

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

**सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
अध्याय-1		
प्रस्तावना		
इस अध्याय से संबंधित	1.1	1
लेखापरीक्षितों की रूपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.4	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.5	4
निष्पादन लेखापरीक्षा	1.5.1	4
अनुपालन लेखापरीक्षा	1.5.4	10
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर की गई वसूलियाँ	1.6	12
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रिया का अभाव	1.7	13
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की अनुक्रिया	1.8	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुकरण	1.9	14
स्वायत्त निकायों के लिए अलग लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य सदन में प्रस्तुत करने का प्रावधान	1.10	15
अध्याय-2		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
कल्याण विभाग		
मेसो क्षेत्र में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	2.1	17
शहरी विकास विभाग		
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा	2.2	54
जल संसाधन विभाग		
त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत झारखण्ड में सिंचाई क्षमता के संभाव्य का सृजन	2.3	101
पंचायती राज विभाग		
पंचायत भवनों का निर्माण	2.4	124

अध्याय-3 जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा		
पलामू का जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा	3.1	141
अध्याय-4 सरकारी विभाग के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग की कार्यप्रणाली	4.1	191
अध्याय-5 अनुपालन लेखापरीक्षा		
नियमों का अनुपालन नहीं	5.1	227
पथ निर्माण विभाग		
मूल्य समायोजन पर परिहार्य व्यय	5.1.1	227
भवन निर्माण विभाग		
एकरारनामा का अनाधिकृत कार्यान्वयन	5.1.2	230
ग्रामीण कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अग्रिमों का वसूली न होना	5.1.3	232
वित्त विभाग		
मकान किराया भत्ता एवं परिवहन भत्ता का अग्राह्य भुगतान	5.1.4	234
औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरुद्ध व्यय	5.2	236
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
ठेकेदार को अदेय भुगतान	5.2.1	236
जल संसाधन विभाग		
ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ	5.2.2	238
पथ निर्माण विभाग		
बिना पहुँच पथ के पुल निर्माण पर निष्फल व्यय	5.2.3	239
ग्रामीण कार्य विभाग एवं झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण		
निष्फल व्यय एवं परिनिर्धारित क्षति की वसूली न होना	5.2.4	241

ट्रिट्यूक/शासन की विफलता	5.3	244
पथ निर्माण विभाग		
सरकारी राशि का अवरोध	5.3.1	244
बेली पुल के निर्माण में योजना का अभाव	5.3.2	246
लगातार एवं बारंबार होने वाली अनियमितताएं	5.4	248
वन एवं पर्यावरण विभाग		
दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण एवं वर्तमान निवल मूल्य का कम वसूलीकरण	5.4.1	249

परिशिष्ट

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	1.7	253
2.1	प्रोटो टाईप योजनाओं का अवलोकन एवं प्रति इकाई लागत	2.1.6	254
2.2	बैच के अनुसार आ.क.आ. द्वारा स.ज.वि.अ. एवं स.ज.वि.अ. द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गत की गई राशि की विवरणी	2.1.7	255
2.3	चार्डबासा स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं की विवरणी	2.1.7.4	256
2.4	साहेबगंज स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं के असमायोजित अग्रिम की विवरणी	2.1.7.4	257
2.5	पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य बल की स्थिति का ब्यौरा	2.1.12	258
2.6	जेएनएनयूआरएम के तहत झारखण्ड में मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची	2.2.5	260
2.7	सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति राज्य स्तरीय सुधार	2.2.6.2	261
2.8	झारखण्ड में जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन का स्वरूप	2.2.7.1	264
2.9	निधि के उपयोग का प्रतिशत दर्शाती विवरणी (चयनित परियोजनाएं)	2.2.7.2	265
2.10	उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	2.2.7.2	266
2.11	अर्जित ब्याज, उसकी निकासी और जीआरडीए लिमिटेड के प्रशासनिक खाते में हस्तांतरित राशि को दर्शाती विवरणी	2.2.7.3	267
2.12	मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली का विवरण	2.2.8.3	269
2.13	बी.ओ.क्यु. के अनुमोदन के बिना निविदाकर्ताओं को आवंटित किये गये आधारभूत संरचनाओं के कार्य	2.2.8.10	270
2.14	सफाई उपकरणों और वाहनों की अनुमोदित दर से अधिक दर पर खरीद को दर्शाती विवरणी	2.2.8.15	272
2.15	सफाई वाहनों के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाती विवरणी	2.2.8.16	273
2.16	सभी परियोजनाओं की संक्षिप्त विवरणी	2.2.10	275
2.17	त्वरित सिंचाई लाभ योजना (त्व.सिं.ल.यो.) के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के स्थिति मार्च 2012	2.3.1 एवं 2.3.3.1	277

2.18	प्रगतिशील सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की स्थिति मार्च 2012 तक केन्द्रीय ऋण/अनुदान सहित	2.3.2.1 एवं 2.3.3.1	278
2.19	चयनित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों की विवरणी नवम्बर/दिसम्बर 2012 तक	2.3.4	279
2.20	2007-08 तक एकरारित कार्यों जो कि अबतक अपूर्ण हैं, कि विवरणी	2.3.4	283
2.21	अत्यधिक भुगतित राशि के नहीं वसूली की विवरणी	2.3.4.2	286
2.22	चयनित लघु सिंचाई परियोजनाओं के दिसम्बर 2012 तक की स्थिति की विवरणी	2.3.4.4	287
2.23	आठ चयनित जिलों में जाँच किये गए पंचायत भवनों को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.2	288
2.24	पंचायत भवनों के निर्माण एवं व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.3	293
2.25	आठ चयनित जिलों में अपूर्ण पंचायत भवनों पर किये गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.4.3	295
3.1	विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों का विवरण	3.1.5	299
3.2	महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में निधि प्रवाह व्यवस्था	3.1.7.1	300
3.3	मार्च 2012 में डीआईएसई के आँकड़ों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात	3.1.8.2	301
3.4	विद्यालयों में मौलिक सुविधाओं का विवरण	3.1.8.4	302
3.5	मूलभूत उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधा की विवरणी	3.1.10.3	303
3.6	एनआरएचएम के अंतर्गत जिला में स्वीकृत बल (स) पदस्थापन (प) की स्थिति की विवरणी	3.1.10.4	304
3.7	आई.ए.वाई. आवास निर्माण की भौतिक उपलब्धि	3.1.13	305
3.8	अन्नपूर्णा, बीपीएल, एएवाई एवं अतिरिक्त बीपीएल योजना के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) द्वारा कम दर्शाए गये खाद्यान की विवरणी	3.1.14	306
3.9	पीएमजीएसवाई सङ्क के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विवरणी	3.1.18.1	307
3.10	31 मार्च 2012 को स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति की विवरणी	3.1.20.7	308

4.1	पशुपालन निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा	4.1.2	309
4.2	गव्य विकास निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा	4.1.2	310
4.3	प.स्वा.एवं उ.सं., कांके राँची द्वारा विभिन्न टीकाओं के उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि	4.1.7.1	311
4.4	स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी	4.1.7.2	312
4.5	पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण	4.1.9	313
4.6	दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के प्राक्कलित राशि का विवरण	4.1.9.6	315
4.7	पशु वितरण योजना की स्थिति का विवरण	4.1.9.6	316
4.8	झारखण्ड डेयरी परियोजना के प्रगामी लक्ष्य एवं उपलब्धि	4.1.9.9	317
4.9	संयुक्त क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा निरीक्षण का विवरण	4.1.10	318
5.1	ग्रामीण कार्य प्रमंडल गढ़वा के लम्बित अस्थाई अग्रिमों की विवरणी	5.1.3	319
5.2	ग्रामीण विशेष कार्य प्रमंडल (आर.डी.एस.) गुमला के लम्बित अस्थाई अग्रिमों का ब्यौरा	5.1.3	320
5.3	मार्च 2007 से मई 2011 के दौरान लिया गया अधिक मकान किराया भत्ता की विवरणी	5.1.4	322
5.4	मार्च 2009 से मई 2011 के दौरान भुगतान किए गये अग्राहय परिवहन भत्ता का विवरणी	5.1.4	323
5.5	डी.आई.पाईपों (के-9) के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	5.2.1	324
5.6	डी.आई.पाईपों के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी (के-7)	5.2.1	325
5.7	डी.आई.पाईपों (के-9) की भाड़ा लागत के अन्याय संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	5.2.1	326
5.8	डी.आई.पाईपों (के-7) की भाड़ा लागत के अन्याय संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी	5.2.1	326