



सत्यमेव जयते

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन



संघ सरकार
(रक्षा सेवाएं-थल सेना)
2016 की प्रतिवेदन संख्या-36
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यचालन

पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

(रक्षा सेवाएं-थल सेना)

2016 की प्रतिवेदन संख्या-36

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

पैरा संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	vii-xi
	अध्याय I: प्रस्तावना	
1.0	आर्मी बेस वर्कशॉपों का आदेशपत्र	1
1.1	संगठनात्मक संरचना	1
1.2	पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं मंत्रालय की प्रतिक्रिया	2
1.3	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3
1.4	लेखापरीक्षा के मापदंड	3
1.5	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3
1.6	लेखापरीक्षा की कार्यविधि	4
1.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4
1.8	आभार	4
	अध्याय II: आर्मी बेस वर्कशॉपों की प्रभावकारिता	
2.0	ओवरहाल का महत्व	5
2.1	उपकरणों की रूपरेखा	5
2.2	अनुरक्षण फिलॉसॉफी तथा मध्यस्थता मानदंड	6
2.2.1	रखरखाव प्रक्रिया	6
2.3	श्रेणी 'ए' के महत्वपूर्ण उपकरण के ओवरहाल में बँकलाग	6
2.3.1	महत्वपूर्ण सिग्नल उपकरण के ओवरहाल में बँकलाग	7
2.4	505 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), नई दिल्ली	8
2.4.1	ओवरहाल लक्ष्यों का हासिल न किया जाना	8
2.4.2	ओवरहाल में विलंब	9
2.4.3	ओवरहाल किए गए टैंक टी-72 को युनिटों को जारी करने में विलंब	9
2.4.4	ओवरहाल किए गए उपकरण तथा इंजिनों का न्यूनतम गुणवत्ता इन्डेक्स	10
2.4.5	परीक्षण बगैर ओवरहाल किए गए उपकरण को जारी किया जाना	11
2.5	512 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), किरकी	12

2.5.1	ओवरहाल लक्ष्यों को प्राप्त न किया जाना	12
2.5.2	ओवरहाल में विलम्ब	12
2.5.3	ओवरहाल किए गए उपकरणों को युनिटों को जारी करने में विलंब	13
2.5.4	ओवरहाल किए गए बीएमपी की गुणवत्ता	14
2.6	509 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), आगरा	17
2.6.1	सिग्नल उपकरणों के ओवरहाल में विलंब	18
2.6.2	युनिटों को सिग्नल उपकरण के प्रेषण में विलंब	18
2.7	510 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), मेरठ	18
2.7.1	श्रेणी 'ब' वाहनों- स्कैनिया, टाट्टा तथा काज़ के लिए ओवरहाल पॉलिसी	19
2.8	515 आर्मी बेस वर्कशॉप (एबीडब्ल्यू), बंगलुरु	19
2.8.1	वैमानन रोटेबलों के ओवरहाल की शुरुआत न होना	19
2.8.2	कार्य आदेशों के कार्यान्वयन में असामान्य विलंब	20
2.8.3	त्रुटिपूर्ण रिपोर्टों की मॉनिटरिंग न किया जाना	21
2.9	लागत लेखा प्रणाली का मौजूद न होना	22
अध्याय III: आधारभूत संरचना तथा आधुनिकीकरण		
3.0	आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण की आवश्यकता	24
3.1	दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य योजना को तैयार न कर पाना	24
3.2	ओवरहाल सुविधाओं की निर्मिति में असामान्य विलम्ब	24
3.2.1	उपकरण को हटाए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने के दो वर्ष पूर्व ओवरहाल सुविधा की निर्मिती के कारण ₹ 73.43 करोड़ का निष्फल व्यय	25
3.2.2	एआरवी वी टी-72बी तथा डब्ल्यूझेडटी-3 के लिए ओवरहाल सुविधाओं का निर्माण न हो पाया	25
3.2.3	टैंक टी-90 के लिए घटक स्तरीय मरम्मत (सीएलआर) हेतु आधारभूत संरचना की निर्मिती में विलंब	26
3.2.4	एमबीटी अर्जुन की मरम्मत/ओवरहाल के लिए सुविधाओं की कमी	27
3.3	मंजूरी के तेरह वर्षों के पश्चात भी ट्यूलिप परियोजना का अकार्यान्वयन	27
3.4	₹ 6.53 करोड़ मूल्य की प्रूफ फायरिंग सुविधा का उपयोग न किया जाना तथा प्रूफ फायरिंग के बगैर युनिटों को ओवरहाल बीएमपी का जारी किया जाना	28
3.5	एबीडब्ल्यू के आधुनिकीकरण में विलंब	28

3.6	अनुमोदन वरीयता अधिप्राप्ति योजना (पीपीपी) में समाविष्ट पीएमएसई की अधिप्राप्ति का अप्रभावपूर्ण निष्पादन	29
3.6.1	निस्सारी उपचार संयंत्र (ईटीपी) का गैर- प्रतिस्थापन	29
अध्याय - IV: पुर्जों का प्रबंधन		
4.0	प्रस्तावना	31
4.1	पुर्जों का प्रावधान	31
4.1.1	पुर्जों की आपूर्ति में आयुध डिपो की असफलता	32
4.1.2	सीएएफवीडी, किरकी द्वारा पुर्जों की माँग को रखे जाने में विलंब	33
4.1.3	आयुध फैक्टरियों को रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना	34
4.1.4	पीएसयू पर रखे गए माँग पत्रों का क्रियान्वित न होना	34
4.2	क्रिटिकल पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण विचलन संस्वीकृतियों को जारी करना	35
4.3	आयुध फैक्टरियों द्वारा त्रुटिपूर्ण भण्डारों का न बदला जाना	37
4.4	सिस्टम आधारित केंद्रीय डिपों के क्रियान्वयन में विलंब	37
4.5	आपूर्ति तथा ओवरहाल एजन्सी के बीच असमन्वयन के कारण उसकी परिणति अयोग्य पुर्जों की अधिप्राप्ति में हुई	38
	संक्षिप्तियों की सूची	41-43