



ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ
ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2020

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2020

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚନା	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		iii
ଅଧ୍ୟାୟ I : ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମାଜ ପରିସରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ର	1.2	1-3
ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର	1.3	3
ସମାଜର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ	1.4	3-4
ଅନୁପାଳନ ସମାଜ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	1.5	4-8
ଅତିବ୍ ଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ	1.6	8-11
ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାଜ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପଦକ୍ଷେପ	1.7	11
ସମାଜ ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ	1.8	12
ଅଧ୍ୟାୟ II : ଅନୁପାଳନ ସମାଜ		
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ		
ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ	2.1	13-44
ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ୍ ବନ୍ଦ୍ୟାଳ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଲ୍ୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	2.2	45-67
ପାଣ୍ଠିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାର	2.3	67-69
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ	2.4	70-71
ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ୱକରଣ	2.5	71-72
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
2.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ	2.6	72-74
ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି	2.7	74-75
ଟିମ୍ ଆଡ଼ମାର୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ	2.8	75-77
ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ		
ଡାଲିମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	2.9	77-78
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ		
ସଂଶୋଧିତ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ହାନି	2.10	78-79
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
4.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ	2.11	80-81
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ		
5.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପ୍ରୟ ବ୍ୟୟ	2.12	81-83
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
ରିହାତି ପ୍ରମିୟମରେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ମଞ୍ଜୁରୀ	2.13	83-85

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1.1	ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣ	1.2	87
1.2	ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଭ୍ୱାରୀ ଏବଂ ବର୍ଷଭ୍ୱାରୀ ସ୍ଥିତି	1.6.1	88-89
1.3	ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ	1.6.1	90
1.4	ନଥି ଓ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣ	1.6.2	91
1.5	ସରକାରୀ ହିସାବ କମ୍ପିଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚିତ୍ତଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ	1.8	92-93
2.1.1	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା 30 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ (ପିଓ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣ	2.1.4.1	94-95
2.1.2	କ୍ରୟ ଆଦେଶ (ପିଓ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିବରଣ	2.1.4.1	96
2.2.1	ଆର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ	2.2.2.2	97
2.2.2	ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ) ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣ	2.2.3.1	98
2.2.3	ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ (ପିଆଇଏ) ଅନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଦାନର ବିବରଣ	2.2.4.4	99
2.2.4	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ	2.2.4.6	100
2.3.1	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କାର ବିବରଣ	2.3	101-102
2.3.2	କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖାରେ ଅନିୟମିତତାର ବିବରଣ	2.3	103
2.4.1	ଜମିର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭେଦର ବିବରଣ	2.4	104
2.9.1	ଡାଲିମ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟର ବିବରଣ	2.9	105-106
--	ଶିକ୍ଷକୋଷ	--	107-110

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନଟି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମ୍ବୁ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।

2018-19 ଅବଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ତଥା ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 2018-19 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନାଦର୍ଶୀ ଆଧାରରେ ସମାକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ ।

ଅଧ୍ୟାୟ I

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର

ଅବଲୋକନ

ଅଧ୍ୟାୟ I: ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଲୋକନ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାଗାଠିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶାସନନୀତି ପ୍ରଚଳନରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି:

- **ଅଧ୍ୟାୟ-I** ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଲୋକନ ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରାଧିକାର, ସମୀକ୍ଷା ପରିସର, ସମୀକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଓ ସଞ୍ଚାଳନ, ବିବିଧ ସମୀକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ନୀତିକ୍ରମ ରିପୋର୍ଟ, ସମୀକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
- **ଅଧ୍ୟାୟ-II** ଅଧିକାଂଶ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସରଞ୍ଜାମର କ୍ରୟ ଓ ବିତରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଦକ୍ଷା ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

1.2 ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର

ବଜେଟ୍ ପୁସ୍ତିକା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ 43 ଟି ଅନୁଦାନ କରିଥାନ୍ତି । 24 ଟି ଅନୁଦାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର 12,058 ସଂସ୍ଥା ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖା ପରାକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ । ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମୀକ୍ଷକ (ସିଏଜି)ଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା 152 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ¹ ସମୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରଲେଖା ପରାକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ, ସଂସ୍ଥାଗାଠିକ ସଂସ୍ଥା ଓ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଲେଖା ପରାକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର 2014-19 ଅବଧିରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣୀ **ସାରଣୀ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

¹ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ(ସିଏଜି)ଙ୍କ, ଡିପିସି (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 14(i) 110, 15(i) 19(i) 32 (50 ଟି ଜିଲ୍ଲା ବିଧିକ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମେତ) 19137: 9 ର ଅଧିନରେ

ସାରଣୀ 1.1 ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	239.02	213.02	209.69	274.07	131.38
2.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	95.34	110.83	111.25	99.19	112.87
3.	ଅର୍ଥ	7,072.85	6,719.98	7,213.97	10,520.15	12,351.26
4.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	1,529.39	1,269.43	1,081.54	988.59	1,224.46
5.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	275.61	236.71	241.38	316.40	370.62
6.	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	3,222.00	3,724.14	4,817.09	4,928.42	5,800.46
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	1,875.81	1,944.62	1,973.94	1,792.21	2,009.55
8.	ଗୃହ	3,206.36	3,379.99	3,585.35	4,198.73	4,923.19
9.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	2,340.72	2,721.88	3,075.76	4,683.27	4,540.75
10.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	0	0	0	0	282.99
11.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	197.65	221.96	96.35	136.48	115.77
12.	ଆଇନ୍	232.51	285.16	238.95	279.98	324.79
13.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	4,821.45	7,652.22	8,345.96	9,302.11	15,426.37
14.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	1,062.61	764.06	785.32	992.12	987.37
15.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା	2,267.65	3,257.10	3,291.03	1,992.70	931.75
16.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	3,838.99	6,609.27	7,276.61	7,392.33	7,289.79
17.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	7,886.68	9,049.63	9,774.15	12,058.59	14,161.88
18.	ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ	0	0	1,746.13	1,914.79	2,257.12
19.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	64.31	85.15	102.82	250.39	418.08
20.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	1,944.80	2,508.60	2,542.57	2,851.83	3,220.68
21.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି	3,558.80	3,812.51	2,109.05	2,266.84	3,163.51
22.	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ	61.87	65.34	61.53	60.91	63.60
23.	ସଂସଦାୟ ବ୍ୟାପାର	27.92	30.23	31.63	39.52	44.86
24.	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ	3.81	14.27	6.78	9.02	12.91
	ମୋଟ	45,826.15	54,676.10	58,718.85	67,348.64	80,166.01

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2014-15 ଠାରୁ 2018-19 ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖା)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 18 ଜୁଲାଇ 2015 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । 2016-17 ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଅନୁଦାନରେ ଆବଣ୍ଟନ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ, 2017-18 ରୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଦେୟତାର 1,814.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ 2018-19 ରେ 1,831.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି, ଗ୍ରାମାଣ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 3,966.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗରେ 2018-19 ରେ 6,124.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 2017-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା “ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା” ରେ 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

1.3 ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର

ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାରକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 149 ଓ 151 ଏବଂ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀର ସର୍ଭାବଳୀ ଅଧିନିୟମ 1971 (ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ) ରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 13² ଅଧିନରେ ସିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟ ସମାକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19(2) ଓ 19(3)³ ଅଧିନରେ ସମାକ୍ଷକ ସଂସ୍ଥାଗାସିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସିଏଜି ଏକମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14⁴ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାଗାସିତ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଧାରା 20(1) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟସ 2007 ତଥା ଭାରତୀୟ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଲେଖା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷାପତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

1.4 ସମାକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ

ବାର୍ଷିକ ସମାକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଶୀର୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ସମାକ୍ଷା ଯୁନିଟ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଥମିକତା/ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ତୋଷାରପାତ, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ଲତ୍ୟାଦି ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମ୍ପାଦ୍ୟ ତ୍ରୁଟିର ଆକଳନ ତଥା ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ, ଯୁନିଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ । ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଦ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଅନୁକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଏ ।

² ଏକ ରାଶିର ଏକତ୍ରିକୃତ ପାଣ୍ଡିରୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ (ଖ) ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଡି ଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଦେଶନେଶ ଏବଂ (ଗ) ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତିକାରୀ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, ବାଲାନ୍ସ୍ ସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା

³ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିଗମ (କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ) ଗୁଡ଼ିକର ହିସାବର, ସଂପୃକ୍ତ ଆଇନ୍ କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜପାଳଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା

⁴ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ସାକ୍ଷରତା ବିସ୍ତାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପରିବେଶ ଲତ୍ୟାଦି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପରିମାଣର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିବା ଅନେକ ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ/ ସଂସ୍ଥାଗାସିତ/ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଂସ୍ଥାଗାସିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଧାରା 14 ଅଧିନରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଏ ।

ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଥାରୀତି ଉତ୍ତର ତଥା ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ।

1.5 ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ଅତିର୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ତୋଷରପାତ, ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ, ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତତା, ଅପରମ୍ଭ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାୟ-II ରେ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

1.5.1 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର କ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଧନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (ଏସ୍.ଆର୍.ଏସ୍.ଏଫ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ (ଓଏସ୍.ଏମ୍.ସିଏଲ୍) ଏକ ସାଧାନ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ନିରପେକ୍ଷ, ସକ୍ଷମ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ, ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ରୟ କରିବା ଓଏସ୍.ଏମ୍.ସିଏଲ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ।

2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଓଏସ୍.ଏମ୍.ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଓ ବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାକ୍ଷାରୁ ଅବଗତ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା :

- ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିବାରେ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମାସ ଏବଂ ଉପକରଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଆସବାବପତ୍ର (ଇଆଇଏଫ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଅ ରୁ 17 ମାସ ଅଧିକା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାର ବୃତ୍ତାନ୍ତକରଣରେ ବିଳମ୍ବ, ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.2)

- 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ/ ଅନୁମୋଦିତ 692.97 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଓଏସ୍.ଏମ୍.ସିଏଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 336.94 କୋଟି (49 ପ୍ରତିଶତ) ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପମିମାଣର ଯୋଗାଣ ନହେବା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଦରକାରୀ ଔଷଧର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.3)

- ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 3,471 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ (ପିଓ) ସ୍କଲେ 791 ଟି (23 ପ୍ରତିଶତ) ପିଓ ଆଂଶିକ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 252 ଟି (7 ପ୍ରତିଶତ) ପିଓ ଆଦେଶ ନିଷ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.4)

- ଅପ୍ରେଲ 2017 ଠାରୁ ମଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ, ସଠିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନା ହୋଇ ନଥିବା ହେତୁ 4.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର 349 ପ୍ରକାରର ଔଷଧର ବୈଧତା ସମୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଇ-ନିରାମୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ପ୍ରଭାବହୀନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଔଷଧର ବୈଧତା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6)

- ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର କମ୍ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଦରରେ କିଣିବା ଫଳରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲେ । 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ 2.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ କିଣିବାରୁ 98.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (44 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.7)

- 2016-19 ମଧ୍ୟରେ, ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 43 ପ୍ରତିଶତ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା, କିଣାଯାଇଥିବା ଇଆଇଏଫ୍ 19 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.8)

- 22 ପ୍ରତିଶତ ନମୁନା ଔଷଧର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ 16 ରୁ 244 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ନହୋଇ ସଂଗ୍ରହରେ ରହିଥିଲା । ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳା ନ ଯିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.10)

- ଅନଲାଇନ୍ ଉତ୍ସାର ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଇ-ନିରାମୟ)ରେ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା । ଏକ୍ସାଣ୍ଡିଂଗ୍ମେଣ୍ଟ୍ ବିଭାଗ/ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍/ ଓଏସଏମସିଏଲ୍/ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତରରେ ସଠିକ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ହେତୁ ଜରୁରୀ ଔଷଧର ଅଭାବ ଓ ଅବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଯୋଗାଣ ହେତୁ ସମ୍ଭବ ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.13)

1.5.2 ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ଦକ୍ଷାଳ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଦୀନ ଦକ୍ଷାଳ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା (ଡିଡିୟୁ ଜିକେଓଆଇ) ନାମକ ଏକ ଯୁବ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଓ ନିୟମିତ ମାସିକ ବେତନ ଯୋଗାଇବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାରେ ତାଲିମ ପାଇଁ 60 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ବଳକା 40 ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ ବଜାର ସମିତି (ଓରମାସ) ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଏକ ପଞ୍ଜିକୃତ ସମିତି ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ । ଚାକିରୀ ଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ତାଲିମ ଓ ଚାକିରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓରମାସ ପ୍ରକଳ୍ପ

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏସ) ଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ଅତିବ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା:

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ପରିକଳ୍ପନା ନ କରି 76.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରୋଟି ଡାଲିମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ଯାହାକି ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶାଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା । ତୁଚ୍ଛି ଅନୁଯାୟୀ, ପିଆଇଏସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପିଆଇଏସଗୁଡ଼ିକ 41.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.1)

- ଯଦିଓ ଚାରୋଟି ପିଆଇଏସ ମାତ୍ର 25.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 102.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପିଆଇଏସଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯଥା ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.2)

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ବିନା 39.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇଟି ପିଆଇଏସକୁ ମଇ 2018 ରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 16.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏସ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ପିଆଇଏସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.3)

- ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ତିନୋଟି ପିଆଇଏସ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ନ କରି ଓରମାସ ଜାନୁଆରୀ 2016 ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ 33.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.4)

- 12 ଟି ପିଆଇଏସ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା 481 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିବାର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତିନୋଟି ପିଆଇଏସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 112 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର (23 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ/ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାମାଣିକତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା । ସେଥିରେ ଲିଖିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା, ଗାଣିତିକ ଅମେଳ, କାରବାର ଚାରିଖରେ କାଳାନୁକ୍ରମର ଅଭାବ, ମୂଳ ପାଶ୍ ବହିର ଅକ୍ଷରର ଭିନ୍ନତା ଇତ୍ୟାଦି ତୁଚ୍ଛି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.3.1)

- ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସରଠନର ଡ୍ରେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା 1,286 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି/ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 705

ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ (55 ପ୍ରତିଶତ) ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟାର ବିଶ୍ୱାସନିୟତା ସନ୍ଦେହଜନକ । ପିଆଇଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ 22.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.3.3)

- ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ତାଲିମ ନେବା ଆଧାରରେ ପିଆଇଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 1,100 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିମ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ଏବଂ 3.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିଛି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓରମାସ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି 6.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅଯଥା ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.4.3)

- ପିଆଇଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଯାଞ୍ଚରେ ଅନିୟମିତତା ରହିଥିବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେପରିକି କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା କର୍ପୋରେସନ (ଇଏସ୍ଆଇସି)ର ପ୍ରବନ୍ଧ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ତଥା ଜାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ନାବାର୍ତ୍ତ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍ଏସିସିଓଏନ୍ଏସ୍)ର ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପାଞ୍ଚଟି ପିଆଇଏକୁ 10.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.4.4)

1.5.3 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

- ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ, ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାରଣ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ ନକରିବା ଏବଂ ନଥିଗୁଡ଼ିକର ହେରଫେର ଫଳରେ 10.72 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3)

- ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଥଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବସତି ଅଧିନିୟମ 2013 ର ଧାରା 26 ର ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ତାରିଖ 1 ଜାନୁଆରୀ 2014 ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ, ଛତ୍ରପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ତାରିଖକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିବାରୁ 29.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4)

- ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସିଙ୍ଗ୍ ସଂସ୍ଥା ଭିଏୟାନସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ରୁକ୍ମିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଚାଳିତା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଇଟି ସମାଧାନ ବିକାଶ କରିନଥିଲା । ଏହି ରୁକ୍ମିନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସତ୍ତ୍ୱେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରୁକ୍ମିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ବକେୟା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଜାପ୍ର କରିନଥିଲେ । ଫଳରେ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.6)

- ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନବ ନିର୍ମିତ ଫଳ ବଜାର ସମୂହରେ ଗ୍ରାହ୍ୟତା ପାଇଁ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କରିପାରିନଥିଲା । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଅଭାବରୁ 78 ଟି ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଦନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 1.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7)

- ଲାଇସେନ୍ସ ଦେୟ ଓ ତାହା ଉପରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥାର ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀମା ରଘୁ କରି ନଥିଲେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନଗଦରେ ପରିଣତ କରି ନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ବକେୟା 13.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାୟ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8)

- ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଭୂଲମ୍ପ ଓ ଭୂସମାନ୍ତର ବିକାଶ ନିୟମାବଳୀକୁ ନ ମାନି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁକରଣ ନକରି ଦୁଇଟି ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ, କାମଟି ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.11)

- ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନ ପାଇଁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତନକରି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଫଳରେ, କୋଠାଘରଟି ଅପବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 5.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିରର୍ଥକ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.12)

- ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ମାଲ ପାଓ୍ୱାର ଲିମିଟେଡ୍ (ଜେଆଇଟିପିଏଲ) ଜମିର ଅନଧିକୃତ ଦଖଲକାରୀ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଭେମ୍ବର 2017 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମ ପକ୍ଷରେ 12 ଏକରର ସରକାରୀ ଜମି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଯାହାକି 3.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 72.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଜେଆଇଟିପିଏଲକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା । ଏଣୁ, ଜେଆଇଟିପିଏଲକୁ ଏହି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁରୀରେ 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.13)

1.6 ଅତିଟଙ୍କୁ ଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତପ୍ତରତାର ଅଭାବ

1.6.1 ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ

ଦେଶନେଣାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ତଥା ପଞ୍ଜି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥା ନଥିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା) ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର) ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଏହାର ନକଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାର ସମାଧାନ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ

ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ । ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନ୍ ଅଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ଅନୁଯାୟୀ ନିରାକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜବାବ⁵ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବାର ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି ମାମଲାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ସାକାର କିମ୍ବା ଅସାକାର କରିବା ବିଷୟକୁ ଅବଗତ ହେବାର ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅଡିଟ୍‌କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଅସାକାର ନକରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟକୁ ସୂଚିତ ପୂର୍ବକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଅଡିଟ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଓ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଦିଗରେ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ନିରାକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ, ତ୍ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଲେଖାକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଅମାମାସିତ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମାମାସିତ ସମାକ୍ଷା ମତ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସମାଧାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଅମାମାସିତ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଇ ଏକ କ୍ଷାଣ୍ଟାସିକ ରିପୋର୍ଟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

24 ଟି ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3,540 ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପଠାଯାଇଥିବା ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ 10,127 ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 49,359 ଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2018 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଥିବା 18 ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ 398 ଟି ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟି ବିଭାଗ⁷ ସମ୍ପର୍କିତ ମାତ୍ର 81 ଟି ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ଜବାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅମାମାସିତ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ୱାରା ଏବଂ ବର୍ଷସ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଅମାମାସିତ ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଚୋରି, ତୋଷରଫ୍, ଅବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଓ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନାଦେୟ/ ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଜନିତ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ 940.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର 566 ଟି

⁵ ସମାକ୍ଷା ନୋଟ କିମ୍ବା ନିରାକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା କେତେକ ମତ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ଜବାବ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଥମ ଜବାବ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏକ ଅନ୍ତରାଳ ଜବାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ

⁶ ଅଡିଟ୍ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧାନ, ସିଏଜି ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତିକା ଡିସେମ୍ବର 2006ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

⁷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି: 1, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ:2., ସାମ୍ପ୍ରାଧିକ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ: 4, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା: 6, ଗୃହ: 30, ଗୃହ ଓ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ: 1, ଆଇନ୍: 1, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ କଳ : 12, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା: 9, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ: 10, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା: 1, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ: 1, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ: 1 ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି:2 ।

ଅନୁକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଗୁରୁତର ବର୍ଷର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ୱାରା ଓ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରଣ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ଅସୁଲ ନହେବା, ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଡାକ୍ତରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଧିକ ପରିଶୋଧ, ସୁଧର ଅସୁଲ ନହେବା, ଚଳମାନାକରଣ ଅଗ୍ରାମ କଟା ନ ଯିବା, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଉଠାଣ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଆତ୍ମସାତ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନାତ୍ମକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଆତ୍ମସାତକରଣ ନକଲି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦାନ ଜାରି ରଖିବା ହେତୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦରମା ଓ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଜଳ କର ବାବଦ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ନହେବା, ସରକାରୀ ଗୃହ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଅସୁଲ ନହେବା, ଜମିର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାମାଂସିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ତୋଷରପାତ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିୟୋଜିତ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନହେବା, ରଣ/ଦେୟ/କର/ସେସ୍/ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାମାଂସିତ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତ୍ମସାତ/ ଚୋରି/ ତୋଷରପାତ ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି, ରୟାଲିଟି ଅସୁଲ ନହେବା, ପ୍ରିମିୟମର ଆଦାୟ ନହେବା କିମ୍ବା କମ୍ ଆଦାୟ ହେବା, ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ନିଲାମ ନ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲା ।

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 24 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମାମାଂସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅତିର୍ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କମିଟିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଟି ବିଭାଗ⁸ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି 13ଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବୈଠକରେ 1541ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଓ 189 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ।

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ (i) ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦାଖଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ii) କ୍ଷତି/ ଅଗ୍ରାମ/ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦିର ଭରଣା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଏବଂ (iii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିର୍ କମିଟିର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

⁸ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର

1.6.2 ସମାକ୍ଷା ପରିସରକୁ ଅବମାନନା

ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 18(4) (ବି) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ସମୟରେ ସିଏଜିଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଧାର ସାଜିଥିବା ଅଥବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖିଥିବା କୌଣସି ଲେଖା, ପୁସ୍ତକ, କାଗଜପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଗାଇବା ସିଏଜିଙ୍କର ପ୍ରାଧିକାର । ଅତିରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ, ସୂଚନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଜିମା ସଂସ୍ଥା ଏକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟ ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ ଅତିରୁ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଡିପିସି ଅଧିନିୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ସଂଗୋଧିତ) ଅଧିନିୟମ 2008 ର ଧାରା 7 ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ କୌଣସି ଆଇନରେ ଦସ୍ତାବିଜ, ନଥି ଓ ସୂଚନାରେ ସମାକ୍ଷା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜିନ୍ସ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ସୂଚନାର ସମାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୋଗ କରାଯିବ ।

ଏପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତିରୁ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ନଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ସମାକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 2018 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 1420 ଟି ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ବିଭାଗ⁹ ଅଧିନସ୍ଥ 48 ଟି ଯୁନିଟ୍ ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିରୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାରବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ 17.84 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇନଥିଲେ ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

1.7 ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପଦକ୍ଷେପ

ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନ୍ ଅତିରୁ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମହାଲେଖାକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସାବିତ ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ସିଏଜିଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଏକ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିର ସାମାନ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ମତବ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା 11 ଟି ଦ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ / ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ/ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଅତିରୁ ମେମୋଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

⁹ (1) ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ କଲ (20 ଯୁନିଟ୍), ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି, (2) ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (4 ଯୁନିଟ୍), (3) ସାମ୍ବୁଧି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (4 ଯୁନିଟ୍), (4) ଗୃହ (2 ଯୁନିଟ୍), (5) ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (1 ଯୁନିଟ୍), (6) ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା (2 ଯୁନିଟ୍), (7) ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ (2 ଯୁନିଟ୍), (8) , ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (11 ଯୁନିଟ୍) ଏବଂ (9) , ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି (2 ଯୁନିଟ୍)

1.8 ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ

ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଜାନୁଆରୀ 2017 (ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ) ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର) ରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା 2015-16 ବର୍ଷର ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ତତ୍ପରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଭାରତର ସିଏଜିଙ୍କ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ମତ୍ରବ୍ୟର ଜବାବ ନିଜ ତରଫରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଉପରେ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନଥିଲା । 2007-08 ରୁ 2016-17 ଅବଧି ସମକ୍ଷାୟ 210 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି (ପିଏସି) ଦ୍ୱାରା 140 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 70 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ପିଏସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହିତ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମତ୍ରବ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କର ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ¹⁰ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 37 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଉପରେ ସାତଟି ବିଭାଗ¹¹ ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମତ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଅସୁଲି, ଶୁଦ୍ଧିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପିଏସି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପିଏସିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଥାପି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

¹⁰ 16 ତମ ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ 2018-19 ଏବଂ 17 ତମ ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ 2018-19
¹¹ ଗୃହ (1), ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ (2), ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (8), ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ(17), ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା(6), ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (2), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ(1)

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

2.1 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସରଞ୍ଚାମ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ

2.1.1 ଉପକ୍ରମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରହଣ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ, କମ୍ପାନୀ ଅଧିନିୟମ 1956 ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସଏମସିଏଲ୍) ନଭେମ୍ବର 2013 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସଠିକ୍, ସଜ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଗତ ସାମଗ୍ରୀ, ସରଞ୍ଚାମ, ସାଧନ, ଆସବାବପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିର ସମୟୋଚିତ ସଂଗ୍ରହଣ, ଓଏସଏମସିଏଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।

ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ/ ଜରୁରୀ ଔଷଧ¹ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଜନା ‘ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ (ନିରାମୟ) ଯୋଜନା’ ନିମନ୍ତେ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଅପ୍ରେଲ 2015) ଅଟେ । ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା (i) ଗୁଣାତ୍ମକ ଔଷଧ ସରଞ୍ଚାମ, ଯନ୍ତାଦି ଏବଂ ଆସବାବ ପତ୍ର (ଇଆଇଏପ୍)ର ସମୟୋଚିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆହରଣ, (ii) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଲାଇନ୍ ଦ୍ରବ୍ୟତାଲିକା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପରେ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ପଣ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା; (iii) ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଡିଡିସି) ମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥା (iv) ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ ।

ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତାଲିକା (ଇଡିଏଲ୍) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍‌କୁ ତ୍ୱରା ପେରାପଟିକ୍ କମିଟି ମାନଙ୍କ (ଡିଡିସି)² ଜରିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆହରଣ ଓ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ (ଏସଡିଏମୟୁ) ଇନ୍‌ଡେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକଳିତ/ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଏସଡିଏଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସଡିଏମସି) କ୍ଷମାପତ୍ରରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏସଡିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦିତ ହେବାପରେ, ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁକ୍ତିଦର³

¹ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିବା ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ସହିତ ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଉପଲବ୍ଧ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇଥିବା ଔଷଧକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ କୁହାଯାଏ
² ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍, ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂସ୍ଥାପିତ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ
³ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧତା ଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ ନିଲାମ ଇସ୍ତହାରର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଚୁକ୍ତି ଦର କୁହାଯାଏ

ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଇନଡେକ୍ସ/ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ । ସଂଗ୍ରହଣ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ 1 ଅପ୍ରେଲ 2017 ଠାରୁ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ରାଜ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଇ-ନିରାମୟ ନାମକ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଆରି/ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ । ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗାଣ ପଦ୍ଧତିର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେକ୍ସର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ (ସିଡିଏସି)⁴ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଇ-ଔଷଧ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ନିଗମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରୁନଥିବା ହେତୁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 1 ଅପ୍ରେଲ 2017 ଠାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୟକ୍ରମେ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଥିଲା ।

ଔଷଧ ଓ ଇଆଇଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ମିତବ୍ୟୟତା ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2016-19 ଅବଧିର ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ), ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟିର ଚିକିତ୍ସାଳୟ⁵ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ତିନୋଟି ଭେକ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ (ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେକ୍ସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ)ର ସମ୍ପର୍କିତ ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ନମୁନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ତିନୋଟି ରିସ୍କ ପାରାମିଟର ଯଥା, ଖର୍ଚ୍ଚ, ବାର୍ଷିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପରିମାଣ ଓ ବହିର୍ଭାଗ (ଓପିଡି) ଓ ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ (ଆଇପିଡି) ପଞ୍ଜିକୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ରିସ୍କ୍ ସାମ୍ପଲିଙ୍ଗ୍ (ସଂସ୍ଥାପନ ବିନା) ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ/ ସ୍କ୍ରି ଓ ରୋଗୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.1.2 ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ବୃତ୍ତାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା⁶ (ମଇ 2015) ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱୟ ଡିଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକର ସଂକଳନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ । 15 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିବା ଠିକା

⁴ ଭାରତ ସରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମିତି

⁵ ବୌଦ୍ଧ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ତ୍ୱଗ ପଣ୍ୟାଗାର ପାଇଁ) ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନୁପାତରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ, କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି

⁶ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା

ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ତ୍ତର ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସି)⁷ କ୍ଷ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଜୁନ୍ 2017 ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ସଂକଳିତ ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ 30 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା । ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ପାଖରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ 25 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏପିପିକୁ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍‌ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ ।

ସମାନ ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସଂରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ଇଆଇଏଫ୍ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ରୂପାନ୍ତ କରିବାର, 10 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ନିକଟକୁ ପଠାଇବେ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଏପିପି ଅନୁମୋଦନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବ ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

- **ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ:** ସଂକଳିତ ବାର୍ଷିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ୍/ ଏପିପି 15 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, 2016-19 ଅବଧିରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ / ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ⁸ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବରେ ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ଅନୁସାରେ, ସଂକଳିତ ବାର୍ଷିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ/ ଚିଠା ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ତ୍ତର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 10 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିଲା ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ/ ଜିଲ୍ଲା/ଝାଡ଼ା ସଂକଳିତ ବାର୍ଷିକ ଋହିତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ/ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା/ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରୀକୃତ କରି ଇ-ନିରାମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

- **ସଂରକ୍ଷା, ଯତ୍ନ ଏବଂ ଆସବାବ ପତ୍ର (ଇଆଇଏଫ୍):** ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାକୁ ରୂପାନ୍ତ/ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ 10 ଅଗଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ତ୍ତର ପରିଚାଳନା କମିଟି/ ରାଜ୍ୟ ସରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କମିଟି, 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ମାସରୁ 17 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।

ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସାମ୍ବୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

⁷ ଗଠନ: ଚେୟାରମ୍ୟାନ: କମିଶନର ତଥା ସଚିବ, ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ; ଆବାହାକ: ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସାମ୍ବୁ୍ୟସେବା, ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସିଏଲ୍; ସଭ୍ୟମାନେ: ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାତୀୟ ସାମ୍ବୁ୍ୟ ମିଶନ); ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସାମ୍ବୁ୍ୟ ସେବା; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରେନିଂ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜନ ସାମ୍ବୁ୍ୟ; ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶଦାତା (ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ); ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମାନେ

⁸ ଚିଠା ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାରିଖ: 2016-17: 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016; 2017-18: 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଓ 2018-19: 25 ମେ 2018

ସାମ୍ବ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) କହିଥିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା/ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ମିଳିବା କାରଣରୁ, ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ଏହି ବିଳମ୍ବ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷା ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ହେତୁ, ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

2.1.3 ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକା ଓ ଯୋଗାଣ

ସାମ୍ବ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମତାମତକୁ ଯଥୋଚିତ୍ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଓଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଓଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ଇ-ନିରାମୟ ତାଟାବେସ୍ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 692.97 କୋଟି ଯୁନିଟ୍⁹ ପରିମାଣର 524 ରୁ 596 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏସ୍‌ଟିଏମ୍‌ସି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରୁ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 336.94 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (49 ପ୍ରତିଶତ) ର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲା, ଯାହା ବିଷଦ ଭାବରେ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.1: 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ

ବର୍ଷ	ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ			ସଂଗୃହୀତ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ			ସଂଗୃହୀତ ହୋଇନଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ	
	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା	ୟୁନିଟ୍ (କୋଟିରେ)	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟିରେ)	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତିଶତ)	ୟୁନିଟ୍ (କୋଟି) (ପ୍ରତିଶତ)	ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା (ପ୍ରତିଶତ)	ୟୁନିଟ୍ (କୋଟିରେ) (ପ୍ରତିଶତ)
2016-17	524	152.14	213.17	325 (62)	75.75 (50)	87.33	199 (38)	76.39 (50)
2017-18	576	202.50	426.32	372 (65)	109.68 (54)	148.08	204 (35)	92.82 (46)
2018-19	596	338.33	323.73	394 (66)	151.51 (45)	190.04	202 (34)	186.82 (55)
ମୋଟ	1,696	692.97	963.22	1,091 (64)	336.94 (49)	425.45	605 (36)	356.03 (51)

(ଉତ୍ସ: ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଇ-ନିରାମୟ ତାଟାବେସ୍)

⁹ ଔଷଧ (ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟିରିଆଲ, ଆଣ୍ଟି-ଫଙ୍ଗାଲ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେଇଓଷ୍ଟାଜନାଲ, ଡରମାଟୋଲୋଜିକାଲ ଇତ୍ୟାଦି) 411.78 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (697.26 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରନ୍ତ (ଆଣ୍ଟି-ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଆଣ୍ଟି-ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଷ୍ଠ, ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାମ୍ବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି) 256.07 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (80.59 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଆଣ୍ଟି-କ୍ୟାନସର ଔଷଧ: 0.25 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (75.43 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: 24.87 କୋଟି ଯୁନିଟ୍ (109.94 କୋଟି ଟଙ୍କା)

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯେ, 199 ରୁ 204 ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ (356.03 କୋଟି ଯୁନିଟ୍) ଯେପରିକି ଆମ୍ପିସିଲିନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍ (500 ଏମ୍‌ଜି), ସେଫୋପେରାଜୋନ୍ ଓ ସଲ୍‌ବାକ୍‌ଟାମ୍ ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍ (500 ଏମ୍‌ଜି), ସେଫିପାଇମ୍ ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍ (1000 ଏମ୍‌ଜି) ଲାବେଟାଲୋଲ ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍ (20 ଏମ୍‌ଜି), ଫୁସେମାଇଡ୍ ଟାବଲେଟ୍ (10 ଏମ୍‌ଜି) ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମାକ୍ୱିନ୍ ଫସଫେଟ୍ (7.5 ଏମ୍‌ଜି) ଟାବଲେଟ୍ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଦୌ ସଂଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆବଶ୍ୟକତା ତାଲିକାଭିତ୍ତୀ ଥିବା ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇପାରିନଥିଲା ।

ଆଠଟି ନମୁନା ସାମ୍ବଲକେନ୍ଦ୍ରର ବିଶଦ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ସେହି ଆଠଟି ଯୁନିଟ୍‌ରେ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଇ-ନିରାମୟ ଡାଟାବେସ୍‌ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, 151 ରୁ 260 ପ୍ରକାରର ଔଷଧର କମ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ତର 29 ରୁ 110 ପ୍ରକାର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.2: 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ (ପରିମାଣ ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ରେ)

ଡି-ଏର୍-ଏର୍/ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏର୍ ର ନାମ	ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର			ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେତ୍ର		
	ଔଷଧ ସଂଖ୍ୟା	ବରାଦ ପରିମାଣ	ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ (ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣର ପ୍ରତିଶତ)	ଔଷଧ ସଂଖ୍ୟା	ବରାଦ ପରିମାଣ	ଯୋଗାଣ ପରିମାଣ (ଅଧିକ ଯୋଗାଣର ପ୍ରତିଶତ)
ବଲାଙ୍ଗିର	260	764.50	320.34 (58)	29	121.97	237.71 (95)
ବୌଦ୍ଧ	178	85.02	51.44 (39)	86	30.07	86.54 (188)
କେଉଁଝର	240	526.19	261.99 (50)	38	96.55	261.52 (171)
ନବରଙ୍ଗପୁର	198	301.34	169.86 (44)	75	46.06	226.72 (392)
ପୁରୀ	151	178.47	118.33 (34)	110	210.47	467.60 (122)
ରାୟଗଡ଼ା	221	188.43	103.66 (45)	55	102.85	243.38 (137)
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	219	385.55	210.28 (45)	54	89.12	251.69 (182)
ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏର୍, କଟକ	236	260.57	129.45 (50)	54	53.03	74.80 (41)

(ଉତ୍ସ: ଇ-ନିରାମୟ ଡାଟାବେସ୍)

ନମୁନା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବରାଦି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣର ସ୍ୱଳ୍ପତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 60.14 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ (34 ପ୍ରତିଶତ)ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 444.16 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ (58 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା 45 ରୁ 78 ଟି ବରାଦି ଔଷଧର କୌଣସି ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ନହେବା ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ହେବା ହେତୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (ଡି-ଏର୍-ଏର୍)/ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ୍ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯିବା ପରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.5 ଓ 2.1.7 ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ସ୍ଥାପିତ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ (ଜୁନ୍ 2013) ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସାମ୍ବଲକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବରାଦି ଔଷଧ ଯୋଗାଣର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ । ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା

(ଏପିପି) ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବାର ବିଳମ୍ବ, ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହ ନକରିବା ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବା, ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକକ ବିତ୍ କିମ୍ବା ଆଦୌ ବିତ୍ ନମିଳିବା ହେତୁ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟର ତାଜିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ତାଲିକା (ଇଡିଏଲ୍)ର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଶୋଧିତ ନ ହେବା ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଔଷଧର ସଞ୍ଚ ଯୋଗାଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ସାମ୍ବୁ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଯେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020), ସାମ୍ବୁକେନ୍ଦ୍ରରେ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସଏମିଏଲ୍ ଔଷଧ ଖରିଦ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାନସର୍ ରୋଗର ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଔଷଧକ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗର ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ୍ କରୁଥିବା/ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଖରିଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

2.1.4 କ୍ରୟ-ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ବାହ

ନିର୍ଲାମ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି, 70 ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ୟାଗାର ମାନଙ୍କରେ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସଫଳ ନିର୍ଲାମଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

2016 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି 568.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 484 ଟି ଫର୍ମ୍‌କୁ 3,471 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା କ୍ରୟ ଆଦେଶ ନିର୍ବାହର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.3: 2016-19 ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ନିଷ୍ପାଦନ

ବର୍ଷ	ମୋଟ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ସଂଖ୍ୟା	ଫର୍ମ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରୟ ଆଦେଶର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ରୟ ଆଦେଶର ସଂଖ୍ୟା		
				ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାଦନ ¹⁰ (ପ୍ରତିଶତ)	ଆଂଶିକ ନିଷ୍ପାଦନ (ପ୍ରତିଶତ)	ଆଦୌ ନିଷ୍ପାଦନ ହୋଇନାହିଁ (ପ୍ରତିଶତ)
2016-17	970	141	121.25	591 (61)	285 (29)	94 (10)
2017-18	1,101	161	181.16	880 (80)	173 (16)	48 (4)
2018-19	1,400	182	266.24	957 (68)	333 (24)	110 (8)
ମୋଟ	3,471	484	568.65	2,428 (70)	791 (23)	252 (7)

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଏମିଏଲ୍ ର ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯେ, କେବଳ 70 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 23 ପ୍ରତିଶତ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ଆଂଶିକ ନିର୍ବାହ ହୋଇଛି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, 51.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 186 ଟି ଔଷଧ (72.01 କୋଟି ଯୁନିଟ୍) ସେଫ୍‌ଜାଇମ୍ ଟାବଲେଟ୍ (200 ମିଗ୍ରା), ଆଇସୋସୋରବାଇଡ୍ ତାଇନାଇଗ୍ରେଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ (5 ମିଗ୍ରା), ରାବେ ପ୍ରାଜୋଲ ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍,

¹⁰ 99 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା

କ୍ଲୋରୋଫେନିରା ମାଇନ୍ ମାଲିଏଟ ଟାବଲେଟ୍ (4 ମିଗ୍ରା) ଇତ୍ୟାଦିର ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 109 ଟି ଫାର୍ମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 252 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଆଦାୟ ନିର୍ବାହ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ କ୍ରୟ ଆଦେଶର ଆଦାୟ ନିର୍ବାହ ନହେବା କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ନିର୍ବାହ ହେବା କାରଣରୁ ହସ୍ତପିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତୁଚ୍ଛି ଅନୁପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ କରିନଥିବା ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

2.1.4.1 ଯୋଗାଣକାରୀକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ

ତୁଚ୍ଛିର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣର ଯୋଗାଣ ନ କରିବା କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଯୋଗାଣ କରିଥିବା, ତୁଚ୍ଛି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପାଦନ ନ କରି ଥିବା ଖୁଲାପକାରୀ ଯୋଗାଣକାରୀକୁ କଳା ଡାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାକୃତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତିତ୍ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ,

(i) 2016-19 ମଧ୍ୟରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 252 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାୟ ଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କର 47.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପାଦନ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଅସ୍ୱଳ୍ପ କିମ୍ବା ଆହରଣ କରିନଥିଲେ । ଏପରିକି, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଖୁଲାପକାରୀ ଫାର୍ମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱାକୃତ କରିବା/ କଳା ଡାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା / କ୍ରୟ ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରି କୌଣସି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଣ୍ଡନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

7.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲେଭୋଫ୍ଲୋକ୍ୱାସିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି (ସଂଖ୍ୟା: ସିଆର 18,718 ତା-17 ଜୁଲାଇ 2018) ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମକୁ ଏକ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 70 ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଫାର୍ମ ଆଦେଶ ଅନୁପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଆଦେଶ ଅନୁପାଳନ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଉକ୍ତ ଫାର୍ମକୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାର (4 ଫେବୃଆରୀ 2019) କରିଥିଲେ । କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଆଦେଶର ସଂପାଦନ କରିପାରିନଥିଲା ବୋଲି ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲା (7 ଫେବୃଆରୀ 2019) । ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛି ସର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫାର୍ମର ନିଷ୍ପାଦନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଦ୍ଦ କରିବା, ଫାର୍ମଟିକୁ ଅସ୍ୱାକୃତ କରିବା କିମ୍ବା କଳା ଡାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରିବା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ପୂର୍ବବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଯୋଗାଣକରି ନଥିବା 17 ଟି ଫାର୍ମକୁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2), 55.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

(ii) ତୁଚ୍ଛି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯୋଗାଣ ସମୟରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାରିଖ ଠାରୁ ଅତି କମରେ ପଞ୍ଚମସାଂଖ (83 ପ୍ରତିଶତ) ବୈଧତା ସମୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, କଟକଣାମୁକ୍ତ ଜିନିଷ¹¹ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ଯଦି ବିନିଯୋଗ ବିନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ବଦଳରେ ନୂତନ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନ୍ତ ସମୟ ପଞ୍ଚମସାଂଖକୁ କମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରେ । ଇ-ନିରାମୟ ଡାଟାବେସର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇଥିବା ପଞ୍ଚମସାଂଖକୁ କମ ବୈଧତା ସମୟ ଥିବା (41 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ) 357.14 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ (11 ଔଷଧ) ମଧ୍ୟରୁ 34.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 10.12 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ ବୈଧତା ସର୍ବମଧ୍ୟସାମା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ

¹¹ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ, ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେରମ, ଇମ୍ୟୁନୋ ଫ୍ଲୁ ବୁଲିନ୍‌ର ଉକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ କୋଆକ୍ସୁଲେସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ VII, VIII, IX, ଇତ୍ୟାଦି

ହୋଇପାରିନଥିଲା । ତୁଳ୍ଲି ସର୍ତ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନେ ବୈଧତା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିନଥିଲେ । ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା, ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ 24 ଟି ପଣ୍ୟାଗାରରେ 11 ରୁ 384 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ବୈଧତା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇଦେବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ତୁଳ୍ଲି ସର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁପାଳନ କରିନଥିବା ହେତୁ ସେହି ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ନିଷ୍ପାଦନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ, ବୈଧତା ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନେ ବଦଳାଇ ନଥିବା ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଓ ଏହା ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଯୋଗାଣର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷରତା ତୁଳ୍ଲିର ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ନିୟମନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ପାଳନ କରିନଥିଲେ । ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଯୋଗାଣ ନ ହୋଇ ପାରିବା ହେତୁ ଓସର୍ସମ୍ପ୍ରସିଧା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ସାମ୍ପ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ, ନଅଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି¹², ଛଅଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ଏକ ସମ୍ପ୍ରସ୍ପାମ୍ପ¹³ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଏସ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାରିଟି ଆଦେଶ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ପିଏସ୍ ରଦ୍ଦ ବିନା ଚାରିଟି ଫାର୍ମକୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରିଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶରେ ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ । ବୈଧତା ସରିଯାଇଥିବା ଔଷଧ ନ ବଦଳା ଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ବିଭାଗ ପୁନଃ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ବାବଦରେ 14.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ପିଏସ୍ ରଦ୍ଦ ବିନା ଆଠଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶରେ ଯୋଗାଣକାରୀକୁ କଳାତାଲିକା ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଅଥବା ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଚାରିଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ପୁନଃ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆଦୌ ଯୋଗାଣ କରିନଥିବା 17 ଟି ଫାର୍ମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ 55.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଓସର୍ସମ୍ପ୍ରସିଧା ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

2.1.5 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଝକରୁ ସରିଯିବା

କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ଝକ ନହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ¹⁴ ନ୍ୟୁନତମ ଝକ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି (ଜୁନ୍ 2016) ।

ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯେ, ପଣ୍ୟାଗାର ଏବଂ ଔଷଧ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଡିଡିସି) ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟୁନତମ ଝକ୍ ବଜାୟ ରଖାଯାଇନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀରେ ଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଅଥବା ଆଦୌ ଯୋଗାଣ ନକରି ପାରିବା ହେତୁ ଏହି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ଔଷଧ ଅଭାବର ପୁନଃଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ (ବଜେଟର 20 ପ୍ରତିଶତ) ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା

¹² ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ବିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ନଅଟି ସଂଗ୍ରହଣ ଆଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6.65 ଟଙ୍କା ଅସ୍ୱଳ୍ପ କରାଯାଇଛି
¹³ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗ
¹⁴ କିଲ୍ଲା ପଣ୍ୟାଗାର: ଚାରିମାସର ଝକ; ଡିଏସ୍ଏସ୍: ଏକ ମାସର ଝକ; ଗୋଷ୍ଠୀ ସାମ୍ପ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏସ୍ସି)/ ସର୍ବତ୍ରିଭକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ (ଏସ୍ଡିଏସ୍): ଦୁଇ ମାସର ଝକ

ସାରଣୀରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରି ଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.4: 2017-19 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଅଲଭ୍ୟତା

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତିଚାଳ (ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍)/ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ତିଚାଳ(ଏମସିଏଚ୍)	ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍/ଏମସିଏଚ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ					
	2017-18			2018-19		
	1-3 ମାସ	3-6 ମାସ	6 ମାସରୁ ଅଧିକ	1-3 ମାସ	3-6 ମାସ	6 ମାସରୁ ଅଧିକ
ବଲାଙ୍ଗିର	37	29	27	40	32	33
ବୌଦ୍ଧ	20	18	9	7	15	6
କଟକ	26	17	17	20	21	17
କେଉଁଝର	10	3	4	7	10	5
ନବରଙ୍ଗପୁର	5	2	6	9	3	9
ପୁରୀ	24	13	16	21	9	41
ରାୟଗଡ଼ା	20	8	14	8	14	10
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	7	6	9	2	3	10

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଚାଳ ଏବଂ ଡିଡିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ)

ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ, 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍(500 ମିଗ୍ରା) ଟାବଲେଟ (ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟିଆଲ ଔଷଧ), କ୍ଲୋରୋଫେନିରାମାଇନ୍ ମିଲେଟ୍ ଟାବଲେଟ (ଆଣ୍ଟି-ଆଲର୍ଜି ଔଷଧ), କ୍ଲୋପିଡୋଗରେଲ୍ ଟାବଲେଟ (ଆଣ୍ଟି-ହାଇପର ଟେନସିଭ୍ ଔଷଧ), ଯେକ୍ସାନୋସିନ୍ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଇଂଜେକ୍ସନ (ବିନ୍ଧା ଓ ଯକ୍ଷଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଔଷଧ), ମେଟାଫରମିନ୍ ଏଚ୍‌ସିଏଲ୍ (500 ମିଗ୍ରା) ଟାବଲେଟ (ଆଣ୍ଟି ମଧୁମେହ ଔଷଧ) ଇତ୍ୟାଦି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ବହିରୋଗୀ ବିଭାଗର ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେ ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, 555 ଟି ବିହିତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରୁ 141 ଟି ଔଷଧ ଯଥା- ପାକ୍ସୋପ୍ରାଜଲ 40 ମିଗ୍ରା ଟାବଲେଟ, ଭିଟାମିନ୍ ବି-କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାବଲେଟ, କାଲସିଅମ ସିରପ୍, ସେଫ୍ଟିକାଲମ୍ ସିରପ୍, ଫେନୋବାରବିଟୋନ ସିରପ୍ ଆଦି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଇ-ନିରାମୟ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ବ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟତାଲିକା ବଜାୟରଖିବା ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସୂଚନା ସିଷ୍ଟମ (ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍) ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତିରିକ୍ତ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ତୁର ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରାଥମିକ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ପିଏଚ୍‌ସି) ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟାବଳୀ ତାଗାବେସ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ କେବଳ ଔଷଧ ପଣ୍ୟାଗାର (ଡିଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍) ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିପାରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଡିଡିସି, ସିଏଚ୍‌ସି, ପିଏଚ୍‌ସି ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟକ୍ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ଵାରା ତିଆରି କରାଯାଇ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ସମନ୍ଵୟ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ଏହିପରି ପଛଟି ଦ୍ଵାରା ହସ୍ତିଚାଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ଅଭାବୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକା ପରିଚାଳନାର ଫଳସ୍ଵରୂପ ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ସରିଯାଇଥିଲା ।

ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ତଥା ସଂକଟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ହେତୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବାହାରୁ ବିହିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଲୋକ ସାମ୍ମୁ୍ୟ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ଔଷଧ ଆବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତିଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରା ଏଫ୍.କ୍ୟୁ. ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ, ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଡୁଲାଇ 2020 ରେ ଆବଶ୍ୟକତାର 15.90 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ, ମାଗଣାରେ ବିହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସାମ୍ମୁ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

2.1.6 ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା

ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବଳକା ଓ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଷ୍ଟକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକାର ପ୍ରଭାବୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ବଳକା ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃସଂସ୍ଥା, ଆନ୍ତଃପର୍ଯ୍ୟାୟୀ, ଆନ୍ତଃ-ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଟନ୍ତି । ସାମ୍ମୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନର ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଅପ୍ରେଲ 2017 ରୁ ମଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ 4.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 349 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ (4.88 କୋଟି ଯୁନିଟ୍)ର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହିସବୁ ବୈଧତା ସରିଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ 39 ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଆଠଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସାରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ 1.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର 12 ରୁ 127 ପ୍ରକାରର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟ ବିବରଣୀ

ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନାମ	ବୈଧତା ସରିଯାଇଥିବା ଔଷଧ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ (ୟୁନିଟ୍ରେ)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ବଲାଙ୍ଗିର	12	24,185	91,581
ବୌଦ୍ଧ	29	23,139	56,386
କେଉଁଝର	38	1,05,856	12,91,103
ନବରଙ୍ଗପୁର	22	89,344	3,54,333
ପୁରୀ	62	3,38,823	8,46,485
ରାୟଗଡ଼ା	47	2,62,632	13,56,560
ଏସ୍.ସି.ଏସ୍.ଏଚ୍. କଟକ	127	5,18,868	76,12,790
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	78	8,75,860	25,45,473
ମୋଟ	415	22,38,707	1,41,54,711

(ଉତ୍ସ: ଡିଏଚ୍.ଏଚ୍/ଏମ୍.ସି.ଏଚ୍.ର ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ)

ଇ-ନିରାମୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ୍ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ବ୍ୟବହାର, ଆବଣ୍ଟନ, ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଇତ୍ୟାଦିର ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବୀ ରୂପରେ ମନିଟରିଂ ହୋଇନଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଂଗ୍ରହଣ ପରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାନଯିବା, ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା:

- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ୟାନସର କେନ୍ଦ୍ର (ଏଏଚଆରସିସି) ର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ (2015-16) ଆଧାରରେ, ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3,09,955 ଯୁନିଟର 22 ଟି କ୍ୟାନସର ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2015-ମଇ 2016) । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ୟାନସର କେନ୍ଦ୍ର (ଏଏଚଆରସିସି) ବୈଧତା ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ସୀମା ପୂର୍ବରୁ 0.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର (41 ପ୍ରତିଶତ) ଔଷଧର 31,742 ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ନଅଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ¹⁵, ସଂଗ୍ରହଣ ପରିମାଣର 51-90 ପ୍ରତିଶତ ଔଷଧର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହା ସୂଚୀତ କରେ ଯେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ୟାନସର କେନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନ ସରକ୍ଷା ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚୀରୁ ରୂପରେ ମନିଟର କରିନଥିଲେ ।
- 31 ଟି ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ 3,92,390 ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିବଦଳରେ, ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ 8,77,698 ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ 2.24 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଗାଣ ହେତୁ, ଏସ୍‌ସିଏମ୍‌ସିଏସ୍ ସଠିକ ସମୟରେ 56.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 3,48,964 ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧ (40 ପ୍ରତିଶତ) ବିନିଯୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅଧୀନରେ 38.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସାତଟି ଔଷଧ ଥିଲା (72,003 ଯୁନିଟ୍) ଯାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- 11,923 ଯୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ୟାଗାର (ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ) କୁ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ସସ୍‌ପେନ୍ସନର 1,16,578 ଯୁନିଟ୍ ଯୋଗାଇଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ, ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 12,477 ଯୁନିଟ୍ ହିଁ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2017) ଏବଂ 6.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅବଶିଷ୍ଟ 1,04,101 (89 ପ୍ରତିଶତ) ଯୁନିଟ୍ ଔଷଧର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବଳକା ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଶ୍ୟାଗାର କୌଣସି ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହି ବଳକା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।
- ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି 0.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 85,000 ସୋଡିୟମ ଭାପ୍ରୋଏଟ ଟାବଲେଟର ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଏବଂ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ସିଡିଏସ୍) ରେ ଗଞ୍ଜିତ ରଖିଥିଲେ । କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଇ, ସେହି ଗଞ୍ଜିତ ଔଷଧ ସିଡିଏସ୍‌ରେ ସେହିପରି ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ମଇ 2018 ରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗଞ୍ଜିତ ଔଷଧର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଓ ଅନେକ ଦିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସିଡିଏସ୍ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଇ-ନିରାମୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମନିଟରିଂ କରିନଥିଲେ ।

¹⁵ (i) କ୍ୱାଡ୍ରିବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ (ii) ଲେନାଲି ଡୋମାଇଡ୍ କ୍ୟାପସୁଲ (iii) ପେମେଟ୍ରେକ୍ୱେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ (iv) ପେମେଟ୍ରେକ୍ୱେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ (v) କୋଲୋଡ୍ରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଇପି ଇନ୍‌ଜେକ୍ସନ୍ (vi) ଭିନୋରେଲବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 50 ମିଗ୍ରା ଆଇପି (vii) ଭିନୋରେଲବାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 10 ମିଗ୍ରା ଆଇପି (viii) ଲେନାଲିଡୋମାଇଡ୍ କ୍ୟାପସୁଲ (ix) ପେମେଟ୍ରେକ୍ୱେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 100 ମିଗ୍ରା

- **ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ନିକାଶ କରାଯିବା/ ଔଷଧର ମାନକ ଗୁଣବତ୍ତା ନଥିବା (ଏନ୍‌ଏସକ୍ୟୁ):** ସାସ୍ତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରର¹⁶ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ନଥିବା (ଏନ୍‌ଏସକ୍ୟୁ) ଔଷଧ ଷ୍ଟକକୁ ସତ୍ୟାପନ କରି, ସେହିସବୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତିରୁଚ୍ଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଷ୍ଟ, ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ନଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ି, ଯେପରିକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ୟାଗାରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ତତ୍ ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସକ୍ୟୁ ଔଷଧ ମାନକୁ ନିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ସେହିପରି ଗୁଣବତ୍ତା ନଥିବା/ ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକରେ ପଡ଼ି ରହିବା ହେତୁ ଡିଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ ଯେ କେବଳ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଗୁଡ଼ିକର ଦୂରୁପଯୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେତୁ, ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି 39,540 ସାନିଟାରି ନାପକିନ୍ (0.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ସିଏସ୍‌ସି, ବଡ଼ଗାଁର ଏକ ଭଙ୍ଗା କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗଢ଼ିତ ରଖିଥିଲା ଯାହାକି ଉଚ୍ଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ସାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ଯଦିଓ ଇ-ନିରାମୟ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଣାଳୀ ମନିଟରିଂ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର/ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଉପରିସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭାବୀ ରୂପରେ ମନିଟରିଂ କରିନଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାରୁ, ସେଗୁଡ଼ିର ବୈଧତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

2.1.7 ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ

ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସଂଗ୍ରହଣ ସିଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବଜେଟର 80 ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍, ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜରୁରୀ କାଳିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏସ୍‌ଏସ୍, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃହତ୍ ସାସ୍ତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବଜେଟର 20 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥାଏ । ସାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅନୁଦେଶ ଅନୁସାରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017), ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ, ଏକକାଳୀନ ମାତ୍ର ଏକ ମାସର ଚାହିଦା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସାମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତଥା ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ସଂଗ୍ରହଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2016-19 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନ 42.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସାସ୍ତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ 40.81 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟନ ତଥା ବ୍ୟୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1.6: 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ବ୍ୟୟ

ଡିଏସ୍‌ଏସ୍/ ଏମ୍‌ସିଏସର ନାମ	ଆବଶ୍ୟକ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସଞ୍ଚୟ	ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବାର ପ୍ରତିଶତ
	(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)			
ବଲାଙ୍ଗିର	475.80	436.72	39.08	8.21

¹⁶ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ/ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ/ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ


ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍/ ଏମ୍‌ସି-ଏଚ୍‌ର ନାମ	ଆବଣ୍ଟନ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସଞ୍ଚୟ	ବିନିଯୋଗ ହୋଇନଥିବାର ପ୍ରତିଶତ
	(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)			
ବୌଦ୍ଧ	112.33	49.54	62.79	55.90
କେଉଁଝର	374.28	361.43	12.85	3.43
ନବରଙ୍ଗପୁର	255.74	255.55	0.19	0.07
ପୁରୀ	524.09	476.84	47.25	9.02
ରାୟଗଡ଼ା	294.03	292.13	1.90	0.65
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	547.89	547.86	0.03	0.01
କଟକ	1,664.14	1,661.41	2.73	0.16
ମୋଟ	4,248.30	4,081.48	166.82	3.93

(ଉତ୍ସ:ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍‌ର ରେକର୍ଡ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୂଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଓ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଫିସର/ ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍‌ଓ) ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡ/ ପାଣ୍ଟିର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ବ୍ୟୟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.5 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍‌ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଟିର ଏକ ବିଶେଷ ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପାଇଁ କୌଣସି ଅଭିଲିଖିତ କାରଣ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟକ ସ୍ଥିତିର ଦୁର୍ବଳ ମନିଟରିଂ ହିଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଡିଟ୍ ମତପୋଷଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଭାବୀ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ହେତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଟି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, କେତେକ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଦରଦାମ୍ପର କୌଣସି ସଂଗତି ନଥିଲା ଏବଂ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍/ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦରରେ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାର୍ଟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧର ସଂଗ୍ରହଣ ଦରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଚାର୍ଟ: 2.1.1 ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଗ୍ରହଣ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର



(ଉତ୍ସ:ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍‌ର ରେକର୍ଡ)

ଉପରୋକ୍ତ ଚାର୍ଟରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଡି-ଏଚ୍-ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଫିକ୍ୱାଇମ ଟାବଲଟ୍‌କୁ

7.80 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ଟିକିସା ନିଗମ ଲିଡର ସଂଗ୍ରହଣ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ (2.58 ଟଙ୍କା ଟାକ୍ସଲେଟ ପ୍ରତି) 3.02 ଗୁଣ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି, ଓଡ଼ିଶା ଟିକିସା ନିଗମ ଲି ଦେଇଥିବା ଦାମ 5.46 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ରାୟଗଡ଼ା 2.88 ଗୁଣ ଦାମରେ ଆଜିପ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଟାକ୍ସଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ 15.75 ଟଙ୍କା ଦରରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଟିକିସା ନିଗମ ଲିଡର ସଂଗ୍ରହଣ ଦର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ଦରର ଅତିର୍ତ୍ତ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିଥିଲା ଯେ, 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ହସିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ 2.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକିସା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟରେ 98.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (44 ପ୍ରତିଶତ)ର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅତିର୍ତ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଗଲା:

2.1.7.1 ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ସଂଗ୍ରହଣ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାଣା କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହଣ ସାମଗ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ଫେବୃଆରୀ 2012) ଅନୁଯାୟୀ 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତତ୍ତୁର୍ତ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ଵାରା ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଏବଂ ଟିକିସାସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚହୋଇଥିବା ହସିଟାଲ¹⁷ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ/ ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍‌ଓ କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ । ସାନି ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ହସିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡରର ପ୍ରଚଳନ ନକରିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଦରରେ ଔଷଧର ସଂଗ୍ରହଣ ହୋଇ ନପାରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାଣା କରାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଥିଲା ।

2016-19 (ଜାନୁଆରୀ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସିଟାଲ, କଟକର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳନ ନକରି 2015-16 ରେ ସୂଚାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡର ଅନୁପାଳନ ପୂର୍ବକ (ଫେବୃଆରୀ 2019) ଶେଷରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଦର ସଂଗୃହୀତ ଔଷଧର ଦର (2016-19) ସହିତ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସିଟାଲ 88.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଞ୍ଚଟି ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ 21.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (24 ପ୍ରତିଶତ)ର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା ।

ସେହିପରି ଭାବରେ 2017-18 ରେ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, କେଉଁଝରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଣାଯାଇଥିବା (ଟେଣ୍ଡର ବିହୀନ) 61 ଟି ସାମଗ୍ରୀର ସଂଗ୍ରହଣ ଦର ସହିତ 2018-19 ର ଅନୁମୋଦିତ ଟେଣ୍ଡର ଦର ତୁଳନା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍‌ଓ 87.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ 40.25 ଲକ୍ଷ (46 ପ୍ରତିଶତ) ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଧିକ ବ୍ୟୟ, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତଥା ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ସାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଚଳନ ନକରି ଜରୁରୀ କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତି ସଂକଟାପନ୍ନ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ

¹⁷ ଏସ୍‌ସିବି, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, କଟକ (2016-18), କେଉଁଝର (2016-18), ବଲାଙ୍ଗୀର (2016-18), ନବରଙ୍ଗପୁର (2016-17), ରାୟଗଡ଼ା (2016-17)

ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ମତଯୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ମାନେ ଥୋକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିଃ ର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିବା ସାଧାବିକ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିଃ କ୍ଷମା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

2.1.7.2 ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହଣ

ଏକକାଳୀନ ଏକ ମାସର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡିଏଚଏଚ/ଏସସିବି, ଏମ୍‌ସିଏଚ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଔଷଧ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । ଏକକାଳୀନ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟ ଭାର ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି କ୍ଷର ଔଷଧ ଯୋଗାଣଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା:

- ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ, ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ 59.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4600 ଟେଟ ଗ୍ଲୋବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ 11.3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୋରାଡ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର 35000 ଶିଶି ସଂଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସଂଗ୍ରହଣ ସୁଗାଢ଼ୁଆ ଔଷଧ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧ ଦୁଇଟିର ଯଥାକ୍ରମେ ମାସିକ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର 100 ରୁ 200 ଶିଶି ଓ 2000 ଶିଶି ରହିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିଃର ଚୁକ୍ତିଗତ ଦର ତୁଳନାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ 14.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
- 2017-19 ମଧ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ଏକ ମାସର ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ, 19.04 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡିକୋଫେନାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଫେନିଟାଲ୍ ସୋଡିୟମ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ଆଟ୍ରୋପାଇନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ (5000 ଯୁନିଟରୁ 150000 ଯୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ), ତିନି ରୁ 14 ମାସ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥିଲା । ସେହି ସମାନ ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ସେହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପଣ୍ୟାଗାରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲା ଯାହାକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା ।

2.1.8 ସଂଗ୍ରହଣ, ସଂସ୍ଥାପନ, ଏବଂ ସରଞ୍ଚାମ, ଯତ୍ନାଦି ଓ ଆସବାବ ପତ୍ର (ଇଆଇଏଫ୍)ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ସାମ୍ବୁ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା ଏବଂ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ (ଡିସେମ୍ବର 2014), ରାଜ୍ୟ ତ୍ରୃଗ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ (ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ୟୁ), ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବୁ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀକୁ ସଂକଳିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା (ଏପିପି) କୁ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସରଞ୍ଚାମ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଇଏଫ୍‌ସି)ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବଜେଟର ସମ୍ବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାର ସ୍ତର ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଆହରଣ କରାଯିବ, ସେହି ପରିମାଣ ଏସ୍‌ଇଏଫ୍‌ସି ରୂପାନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା (ଏପିପି) ରୂପାନ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଇଆଇଏଫ୍‌ର ସଂଗ୍ରହଣର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ।

ଅତିଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଏସ୍‌ଇଏଫ୍‌ଲ 1,39,182 ଇଆଇଏଫ୍ ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ମାତ୍ର 60,234 ଇଆଇଏଫ୍

ସଂଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଥିଲା ।

ସାରଣୀ 2.1.7 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ଅନୁମୋଦନ ଓ ସଂଗ୍ରହଣର ସ୍ଥିତି

ବର୍ଷ	ଇଆଇଏଫ୍‌ର ସଂଖ୍ୟା			ସଂଗ୍ରହଣ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ
	ଅନୁମୋଦିତ	ସଂଗ୍ରହଣ (ଅନୁମୋଦିତ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ)	ସଂସ୍ଥାପିତ ଅନୁମୋଦିତ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ପ୍ରତିଶତ)	
2016-17	32,423	21,631 (67)	20,158 (93)	56.89
2017-18	41,759	3,283 (8)	3,196 (97)	58.00
2018-19	65,000	35,320 (54)	25,159 (71)	117.24
ମୋଟ	1,39,182	60,234 (43)	48,513 (81)	232.13

(ଉତ୍ସ: ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ)

2016-19 ମଧ୍ୟରେ, ଏସଇଏମସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ମାତ୍ର 43 ପ୍ରତିଶତ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସଂଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା, 11721 ଟି (19 ପ୍ରତିଶତ) ସଂଗ୍ରହଣ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଚାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, 5.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 1089 ଟି ସରଞ୍ଜାମ (ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ମଧ୍ୟରୁ 78ଟି (7 ପ୍ରତିଶତ) ସରଞ୍ଜାମ¹⁸ ଯେପରିକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଡିଫାଇବ୍ରିଲେଟର, ଅପରେସନ ଥିଏଟର (ଓଟି), ମନିଟର, ବାୟୋ-ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍ଥାପନ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା/ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ତଥା ଅକାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସାମ୍ବୁ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ଯୋଗାଣ ନହେବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ଯୋଗାଣ ହେବା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ବିଳମ୍ବରେ ସଂଗ୍ରହଣ, ବାର୍ଷିକ ସଂଗ୍ରହଣ ଯୋଜନା (ଏପିପି) ର ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁମୋଦନ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରହିଅଛି । କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା:

2.1.8.1 ରୋଗୋଚିତ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମର ସଂରକ୍ଷଣ ନହେବା

ଜଟିଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକ ଠାରେ ରୋଗୋଚିତ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଏବଂ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ତାଲିକାକୁ ଏସଇଏମସି (ଅପ୍ରେଲ 2016) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ସରଞ୍ଜାମର ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଡିଏମ୍‌ଇଟି), ଓଡ଼ିଶା ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) । କିନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ତେଣୁ, ରୋଗୋଚିତ୍ ସର୍ଜରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନପାରିବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରୋଗୀ ସେବା, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କୌଶଳ ଏବଂ ଶୈକ୍ଷିକମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ସାମ୍ବୁ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଯେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020), 10 ଡିସେମ୍ବର 2019 ରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୋଜିତ ସଂସ୍ଥା (ଏଆଇଆଇଏମ୍‌ଏସ୍) ର ଯୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭ୍ୟ, ପ୍ଲାଭୋକଭର ମେଡିକାଲ/ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ପିଜିଆଇଏମ୍‌ଆର) ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ପ୍ରାୟୋଗିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଗିକ ମାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ସରକାରଙ୍କର ଇ-ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲେସ (ଜିଇଏମ୍) ଦ୍ୱାରା ରୋଗୋଚିତ୍

¹⁸ ବଲାଙ୍ଗୀର: 38; ବୈତ୍ତ: 9; କେଉଁଝର: 16; କଟକ: 4; ପୁରୀ: 1; ନବଗଙ୍ଗପୁର: 1; ରାୟଗଡ଼ା: 6; ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 3

ସର୍ବତ୍ର ସରଞ୍ଜାମର ସଂଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ସରଞ୍ଜାମର ବିନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା, ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାଳାରେ ନିଶ୍ଚିତତା ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।

2.1.8.2 ସର୍ବତ୍ର ବଲ୍ଲଭତା ପଟେଲ ସ୍ମାରକଭବନ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସଂସ୍ଥାକୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ (ଏସଭିପିପିଆଇ)

2.98 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏସଭିପିପିଆଇ ପାଇଁ 890 ଟି ଇଆଇଏଫ୍‌ର ସଂଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏସଭିଏମ୍‌ସି (2015-16 ଏବଂ 2016-17) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ 2015-16 ରେ ଏହି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଇଆଇଏଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ନିଗମ ଲି ଡିଏସ୍‌ସି ସମୟ ନେଇଥିଲେ । ଏହା ନିଗମଙ୍କର ପ୍ରକରଣ ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମର ସମୟୋଚିତ ଯୋଗାଣ ହସ୍ତିଗାଳରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଯୁକ୍ତ ସାମ୍ପ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଅତିକ୍ରମ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସାମ୍ପ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ ପୋଷଣ କରିନଥିଲେ ।

2.1.8.3 ଅକାମୀ ସରଞ୍ଜାମ

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହସ୍ତିଗାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ 2 ମାସରୁ 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 521 ଟି ସରଞ୍ଜାମରୁ 94 ଟି ସରଞ୍ଜାମ ଅକାମୀ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତତା ବା ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁକ୍ଷିତ ଅଭାବ ହେତୁ ସେହି ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଉଚ୍ଚମାନଯୁକ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର (ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍), ଜୈବ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ (ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ), ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଵୟଂଚାଳିତ ଆନାଲାଇଜର (ଡାକ୍ତରୀ ଓ ପାପଡାହାଣ୍ଡି ସିଏଚ୍‌ସି) ଓ ଏଲିସା ମେସିନ୍ (ଗୁଣ୍ଡାପୁର ଏସଡିଏଚ୍) ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଗୁଣକର୍ମୀ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଇନ୍‌ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପଥୋଲୋଗୋସ୍ଟି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ସାମ୍ପ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) କହିଥିଲେ ଯେ 2019-20 ରେ ବାୟୋ ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ସମୟ ପଶ୍ଚାତ୍ ସାମ୍ପ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦିଆଯାଇଥିବା ଇଆଇଏଫ୍‌ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 1 ଜାନୁଆରୀ 2020 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅକାମୀ ଉପକରଣର ପୁନଃସ୍ଥାପନ/ ମହାମତି ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଅକାମୀ ପଡ଼ିଥିବା ଇଆଇଏଫ୍‌ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୀରବ ରହିଥିଲା ।

2.1.8.4 ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅନୁପଯୋଗ

ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡିଓମି ଯଥା ଅପରେସନ ଥିଏଟର (ଓଟି), ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ (ଆଇସିୟୁ) ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଓ୍ଵାର୍କ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଭାବ ହେତୁ ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, କଟକକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା (ଜାନୁଆରୀ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) 5.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସିଏଜିଏ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଲ୍‌ଟିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏଲ୍‌ଟିୟୁର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଯୋଗୁ 5.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା 46.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଓଟି ଟେବୁଲ (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ନିରର୍ଥକ ହୋଇଗଲା । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭୂମି ସହିତ ଦରକାରୀ ଭାଡିଭୂମିର ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ବରାଦ/ ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏଲ୍‌ଟି‌ସ୍କୁ ସେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏର୍, କଟକ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଏଲ୍‌ଟି‌ସ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

ଏହିପରି ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଆଇଏଫ୍‌ର ଯୋଗାଣ/ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ/ ସ୍ଥାପନା ନ ହେବାରୁ ତାହାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାମୂଳ ସାମ୍ବ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଆଇଏଫ୍‌ର କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର ଅପାରଗତାକୁ ସୂଚାଇଥିଲା ।

2.1.9 ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା

ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର) ଅଧିନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମୟ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଅନୁସରଣ କରେ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଙ୍କଟ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖୁନଥିଲା, ଫଳସ୍ଵରୂପ ଯନ୍ତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଂଶିକ/ ଅଣଯୋଗାଣ, ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥା ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

2.1.9.1 ଟେଣ୍ଡର ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ର ଅଭାବନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷା ଉପାଦାନ ପୃଥକୀକରଣ ଯୁକ୍ତିଗତ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ 4.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତାପାତି ନିର୍ମୂଳ ହେବା

ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କାଉନସିଲ୍ (ଏସ୍‌ବି‌ଟିସି), ଓଡ଼ିଶା, ସାତଟି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ¹⁹ ବ୍ଲକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସେପାରେସନ ଯୁକ୍ତିଗତ (ବିସିଏସ୍‌ୟୁ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଯନ୍ତାପାତି କିଣିବାକୁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2015) । ଏହି ବିସିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 12 ଟି ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତାପାତି²⁰ କ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ଵାନ (ଜାନୁଆରୀ 2016) କରିଥିଲା । ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି (ଟିଇସି) 12 ଟି ଉପକରଣ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ/ ଏକକ ବିତ୍ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଉପକରଣ²¹ ପାଇଁ ପୁନଃଟେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର କରିବା ପରେ (ମଇ 2016) ଟିଇସି ତିନୋଟି ଯନ୍ତାପାତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଉପକରଣ (ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏବଂ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍)କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଟିଇସି ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉପକରଣ (ଡିଜିଟାଲ ପିଏଚ୍ ମିଟର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଲିନ୍ ଟେନ୍ ବକ୍ସ) ପୁନଃଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।

¹⁹ (i) ବାଲେଶ୍ଵର, (ii) ବାରିପଦା, (iii) କେଉଁଝର, (iv) କୋରାପୁଟ, (v) ବରଗଡ, (vi) ବଲାଙ୍ଗିର ଓ (vii) ରାଉରକେଲା
²⁰ (i) ରେଫ୍ରିଜେରେଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଜ (ଫ୍ଲୋର ଷ୍ଫାଞ୍ଚି ମଡେଲ) (ii) ପ୍ଲାନେଟେରୀ ଏଜିଟେଟର କମ୍-ଇନକୁବେଟର (iii) ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର (-80⁰ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ) ଭର୍ଟିକାଲ (iv) ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜର (-40⁰ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ) ଭର୍ଟିକାଲ (v) ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର (vi) ପ୍ଲାନମା ଥୋଇଙ୍ଗ୍ ବାଥ୍ (vii) ସେମି-ଅଟୋମେଟେଡ୍ କୋଆଗୁଲେସନ ଆନାଲାଇଜର (viii) ଲମିନାର ଏୟାର-ଫ୍ଲୋ-ବେକ୍ସ (ix) ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍ (x) ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର (xi) କ୍ରିଓବାଥ୍ (xii) ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ସେଲର (xiii) ବ୍ଲକ୍ କଲେକ୍ଟର ମନିଟର (xiv) ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଟୋକ୍ଲେଇଜ୍ (xv) ଡିଜିଟାଲ ପିଏଚ୍ ମିଟର (xvi) ଡବଲ ପ୍ୟାନ ବାଲାନ୍ସ ଡ୍ରେକ୍ ମେସିନ୍ (ଫେଜ୍‌ସିସ) ଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପର (xviii) ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଲ୍ଡ ଟେନ୍ ବକ୍ସ (xix) ଓ୍ଵାକରେନ୍ ଗୁମ୍ (କୁଲର)
²¹ (i) ରେଫ୍ରିଜେରେଟେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫୁଜ, (ii) ପ୍ଲାନେଟେରୀ ଏଜିଟେଟର କମ୍-ଇନକୁବେଟର, (iii) କ୍ରିଓବାଥ୍, (iv) ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର, (v) ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍, (vi) ଡିଜିଟାଲ ପିଏଚ୍ ମିଟର ଏବଂ (vii) ବ୍ଲକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋଲ୍ଡ ଟେନ୍ ବକ୍ସ

ମୂଲ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତାରେ ପହଞ୍ଚିବା କିମ୍ବା ଟିକସର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟର ପାଇଁ, ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ସୁପାରିଶର 25 ମାସ ପରେ, ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସାତଟି ବିସିଏସ୍‌ୟୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର, ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଡିଜିଟାଲ ପିଏର୍ ମିଟର ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଅନେକ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ (ଫେବୃଆରୀ 2019) କରିଥିଲେ । ନିଲାମ ଅଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ, ତିନୋଟି ଉପକରଣ (ପ୍ଲୁଲେଟ୍ ଆଜିଟେଟର, କ୍ରିଓବାଥ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍) ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ୍ରୟ ଅର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ (ନଭେମ୍ବର 2019) ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ²² ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଏହିପରି ବିସିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଏହି ଉପକରଣ ଯୋଗାଣ ନହେବା ହେତୁ, ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା 4.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିସିଏସ୍‌ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଏର୍‌ଏର୍ କୁ ଯୋଗାଣ (ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଜୁନ୍ 2018) ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ରହିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019), ଅଧିକତ୍ୱ, ଡିଏର୍‌ଏର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚାରୋଟି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ²³ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ଅବଧି ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟବହାର ବିନା ଶେଷ ହୋଇଯାରିଥିଲା ।

ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡବ୍ଲୁଏଫ୍ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) କହିଥିଲେ ଯେ ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସାତଟି ବିସିଏସ୍‌ୟୁ ପାଇଁ 6.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ (ଜିଇଏମ୍) ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପାଇଁ ରୁକ୍ରିନାମା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019) । ଏହାସହ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡିଜିଟାଲ ପିଏର୍ ମିଟର ଏବଂ ବ୍ଲୁଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କୋର୍ଡ୍ ଟେନ୍ ବକ୍ସ ଭଳି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବରାଦି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଲା ।

2.1.9.2 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡିଏର୍‌ଏର୍ ପାଇଁ ଦାକ୍ତ ଉପକରଣ ଜିଣିବାରେ ଅସାଧାରଣ ବିଳମ୍ବ

ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏର୍ (ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ) ଏବଂ ଏହାର ପରିଧିସ୍ଥ ସାମ୍ବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ତ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ ନିମିତ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି) 11.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (13 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରୁ 20 ଅପ୍ରେଲ 2020) । ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହିପରି 44 ଟି ଉପକରଣ କ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2016) । ବିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଷୟିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017), ଟିକସ ସାତଟି ଉପକରଣର²⁴ ମୂଲ୍ୟ ବିଡ୍ ଖୋଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପକରଣ (37) ପାଇଁ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଡ୍ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା । ଟିକସ ଆର୍ଥିକ ବିତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (7 ଅକ୍ଟୋବର 2017) କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାତଟି ଜିନିଷ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଏଲ୍-1 ବିତରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଟିକସି ର ସୁପାରିଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଏସଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହି 37 ଟି

²² ପ୍ଲାନମା ଏକ୍ସପ୍ରେସର, ଡିଜିଟାଲ ପିଏର୍ ମିଟର ଏବଂ କୋଲ୍ଡ ଟେନ୍ ବକ୍ସ
²³ (i) ଲାମିନାର ଏୟାର ପ୍ଲେ ବେକ୍ସ, (ii) ବ୍ଲୁଟ୍ କଲେକ୍ଟର ମନିଟର, (iii) ପ୍ଲାନମା ଅଇଜ୍ ବାଥ୍ ଏବଂ (iv) ସେମି ଅଟୋମେଟେଡ୍ କୋଆଗୁଲେସନ୍ ଆନାଲାଇଜର
²⁴ (i) ମିଲିଂ ମେସିନ୍ ସହିତ ଅପଟିକାଲ ସ୍କାନର, (ii) କୋନ ବିମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି ମେସିନ୍, (iii) ଡେଣ୍ଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍, (iv) ଡେଣ୍ଟାଲ ଲାବ ମାଇକ୍ରୋମିଟର ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପିସେସ୍, (v) ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଲୋଡିଙ୍ଗ୍ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍, (vi) ଲେଜର ଫର ସର୍ଜ୍ଟ୍ରିସ୍ ଏବଂ (vii) ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସ୍କାଲର

ଉପକରଣ ପାଇଁ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । କ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସାତୋଟି ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଚେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟର ଛଅ ମାସ ବୈଧତା ଅବଧି²⁵ (28 ଅକ୍ଟୋବର 2017) ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ଏବଂ କ୍ରୟ ଅର୍ଡର ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଚିକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟରର ବୈଧତା ଅବଧି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ସମସ୍ତ 44 ଉପକରଣ ପାଇଁ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ଵାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଚିକ୍ଷିତ ଦ୍ଵାରା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସାତୋଟି ଉପକରଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦତ୍ତ ଉପକରଣ ପାଇଁ ପୁନଃ-ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଚେକ୍‌କାଲ୍ ବିଡ୍ ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ ଶୋଭାପାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇନଥିଲା । ତେବେ, 44 ଟି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଉପକରଣ (ଡେକ୍ସାଲ ଚେୟାର ଏବଂ ଡେକ୍ସାଲ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ) ରେଟ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଚେଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଡେକ୍ସାଲ ଡେକ୍ସାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଡିସିଆଇ) ଅନୁଯାୟୀ ଦାତ୍ତ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ତଥା ସାମ୍ବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ କରିବାରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଉଦାସୀନ ଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ମାନବ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପାଣ୍ଟିର ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ଵେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦାତ୍ତ ଉପକରଣ ବିନା ସାମ୍ବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର (ଜିଏସ୍‌ଟି) ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଚେଷ୍ଟର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚେଷ୍ଟର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ନଅଟି ଉପକରଣ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉପକରଣର ଚେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟପୁତ୍ର କର (ଭାଟ୍), ବିକ୍ରୟ କର/ ପ୍ରବେଶ କର ଠାରୁ ସତରଞ୍ଚ ଡେଣୁ କରି ଜିଏସ୍‌ଟି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଚେଷ୍ଟରକୁ ଅବୈଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

2.1.9.3 ଭର୍ଚୁଆଲ ଆନାଗୋପି ଡିସେକ୍ସନ୍ ଚେରୁଲ୍ କ୍ରୟ

କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ବିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଶେଷତା ବ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଶିକ୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିବ ।

ଭିଆଇଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର୍²⁶, ରୁଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆନାଗୋପି ଡିସେକ୍ସନ୍ ଚେରୁଲ୍ (ଭିଏଡିଟି) କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ଵାନ କରିବା ବେଳେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା (କ୍ଷାଲକ୍ଷ ସହିତ ରିଅଲଟାଇମ୍ 6 ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାଭିଗେସନ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା) ଯାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଆନାଗୋମେଜ୍, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା (ୟୁଏସ୍‌ଏ) ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ପ୍ରିବିଡ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକରଣ ଉଚ୍ଚେଦ/ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆଶାୟୀ ବିତରକ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ଵେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଚେଷ୍ଟରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଉପକରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ

²⁵ ବିଡ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଶୋଭାପା ଚାରିଶ ଠାରୁ ଛଅ ମାସ

²⁶ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ

ବିତର²⁷ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲେ । ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସମୟରେ ଭିଆଇଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏଆର୍, ବୁର୍ଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ 1.20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ତଳେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହି ଉପକରଣକୁ 2.34 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଉ ନଅଟି ଟେବୁଲ୍ କ୍ରୟ ନିମିତ୍ତ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) ବେଳେ, ଆଶାୟା ବିତରକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ତଥା ଅଧିକ ବିତରକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ/ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା । ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟେଣ୍ଡରରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ/ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ।

ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଟେଣ୍ଡରରେ ଉଚ୍ଚ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏକ ଉଚ୍ଛ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦକ/ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ।

2.1.9.4 ଖୁସି ଯୋଜନାର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ କ୍ରୟ

ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡୁଥିବା 17.26 ଲକ୍ଷ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରତ୍ନସ୍ରାବ ସଜ୍ଜତା ଯୋଜନା ‘ଖୁସି’ ଅଧିନରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜାନୁଆରୀ 2018) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍‌ର କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣ କରିବାର ଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ରାଜ୍ୟର ଇ-ଟେଣ୍ଡର ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଏହାର ଡ୍ରେସ୍‌ଆଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦନ/ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟେସନ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2018) । ଉପରୋକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବିତର²⁸ ସେମାନଙ୍କ ବିତ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି (ଟିଇସି) (23 ଜୁଲାଇ 2018) ବୈଷୟିକ ବିତ୍‌କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦଲିଲ୍ ଅଭାବ ହେତୁ ତିନୋଟି ବିତ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଟିଇସି (13 ଅଗଷ୍ଟ 2018) ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବୈଷୟିକ ଯୋଗ୍ୟ ବିତରଙ୍କ²⁹ ମୂଲ୍ୟ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିତର (ଏଲ୍-1) ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2.97 ଟଙ୍କା (ଟିକସକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଟିଇସି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଏଲ୍-1 ବିତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ଆର୍କେଏସ୍‌ଏସ୍‌ଆଇ³⁰ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସାନିଟାରି ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1.74 ଟଙ୍କା (ଟିକସକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ) ଅନୁମୋଦିତ (ମଇ 2018) ହୋଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା ତେଣୁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) ।

²⁷ ମେସର୍ସ ମା ଭେରିକ ସଲ୍ୟୁସନ୍ (ମେସର୍ସ ଆନାଗୋମେଜ୍, ୟୁଏସ୍‌ଏ ପାଇଁ)
²⁸ ମେସର୍ସ ସଂଯୋଗ ଏକ୍ସପ୍ରାଇଜେକ୍ଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନାନଗୋଇ, ଦିଲ୍ଲୀ (ii) ମେସର୍ସ ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍‌କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ କୋଲକତା (iii) ମେସର୍ସ ଶେଖାନୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅହମଦାବାଦ (iv) ମେସର୍ସ ବୈଦ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ (v) ମେସର୍ସ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଟ୍ରେଡରସ୍, ନବରଙ୍ଗପୁର
²⁹ ମେସର୍ସ ଏଚ୍‌ଏଲ୍‌ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍‌କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ କୋଲକତା ଏବଂ (ii) ମେସର୍ସ ଶେଖାନୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅହମଦାବାଦ
³⁰ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସାମ୍ପ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଓସସ୍‌ସମସିଏଲ୍ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବିତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଚିଲସି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ³¹ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏଲ-1 ବିତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି 2.30 ଟଙ୍କାରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ସହିତ କୁନ୍ୟ ଆଦେଶ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ:

- ଏଲ-1 ଫାର୍ମକୁ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ଓସସ୍‌ସମସିଏଲ୍ ଆରକ୍ଷେସ୍‌ସକେ ଅଧିନରେ କିଣାଯାଇଥିବା ନାପକିନ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମ ଚେଷ୍ଟର ପରି ବିଚାର କରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ଖୁସି ଅଧାନରେ ଥିବା ସମାନ ନାପକିନ୍ ମୂଲ୍ୟ (2.30 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି) ଆରକ୍ଷେସ୍‌ସକେ (1.74 ଟଙ୍କା) ଠାରୁ 32 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଉଭୟ ଯୋଜନା ଯଥା ଆରକ୍ଷେସ୍‌ସକ୍ୱାଇ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଁ ନାପକିନର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସମାନ ଥିଲା । ଖୁସି ପାଇଁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତରଣ ପଏଣ୍ଟ³² 319 ଥିଲା ଯାହାକି ଆରକ୍ଷେସ୍‌ସକେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 39 ଥିଲା । ଓସସ୍‌ସମସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଦାମରୁ ପେରିଫେରି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ନାପକିନ୍ ପିଛା ମାତ୍ର 0.15 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ମନୋନୀତ ସଂସ୍ଥା ମଇ 2018 ରେ ଆରକ୍ଷେସ୍‌ସକେ ଅଧିନରେ 1.74 ଟଙ୍କାରେ ସମାନ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଖୁସି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୁନଃ ଚେଷ୍ଟରରେ ସମାନ ନାପକିନ୍ ପାଇଁ 2.30 ଟଙ୍କାକୁ ଉଚ୍ଚତ (ନଭେମ୍ବର 2018) କରିଥିଲା । ତେଣୁ, କମିଟି ମୂଲ୍ୟ ଯଥାର୍ଥତା ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାମଣା କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।
- 2017-18 ଏବଂ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ, ଓସସ୍‌ସମସିଏଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ସଂସ୍ଥା/ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟ/ କର୍ପୋରେସନ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ପ୍ରଭେଦ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପିଛା 0.79 ଟଙ୍କାରୁ 0.52 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ 29.46 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 19.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଗଲା

ସାରଣୀ 2.1.8: ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଚୁଳନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟର ବିବରଣୀ

ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ମାଲଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ନାମ	କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ରମ ବର୍ଷ	ଖୁସି ପାଇଁ ଓସସ୍‌ସମସିଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (2018-19) (ଟଙ୍କାରେ)	ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ସମ 3 ମୂଲ୍ୟ ଚୁଳନାରେ ରାଜକୋଷକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ³³ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
1	2	3	4	5	5	6
ମେସର୍ସ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ହାଇଜିନିକ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ପୁନେ	ଡାମିଲନାଡୁ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ	1.57	2017-18	2.30	0.73	27.22
		1.78	2018-19	2.30	0.52	19.39

³¹ ମେସର୍ସ ରାଧେ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଲିମିଟେଡ, ପୁନେ

³² ବୁକ୍ ସରରେ ଥିବା ଗୋଦାମ/ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ଜିନିଷ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ।

³³ ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା (17,26,551) 54 ନାପକିନ୍ ପ୍ରତି କ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ (4 କ୍ୱାର୍ଟର) ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷତି ଗଣନା କରାଯାଇଛି

ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନାମ	ମାଲଗୁହାଡ଼ାଙ୍କ ନାମ	କେଉଁ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି (ଟଙ୍କାରେ)	କ୍ରମ ବର୍ଷ	ଖୁସି ପାଇଁ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ମୂଲ୍ୟ (2018-19) (ଟଙ୍କାରେ)	ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ସମ୍ପ୍ର 3 ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ରାଜକୋଷକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ³³ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
ମେସର୍ସ ଶେଖାନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ, ଅହମଦାବାଦ	ରାଜସ୍ଥାନ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ	1.62	2017-18	2.30	0.68	25.36
ମେସର୍ସ ବୈଦ୍ୟ ଭ୍ରାମ୍ଭା ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ	ଡିଜି, ମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମାସି	1.51	2017-18	2.30	0.79	29.46
	ଫେଡେରାଲ ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ	1.51	2018-19			
ଏଟଏଲଏଲ ଲାଇଫକେୟାର ଲିମିଟେଡ, ବିଜୟନଗର	ଡାମିଲନାଡୁ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ	1.78	2018-19	2.30	0.52	19.39

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ନଥିପତ୍ର)

ଏଲ-1 ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଇନଥିଲା:

- ଏଥିସହ ବଜେଟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଟି (ଇଏଫସି) ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ମାତ୍ର 2.08 ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଗୋଦାମରୁ ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିବହନ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାପକିନ୍ ପ୍ରତି କେବଳ 0.15 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଇଏଫସି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ମୂଲ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇନଥିଲା ।
- ଖୁସି ଅଧିନରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 85.78 କୋଟି ଟଙ୍କା³⁴ (ଆନୁମାନିକ) ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆରକ୍ଷକଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହା ବାର୍ଷିକ 15.29 କୋଟି ଟଙ୍କା³⁵ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ବିତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ବେଳେ ଏହି ଦିଗଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଖୁସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ଓଏସଏମସିଏଲ୍ ଆର୍ଥିକ ବିକ୍ଷତାର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିନଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାରାମିଟର ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ନାପକିନ୍ ମୂଲ୍ୟ 2.30 ଟଙ୍କା ଯାହା ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷତି ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ ।

ଏବେ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଇନପୁଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ରେଡିଟ୍, ଅତିରିକ୍ତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦର ବିଚାର କରି ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତ କଥା

³⁴ 17,26,551 ବାଲିକା x 54 ନାପକିନ୍ (କ୍ୱାର୍ଟର ପ୍ରତି) x 4 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ (1 ବର୍ଷ) x 2.30 ଟଙ୍କା (ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ)
³⁵ 17,26,551 ବାଲିକା x 54 ନାପକିନ୍ (କ୍ୱାର୍ଟର ପ୍ରତି) x 4 କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ (1 ବର୍ଷ) x 0.41 (ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ) ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ 0.41 (2.30-(1.74+0.15))

ହେଲା ଯେ, ଗ୍ରହଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସଂଚୟ ପାଇଁ ପ୍ରସାବିତ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାମଣା କରିନଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟର ଅର୍ଯ୍ୟୋକ୍ତିକତା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଫାର୍ମ ସହିତ କ୍ରୟ ଅର୍ଡର ଜାରି ରଖିଥିଲା ।

2.1.9.5 ‘ସୁନେତ୍ର’ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଚଷମା କ୍ରୟ କରିବାରେ ଫାର୍ମକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ପ୍ରଦାନ

ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଚଷମା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ନଭେମ୍ବର 2018) ପରେ ଏଲ୍-1 ବିତରକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟ 224 ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ।

ଫାର୍ମର ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍³⁶ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଲ୍-1 ବିତରକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ଭ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ବିତରକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2018) । ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ତାପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିତରକ ସହ ବୁଝାମଣା କଲା ଯିଏକି ଯୁନିଟ୍ ପିଛା 284 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାମଣା ପରେ 275 ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏଲ୍-1 ମୂଲ୍ୟ (224 ଟଙ୍କା) ଠାରୁ 23 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏଲ୍-2 ଦର (224 ଟଙ୍କା) ଠାରୁ ଏହି ବୁଝାମଣା ଦର 23 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏଲ୍-2 ର ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଚଷମା ଯୁନିଟ୍ ପିଛା 200 ଟଙ୍କାରେ ତାମିଲନାଡୁ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ଯୋଗାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2018) । ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜ୍ଞତା ଓ ମିତବ୍ୟୟିତା ନଥିଲା କାରଣ ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏହି କ୍ରୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ³⁷ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା, 19788 ଚଷମା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫାର୍ମ ସହିତ କ୍ରୟ ଅର୍ଡର ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଫାର୍ମକୁ 13.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏବଂ ଆଶ୍ର ତରୁ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଲ୍-1 ବିତରକକୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିତରକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଏଲ୍-1 ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେ ଏଲ୍-2 ବିତରକ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚତ ମୂଲ୍ୟ (284 ଟଙ୍କା) ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ଯୋଗାଣକାରୀ ତାମିଲନାଡୁ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ୍ କର୍ପୋରେସନକୁ ମଧ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରେ ଚଷମା ଯୋଗାଉଥିଲେ ।

2.1.10 ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା କୌଶଳ

ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରୁ ସମସ୍ତ ଔଷଧର ନମୁନା³⁸ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାକୃତି ବୋର୍ଡ ଲାବୋରାଟୋରୀ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍)³⁹ / ସରକାରୀ ଲାବୋରାଟୋରୀକୁ ପଠାଏ । ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଔଷଧ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଥାଏ । ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରାଟୋରୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଟାବଲେଟ୍, କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍, ପେସାରୀ, ମଲମ୍, ପାଉଡର ଏବଂ ତରଳ ମୌଣ୍ଡକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମୁନା ଗ୍ରହଣର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ

³⁶ ଟେଣ୍ଡର ସର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ, ବିତରକ କୌଣସି ଖୁଚୁରା ଆଉଟଲେଟ୍ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
³⁷ 1,00,000 ଯୁନିଟ୍ ଚଷମା x 51 ଟଙ୍କା (275 ଟଙ୍କା -224 ଟଙ୍କା)
³⁸ ଲୋକାଲ ଆନାଲ୍‌ସିସ୍, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଔଷଧ, ଇଂଜେକ୍ସନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସଲ୍ୟୁବଲ୍ ଇନସୁଲିନ, ସ୍ପ୍ରେକ୍ ଭେନମ୍ ଆଣ୍ଡିସେରମ୍ ଇଂଜେକ୍ସନ ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ି ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ
³⁹ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାବୋରାଟୋରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାକୃତି ବୋର୍ଡ

ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନୋ ଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ୍ କ୍ଲାଲିଟି (ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ) ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ ଚିଠି ପାଇବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ବ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ବଦଳାଇବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଇ-ନିରାମୟ ଡାଟାବେସ୍‌ର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ 2016-18 ମଧ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୂଚୀକୃତ ଲାବୋରାଟୋରୀକୁ 11,107 ଔଷଧର ନମୁନା ପଠାଇଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 11106 ନମୁନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନ କଲା:

- ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ:** 2,457 (22 ପ୍ରତିଶତ) ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ 15 ରୁ 25 ଦିନର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ପରେ 16 ରୁ 244 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଗୋଦାମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବିନା ଯୋଗାଣରେ ପଡ଼ି ରହିଲା । ଯଦିଓ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଖୁଲାପକାରୀ ଲାବୋରାଟୋରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିଥିଲା, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଥିବା ଔଷଧକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲା ।
- ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଔଷଧକୁ ବଦଳ ନକରିବା:** ଇ-ନିରାମୟ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, 2017-19 ମଧ୍ୟରେ 15 ଟି ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା 20 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ (2.55 କୋଟି ଯୁନିଟ୍) ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.02 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରାଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ 43.03 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍‌ର ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଔଷଧ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ବାବଦରେ ଡାଟାବେସ୍‌ରେ କୌଣସି ବଦଳା ଯାଇଥିବା ଔଷଧର ସୂଚନା ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ନିମ୍ନମାନ/ ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।
- ନିମ୍ନମାନ ଔଷଧର ବଦଳ ନହେବା:** ତିନୋଟି ବ୍ୟାଚ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋପୋଫଲ୍⁴⁰ (ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2018)କୁ ଚାରୋଟି ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ⁴¹ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲା । ଏହି ଔଷଧର 12840 ଡିଆଲ (ମୂଲ୍ୟ 4.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପ୍ରାୟ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ 3982 ଡିଆଲ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । ଏହିପରି, ଏହି ନିମ୍ନମାନ ଔଷଧର 8858 ଡିଆଲ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚନ ହୋଇନଥିବା ଔଷଧକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଯୋଗାଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ (ଅପ୍ରେଲ 2018) କହିଥିଲା । ବଦଳାଯାଇଥିବାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଅତିବ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା ।

⁴⁰ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍-5857 (କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଅଗଷ୍ଟ 2016), ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍-6840 (ଏମ୍‌କେସିଜି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୁଲାଇ 2017) ଏବଂ ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର ଏନ୍-7424 (ଏସ୍‌ସିବି ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, କଟକ ଫେବୃଆରୀ 2018)

⁴¹ ଶିଶୁଭବନ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ କଟକ

ସେହିଭଳି ଏକ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2016) 15 ଟି ବ୍ୟାଚ⁴² (7.50 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 107.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରାଜେପ୍ରାଜେଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିମ୍ନମାନ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ତ୍ରୁଗ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରାଟୋରୀ (ଏସ୍ଡିଟିଆର୍ଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଘୋଷିତ ଔଷଧର ଚାରୋଟି ବ୍ୟାଚ⁴³ ବଦଳାଇବାକୁ ଫାର୍ମ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ପରିବହନ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣରେ ତ୍ରୁଟିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ଯଦିଓ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଉଚ୍ଚ ଫାର୍ମକୁ କଳାତାଲିକାଭୁକ୍ତ (ଜୁନ୍ 2017) କରିଥିଲା ତେବେ ବଦଳା ଯାଇଥିବା ଔଷଧ/ ମୂଲ୍ୟ ଫେରିପାଇବାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଔଷଧକୁ ବଦଳାଇବା ଏବଂ ପରିକ୍ଷିତ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଏନ୍ଏସ୍‌କ୍ୟୁ ଔଷଧ ସେବନ ହେତୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।

ଏର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ଯଦିଓ ପରିକ୍ଷିତ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଚର ଷ୍ଟକ୍ ଗମନାଗମନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ବକ୍ସନ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ଜିଣିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.5** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ।

ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ ବଦଳ ନହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗାଣକାରୀ 2980 ଭାଏଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋପୋଫେଲର ଅବ୍ୟବହୃତ ଷ୍ଟକ୍‌କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜେପ୍ରାଜେଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାବଦକୁ 14.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଲା ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଔଷଧ (ରାଜେପ୍ରାଜେଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍)ର ଅସୁଲ ପରିମାଣ ଯାହା ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ (107.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ର ମାତ୍ର 13 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

2.1.11 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ

2.1.11.1 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ତାଲିକା (ଇଡିଏଲ୍) ର ସଂଶୋଧନ ନହେବା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଗ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପଲିସି (2003) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଏକ ଇଡିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି (ଏସ୍ଡିଏଫ୍‌ସି)⁴⁴ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବିଲୋପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମ୍ବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ ଆଧାର କରି ଇଡିଏଲ୍ କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସାମ୍ବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଇଡିଏଲ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଔଷଧରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଥିଲା ।

⁴² ଏନ୍-5860, ଏନ୍-5861, ଏନ୍-5862, ଏନ୍-5866, ଏନ୍-5867, ଏନ୍-6588, ଏନ୍-6598, ଏନ୍-6599, ଏନ୍-6600, ଏନ୍-6601, ଏନ୍-6794, ଏନ୍-6797, ଏନ୍-6798, ଏନ୍-5864 ଏବଂ ଏନ୍-8290
⁴³ ଏନ୍ 5861, 5867, 6600 ଏବଂ 6601
⁴⁴ ଏସ୍ଡିଏସି ଗଠନ: (i) ସତ୍ତ୍ୱ ସଚିବ (ବୈଷୟିକ) - ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍; (ii) ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏସ୍ଡିଏଫ୍‌ସି- ଆବାହକ; (iii) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାଲିମ; (iv) ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା (ଏର୍ଆଣ୍ଡଏଫ୍‌ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ); (v) ଡିଏଚ୍‌ଏସ୍; (vi) ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ; (vii) ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରକ; (viii) ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବୈଷୟିକ), ଜାତୀୟ ସାମ୍ବୁ ମିଶନ; (ix) ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ (ଏଏସ୍‌ଆର୍‌ସିସି)/ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍/ ମାନସିକ ସାମ୍ବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ/ ଏସ୍‌ଇପିପିଆଇ); (x) ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ନିମ୍ନିତ (ଯେପରିକି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ/ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି)

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଶେଷତମ ଇତିହାସ ଅପ୍ରେଲ 2014 (ଷଷ୍ଠ ସଂସ୍କରଣ) ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 570 ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ତେଣୁ ଅପ୍ରେଲ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଇତିହାସ ସଂଶୋଧିତ ହେବା କଥା । ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାମ୍ବ୍ୟସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଏଚ୍‌ଏସ୍), ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଟୋବର 2015 ରେ ସଂଶୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ, ସର୍ବ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନହେବା, ବୈଷୟିକ ମିଟିଙ୍ଗ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନହେବା, ଇତିହାସ ଅଧିନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଔଷଧ ତାଲିକାରେ ରୁଡ୍ରାକ୍ରକରଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏସ୍‌ଟିଏସି ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଇତିହାସରୁ 106 ଟି ଔଷଧ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ 213 ଟି ନୂଆ ଔଷଧ ଯୋଗ କରି (2014) ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) । ପ୍ରଚଳିତ ରୋଗର ଡାହାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଟିଏସି ଦ୍ୱାରା ରୁଡ୍ରାକ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଇତିହାସ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2020) ଯାହା ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଡିଏଚ୍‌ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା (ଜୁନ୍ 2020) ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ନୂତନ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ଔଷଧର କୋଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ଇତିହାସ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଇତିହାସକୁ ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ଇତିହାସର ଅନୁମୋଦନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ହେତୁ ଟାବଲେଟ୍ ନାପ୍ରୋକ୍ସେନ୍ (500 ମିଗ୍ରା), ଇନ୍ଡେକ୍ସନ ଆମ୍ଫିସିଲିନ ପୁସ୍ କ୍ଲୋକ୍ୱାସିଲିନ, କ୍ୟାପସୁଲ ଓସେଲଟାମିଡିର (75 ମିଗ୍ରା) ବ୍ୟାକ୍ଲୋଫେନ୍ ଟାବଲେଟ୍ (10 ମିଗ୍ରା) ଇତ୍ୟାଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଏସ୍‌ଟିଏମ୍‌ୟୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଔଷଧ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ରୁଡ୍ରାକ୍ର ହେବା ପରେ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର କୋଡ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପାଇବା ପରେ ଇତିହାସର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ଏଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ମାନଙ୍କର କୋଡିଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତ ଇତିହାସକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଟିଏସିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ଏହାର ରୁଡ୍ରାକ୍ରକରଣରେ ଅସାଧାରଣ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଇତିହାସର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

2.1.11.2 ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ

ଔଷଧର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ଡିଟିସି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିମାସରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଇତିହାସରୁ ଔଷଧର ବିହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯିବା, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟେରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଜେନେରିକ ଔଷଧ ଲେଖିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସଂକଳିତ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏସ୍‌ଟିଏମ୍‌ୟୁ ରେକର୍ଡ୍ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରାଯାଇନଥିଲା । 2016-17 ରେ ଏଏଚ୍‌ଆର୍‌ସିସି, କଟକ କୌଣସି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏବଂ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ

କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି 14 ଟି ଜିଲ୍ଲା/ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯଦିଓ ସେମାନେ 2017-18 ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, 2018-19 ରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ।

ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲାକୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଏହା 8 (ବଲାଙ୍ଗୀର) ରୁ 35 (ବୌଦ୍ଧ) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 24 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବଡ଼ ଔଷଧର ଜେନେରିକ୍ ନାମ ନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ବାହାରୁ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଡିଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧର ନାମ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ସରରେ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ⁴⁵ ଡିଡିସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମାସିଃମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସଂକଳନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଔଷଧର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ସେହିଭଳି, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଏସ୍ଟିଏସି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ସମାକ୍ଷା କରିନଥିଲେ । ଏହି ଅତିର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ କରିବାର ଥିଲେ ହେଁ, 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଏହା କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର (ଜୁନ୍ 2017) ସମାକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ଡେଣ୍ଡ୍ର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା । ଅଣ-ଜେନେରିକ/ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ସହିତ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ରୋଗୀମାନେ ଏହି ପ୍ରେସକ୍ରାଇବଡ଼ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପାଇପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏସ୍ଟିଏମ୍ସୁ ଦର୍ଶାଇଛି (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସାମ୍ପ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏସ୍ଟିଏସି ବୈଠକରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା କରାଯିବ ।

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିମାସିକ ଏସ୍ଟିଏସି ବୈଠକ ଡକାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।

2.1.11.3 ଔଷଧ ବ୍ୟୟନ କାଉଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବ୍ୟୟନ କାଉଣ୍ଟର (ଡିଡିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ବ୍ୟୟନ କରାଯିବା କଥା । ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ବିତରଣ କରିବା କଥା । ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ସମନ୍ଵୟ ତଥ୍ୟ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ । ବ୍ୟବହାର ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବ । ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓଏସ୍ଏମ୍ସିଏଲ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏମ୍ସୁ ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ । ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଡିଡିସି ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା, ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ଭାରତୀୟ ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ମାନକ (ଆଇପିଏବ୍ଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ, 200 ଓପିଡି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡିଡିସି ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରୋଗୀସଂଖ୍ୟା

⁴⁵ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ତୁଳନାରେ ତିଡିସି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିଲା । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ 55 ଟି ତିଡିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ କେବଳ 20 ଟି ତିଡିସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଏସିଏଏ, କଟକରେ 26 ଟି ତିଡିସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଚାରିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ତିଡିସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏରୁ ଚାରିଟି ତିଡିସିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ତିଡିସି ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ପାଇବା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଅଧିକତ୍ର, ଉପଯୋଗ ଧାରା, ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ରେ ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଥିବା ପକ୍ଷି, ଚାହିଦା ଆକଳନ ଓ ରୋଗର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଜାଗା/ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ତିଡିସି ଗୁଡ଼ିକରେ ବିତରଣ ହୋଇଥିବା ଔଷଧର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଇ-ନିରାମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଯେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ତିଡିସି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି (ଜୁଲାଇ 2020) ।

2.1.12 ଓଏସଏମସିଏଲର ଆର୍ଥିକ ପରିଚ୍ଛଳନା

ଓଏସଏମସିଏଲ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଯୋଗାଣ, ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଇଆଇଏଫ୍ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁଚ୍ଛି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । 2016-19 ମଧ୍ୟରେ, ଓଏସଏମସିଏଲ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 1447.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ । ସମୁଦାୟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠି 1863.46 କୋଟି ଟଙ୍କା⁴⁶ ମଧ୍ୟରୁ (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ସହିତ) ଓଏସଏମସିଏଲ 889.40 କୋଟି ଟଙ୍କା⁴⁷ (48 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବର୍ଷଭାରା ବ୍ୟୟ, ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 24 ରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.9: 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟୟ

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ	ପ୍ରାପ୍ତି	ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ	ମୋଟ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅନ୍ତର ଅବଶେଷ	ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିଶତ
2016-17	381.73	343.48	0	725.21	204.42	520.79	28.19
2017-18	520.79	521.64	34.04	1,076.47	260.86	815.61	24.23
2018-19	815.61	582.57	0	1,398.18	424.12	974.06	30.33
ମୋଟ	381.73	1,447.69	34.04		889.40	974.06	

(ଉତ୍ସ: ଓଏସଏମସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଥିଏଟ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି)

ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଓଏସଏମସିଏଲ, ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 927.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 256.28 କୋଟି ଟଙ୍କା (28 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ

⁴⁶ ଔଷଧ ଏବଂ ଉପକରଣ ପାଇଁ: 916.20 କୋଟି ଟଙ୍କା; ଇଆଇଏଫ୍: 927.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସଏମସିଏ/ ସିଏମସିଏ: 20.23 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁴⁷ ଔଷଧ ଏବଂ ଉପକରଣ ପାଇଁ: 616.11 ଔଷଧ ଏବଂ ଉପକରଣ ପାଇଁ: ଇଆଇଏଫ୍: 256.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏସଏମସିଏ/ ସିଏମସିଏ: 17.01 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଆବଣ୍ଟିତ 916.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 616.11 କୋଟି ଟଙ୍କା (67 ପ୍ରତିଶତ) ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଔଷଧ ଏବଂ ଫେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ 64 ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ⁴⁸ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନଥିବାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଔଷଧ, ଫେଡିକାଲ, ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଆଇଏଫ୍, ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁକ୍ଷି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ 974.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁ ବର୍ଷ (2015-2019) ଧରି ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରୀକରଣ ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2019-20 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ 56.83 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ କଥା ତଥାପି ରହିଲା ଯେ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଓ ଇଆଇଏଫ୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟୟ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ।

2.1.13 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବ

ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବୁଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଔଷଧ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣର ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ଟ୍ । ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ଭଳି ସିଷ୍ଟମର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯଥା ଇ-ନିରାମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ବୁଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପଯୋଗରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା ଯାହା ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ଓ ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସାମଗ୍ରୀକ ମନିଟରିଂ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ସୁଦ୍ଧା 1,283 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ⁴⁹ ଷ୍ଟକ୍ ସୂଚନା ଖୋଲିବା, 120 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ⁵⁰ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତଥ୍ୟ ଏବଂ 229 ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ⁵¹ ଔଷଧ ବିତରଣ ସମନ୍ବୟ ସୂଚନା ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଅଧିକନ୍ତୁ, ତିଡିସି, ସିଏଚ୍‌ସି ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ସି ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟକ୍ ସ୍ଥିତି ସମନ୍ବୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ପାଖରେ ନଥିଲା ଯାହାକି ଔଷଧର ବ୍ୟୟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଯୋଗାଣର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ଫଳତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ସାମ୍ବୁଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ ।

ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ, ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଏସପି ର ଅନୁମୋଦନ ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯାହାକି ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍ କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ରୟ ତଥା ଔଷଧ, ଡାକ୍ତରୀ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଇଆଇଏଫ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତା । ଏସପି ର ଅନୁମୋଦନରେ ଅସାଧାରଣିକ ବିଳମ୍ବ, ଏସପି ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଓସ୍ତାଦମ୍ବିଏଲ୍/ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ୟୁ/ ଏଟିଆସ୍‌ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ମନିଟରିଂ ହିଁ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ।

ଦୁର୍ବଳ ମନିଟରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ, 15 ରୁ 25 ଦିନର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପରେ 16 ରୁ 244 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2,457 (22 ପ୍ରତିଶତ) ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ।

⁴⁸ 616.11 କୋଟି (ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବ୍ୟୟ)/ 963.22 କୋଟି (ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେନ୍ଟ ବରାଦି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ) x 100
⁴⁹ ତିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ଏଚ୍: 2; ସିଏଚ୍‌ସି: 24; ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍: 1; ପିଏଚ୍‌ସି: 1,227 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ: 29
⁵⁰ ସିଏଚ୍‌ସି: 5; ପିଏଚ୍‌ସି: 107 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ: 8
⁵¹ ସିଏଚ୍‌ସି: 22, ପିଏଚ୍‌ସି: 185 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ: 22

ଫଳସ୍ଵରୂପ ଗୋଦାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଣ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଲା । ରୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅବିନିଯୋଗ ଔଷଧକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ବିପୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

20 ପ୍ରତିଶତ ବଜେଟ୍ ଅଧିନରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ଔଷଧ ସମନ୍ଧାୟ ସୂଚନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଇ-ନିରାମୟ ତାଟାବେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ତାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ତାଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିରାଶନନକ ଥିଲା, ବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଔଷଧର ସୂଚନା ତାଟାବେସରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ କିଣା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଔଷଧର ବିବରଣୀ ଇ-ନିରାମୟ ତାଟାବେସରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇନଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଜଣା ନପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଅଧିକତ୍ଵ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଥିବା ଔଷଧ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହଣ ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟକରେ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅର୍ଥ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନିଟରିଂ ଜରିଆରେ ଷ୍ଟକ ଆଉଟ୍ ମୋଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଏବଂ ନିଅଣ୍ଟ ଷ୍ଟକକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଆଡ-ଗୋଦାମ/ ଆଡ-ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ, ଏହା ଗୋଦାମ ଏବଂ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଘରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବଳକା ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାବହାରିକ ସମୟ ଅବଧିର ପରିସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଦୁର୍ବଳ ମନିଟରିଂ ପଦ୍ଧତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ତଦାରଖ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା ଏବଂ ଏବ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡବଲ୍ ବିଭାଗ/ ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସ୍/ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ / ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖର ଅଭାବ, ଶେଷରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଅଭାବ ଏବଂ ଅବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧର ଅବଧି ଶେଷ ହେତୁ ସରକାରୀ ସମ୍ପଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ।

2.1.14 ଉପସଂହାର

ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ, ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ଓ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତୁଟି ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କ୍ରୟନୀତି/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କରିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି ଔଷଧ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ତାହାଛଡା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଯାହା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରୁଥିଲା । ଇ-ନିରାମୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଣ୍ଡାର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲା ଯାହା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଔଷଧର ଅଭାବ ଏବଂ ଔଷଧ ଅବଧିର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇଲା । ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜସ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତ୍ରୁଗ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରବନ୍ଧିତ ଔଷଧକୁ ଅନାବିରତ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାରେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା ।

2.1.15 ସୁପାରିଶ

ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ଯେ:

- ବାର୍ଷିକ କ୍ରୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ତାଲିକାରେ ପୁନରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାମ୍ବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଗୁରୁତର ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦର ଅଭାବ ଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂରରେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
- ଇ-ନିରାମୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବିରତ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଆନ୍ତଃଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଗଢ଼ିତ ଥିବା ଔଷଧର ପରିସମାପ୍ତି ଅବଧିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।
- ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟୋରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିକଶିତ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବେ ଉପକରଣର କ୍ରୟ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ।

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

2.2 ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ୍ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଲ୍ୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

2.2.1 ଉପକ୍ରମ

ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବାଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାସିକ ମଜୁରି ଭିତ୍ତିକ ଠିକା କାମ ପ୍ରଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜିବାକା ମିଶନର ଏକ ଅଂଶ ସରୁପ, ଦିନ୍ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା (ଡିଡିୟୁବିକେଡ୍) ନାମରେ ଏକ ଯୁବ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) । ସମୁଦାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚର 60 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ବାକି 40 ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ବସ୍, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ହିସାବ, ପ୍ରସାଧନ, ଖୁରୁଚା ବ୍ୟବସାୟ, ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ଆଦି ସମକ୍ଷାୟ 2,277 ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଡିଡିୟୁବିକେଡ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଜିବାକା ମିଶନ (ଏସ୍ଆରଏଲ୍ଏମ୍) ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ବିପଣନ ସମିତି (ଓରମାସ୍), ଏକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଂସ୍ଥା⁵², ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାରେ ଏସ୍ଆରଏଲ୍ଏମ୍ ଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ (ପିଆର ଓ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ, ଏହି ପରିଚାଳନା ନିକାୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ), ଓରମାସର ପଦପ୍ରଯୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି । ଓରମାସର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଉଚିତ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଓରମାସର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜାନୁଆରୀ 2019 ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନାମିତ) ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ।

ନିଯୁକ୍ତି ସମକ୍ଷାୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ⁵³ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟତା⁵⁴ ତଥା ଅବ୍ୟାହତ ଅନୁସରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓରମାସ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ) କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତି । ପିଆଇଏ ବାଛିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏସ୍ଆରଏଲ୍ଏମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି⁵⁵ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ନାବାର୍ତ୍ତ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍ଏସିସିଏସ୍ଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ କମିଟି⁵⁶ (ପିଏସି) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଥାନ୍ତି ।

⁵² ସୋସାଇଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ 1860 ଅନୁସାରେ 1991 ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ
⁵³ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଚାଳକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସେବା (ଡିଲ୍ୱାବିଆୟକ), ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଇତ୍ୟାଦି
⁵⁴ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ରୁ ଛଅ ମାସ ଯାଏ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ପ୍ରେରଣା ସହାୟତା । ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା 1,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ
⁵⁵ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସିଇଓ, ଓଡ଼ିଶା ଜିବାକା ମିଶନ (ଏସ୍ଆରଏମ୍); ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା; ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଉପସଚିବ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ (କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତା); ଓରମାସର ଉପସିଇଓ (କୌଶଳ); ଓରମାସ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ
⁵⁶ ପିଆର ଓ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ; ଏସ୍ଆରଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସିଇଓ; ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଭାଗ/ ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଅଧିକାରୀଦାତା ; ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନର ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ; ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଉପସଚିବ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓ; ଓରମାସର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଏସ୍ଆରଏମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ସିଇଓଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ

ପିଆଇଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ 70 ପ୍ରତିଶତ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଯଦି ଏହା 70 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଆନୁପାତିକ ଦରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପିଆଇଏ, ଓରମାସ୍ ଏବଂ ନାବକନସ୍⁵⁷ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦଳ⁵⁸ ନମୁନା ଆଧାରରେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିୟୋଜନ ବିଷୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଓରମାସ୍ ଦ୍ଵାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଅପ୍ରେଲ 7 ତାରିଖ 2017 ରେ ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଆଧାରରେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନାବକନସକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବାର ସଫଳତା ହାର ଆଧାରରେ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ଅବଧି ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2019 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019) । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ଆଧାରରେ, ସମାକ୍ଷା 95 ଟି ପିଆଇଏ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଟିକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଓରମାସ୍ 2018-19 ବର୍ଷର ଅନୁପାଳନା ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ (ମେ 2019) ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଆଧାରରେ ଉକ୍ତ ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ 436.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 231.46 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି 18 ପିଆଇଏ 2014 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ 46,097 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 31,556 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ, 5,160 ଜଣ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 607 ଜଣ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସମାକ୍ଷା 26 ଟି କର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ପିଆଇଏ⁵⁹ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2014 ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ 5.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯଦିଓ 2016-17 ଓ 2017-18 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ, ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଡିଡିଇୟୁଜିକେଡ୍‌ସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନାରେ ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳ ରାଜ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ତଥାପି ନିମ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

2.2.1.1 ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଏହାର ବିନିଯୋଗ

ଓରମାସ୍ ଡିଡିଇୟୁଜିକେଡ୍‌ସ୍ ଅଧିନରେ 2014-19 ଅବଧିରେ 657.90 କୋଟି⁶⁰ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା 568.43 କୋଟି ଟଙ୍କା⁶¹ (86 ପ୍ରତିଶତ) ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । 95 ଟି ପିଆଇଏଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଓରମାସ୍ 2.02 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମାଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ⁶² କରିଥିବା ସ୍ତୁଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1,31,854 (65.27 ପ୍ରତିଶତ) ଜଣ

⁵⁷ ନାବକନସ୍, ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ ନିୟୁତ୍ତି ସହାୟକ କାମ କରିଥାଏ । ଏହା ତାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ନମୁନା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତି ତ୍ରୟମାସିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2017 ରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରଣ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିଲା ।

⁵⁸ ହିରାଧିକାରୀ ଟିମ୍, ପ୍ରବର୍ତ୍ତାୟକ ଏବଂ ଚୟନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଲିମ୍, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ନିୟୁତ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା ।

⁵⁹ ତାଲିମ୍ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତିରୁ ଉକ୍ତ ବିଷୟକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ଵ ସଂପାଦନରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିବା ପିଆଇଏ ।

⁶⁰ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ: 555.55 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିୟୁତ୍ତି ସହାୟତା ଖର୍ଚ୍ଚ: 102.35 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁶¹ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ: 527.80 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନିୟୁତ୍ତି ସହାୟତା ଖର୍ଚ୍ଚ: 40.63 କୋଟି ଟଙ୍କା

⁶² ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଓରମାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2014-19 ମଧ୍ୟରେ 2.02 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଯୁବକଙ୍କୁ ଡାଲିମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 97,198 (73.72 ପ୍ରତିଶତ) ଜଣଙ୍କୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.2.1 ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ପ୍ରାପ୍ତି (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)		ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଶେଷ ଜମା (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ଡାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ (ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା)	ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ (ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା) (ପ୍ରତିଶତ)
		କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାର				
2014-15	-	80.35	26.78	30.72	76.41	0	0
2015-16	76.41	39.93	26.62	61.6	81.36	749	0
2016-17	81.36	16.07	10.71	95.88	12.26	61,617	54,513
2017-18	12.26	138.36	92.24	165.03	77.83	27,850	11,204
2018-19	77.83	136.1	90.73	215.2	89.46	41,638	31,481
ମୋଟ		410.81	247.08	568.43		1,31,854	97,198 (73.72)

(ଉତ୍ସ: ଓରମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି, କୌଶଳ ପ୍ରଗତିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଗାଣରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ)

2.2.2 ପିଆଇଏ ଚୟନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କର ଚୟନରେ ଓରମାସ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଆଇଏଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.2.2.1 ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିନା ଅନିୟମିତ ଭାବରେ 76.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ

ଡିଡିୟୁଜିକେଡ଼ାଲ ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାରା 4.2 ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଏବଂ ପଇତିରେ ପିଆଇଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରସାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି(ପିଏସି) ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ପାଇଁ ବିବେଚିତ ହେବ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପାରା 4.7(i) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ ପାଇବା ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ତିନିବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଚାରିଟି ପିଆଇଏଙ୍କର 76.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର⁶³ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିନା ପିଏସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 41.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

⁶³ ମାନବସ୍ତ୍ର ଯଥା ଡାଲିମ୍ ଭିଡିଭୁମି, ଆର୍ଥିକ, ସାଗଠନିକ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ବର ନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିସରଭୁକ୍ତ

ସାରଣୀ 2.2.2 ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିନା ପିଆଇଏଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପିଆଇଏଏକ ନାମ	ପିଏସି ଅନୁମୋଦନର ତାରିଖ ଓ ବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ	ତାଲିମ୍	ନିଯୁକ୍ତି	ପ୍ରକଳ୍ପ	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ
			ଲକ୍ଷ୍ୟ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ମୂଲ୍ୟ	ଥିବା ରାଶି
			(ସଂଖ୍ୟାରେ)		(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	
i.	ଏସକର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍	ଜାନୁଆରୀ 2017	2,200	1,700	27.09	13.20
ii.	ଏସ୍ଡି ଏକ୍ସକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ଅଗଷ୍ଟ 2017	992	794	8.42	5.76
iii.	ବୁକ୍ ପାନ୍ଥର ଗାର୍ଡସ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	4,000	2,810	31.57	15.40
iv.	କାର୍ଡିଆକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (ସିଏଆରଇ)	ଜାନୁଆରୀ 2017	850	595	9.26	6.73
ମୋଟ			8,042	5,899	76.34	41.09

(ଉତ୍ସ: ଓରମାସରେ ନଥି ପତ୍ରରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ଚାରିଟି ପିଆଇଏଏକ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ପିଆଇଏଏକର ଚୟନରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

(i) ଏସକର୍ଟସ ଲିମିଟେଡର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଛାଡ଼ କରିବା

ପ୍ରକଳ୍ପ ସିନିଜ୍ କମିଟି(ପିଏସ୍‌ସି) ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହାର ବୈଠକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିନା ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପିଏସ୍‌ସିକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଳନ, ସମୂହ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୂଳ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପିଆଇଏଏର କୋର ସେକ୍ଟରରେ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମାନ ପିଆଇଏଏର (ଏସକର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍) ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ପିଏସି ଛାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପିଏସ୍‌ସିର ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ପିଏସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2017) । ଏପରି କୌଣସି ଛାଡ଼କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶକାର ଏହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଲାଟେକ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରମୋଶନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୂହ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) ମଧ୍ୟ ତାହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇ ନଥିବା ବିଷୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପିଏସିର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାନତା ନଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଇଏଏ (ଏସକର୍ଟସ ଲିମିଟେଡ୍) ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା 2,200 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ 1,700 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ (77 ପ୍ରତିଶତ) ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଯାଏ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 1,207 ଜଣଙ୍କୁ (55 ପ୍ରତିଶତ) ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏବଂ 386 ଜଣଙ୍କୁ (ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ 32 ପ୍ରତିଶତ) ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପିଆଇଏଏ ଦାବି କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପିଆଇଏଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 157 ଜଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ କାଗଜପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲା ।

ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସାରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଛାଡ଼ି କରିବା କେବଳ ଯେ ଅନିୟମିତତା ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ୍ ଓ ନିୟୁତ୍ତିରେ ସଫଳତା ନଥିବା ପିଆଇଏକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ।

ମତ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିମ୍ ଓ ନିୟୁତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ପିଆଇଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

(ii) ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମନମୁଖୀ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିଆଇଏ ରୂପେ ଚୟନ

ଭାରତୀୟ ତାଲିମ୍ ସଂସ୍ଥା, ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳକୁ⁶⁴ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଡିଡିଏକ୍ସିକେଡ଼୍‌ସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ତାଲିମ୍ ଓ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହଭାଗି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ଜୁଲାଇ 2017 ରେ ପିଏସ୍‌ସିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଗୁଣବତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରୁ ଛାଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପଛରେ ତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ପିଆଇଏ ମୂଳ କମ୍ପାନି, ଆରଇଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ଇଣ୍ଟରନାସନାଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭାରତୀୟ ଶାଖା, ଯାହାର କି ଜାତୀୟ କୌଶଳ ବିକାଶ ନିଗମର ତାଲିମ୍ ଭାଗାଦାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଉତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର (ଆଦର୍ଶ ତାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର) ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପିଆଇଏ ପ୍ରସାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାବିତ ନିୟୁତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ବିଦେଶୀ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ପିଏସ୍‌ସିଏର ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପିଏସି ବିନା ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2017) । ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା 1000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 800 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ 8.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓରମାସ ଓ ପିଆଇଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 955 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଏବଂ 696 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦେଇଥିବା ବିଷୟ ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦାବି କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

- **ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଆଇଏଙ୍କ ଚୟନ:** ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପିଆଇଏ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରାତନ ହୋଇଥିବେ । ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 3 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଦରଖାସ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସମୟ 19 ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏସ୍‌ସ୍‌ଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୁକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରକୁ⁶⁵ ସମାନ ଆଧାର (ବର୍ଷ ମାନଦଣ୍ଡ)ରେ ନାକଚ କରାଯାଇଥିଲା ।
- **ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 8.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ:** ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦର୍ଶାଏ ଯେ

⁶⁴ ପିଆଇଏ ଓ ଡିଡିଏକ୍ସିକେଡ଼୍ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ; କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଏବଂ ଓରମାସର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

⁶⁵ ଶ୍ରୀରାମ୍ ଲେଉଟର ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାର ନଭେମ୍ବର 14 ରେ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରସାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମତ 25 ପ୍ରତିଶତର କାରବାର କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ଏସ‌ଏଚ୍‌ଟି ଏକ୍ସ‌କ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 2015-16 ଓ 2016-17 ରେ ଏହାର ହାରାହାରି କାରବାର 0.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ 3.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ 300 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଏସ୍‌ସି ଓ ପିଏସି, 1,000 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାଲିମ୍ ଦେବାକୁ 8.42 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏସ‌ଏଚ୍‌ଟି ଏକ୍ସ‌କ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ଦ୍ଵାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା (ଜୁଲାଇ 2017) ଏକ ଅଫ‌ଲାଇନ ଦରଖାସ୍ତ ଆଧାରରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଏସ୍‌ସି ଓ ପିଏସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏସ‌ଏଚ୍‌ଟି ଏକ୍ସ‌କ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ପିଆଇଏ ଭାବେ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଓରମାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲିଖିତ ଲିପିବଦ୍ଧ ନୀତିର ଅବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ ।

- ନିୟୁକ୍ତିର ଭୁଲ ଦାବି ସତ୍ତ୍ଵେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହ ନକରିବା:** ଏସ‌ଏଚ୍‌ଟି ଏକ୍ସ‌କ୍ୟୁଟିଭ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିସର ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ପରିସୀମାର ବାହାରେ ଥିବା ହେତୁ, ପିଆଇଏର ନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିବା ସମାକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା 696 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପିଆଇଏ ଟିମ୍ (40), ଓରମାସ୍ (7) ଏବଂ ନାବକନସ୍ (3) ର ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ 50 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଆଇଏ ଏବଂ ଓରମାସ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 40 ଓ 7 ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ନିୟୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ତିନିଟି ପ୍ରାଥମିକ ନମୁନା ଏବଂ ତିନିଟି ପୁନଃପରୀକ୍ଷା⁶⁶ ନମୁନା ନେଇଥିବା (20 ନଭେମ୍ବର 2018) ନାବକନସ୍, ଏହାର ରିପୋର୍ଟ 30 ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ (71 ଦିନ ପରେ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ନାବକନସ୍ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁକ୍ତି ମିଳିନଥିବା ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ଓରମାସ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି (3 ଅକ୍ଟୋବର 2018) ଯେ ନାବକନସ୍ ତାହାର ନମୁନା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁ ନଚେତ୍ ଓରମାସ୍ ତାହାର ନିଜସ୍ଵ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବ ।

ଡିଡିଇଉଜିକେଡ଼଼୍ାଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପାରା 4.8 ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିଧିର ଯେକୌଣସି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ । 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାବକନସର ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ବିଚାରକୁ ନ ନେବା ପାଇଁ ଥିବା ଲିପିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ନାବକନସର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଓରମାସ୍ ନିଜେ ଉକ୍ତ ଛଅ ନମୁନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା (31 ଡିସେମ୍ବର 2018) ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିୟୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।

ତଦନୁସାରେ, ସଫଳ ନିୟୁକ୍ତିର ହାର 70 ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ

⁶⁶ ପିଆଇଏ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ନମୁନା ଏବଂ ଓରମାସ୍ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ନମୁନା

କିଛି ସରୁପ 3.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଆଇଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା(ଫେବୃୟାରୀ 2019) । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଯେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିବା ବିଷୟକ ନାବକନସର ନକାରମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ଓରମାସକୁ ଜଣାଇଦିଆଯାଇଥିଲା । ନାବକନସର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ଥାନ୍ତା । ଏହିପରି, ଓରମାସ, ଅନିୟମିତ ଭାବରେ 23.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

- **ଅନିୟମିତ ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ 11.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ:** ଓରମାସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ (ଅକ୍ଟୋବର 2018) , ଯଦି ପିଆଇଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପର 70 ପ୍ରତିଶତ ତାଲିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଥିବେ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେହି ପିଆଇଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ । ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନାବକନସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନାୟ ଯାଞ୍ଚର ଅନୁପାଳନ ଉପସ୍ଥାପନ ସର୍ତ୍ତରେ ପିଏସି 11.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଆଇଏ (ଏସସ୍ତି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍)କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା (16 ଫେବୃଆରୀ 2019) ।

6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ର ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୋର 47.48 ପ୍ରତିଶତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ 79.40 ପ୍ରତିଶତ (ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ) ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେତୁ ପିଆଇଏର ଅଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଓରମାସର ସିଇଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । ପିଆଇଏ 70 ପ୍ରତିଶତ ତାଲିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନଥିବା ହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନର ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ନାବକନସର ନିୟୁତ୍ତି ଯାଞ୍ଚର ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ବିଷୟକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି, ସିଇଓଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ପିଆର ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍‌ରୁ ବିଭାଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ପୁନଶ୍ଚ, 2015-16 ଠାରୁ 2017-18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଆଇଏର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ କାରବାର 1.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାଲୁରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟକୁ (8.42 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବାଦ୍ ଦେଇ ହାରାହାରି କାରବାରର ଚାରିଗୁଣ (5.28 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ପିଆଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତିରେକେ, ଏହି ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଆଇଏକୁ 11.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ପିଆଇଏକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

- **ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ:** ଯଦିଓ ଏସସ୍ତି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ଚୟନରେ ବିଦେଶରେ ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଓରମାସ୍ ଏବଂ ପିଆଇଏ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶରେ କୌଣସି ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସସ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିବା ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ଚୟନ ଠାରୁ ନିୟୁତ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓ ପିଆଇଏକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ଏସସ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିବା ଅତିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପିଆଇଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅବଧି ଓ ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନିୟୁତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ନାବକନସର ନିୟୁତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନାୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଓରମାସ୍

ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏସବୁଟି ଏନୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଚୟନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ମନମୁଖୀ ତଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ, ବୃହତ୍ତର ଜନସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଏସି ଏସବୁଟି ଏନୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯିଏକି କେବଳ ବିଶ୍ୟାତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା କମ୍ପାନି 'ରିଟ୍' ର ତାଲିମ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆହରଣ କରିନଥିଲା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସଂଖ୍ୟାଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ପୁନଶ୍ଚ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିୟ କାଗଜପତ୍ରର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ।

ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଇଏ ଚୟନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏପରି କୌଣସି କୋହଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଚୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିନିଟି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମାପକ ଯଥା ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଓ ବାର୍ଷିକ କାରବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଆଇଏ ପୂରଣ କରିନଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ବୁକ୍ସି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପିଆଇଏ ହାସଲ କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ମାମଲାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(iii) ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଆଇଏକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ

ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ବିଜ୍ଞାପନ (ଜୁନ୍ 2015) ର ପାଠା 4 ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ତିନିମୁଜିକେଡ୍ରାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପିଆଇଏ, ବ୍ଲୁକ୍ ପାନ୍ଥର ଗାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବ୍ଲୁକ୍ ପାନ୍ଥର) ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ଓରମାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2018) । ତେବେ, ଓରମାସର ଇଡି, ପିଆଇଏର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏବଂ ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2018) ଏବଂ ପିଆଇଏ ଏହାର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ଲୁକ୍ ପାନ୍ଥର ସପକ୍ଷରେ ପିଏସି 31.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନକରି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପିଆଇଏ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଥିଲା ଯାହାକି **ଅନୁକେଦ 2.2.2.2** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଯଦିଓ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅବଧିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, କ୍ଷତିଭୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା । ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ, ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନକରି ପିଆଇଏକୁ ବର୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ/ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ବିନା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଜୁନ୍ 2015) ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ତ୍ତର ପରିପନ୍ଥୀ ଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରୂପକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଓରମାସ୍ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା, ମୂଳ କମ୍ପାନୀର ଗଠନ ଏବଂ ମୂଳ କ୍ଷେତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି

ଆଧାରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତେକ ପିଆଇଏକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଲିପିବଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.2.2.2 ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପାଇବା

ଡିଡିୟୁଜିକେଣ୍ଡ୍ରାଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପାରା 4.6 ଅନୁଯାୟୀ, ତାଲିମ ତଥା ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, କାରବାର, ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏ, ବି ଓ ସି ବର୍ଗରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଏ, ବି ଓ ସି ବର୍ଗର ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ଯଥାକ୍ରମେ 50 କୋଟି, 15 କୋଟି ଓ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରକଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ପିଆଇଏର ହାରାହାରି କାରବାରର ଚାରିଗୁଣରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ପିଆଇଏକୁ 102.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଟ୍ ମଂଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି କାରବାର ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମାତ୍ର 25.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ 76.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅଣ ଦେଖା କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ନିମ୍ନପ୍ରକାରେ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା:

- ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଏକ୍ସକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯୋଗାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପାନ୍ଥର ଗାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏ ଓ ବି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ବର୍ଗ ଆଧାରରେ ପିଏସି 5.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 31.57 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପିଆଇଏକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି କାରବାର 1.98 କୋଟି (ନାଇସ୍) ଓ 8.07 କୋଟି ଟଙ୍କା (ବ୍ଲକ୍ ପାନ୍ଥର) ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 4.27 କୋଟି ଏବଂ 14.61 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଟ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । ପ୍ରକଟ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କର କାରବାରକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ଦୁଇ ପିଆଇଏକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବିଚ୍ଛାଦିତ କରି ପିଏସି ଓ ପିଆରଏଣ୍ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଏହି ଦୁଇ ପିଆଇଏଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରକଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।
- ଏଡୁକେସ୍ ଏକାଡେମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପିଆଇଏ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ 0.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା । ପିଏସି 29.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯାହାକି ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯଦିଓ ପିଏସିର ଏପରି କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବାରୁ ହୋଇନଥିଲା । ପିଏସି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ସୁପାରିଶର କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନକରି, ଓରମାସର ଇଡି ଏବଂ ପିଆରଏଣ୍ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ସଚିବ, ପିଆଇଏ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର (28.55 କୋଟି) ପ୍ରକଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ।
- କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ 11.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଟ୍ ପ୍ରଦାନ ମାମଲାରେ, ପିଆଇଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଟ୍ ନଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017) । ଏହି ପିଆଇଏ ଆବେଦନ ତାରିଖରେ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର

ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପିଆଇଏଏର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାତ୍ର 5.61 କୋଟି ଟଙ୍କା⁶⁷ ଥିଲା । ବସ୍ତୁତଃ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓରମାସ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଆଇଏଏର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2017) । ଯାହାଫଳରେ, ତାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ 5.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଅନୁଚିତ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ସେହି ସମାନ ପିଆଇଏଏରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ଜୁଲାଇ 2018 ରେ 24.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଆଇଏଏ ତାହାର ହାରାହାରି କାରବାର 8.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା । କମ୍ପାନି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପିଆଇଏଏର 2015-18 ବର୍ଷର ହିସାବ ଖାତାରୁ ସମାକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ କମ୍ପାନିର ହାରାହାରି କାରବାର ମାତ୍ର 4.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ କାରବାର ରାଶି 3.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ସେହିପରି, ପିଆଇଏଏ ତାର ଚଳୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017), ଯଦିଓ ଆବେଦନ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାହା 30.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏପରି ସ୍ଥଳେ, ପିଆଇଏଏ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ 30.48 କୋଟି (5.79 କୋଟି + 24.69 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଓରମାସ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ।

2.2.2.3 ପିଏସିର ସୁପାରିଶକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନରେ ଓରମାସ ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା

ଏମ୍ଓଆର୍ଡି ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଅପ୍ରେଲ 2017) ର ପାରା 4.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ନାକଚ ପାଇଁ ପିଏସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପିଆଇଏଏକୁ⁶⁸ 39.09 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚତୁର୍ଥତମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପିଏସିର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 16.45 କୋଟି ଟଙ୍କା⁶⁹ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

⁶⁷ 2.84 କୋଟି ଟଙ୍କା (କାରବାର) x 4 ଗୁଣ - 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଚଳୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ) = 5.61 କୋଟି ଟଙ୍କା (ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ)

⁶⁸ ଆବେ ଡ୍ରେସ୍ଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ : 25.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସାଇଟି: 13.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

⁶⁹ ଆବେ ଡ୍ରେସ୍ଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍: 12.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସାଇଟି: 3.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ ନାବକନସ୍, ଆବେ ଡ୍ରେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୁତ୍ତ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଛଅ ଜଣ ନମୁନା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇନଥିଲେ । ନାବକନସ୍ ଏହି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଏବଂ ପିଆଇଏ ଠାରୁ 12.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଆଇଏ, ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାବକନସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ତିନିଜଣ ନମୁନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇନଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2016) ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ଏପରି କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କଥା ନିୟୁତ୍ତଦାତା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମିଥ୍ୟା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଁ ପିଆଇଏଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଭିଯୋଗ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓରମାସର ଇଡିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) ।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଏସି ଏହି ଦୁଇ ପିଆଇଏକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ (9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ତେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓରମାସର ଇଡି ଏବଂ ପିଆଇଏକ୍ସଡିଡକୁ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏହି ପିଆଇଏଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2018) । ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ନିୟୁତ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁ ଆବେ ଡ୍ରେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ନାବକନସ୍ ଶାନ୍ତସାରରେ ପିଏସି ଉକ୍ତ ପିଆଇଏକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜୁର କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ପିଆଇଏ, ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଅସୁଲି ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ପିଆଇଏକୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦେବାକୁ ପିଏସିର ସୁପାରିଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରିବାର କାରଣ ସଂପର୍କରେ ଉତ୍ତରରେ କିଛି କୁହାଯାଇନଥିଲା ।

2.2.2.4 ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅନୁମୋଦନ-33.04 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଓରମାସର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ (ଜୁନ୍ 2016), ତାଲିମର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ / ପୂର୍ବ ପ୍ରକଳ୍ପର 50 ପ୍ରତିଶତ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପରେ ପିଆଇଏର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସାରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁରୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା କଥା ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ତିନିଟି ପିଆଇଏ⁷⁰ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପାଦନ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ଥାପନ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଦନ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଚାର କରି, ପିଏସି ଏହି ପିଆଇଏମାନଙ୍କୁ 33.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ⁷¹ (ଜାନୁଆରୀ 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2016) ।

ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ପିଆଇଏଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଇବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟୁତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ଦୁଇଟି ପିଆଇଏ (ସେକ୍ସମ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପାଉଣ୍ଡେସନ) ନୂତନ

⁷⁰ ସେକ୍ସମ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ମଧ୍ୟମ ପାଉଣ୍ଡେସନ ଆଣ୍ଡ ଏଡୁକେସନ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

⁷¹ ସେକ୍ସମ୍ ଡ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍: 11.87 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମଧ୍ୟମ ପାଉଣ୍ଡେସନ: 3.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଡୁକେସନ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍: 5.97 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରକଳ୍ପ-2) ଏବଂ 11.21 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରକଳ୍ପ -3)

ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଦାବା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 916 ଏବଂ 257 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପିଆଇଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2018) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ 619 ଓ 234 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ପିଆଇଏମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଇବା ଆଶାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟୁତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ପିଆଇଏମାନେ ଡିଡିଇଉଜିକେଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପୂନଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

- ଏଡୁକେସ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ୟକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଓରମାସର ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ଫାଇଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଇଏସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ 47 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ମାତ୍ର ପିଆଇଏ ଓରମାସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) ଯେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଓ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହି ଆଧାରରେ, ଓରମାସର ଇଡି, ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଅବମାନନା କରି 5.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) । ଅର୍ଥାତ୍, ପିଆଇଏ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଦାବୀର ପରତାଳନ କରି, ଓରମାସ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର କରୁଥିଲେ ଫଳରେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଅନୁକମ୍ପା ଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ମଂଜୁର ହେବାର କାରଣ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପ ସରୁପ ପିଆଇଏମାନେ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ ଦରଜ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପରତାଳନ କରି ଓରମାସ କେବଳ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ଅଙ୍କକୁ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଆଇଏମାନେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଂଜୁରୀ ଲାଭ କରିବାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍‌ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଏମ୍‌ଓ ଆରଡିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଓଆରଡି ଦ୍ଵାରା ବିକଶିତ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ପିଆଇଏ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ସଂପର୍କିତ ତଥ୍ୟ କୌଶଳ ପ୍ରଗତିରେ ଦରଜ କରିବେ ଏବଂ ପିଆଇଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ଏହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭାଗ ଆଶ୍ଵାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରାଇଜ୍ ରିସୋର୍ସ ପ୍ଲାନିଂ (ଇଆରପି) ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତାହା ଏବଂ ଜିଓ ପୋଜିସନ୍ ସିଷ୍ଟମ (ଜିପିଏସ୍) ଆଧାରିତ ପ୍ରୟୋଗ ବିକଶିତ କରାଯାଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଓ ମତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ।

2.2.3 ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଓ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ଅନିୟମିତତା

2.2.3.1 ପିଆଇଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 27.89 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇବା ପାଇଁ ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ/ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀର ବ୍ୟବହାର


ଡିଡିୟୁଜିକେଡ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁପୂରକ ଭାବରେ ଏମ୍‌ଓଆରଡି କ୍ଷାତ୍ରୀ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡୁଅର (ଏସ୍‌ଓପି) । ଏବଂ II ଜାରି କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) । ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂପାଦନରେ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସବିଶେଷ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧାରଣ ମାନ୍ୟକ୍ରମର ପାଳନ କରିବା ଏସ୍‌ଓପିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏସ୍‌ଓପି-II ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତିର ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦରମା ଚିରକୃତ/ ଦରମା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଓରମାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଥିଲା । ଏସ୍‌ଓପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦରମା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସହିତ ଦରମା ବିବରଣୀର ପ୍ରତି-ସତ୍ୟାପନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସମୀକ୍ଷା, 12 ପିଆଇଏଙ୍କର 481 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ ନଥିବାରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ତିନି ପିଆଇଏଙ୍କର⁷² 112 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର (23 ପ୍ରତିଶତ) ନିଯୁକ୍ତି ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଥିଲା ଯେପରି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ରହିଥିବା, ଗାଣିତିକ ଅମେଳ, କାରବାରର ତାରିଖରେ କାଳାନୁକ୍ରମ ନରହିବା, ପିଆଇଏ ହାର ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମୂଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅକ୍ଷର ଭିନ୍ନତା ଆଦି ଅନିୟମିତତା, ସମୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା (22 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି) ।

ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 112 ଜଣଙ୍କର ଦରମା ଖାତାରୁ 40 ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦରମା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇଠ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଗାଇଥିଲେ । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କ୍ଷତ୍ରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ଏବଂ 33 ଟି ହିସାବ ଖାତାରେ କୌଣସି କାରବାର ହୋଇନଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦାବା ଅସଲି ନଥିଲା । ଏହି ତିନିଟି ପିଆଇଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ବାବଦକୁ 27.89 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷³ ନେଇଥିଲେ ।

ମାମଲା ଅଧ୍ୟୟନ

ସାଫେକ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏକ ପିଆଇଏ, ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦାବା କରିଥିଲେ ଯେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଭେମ୍ବର 2017 ରେ ମେସର୍ସ ଜେନା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଖାତାଟି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା, ଏହା ଭିତର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଫଟୋ ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନର ନିମ୍ନ ବିବରଣୀରେ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋଗୋ ଥିଲା ।



ସମୀକ୍ଷାର ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଦୁଇଟି ପିଆଇଏଙ୍କ⁷⁴ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ପିଆଇଏଙ୍କ⁷⁵ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ଦଣ୍ଡରାଶି ଅସୁଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

⁷² ଏଡୁଜିଏ ଏକାଡେମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସାଫେକ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ସନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ
⁷³ ଏଡୁଜିଏ ଏକାଡେମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍- 21.11 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ- 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାଫେକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍-3.91 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁷⁴ ଏଡୁଜିଏ ଏକାଡେମି ଏବଂ ସନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ
⁷⁵ ସାଫେକ୍ସ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

2.2.3.2 ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ଦରମା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସେକ୍ସାକୃତ ଗ୍ରହଣ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ 17.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଏସ୍‌ଓପି-II ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ଚିରକୃତ/ ଦରମା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ପିଆଇଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନ, ମୋଟ ଦରମା, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ, ବୈଧାନିକ କାଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଟ ଏବଂ ଦରମା ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦାନ ଦରମାକୁ ଓରମାସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଦୁଇଟି ପିଆଇଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଦରମା ଚିରକୃତର ସମ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ।

- ତାଟା ପ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ପିଆଇଏଟି, ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଇନସପାଭୋ କନସଲଟାନ୍ସୀ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନି ଜୁନିଓ ନଭେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ 75 ଜଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଓରମାସର ଏକ ଯୁଗ୍ମ କମ୍ପିଟି⁷⁶ ଦ୍ୱାରା ସରକାରି ଚାକିରି (15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) ରେ କମ୍ପାନି (ଇନସପାଭୋ) ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରମାଣ କରାଯିବା ବିଷୟକୁ କେବଳ ଯେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ ଓରମାସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ପିଆଇଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି (9 ଅଗଷ୍ଟ 2018) । ନିଯୋଜ୍ଞଙ୍କ ନଥିପତ୍ରକୁ ଜାଲିଆତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତିକୁ ଜାଣିଶୁଣି କାରସାଦି କରି ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ପିଆଇଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ । ପରନ୍ତୁ 3.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁଡ଼ାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଂଜୁର କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2019) ଏବଂ ଚୁଡ଼ାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 0.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅପ୍ରେଲ 2019) । ସମାକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତରରେ ଜୁନ୍ 2020 ରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ ପିଆଇଏ (ତାଟା ପ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ବିରୁଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଆଇଏ(ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି) ଦାବୀ କରିଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2016) ଯେ ତାଟା ଟେକନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡି3ଏକ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପିଆଇଏ ସମକ୍ଷରେ 11.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନାବକନସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଯେ ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ଜାଲି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନଗଢ଼ା ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର ଜାଲି ନିୟୁତ୍ତି ଦାବୀ ବିଷୟରେ ନାବକନସ୍ ଓରମାସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପିଆଇଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖୁଲାସା ସଂପର୍କରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଓରମାସକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ନାବକନସ୍‌କୁ ଓରମାସ ଜଣାଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ଓରମାସର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଡି) ମଧ୍ୟ ଦାବୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାବକନସ୍‌କୁ ନିୟୁତ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓରମାସକୁ ନାବକନସ୍ ଜଣାଇଥିଲେ (19 ଅକ୍ଟୋବର 2016) ଯେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁଗମ ନଥିଲା ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ମଣିନଥିଲେ ।

⁷⁶ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଇଡି), ଉପ ସିଇଓ, ଓଏଲଏ ଏବଂ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓରମାସକୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି

ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷାକୁ ନିୟୁତ୍ତର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଓରମାସର ସେହି ସମୟର ଇତି ଏହି ଜାଲ ନଥିପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଆଇଏକୁ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ମତ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସୁଲ କରିବାକୁ ପିଆଇଏକୁ (ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଟିଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

2.2.3.3 ଚାଲିମ ନଥିପତ୍ରରେ କାରସାଦି ଏବଂ ଚାଲିମ ଦେୟର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଣ

ଡିଡିଇଉଜିକେଡ଼ିଆଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଗ୍ରାମାଣ ରାରିବ ପରିବାରର ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପିଆଇଏମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ, ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ବାଛିବେ । ପିଆଇଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତିନିରୁ ନଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଠିକା କାମ (ଓଜେଟି)ର ଚାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଚାଲିମ, ନିୟୁତ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିମାସର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍‌ଓଆରଟି ଦ୍ୱାରା ନାମିତ ଅନୁଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇବେ । ପ୍ରକୃତ ଚାଲିମ ଦେବା ବିଷୟକୁ ତନଖି କରିବାକୁ ଓରମାସ ଦୁଇମାସିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) 4,285 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ 1,929 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଆଇଏ ଚାଲିମ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତ ବାବଦକୁ ଦେୟ ସରୁପ 22.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍ଥା ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଦାବା କରିଥିବା 1,929 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓରମାସ 1,286 ଜଣଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂଗଠନ (ଇପିଏଫ୍‌ଓ) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ⁷⁷ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର/ ନିଯୋଜ୍ଞା ସଂସ୍ଥାର ତଥ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା ପରତାଳ କରିଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 1,286 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 705 ଜଣ (55 ପ୍ରତିଶତ) ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇସାରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ସମୀକ୍ଷା ସବିଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯେ 424 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ରାଶି ସେମାନଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଥିବା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇମାସରୁ ଅଧିକ ଥର କଟାଯାଇଥିଲା ।

ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିକାଶ ଚାଲିମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତଥା ଓଜେଟି ଥିଲା, ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ପିଆଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସଂସ୍ଥା ଦାବା କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ସତ୍ୟାପନ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଦୁଇମାସିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିନଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ସୂଚିତ ହେବା ପରେ, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ 340 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଚାଲିମ ସମୟରେ ଇପିଏଫ୍ ଅଂଶଦାନ କଟାଯାଇ ନଥିଲା, ହେଲେବି ଓଜେଟି ସମୟରେ ଇପିଏଫ୍ ପଇଠରେ କୌଣସି କଟକଣା ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ମାମଲା ପାଇଁ ଓରମାସ ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲା ନା ଚାଲିମ ଦେୟ ବାବଦକୁ କୌଣସି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

⁷⁷ <https://unifiedportal-epfo.epfindia.gov.in>

ସମାକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଯେ ତାଲିମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯେପରିକି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଚଳନ୍ତି ଫଟୋ, ଯାସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା ଆଦି ଓରମାସ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ସ୍ତୁଳେ, ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା 705 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିମର ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରବେଶନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବୀ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟକୁ ଅସାକାର କରାଯାଇ ନପାରେ ।

2.2.3.4 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଦାବୀରେ ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ନକଲି ଇଏସ୍ଆଇସି ନମରର ବ୍ୟବହାର

ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଥିବା ଏସ୍ଓପି-II ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବାମା ନିଗମ (ଇଏସ୍ଆଇସି) ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥକୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପ୍ରମାଣ ସରୁପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏ (ଆବେଦନେତ୍ର ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 19 ଜଣଙ୍କ ଦରମା ଚିରକୁଟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2016 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2017) ନକଲି ଇଏସ୍ଆଇସି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା । ସମାକ୍ଷା, ଦରମା ଚିରକୁଟର ଇଏସ୍ଆଇସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଇଏସ୍ଆଇସି ପୋର୍ଟାଲର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରତାଳ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାଇଥିଲା ଯେ ଦରମା ଚିରକୁଟରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କାମରେ ଇଏସ୍ଆଇସି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ନଥିଲା । ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପିଆଇଏ 4.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ।

ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ପିଆଇଏଙ୍କ ଠାରୁ 2.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଇସାରିଛି ।

ଯାହାହେଉ, କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ଯାସ୍ତ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜାଲିଆଡି ମାମଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାଗରୁକ ରହିବାକୁ ଏପରି ପଛଟି ଗତ ଅନ୍ତରର ସମାଧାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.2.4 ଦୂର୍ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଓରମାସର ଦୂର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପିଆଇଏଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରବେଶନାମୂଳକ/ ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିୟୁତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ । ଦୂର୍ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ କେତେକ ମାମଲା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

2.2.4.1 ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତିରେ କାରସାଦି-1.26 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଏସ୍ଓପି-II ଅନୁଯାୟୀ, ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ନିୟୁତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପରେ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନୁମତ 50 ଟି ନମୁନା, ପିଆଇଏର ଗୁଣବତ୍ତା ଦଳ (40), ଓରମାସ (ସାତ) ଓ ନାବକନସ୍(ଡିନି) ଦ୍ୱାରା ଯାସ୍ତ କରାଯିବା କଥା । ନମୁନା ନିରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ବଛାଯାଇଥିବା ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନାବକନସ୍ ଓ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନର ସଫଳତା ହାରକୁ କରିବାର ଥିଲା । ଯଦି ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସଫଳତା ହାର 70 ପ୍ରତିଶତ ତେବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦି ନିୟୁତ୍ତି ସଫଳତା ହାର 50 ଏବଂ 70 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ଆନୁପାତିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ସଫଳତା ହାର 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏ (ବ୍ଲକ୍ ପାନ୍ଥର ଗାର୍ଡ଼ିଂସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) 79 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ (ଫେବୃଆରୀ 2016) କରିଥିଲେ । ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟି ନମୁନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ତର ଓରମାସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମାତ୍ର 12 ଟି ନମୁନା ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଭାବେ 1.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ।

ସମୀକ୍ଷା ଏହା ସୂଚୀତ କଲା ପରେ, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଥିବାରୁ ଓରମାସ ଅନିୟମିତ ଆଧାରରେ 79 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ପ୍ରତିଶତ (12 ପ୍ରାର୍ଥୀ) ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ପିଆଇଏ ନିଯୁକ୍ତି ତଥ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ସ୍ତର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତି ଏସ୍‌ଓପି (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.2.4.2 କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଣଦେଖାକରି 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୈତିକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ

ଏସ୍‌ଓପି-I ଅନୁଯାୟୀ, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଣାବଦ୍ଧ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ ଏବଂ ତାଲିମ ଗୃହ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓରମାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 1000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପିଆଇଏ (ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ରାଆରସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) କୁ ପ୍ରଥମ କିଛି ସରୁପ 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓରମାସର ଇଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) । ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା⁷⁸ ଦ୍ୱାରା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ତନଖି କରାଯାଇଥିଲା (16 ଓ 17 ଜୁଲାଇ 2018 ରେ) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର⁷⁹ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଥିବା ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭାବଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରକଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କିଛି ସରୁପ 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଆଇଏକୁ ଦେବାକୁ ଇଡି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) । ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଓରମାସର ସତ୍ୟସଚିବ (15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ (18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) କୁ ଦ୍ୱାରା ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ, ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2018), କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ଓରମାସ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ପିଆଇଏ ସହିତ ହୋଇଥିବା ବୁଝାମଣାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଓରମାସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2019) । ତେବେ ବି ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା (ନଭେମ୍ବର 2019) ଦଶନାୟ ସୁଧ⁸⁰ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 3.57 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

⁷⁸ ପିଆଇଏର ପ୍ରସ୍ତାବର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏସଆରଏଲ୍‌ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ

⁷⁹ ପ୍ରମାଣୀକୃତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପ୍ରଭାବୀ କ୍ଷେତ୍ର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଭାବ, ଦ୍ୱିଭାଷିକ ବହିର ଅଭାବ, ପ୍ରଭାବୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରଭାବୀ କ୍ଷେତ୍ର ବହିର ଅଭାବ ଏବଂ ଆଧାର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାନ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭାବ

⁸⁰ 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ମଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା 28 ମାସ ପାଇଁ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ଦଶନାୟ ସୁଧ

ସମାକ୍ଷାର ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ଅଣସଂପାଦନ ପାଇଁ ପିଆଇଏକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 72.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଭୂତିକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ ଅସୁଲ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ।

2.2.4.3 ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡର ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ପିଆଇଏକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁକମ୍ପା 3.30 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଓରମାସର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ (ଜୁନ୍ 2016) ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥଳେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଲିମ ପାଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ 2,200 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପିଆଇଏ (ଏସ୍କର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍) କୁ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପିଏସି 27.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଂଜୁର କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2017) । ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର 1,100 ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିମ ପାଇବେ । ଏହି କ୍ରମରେ, ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡି ସରୂପ 3.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ନିଜସ୍ୱ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଓରମାସ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2,200 କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 6.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଇଏକୁ 3.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାର ମତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ, ବନ୍ଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପରିମାଣକୁ ଅସୁଲ କରାଯିବ ।

2.2.4.4 ମିଥ୍ୟା ନିୟୁତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କିଣ୍ଡିର ଅନିୟମିତ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ 10.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ

ଯୋଜନାର ସଂଶୋଧିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ (ଅଗଷ୍ଟ 2016), ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରତିଶତ 70 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଣ୍ଡିର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ନିୟୁତ୍ତ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ହେବ, ଅନୁପାତିକ ଭିତ୍ତିରେ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୁରକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଆନୁପାତିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।

ଓରମାସର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଅକ୍ଟୋବର 2018) ଅନୁଯାୟୀ, ପିଆଇଏ ଯଦି କୌଣସି ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରନ୍ତି, ଓରମାସ ଏବଂ ନାବକନସ୍‌ଙ୍କର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ସମିତି ଏହି ନମୁନାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ରୂପାନ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯିବ ।

ପାଞ୍ଚଟି ପିଆଇଏଙ୍କର⁸¹ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନଥିପତ୍ରକୁ ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ କିଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ଥିଲା । ଏହି ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ଇସ୍ତଫାଦା ସଂଖ୍ୟା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ଦ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ ନହେବା, ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବିପରୀତରେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, ଜାଲିଆତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପସ୍ଥାପନ, ନିୟୁତ୍ତରେ ନାବକନସ୍‌ର ରିପୋର୍ଟର ଅବହେଳା କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

⁸¹ ସେକ୍ସମ ଓକ୍ସିଡିଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଏଡୁକେସନ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନିଆମ ଏକ୍ସକେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସକେସନାଲ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ଆବେ ଡ୍ରେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଯୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପୁନଃସଂଗ୍ରହ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପିଆଇଏଙ୍କୁ 10.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3) । ଏହି ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଓରମାସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳା କରାଯିବା ଫଳରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଯେ କେବଳ ରାଜକୋଷକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଆଇଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଲିମ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ ।

ମାମଲା ଅଧ୍ୟୟନ

ପିଆଇଏର (ସେକ୍ସମ୍ ଓ୍ୱାର୍କସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍) ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ, ଓରମାସକୁ ନାବକନସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2017) ଯେ ଛଅ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ । ପିଆଇଏଙ୍କ ଅପିଲ ଉପରେ ଓରମାସ୍, ନାବକନସ୍ ଓ ପିଆଇଏର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଓରମାସ୍ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ (16 ଫେବୃଆରୀ 2017) ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଚାରିଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ । ପରେ, ନାବକନସ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଓରମାସର ଇଡି 3 ଅପ୍ରେଲ 2017 ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି ନଥିବା ପରେ ଏପରି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପରିପନ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଓରମାସର ଇଡିଙ୍କର ଏପରି କମିଟି ଗଠନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଓରମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିଯୁକ୍ତିର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ପିଆଇଏଙ୍କୁ 10.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୃହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍, 2020) ଯେ ଆବେ ଡ୍ରେଷ୍ଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଠାରୁ 68.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ କରାଯାଇ ସାରିଛି 6.27 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପାଇଁ ଏକ୍ସ୍ଟ୍ରାଜିକ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେକ୍ସମ୍ ଓ୍ୱାର୍କସିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ସ୍ଟ୍ରାଜିକ୍ଟ ସୋସାଇଟିକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଇ ସାରିଛି ।

2.2.4.5 ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ଅବମାନନା କରି ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଇଏଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ

ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 26 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଅଧିକାରୀ, ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ 70 ପ୍ରତିଶତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ସରୁପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 50 ପ୍ରତିଶତ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାନ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପାଠା 4.8 ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମାନ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଓରମାସ୍, ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ସଂଗୋଧନ କରି ବିକ୍ଷେପି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2018), ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା 50 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯଥା: ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନଥିବାର ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରୀମ ସରୁପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି ତେଜ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ/ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ କୌଣସି ପିଆଇଏ ଅଗ୍ରୀମ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ରାଶି 10 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ସହିତ ଅଧିକ କରାଯିବ । ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସଂଗୋଧନ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସଂଗୋଧନ ଆଧାରରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା

ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରତାଳ କରାଯାଇଥିବା, 18 ଟି କ୍ରିୟାଶୀଳ ପିଆଇଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, 9 ଟି ପିଆଇଏକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଣ୍ଡର 50 ପ୍ରତିଶତ ରାଶି ବାବଦକୁ 30.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓରମାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 9 ଟି ପିଆଇଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପିଆଇଏ⁸² ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନଥିପତ୍ର ତେଜ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଆଇଏ (କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲସଲଟାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିରୀକ୍ଷଣ ପରେ ନିୟୁତ୍ତିର ନିରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓରମାସ୍ ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିର କ୍ଷମତାପତ୍ର କମିଟି ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏମ୍ପ୍ ଓଆର୍ଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ଓପିର ସଂଶୋଧନ, ଅଭିଳକ୍ଷିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନକରି ସମ୍ପଦ ଶକ୍ତି ସଂପନ୍ନ ପିଆଇଏଙ୍କୁ ଧନଗତ ସୁବିଧା ଲାଭ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉନ୍ନତ୍ କରିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଅନୁମତ 70 ପ୍ରତିଶତକୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ହାସଲ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ତିନିଟି ପିଆଇଏଙ୍କୁ 15.51 କୋଟି ଟଙ୍କା⁸³ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍, 50 ପ୍ରତିଶତ ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରଦାନ କରି ପିଆଇଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳତଃ ପିଆଇଏଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି କରିପାରି ନଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ହେବାରୁ, ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ ଓଆର୍ଡିର କ୍ଷମତାପତ୍ର କମିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଏମ୍ପ୍ ଓଆର୍ଡି ର କ୍ଷମତାପତ୍ର କମିଟିର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.2.4.6 ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡି ପାଇବା ପରେ ପିଆଇଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ/ ପରିତ୍ୟାଗ

ଡିଡିୟୁଜିକେଡ୍ଫାଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ପାରା 3.2.2.20 ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଯେ ଯଦି ଏକ ପିଆଇଏର ନିୟୁତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟର ସଫଳତା 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିବ, ସେହି ପିଆଇଏକୁ ତାଲିମ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନିୟୁତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାତିକ ହାରରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବଳକା ଅର୍ଥ, ଯଦି ପିଆଇଏଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ଏମ୍ପ୍ ଓଆର୍ଡି ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ଫେବୃଆରୀ 2014) ର ଧାରା 61 ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ସହିତ ଏହା ଅସ୍ତୁଲ କରାଯିବ । ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତର ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଅସ୍ତୁଲି ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ, 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ଓରମାସ୍ ଦ୍ୱାରା 95 ରୁ 26 ପିଆଇଏଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ 26 ଟି ଦକ୍ଷତା ନଥିବା ପିଆଇଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିକୁ ଓରମାସ୍, ଅତିର୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବଳକା 20 ଟି ଦକ୍ଷତା ନଥିବା ପିଆଇଏ, ଯାହାକୁ 20.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, 6,526 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦାବୀ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦାବୀ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ନଥିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷା ମତ୍ରବ୍ୟ ଆଧାରରେ, ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ପିଆଇଏର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 19

⁸² ଏସକର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଡୁକେସ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
⁸³ ଏସକର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ (6.60 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏଡୁକେସ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (2.78 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲସଲଟାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (6.13 କୋଟି ଟଙ୍କା)

ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା । 20 ନିକୃଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଆଇଏଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ତାରିଖ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦକ୍ଷତା ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା, 20 ଟି ନିକୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଆଇଏଙ୍କ⁸⁴ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପାଇଥିଲା:

- ଆରଭିଏସ୍ ରାଇଜ୍ ସିଲସ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସାର ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ପିଏସ୍‌ସି ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେହି ସମାନ ପ୍ରସାର ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପିଏସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2014) ଏବଂ 1,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ତାଲିକା ଓ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ପିଆଇଏ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର (ଅପ୍ରେଲ 2015) କରାଯାଇ 3.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଓରମାସ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 72.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପିଆଇଏକୁ ଜାନ୍‌ଆରୀ 2016 ରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତାଲିକା ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପିଆଇଏ ଡିସେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା ଯଥା: ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନର 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ।

ଓରମାସ 2 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ଏକ ଅସମର୍ପିତ ସୂତ୍ରରୁ ଏକ ଇ-ମେଲ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଯେ ରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଆରଭିଏସ୍ ରାଇଜ୍ ସିଲ୍ ସମେତ ତିନିଟି କମ୍ପାନି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଶଳ ବିକାଶ ଯୋଜନାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ (ପିଆଇଏ) କଦାପି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ଏମ୍‌ଆରଡି ଠାରୁ ପାଇଲା ପରେ (20 ଅକ୍ଟୋବର 2015) ଓରମାସ, ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଆରଭିଏସ୍ ରାଇଜ୍ ସିଲର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ) ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍, ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ପିଆଇଏ ନିଲମ୍ବିତ ଫର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱନିର୍ଦ୍ଧିତ ଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2015 ରେ ପିଆଇଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକୃତ ରୁଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଏହା ଥିଲା ଯେ, ତାଲିକା ଓ ନିୟୁତ୍ତିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଜେନ୍‌ଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା । ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ପତ୍ର ବିନିମୟ ପରେ, ପିଆଇଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) । ଦାତାଙ୍କ ଖାତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରାଶି ନଥିବାରୁ ଚେକ୍‌ଟି ଫେରିଆସିଥିଲା ।

- ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିକା ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ (ମଇ 2015) 7.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ଏଭିରନ୍ ସିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2014) । କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପରେ ଓରମାସ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 1.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2014) । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀରେ ଓରମାସର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି (ମଇ 2014) ବିଭିନ୍ନ ନିଅଣ୍ଟ ଯେପରିକି ଭବନର ଭଡ଼ା ରୁକ୍ଷିନାମା ନଥିବା, ହଷ୍ଟେଲରେ ଶଯ୍ୟା ନଥିବା, ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସ୍‌ଟିମ୍ ନଥିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

⁸⁴ ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଭିରନ୍ ସିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓରମାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ (କୌଶଳ ବିକାଶ) ପ୍ରଥମ କିଛି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଲିମ୍ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ 590 ଏବଂ 216 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓରମାସର ତେସ୍ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 305 ଏବଂ 84 ରୂପେ ସତ୍ୟାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପିଆଇଏକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଓରମାସ ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଥିଲେ ।

ସମାକ୍ଷାର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2020) ଯେ ସାତଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହିତ ନଅଟି ପିଆଇଏକ୍ସଠାରୁ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଆଇଏକ୍ସ ଠାରୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଯାହାହେଉ, ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 19 ଟି ପିଆଇଏକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଥିବା ପିଆଇଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଶି ସହିତ ଦକ୍ଷତା ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସୁଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

2.2.4.7 ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତିର ବିଫଳତା

କେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆୟୋଗର ଓଏମ୍ ଅନୁଯାୟୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013), ସଂସ୍ଥାରେ ଜାଲିଆତିର ସୁଯୋଗକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ସମ୍ପେଦନଶୀଳ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମାକ୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ଓରମାସର ନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାଙ୍କ ପଦରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2019 (21 ବର୍ଷ) ଯାଏ ରହିଥିଲେ ।

ସଂସ୍ଥାରେ ସମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାଳ ପାଇଁ ରହଣୀ, ନ୍ୟସ୍ତ ସାଥୀର ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଣଯାସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଂଗଠିତ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥାଏ । ବିଭାଗ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ।

2.2.5 ଉପସଂହାର

ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବାଙ୍କୁ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ମାସିକ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଠିକା କାମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଡିଡିୟୁଜିକେଓଇକୁ ଓରମାସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାଏ । 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ଓରମାସ୍ 95 ପିଆଇଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ 1.32 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 0.97 ଲକ୍ଷ ଯୁବାଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମେ ତାଲିମ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ନିୟୁତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ଏମ୍ପିଆଇଏସ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯାସ୍ତ ପରେ, ସମାକ୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ତାଲିମର 14 ପ୍ରତିଶତ⁸⁵ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତିର 77 ପ୍ରତିଶତ⁸⁶ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମନଗଢ଼ା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପିଆଇଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହାତ୍ମକ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଥିବା ଫଳରେ ତାଲିମ ଓ ନିୟୁତ୍ତିର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସମାକ୍ଷା କୌଣସି ଭରସା କରିପାରି ନଥିଲା । ପିଆଇଏ ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥିବା ଦୂର୍ବଳତାରେ କାରସାଦି କରିବା ଫଳରେ ଘରୋଇ

⁸⁵ ସମାକ୍ଷା 5,160 ଜଣ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ୍ ଯାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 705 ଜଣଙ୍କ (14 ପ୍ରତିଶତ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅନୁକ୍ରମ 2.2.3.3 ରେ ଆଲୋଚିତ) ।

⁸⁶ ସମାକ୍ଷା 607 ଜଣଙ୍କର ନିୟୁତ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 465 ଜଣଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ (77 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇଏସ୍ଆଇସି ସଂଖ୍ୟା, ଦରମା ଚିରକୃତ ଏବଂ ନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିଲା (ଅନୁକ୍ରମ 2.2.3 ରେ ଆଲୋଚିତ) ।

ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜାଲିଆତିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେପରିକି ଜାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବୃଦ୍ଧି, ମିଥ୍ୟା ଇଏସ୍‌ଆଇସି ସଂଖ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଜାଲ ଦରମା ଚିରକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକେତ କରୁଥିଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଦକ୍ଷେପ, ବିଶେଷତଃ ଠିକା ନିୟୁତ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ, ଦକ୍ଷତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବହୀନ ଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ମନନ ହୋଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପରତାଳ କରାଯାଇଥିବା ପିଆଇଏସ୍‌ଙ୍କୁ ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତତ ଭାବରେ 197.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, 2014-19 ମଧ୍ୟରେ ପରତାଳ କରାଯାଇଥିବା ପିଆଇଏସ୍‌ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 237.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 59.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷତ୍ୱ ସୁଧ ସହିତ ଅସୁଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଅର୍ଥାତ୍, ଓରମାସ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଡ଼ିୟୁଜିକେଡ଼ାଲର କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ବହୁଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୂର୍ବଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସାଂଘାତିକ ଅନିୟମିତତା ସହିତ ପକ୍ଷିଳ ଥିଲା ।

2.2.6 ସୁପାରିଶ

ସରକାର:

- ପିଆଇଏସ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ନିୟୁତ୍ତି ତଥା ଡାଲିମ୍ ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ ଦାବୀଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପିଆଇଏସ୍‌ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ଜାଗଜପତ୍ରର ପୁଞ୍ଜୀନୁପୁଞ୍ଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଯାଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରତିଶତ ପୁନଃ ହିସାବ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ରାଶି ଦକ୍ଷତ୍ୱ ସୁଧ ସହିତ ଅସୁଲ କରାଯାଇଛି ।

2.3 ପାଣ୍ଡିର ସମେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାର

ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ଷିକ୍ୟ ଭତ୍ତା (ଓଏପି) ବ୍ୟୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନକରିବା ଏବଂ ନଥିର ଜାରସାଦି କରିବା ଫଳରେ 10.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ସମେହ ଘେରରେ ରହିଥିଲା ।

2.3.1 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ବାର୍ଷିକ୍ୟ ଭତ୍ତା (ଓଏପି) ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି) ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଯାହା ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପେନ୍‌ସନ୍ ଆକାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ବିପିଓଇ) ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଧବା (ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ), ଏତ୍ସ ରୋଗୀ ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି (ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍) ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପିର ଗାଇଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏମ୍‌ବିପିଓଇ ନିୟମ 2008 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପେନ୍‌ସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ)ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଭତ୍ତାଭୋଗୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାଞ୍ଚ କ୍ଷମତାପତ୍ର ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ

ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳନ କରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭୂତାଣୁଗାମୀ ଜୀବିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଭୂତାଣୁଗାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂତା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା (ଜୁଲାଇ 2018 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) 317 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି ଏବଂ 6,798 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 268 ଟି ପେନ୍‌ସନ୍ ବିତରଣ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଯେ 11 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି⁸⁷ ଏବଂ 9 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର⁸⁸ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ⁸⁹ ଦ୍ୱାରା ମଇ 2011 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ମଧ୍ୟରେ 1,700 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୂତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନାର⁹⁰ ରୋକଡ଼ ବହି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର/ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭୂତା ପ୍ରଦାନ ରେକର୍ଡର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଗଲା ଯେ ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 167 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଭୂତା ଦେବା ଦିନ ଜୀବିତ ନଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1 ରୁ 22 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତା ପ୍ରଦାନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁରହିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ/ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭୁରଞ୍ଜ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ 11 ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 0.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ବିଡିଓ/ଜିପିଇଓମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଦେୟ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ।

2.3.2 ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅନୁକୃତ ଧାରଣ

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014 ର ଧାରା 93(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ/ ସରପଞ୍ଚ ସେହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସମସ୍ତ କାରବାରକୁ ସେହି ଦିନରେ ରୋକଡ଼ ବହିରେ ନଥିବୁକ୍ତ କରିବେ । ଧାରା 93(4) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ (ଜିପିଇଓ) ରୋକଡ଼ ବହି ଏବଂ ହାତରେ ଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଅତି କମରେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଧାରା 96(3) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅନିୟମିତତା, ଆତ୍ମସାତକରଣ କିମ୍ବା ଚୋଷରଫ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ । ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014 ଧାରା 58(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଅତିର୍ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଭାବକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି (ଓଏଲ୍‌ଏଫ୍) 1948 ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅପରାଧକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

⁸⁷ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: ଆନନ୍ଦପୁର, ହାଟଡିହି, ବର୍ଷରପାଳ, ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି, କଟକ ସଦର, ଅନୁଗୁଳ, ଚେଲକୋଇ, ନର୍ଲା, ଖଇରପୁଟ, କୋକସରା ଏବଂ ଟାଙ୍ଗା
⁸⁸ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ: ପିପାଳପଦର, ମହାଦେଇପୁଟ, ଥୁମୁବା, ଲମବାପୁଟ, ଲଡିଗୁଡ଼ା, ଗଡ଼ପଦର, ଓଡ଼ିଆପେଣ୍ଠି ଏବଂ ଗୁଣେଇପଡ଼ା
⁸⁹ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନା, ବପଣନ ନାରିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି
⁹⁰ ଅଗଷ୍ଟ 2013 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିର ଗରିବ ଏବଂ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ତଥା ମୃତ ଦେହର ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମଧ୍ୟରେ 11 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 12 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ⁹¹ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କ୍ୟାସ୍ ବହି ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ/ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ/ ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ 5 ମାସରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଟିର 6.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.1) ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଅର୍ଥ ନଗଦ/ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ/ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବୋଲି କ୍ୟାସ୍ ବହିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦିଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ 6.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, (ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ) ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ ।

ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅସ୍ତାୟୀ ଆମ୍ବସାତକରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 58(2) ସହିତ ଓଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଆକ୍ଟର ଧାରା 9 ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.3.3 ନଥି/ ରୋକଡ଼କୁ ଚତୁରତାର ସହିତ କାରସାଦି କରିବା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014, ଧାରା 96(3) ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଅନିୟମିତତା, ଆମ୍ବସାତକରଣ କିମ୍ବା ତୋଷରଫ୍ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ।

ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର 11 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ⁹² ରୋକଡ଼ ବହି ଯାଞ୍ଚରୁ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ରୋକଡ଼ ବହିରୁ ଅନ୍ୟ ରୋକଡ଼ ବହିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ବୁଝାମଣାକୁ କମ୍ କରିନେବା, ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କମ୍ କରିନେବା, ପାଣ୍ଟିର ଅନ୍ୟତ୍ର ଉପଯୋଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ରୋକଡ଼ ବହିରେ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ କାରସାଦି କରୁଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ 2.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ୍ବସାତ ହେବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.2 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ରୋକଡ଼ ବହିର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ହେତୁ 10.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ୍ବସାତ⁹³ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ସିଏଜିଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏଭଳି ମାମଲାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଜବୁତ୍ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ।

ଏହି ମାମଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଗଷ୍ଟ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

⁹¹ ବାହାଦଲପୁର, କରଣପଡ଼ା, ମହିା, କଳାସମାନେ, ଅରପରି, କେରୁକୋଇ, ରାମେଶ୍ୱର, ନଳା, ନୁଆଗାଁ, ଚାଣ୍ଡିମଲ, କେଶପୁରପାଲ ଏବଂ ଦେଲପୁର
⁹² ଏର୍ କଟାପାଲି, ଜ୍ଞାନପାଲି, ନଳା, କରଙ୍ଗଶିରା, ଲତୁଗାଁ, ଦୁରଲଜା, ଚୋରାଚୋଡ଼ା, କୁମ୍ଭାଲି, ପେଡ଼ାଝାଡ଼ା, ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଏବଂ କୋଲାବିରା
⁹³ ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ/ ସରବସ୍ଥମାନେ/ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ତ ହୋଇନଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ+ନଥିପତ୍ରର ହେରଫେର: 2.33 ଟଙ୍କା+ 6.16 ଟଙ୍କା + 2.23 ଟଙ୍କା = 10.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

2.4 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷତିପୂରଣର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ (ଛତ୍ରପୁର) କ୍ଷତିପୂରଣ ଦ୍ୱାରା ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖକୁ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରି ଅଧିକ 29.45 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ(ଏଲଏ), ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ୍ 1894 ଦ୍ୱାରା 31 ଡିସେମ୍ବର 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହଣ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଧିଧାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବସତି ଅଧିନିୟମ 2013ରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ 1894 କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା 01 ଜାନୁଆରୀ 2014 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ।

ଆର୍କିଭିଂ ଏଲଏଆର୍କିଭିଂ ଆର୍କିଭିଂ ଅଧିନିୟମ 2013 ଧାରା 24 ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠାରେ ଜମି ଅଧିନିୟମ 1894 ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ସେଠାରେ କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ ଆର୍କିଭିଂ ଏଲଏଆର୍କିଭିଂ ଅଧିନିୟମ 2013 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆର୍କିଭିଂ ଏଲଏଆର୍କିଭିଂ ଅଧିନିୟମ 2013 ଧାରା 26 ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ତାରିଖ ହେବ ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିୟମ 1894 ଧାରା 4(1) ଅନୁଯାୟୀ, 8.027 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମି⁹⁴ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2013 ରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଏଥିପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ, ଛତ୍ରପୁର ମଇ 2015 ରୁ ଜୁନ୍ 2016 ମଧ୍ୟରେ 5.823 ଏକର ଜମି ପାଇଁ ନୂତନ ଅଧିନିୟମ 2013 ଅନୁଯାୟୀ 61.09 କୋଟି ଟଙ୍କା⁹⁵ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଅତିକ୍ରମ ଅବଲୋକନ କଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017) ଯେ, 01 ଜାନୁଆରୀ 2014 ସୁଦ୍ଧା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2014) । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଆର୍କିଭିଂ ଏଲଏଆର୍କିଭିଂ ଅଧିନିୟମ, 2013 ଧାରା 26 ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅପ୍ରେଲ 2013 କୁ ମୂଳ ତାରିଖ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 61.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଅତିକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ 01 ଅପ୍ରେଲ 2013 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା 31.64 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣର ପରିମାଣକୁ⁹⁶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ 29.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.4.1) ।

ଅତିକ୍ରମ ପୁନଶ୍ଚ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 2013 ଅଧିନିୟମର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନ ଜମିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା । ଏହା ଆର୍କିଭିଂ ଏଲଏଆର୍କିଭିଂ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 26 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା

⁹⁴ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ରୋଡ୍ ଏବଂ ବିଲଡିଂ ବିଭାଜନ-II, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 2013 ରେ ରେଲୱେ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ
⁹⁵ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 16.98 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଡ଼ଜାତ ମୂଲ୍ୟ 9.48 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗଢ଼ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 0.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୋଲାର୍ଟିୟମ 30.54 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁹⁶ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 5.45 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ 1.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଡ଼ଜାତ ମୂଲ୍ୟ 9.48 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଗଢ଼ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 0.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୋଲାର୍ଟିୟମ 14.95 କୋଟି ଟଙ୍କା

ସହିତ ଅନୁରୂପ ଥିଲା । ତଥାପି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ ଛତ୍ରପୁର ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ସଂଗୋଧନ କରିନଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ର ସଂଗୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହେବା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିପୂରଣର ପୁନଃ ବିଚାର ନହେବା ଦ୍ୱାରା 29.45 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯାହା ଆଦାୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କହିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଯେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ 01 ଜାନୁଆରୀ 2014 କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ସଂଗୋଧନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାରଣ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିଲା । ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଥରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାରଣ ଦିଆଯିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ/ଆଦେଶ/ ସ୍ୱୀକାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହିଠାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ନାହିଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।

2.5 ସରକାରୀ ପାଣ୍ଡିର ଆମ୍ବାଡ଼କରଣ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକ୍ରମରେ କ୍ୟାସ୍ ରୁଜର ଯାଞ୍ଚ ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କାର ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ତଦାରଖ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବରୁ 2,68,302 ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା କୋଷାଗାର ବିଧିଗ୍ରନ୍ଥ (ଓଡ଼ିସି) ନିୟମ 6(1) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ହିସାବରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ବିଳମ୍ବ ନ କରି କୋଷାଗାର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜମା କରାଯିବ । ଓଡ଼ିସି ର ନିୟମ 37 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟଙ୍କା ପ୍ରେରଣା/ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର/ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ରୋକଡ଼ ବହି ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ ନିୟମ 37(iv) ଅନୁଯାୟୀ, ମାସ ଶେଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ରୋକଡ଼ ବହିରେ ଥିବା ରୋକଡ଼ ଅବଶେଷର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଓଡ଼ିସି ର ସହାୟକ ନିୟମ 32(2) ଅନୁସାରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରୋକଡ଼ ବହି, ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତି ରସିଦ୍, ରେଜିଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (ଜାନୁଆରୀ 2018) ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ନଥିଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନଅଟି ସହାୟକ ରୋକଡ଼ ବହି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋକଡ଼ ବହି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା । ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଉଠାଣ ଏବଂ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀ (ଡିଡିଓ) ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଡାଲ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ମଇ 2010 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ (ଅଡିଟ୍ ସମୟରେ) ରୋକଡ଼ ବହିରେ ଥିବା ରୋକଡ଼ ଅବଶେଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଡିଡିଓ 15 ଜାନୁଆରୀ 2018 ରେ ମୁଖ୍ୟ ରୋକଡ଼ ବହିର ଏକ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନଗଦ 4,33,031 ଟଙ୍କା ଥିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ଅଡିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ଯାଞ୍ଚରେ ମାତ୍ର 1,04,500 ଟଙ୍କା ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ 3,28,531 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) ଯେ ବନ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ 60,229 ଟଙ୍କା ପୃଥକ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅତିବ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତୁଗତ ସତ୍ୟାପନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ 2,68,302 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବା କଥା ସେ ସାକାର କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହି ରାଶି ପୂର୍ବତନ ନାଜିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିସି ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟାନ୍ତରେ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପରି ଆବଶ୍ୟକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନାଜିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତକରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ (ଜୁଲାଇ 2019) ପୂର୍ବତନ ନାଜିରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ନାଜିର ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବୁନାଲ ପାଖରେ ନୋଟିସ୍ ବିରୋଧରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

2.6 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏକ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଙ୍ଗ୍ ଏଜେନ୍ଟ୍, ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଇଟି ସମାଧାନର ବିକାଶ କଲାନାହିଁ । ଚୁକ୍ତିନାମାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ବକେୟା ଦେୟକୁ ବାଟିଲ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରିକରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ଷମତାପତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସିଂ ସେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ/ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ ।

ବିଲଡିଂ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ, ଦଖଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆଇଟି ଆଧାରିତ ପ୍ଲାନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗରିକ କୈତ୍ରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ମସିହାରେ ଏକ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଏଫ୍ଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍) କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । 26 ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ବିଡିଏ ଏବଂ ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ରଥମ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନୁଆଲ୍ ମୋଡ୍‌ରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା (ଆଇଟି) ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇଟି ଉପକରଣ⁹⁷ ସହିତ ବିକଶିତ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପୁନଶ୍ଚ, ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଲଡିଂ ପ୍ଲାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ସାଫ୍ଟୱେର (ଆଇବିପିଏମ୍‌ଏସ୍)ର⁹⁸ ନକ୍ସା କରିବାରେ ବିତରକଙ୍କୁ (ବିଡିଏ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା) ସମର୍ଥନ କରିବ ।

⁹⁷ ଅର୍ଥେସ୍ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍, ଫୁଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ସେବା, କ୍ଷେତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି

⁹⁸ ଆବେଦନ ରସିଦ୍, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସହିତ ଆବେଦନ ରସିଦ୍ ଉପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ, ଜିଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଲଡିଂ ଯୋଜନାର ଆଇବିପିଏମ୍‌ଏସ୍ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଉଇଣ୍ଡୋ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଦେବ ।

ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ଦେୟ ହାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାର ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲୁଥୁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଏବଂ ବର୍ଗଫୁଟ ପିଛା 2.76 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା । ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତିନାମାର ଯେ କୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ଦେୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁକ୍ତିନାମା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ବିତିଏକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ।

ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ (ଅକ୍ଟୋବର 2018) ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅନୁଲାଇନ୍ ମୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍‌ଡିଂ ଯୋଜନା ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ବିତିଏ, ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା (31 ଅଗଷ୍ଟ 2017) । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍‌ଡିଂ ପ୍ଲାନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓଫି ଆଧାରରେ ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ।

- ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ ବିନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥିର କରିବା:** ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିତିଏ ଆଉଟିସୋର୍ସିଂ ମୂଲ୍ୟ ଆକଳନ କରିନଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2014 ରୁ ଜୁଲାଇ 2017 ମଧ୍ୟରେ, ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ 83.57 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ଦରଖାସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା⁹⁹ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଲ୍‌ଡିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନିୟମାବଳୀ (2008) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ହାର ଅନୁଯାୟୀ ବିତିଏ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ମାତ୍ର 58.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିତିଏ ଉପରେ 2.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିତିଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲ୍‌ଡିଂ ପ୍ଲାନ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫାର୍ମର ଯୋଗଦାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉଟ୍‌ସୋର୍ସିଂ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ।
- ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ବିକାଶ:** ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆଇଟି ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ବିକାଶ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଡିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ (ଫେବୃଆରୀ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏହି ମୋଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଆଇଟି ସଲ୍ୟୁସନ ବିକାଶ କରିବାର ଚୁକ୍ତିନାମା ସର୍ତ୍ତ ବିରୋଧରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2014 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2017) ମାନୁଆଲ ମୋଡ ଜାରି ରଖୁଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଟିସିଏମ୍‌ଏସ୍ ର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିତିଏ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଜିପିଏସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଯେପରି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନୁମୋଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଚାଳିତ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତ୍ୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ବକେୟା ଦେୟ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ବିତିଏର ଅଧିକାର ଥିଲା । ତଥାପି, ବିତିଏ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦିଗରେ ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରଖୁଥିଲା । ଜୁନ୍ 2015 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2017 ମଧ୍ୟରେ, ବିତିଏ ଭିଏପ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଯାହା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା ।

⁹⁹ 83,57,441.30 ବର୍ଗ ଫୁଟ X 2.76 ଟଙ୍କା = 2.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସେବା କର: 31.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଏହିପରି, ବିସ୍ତୃତ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିନା ବୁଦ୍ଧିମାମାର ସର୍ବଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ସହିତ ବିଲିଂ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂ କରିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାମାର ରଦ୍ଦ ଏବଂ ଆଇନ୍ ସମାଧାନ ଗ୍ରହଣ ନହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବକେୟା ଦେୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଏବଂ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ଫେବୃଆରୀ 2015 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଇଟି ସମାଧାନର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିତିଏର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ (ଜୁନ୍ 2019) ଯେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଇଟି ସମାଧାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଜେନ୍ଟି ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନୁଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତିରଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବିତିଏର ଜବାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2020) ଏବଂ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ତଥାପି, ବିତିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଏଜେନ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆଇଟି ସମାଧାନର ବିକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ଆଇଟି ସମାଧାନର ବିକାଶ ବିନା ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆଉଟ୍ ସୋର୍ସିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଭିଏଫ୍ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍ ବିତିଏର ପ୍ରଚଳିତ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ମାନୁଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଫଳରେ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା ।

2.7 ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନହେବା ଫଳରେ ରାଜସ୍ୱ ହାନି

ଗ୍ରାହ୍ୟକର୍ମୀର ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ନବ ନିର୍ମିତ ଫଳବଜାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବରୁ 78 ଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ 1.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ଫିକ୍ସାଲ୍ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ 2005 ର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିନିଯୋଗ ଏପରି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ତାହା ଟଙ୍କାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସଂପତ୍ତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି)ର ନିୟମିତଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା (ନଭେମ୍ବର 2018) ଯେ ଗୃହ ଓ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ବିଏମ୍‌ସିର ସୁପାରିଶରେ ଅଶୋକ ନଗରଠାରେ 1.90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଫଳ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ (ଜୁନ୍ 2013) । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯେଉଁ 77 ଜଣ ଫଳ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ଅଣସାକ୍ଷ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ଅପ୍ରେଲ 2004 ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଅତିରଳ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 78 ଟି ଦୋକାନ ଗୃହ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଗଷ୍ଟ, 2015 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ବିଏମ୍‌ସି କମିଶନର ଦୋକାନୀଙ୍କର ଭଡା ବର୍ଗଫୁଲ୍ ପ୍ରତି ମାସିକ 35 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏବଂ ଦୋକାନ ପ୍ରତି ଏକକାଳିନ ଅମାନତ ଦେୟ ରାଶି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2016) । ତେବେ, ମଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳତା ହେତୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋକାନ ବନ୍ଧା ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ବିଏମ୍‌ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିରଳ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟମାନ 250 କେଉଁଏ ଗ୍ରାନ୍ତୁଫର୍ମରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଉପଯୋଗିତା (ସେସୁ)କୁ ଅନୁରୋଧ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ର ଉତ୍ତରରେ, ସେସୁ ବିଦ୍ୟମାନ 250 କେଉଁଏ ଗ୍ରାନ୍ତୁଫର୍ମରକୁ 500 କେଉଁଏକୁ ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ 500 କେଉଁଏ ସରବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନହେବାରୁ ବିଏମ୍‌ସି ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କାମରେ ବିଫଳ ହେଲା । ବିଦ୍ୟମାନ 250 କେଉଁଏ ସର୍ବ୍ଵେକ୍ଷଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସିର ସେସୁକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁରୋଧ (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ର କୌଣସି ଜବାବ୍ ମଇ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେସୁ ଦେଲା ନାହିଁ । ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 59 ମାସ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ ଜୁଲାଇ 2020) ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।



ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଦୋକାନର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍



ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବିଏମ୍‌ସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରିନାହିଁ । ଫଳସ୍ଵରୂପ 59 ମାସ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ 1.13 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ ହାନି¹⁰⁰ ହେଲା (ଜୁଲାଇ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ହୋଇଛି) । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାର୍କେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସତ୍ତ୍ଵେ ବେଦଖଲ ହୋଇଥିବା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ଫଳବତୀ ହେଲା ନାହିଁ । ଅତିର୍ଦ୍ଧ୍ୟ 77 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7 ଜଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକ ନ କରିବାର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୌଦ୍ର ଏବଂ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା (ମଇ 2019) । ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ।

2.8 ଟିମ୍ ଆଡ଼ମାର୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଉଣା ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ସୁଧ ଦେବାରେ ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ଵେ, ବିଏମ୍‌ସି ଉଚ୍ଚ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସି ସହ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନଗଦରେ ପରିଣତ କଲେ ନାହିଁ । ଏହିପରି, 13.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ପରିମାଣର ଅସୁଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ।

ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2012 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଦର ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନୂତନ ଦର ଚୁକ୍ତିନାମା

¹⁰⁰ (କ) 66 ଦୋକାନରେ କୋଠରୀର ଆକାର- କୋଠରୀ ପ୍ରତି 7'4''x 9'6'' ଅର୍ଥାତ୍ 69.66 ବର୍ଗ ଫୁଟ 59 ମାସର 66 କୋଠରୀର ଉଡ଼ା 35 ଟଙ୍କା ବର୍ଗ ଫୁଟ ପ୍ରତି = 66*69.66*59*35 ଟଙ୍କା = 94,93,961 ଟଙ୍କା
 (ଖ) 12 ଟି ଦୋକାନର କୋଠରୀ ଆକାର - କୋଠରୀ ପ୍ରତି 7'6.5''x 9'6'' ଅର୍ଥାତ୍ 71.65 ବର୍ଗ ଫୁଟ 59 ମାସର 12 ଟି ଦୋକାନର ଉଡ଼ା, ବର୍ଗ ଫୁଟ ପ୍ରତି 35 ଟଙ୍କା = 12*71.65*59* 35 ଟଙ୍କା = 17,75,487 ଟଙ୍କା
 (ଗ) 59 ମାସର ମୋଟ 78 ଟି ଦୋକାନର ଉଡ଼ା (କ+ଖ): 94,93,961 ଟଙ୍କା + 17,75,487 ଟଙ୍କା = 1,12,69,448 ଟଙ୍କା

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା କଥା । ଯଦି ଏକ ନୂତନ ରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହୁଏ, ତେବେ ତିନିମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନରେ¹⁰¹ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ମେସର୍ସ ଟିମ୍ ଆଡଫାର୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଏକ ରୁକ୍ଷି ସଂପାଦନ କଲେ । ରୁକ୍ଷିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରୁକ୍ଷିନାମା ଅବଧି ତିନି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 2014 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ଲାଇସେନ୍ସ ଫି/ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଟ୍ ପାଇଁ ରୁକ୍ଷିନାମାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ଟିମ୍ ଆଡଫାର୍କ ବିଏମ୍‌ସିକୁ 13.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ । ରୁକ୍ଷିନାମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏହି ପରିମାଣ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଓ 20 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମେସର୍ସ ଟିମ୍ ଆଡଫାର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମାସିକ କିଣ୍ଡରେ ରାଶି ଦେବେ । ଦେୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ, ଅନାଦାୟ ରାଶି ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବିଳମ୍ବଜନିତ ଦେୟ/ ସୁଧ ଆରୋପ କରାଯିବ । ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ ଖୁଲାପ ହେଲେ, ରୁକ୍ଷିନାମା ରଦ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ମେସର୍ସ ଟିମ୍ ଆଡଫାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଜ୍ୟାସ୍ତ ହେବ ।

ଅକ୍ଟୋବର 2014 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ଷିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଏଜେନ୍ସି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କଲାନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ରୁକ୍ଷିନାମାର ଅବଧି ସରିବା ବେଳକୁ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ 9.07 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ ଫି¹⁰² ଏବଂ ସୁଧ ବାବଦକୁ ବକେୟା ରହିଲା । ତେବେ, ବକେୟା ରାଶିର କିଛି ଅଂଶର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 3.33 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି¹⁰³ ନଗଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ବୈଧତା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଦେୟଗୁଡ଼ିକ ଦେବାରେ ଏପରି ବିତ୍ୟୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଏମ୍‌ସି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଜନାର ରୁଡ୍ଡାନ୍ତ ନହେବା ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରି ରୁକ୍ଷିନାମାକୁ ଦୁଇ ଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ¹⁰⁴ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) । ରୁକ୍ଷିନାମାର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦେୟ ଦେବାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖୁଲାପ କଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବକେୟା ପରିମାଣ 13.02 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ସୁଦ୍ଧା) । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଏମ୍‌ସି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସଦ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଦେଇ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ରୁକ୍ଷିନାମା ସମୟ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2018) ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଲାଇସେନ୍ସ ଫିସ୍ ଦେବାରେ ନିୟମିତ ଖୁଲାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଦ୍ରା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଗଦରେ ପରିଣତ ନକରିବା ଏବଂ ବକେୟା ଦେୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଏକ/ କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନପାଇ ରୁକ୍ଷିନାମା ଅବଧି ଦୁଇ ଥର ବଢ଼ାଇ ବିଏମ୍‌ସି ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଅଭାବରେ ବକେୟା ଲାଇସେନ୍ସ ଫିସ୍ (9.31 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ତା ଉପରେ ସୁଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁଦୂର ଥିଲା ।

ବିଏମ୍‌ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) ଯେ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବକେୟା ଲାଇସେନ୍ସ ଫିସ୍ ଦେବାର ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2018) ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ

¹⁰¹ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ
¹⁰² ଲାଇସେନ୍ସ ଫି 6.17 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ 2.90 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁰³ ଟିମ୍ ଆଡଫାର୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାପନ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ରୁକ୍ଷି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବାବଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ
¹⁰⁴ ଅକ୍ଟୋବର 2017 ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2018 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019

ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ନଗଦରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମଯୋଗିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବକେୟା ରାଶିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିନା ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣସାରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ଘଟଣା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2019) । ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ।

ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ

2.9 ତାଲିମ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ତାଲିମ ମୂଲ୍ୟର ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିର ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ହାରକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ

ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତାଲିମ (ଡିଜିଇଏସ୍‌ଟି), ଭାରତ ସରକାର, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷା (ଆରପିଏଲ୍) ସିମର ସାକ୍ଷୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2014) । ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କୌଶଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ପାହ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରପିଏଲ୍ ସିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାକୁ 27.50 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ପାଇଲଟ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା (ନଭେମ୍ବର 2014) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅପ୍ରେଲ 1 ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ସମୟରେ (ନଭେମ୍ବର 2014), ଡିଜିଆର ଆଣ୍ଡ ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ତାଲିମ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ 2.50 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ସଂଗୋଧନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ (ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏସ୍‌ଆଇ) ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡଳୀ¹⁰⁵ (ଓବି ଆଣ୍ଡ ଓସିଡବୁଡବୁବି), ସଂଗୃହୀତ ଶ୍ରମ ସେସ୍‌ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ।

ଓବି ଆଣ୍ଡ ଓସିଡବୁଡବୁବିର ନଥିପତ୍ରର ଅଡିଟ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ (ଜାନୁଆରୀ 2019) ଜଣାପଡିଲା କି ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏସ୍‌ଆଇ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ତାଲିମ ମୂଲ୍ୟକୁ ବାର୍ଷିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୁଝାମଣାର ସ୍ୱୀକୃତିପତ୍ର ଖସଡ଼ାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା (ଡିସେମ୍ବର 2014) । ତଦନୁସାରେ ଓବି ଆଣ୍ଡ ଓସିଡବୁଡବୁବିର ଶ୍ରମ କମିଶନର ତଥା ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଛଅଟି ସୁଟାଭୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ¹⁰⁶ ସହ ଏମ୍‌ଓୟୁ ସାକ୍ଷର କଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2015 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2015) । ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ 4,12,273 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 4,88,20,020 ଘଣ୍ଟା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2014-19 ମଧ୍ୟରେ (ଜାନୁଆରୀ 2019 ସୁଦ୍ଧା) 175.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

¹⁰⁵ ବିଲଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ (ରୋଜଗାରର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ସେବାର ସର୍ତ୍ତ) ଅଧିନିୟମ, 1996 ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଧିନିୟମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

¹⁰⁶ (1) ଲେବର ନେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (2) ଆଇଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଏସ୍ ସିଲସ୍ (3) ଜିଆଣ୍ଡଜି ସିଲସ୍ ଡେଭଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (4) ଭାସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ (5) ସୁଶାଲ ବହୁଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ (6) ଓପି ଜିଏଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜ

ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇସ୍‌ଆଇ ବିଭାଗ ସଂଗୋଧିତ ତାଲିମ୍ ମୂଲ୍ୟ¹⁰⁷ ନଭେମ୍ବର 2014 ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ହାର¹⁰⁸ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ । ଯଦିଓ ଜାନୁଆରୀ 2015 ରେ ହାରର ସଂଗୋଧନ ସତ୍ୟତା ବୋର୍ଡ଼କୁ ଜଣାଥିଲା, ଏମ୍‌ଓୟୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ସଂଗୋଧିତ ତାଲିମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ 167.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 175.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ଵାରା 7.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.1) । ଅତିବ୍‌ରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯିବାରୁ ଶ୍ରମ କମିଶନର-ତଥା ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ଓବି ଆଣ୍ଡ ଓସିଡବୁଡବୁବି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା¹⁰⁹ ଠାରୁ 5.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2019) । ଗୋଟିଏ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା¹¹⁰ ଠାରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ରହିଛି (ଅକ୍ଟୋବର 2019) ।

ଶ୍ରମ କମିଶନର ତଥା ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ଓବି ଆଣ୍ଡ ଓସିଡବୁଡବୁବି ନିଶ୍ଚିତ କଲେ (ଜୁନ 2019) ଯେ ବଳକା ପରିମାଣ 1.47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ।

ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ

2.10 ସଂଗୋଧିତ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ଵ ହାନି

ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେୟ ଓ ଲିଜ୍ ଜମିକୁ ଲିଜ୍‌ମୁକ୍ତ ଜମି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜମିର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ ହାନି ହୋଇଥିଲା

ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି) ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ (ଜିଏଡ଼ି) ଦାୟୀ । ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ¹¹¹ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସଂଗଠନ, ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଜମି ବନ୍ଧନ କରେ । ଆବାସିକ ଲିଜ୍‌ଧାରକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରୂପାନ୍ତର ଯୋଜନା 2003 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ରୂପାନ୍ତର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜମିର ପ୍ରଚଳିତ ବଜାର ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ମୂଲ୍ୟ (ବିଏମ୍‌ଭି)¹¹²ର ପାଞ୍ଚରୁ 20 ପ୍ରତିଶତ¹¹³ ହାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଲିଜ୍ ଜମିକୁ ଲିଜ୍‌ମୁକ୍ତ

¹⁰⁷ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ (2014-15) ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 27.50 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୃଦ୍ଧି 2.50 ଟଙ୍କା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 2015-16 ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ତାଲିମ୍ ମୂଲ୍ୟ 30 ଟଙ୍କା, 2016-17 ପାଇଁ 32.50 ଟଙ୍କା, 2017-18 ପାଇଁ 35 ଟଙ୍କା ଓ ସେହି ହିସାବରେ

¹⁰⁸ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷ 2014-15 ତାଲିମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 27.50 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 2015-16 ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 30.25 ଟଙ୍କା, 2016-17 ପାଇଁ 33.275 ଟଙ୍କା, 2017-18 ପାଇଁ 36.60 ଟଙ୍କା ଓ ସେହି ହିସାବରେ

¹⁰⁹ 1-ଲେବର ନେଟ୍, ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍: 3.10 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2-ଆଇଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡଏଫ୍‌ଏସ୍ ସିଲ୍: 0.44 କୋଟି ଟଙ୍କା, 3-ଜି ଆଣ୍ଡ୍ ଜି ସିଲ୍‌ସ୍ ଡେଭଲପର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍: 1.99 କୋଟି ଟଙ୍କା, 4-ସୁଶୀଲ୍ ବହୁଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା: 0.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 5-ଓପି ଜିଏଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜ୍: 0.07 କୋଟି ଟଙ୍କା

¹¹⁰ ମେସର୍ସ ଭାସ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ

¹¹¹ ଆବାସିକ, ଶିକ୍ଷ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ମୂଲ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

¹¹² ସମୟ ସମୟରେ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିବା ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ

¹¹³ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ; ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଖାଲି ରହିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ 10 ପ୍ରତିଶତ; ପଞ୍ଚାଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜମିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ 20 ପ୍ରତିଶତ

ଜମିରେ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ । ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ରିହାତ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଧନକାରୀମାନେ ରୂପାନ୍ତର ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜମିର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2018) ଯେ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଏଡି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରାକୃତ ହୋଇଥିବା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରୂପାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିଥିଲା । ତଥାପି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର୍‌ଆଣ୍ଡଟିଏମ୍) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଏଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା (ଡିସେମ୍ବର 2009) । 2009 ଠାରୁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ 2011 ଓ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଜମିର ବିଏମ୍‌ଭି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ 2010-16 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା 271 ଟି କନଭର୍ସନ ମାମଲା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କଲା ଓ 27 ଟି ମାମଲାରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜିଏଡି ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ବିଏମ୍‌ଭି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରେ/ ବିଳମ୍ବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେତୁ ସରକାର 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.10.1 ସଂଶୋଧିତ ବିଏମ୍‌ଭି ଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ/ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ହେତୁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି

ଆରକ୍ଷିତ-ଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଏମ୍‌ଭି ସଂଶୋଧନ ତାରିଖ	ଜିଏଡି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍‌ଭି ତାରିଖ	ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ (ଦିନରେ)	ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ରାଜସ୍ୱ ହାନି (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
25 ଫେବୃଆରୀ 2011	16 ଜୁନ୍ 2012	477	13	141.59
01 ମଇ 2013	ସଂଶୋଧିତ ହୋଇନାହିଁ	-	11	36.11
20 ଅକ୍ଟୋବର 2014	24 ଡିସେମ୍ବର 2014	65	1	16.98
10 ମଇ 2016	07 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016	120	2	0.32
ମୋଟ			27	195.00

(ଉତ୍ସ: ଜିଏଡିର ନଥିପତ୍ର)

ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଏମ୍‌ଭି ସଂଶୋଧନକୁ ରୁଚିତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏଡି ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଏଥିସହ, ଜିଏଡି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଏମ୍‌ଭି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ରୂପାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଦେୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଏମ୍‌ଭି ଲାଗୁ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସରକାର ରୂପାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ 0.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜମିର ପ୍ରଭେଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ବାବଦରେ 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିଲେ ।

ଜିଏ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ଯେ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଦିନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ବିଏମ୍‌ଭି ଆଧାରରେ ରୂପାନ୍ତର ଶୁଳ୍କ/ ଜମି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁଲିରେ କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପତା ନଥିଲା । 27 ଟି ମାମଲାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଏମ୍‌ଭି ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ଏବଂ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଏମ୍‌ଭି ତୁଳନାରେ କମ ଥିବା ହେତୁ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ନଥିଲା । ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ବିଏମ୍‌ଭିକୁ ଜିଏଡି 65 ରୁ 477 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଲାଗୁ କରିବା ଫଳରେ 1.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

2.11 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ

ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାୟକରଣ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ନକରି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାୟକରଣ (ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ) ଅଧିନିୟମ, 1985ର ଧାରା 14(1)(ଛ) ଅନୁଯାୟୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିବହନ ଏବଂ ନୌଚାଳନାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାୟକରଣ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଅଟେ । ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ତାଳଚେର-ଧାମରା ପ୍ରସାର ଏବଂ ମହାନଦୀ ତେଲଙ୍ଗା ନଦୀର ମଙ୍ଗଳଗଡ଼ି-ପାରାଦୀପ ପ୍ରସାରକୁ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (ଏନ୍ଡବ୍ଲୁ-5) ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ¹¹⁴ (ଅପ୍ରେଲ 2009) ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ/ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଭୂସମାଚର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ପ ସହମତି¹¹⁵ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏନ୍ଡବ୍ଲୁ-5 ଉପରେ ସମସ୍ତ ସେତୁ/ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିବ । ଏନ୍ଡବ୍ଲୁ-5 ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ଧାଡ଼ି ପ୍ରଭାବ (ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ) ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିଆଘାଟ ନଦୀର ପ୍ରସାର (କ୍ଷେତ୍ର) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) ଯେ କାଣ୍ଡିଆ ନଳା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ନଳା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II ଏବଂ ଯାଜପୁର-I ଗ୍ରାମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଯଥାକ୍ରମେ କାଣୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିଆଘାଟ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ସେତୁକୁ 13.51 କୋଟି ଟଙ୍କା¹¹⁶ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (ଆରଡି) ବିଭାଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ଏଏ) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2011 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2013) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ (ସିଇ), ଗ୍ରାମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ (ଆରଡବ୍ଲୁ) ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2011 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2013) । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ)ମାନେ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2015 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ମୋଟ 13.92 କୋଟି ଟଙ୍କା¹¹⁷ ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2011 ଓ ଡିସେମ୍ବର 2013) ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆରଡବ୍ଲୁ ବିଭାଗର ସିଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡବ୍ଲୁଏଆଇର ସହମତି ପାଇଁ ଦାଖଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅପ୍ରେଲ 2009 ରେ ଏଡବ୍ଲୁଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀକୁ ଆଧାର କରି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ଏବଂ ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକର ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସାବିତ ସେତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୌପରିବହନ ସଜ୍ଜତା ବନାୟ ରଖିବାକୁ ଜିଓଓଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏଭଳି ସ୍ମାରକପତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ରଜଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ, ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟସଚିବ (ଅଗଷ୍ଟ 2014)ଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୌପରିବହନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନ ଆଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଏଚ୍-5 ଉପରେ ସେତୁର ନିର୍ମାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବଗତି

¹¹⁴ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ମାରକ ସଂଖ୍ୟା ଆଇଡବ୍ଲୁଏଆଇ/ପିଏଲ୍-8(2)/2002/ଜେନ/ ଏନ୍ଡବ୍ଲୁ-5 ତାରିଖ: 23 ଅପ୍ରେଲ 2009
¹¹⁵ ଭୂସମାଚର ସହମତି: 50 ମିଟର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ପ ସହମତି: 7 ମିଟର
¹¹⁶ କାଣ୍ଡିଆ ନଳା: 7.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ନଳା: 5.92 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹¹⁷ କାଣ୍ଡିଆ ନଳା: 8.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ନଳା: 5.74 କୋଟି ଟଙ୍କା

କରାଇଲେ । ନଭେମ୍ବର 2014 ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜାତୀୟ ପଥ 5 ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ (ଇଆଇସି) କୁ ଚାଲୁଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2014) । ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II ଯାଜପୁର-I ଗ୍ରାମୀଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନାମାନେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବରେ ଯଥା ଅପ୍ରେଲ, ମଇ ଓ ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇର ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ । ତାହା ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲା (ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ 2016) କାରଣ ଭୁଲମ/ ଭୁ-ସମାନ୍ତର ସହମତି ସହିତ ସେତୁର ନକ୍ସା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାପର ନଥିଲା । ପରିଶୋଧସବୁ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ର ଇଆଇସି ଡିସେମ୍ବର 2016 ଓ ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ କାମ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସେତୁକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଇଆଇସି ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ସମୟରେ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବଦଳର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଇଲେ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ ବିଜଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଇଆଇସି ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ର ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଲେ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ, ଇଆଇସି ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସେତୁଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥୋଚିତ ନୌ-ପରିବହନ ନିକାସ ବଜାୟ ରଖିବା କଥା ଅଗଷ୍ଟ 2014 ରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ଆରଡ଼ି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧିତ ନକ୍ସାରେ ନିର୍ବାହ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ଠାରୁ ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବାର ପାଖାପାଖି ଅଦେଇ ବର୍ଷ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ ନକ୍ସା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ରୂପାନ୍ତ କରାଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ, 4.22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

2.12 5.96 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମିତ ବ୍ୟୟ

କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିନା ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେତୁ ଭବନଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବନ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 5.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମିତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା/ ଉପ ବିଭାଗୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା/ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଏଚ୍‌ସି)ରେ 10/50/30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ଏମ୍‌ସିଏଚ୍) ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଥିଲା ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ତଥା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏଚ୍‌ଓ)ଙ୍କ ନଥିପତ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (ଜାନୁଆରୀ 2019) ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଣାର୍କସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର (ପିଏଚ୍‌ସି)କୁ ଏକ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ

ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ‘ନବକଳେବର¹¹⁸ 2015’ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମାକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013) । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ (ଏଚ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍) ବିଭାଗ କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ 30 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ 10 ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାର୍ଟର୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (୨ ଜାନୁଆରୀ 2014) । ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି (ଆର୍ ଆର୍ ବି) ବିଭାଜନ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ଵ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ 5.96 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 97.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାର୍ଟରକୁ ସମାପ୍ତ କଲେ । ସିଡିଏମ୍ ଏଚ୍ ପିଏଚ୍‌ଓ, ପୁରୀଙ୍କୁ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାର୍ଟର୍ ଯଥାକ୍ରମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ଏବଂ ମଇ 2016 ରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନବକଳେବର ଉତ୍ସବ ସମୟକୁ (ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 2015 ସୁଦ୍ଧା) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇ ନଥିଲା । ନିର୍ମିତ ଭିଡିଓଫିର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ (ଜାନୁଆରୀ 2019) ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂର ତିନି ମହଲା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତଳ ମହଲା କୋଣାର୍କ ପିଏଚ୍‌ସିର ବହିଃ ରୋଗୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମଇ 2016 ରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ମହଲା ଖାଲି ରହିଥିଲା । ନିଜସ୍ଵ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଏଚ୍‌ସି ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ବିଲ୍ଡିଂର ତଳ ମହଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା । ପୁରୁଣା ପିଏଚ୍‌ସି ବିଲ୍ଡିଂ, ସଭାଗୃହ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ 10 ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାର୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାର୍ଟର୍ (ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ: 57.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଫେବୃଆରୀ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍) ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା 2013 ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ/ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ/ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଥିଲା । ଏଣୁ କୋଣାର୍କ ଠାରେ ଏକ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା 2013 ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନ ଥିଲା । ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପିଏଚ୍‌ସିକୁ ସିଏଚ୍‌ସି ଭାବରେ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ଫଳସ୍ଵରୂପ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ଠାରୁ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ନପାରିବା ଫଳରେ 5.96



କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ଠଳ ହୋଇଥିଲା ।

¹¹⁸ ନବକଳେବର 2015, ନବକଳେବରର ପ୍ରାଚୀନ ରୀତିନୀତିର ଏକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ

ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ଓ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2019) ଯେ, ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ବିଲ୍‌ଡିଂକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ସିଏସ୍‌ସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଏକଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ଯେ ବିଲ୍‌ଡିଂଟି ସାମୟିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ।

ଏକଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2019) । ଉଭୟ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ।

ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

2.13 ରିହାତି ପ୍ରମିୟମରେ ଜମି ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅନିୟମିତ ମଞ୍ଜୁରୀ

ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ମାଲ ପାଠ୍ରାର ଲିମିଟେଡ୍ (ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ଜବରଦଖଲ ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଶିଳ୍ପନୀତି ସଂକଳ୍ପ ଆଧାରର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରମିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅନିୟମିତ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍‌ର 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଅନୁଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ (ଇଡକୋ) ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରୀ ତଥା ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ରିହାତି ହାରରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଭୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ (ଆଇପିଆର୍)¹¹⁹ 2007 ଓ 2015 ରେ ମନସ୍ତୁ କରିଥିଲେ ।

ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମି ପାଇଁ ପ୍ରମିୟମ, ସୁଧ ଓ ଜରିମାନା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ । ଏଥିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚେଦ ପାଇଁ ଆଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଅବଶ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣରୁ ସମାଧାନ¹²⁰ ପାଇଁ ଏକ ଜମିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଦଖଲକାରୀ ଦଖଲରେ ଥିବା ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଖଲ ଦିନ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଦଖଲଦିନର ସୁଧ ସହିତ କିମ୍ବା ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଲିଜ୍ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଜମି ଦଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଅଧିକ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ । ଅଧିକତ୍ୱ, ପ୍ରମିୟମର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟର ଲାଭ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନୀତି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।

ଅତିର୍ ଦେଖିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2018) ଯେ ଜିନ୍ଦଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ମାଲ ପାଠ୍ରାର ଲିମିଟେଡ୍ (ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍) ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଣଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଅର୍ମାଲ ପାଠ୍ରାର ପ୍ଲଟ୍, କଣିହା ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2011) । ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସୁପାରିଶ (ଡିସେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2014) ଆଧାରରେ ଭାରତ ସରକାର ଶେଷ (ଷ୍ଟେଜ୍-II) ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ¹²¹ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ରେ ମଞ୍ଜୁର କଲେ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଇଭରସନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ, ଇଡକୋ କଣିହା ତହସିଲ¹²² ଅନ୍ତର୍ଗତ 12 ଏକର ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲିଜ୍‌ରେ ତହସିଲଦାର, କଣିହା ଏବଂ

¹¹⁹ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପମ ନୀତି ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଡାକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ
¹²⁰ ସମାଧାନ, ସରକାରୀ ଜମିର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଜମିର ଅଧିକାରର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନକୁ ସୂଚୀତ କରେ
¹²¹ ଷ୍ଟେଜ୍ I ଅନୁମୋଦନ ଫେବୃଆରୀ 2014 ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା
¹²² ଚାକୁଆ ଏବଂ ତେରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ

ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କଲେକ୍ଟର, ଅନୁଗୁଳ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍‌କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଇଡକୋକୁ 12 ଏକର ସରକାରି ଜମି ଲିଜ୍ ଆଧାରରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) । ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଡକୋକୁ 72.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା¹²³ ଆଇପିଆର୍ 2015 ଅନୁଯାୟୀ ରିହାତି ହାରରେ ଏକକାଳୀନ ଲିଜ୍ ପ୍ରିମିୟମ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ, ସେସ୍, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦେୟ ଏବଂ ତା ଉପରେ ସୁଧ ବାବଦକୁ ଜମା କରିବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଜମିର ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରେ ଥିଲା ତେଣୁ ପୂର୍ବ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ, ସେସ୍ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧ ହିସାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲେ:

- କଣିହା ତହସିଲଦାର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ 2013 ମସିହା ଠାରୁ ସରକାରୀ ଜମିର ଅନଧିକୃତ ଦଖଲରେ ଥିଲେ । ତହସିଲଦାର କଣିହା ତିନୋଟି ଜବରଦଖଲ କେସ୍ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦାଖଲ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) । ଏହାପରେ, ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2015) ଯେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ପ୍ଲଟ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏହି ଜମିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ, ତହସିଲଦାର ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଉପରେ 75,000 ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲେ ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ ଆଦାୟ ହେଲା । ଯେହେତୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଅନଧିକୃତ ଜମି କରିଥିଲା, ଆର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ପାଇଁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ।
- ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିବା (ଡିସେମ୍ବର 2015) ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଏହି ମାମଲା ବିବରଣୀରେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଅନଧିକୃତ ଥିଲା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜମି ପ୍ରିମିୟମକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଗୁଳ ନଭେମ୍ବର 2017 ରେ 72.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜମି ଅନଧିକୃତ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାମଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଆଇପିଆର୍ ଅନୁସାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିମିୟମର ରିହାତିର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ଏହି ଭୁଲିତ ଲିଜ୍ ମାମଲାରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନଥିଲା, ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜମିର ପ୍ରିମିୟମ ଚାର୍ଜ୍ ହେବାର ଥିଲା ।
- ଅଡିଟ୍ ଜମିର ପ୍ରିମିୟମକୁ ଗଣନା କଲା ଯାହା ଆରଆଇଡିଏମ୍ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାର୍ଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଦଖଲ ତାରିଖ (2013) ରେ ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଦଖଲର ପୁରା ସମୟ ପାଇଁ ସୁଧ (ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ) ହିସାବରେ 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା ଯେଉଁଠି ଲିଜ୍‌ର ମଞ୍ଜୁର ତାରିଖ ଦିନ (ଡିସେମ୍ବର 2015) ମୂଲ୍ୟ 3.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶେଷ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିଲା, ଜମି ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ୍ 3.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ୍ କରିବାର ଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ 72.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜମି ପ୍ରିମିୟମ 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କା (ବଜାର ଦର

¹²³ ପ୍ରିମିୟମ-48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଆଇପିଆର୍ 2015 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଏକରର ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ-0.48 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା; ସେସ୍: 0.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦେୟ: 4.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ସୁଧ: 17.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, : ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଉପରେ ସୁଧ: 0.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେସ୍ ଉପରେ ସୁଧ: 0.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାର୍ଜ୍ ଉପରେ ସୁଧ: 1.73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଆଧାରିତ 3.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ମୂଲ୍ୟ ବିୟୁତ ରିହାତି ଦରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା 72.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜମି ମୂଲ୍ୟ) କମ୍ ଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ପାଇଁ ଅଯଥା ଲାଭର ସଂପ୍ରସାରଣ ଥିଲା ।

- ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ନଭେମ୍ବର 2010 ରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ଜମି ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବାକୁ କେବଳ ସରକାର (ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ) ସକ୍ଷମ ଥିଲେ । ତେବେ, ଏହି ଦୁରନ୍ତ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନ ନେଇ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ଏହିରୂପେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତ ଲିଜ୍ ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ମାର୍କେଟ୍ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଇପିଆର ଅନୁସାରେ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଧିକୃତ ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା ଦ୍ୱାରା 2.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେବା ସହିତ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ଅଯଥା ଲାଭ ସଂପ୍ରସାରଣ ହେଲା ।

ଅଡିଟ୍ ମତ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବେଳେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2019) ଯେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବର ଦଖଲକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଣୁ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଅନୁଧିକୃତ ଜାଗାର ନିୟମିତତା ରିହାତି ମୂଲ୍ୟକର ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ କଥିତ ପରିମାଣର ଆଦାୟ ଦିଗରେ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତଥାପି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର

(ସ୍ୱତ୍)

ତାରିଖ: 30 DEC 2020

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା)

ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ

(ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୂର୍ମୁ)

ତାରିଖ: 7 JAN 2021

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଲେଖ 1.2)

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା / ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ¹
1.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	ଧାରା 19 (1) ଅଧିନସ୍ଥ ସରକାରୀ କର୍ମାଳୟ/ ନିଗମ
2.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷା ଗୃହନିମିତ୍ତ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
3.	ଅର୍ଥ	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନାଗରିକ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
4.	ଶାନ୍ତ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଶାନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ	ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ମେଡିକାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
5.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଏବଂ ନିକାସ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍
6.	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ କର୍ପୋରେସନ୍
8.	ଗୃହ	ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
9.	ଗୃହନିମିତ୍ତ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	ଧାରା 19 (2) ଅଧିନସ୍ଥ
10.	ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ୍ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
11.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବିମା	ଓଡ଼ିଶା ଗୃହନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼
12.	ଆଇନ୍	ଧାରା 19 (3) ଅଧିନସ୍ଥ
13.	ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ	କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
14.	ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ	ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
15.	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
16.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
17.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
18.	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମ୍ପର୍କକରଣ	କଳିଙ୍ଗନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
19.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	ପାରାଦୀପ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
20.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	ତାଳଚେର-ଅନୁଗୁଳ-ମେରାମୁଣ୍ଡଳି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
21.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି	ସମ୍ବଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
22.	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ	
23.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	
24.	ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ	

¹ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ 111 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଧାରା 14 ଏବଂ 15 ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.6.1)

ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାଂସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ	ବିଭାଗର ନାମ	2015-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2016-17		2017-18		2018-19		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା
1.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି	29	132	9	76	9	70	0	0	47	278
2.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	10	92	0	0	2	23	2	24	14	139
3.	ଅର୍ଥ	19	32	5	26	2	19	0	0	26	77
4.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	46	86	10	36	8	56	0	0	64	178
5.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	17	64	1	9	3	24	5	43	26	140
6.	ସାମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	642	1,660	55	467	40	471	9	166	746	2,764
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	363	1,877	16	151	38	326	22	240	439	2,594
8.	ଗୃହ	72	225	22	109	41	377	56	395	191	1,106
9.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	330	3,510	57	891	30	339	29	389	446	5,129
10.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	69	219	2	12	0	0	1	12	72	243
11.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	30	145	24	126	0	0	14	141	68	412
12.	ଆଇନ୍	92	303	15	103	1	8	11	93	119	507
13.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାଳିକା କଳ	3,239	12,969	77	1,284	135	1,721	87	976	3,538	16,950
14.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	14	31	3	26	0	0	0	0	17	57
15.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	54	200	6	64	7	52	1	8	68	324
16.	ସାର୍ବଜନିକ ଉଦ୍ୟୋଗ	2	9	2	9	0	0	0	0	4	18
17.	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	1,491	3,917	45	488	75	832	60	797	1,671	6,034
18.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	216	447	18	149	6	63	17	179	257	838
19.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	961	3,186	37	380	14	256	13	301	1,025	4,123
20.	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ	17	75	1	21	2	34	2	22	22	152
21.	ଭିନ୍ନ-ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ	5	26	1	12	10	111	12	138	28	287

କ୍ର.ସଂ	ବିଭାଗର ନାମ	2015-16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2016-17		2017-18		2018-19		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା
22.	ଅନିସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	291	1,223	67	722	25	315	11	114	394	2,374
23.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	30	83	4	40	2	32	0	0	36	155
24.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶିକ୍ଷା	697	2,678	65	1,297	1	11	46	494	809	4,480
ମୋଟ			33,189	542	6,498	451	5,140	398	4,532	10,127	49,359

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.6.1)

ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ

(₹ ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଗୋରା / ଡୋଷରପାତ/ ଅପବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କିତ ମାମଲା		ରାଜସ୍ୱର କ୍ଷତି		ଅନାଦାୟ ସ୍ୱତ୍ୱତା/ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇନଥିବା		ମୋଟ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପରିମାଣ
1.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ	48	19.90	0	0	0	0	48	19.90
2.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି	4	676.47	1	2.98	0	0.00	5	679.45
3.	ଅନିୟମିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	3	2.96	0	0.00	4	390.73	7	393.69
4.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା	1	0.63	5	4,106.00	0	0.00	6	4,106.63
5.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	0	0	21	4,132.47	9	141.19	30	4,273.66
6.	ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ	3	1.97	0	0	0	0	3	1.97
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	11	127.10	5	580.50	13	5,212.50	29	5,920.10
8.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	16	373.21	11	1,759.65	31	2,011.50	58	4,144.36
9.	ସାମ୍ବୁଧ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	17	80.50	3	85.23	0	0	20	165.73
10.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି	2	3.28	1	33.95	0	0	3	37.23
11.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	0	0	2	1,185.00	3	1,354.27	5	2,539.27
12.	ଅର୍ଥ	0	0	1	276.00	0	0.00	1	276.00
13.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	0	0	13	7,654.10	6	878.40	19	8,532.50
14.	ଗୃହ	2	1.64	52	31,164.73	0	0	54	31,166.37
15.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	0	0	1	783.00	0	0	1	783.00
16.	ଆଇନ୍	0	0	3	70.93	0	0	3	70.93
17.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	0	0	1	138.00	0	0	1	138.00
18.	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	23	624.22	132	16,221.86	112	13,691.59	267	30,537.67
19.	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ	0	0	3	262.30	3	29.66	6	291.96
	ମୋଟ	283	1,911.88	255	68,456.70	181	23,709.84	566	94,078.42

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.6.2)

ନଥି ଓ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣ

2018-19 ଅବଧିରେ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ଯୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
462	20	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ	150.73
121	2	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	30.88
35	4	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	1,227.28
83	4	ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	110.05
38	2	ଅନିସ୍ଵଚ୍ଛିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସ୍ଵଚ୍ଛିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	164.47
76	2	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି	27.53
39	1	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	1.00
218	11	ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	65.15
174	2	ଗୃହ	7.05
1,246	48	ମୋଟ	1,784.14

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.8)

ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଟିକ୍ସଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣ

ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବର୍ଷ	ବିଭାଗର ନାମ	ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
1996-97 ର 3.14	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 118	ଗୃହ	ସଚନ୍ଦ୍ର ଆହାର ଭଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଦେୟ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନକରାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
1985-86 ର 3.8.4	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 225	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ନଳକୂପ/ ପାଣି ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ମରାମତି ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା	ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅପଥାଥ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟିକ୍ସଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
2005-06 ର (ରାଜସ୍ୱ ପାତ୍ରି) 4.9	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 266	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ	ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ୍ ମାମଲା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ଦାଖଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟାତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ୍ ।
2005-06 ର (ରାଜସ୍ୱ ପାତ୍ରି) 4.10	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 267	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ବିକଶିତ ମୂଲ୍ୟର କମ୍ ରହିବା	ସରକାରୀ ଦେୟର ଆଦାୟ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।
1988-89 ର 2.2.9	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 271	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ	ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏପରି ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1995-96 ର 3.18	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/ 163	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	ଅର୍ଥ ଚୋଷାରପାତ ଏବଂ କ୍ଷତି	ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1993-94 ର 7.11	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/304	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଅମଳ ସଂରଚନା ଉପରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ	ବିଭାଗ ଅତିବ୍ ଆପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କମିଟିକୁ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1983-84 ର 4.14	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/310	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ	ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଟିଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
1990-91 ର 4.30	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/362	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	କାର୍ଯ୍ୟର ସହେହଜନକ ନିଷ୍ପାଦନ	ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରିମା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବର୍ଷ	ବିଭାଗର ନାମ	ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଲେଖ ସାରାଂଶ	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
1991-92 ର 4.20	ସମ୍ପଦନା ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/372	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଡିଜାଇନକୁ ଅତିମ ରୂପ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳ ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯତ୍ନା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1995-96 ର 4.10.08 (ବି)	ସମ୍ପଦନା ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/417	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ: ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି	ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 45.45 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।
1995-96 ର 4.12	ସମ୍ପଦନା ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/419	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ସ୍ଥାନର ଭୁଲ୍ ଚୟନ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସଂଧାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଡିଜାଇନ କୁ ଦୂରାନ୍ତ ନ କରିବା କାରଣରୁ ଲୁଣା ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସରାୟ ପୋଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ	ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରଇଙ୍ଗ୍ ଲେଆଉଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟାତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ।
1995-96 ର 3.16	ସମ୍ପଦନା ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/518	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	ଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଅନିୟମିତ ନିସ୍ତଳ କାରଣରୁ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ଉପରେ ଅନିୟମିତ ଖର୍ଚ୍ଚ	ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1996-97 ର 3.2	ସମ୍ପଦନା ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/540	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	ରଙ୍ଗିନ ଟେଲିଭିଜନ ଯେତାଗାଣା ପାଇଁ ସେସର୍ସ କୋଣାର୍କ ଟିଭି ଲିମିଟେଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରମ ସପର୍ଯ୍ୟକ୍ତ ବାକି ଅଛି	ମେସର୍ସ କୋଣାର୍କ ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ତୁଚ୍ଛ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ଏବଂ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରଙ୍ଗିନ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରକୁ ଅତିମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

(ଉତ୍ସ: ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.1.4.1)

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବା 30 ଟି କ୍ରୟ ଆଦେଶ (ପିଓ) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସ୍ଥିତିର ବିବରଣୀ

(ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ତାରିଖ	ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ମୂଲ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅମାନତ ଅସ୍ୱୀକୃତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା
1.	ସି ଆର୍ 17451	08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017	ମତର୍ଷ ଲାବରେଗୋରିସ୍	96,000	4,800
2.	ସି ଆର୍ 18289	20 ଅପ୍ରେଲ 2018	ମେସର୍ସ ବାୟୋଜେନେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	52,88,650	2,64,433
3.	ସି ଆର୍ 17377	05 ଅଗଷ୍ଟ 2017	ଷ୍ଟେରିମ୍ବର୍ ମେଡିକାଲ ଡିବାଇସେସ୍	2,67,542	13,377
4.	ସି ଆର୍ 18728	17 ଜୁଲାଇ 2018	ଲା କେମିକୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	9,86,912	49,346
5.	ସି ଆର୍ 18718	17 ଜୁଲାଇ 2018	ମେସର୍ସ ଅରିଓ ଫାର୍ମା ଲାବରେଗୋରିସ୍	9,32,663	46,633
6.	ସି ଆର୍ 18753	18 ଜୁଲାଇ 2018	ସୁପର ଫର୍ମୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	82,826	4,141
7.	ସି ଆର୍ 18919	01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	ଅରିଓ ଫାର୍ମା ଲାବରେଗୋରିସ୍	21,73,899	1,08,695
8.	ସି ଆର୍ 18915	01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	ପୁଷ୍କର ଫାର୍ମା	4,54,948	22,747
9.	ସି ଆର୍ 18762	19 ଜୁଲାଇ 2018	ଆଡ୍ରାଏଟ୍ ଫାର୍ମାସିୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	30,20,588	1,51,029
10.	ସି ଆର୍ 16677	16 ନଭେମ୍ବର 2016	ମାକ୍ସିମେଡ ଲାଇଫସାଇନ୍ସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	2,45,140	12,257
11.	ସି ଆର୍ 16779	27 ଡିସେମ୍ବର 2016	ମେଡ ମ୍ୟାନର ଅରଗାନିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	4,36,800	21,840
12.	ସି ଏସ୍ 16802	21 ଫେବୃଆରୀ 2017	ମାନେକ୍ସିନ୍ ଫାର୍ମାସିୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	7,74,871	38,744
13.	ସି ଆର୍ 17192	25 ଜୁଲାଇ 2017	ବକ୍ସାଲତା ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	3,06,27,000	15,31,350
14.	ସି ଆର୍ 17705	27 ନଭେମ୍ବର 2017	ଆଡ୍ରାଏଟ୍ ଫାର୍ମାସିୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	11,75,308	58,765
15.	ସି ଆର୍ 18272	20 ଅପ୍ରେଲ 2018	ପୁଷ୍କର ଫାର୍ମା	1,94,181	9,709
16.	ସି ଆର୍ 16729	02 ଡିସେମ୍ବର 2016	ୟୁନିକିୟୋର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍	1,41,63,750	7,08,188
17.	ସି ଆର୍ 16791	27 ଡିସେମ୍ବର 2016	ବାୟୋକେମ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	40,95,300	20,47,65
18.	ସି ଆର୍ 16792	27 ଡିସେମ୍ବର 2016	ବାୟୋକେମ୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	24,52,532	1,22,627
19.	ସି ଆର୍ 17324	05 ଅଗଷ୍ଟ 2017	ଭାଲିଟି ଫାର୍ମାସିୟୁଟିକାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍	4,38,000	21,900

କ୍ର. ସଂ.	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ତାରିଖ	ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ନାମ	କ୍ରୟ ଆଦେଶ ମୂଲ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅମାନତ ଅସୁଲ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା
20.	ସି ଆର୍ 16105	02 ଅପ୍ରେଲ 2016	ଓମ୍ ରାୟମେଡିକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	46,96,458	2,34,823
21.	ସି ଏସ୍ 16049	02 ଅପ୍ରେଲ 2016	ବୁରୁନା କେମିକାଲ୍ସ	6,55,654	32,783
22.	ସି ଏସ୍ 16090	02 ଅପ୍ରେଲ 2016	ବୁରୁନା କେମିକାଲ୍ସ	3,25,365	16,268
23.	ସି ଆର୍ 17659	08 ନଭେମ୍ବର 2017	ଜୁରିର୍ ହେଲ୍ଥକେୟାର	1,66,38,993	8,31,950
24.	ସି ଆର୍ 16854	22 ଫେବୃଆରୀ 2017	ୟେଲ୍ଲୁରି ଫର୍ମୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	31,41,788	1,57,089
25.	ସି ଏସ୍ 16524	01 ନଭେମ୍ବର 2016	ନୋଭୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	14,89,440	18,618
26.	ସି ଏସ୍ 16541	01 ନଭେମ୍ବର 2016	ନୋଭୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	4,14,441	5,181
27.	ସି ଏସ୍ 16095	02 ଅପ୍ରେଲ 2016	ନୋଭୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	3,25,365	4,067
28.	ସି ଆର୍ 18108	01 ଫେବୃଆରୀ 2018	ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସିରିଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍	6,27,626	31,381
29.	ସି ଆର୍ 18885	14 ଅଗଷ୍ଟ 2018	ରୁସାନ ଫାର୍ମା ଲିମିଟେଡ୍	81,000	4,050
30.	ସି ଆର୍ 18423	22 ମଇ 2018	ହେଲ୍ଥବିଲାଇଫ୍ ଫାର୍ମା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	2,16,655	10,833
			ସର୍ବ ମୋଟ	9,65,19,695	47,42,389

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.4.1)

କୃଷ୍ଣ ଆଦେଶ (ପିଓ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗାଣ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିବରଣ

(ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଫାର୍ମର ନାମ	2017-18 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପିଓର ମୂଲ୍ୟ	2018-19 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପିଓର ମୂଲ୍ୟ	ପିଓ ଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ
1.	ଫାଇଟୋ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କଟକ	1,17,66,343	3,35,57,034	4,53,23,377
2.	ସାଲୁଡ୍ କେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	50,59,057	0	50,59,057
3.	ୟୁନିକିଓର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ନୋଏଡା, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ	2,30,97,641	69,51,686	3,00,49,327
4.	ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନିଉ ଦିଲ୍ଲୀ	20,23,520	0	20,23,520
5.	ସ୍କର୍-ଏଡିଲ୍ ଫାର୍ମାସିଆ ଲିମିଟେଡ୍, ଚଣ୍ଡିଗଡ	20,03,166	0	20,03,166
6.	କ୍ୱାଲିଟି ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅମୃତସର, ପଞ୍ଜାବ	78,05,535	0	78,05,535
7.	ହେଲ୍ଥ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଚଣ୍ଡିଗଡ	1,19,72,418	0	1,19,72,418
8.	ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାବରେଟୋରିସ୍ ଇନ୍ଦୋର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ	2,15,28,111	5,43,43,435	7,58,71,546
9.	ବାୟୋ-ମେଡ ହେଲ୍ଥକେୟାର ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ହରିଆନା	83,41,100	0	83,41,100
10.	ବାୟୋଜେନେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଜୟପୁର, ରାଜସ୍ଥାନ	9,53,16,353	13,01,82,299	22,54,98,652
11.	ମେଡିକାମେନ୍ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ସାଉଥ ଦିଲ୍ଲୀ	1,02,79,614	0	1,02,79,614
12.	ସିପ୍ଲା ଲାବରେଟୋରିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଭାନୁପୁର, କଟକ	96,81,459	0	96,81,459
13.	ସେଲୋନ୍ ଲାବରେଟୋରିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ହାଇଦରାବାଦ	0	1,27,16,749	1,27,16,749
14.	ଗୌରୀ କଟନୁ, ଦେଙ୍କାନାଳ	0	59,17,459	59,17,459
15.	ନେଷ୍ଟର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଗୁରୁଗାଓଁ	0	7,99,98,106	7,99,98,106
16.	ସୁଇସ୍ ପ୍ୟାରେଟ୍ଟରାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଅହମଦାବାଦ	0	1,04,42,585	1,04,42,585
17.	ଆଡ୍ରଏର୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ନାଗପୁର		1,15,62,727	1,15,62,727
	ମୋଟ	20,88,74,317	34,56,72,080	55,45,46,397

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.2.2)

ଆର୍ଥିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁରିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ)	ହାରାହାରି କାରବାର	ଋଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ	ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ²	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ	ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ	ପ୍ରଦାନର ମାସ ଓ ବର୍ଷ
					(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)		
1.	ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଣ୍ଡକେସନ୍ ସୋସାଇଟି	1.98	3.65	4.27	5.21	0.94	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016
2.	ବୁକ୍ ପାନ୍ଥର ଗାର୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍	8.07	17.67	14.61	31.57	16.96	ମାର୍ଚ୍ଚ 2018
3.	ଏଡୁକେସ୍ ଏକାଡେମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍	10.63	41.82	0.71	29.26	28.55	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018
4.	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍	2.84	5.75	5.61	11.40	5.79	ଜାନୁଆରୀ 2017
		4.28	30.42	0	24.69	24.69	ଜୁଲାଇ 2018
ମୋଟ				25.20	102.13	76.93	

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମାକେଟିଙ୍ଗ୍ ସୋସାଇଟିର ନଥି)

² ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ= 4 ଗୁଣ କାରବାର - ଋଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.3.1)

ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ) ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାମ	ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ଷ	ଟିପ୍ପଣୀ
1. କୃଷ୍ଣ ଗହୀର 2. ଲାବଣ୍ୟ ଗହୀର 3. ଶମ୍ଭୁ ଚରଣ ଭୋଇ 4. ଅମିତ୍ ଗହୀର 5. ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ	2016	ପିଆଇଏ 76 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦରମା ଖାତା ଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 5 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା 13 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ³ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ୧୨ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ପିଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ୫ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନକଲି ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।
6. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣା ପ୍ରଧାନ 7. ପଦ୍ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଗ 8. ପଦ୍ମାବତୀ ବେହେରା 9. ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ପାଣିପାତ୍ର 10. ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ 11. ସୁଜାତି ବାରିକ 12. ମିଲି ନାୟକ 13. ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ 14. ରଞ୍ଜିତ୍ ବାରିକ 15. ସୁଶ୍ରୀବାଳା ଜେନା	2016	ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ହିସାବ ଭୁଲ୍ ଥିଲା ।
16. ନରେଶ ମାହଲ 17. ଅଜିତ୍ ବନ୍ଦିଚୋଡ଼ 18. ରୋଜାଲିନ୍ ଦାସ 19. ସୁଚିତ୍ରା ବେହେରା	2016	ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କାରବାରର ତାରିଖ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଭୁଲ୍ ଥିଲା ।
20. ପୂର୍ଣ୍ଣମଣି ବେହେରା	2016	ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଉପରିଭାଗରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ବୈଧତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।
21. ଶ୍ରୀ କାନ୍ତଚରଣ ବାରିକ	2016	ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ।
22. ମିତାଞ୍ଜଳି ପାଣି	2016	ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ନାମ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୋସାଇଟିର ନିୟମ)

³ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର 31 ଡିସେମ୍ବର 2012 ତାରିଖର ଚିଠି

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.4.4)

ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ (ପିଆଇଏ) ଅନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଦାନର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପିଆଇଏ	ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	କିଛି ସଂଖ୍ୟା	ଓରମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରତିଶତ	ଅତିର୍ତ୍ତ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରତିଶତ	ଅତିର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)	ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)
1.	ସେକ୍ସମ ଡ୍ରାକ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍	1	7.67	2	3.35	65	57	0	3.35
2.	ଏଡୁଜବସ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	2	5.96	2	2.77	50	46	0	2.77
3.	ଏନ୍ଆଇଏଏମ୍ ଏଡୁକେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ	1	4.92	2	2.26	50	47	0	2.26
4.	ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡୁକେସନାଲ ସୋସାଇଟି	1	1.11	2	0.58	65	0	0	0.58
5.	ନାଇସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡୁକେସନାଲ ସୋସାଇଟି	2	3.71	2	1.76	65	63	0	1.76
6.	ଆବେ ଷ୍ଟେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	1	1.55	3	0.11	65	61	0	0.11
	ମୋଟ		24.92		10.83				10.83

(ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୋସାଇଟିର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.4.6)

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍ଥା (ପିଆଇଏ) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ପିଆଇଏର ନାମ	ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନର ତାରିଖ	ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନର ପରିମାଣ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍, ଚତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ
1.	ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	17 ଅଗଷ୍ଟ 2016	39.07	0
2.	ଆରଭିଏସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ	12 ଜାନୁଆରୀ 2016	72.46	0
3.	ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍	28 ଜୁଲାଇ 2015	140.57	103
4.	ଅଲ୍ ସଭିସେସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	08 ଡିସେମ୍ବର 2015	74.99	124
5.	ଏପିଆଇଟିସିଓ ଲିମିଟେଡ୍	10 ଡିସେମ୍ବର 2014	69.74	668
6.	ଆପୋଲୋ ମେଡିକାଲ ଲିମିଟେଡ୍	28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	86.73	494
7.	ଆପୋଲୋ ଟେକନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ	03 ଜୁଲାଇ 2015	53.24	139
8.	ଏଡୁକେସନ୍ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ	23 ଜୁଲାଇ 2015	89.73	520
9.	ଏଭରନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍	29 ନଭେମ୍ବର 2014	149.48	216
10.	ଆଇସିଏଫଇ ସ୍କିଲ୍ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ	03 ଜୁନ୍ 2015	35.35	110
11.	ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ⁴	08 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014 ଏବଂ 13 ଅକ୍ଟୋବର 2016	342.14	1,198
12.	ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	23 ମଇ 2017	194.27	94
13.	କିଙ୍ଗ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଠ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ⁵	06 ଅଗଷ୍ଟ 2014 ଏବଂ 12 ଜାନୁଆରୀ 2016	92.90	234
14.	ଲାଇଭ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	37.50	44
15.	ଓରିଅନ୍ ସିକ୍ସଟିଏ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	23 ଡିସେମ୍ବର 2014	37.19	309
16.	ଓରିଶା ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ⁶	15 ଫେବୃଆରୀ 2016 ଏବଂ 19 ଅଗଷ୍ଟ 2017	157.59	269
17.	ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	09 ଜୁନ୍ 2014	34.15	94
18.	ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ⁷	29 ନଭେମ୍ବର 2014 ଏବଂ 18 ଜାନୁଆରୀ 2016	161.27	609
19.	ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍	25 ଫେବୃଆରୀ 2016	105.55	570
20.	ସମ୍ପଦ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ ସୋସାଇଟି	04 ଡିସେମ୍ବର 2014	37.37	731
	ମୋଟ		2,011.27	6,526

(ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ମାଜେଟିଜ୍ ସୋସାଇଟି ନଥି)

⁴ 112.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 230.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

⁵ 30.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 62.36 ଟଙ୍କା କିସିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

⁶ 51.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 106.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

⁷ 53.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 108.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟି କିସିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.3)

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କାର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଅନିୟମିତତାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବାର ତାରିଖ	ରଖିଥିବା ଅବଧି	ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1.	ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ ଏବଂ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	6,875 3,855	18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	24 ମାସ	10,730
2.	ଚାନ୍ଦିନୀମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନନାଏବ-ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	1,808 5,000	21 ଜାନୁଆରୀ 2013 ରୁ 16 ମଇ 2018	65 ମାସ	6,808
3.	କେଶ୍‌ଦୁରାପାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	1,93,329	21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	12 ମାସ	1,93,329
4.	ମହିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	3,400	23 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରୁ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	19 ମାସ	3,400
		ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	45,900	ଜୁଲାଇ 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ⁸	21 ମାସ	45,900
5.	କରଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	14,796	17 ଜୁନ୍ 2017 ରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	9 ମାସ	14,796
6.	ବାହାଦୁରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	2,000 1,300	7 ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରୁ 10 ନଭେମ୍ବର 2018 ଏବଂ	13 ମାସ	3,300
				19 ଜାନୁଆରୀ 2018 ରୁ 17 ନଭେମ୍ବର 2018	10 ମାସ	
7.	କଳାସଖମଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	35,590	26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରୁ 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	5 ମାସ	35,590
8.	ନଳିା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	20,000 30,000	1 ଜୁଲାଇ 2012 ରୁ 11 ଜୁନ୍ 2018	72 ମାସ	50,000
				11 ଜୁନ୍ 2015 ରୁ 20 ଜୁନ୍ 2018	36 ମାସ	
9.	ରାମେଶ୍‌ବର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	41,220 4,241	2 ଜୁଲାଇ 2017 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	9 ମାସ	45,461
				8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	7 ମାସ	

⁸ କ୍ୟାସ୍ ବୁକରେ ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇନଥିଲା

ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

କ୍ର.ସଂ.	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଅନିୟମିତତାର ବିଷୟ ବିବରଣୀ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିବାର ତାରିଖ	ରଖିଥିବା ଅବଧି	ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
10.	କୋରୁକୋଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବଦିନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	20,765 88,329	19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 5 May 2017 ରୁ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	24 ମାସ 11 ମାସ	1,09,094
11.	ସରାପରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବଦିନ ପିଇଓ ଏବଂ ପୂର୍ବଦିନସରପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	9,047 2,250	30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରୁ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	29 ମାସ 29 ମାସ	11,297
12.	ଦେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବଦିନ ପିଇଓଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା	86,500	15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	24 ମାସ	86,500
		ମୋଟ				6,16,205

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3.2
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.3)
କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖାରେ ଅନିୟମିତତାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଅନିୟମିତତାର ପ୍ରକାର	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)	ଘଟଣାର ତାରିଖ	ମୋଟ ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1.	ଜ୍ଞାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାନର ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ)ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିମାଣ କମ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି	1,004 36,568	30 ଜୁନ୍ 2017 13 ମଇ 2017	37,572
2.	ନଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଲାମ ଅର୍ଥ ହିସାବରେ କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଛି	10,000	5 ଜୁନ୍ 2017	10,000
3.	କିରିଙ୍ଗିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପିଇଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ମୋଟ ହିସାବ କମ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଛି	70,00	25 ଅପ୍ରେଲ 2017	7,000
4.	ଲତୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ଅସୁଲ କରାଯାଇଥିବା ନିଲାମ ଅର୍ଥକୁ ହିସାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇନାହିଁ	1,170 5,100	21 ଜୁନ୍ 2016 28 ଜୁଲାଇ 2017	6,270
5.	ଜୋରାଦୋବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥକୁ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ନିଆଯାଇନାହିଁ	20,000	23 ଅପ୍ରେଲ 2016	20,000
6.	ଦୁଲିଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହେରଫେର କରି ଆତ୍ମସାତ୍ କରାଯାଇଛି	5,000	30 ନଭେମ୍ବର 2016	5,000
7.	କୁମ୍ଭୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିମାଣ (ଓଟି) ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ନିଆଯାଇନାହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିମାଣ (ଓଟି) ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ନିଆଯାଇନାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପରିମାଣ କମ୍ ନିଆଯାଇଛି	32,247 14,898 8,791	30 ଜୁନ୍ 2017 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 28 ଅଗଷ୍ଟ 2017	55,936
8.	ପେଡ଼ଝାଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପ୍ରାପ୍ତିର କମ୍ ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରାପ୍ତିର କମ୍ ହିସାବ ନିଆଯାଇଛି	10,000 7,748	5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 5 ଅପ୍ରେଲ 2017	17,748
9.	ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ଖାଲି ଗନି ବ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହିସାବରେ ନିଆଯାଇନାହିଁ	4,530	22 ଜୁନ୍ 2016	4,530
10.	କୋଲବିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭରା ଆକ୍ୟୁଣ୍ଡା ପରିମାଣରେ ହେରଫେର	16,500	ଅଗଷ୍ଟ 2017, ଅକ୍ଟୋବର 2017, ଡିସେମ୍ବର 2017 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2018	16,500
11.	ଏଚ୍.କଟାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ନଗଦ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିମାଣରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି	42,656	19 ଜୁନ୍ 2017 ତାରିଖରେ ନଥିଥିବା ହୋଇଥିବା ଅବଶେଷ ପରିମାଣ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା	42,656
	ମୋଟ				2,23,212

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.4)

ଜମିର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଭେଦର ବିବରଣ

ବିଶେଷତ୍ୱ	ପଥର		ଆମପୁଆ		ପାନକଲାପାଲି		କାଲୁପୁରୀ		ଉମାପୁର		ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର		ଉତ୍ତରଶ୍ୱର		ମୋଟ	
ଜମିର ପରିମାଣ (ଏକରରେ)	0.454		2.076		1.824		0.298		0.619		0.198		0.354		5.823	
ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ	28- ମଇ-15		07- ଅଗଷ୍ଟ-15		02- ଫେବୃଆରୀ-16		02- ଫେବୃଆରୀ -16		05- ମାର୍ଚ୍ଚ -16		20- ଜୁନ୍ -16		23-ମଇ-16		--	
	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ	ଏଡି	ଏଡବ୍ଲୁ
	(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)															
ଜମିର ମୂଲ୍ୟ	10.99	27.47	164.13	363.85	198.63	794.53	43.27	108.17	65.91	197.73	9.43	73.07	53.11	132.79	545.47	1,697.61
ସ୍ତମ୍ଭର ମୂଲ୍ୟ	2.29	2.29	85.53	85.53	489.35	489.35	40.23	40.23	204.13	204.13	57.52	57.52	68.66	68.66	947.71	947.71
ବୃକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟ	0.10	0.10	0.79	0.79	0.47	0.47	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	1.84	1.84
ସମୁଦାୟ ଜମି ମୂଲ୍ୟ	13.38	36.45	250.45	537.50	688.45	1,475.04	83.98	174.84	270.04	449.32	66.95	148.13	121.77	233.32	1,495.02	3,054.60
ସୋଲାସିଅମ (100 ପ୍ରତିଶତ)	13.38	36.45	250.45	537.50	688.45	1475.04	83.98	174.84	270.04	449.32	66.95	148.13	121.77	233.32	1,495.02	3,054.60
ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ (12 ପ୍ରତିଶତ)	2.76	6.59	45.00	87.33	66.15	190.69	14.41	25.96	22.64	47.46	3.57	17.54	19.63	31.87	174.16	407.44
ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ	29.52	72.90	545.90	1,075.00	1,443.05	2,950.08	182.37	349.68	562.72	898.64	1,37.47	296.26	263.17	466.64	3,164.20	6,109.20

(ଉତ୍ସ: ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ, ଛତ୍ରପୁରଙ୍କ ନଥି)

ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦାନ ମୂଲ୍ୟ: **6,109.20** ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
 ବିୟୁତ ସମୁଦାୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ: **3,164.20** ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
 ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ: **2,945.00** ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଟିପ୍ପଣୀ: ଏଡି: କ୍ଷତିପୂରଣର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ ଏଡବ୍ଲୁ: କ୍ଷତିପୂରଣର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.9)

ତାଲିମ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟର ବିବରଣ

ବର୍ଷ	ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ସମୁଦାୟ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସମୟ (ଲକ୍ଷରେ)	ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦାନ ପରିମାଣ	ପୂର୍ବ ସଂଗୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରଭେଦ	ସଂଗୋଧିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଦର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା (ଟଙ୍କାରେ)	ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂଗୋଧିତ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ	ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ	ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନରେ ଅସୁଲ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସୁଲ ହେବାକୁ ଥିବାର ପରିମାଣ
				(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)							
ମେସର୍ସ ଭାଷ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ											
2015-16	30.25	2,122	2.54	76.93	76.93	0.00	30.00	76.30	0.64		
2016-17	33.28	13,537	16.08	535.23	535.10	-0.12	32.50	522.76	12.34		
2017-18	36.60	65,093	77.52	2837.22	2,836.96	-0.26	35.00	2,713.04	123.92		
2018-19	40.26	3,123	3.74	150.65	150.65	0.00	37.50	140.32	10.33		
(ମୋଟ)		83,875	99.89	3,600.02	3,599.64	-0.39		3,452.41	147.22		
ମେସର୍ସ ଆଇଏଲଏଫଏସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍											
2015-16	30.25	5,530	6.62	200.21	200.21	0	30.00	198.55	1.65		
2016-17	33.28	7,621	9.09	302.58	302.57	0	32.50	295.53	7.05		
2017-18	36.60	13,551	16.24	594.55	596.06	1.52	35.00	568.55	27.51		
2018-19	40.26	2,252	2.70	108.79	108.79	0	37.50	101.34	7.45		
(ମୋଟ)		28,954	34.66	1,206.12	1,207.64	1.52		1,163.98	43.66		
ମେସର୍ସ ଲେବର ନେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍											
2014-15	27.50	1,450	1.74	47.85	47.85	0.00	27.50	47.85	0.00		
2015-16	30.25	34,440	40.90	1,237.22	1,240.10	2.88	30.00	1226.99	13.11		
2016-17	33.28	40,762	47.43	1,578.20	1,582.83	4.64	32.50	1541.44	41.39		
2017-18	36.60	64,301	75.26	2,754.41	2,758.79	4.38	35.00	2634.00	124.79		
										310.04	0

ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ବର୍ଷ	ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ଦର (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ସମୁଦାୟ ଚାଲିମ ପ୍ରଦାନ ସମୟ (ଲକ୍ଷରେ)	ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ	ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଦାନ ପରିମାଣ	ପୂର୍ବ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରଭେଦ	ସଂଶୋଧିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଦର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା (ଟଙ୍କାରେ)	ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପରିମାଣ	ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ	ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନରେ ଅସୁଲ କରାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସୁଲ ହେବାକୁ ଥିବାର ପରିମାଣ
2018-19	40.26	41,554	48.40	1,948.53	1,945.78	-2.74	37.50	1815.04	130.75		
(ମୋଟ)		1,82,507	213.73	7,566.20	7,575.35	9.15		7,265.32	310.04		
ମେସର୍ସ ଓପି ଜି.ଇଲ କମ୍ୟୁନିଟି କଲେଜ											
2015-16	30.25	2,882	3.44	104.14	104.14	0	30.00	103.28	0.86		
2016-17	33.28	7,044	8.40	279.65	279.65	0	32.5	273.13	6.51		
ମୋଟ		9,926	11.84	383.79	383.79	0		376.42	7.37	7.37	0
ମେସର୍ସ ଜି ଆଇ ଜି ସ୍କିଲ୍ସ ଡେଭଲପର୍ସ (ପ୍ରା) ଲିମିଟେଡ୍											
2015-16	30.25	4,396	5.28	159.57	159.35	-0.23	30.00	158.26	1.09		
2016-17	33.28	7,774	9.30	309.42	309.54	0.12	32.50	302.21	7.33		
2017-18	36.60	28,763	34.37	1,257.94	1,257.88	-0.06	35.00	1,202.95	54.93		
2018-19	40.26	40,967	49.07	1,975.40	1,975.67	0.27	37.50	1,840.07	135.60		
ମୋଟ		81,900	98.01	3,702.33	3,702.44	0.11		3,503.48	198.95	198.95	0
ମେସର୍ସ ସୁଖାଲ ବହୁଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା											
2015-16	30.25	217	0.26	7.88	7.88	0.00	30.00	7.81	0.07		
2016-17	33.28	11,496	13.71	456.29	456.29	0.00	32.50	445.66	10.63		
2017-18	36.60	12,885	15.48	566.64	563.33	-3.31	35.00	541.87	21.46		
2018-19	40.26	513	0.62	24.78	24.79	0.00	37.50	23.09	1.70		
ମୋଟ		25,111	30.07	1,055.58	1,052.28	-3.30		1,018.42	33.86	33.86	0
ସମୁଦାୟ		4,12,273	488.20	17,514.05	17,521.14	7.09		16,780.03	741.11	593.88	147.22

(ଉତ୍ସ: ଓଡିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ, ନଥି)

ଶିକ୍ଷକୋଷ

ଇଆଇସି	ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ
ଇଆଇଏଫ୍	ଉପକରଣ, ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଆସବାବପତ୍ର
ଇପିଏଫ୍	କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି
ଇପିଏଫ୍‌ଓ	କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ସଂସ୍ଥା
ଇଆର୍‌ପି	ଉଦ୍ୟୋଗ ଉତ୍ସ ଯୋଜନା
ଇଏସ୍‌ଆଇସି	କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ
ଏଫ୍‌ଏ	ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା
ଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡ	ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ
ଏଫ୍‌ଆଇଆର	ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ
ଜିଏଡି	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ
ଜିଇଏମ୍	ସରକାରୀ-ଇ-ମାର୍କେଟିଂପ୍ଲେସ୍
ଜିଆଇଏସ୍	ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପଇତି
ଜିଓଆଇ	ଭାରତ ସରକାର
ଜିଓଓ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଜିପି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଜିପିଇଓ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ
ଜିପିଏସ୍	ଜିଓ ଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା
ଜିଏସ୍‌ଟି	ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର
ଏର୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ସାମ୍ବଲ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ
ଏର୍‌ଓଡି	ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ
ଆଇବିପିଏମ୍‌ଏସ୍	ସମନ୍ୱିତ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଆଇସିୟୁ	ଇଣ୍ଟେନସିଭ୍ କେୟାର ଯୁନିଟ୍
ଆଇଡିସିଓ	ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ
ଆଇପିଡି	ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ
ଆଇପିଏର୍‌ଏସ୍	ଭାରତୀୟ ଜନସାମ୍ବଲ ମାନକ
ଆଇପିଆର୍	ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସଂକଳ୍ପ
ଆଇଆର୍	ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ
ଆଇଟି	ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି
ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଆଇ	ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
କେଆଇଟିପିଏଲ୍	ଜିଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ଲିମିଟେଡ୍
କେଭିଏ	କିଲୋ ଭୋଲ୍ଟ ଆମ୍ପିୟର
ଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡଏସ୍‌ଆଇ	ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା
ଏଲ୍‌ଏ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଏଲ୍‌ଏଓ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ
ଏଲ୍‌ଟିୟୁ	ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୁନିଟ୍
ଏମ୍‌ପିପିଓ	ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା
ଏମ୍‌ସିଏର୍	ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସାମ୍ବଲ
ଏମ୍‌ଡି	ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍	ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏମ୍‌କେସିଡି	ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି

ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଏମ୍‌ଓୟୁ	ବୁଝାମଣା ପତ୍ର
ନାବାର୍ଡ	କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍
ଏନ୍‌ଏସିସିଓଏନ୍‌ଏସ୍	ନାବାର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଏନ୍‌ଏସିଏଲ୍	ଜାତୀୟ ସ୍ବାକୃତି ବୋର୍ଡ ଲାବୋରେଟୋରୀ
ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍	ଜାତୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ
ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି	ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟକ ଯୋଜନା
ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଡିସି	ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମ
ଏନ୍‌ଏସ୍‌କ୍ୟୁ	ମାନକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ
ଏନ୍‌ଡବ୍ଲୁ	ଜାତୀୟ ଜଳପଥ
ଓଏପି	ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା
ଓଡିଆଣ୍ଡ ଓସିଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁଡି	ଓଡ଼ିଶା ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରାମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ
ଓପିଡି	ବାହାର ରୋଗୀ ବିଭାଗ
ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ
ଓଜେଟି	ନିୟୁକ୍ତ ସହିତ ତାଲିମ୍
ଓଏଲ୍‌ଏଫ୍	ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି
ଓଏଲ୍‌ଏମ୍	ଓଡ଼ିଶା ଜିବାକା ମିଶନ
ଓଏମ୍	କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଓରମାସ୍	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମାଣ ବିକାଶ ଏବଂ ମାନକେଟିଙ୍ଗ୍ ସୋସାଇଟି
ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଟି	ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର
ଓଟିସି	ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ ସଂହିତା
ପିଏସି	ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି/ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କମିଟି
ପିଇଓ	ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରାସରଣ ଅଧିକାରୀ
ପିଜିଆଇଏମ୍‌ଇଆର୍	ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସ୍ନାତୋକଭର ଅନୁଷ୍ଠାନ
ପିଏଚ୍‌ସି	ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର
ପିଆଇଏ	ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା
ପିଓ	କ୍ରୟ ଆଦେଶ
ପିଆର୍‌ଆଣ୍ଡଡିଡବ୍ଲୁ	ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ
ପିଏସ୍	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି
ପିଏସ୍‌ସି	ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ତ୍ରୀନିଂ କମିଟି
ଆର୍‌ଆଣ୍ଡବି	ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି
ଆର୍‌ଆଣ୍ଡଡିଏମ୍	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
ଆର୍‌ଡି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ
ଆର୍‌ଏଫ୍‌ସିଟିଏଲ୍‌ଏଆର୍	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃଅଧିକାର ଏବଂ ପୁନଃବିସ୍ଥାପନରେ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତା ଅଧିକାର
ଆଣ୍ଡ ଆର୍	
ଆର୍‌କେଏସ୍‌କେ	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କିଶୋର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆର୍‌ପିଏଲ୍	ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ବାକୃତି
ଆର୍‌ଡବ୍ଲୁ	ଗ୍ରାମ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏସ୍‌ବିଟିସି	ରାଜ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେହାନ୍ତରଣ ପରିଷଦ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୯ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର)

ଏସ୍‌ସିବିଏମ୍‌ସିଏଚ୍	ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍	ଉପବିଭାଗୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସି	ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା କମିଟି
ଏସ୍‌ଡିଏମ୍‌ସ୍ଟୁ	ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍
ଏସ୍‌ଡିଟିଆର୍‌ଏଲ୍	ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପରୀକ୍ଷାଗାର
ଏସ୍‌ଇଏମ୍‌ସି	ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଉପକରଣ ପରିଚାଳନା କମିଟି
ଏସ୍‌ଓପି	କାର୍ଯ୍ୟପରିଚାଳନାର ମାନକ
ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଲ୍‌ଏମ୍	ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବିକା ମିଶନ
ଏସ୍‌ଡିଏସି	ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ ପରାମର୍ଶ କମିଟି
ଏସ୍‌ଡିପିପିଜିଆଇ	ସର୍କାର ବଲୁଭ ଭାଇ ପଟେଲ ସ୍ମାତୋକଭର ଶିଶୁରୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ଟିସି	ଟେଣ୍ଡର କମିଟି
ଟିଇସି	ଟେଣ୍ଡର ଏଭାଲୁଏସନ୍ କମିଟି
ଟିଏସ୍	ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ
ୟୁଏସ୍‌ଏ	ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା
ୟୁସିଓ	ୟୁନାଇଟେଡ୍ କମର୍ସିଆଲ୍
ଭିଏଡିଟି	ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆନାଗୋମି ଡିସପେକ୍ଟିଭ୍ ଟେବୁଲ୍
ଭାଟ୍	ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା
ଭିଏଫ୍‌ଏସ୍‌ଜିଏସ୍‌ଏଲ୍	ଭିଏଫ୍‌ଏସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଭିଆଇଏମଏସ୍‌ଏଆର୍	ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ
ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ
www.saiindia.gov.in

www.agodisha.gov.in