



ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2021

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ
ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବେଦନ

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷ 2021

ସୂଚୀପତ୍ର

	ପ୍ରସଙ୍ଗ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		v
ଅଧ୍ୟାୟ I: ଅବଲୋକନ		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମାଜ ପରିସରର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର	1.2	1-3
ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର	1.3	3
ସମାଜର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ	1.4	3
ଅତିକ୍ରମକୁ ଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ	1.5	4-5
ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାଜ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପଦକ୍ଷେପ	1.6	5-6
ସମାଜ ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ	1.7	6
ଅନୁପାଳନ ସମାଜ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ	1.8	6-8
ଅଧ୍ୟାୟ II: ଅନୁପାଳନ ଅତିକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ		
ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା	2.1	9-34
ଆଇନ୍ ବିଭାଗ		
ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା	2.2	34-54
ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ		
1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ଆୟତ୍ତ	2.3	54-58
ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ		
ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଫଳ	2.4	58-61
କଂସେଇ ଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନକରିବା ହେତୁ ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ	2.5	62-64
ଅନୁଚିତ୍ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ହେତୁ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ କ୍ଷତି	2.6	64-66
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ		
ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ନହେବା	2.7	66-68
ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରଦ ନହେବା	2.8	68-70
ପାଣ୍ଠିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାର	2.9	70-72
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ		
ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପ୍ରୟ ବ୍ୟୟ	2.10	72-74
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ		
ବେତନ ବିଲ୍ରେ କାରସାଦି କରି 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟତ୍ତ	2.11	74-76
ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ		
କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ	2.12	76-79

ପରିଶିଷ୍ଟ			
ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1.1	2019-20 ବର୍ଷର ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଡ଼ିଟ୍ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣୀ	1.2	81
1.2	ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାଂସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ବର୍ଷଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥିତି	1.5.1	82-83
1.3	ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ	1.5.1	84
1.4	ନଥି/ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣୀ	1.5.2	85
1.5	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବ କମ୍ପିଟି(ପିଏସି)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚିତ୍ତାବଳୀ(ଏଟିଏନ୍) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ	1.7	86-87
2.1.1	ଚାରୋଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରିସରରେ ମିଳିତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ବିବରଣୀ	2.1.3.1	88
2.1.2	ଛଅଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ଆବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା	2.1.3.4	89
2.1.3	ପଞ୍ଚ ଡାଲିକା ବକେୟା ଆଇଟମ୍ ବିବରଣୀ	2.1.6.4	90
2.2.1	ନମୁନା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଗଠନର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣୀ	2.2.1.1	91-92
2.2.2	ନମୁନା ଆର୍ଥ୍ଥାଇଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ	2.2.1.3	93
2.2.3	ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ (ଏମ୍ ଟି)ଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣ (ଗ୍ରାମ୍ରେ)	2.2.3.6	94-95
2.2.4	ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥ୍ଥାଇଲରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅସଙ୍ଗତିର ବିବରଣୀ	2.2.3.7	96
2.2.5	ସମାକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୈରତ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣୀ	2.2.4.1	97
2.7.1	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉପଯୋଗ ବିନା ପଡ଼ିରହିଥିବା ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବିବରଣୀ	2.7	98-99
2.7.2	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାର ବିବରଣୀ	2.7	100
2.8.1	ଅକାମା ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ କୋଠାବାଡ଼ିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ	2.8	101
2.8.2	ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ କୋଠାବାଡ଼ିର ବିବରଣୀ	2.8	102

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
2.9.1	ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2.9	103- 105
2.9.2	ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ/ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2.9	106- 107
2.9.3	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରେ ସହ ହିସାବର ସବିଶେଷ ବିବରଣ	2.9	108
--	ଶବ୍ଦକୋଷ	--	109- 111

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସମାପ୍ତ ବର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନଟି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛଳନା ବିଭାଗର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି ।

2019-20 ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିବା ତଥା ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ କରା ଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 2019-20 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ମାନଦର୍ଶି ଆଧାରରେ ସମାକ୍ଷା ପରିଚ୍ଛଳନା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେ ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ ।

ଅଧ୍ୟାୟ I

ଅବଲୋକନ

ଅଧ୍ୟାୟ I: ଅବଲୋକନ

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ 2019-20 ଅବଧିରେ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସରଭୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାଗାଠିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । 2019-20 ଅବଧିରେ ପରିଚାଳିତ ସମାକ୍ଷୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିବେଦନର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ସମାକ୍ଷୀ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗଠନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଏ, ଯାହାକି ସଂଗଠନର ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଶାସନନୀତି ପ୍ରଚଳନରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି:

- **ଅଧ୍ୟାୟ I** ଅଧିନରେ 2019-20 ଅବଧିରେ ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଲୋକନ ସହିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସମାକ୍ଷୀ ପ୍ରାଧିକାର, ସମାକ୍ଷୀ ପରିସର, ସମାକ୍ଷୀର ଯୋଜନା ଓ ସଞ୍ଚାଳନ, ବିବିଧ ସମାକ୍ଷୀ ଉତ୍ପାଦ ଯଥା ନୀତିକ୍ରମେ ରିପୋର୍ଟ, ସମାକ୍ଷୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିବେଦନ ଉପରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
- **ଅଧ୍ୟାୟ II** ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷୀୟ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତବ୍ୟ ତଥା "ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା" ଏବଂ "ରାଜ୍ୟରେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା" ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

1.2 ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମାକ୍ଷୀ ପରିସରର ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ର

ବଜେଟ୍ ପୁସ୍ତିକା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ 43 ଟି ଅନୁଦାନ କରିଥାନ୍ତି । 2019-20 ଅବଧିରେ 24 ଟି ଅନୁଦାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ସରର 11,997 ସଂସ୍ଥା ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର), ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମାକ୍ଷୀ ପରିସରଭୁକ୍ତ । ରାଜ୍ୟ ଏକତ୍ରୀକୃତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀ ସର୍ଭାବଳୀ (ଡିପିସି) ଅଧିନିୟମ 1971 ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଭିତ୍ତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷୀ (ସିଏଜି)କୁ ସମାକ୍ଷୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା 152 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ । ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମାକ୍ଷୀ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ, ସଂସ୍ଥାଗାଠିକ ସଂସ୍ଥା ଓ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା) ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମାକ୍ଷୀ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର 2015-20 ଅବଧିରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବିବରଣ **ସାରଣୀ 1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.1 ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରିସରଭୁକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟର ବିବରଣ ବର୍ଷ 2015-16 ଠାରୁ 2019-20

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	213.02	209.69	274.07	131.38	158.94
2.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	110.83	111.25	99.19	112.87	134.79
3.	ଅର୍ଥ	6,719.98	7,213.97	10,520.15	12,351.26	16,438.34
4.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	1,269.43	1,081.54	988.59	1,224.46	1,426.21
5.	ସାସୁଧ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	3,724.14	4,817.09	4,928.42	5,800.46	6,378.67
6.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	1,944.62	1,973.94	1,792.21	2,009.55	2,069.42
7.	ଗୃହ	3,379.99	3,585.35	4,198.73	4,923.19	4,953.14
8.	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	2,721.88	3,075.76	4,683.27	4,540.75	5,258.03
9.	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	7,652.22	8,345.96	9,302.11	15,426.37	16,856.22
10.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	764.06	785.32	992.12	987.37	707.84
11.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପରିଚାଳନା	3,257.10	3,291.03	1,992.70	931.75	1,013.64
12.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	6,609.27	7,276.61	7,392.33	7,289.79	3,325.78
13.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା	9,049.63	9,774.15	12,058.59	14,161.88	15,292.46
14.	ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ	0	1,746.13	1,914.79	2,257.12	3,450.64
15.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	85.15	102.82	250.39	418.08	249.09
16.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	2,508.60	2,542.57	2,851.83	3,220.68	2,764.93
17.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି	3,812.51	2,109.05	2,266.84	3,163.51	3,229.68

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 2015-16 ଠାରୁ 2019-20 ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖା)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 14 ଉଲ୍ଲେଖ 2015 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । 2016-17 ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଅନୁଦାନରେ ଆବଣ୍ଟନ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ (ବସୁଧା) ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଜନା ଭଳି ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ହେତୁ 2019-20 ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ 2018-19 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 1,429.85 କୋଟି ଟଙ୍କା (9.27 ପ୍ରତିଶତ) ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ 2019-20 ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବ୍ୟୟ 2018-19 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 4,087.08 କୋଟି ଟଙ୍କା (33 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟୟ,

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ନିରାଶ୍ରୀତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ଭଳି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2018-19 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 2019-20 ବର୍ଷରେ 1,193.52 କୋଟି ଟଙ୍କା (53 ପ୍ରତିଶତ) ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ 2018-19 ବିଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2019-20 ବର୍ଷରେ 3,964.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର (54.38 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହ୍ରାସ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି-ବଲାଙ୍ଗୀର-କୋରାପୁଟ (କେବିକେ) ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ।

1.3 ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାର

ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକାରକୁ ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଧାରା 149 ଓ 151 ଏବଂ ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହା ସମାକ୍ଷକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଧିନିୟମ 1971 (ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ)ରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ 1971 ର ଧାରା 13 ଅଧିନରେ ସିଏଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟ ସମାକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସିଏଜିଙ୍କ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19(2) ଓ 19(3) ଅଧିନରେ ସମାକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସିଏଜି ଏକମାତ୍ର ସମାକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଧାରା 20(1) ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସିଏଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟସ 2007 ତଥା ଭାରତୀୟ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଲେଖା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

1.4 ସମାକ୍ଷାର ଯୋଜନା ଏବଂ ସଞ୍ଚାଳନ

ବାର୍ଷିକ ସମାକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଶୀର୍ଷ ଯୁନିଟ୍, ସମାକ୍ଷା ଯୁନିଟ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ପ୍ରାଥମିକତା/ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଚୋଷାରପାତ, ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ, ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଜଡ଼ିତ ସାମ୍ପ୍ରାନ୍ତ ଚୁଚିତ ଆକଳନ ତଥା ପୂର୍ବ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଆଧାରରେ ଅନୁପାଳନ ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ସମାକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ, ଯୁନିଟ୍‌ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ । ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଧାରରେ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଦ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଅନୁକ୍ଳେଦ ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯାଏ ।

ଅନୁକ୍ଳେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଥାରୀତି ଉତ୍ତର ତଥା ପ୍ରସ୍ତାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଆଯାଏ, ଭାରତୀୟ ସମିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ।

1.5 ଅତିଚକ୍ର ଜବାବ ପ୍ରଦାନରେ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ

1.5.1 ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ

ଦେଶନେତାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ତଥା ପଇତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥା ନଥିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ବିଷୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-I) ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ସମୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର) ଗୁଡ଼ିକ ନିରୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ଏହାର ନକଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ ଅନୁପାଳନ ତ୍ରୁଟି, ଯାହାର ସମାଧାନ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରି ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ । ମହାଲେଖାକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତାଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ।

ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନ୍ ଅତିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ଅନୁଯାୟୀ ନିରୀକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଜବାବ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବାର ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦତ୍ତ କରି ମାମଲାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ସାକାର କିମ୍ବା ଅସାକାର କରିବା ବିଷୟକୁ ଅବଗତ ହେବାର ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଅତିଚକ୍ର ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରେ ମାମଲାରେ ସତ୍ୟତାକୁ ଅସାକାର ନକରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟକୁ ସୂଚିତ ପୂର୍ବକ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଅତିଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଏତଦ୍ୱ୍ୟତୀତ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଓ ପଇତି ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନ ଦିଗରେ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଙ୍କଟ, ତ୍ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାଲେଖାକାର ପ୍ରଦତ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅମାମାସିତ ସମୀକ୍ଷା ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସମାଧାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ, ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସ୍ଥିତି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ରିପୋର୍ଟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

24 ଟି ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 11,997 ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାବଦରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ପଠାଯାଇଥିବା ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ 10,394 ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 48,193 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ମଧ୍ୟରେ ପଠାଯାଇଥିବା 17 ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ 217 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ମାତ୍ର 44 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ଜବାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ତରୀ ଏବଂ ବର୍ଷସ୍ତରୀ ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଅମାମାସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଚୋରି, ଚୋଷରଫ୍, ଅବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ଓ ନିଅଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନାଦେୟ/ ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଜନିତ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ 1,149.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର 998 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ରହିଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାମାସିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗସ୍ତରୀ ଓ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ 24 ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଟି ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମାମାଂସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅତିର୍ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କମିଟିର 141 ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 10 ଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି 14 ଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବୈଠକରେ 1,949 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଓ 195 ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା ।

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ (i) ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ/ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦାଖଲରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ (ii) କ୍ଷତି/ ଅଗ୍ରାମ/ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦିର ଭରଣା ଏବଂ (iii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିର୍ କମିଟିର ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ପଞ୍ଚତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ।

1.5.2 ସମାକ୍ଷା ପରିସରକୁ ଅବମାନନା

ଡିପିସି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 18(1) (ଖ) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ସମୟରେ ସିଏଜିଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଧାର ସାଜିଥିବା ଅଥବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖିଥିବା କୌଣସି ଲେଖା, ପୁସ୍ତକ, ଜାଗଜପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଗାଇବା ସିଏଜିଙ୍କର ପ୍ରାଧିକାର । ଅତିର୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ, ସୂଚନା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଜିମା ସଂସ୍ଥା ଏକ ସକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟ ରେଗୁଲେସନ ଅନ୍ ଅତିର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକି ଡିପିସି ଅଧିନିୟମରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ସଂଗୋଧିତ) ଅଧିନିୟମ 2008 ର ଧାରା 7(କ) ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ କୌଣସି ଆଇନରେ ଦସ୍ତାବିଜ, ନଥି ଓ ସୂଚନାରେ ସମାକ୍ଷା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ସୂଚନାର ସମାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ।

ଏହିପରି କ୍ଷମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ଵେ ଅତିର୍କୁ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ନଦେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ସମାକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2019 ଠାରୁ ଜୁଲାଇ 2020 ମଧ୍ୟରେ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ 520 ଟି ଯୁନିଟ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ନଅଟି ଯୁନିଟ ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିର୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କାରବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ 3.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇନଥିଲେ ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

1.6 ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପଦକ୍ଷେପ

ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନ୍ ଅତିର୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ 2007 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମହାଲେଖାକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଦ୍ରାଫ୍ଟ ସମାକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ/ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ ବିଧାନ ସଭାରେ

ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିବା ସିଏଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଏହି ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିର ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ମତବ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଜୁଲାଇ 2020 ଏବଂ ଜୁନ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା 12 ଟି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ/ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ଅତିବ୍ ମେମୋଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

1.7 ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ

ଭାରତର ସିଏଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା ମତବ୍ୟର ଜବାବ ନିଜ ତରଫରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ଉପରେ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏଜିଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜବାବ ଦାଖଲ ବାକି ନଥିଲା । 2007-08 ରୁ 2016-17 ଅବଧି ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ 210 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ଆକାଉଣ୍ଟ କମିଟି (ପିଏସି) ଦ୍ୱାରା 153 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିଏସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ସହିତ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ମତବ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପିଏସିଙ୍କର ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ¹ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 21 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ ଉପରେ ଛଅଟି ବିଭାଗ² ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ମତବ୍ୟ ରଖାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଅସୁଲି, ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ପିଏସି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ପିଏସିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଥାପି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

1.8 ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିବ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

ଅତିବ୍ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ତୋଷରପାତ, ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ, ସମ୍ପତ୍ତିର ନିଶ୍ଚିତତା, ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ

¹ 16 ତମ ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ 2018-19 ଏବଂ 17 ତମ ପିଏସି ରିପୋର୍ଟ 2018-19
² ଗୃହ (1), ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ (2), ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (2), ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (14), ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା (1), ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ (1)

କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟାୟ-II ରେ ପ୍ରତିବେଦିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମନ୍ୱୟ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

1.8.1 ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା

ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମାନବ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନପାରିବା ହେତୁ ଜଳନୀତି 2013 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, 2016-17 ସୁଦ୍ଧା ଶତପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା ।

ରାସ୍ତାୟନିକ ରିଏଜେକ୍ଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୁଣାୟୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ସଞ୍ଚିତା 2016-19 ଅବଧିରେ 71 ରୁ 99 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ନଅଟି ଜନସାମ୍ପ୍ୟ (ପିଏଚ୍) ବିଭାଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସର ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିବା ହେତୁ ନଳକୂପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଜଳକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନମୁନା ଜନ ସାମ୍ପ୍ୟ ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ଜଳର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୀବାଣୁ, ଧାତବ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

କୌଣସି ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ପାନୀୟ ଜଳରେ ବିଆଇଏସ୍ ଚିହ୍ନିତ ପାରାମିଟର ଭିତ୍ତିରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିଚାଳନାଗତ ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତତାର ଅଭାବ ଥିଲା ।

(ଅନୁଲେଖ 2.1)

1.8.2 ଦେବୋଭର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା

ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଆରଥାଇ) ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋଭର (ଓଏଚ୍ଆରଭ୍) ଅଧିନିୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା । 13 ଟି ନମୁନା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର, ଅଳଙ୍କାର ରେଜିଷ୍ଟର, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଜର, ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ କରିନଥିଲେ । 13 ଟି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସାତଟି ଆରଥାଇ 2016-17 ରୁ 2019-20 ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହକାରୀ ଦେବୋଭର କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁମୋଦନ ନଥିବାରୁ ହୋଇନଥିଲା । ସେହିପରି ଭାବରେ 2016-19 ଅବଧିରେ 39.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ଏବଂ 17.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିବା 12 ଟି ନମୁନା ଆରଥାଇ ଅଧିନିୟମ ଆଧାରରେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ।

ଚୁଷ୍ଟ ରୋର୍ଡର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବା କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ଫଳରେ ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରାଜସ୍ୱର ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟୟ ଅତିର୍ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଆରଥାଇରେ 74.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲା । ଏହି ବିଷୟ ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବା ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) ।

ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିବା ନଅଟି ଆର୍ଥାଇଭରେ ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ 24.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ମଧ୍ୟରୁ 9.3 କିଲୋଗ୍ରାମ (38 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 284.55 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ମଧ୍ୟରୁ 139.58 କିଲୋଗ୍ରାମ (49 ପ୍ରତିଶତ) ସେବକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା । ଅନୁସୂଚିତ ହେତୁକାତରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 4.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । 60.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 823.334 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 53,595.84 ଗ୍ରାମ ରୂପା କମ୍ ଥିବା ଅତିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆର୍ଥାଇଭଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଜମିର ଜବର ଦଖଲ ବିଷୟ ଇସିକୁ ଅବଗତ କରାଇନଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଓଏବିଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 25 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଆର୍ଥାଇଭରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଆର୍ଥାଇଭ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା କଥା ଅତିକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେବାର ପଛଟି ବିଷୟରେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ନୀରବ ଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଭଡ଼ା ଦେବା ସମୟରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜିନାମା ସାକ୍ଷର, ପ୍ରଚଳିତ ଦର ଆଧାରରେ ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର ଓ ଏହାର ସାମୟିକ ସଂଶୋଧନ ଭଳି ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକ୍ଷତା ପାଳନ ନ କରିବା ସହିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଫଳରେ ତିନୋଟି ଆର୍ଥାଇଭରେ 4.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁଲେଖ 2.2)

1.8.3 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

- ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚାଉଳ ପରିବହନ ଓ ବିତରଣରେ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,398.25 କି୍ଷାଳ ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି କୋନାଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 44.10 ଏକର ପରିମିତ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବା ସହିତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରର ଅବମାନନା କରାଯାଇଥିଲା ।
- ବି.ଏଡ୍ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।
- କଂସେଇଗୁହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଛଟି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କଂସେଇଗୁହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଳକ ଉପଲକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଭିଏଫି ଅକାମା ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା ।

ଅଧ୍ୟାୟ II

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

2.1 ରାଜ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା

ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଜଳବାହିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ନିବାରଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାର ଉନ୍ନତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ (ଏସ୍‌ଡିଜି) ଏସ୍‌ଡିଜି 6 ଅଟେ । ପାଇପ୍ ଡ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପହଞ୍ଚ ଏବଂ ସମାନତା ଓ ଅବିରତ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ), 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳଯୋଗାଣ ନୀତି 2013' (ଓଏସ୍‌ୟୁଡିଏସ୍‌ପି) ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ । ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ସଂନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥ୍ୱିତ ସେହି ନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ନୀତିରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ, 2016-17 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଶୋଧନାଗାର, ବିତରଣ ସ୍ଥଳ ଓ ଗ୍ରାହକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳର ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୀବାଣୁତତ୍ତ୍ୱାୟ ପରୀକ୍ଷା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ ଜଳର ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଶଦ୍ ଢାଞ୍ଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମାନ୍ୟକ୍ରମ (ଓଏସ୍‌ୟୁଡିଏସ୍‌ପି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ରେ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ ଅଧିନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯକ୍ଷା (ଇଆଇସି)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନ (ପିଏଚ୍‌ଇଓ)ର ଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ (ଡିପ୍ଲୁଟିଏଲ୍) ଥିଲା । ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ନଅଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯାହାକି ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ (ପିପିପି)ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ 2016-17 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ 13 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀର (ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ନଅଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ସମେତ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସାଜସଜ୍ଜାମା/ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ (ପିଏଚ୍) ବିଭାଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯୋଗାଡ଼ ନିମନ୍ତେ 40.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ।

ଓଏସ୍‌ୟୁଡିଏସ୍‌ପିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ହାସଲ ପାଇଁ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଏବଂ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତାର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ 2016-17 ରୁ 2018-19 ଅବଧି ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର 19 ଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିର¹ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନଅ² ଗୋଟି ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିର ନଥିପତ୍ରର ସମୀକ୍ଷାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ନଥିପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଭିଭିଭିଏ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀର ବେସରକାରୀ ଭାଗିଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳିତ ଭାବରେ ଜଳ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

¹ କଟକ II, ବାଲେଶ୍ୱାର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଯାହାକି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

² ପିପିପି ଅଧିନ: 3 (ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ), ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ-3 (କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର ଓ ସୁନାବେଡ଼ା-ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସ୍ତରୀୟ)

2.1.1 ଜଳ ପରୀକ୍ଷା କାଞ୍ଚା

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପି, 2015, ତ୍ରିସ୍ରରାୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାଞ୍ଚା ମନନ କରିଛି ଯଥା-ରାଜ୍ୟସ୍ରରାୟ, ତିଭିଜନ ସ୍ରରାୟ ଏବଂ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି) କିମ୍ବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର ସ୍ରରାୟ (ମୌଳିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ) । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରରେ ଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରକାର ଓ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା :

ସାରଣୀ 2.1.1: ବିଭିନ୍ନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା

କ୍ର.ସଂ.	ସ୍ର	କାର୍ଯ୍ୟ	ପରୀକ୍ଷା ପାରାମିଟରର ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକାର
1.	ରାଜ୍ୟ	ଖନନ କୂପ / ଉତ୍ସର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିକାଶ, ଚାଲିମ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ	97	ଭୌତିକ: 8, ରାସାୟନିକ: 22, ଧାତବ: 14, ଜୀବାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱାୟ: 3, ଜୀବାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱାୟ: 9, କୀଟନାଶକ: 18, ବିଷାକ୍ତତା: 4, ବିକିରଣଜନିତ: 2, ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ: 9, ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟ: 6 ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: 2
2.	ତିଭିଜନ	ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ, ଖନନ କୂପ / ଉତ୍ସର ବିଶ୍ଳେଷଣ	34	ଭୌତିକ: 8, ରାସାୟନିକ: 13, ଜୀବାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱାୟ: 3, ବର୍ଜ୍ୟଜଳ: 5, ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟ: 3 ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: 2
3.	ମୌଳିକ/ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି	ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍	12	ଭୌତିକ: 6, ରାସାୟନିକ: 4, ଜୀବାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱାୟ: 1 ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: 1
	ମୋଟ		97	

(ଉତ୍ସ: ପିଏଚ୍‌ଇଓ କ ନଥିପତ୍ର)

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପିର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.1 ଏବଂ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍‌କ ଆଦେଶ (2 ନଭେମ୍ବର 2015) ଅନୁସାରେ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପୌନଃପୁନିକତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଆଧାରରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିଶଦ୍ ବିବୃତି ଏବଂ 2016-17 ସୁଦ୍ଧା 100 ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅନୁସୂଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

- ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ସଫା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ ବର୍ଷନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ପ୍ରତିଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ସଫା ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ, ହ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ପମ୍ପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍‌ସ୍ତେଲ୍ (ଏଚ୍‌ପିଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ପାଇଁ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁତତ୍ତ୍ୱାୟ ପାରାମିଟର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ ଡେଲ୍ (ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ପାଇଁ ତ୍ରେମାସିକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ଅଶୋଧିତ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଧାତବ, କୀଟନାଶକ ଓ ବିଷାକ୍ତତା ପାରାମିଟର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଅଶୋଧିତ ଜଳଗ୍ରହଣ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଜୈବିକ ପାରାମିଟର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଯେହେତୁ ଜଳ ନମୁନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଜନ ସ୍ରରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିସର ବାହାରେ ଥିଲା, ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍ (ସହରାଞ୍ଚଳ) ସମସ୍ତ ତିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପିରେ ମନନ କରାଯାଇଥିବା ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ/ ପ୍ରଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ (ନଭେମ୍ବର 2015) । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ପିଏଚ୍ ତିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଠ ଗୋଟି ପିପିପି କାଞ୍ଚାରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିଣାମ ସରୂପ, ଇଆସିସି ପିଏଚ୍, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ

ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜଳଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡିଭିଜନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଓ ବନ୍ଧନ ନେଟ୍ ଡ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ନମୁନା ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଅଗୋଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇଇ) ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଓ ଫେବୃଆରୀ 2019) ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଇଆଇସି ପିଏଚ୍, ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧିକ ପିଏଚ୍ ଉପବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କୀଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ଥଳରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦଶ ଗୋଟି ନମୁନାର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2015) । ଏହିପରି, ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କୀଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା ।

ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କୀଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ମାନାଦର୍ଶମାନଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନତା ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି ।

2.1.2 ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠା

2.1.2.1 ଅପ୍ରଚୁର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ

ଓୟୁଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍ପି, 2015 ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ, ଡିଭିଜନ ଓ ମୌଳିକ/ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ୧୦୯ ଅନୁସାରେ 115 ଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.2: ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସ୍ତର	ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା	ଅଭାବ	
				ସଂଖ୍ୟା	ପ୍ରତିଶତ
1.	ରାଜ୍ୟ	1	1	0	0
2.	ଡିଭିଜନ	19	8	11	58
3.	ମୌଳିକ/ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍	95	13	82	86
	ମୋଟ	115	22	93	81

(ଉତ୍ସ: ପିଏଚ୍‌ଇଓଇ ନଥିପତ୍ର)

ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 114 ଯୁଏଲ୍‌ବି ମଧ୍ୟରୁ 62 ଟି ଯୁଏଲ୍‌ବି ଉତ୍ତର (ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ଇତ୍ୟାଦି) ଜଳ ଉତ୍ତର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା । ଏହି 62 ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ 93 ଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ରତି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ରେ ଏକ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, 93 ଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ କେବଳ 12 ଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍³ ଥିଲା । ଏହିପରି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ 81 ଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ରେ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ନଥିଲା ।

ଏହା ସମୀକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶାଯିବାପରେ, ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ ଏହାକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ବିଚାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେବ । ସତ୍ୟତା, ଯାହାହେଉ, ଏହା ଯେ 2016-17 ସୁଦ୍ଧା 100 ପ୍ରତିଶତ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2019-20 ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କେବଳ 19 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଜନା ଏହି ଅଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

³ ନିମାପତା ଯୁଏଲ୍‌ବିର ଏକ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ନଥିଲା

2.1.2.2 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପନ ନଥିଲା

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ପିର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.1 ଓ 7.1 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଶେଷ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକରାଗଲା ଯେ ପିଏବ୍‌ଇଓ କୌଣସି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । 2018-19 ଓ 2019-20 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବାତ୍ୟାର⁴ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ଓ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥିଲା । ଯଦି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ପି 2015 ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଦର୍ଶାଯିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ପିଏବ୍‌ଇଓ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2020 ରେ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ କ୍ରୟ କରାଯାଇଅଛି । ଯାହାହେଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇନାହିଁ ।

2.1.3 ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ

2.1.3.1 ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍ପି 2015ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.1 ଓ 6.2 ଏବଂ ଇଆଇସି ପିଏବ୍‌ଇଓ ଆଦେଶ (2 ନଭେମ୍ବର 2015) ଅନୁଯାୟୀ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରତିଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍‌ର 12 ଟି ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

14 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିର⁵ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ନଥିବାରୁ ସମାକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତିନୋଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ (ସୁନାବେଡ଼ା, ଜୟପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ବିଭାଜନ) ଥିଲା ଏବଂ 11 ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପିର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ ନଥିଲା ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ:

- 2016-19 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ନମୁନା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ 12 ଆବଶ୍ୟକ ପାରାମିଟରର ସମସ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି କୋରାପୁଟରେ ଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ କେବଳ ଚାରିଟି⁶ ପାରାମିଟର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲା । 2016-18 ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁରରେ ଥିବା ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ କେବଳ ତିନୋଟି⁷ ପାରାମିଟର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ 2018-19 ରେ ଏହା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରିନଥିଲା ।
- ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ ନଥିବା 11 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି ମଧ୍ୟରୁ 5 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିପି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସଞ୍ଚାଳନ କରାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ

⁴ 2018 ରେ ଡିଡ୍‌ଲି ଓ 2019 ରେ ଫନି
⁵ ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ପିଏବ୍‌ଇଓ ଡିଭିଜନ
⁶ ଚର୍ବିଡିଟି, ପିଏବ୍‌ଇଓ, ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ଜାର ଟେଷ୍ଟ
⁷ ଚର୍ବିଡିଟି, ପିଏବ୍‌ଇଓ ଏବଂ ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ କେବଳ 1 ରୁ 4 ଟି ପାରାମିଟର ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଳନ କରିଥିଲେ ।

ଡିନୋଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ପୁରୀ) ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ (କେପିଆଇ) (ଡିସେମ୍ବର 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2020) ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପାରାମିଟର (ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଓ ଟର୍ବିଡିଟି) ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଡିନୋଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ⁸ ଜଳର ଟର୍ବିଡିଟି 2.73 ନେଫେଲୋମେଟ୍ରିକ୍ ଟର୍ବିଡିଟି ୟୁନିଟ୍ (ଏନ୍‌ଟିୟୁ) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8.87 ଏନ୍‌ଟିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯାହାର ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା ବିଆଇଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ 1.00 ଏନ୍‌ଟିୟୁ ଥିଲା । ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ବିଆଇଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା 0.2 ମିଲିଗ୍ରାମ ବିପିଏସ୍ରେ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ପୁରୀର ପରିଷ୍କାର ଜଳରେ ରେସିଡୁଆଲ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ 6.00 ମିଲିଗ୍ରାମ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ଏସ୍‌ଓପି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଆଇଏସ୍ ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ ଏନ୍‌ଟିୟୁ ସାମ୍ବ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଭାସମାନ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବାଣୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ଅତିଗାଢ଼ତା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବର କାରଣ ହୁଏ ।

ଏହିପରି, 14 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ବିହିତ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ସଂଚାଳନ କରିଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ବିନା ପାନୀୟ ଜଳଯୋଗାଣ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲା ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.5** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ସଂପୃକ୍ତ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇଇ) ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2019 ଫେବୃଆରୀ 2020) ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁବିଧା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିହିତ ପରୀକ୍ଷା ସଂଚାଳନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି ଯେ ପିଏଚ୍‌ଇଓ 2016-17 ସୁଦ୍ଧା ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଜ୍ଜିତ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6** ରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି ।

2.1.3.2 ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଠଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 47.33 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଟିକସ ବାଦ୍) ବ୍ୟୟରେ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ 10 ବର୍ଷର ଅବଧି ପାଇଁ ମେସର୍ସ ସ୍ଵେଚ୍ଛା ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଲାଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍) କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2016) । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷରିତ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ଜଳ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଚାଳିତ କରିବ । ଏହାପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ମାନବ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବ । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ନଅଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଆଠଟି ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ଏବଂ 2017-19 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶ ବାବଦରେ 14.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍) ବାବଦରେ 3.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଆଠଟି ଡିଭିଜନ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ପୁରୀ) ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜାନାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 33 ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷା ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 29 ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ଚାରିଟି ପାରାମିଟରର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଡିସଲନ୍‌ଫେକ୍ସନ୍ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ (ଡିବିପି) ଆନିଅନିକ୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ୍ସ, କ୍ଲୋରାମାଇନ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ ଅୟଲ୍ । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଚାଳନ ନ ହେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ

⁸ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ପୁରୀ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସମ୍ପା ଜଳ:2.73 ଏନ୍‌ଟିୟୁ; ରାୟଗଡ଼ା ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସମ୍ପାଜଳ:8.87 ଏନ୍‌ଟିୟୁ; ଶିବଡାଲା ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସମ୍ପା ଜଳ:4.65 ଏନ୍‌ଟିୟୁ

ଉପକରଣ ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଦର୍ଶାଇଥିଲା । ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଏଚ୍‌ଇଓଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ଏହିପରି ଉପକରଣର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଓୟୁଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଜ୍ଜିତ ନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣକୁ ନିରାପଦ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ପିଏଚ୍‌ଇଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିସେମର 2018 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଏସ୍‌ଓପି) ଅନୁସାରେ, 0.06 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିବିପିର ଉପସ୍ଥିତି କର୍କଟ ରୋଗର ଶଙ୍କାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ, 0.2 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏନିୟନିକ୍ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତି ଜଳରେ ଫେଣର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଦ ଏବଂ ଗନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଲୋରାମାଇନର ଉପସ୍ଥିତି 4.0 ମିଲିଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଏହା ତନ୍ୟୁ/ନାସାର ପ୍ରଦାହ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ରକ୍ତ ହାନିତା କରାଇଥାଏ ।

2.1.3.3 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ବୋରଡ୍‌ଫ୍ରେଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରାଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଳ ଓ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସମସ୍ତ 19 ଡିଭିଜନରେ ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଥିବା 1,782 ପ୍ରଡବ୍ଲୁନ୍ ଡ୍ରେଲ୍ (ପିଡବ୍ଲୁ), 80 ଭୁପୃଷ୍ଠ ଜଳ (ଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ) ଓ 10,130 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡ୍ରେଲ୍⁹ (ଏସ୍‌ପିଡବ୍ଲୁ) ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚିତ ହେବାର ଥିଲା । ରାଜିନାମା ମାନାଦର୍ଶୀ ଅନୁସାରେ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଓ ପରୀକ୍ଷଣର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି :

ସାରଣୀ 2.1.3: 2018-19 ଅବଧିରେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀର ପରୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ତରାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତି	ରାଜିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ		ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ		ଅଭାବ/(ଆଧିକ୍ୟ)	
	ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା	ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା	ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା	ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା	ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା	ଉତ୍ତର ସଂଖ୍ୟା
ପିଡବ୍ଲୁ	19	1,782	10	1,750	9	32
ଏସ୍‌ପିଡବ୍ଲୁ	19	10,130	10	9,913	9	217
ଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ	19	80	10	100	9	(20)
ମୋଟ	19	11,992	10	11,763	9	249

(ଉତ୍ତ: ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍‌(ୟୁ), ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ଏସ୍‌ପିଡବ୍ଲୁର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ 19 ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 10 ଗୋଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହାର ଡିଭିଜନ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏସ୍‌ଏଲ୍ କେବଳ ସେହି 10 ଗୋଟି ଡିଭିଜନର ଉତ୍ତରୁ (ପିଡବ୍ଲୁ, ଏସ୍‌ପିଡବ୍ଲୁ ଓ ଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁ) ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନଅଟି ଡିଭିଜନର ଉତ୍ତରୁ କୌଣସି ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଏସ୍‌ଏଲ୍ ରାଜିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଇଆଇସି ପିଏଚ୍, ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ ନଅଗୋଟି ଡିଭିଜନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗୃହୀତ ହେବାର ରୁଚ୍ଛିଭିତ୍ତିକ ବାଧ୍ୟତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉକ୍ତ ନଅ ଡିଭିଜନକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ କୁ ଜଳ ନମୁନା ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଓ

⁹ ସମସ୍ତ 30,389 ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଟ୍ୟୁବ୍ ଡ୍ରେଲ୍ ତିନି ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତଦାରଖ ହେବ

ଫେବୃଆରୀ 2019) । ଏହି ନଅଟି ଡିଭିଜନରୁ ଚାରୋଟିରେ ଅଡ଼ିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କେବଳ ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଭିଜନ (କୋରାପୁଟ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର) ନଅଟି ଜଳ ନମୁନା ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଡିଭିଜନ (କଟକ-II ଓ ରାୟଗଡ଼ା) ଜଳ ନମୁନାର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଇଆଇସି ଏସ୍ଏଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ମଶାଳାରେ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଔପଚାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ଜଡ଼ିତ ନଅଟି ଡିଭିଜନକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନାମ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଏଚ୍‌ଇଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ କୌଣସି ଇଲ ପ୍ରାୟୋଜନ କରିନଥିଲେ । ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ପାରାମିଟର କ୍ରିପ୍ଟୋସୋରିଡିଅମ୍, ଜିଆର୍ଡିଆ, ଟ୍ରାଇହେଲୋମିଥେନ ଓ ମିନେରାଲ ଅଏଲ୍‌ସ ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । କ୍ରିପ୍ଟୋସୋରିଡିଅମ୍ ଓ ଜିଆର୍ଡିଆର (ଜୈବିକ ପାରାମିଟର) ସାମା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତି ଅତିସାର ଓ ପେଟଫୁଲାର କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଇହେଲୋମିଥେନ୍ (ବିଷାକ୍ତ ପାରାମିଟର) ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରେ ଏବଂ ମିନେରାଲ ଅଏଲ୍ (ରାସାୟନିକ ପାରାମିଟର) ଗନ୍ଧ ଓ ସାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।

ସେହିପରି, ଦୁଇଟି ପାରାମିଟର (ଥାଲ୍‌ଫା ଏମିଟର ଓ ବିଟା ଏମିଟର) ର ପରୀକ୍ଷା ଭାବା ଆବମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେକ୍ଟର (ବିଏଆର୍‌ସି) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନକ ଉପକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଜର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ପାରାମିଟରମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଏସ୍ଏଏଲ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ତଥାପି ସେହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତାର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ସେହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜିନାମାରେ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଉପକରଣର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ସୁଗଢ଼ାଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତ ନଥିଲା ।

ଏହା ସମୀକ୍ଷାରେ ଦର୍ଶାଯିବାରୁ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଏସ୍ଏଏଲ୍‌କୁ ସମସ୍ତ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚାଳକ (ଡବ୍ଲୁଏଟିସିଓ) ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

2.1.3.4 ଉତ୍ତ ଏବଂ ବର୍ଷନ ପ୍ରଣାଳୀର ଜଳ ନମୁନାର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ

ଓୟୁଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପି ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ସକ୍ଷ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ, ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର (ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ) ଏଚ୍‌ପିଟିଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ଡ୍ରୈମାସିକରେ ପିଡବ୍ଲୁକୁ କରାଯାଏ । ଧାତୁ, କାର୍ବନାଶକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କୃତ୍ରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜଳର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ । ଓୟୁଡବ୍ଲୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମ୍ଭବ ଥିବା ଅତିବ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- **ପିଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ଏଚ୍‌ପିଟିଡବ୍ଲୁର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ** : ଛଅଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ, ପିଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ଏଚ୍‌ପିଟିଡବ୍ଲୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଳ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିବୃତ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.4: ଛଅଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ମାନବସ୍ତ ବିପକ୍ଷରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣର ବାରମାତ୍ରା

ବିଶେଷ	2016-17		2017-18		2018-19		ମୋଟ	
	ପିଡ଼ରୁ	ଏଚ୍‌ପିଟିଡ଼ରୁ	ପିଡ଼ରୁ	ଏଚ୍‌ପିଟିଡ଼ରୁ	ପିଡ଼ରୁ	ଏଚ୍‌ପିଟିଡ଼ରୁ	ପିଡ଼ରୁ	ଏଚ୍‌ପିଟିଡ଼ରୁ
ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	578	11,195	621	11,318	603	11,212	--	--
ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	2,312	22,390	2,484	22,636	2,412	22,424	7,208	67,450
କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା	181	199	45	517	708	3,777	934	4,493
ସଫଳତା	2,131	22,191	2,439	22,119	1,704	18,647	6,274	62,957
ସଫଳତାର ପ୍ରତିଶତ	92	99	98	98	71	83	87	93

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ଏହିପରି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ନମୁନା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 2018-19 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ରହିଥିଲା । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ (2016-19) ପିଡ଼ରୁ ଏବଂ ଏଚ୍‌ପିଟିଡ଼ରୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମାବଳୀ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷଣରେ ହାରାହାରି ସଫଳତାର ହାର ଯଥାକ୍ରମେ 87 ଏବଂ 93 ଥିଲା । ଦୁଇଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ (ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କୋରାପୁଟ) କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ ବି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2**) ।

- **ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ (ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଏବଂ ଡକ୍ଟ୍ରିପିରେ ବିଶୋଧିତ ଜଳ):** ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଡିଭିଜନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଉତ୍ସ ଥିଲା । 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା 1 ରୁ 3,175 ଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.5: ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଡକ୍ଟ୍ରିପି ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ସ ସଂଖ୍ୟା

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ଉତ୍ସ ସଂଖ୍ୟା			ମାନାଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା	2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା
	2016-17	2017-18	2018-19		
କଟକ-II	3	3	5	4,015	1
ରାୟଗଡ଼ା	2	2	2	2,190	8
ବାଲେଶ୍ୱର	0	0	0	0	0
କୋରାପୁଟ	6	6	6	6,570	3,175
ପୁରୀ	3	4	4	6,205	89
ବଲାଙ୍ଗୀର	8	8	8	8,760	10

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଡିଭିଜନରେ ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଦୈନିକ ସଂଖ୍ୟା, ନର୍ମ ତୁଳନାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ସର ବାରମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଥିଲା ।

- **ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା:** 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ¹⁰ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଲବ୍ଧତା 1.10 ଲକ୍ଷରୁ 1.42 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ, 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ମୋଟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା 5 ରୁ 13,183 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.6: 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂଖ୍ୟା

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ସଂଖ୍ୟା			2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା
	2016-17	2017-18	2018-19	
କଟକ-II	20,024	21,351	29,988	5
ରାୟଗଡ଼ା	9,743	10,015	12,643	18
ବାଲେଶ୍ୱର	21,197	22,170	24,543	6,178
କୋରାପୁଟ	20,867	22,494	25,314	4,300
ପୁରୀ	20,746	22,460	27,727	13,183
ବଲାଙ୍ଗୀର	17,351	17,361	21,426	17
ମୋଟ	1,09,928	1,15,851	1,41,641	23,701

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ବିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଡିଭିଜନରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣର ବାରମ୍ବାରତା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିଲା ।

- **ଧାତବ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା:** ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପି 2015 ଅନୁଯାୟୀ, ଧାତବ ପାରାମିଟର ବିପକ୍ଷରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନ କୁଅ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ (ଅଶୋଧିତ ଜଳ ଏବଂ ଗୃହଣ ପଏଣ୍ଟ) ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ବାର୍ଷିକ ଥରେ । ଅତିର୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଛଅଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ (କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା) 2016-17 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 30 ଟି ନମୁନା ପଠାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନ (କୋରାପୁଟ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର) 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନଅଟି ନମୁନା ପଠାଇଛି । ସେମାନେ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନମୁନା ପଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଡିଭିଜନ୍ (କଟକ-II) 2016-19 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନମୁନା ପଠାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ (ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର), 2016-18 ମଧ୍ୟରେ ଧାତୁ ପାରାମିଟର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ପଠାଇ ନଥିଲା । 2018-19 ଅବଧୂରେ, ଏସ୍ଏଏଲ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଡିଭିଜନରେ¹¹ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି, 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କୁଅ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ଧାତବ ପାରାମିଟରର ନଗଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଡେଣ୍ଡ୍ରୋ, ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜୀବାଣୁ, ଧାତୁ ଏବଂ ଜୀବନାଶକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବରୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅଭାବର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି, ନମୁନା ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାମାନେ (ଇଇ) ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ନମୁନାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

¹⁰ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଭୂମି ଉପର ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଉଚ୍ଚତର ସ୍କୋରେଜ୍ ଜଳଭଣ୍ଡାର, ସ୍ତମ୍ଭ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଘର ସଂଯୋଗ
¹¹ ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର

2.1.4 ଫିଲ୍ଡ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା

ଜାନୁଆରୀ 2015 ରେ ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଅଗୋଧୂତ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ପିଏଚ୍‌ଇଓର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା 10 ଟି ଜଳ ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷେତ୍ର ନମୁନା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା 60 ଟି ବିଭାଗ/ ଯୁଏଲ୍‌ସି ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ରୁ 4 ପାରାମିଟର (ପିଏଚ୍, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜିକାଲ-H₂S¹² ଏବଂ ରେସିଡୁଆଲ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଟର୍ବିଡିଟି) ଉପରେ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାର ଯାଞ୍ଚ କରି, ଅତିରିକ୍ତ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା :

2.1.4.1 ଫିଲ୍ଡ କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତତା

ଉପରୋକ୍ତ ମାନଦର୍ଶି ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,650 ନମୁନା (ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ 10 ଟି ନମୁନା) ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା । 2016-19 ଅବଧିରେ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜଳ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା ତଥା ପ୍ରକୃତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ସଂଖ୍ୟା ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.7: ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜଳ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ¹³	ସମୁଦାୟ ରେସିଡୁଆଲ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା	ପରୀକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ	ଅଭାବର ପ୍ରତିଶତ
କଟକ II	8 ¹⁴	87,600	27,793	59,807	68.27
ରାୟଗଡ଼ା	4	43,800	4,015	39,785	90.83
ବାଲେଶ୍ୱର	13	1,42,350	6,339	1,36,011	95.55
କୋରାପୁଟ	8	87,600	31,223	56,377	64.36
ପୁରୀ	13	1,42,350	14,006	1,28,344	90.16
ବଲାଙ୍ଗୀର	14	1,53,300	20,590	1,32,710	86.57
ମୋଟ	60	6,57,000	1,03,966	5,53,034	84.18

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ 6.57 ଲକ୍ଷ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ତରରେ, ରେସିଡୁଆଲ କ୍ଲୋରିନ୍‌ର ମାତ୍ର 1.04 ଲକ୍ଷ (16 ପ୍ରତିଶତ) ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 5,53,034 (84 ପ୍ରତିଶତ) ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣର ସମ୍ପୃକ୍ତତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ସମ୍ପୃକ୍ତତାର କାରଣ ଥିଲା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ/ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ।

¹² H₂S ଭାବଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବାଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାନୀୟ ଜଳର ଫେକାଲ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
¹³ ବିଭାଗ ସଂଖ୍ୟା * 3,650 * 3 (ବର୍ଷ)
¹⁴ କଟକ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଅଟି ସେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ (ପାରାଦୀପ ପିଏଚ୍ ସେକ୍ସନ୍) ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ

କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.8: ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପର୍କିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

ଡିଭିଜନର ନାମ	ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
ବଲାଙ୍ଗୀର	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ମସିହାରେ 6.35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବିନିକା ବିଭାଗ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ।
ରାୟଗଡ଼ା	ରାୟଗଡ଼ା ସେକ୍ସନ-II ରେ ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 144 ପାଉର କ୍ଲୋରିନ୍ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଲୁଲାଇ 2017 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ ସମାପ୍ତି ତାରିଖ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ (21 ଡିସେମ୍ବର 2019) । ରାସାୟନିକ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେକ୍ସନ 2016-17 ରୁ 2017-18 ମଧ୍ୟରେ 7,300 ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ 220 ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସନକୁ ତାଜା ରାସାୟନିକ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ।
କଟକ-II	ଅତିଗତରେ ନଅଟି ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠଟିର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ସାତଟି ସେକ୍ସନ (କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ) କୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ରିଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ସାତଟି ସେକ୍ସନ, ଅତିଗତକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ଯେ 76,650 ପରୀକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ, ସେମାନେ 25,003 ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ କ୍ରୟ କରି କରିଥିଲେ । ଅତିଗତ, ତଥାପି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଏହିପରି ଦାବିର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

(ଉତ୍ସ: ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନମୁନା ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ, ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ), କର୍ମଚାରୀ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରିଏଜେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2019 ଫେବୃଆରୀ 2020) ।

2.1.4.2 ଫିଲ୍ଡ କାର୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଳ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ

2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ¹⁵ର ନଅଟି ସେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରେସିଡୁଆଲ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏଚ₂ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାର ଯାଞ୍ଚରୁ ଅତିଗତ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ସାରଣୀ 2.1.9: ଦୁଇଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ରେସିଡୁଆଲ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଏଚ₂ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଅତ୍ୟଧିକ ଉପସ୍ଥାପନ

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ସେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା	H ₂ S ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ
କୋରାପୁଟ	2	10,523	0	10,523
କଟକ II	7	25,003	26,178	51,181

(ଉତ୍ସ: ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନମୁନା ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

2016-19 ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ନଅଟି ସେକ୍ସନର ଷ୍ଟକ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ, ଅତିଗତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଷ୍ଟକରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରିଏଜେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏବଂ ଏଚ₂ଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅତିଗତରେ ସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ରେଜେଣ୍ଟ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ନଥିଲେ । ତଥାପି, ଦସ୍ତାବିଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ,

¹⁵ କଟକ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ II: 9 ସେକ୍ସନ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ: 2 ସେକ୍ସନ

ଏବଂ ଏହିପରି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଭାବରେ, ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଟେ ।

ସଂପୃକ୍ତ ଇଲ ମାନେ (ନଭେମ୍ବର 2019 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2020) କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ତଥାପି, ପରୀକ୍ଷାଗର ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।

2.1.5 ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ

ଓୟୁଡିକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁକ୍ଳେପ 5.1 ଅନୁଯାୟୀ, ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା । ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2015) ଯେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଆଇଏସ୍ 10500: 2012 ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଳ ଉତ୍ସର ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ ଏବଂ ଜଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଯୋଗାଣର ସଫଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା । ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଧୀନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମାତ୍ରା ଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଥିବା ଜଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏକ ବିକଳ ଉତ୍ସର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଏପରି ମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । ତେବେ ବିକଳ ଉତ୍ସର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ମାତ୍ରା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସୂଚିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମାନକ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ।

2016-19 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଳ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.10: ନମୁନା ଡିଭିଜନରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ

ଡିଭିଜନର ନାମ	ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା	ବିଆଇଏସ୍ ସୀମା ବାହାରେ ମିଳିଥିବା ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ବିଆଇଏସ୍ ସୀମା ବାହାରେ ମିଳିଥିବା ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶତ
ବାଲେଶ୍ୱର	8,375	7,094	84.70
କଟକ -II	69	50	72.46
ବଲାଙ୍ଗୀର	38	14	36.84
ପୁରୀ	16,200	5,166	31.89
ରାୟଗଡ଼ା	228	39	17.10
କୋରାପୁଟ	7,481	22	0.29
ମୋଟ	32,391	12,385	38.24

(ଉତ୍ସ: ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନମୁନା ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦୁଇଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନର (ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ-II) ଜଳ ନମୁନାଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଯଥାକ୍ରମେ 84.70 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 72.46 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ସୁଗତ କରୁଥିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ମାତ୍ର 0.29 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଅତିର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ :

- ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନର ଲାବୋରେଟରୀ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ଜଳ ନମୁନାରେ ଉଚ୍ଚ ଫେନୋଲ୍ ଯୌଗିକ, ରଙ୍ଗ, ସମୁଦାୟ କ୍ଷାରୀୟତା, ଚର୍ବିତ୍ତି, କୋଲିଫର୍ମ, ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକି ଇତ୍ୟାଦିର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ II ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର¹⁶ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାତ୍ରା ବ୍ୟତୀତ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା

¹⁶ ବଲାଙ୍ଗୀର: 4, କଟକ: 1 ଏବଂ କୋରାପୁଟ: 7

ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । କଟକ II ଡିଭିଜନର ସାହାଡ଼ାପଡ଼ା ଠାରେ ଥିବା ଏକ ପିଏଚ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିରୁ ଲୌହ କଣିକା ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

- କୋରାପୁଟ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିକ୍ରେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋର୍ଡ (ଏନ୍ଏସିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ (ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର) ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳରେ ଉଚ୍ଚ ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଚ୍ଛ ଅବଶିଷ୍ଟ 10 ଟି ନମୁନାକୁ ପୁନର୍ବାର ନମୁନିତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀର ରିପୋର୍ଟ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇବା ସମୟରେ, ଇଚ୍ଛ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଆସିଥିବା ଜଳ ପାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା ।
- ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ଏସ୍ପିସିବି) ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ (19 ନଭେମ୍ବର 2019) ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟର ପାଞ୍ଚୋଟି ଜଳ ଉତ୍ସରେ ଉଚ୍ଚ ବିଓଡି (4.9), ଉଚ୍ଚ କାଡମିଅମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ରହିଥିଲା । ଆଇଏସ୍ 10500:1500 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ଆଧାରରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିସିବି ପିଏଚ୍‌ଇଓକୁ ଏହାର ଜଳ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (ଡବ୍ଲୁଟିପି)ରେ କୋଲାବ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଉତ୍ସରୁ ଅଗୋଧୂତ ଜଳର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶୋଧନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2019)। ତେବେ, ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟରେ କିମ୍ବା ଏସ୍ପିସିବିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବରେ, ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାନବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା । ଅତିଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଛଅଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ 53,873 ଜଣ ଜଳବାହିତ ରୋଗରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.1.11: ଚାରୋଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧିନସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାହୀ ରୋଗର ବିସ୍ତାର

ସିଡିଏମ୍ ଓ ପିଏଚ୍‌ଓକ୍ ନାମ	ଭୀଷଣ ଅମାଶୟ ରୋଗ	ଆନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ୱର (ଗୋଲ୍ଡଏଡ୍)	ମୋଟ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍	ମୋଟ
ବାଲେଶ୍ୱର	25	0	30	55
ରାୟଗଡ଼ା	5,277	1,165	0	6,442
କୋରାପୁଟ	12,666	19	0	12,685
ପୁରୀ	33,571	1,107	13	34,691
ମୋଟ	51,539	2,291	43	53,873¹⁷

(ଉତ୍ସ: ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ଓକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

2.1.5.1 ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ ନକରିବା

ଓୟୁଡବ୍ଲୁଜ୍ୟୁଏମ୍ପି, 2015 ର ପାରା 5.1 ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋରଡ଼ିଏଲ୍ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଉତ୍ସର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ।

ଏସ୍ଏଏଲ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ସମସ୍ତ 19 ଟି ଡିଭିଜନରେ ଥିବା

¹⁷ 2016-17 : 21,511, 2017-18 : 17,036, 2018-19 : 15,326

ସମସ୍ତ ପିତୃ, ଭୃତ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ଚ୍ୟୁର୍ ଡ୍ରେଲ୍ (ଏସ୍ପିଟିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ଗୁଡିକ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା । ଅଧିକତଃ, ଏହିପରି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନା ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018-ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ଅବଧିରେ 10 ଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ 11,763 ଜଳ ନମୁନା¹⁸ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଫେନୋଲ୍, ଟର୍ଟିଟି, କଠିନତା, କ୍ଷାରାକ୍ଷତା, କ୍ୟାଲସିଅମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ୍, କୋଲିଫର୍ମ୍, ଇ-କୋଲି, ଏଫ୍. ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋକୋକ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ରେ ପରୀକ୍ଷିତ 762 ନମୁନା¹⁹ (6.48 ପ୍ରତିଶତ)ରେ ଏକ କମ୍ପା ଅଧିକ ପାରାମିଟରର ବିଆଇଏସ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା / ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ବାହାରେ ରହିଥିଲା । ଅତିର୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଗୁ ଫେବୃଆରୀ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6.021 ପରୀକ୍ଷା ନମୁନାର ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ସମସ୍ତ ନମୁନା ଗୁଡିକର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାରାମିଟରର ବିଆଇଏସ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା/ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ଷରେ ସ୍ୱସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଦାଖଲ କରିବ । ଏସ୍‌ଏଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶୁଣୀ ସର୍ବ-ଡିଭିଜନରେ କେବଳ ମାସିକ ଓଆଣ୍ଡସମ୍ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ପିଏଚ୍ ସର୍ବ ଡିଭିଜନ, ପଳାଶୁଣୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟଗୁଡିକ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ଓଆଣ୍ଡସମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନକୁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ । ଯଦିଓ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ 11,763 ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ 97.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରି ନଥିଲା । ଏହିପରି ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଷ୍ଠଳ ହେଲା ।

ଯଦିଓ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାରାମିଟରକୁ ପାଳନ ନ କରିବା ସ୍ଥଳେ ଅନୁସରଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ମଳିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର (ଏସ୍‌ଓପି) ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍‌ଓପି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିବା ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ କୌଣସି ରୁକ୍ଷ କରିନଥିଲେ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଡ୍ରାଗ୍‌କୋ ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା 1 କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ, ଜୁଲାଇ 2020 ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଠାଯାଉଛି ।

2.1.5.2 ରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରେ ମିଳିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟର ଫଳାଫଳ: ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତିର୍‌ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସାତଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଥିବା ଆଠଟି²⁰ ସହରାଞ୍ଚଳର 32 ଉତ୍ସ/

¹⁸ ଭୃତ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ:100; ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଚ୍ୟୁର୍ ଡ୍ରେଲ୍: 9,913; ଉତ୍ପାଦନ କୃପ:1,750
¹⁹ ଭୃତ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ:4, ଉତ୍ପାଦନ କୃପ:11 ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପମ୍ପ ଚ୍ୟୁର୍ ଡ୍ରେଲ୍:747
²⁰ ଭୁବନେଶ୍ୱର (6), ଚୌଦ୍ୱାର (4), ରାୟଗଡ଼ା (4), ସୁନାବେଡ଼ା(3), କୋରାପୁଟ (3), ବାଲେଶ୍ୱର (4), ପୁରୀ (4), ବଲାଙ୍ଗୀର (4)

ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିତ ଜଳ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ପରିମଳ (ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍) ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଖଣ୍ଡଗିରି (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ୱିଡ) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 16 ରୁ 71 ପାରାମିଟର (ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ, ଜୀବାଣୁ, କୀଟନାଶକ ଏବଂ ଧାତୁ) ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2019-ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ।

ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଅତିରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା:

- ପ୍ରାୟ 32 ଟି ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ, ଆଠଟି ସହରାଞ୍ଚଳର 31 ଉତ୍ସ/ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଏକରୁ ସାତ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଆଇଏସ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ / ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ସାମା ବାହାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଅସ୍ୱରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଉଚ୍ଚ ଟର୍ବିଡିଟି (22 ନମୁନା), ଉଚ୍ଚ ଲୌହ ପଦାର୍ଥ (5 ନମୁନା), ମୋଟ କୋଲିଫର୍ମ (17 ନମୁନା), ଫେକାଲ କୋଲିଫର୍ମ (10 ନମୁନା), ଇ-କୋଲି(8 ନମୁନା), ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ (8 ନମୁନା), ଆଲୁମିନିୟମ (10 ନମୁନା), ନାଇଟ୍ରେଟ୍ (3 ନମୁନା), କ୍ୟାଲସିଅମ୍ (3 ନମୁନା), ମୋଟ କଠିନତା (7 ନମୁନା) ଏବଂ ପିଏଚ୍ (7 ନମୁନା) ସମୁଦାୟ କ୍ଷାରିୟତା (6 ନମୁନା), ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ (4 ନମୁନା) ଏବଂ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (3 ନମୁନା) ର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପିଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ୱରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷିତ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ 41 ପାରାମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ସାମା ବାହାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଟର୍ବିଡିଟି, ମୋଟ କୋଲିଫର୍ମ, ଫେକାଲ କୋଲିଫର୍ମ, ଲୁହା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ 72 ପାରାମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ବିଆଇଏସ୍ ସାମା ବାହାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯାହା ପାନୀୟ ଜଳର ଅନୁପଯୁକ୍ତତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ରାଷ୍ଟ୍ର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଅସ୍ୱରକ୍ଷିତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଧାତୁର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଏ ଥିଲା ଯେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ର ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପିଏଚ୍ ଇଓ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବ ଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍ କହିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସାଧ୍ୟତା ମନୋଭାବ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ମିଳିତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ । ଆଇଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍‌ର ଜବାବ ଏହି ବିଷୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ଏବଂ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଏଚ୍‌ଇଓର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ।

2.1.6 ଭିଡିଭିଏମ୍ ଏବଂ ମାନବ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧତା

ଜଳର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନାରେ ବୃହତ୍ ସମ୍ଭାଷଣ ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.3** ଏବଂ **2.1.4** ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ପୃଷ୍ଠ ଭୂମିରେ ଅତିରୁ ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି ଅନୁଯାୟୀ ଜଳର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି / ଯନ୍ତ୍ରର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ । ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ରର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତଥା ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ରର ଉପଯୋଗ ନକରିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.1.6.1 ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଅଭାବ

ଓୟୁଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ସ୍‌ସମ୍ପ୍ରି ପ୍ରାଥମିକ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 15 ଟି ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି । ଅତିବ୍ ତିନୋଟି ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ (ସୁନାବେଡ଼ା, କୋରାପୁଟ୍ ଏବଂ ଜୟପୁର) ରେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି / ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସମାକ୍ଷା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଓୟୁଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ସମ୍ପ୍ରିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନମୁନା ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ ।

- କୋରାପୁଟ୍‌ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପାଇଁ 12 ଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜଳରେ କ୍ଲୋରିନର ଉପସ୍ଥିତି, ଜୀବାଣୁ ଇତ୍ୟାଦିର ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ।
- ଜୟପୁରସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ରେ ନଅଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଯନ୍ତ୍ରପାତି/ ଯନ୍ତ୍ର ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବାଣୁ ଗଣନା, ଡିସ୍କଲେସନ୍, କୁଲିଙ୍ଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ । ଜାର ଟେଷ୍ଟ ଉପକରଣ²¹ ଯଦିଓ ଉପଲବ୍ଧ ତଥା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ହେତୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- ସୁନାବେଡ଼ାସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଛଅଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ଠାରୁ ତିନୋଟି ଯନ୍ତ୍ର²² କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା । ତଥାପି ଉପକରଣର ମରାମତି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଅଭାବି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି / ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସଜ୍ଜିତ ନଥିଲା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବିହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଓୟୁଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ସମ୍ପ୍ରି ଅନୁଯାୟୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଓୟୁଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍‌ସମ୍ପ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

2.1.6.2 ଅବ୍ୟବହୃତ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ

ଅତିବ୍ ଛଅଟି ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ 68.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅନୁପଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ଵରରେ ଡିଭିଜନ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍ ପାଇଁ କିଣା ଯାଇଥିବା 19.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଥିଲା । ନମୁନା ଡିଭିଜନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.12: ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ଵାରା ଅବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ର. ସଂ.	ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍/ସେକ୍ଟର ନାମ	ଅବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି/ ଯନ୍ତ୍ର/ ରାସାୟନିକ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରୟ ସମୟ	ଉପକରଣର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
1.	ବାଲେଶ୍ଵର	ନାଲଗିରି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସେକ୍ଟର I ଏବଂ II	779	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	4.69
		ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଡକ୍ଟ୍ରିଏଲ୍, ବାଲେଶ୍ଵର	5	2017-18	7.47

²¹ ଅଶୋଧିତ ଜଳରେ ରାସାୟନିକ (ଆଲମ୍) ର ମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ
²² କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଟି ମିଟର, କଲର କମ୍ପୋରେଟର ଏବଂ କଲୋନି କାଉଣ୍ଟର

କ୍ର. ସଂ.	ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍/ସେକ୍ସନର ନାମ	ଅବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି/ ଯନ୍ତ୍ର/ ରାସାୟନିକ ସଂଖ୍ୟା	କ୍ରୟ ସମୟ	ଉପକରଣର ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
2.	ପୁରୀ	ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍, ପୁରୀ	10	2017-18	11.66
		ନିମାପଡ଼ା ସେକ୍ସନ	103	ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	4.78
3.	ରାୟଗଡ଼ା	ଡବ୍ଲୁଟିପି, ରାୟଗଡ଼ା	9	2016-18	3.77
4.	କୋରାପୁଟ	ସୁନାବେଡ଼ା, ଜୟପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍	43	2013-18	13.43
5.	ବଲାଙ୍ଗୀର	ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜ ଛକ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବିନିକା, ଶିବଡାଲା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସେକ୍ସନ	64	ମାର୍ଚ୍ଚ 2015- ଅପ୍ରେଲ 2016	22.27
		ମୋଟ	1,013		68.07

(ଉତ୍ସ: ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ)

ଉପଲକ୍ଷ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ନକରିବାର କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି :** ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଡିଭିଜନ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ରୁକ୍ମିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ, ଏର୍ଥାକ୍ଷୟୁଡ଼ି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନରେ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଘରୋଇ ଭାଗିଦାର ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 7.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉପକରଣ କ୍ରୟ ପରଠାରୁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ରହିଥିବା ଅତିର୍ କାଣିବାକୁ ପାଇଲା । ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 3.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବାୟୋକେମିକାଲ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଡିମାଣ୍ଡ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
- ପୁରୀ ଡିଭିଜନ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି:** ଅତିର୍ କାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 11.66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦଶଟି ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିଷ୍ପିନ୍ଧ/ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଥିଲା । କ୍ଲୋରିନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଘନତା, ଆଲମ୍ ଡୋଜିଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏହି ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଇଇ, ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ୍, ପୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।
- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏଚ୍ ଲାଗୋରେଟୋରୀ (ବିଭାଗୀୟ):** ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ବିଭାଗୀୟ) ଫେବୃଆରୀ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଚ୍ଇଓର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପାଇଁ 74.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚାରୋଟି ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା (2015-17), କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳ ନମୁନା ନ ଫିଲିବା କାରଣରୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା । ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ଉପଲକ୍ଷତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପିପିପି ଅଧିନରେ ସ୍ଥାପିତ



ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ନୂତନ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବରୁ, ପୁରୁଣା ରାଜ୍ୟ ପିଏଚ୍ ଲ୍ୟାବ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅଗ୍ନିକ୍ କାର୍ବନ ଆନାଲାଇଜର ନିଷ୍ପିନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି

ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ପୁନର୍ବାର 99.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିବା ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପିଏଚ୍‌ଇଓ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା, ଫଳସ୍ଵରୂପ 99.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଲ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରାସାୟନିକ ରି-ଏନେର୍ଜି ଅଭାବ ହେତୁ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟସରକାର ପିଏଚ୍ ଲ୍ୟାଭ୍ (ବିଭାଗୀୟ) ବିଷୟରେ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଡ୍ରାଟକୋ, ଡିଭିଜନ୍ ସଂଖ୍ୟା I କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଲାବୋରେଟୋରୀ (ପିପିପି ଡାଆ) କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, କାରଣ, ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସରକାର ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ପିପିପି ଡାଆ) ରେ ଏହି ସବୁ ଉପକରଣ / ଯନ୍ତ୍ର ମହଜୁଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

2.1.6.3 ପୁରୀରେ ଲୌହ ଅପସାରଣ କାରଖାନାର ବ୍ୟବହାର ନହେବା

ଅଡିଟ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 627/2016-17, ପାରା ସଂଖ୍ୟା 2 ରେ (1) ଆର୍‌ଆଣ୍ଡି କ୍ଲିଟର୍ସ କମ୍ପେକ୍ସ, ଇଏସ୍‌ଆର୍ ପରିସର, ପୁରୀ (13.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ (2) କୁଷ୍ମାଶ୍ରମ, ଇଏସ୍‌ଆର୍ ପରିସର, ପୁରୀ (10.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଠାରେ ଅପ୍ରେଲ-ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଲୌହ ଅପସାରଣ କାରଖାନା (ଆଇଆରପି) ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାବଦରେ 24.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଲୁହା ବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭୂତଳ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଆଇଆରପି ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ କୃତ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ-ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 25.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ।

22 ଜାନୁଆରୀ 2020 ରେ କୁଷ୍ମାଶ୍ରମ ଠାରେ ଆଇଆରପିର ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 2017 ଠାରୁ କୁଷ୍ମାଶ୍ରମ (12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ର ଆଇଆରପି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଜେଏନ୍‌ଏନ୍‌ୟୁଆରଏମ୍ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ଡବ୍ଲୁଟିପି ମଙ୍ଗଳାଘାଟରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିଲା, କୁଷ୍ମାଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଉତ୍ପାଦନ କୃତ୍ୟ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଆଇଆରପିର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିଲା । ଅଡିଟ୍‌କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ୍/ ସୂଚନାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆର୍‌ଆଣ୍ଡି ବି କ୍ଲିଟର୍ସ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଆଇଆରପି (13.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 10 ଫେବୃଆରୀ 2019 ରେ କୋଣାର୍କ ପିଏଚ୍ ସେକ୍ସନ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ବଡେଇବାଣ୍ଟ ପମ୍ପ ହାଉସ ଠାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2020) ।

ଏହିପରି, ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ ଅଡିଟ୍‌ର ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ଆଇଆରପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା 25.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଆଇଆରପି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଲୌହ ମୁକ୍ତ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ କୁଷ୍ମାଶ୍ରମରେ ଆଇଆରପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍‌ଆଣ୍ଡି କ୍ଲିଟର୍ସ କମ୍ପେକ୍ସର ଆଇଆରପି ବଡେଇବାଣ୍ଟ, କୌଣାର୍କକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଜେପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ, କୁଷ୍ମାଶ୍ରମ ଠାରେ ଥିବା ଆଇଆରପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜେଏନ୍‌ଏନ୍‌ୟୁଆରଏମ୍ ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ଡବ୍ଲୁଟିପି ମଙ୍ଗଳାଘାଟରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା କଥା

ଜାନୁଆରୀ 2020 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ବଡ଼େଇବାଣ୍ଟ, କୋଣାର୍କରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଇଆରପି ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ନଥିଲା ।

2.1.6.4 ବକେୟା ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆଇଟମ୍ ସମାପ୍ତ ନ କରି ଏସ୍ଏଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେତୁ ଅନିୟମିତ ବ୍ୟୟ

ଏସ୍ଏଏଲ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷରିତ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ରୁଚ୍ଛିର ଧାରା 14.3 ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସାଧାନ ଇଂଜିନିୟର (ଆଇଇ), କନ୍ସେସନସ୍ମାରକ୍ ଅନୁରୋଧରେ, ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସମାପ୍ତିର ଏକ ଅସ୍ଵାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଂଶ ବାକି ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମିଳିତ ସାକ୍ଷରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାକି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏପରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳେ, ଅସ୍ଵାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆଇଇ ଏବଂ କନ୍ସେସନସ୍ମାରକ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ବକେୟା କାର୍ଯ୍ୟ (ପଞ୍ଚ ତାଲିକା)ର ଏକ ତାଲିକା ରହିବ ।

ଧାରା 14.4.1 ଅନୁଯାୟୀ, ପଞ୍ଚ ତାଲିକାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ହେବାର 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ସେସନସ୍ମାର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବିଫଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜ ମୂଲ୍ୟରେ ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଏବଂ କନ୍ସେସନସ୍ମାର ଠାରୁ ତାହା ଅସ୍ଵୀକୃତ କରିବା ସହ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କିମ୍ବା ରୁଚ୍ଛିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ (ଧାରା 14.4 .2) ।

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନମୁନା ଡିଭିଜନ (ବାଲେଶ୍ଵର ଏବଂ ପୁରୀ) ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆଇଇ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ଵର ଏବଂ ପୁରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟର ସାମୟିକ ସମାପ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚ ତାଲିକାର ଏକ ଚିଠା (ବକେୟା ଆଇଟମ୍) ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଯାହାକି ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ସାମୟିକ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଡିସେମ୍ବର 2017 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2018) ଆଧାରରେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ତଦନୁଯାୟୀ, ବକେୟା ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ (ମାର୍ଚ୍ଚ-ମଇ 2018) ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଵାୟୀ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ଠାରୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କନ୍ସେସନସ୍ମାର ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା ବକେୟା ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପାଳନ କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.3** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ।

ଯଦିଓ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା, ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ସର୍କଲ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏସ୍ଏଏଲ୍କୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚ ତାଲିକାର ଅନୁପାଳନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (04 ଜୁନ୍ 2018), ଜାନୁଆରୀ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ସେସନସ୍ମାର ଦ୍ଵାରା ତାହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅଧିକ୍ଷକ, ପିଏଚ୍ଇଓ ମଧ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିଲା ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି କନ୍ସେସନସ୍ମାର ଠାରୁ ତାହା ଅସ୍ଵୀକୃତ କରିନଥିଲା । ଏହି ରୁଚ୍ଛିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ପାଳନ ନ ହେବା ସତ୍ତ୍ଵେ, ପିଏଚ୍ଇଓ ଓଆଣ୍ଡସମ୍ ବାବଦରେ 1.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2018 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019) ଯାହା ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ବାଧତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ହେତୁ, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତାର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଭିଜନ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆବଶ୍ୟକ ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ସହିତ ରୁଚ୍ଛିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ ନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସଂକୋଚନ କରି କନ୍ସେସନସ୍ମାରକୁ ଅପଥା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ନିର୍ବାହି ଯନ୍ତ୍ରା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ବାଲେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଯେ ଏସ୍‌ଏଲ୍ କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ । ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଓଡ଼ିଶା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) କହିଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ପୂରଣ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କନସେସନସ୍‌ରଙ୍କୁ ରୂଢ଼ାନ୍ତ ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅପ୍ରେଲ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନର 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବକେୟା ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

2.1.6.5 ଯଥେଷ୍ଟ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପି, 2015 ରେ ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା (ଉତ୍ତମ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅଣ-ବୈଷୟିକ) ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 115 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 388 କର୍ମଚାରୀ (ଉତ୍ତମ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଅଣ-ବୈଷୟିକ) ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍‌ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର 168 ଟି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଞ୍ଚିତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (17 ମଇ 2016) । ରାଜ୍ୟରେ ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଦବୀ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ନିମନ୍ତେ ଇଆଇସି ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଏକ୍‌ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଦବୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ (ଅକ୍ଟୋବର 2019) । 22 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ ବିଭାଗୀୟ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଅଟି ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଳାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁ କରାଯାଇଥିବା 13 ଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଲ୍ କୌଣସି ନିୟମିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରା/ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ, ପିଏଚ୍‌ଇଓରେ କେବଳ ଚାରିଜଣ କର୍ମଚାରୀ (ଆନାଲିଷ୍ଟ) ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପିପିପି ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲୁଥିବା ନଅଟି ଲାବୋରେଟୋରୀର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

ଅତିର୍ ତିନୋଟି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ (କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ ଜୟପୁର)ର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଯେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ 12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଜଣେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀ (ସହକାରୀ ବିଶ୍ଳେଷକ) ଗୋଟିଏ ଲାବୋରେଟୋରୀ (ସୁନାବେଡ଼ା) ରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ 11 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଯଦିଓ ପିଏଚ୍‌ଇଓ ବିଭାଗ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫ୍ରିଲ୍‌ହୋଲ୍ଡିଂ ପାରାମିଟର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015) ଏବଂ ଇଆଇସି ପିଏଚ୍‌ଓ ସମସ୍ତ ଯୁଏଲ୍‌ବିରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସର୍କଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (2 ନଭେମ୍ବର 2015, 30 ଅକ୍ଟୋବର 2017), ଆବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆବଶ୍ୟକ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ

ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାର ଅଭାବକୁ ସୁଚାଉଥିବା ବେଳେ, ଫଳପ୍ରଦ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଓ ଚିକିତ୍ସା ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିପିପି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସାର ସରକାରଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ବିଚାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଲାବୋରେଟୋରୀ କର୍ମଚାରୀ/ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

2.1.7 ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

2.1.7.1 ମାନକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସମାନ୍ତରାଳ ନମୁନାର କ୍ରୟ ଯାଞ୍ଚ କରା ନଯିବା

ରିହାତି ରୁଲ୍ସର ଧାରା 6.12.11(ii) ଅନୁଯାୟୀ, ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ଏସ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି(ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟି), ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏନଇଆରଆଇ), ନାଗପୁର ପରି ମାନକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ / ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବୋର୍ଡର ରହିବ । ଏହି କ୍ରୟ ଯାଞ୍ଚରେ ନମୁନା ଆଧାରିତ (1 ପ୍ରତିଶତ ନମୁନା) ସାମୟିକ (ଟ୍ରେମାସିକ) ବିଶ୍ଳେଷଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯଦି 3 ନମୁନା ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ (ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ 2 ଟି ବିଭାଗୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍) ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମଧ୍ୟରେ 27,745 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସହିତ କୌଣସି ନମୁନା କ୍ରୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା) । ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରୟ ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ସାମୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଅଭାବ ହେତୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ପାରି ନଥିଲା ।

ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ: ଏସ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତିବ୍ ଅନୁରୋଧରେ, ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 3ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ 14 ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ (ଆର୍ଡବ୍ଲୁଏସ୍ଆଣ୍ଡ୍ଏସ୍) ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଏସ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ/ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2019-ଫେବୃଆରୀ 2020) । ଅତିବ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ଦୁଇଟି ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ପ୍ରାୟ ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଅତିବ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏସ୍ଏଲ୍ ର ଫଳାଫଳ ଠାରୁ ଆର୍ଡବ୍ଲୁଏସ୍ଆଣ୍ଡ୍ଏସ୍ ର ଫଳାଫଳ 3 ରୁ 15 ପାରାମିଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ 14 ନମୁନା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ହେତୁ, ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପିଏଚ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ଫଳପ୍ରଦତା ପାଇଁ, ଆଇଏମ୍ଏମ୍ଟି ଏବଂ ଏନଇଆରଆଇ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ନକରିବା ପିଏଚ୍ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଚାଉଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାମାନେ ସମାପ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାନ ଉତ୍ତର ସମାନ ପାରାମିଟର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳର ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ଯେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ସମାପ୍ତରାଳ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) । ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ସମାପ୍ତରାଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିବ୍, ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ ପିଏଚ୍‌ଇଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ସମାନ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରର ଦୈନିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.1.7.2 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ନ କରିବା

ଓୟୁଡ୍‌କୁଏସ୍‌ପି, 2015 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ରେଡିଟେସନ୍ ବୋର୍ଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ (ଆଇଏସ୍‌ଓ)-9001 ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନପାତ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପଲ ରହିବ ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଅଧିନରେ ଥିବା 22 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ:1, ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ: 8, ବେସିକ୍/ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ତରୀୟ:13) ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ । ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ଚାଲୁଥିବା ନଅଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ: 1 ଏବଂ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ: 8) ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେହି ମାନ୍ୟତା 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରାବଧାନ କନ୍‌ସେସନ୍ ରାଜିନାମାରେ ଥିଲା । ପିଏଚ୍‌ଇଓ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲା । ରାଜ୍ୟର 22 ଟି ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିବ୍ 6 ଟି ଲାବୋରେଟୋରୀର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ।

ଏହିପରି, କୌଣସି ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଆଇଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଯତ୍ନପାତ୍ରିର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ଇଆଇସି ପିଏଚ୍ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ଚାଲୁଥିବା ଡିସ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏସ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ସହିତ ରୁକ୍ଷି ରାଜିନାମାନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ଥିଲା ।

2.1.7.3 ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ପରିଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

କନ୍ସେସନ ରାଜିନାମାର ଧାରା 6.12.II ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକ (କ୍ୟୁଏମ୍) ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ସଂପୃକ୍ତ ଜନସାମ୍ମ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଇ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ କ୍ୟୁଏମ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରକାଶର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବ ।

ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ନଅ ଗୋଟି ବିଭାଗୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ କ୍ୟୁଏମ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମୁନା ବିଭାଗୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟୁଏମ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ (2 ଅପ୍ରେଲ 2018) । ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକ ଅତି କମ୍‌ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ଥରେ ସଂପୃକ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ।

ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ (ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ) ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଭାଗୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌ର ରେକର୍ଡ଼ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2018-19 ଅବଧିରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକମାନେ ବର୍ଷକୁ 24 ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବିପକ୍ଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌କୁ ନଅ ଥର ଏବଂ ପୁରୀ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌କୁ 15 ଥର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । । ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପାଇଁ 15 ପରିଦର୍ଶନ(62 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ପୁରୀ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ପାଇଁ ନଅ ପରିଦର୍ଶନ(37 ପ୍ରତିଶତ) ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.1.13: ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳକ (କ୍ୟୁଏମ୍)ଙ୍କ ଅଭାବି ପରିଦର୍ଶନର ବିବରଣୀ

ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ର ନାମ	2018-19 ରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଦର୍ଶନର ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୟୁଏମ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପରିଦର୍ଶନର ସଂଖ୍ୟା	ଅଭାବି ପରିଦର୍ଶନର ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୟୁଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଜବାବର ସଂଖ୍ୟା	କ୍ୟୁଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ଜବାବର ସଂଖ୍ୟା
ଡିଭିଜନାଲ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍, ବାଲେଶ୍ୱର	24	9	15	4	5
ଡିଭିଜନାଲ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍, ପୁରୀ	24	15	9	0	15
ମୋଟ	48	24	24	4	20

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ବିଭାଗୀୟ ପିଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼)

ଯଦିଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ଇଇ/ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍‌କୁ ପରିଦର୍ଶନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍ କେବଳ ଚାରୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା ରିପୋର୍ଟର ଜବାବ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 20 ଟି ମାମଲାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିନଥିଲା ।

ସେହିପରି 2018-19 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଟାବେସ୍ ପରିଚାଳନାର ବିକାଶ, ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚେନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍‌ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣା ଆନାଲିଟିକାଲ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣା ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ନଭେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ କରି ନଥିଲା । ତଥାପି, ଜବାବ ଦାଖଲ ନକରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଏଚ୍ ଇଓ, ଏସ୍‌ଏଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଫିଲପ୍ରଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ଏହିପରି, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଅଭାବି ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନ ନ ହେବା ବିଭାଗୀୟ ଡବ୍ଲୁଟିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

ଇଇ, ପିଏଚ୍ ବାଲେଶ୍ଵର ସମାକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ କ୍ଲାଲିଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ବିଷୟ କହିଥିବା ବେଳେ ଇଇ, ପିଏଚ୍ ପୁରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ ।

2.1.7.4 ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ସୀ ଗଠନ ନକରିବା

ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ହେଉଛି ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସଚେତନତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଧାରଣ ଦ୍ଵାରା କରାଯିବ । ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପିଏଚ୍ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଯଥା ମୁଖ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ଵାରା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯିବାର ଥିଲା । ନିରୀକ୍ଷଣ ଏଜେନ୍ସୀ ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚିତ କରିବ ଏବଂ ଜଳଯୋଗାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ । ଏହିପରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଧାରଣରେ ଏକ ଏଜେନ୍ସୀ ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ କୌଣସି ସୁଧାରଣରେ ଏଭଳି ତଦାରଖ ଏଜେନ୍ସୀ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତଦାରଖ ଏଜେନ୍ସୀ ଗଠନ ନ ହେବା ହେତୁ, ପିଏଚ୍ ଇଓ ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଜଳଯୋଗାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଉପରେ ନିୟମିତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ / ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରି ନଥିଲା ।

ତଥ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତତାକୁ ସାକାର କରି ଇଇ କହିଲେ ଯେ ଗୁଣାମୂଳକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଉନ୍ନତ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯଦି ତଦାରଖ ଏଜେନ୍ସୀ ଗଠନ କରାଯାଏ ।

2.1.7.5 ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରିବା

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପି ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ତଦାରଖ ଦାମ୍ଭାର ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମେ ଜଳଯୋଗାଣରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି । ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରେ (କ) ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସମେତ ସେକ୍ସାସେବାଙ୍କ ଚୟନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ଖ) ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମନ୍ବୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ।

ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକର ଇଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ସୂଚନାର ଯାଞ୍ଚରୁ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବା ଏବଂ ଏ ବାବଦ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ପ୍ରାଥମିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଂପ୍ରଦାୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମେ ଜଳଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଥାଆନ୍ତେ, ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା, ଜଳ କର ଆଦାୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପାରାମିଟରର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ‘ଜଳସାଥୀ’ ନିୟୋଜିତ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2019) । ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁଧାରଣରେ ସଂପ୍ରଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

2.1.7.6 ଡାଟାବେସ ଚିକାଣ ନକରିବା

ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ୍ପି 2015 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.9 ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତରୁଟିଏଲ୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟର ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ସାଧାରଣ ଡାଟାବେସରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବ । ଏସ୍ଏଏଲ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଡାଟାବେସରେ ତଥ୍ୟର

ବିକାଶ ଏବଂ ତାଚାବେସକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଚୁଡ଼ାତ୍ର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପର ପୁନଃ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିପାରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରମାଣର ହେପାଜତ୍, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସଭାବର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳକ ବାରମ୍ବାର ମତ୍ରବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନଭେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଚାବେସ୍ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଗୁଣବତ୍ତା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମତ୍ରବ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଖିଲା ବଜାୟ ରଖି ନଥିଲା । ଏକ ତାଚାବେସ୍‌ର ଅଭାବରୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଖିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ରହିବ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ କମ୍ପ୍ରେମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତଥାପି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ନକରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପିପିପି ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍‌ର ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ବିଭାଗୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ତାଚା ବୈଧତା ସୁଚିଧା ଥିବା ଏନ୍‌ଆଇସି ସଫ୍ଟୱେୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବାଧତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପାଇଁ ପିଏଚ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

2.1.7.7 ପିପିପି ତାଚାରେ ଲାବୋରେଟୋରୀର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଯୁକ୍ତି ନକରିବା

ପିପିପି ତାଚାରେ ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଲ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏଚ୍ ଇଓ, ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସେଟିଂରେ ସମସ୍ତ ଦିଗ ତଦାରଖ କରିବାରେ ପାରଦର୍ଶୀଥିବା ଏକ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଆଇଇ) ଏକ ଫର୍ମ କ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ, । ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତଥା ସମାପ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ବାହ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ ।

ଯଦିଓ ଏକ୍ସ୍‌ଆକ୍ସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପ୍ରେଲ 2017 ରେ ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍, ଆର୍‌ଏଫ୍‌ପି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍ (01 ମାର୍ଚ୍ଚ 2017) ରେ ଛଅ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହା ନିୟମିତ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ । ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ କମିଟି ଆଇ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସ୍ଥାପନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପିପିପି ତାଚାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତତ୍ତ୍ୱଚିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.1.6.4** ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଇଆଇସି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020), ଯେହେତୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ୍, ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସହମତ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ (ଇଆଇସି) ପିଏଚ୍‌ଇଓ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ/

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଚାର କରି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏସ୍ପିସିବିର ସଦସ୍ୟ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିୟୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆରବ୍‌ସିପି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍‌ସ୍ପିଟି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (ଅପ୍ରେଲ 2017) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସାଧାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ନିରପେକ୍ଷ ତଦାରଖରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ।

2.1.8 ଉପସଂହାର

ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ନହେବା, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, 2016-17 ସୁଦ୍ଧା ଜଳନୀତି 2013 ରେ ମନନ କରାଯାଇଥିବା 100 ପ୍ରତିଶତ ଜଳଗୁଣବତ୍ତା ହାସଲ, ନୀତି ପ୍ରଣୟନର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଥିଲା । ରାସାୟନିକ ରିଏଜେକ୍ଟ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଉପକରଣ ଅକାମୀ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । 2016-19 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ପିଟିଡବ୍ଲୁ ଓ ପିଡବ୍ଲୁ ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣର ପୌନଃପୁନିକତାରେ ସଞ୍ଚିତା 71 ରୁ 99 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ନଅଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଜଳ ନମୁନା ରାଜ୍ୟ ତରୁଟିଏଲ୍ (ଏସ୍‌ଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୋରଡ଼େଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତର ଜଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ନମୁନା ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକରେ ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା । ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ ଓ ଜୀବାଣୁତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଧାତବ ଓ କାର୍ବନାଶକ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିୟମିତ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ବିଆଇଏସ୍ ଟିହିଡ ପାନୀୟ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ପାରାମିଟର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଚାଳନାଗତ ଓ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତତାର ଅଭାବ, କୌଣସି ଜଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ନକରିବାରୁ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା ।

ଆଇନ୍ ବିଭାଗ

2.2 ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା

ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିନିୟମ (ଓଏଚ୍‌ଆଇ) 1951 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ନିୟମ 1959 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 4 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧିନସ୍ଥ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୋଗ କିମ୍ବା ଇସିକୁ ନିୟୁକ୍ତ କରି ଆଆଡି ଯିଏକି ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ(ଆର୍‌ଆଇ) ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଆୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇସି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଇସିକୁ ଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ²³/ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍‌ଆଇ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ମାନେ²⁴ ସହାୟତା

²³ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଆର୍‌ଆଇର ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଯାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆଧାର ଭିତ୍ତିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଜଣେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ରହିଥାଆନ୍ତି ତାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ।
²⁴ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଯିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ନୁହଁନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଥାଆନ୍ତି ତାହା ଅଣ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ ।

ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଦେବୋଭର ଆୟୋଗଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ 17,422 ହିନ୍ଦୁ ଆରଥାଇ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ।

ଇସିଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଆଧାର କରି ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମ ଓ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମ 1951 ଏବଂ ଓଏର୍ଆରଇ ନିୟମ 1959 ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାଳନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ମଧ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ଇସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 13 ଟି ଆରଥାଇ²⁵ର ନଥି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ଭୁକ୍ତ ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଇସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

2.2.1 ଅଭାବୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

2.2.1.1 ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନହେବା

ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 27 ଅନୁଯାୟୀ ଆରଥାଇର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଦେବୋଭର ଆୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ । ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 27(2) ଅନୁଯାୟୀ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 30 ମାସ ଅଟେ । ଧାରା 28(3) ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଙ୍ଖଳାଗତ ଅବମାନନା ଆଧାରରେ²⁶ ଯଦି କୌଣସି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀକୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇସି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ । ସୁତରାଂ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସଂସ୍ଥା ।

13 ଗୋଟି ଆରଥାଇର ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବୋଭର ଦେଢ଼ାମାଳ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 11 ଗୋଟି ନମୁନା ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି :

- 11 ନମୁନା ଆରଥାଇ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଆରଥାଇ²⁷ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଏବଂ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ କାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀକୁ ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉକ୍ତ ତିନୋଟି ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟସବୁ କାମଚଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା । ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଏବଂ ଜଣେ ସେବାୟତ (ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ) କାର୍ଯ୍ୟ

²⁵ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ, ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, କଟକ, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ପୁରୀ, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, ଭଦ୍ରକ, ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବୋଭର, ଦେଢ଼ାମାଳ ଜିଲ୍ଲା, ମା ଭଗ୍ନତରା ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର

²⁶ ବଜେଟ, ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନରେ କ୍ରମାଗତ ଖିଲାପ: ସରକାର କାରି କରିଥିବା କୌଣସି ଆଦେଶର ଅବମାନନା: ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଅସତ କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଅପବ୍ୟବହାର, ବିଶ୍ୱାସର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା: ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପତ୍ତିର ଆତ୍ମସାରକରଣ/ ଅପବ୍ୟବହାର: ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟତୀକ୍ରମ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ଆଦି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ

²⁷ ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର ଓ ଠାକୁର ମହଲ

ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା; ଠାକୁର ମହଲରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

- ଅବଶିଷ୍ଟ ଆଠଟି ଆର୍ଥାଇ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥାଇ²⁸ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଓଏରଆରଲ ଅଧିନିୟମରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଦୁଇଟି ଆର୍ଥାଇ (ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର) ରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ଇସି ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ନିମନ୍ତେ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଉକ୍ତ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ନଥିଲା ।
- ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିୟୁତ୍ତି ଦିଆଯିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତିରେ ଯଦିଓ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମା' ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଏକ ମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।
- ଓଏରଆରଲ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ 2018 ର ଧାରା 42(2) (i) ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନ୍ୟୁନତମ 50 ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ²⁹ ମଧ୍ୟରୁ ନିୟୁତ୍ତ ହେବେ, ମାତ୍ର 11 ଟି ଆର୍ଥାଇ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମୋଟ ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ସଂଖ୍ୟାର 50 ପ୍ରତିଶତ ନଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଆର୍ଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିନିୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଭାବ ଫଳରେ ଆର୍ଥାଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଓ ରାଜସ୍ୱର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଇସି କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ ଅଧିନିୟମ 27 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟରୟନ ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ଓଏରଆରଲ ଅଧିନିୟମରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା କାମରଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା ।

2.2.1.2 ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା

ଓଏରଆରଲ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 42 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆର୍ଥାଇ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଉକ୍ତ ଯୋଜନାଟି ଆର୍ଥାଇର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ହିତ ପାଇଁ ଅନିର୍ବାହ୍ୟ ଅଟେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁନତମ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି । ଏକ ଯୋଜନା, ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କରିବା, ଟ୍ରଷ୍ଟୀମାନଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତି/ ଅପସରଣ, ଟ୍ରଷ୍ଟୀ/ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟୀ ଏବଂ ଇଓ ମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥାଇଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ହିସାବ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

²⁸ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି, ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର
²⁹ ଚହସିଲଦାର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇତ୍ୟାଦି

ଅତିରିକ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ 12 ଗୋଟି ନମୁନା ଆର୍‌ଆଇ³⁰ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଆର୍‌ଆଇରେ³¹ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ କୌଣସି ପଦଧାରୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ହିସାବ ଖାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ନିରାପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦାୟୀ ନଥିଲେ । ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ଵରୂପ ଆର୍‌ଆଇରେ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.3** ଏବଂ **2.2.3.1** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂପର୍କିତ ମତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ **ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.3.6** ଏବଂ **2.2.3.7** ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି:

ସାରଣୀ 2.2.1: ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ

ଆର୍‌ଆଇଙ୍କ ନାମ	ଇସ୍ୟୁ-1	ଇସ୍ୟୁ -2	ଇସ୍ୟୁ -3	ଇସ୍ୟୁ-4
ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର	ଦସ୍ତାବାଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକର କୁପରିଚାଳନା	ଅନିୟମିତ କ୍ରୟ	ପାଣ୍ଠିର କମ୍ ବ୍ୟବହାର
ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର	ଟ୍ରଷ୍ଟ ନିୟୁତ୍ତି ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ (11 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ପରିଚାଳନା)	ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିମାଣ (1.83 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବକେୟା ।	ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।	13 ଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ନିର୍ବାହନ ।
ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର	2012-17 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ତିନୋଟି ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାଂଶ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରୀ ହୋଇଥିଲା ।	ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ କମିଟି ନଭେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।	ଭୁ-ସମ୍ପତ୍ତିର କୁପରିଚାଳନା ।	ପଦଧାରୀଙ୍କ ଘରେ ଅଳଙ୍କାର ରଖାଯାଇଥିଲା ।

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ)

ଇସି କୌଣସି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ।

2.2.1.3 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା

ଓଏର୍‌ଆଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆର୍‌ଆଇରେ ପଦଧାରୀ କିମ୍ବା ସେବକର୍ମୀଙ୍କ ପଦବୀ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂରଣ ହେବ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହୋଇଥିବ । ଓଏର୍‌ଆଇ ନିୟମ, 1959 ର ଧାରା 67(2) ଅନୁଯାୟୀ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସେବକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ହୋଇଥିବେ ତେବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଦ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ । 13 ଟି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆର୍‌ଆଇରେ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତିର ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

³⁰ ଦେଢ଼ାକାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବୋତ୍ତର (ପ୍ରବ୍ୟସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍‌ଆଇ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ

³¹ ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ:

- 13 ଟି ଆର୍‌ଆଇରେ, ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଥିବା 265 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 246 (93 ପ୍ରତିଶତ) ଜଣ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟୁତ୍ତି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସେବା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- 13 ଟି ଯାସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଆର୍‌ଆଇରେ, 40 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ (14 ପ୍ରତିଶତ) ଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା, ତେଣୁ, ସେମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେବା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ଖର୍ଚ୍ଚ 27.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଇସି, ଏହି ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କହିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ, ଯେହେତୁ କିଛି ଆର୍‌ଆଇର ଟ୍ରଷ୍ଟୀମାନେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସରଣ ବିନା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତିର କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ । ତଥାପି, ସତ୍ୟତା ଏହା ଯେ, କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତିର ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତି, ଓଏର୍‌ଆର୍‌ଇ ନିୟମାବଳୀର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁରୂପ ନଥିଲା ।

2.2.2 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ନକରିବା

2.2.2.1 ରେଜିଷ୍ଟରର ପ୍ରଚଳନ ନହେବା

ଓଏର୍‌ଆର୍‌ଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 15 (1) ଅନୁଯାୟୀ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରଷ୍ଟୀଙ୍କ ନାମ, ଆର୍‌ଆଇର ସମସ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ଓ ସମସ୍ତ ସର୍ବ୍ୱ ଦଲିଲ୍ ତଥା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟୀଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ, ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପୂଜା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ଆର୍‌ଆଇର ଅଲଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ସମସ୍ତ ବାସନକୁସନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରାବର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଛବି, ଇତ୍ୟାଦି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର (ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ) ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଧାରା 15(2) ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଟ୍ରଷ୍ଟୀ କିମ୍ବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍‌ଆଇର, ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଯାସ୍ତ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ସହାୟକ କମିଶନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସିକୁ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, 13 ଗୋଟି ନମୁନା ଆର୍‌ଆଇ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଆର୍‌ଆଇ (ଠାକୁର ମହଲ, ନାଲଗିରି) ଦ୍ୱାରା ଇସିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ଛଅଟି ଆର୍‌ଆଇ³² ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରୁନଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଛଅଟି ଆର୍‌ଆଇ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇସିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏପରିକି ଠାକୁର ମହଲ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1993 ରେ ଅବ୍ୟତନ ହୋଇଥିଲା । ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପ୍ରଚଳନ ଅଭାବରୁ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ :

- ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଲଙ୍କାର, ପିତ୍ତଳ ଏବଂ ତମ୍ବା ପୋଷାକ ଏବଂ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହିସାବ କରାଯାଇ ନଥିଲା,
- ସ୍ତ୍ରାବର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରାବର ସଂପତ୍ତିର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜମି ପତ୍ରା/ ସର୍ବ୍ୱ ଅଧିକାର/ ରୁକ୍ତି ନାମା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା,
- ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରାକୃତ ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାତିନାତି/ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟର ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପଦଧାରୀମାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ, ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ କୌଣସି ଦଲିଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା ।

³² ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିନରେ ଆସୁଥିବା ତ୍ୱେକାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର

ଇସି, ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେଶଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା କହିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ, ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ଜମିଜମା ସଂପତ୍ତିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଅଣାବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରୁଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ନ ହେବାର କେତେକ କାରଣ ଥିଲା । ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ, ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ବ୍ୟତୀତ ଉପଲବ୍ଧ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ।

2.2.2.2 ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ନହେବା

ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ 1959 ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଛି ନଥିବ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସମନ୍ଧ୍ୟାୟ ତଥ୍ୟ ଇସିକୁ ଦାଖଲ କରିବେ । ଉକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିର୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ :

- ଓଏର୍ଆରଇ ନିୟମ 1959 ନିୟମ 59 ଅନୁଯାୟୀ 10,000 ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ (ଅପ୍ରେଲ) ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ରିପୋର୍ଟ ଇସିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନମୁନା ଆରଥାଇ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଇସିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ । ଇସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଅଧିନିୟମର ଧାରା 57 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରଥାଇ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇ ବଜେଟର ଏକ ନକଲ ତିସେମର ପୂର୍ବରୁ ପଠାଇବେ । ସହକାରୀ ଦେବୋଭର କମିଶନର (ଏଇସି) ଏହି ବଜେଟଟିକୁ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେଥିରେ ଜିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଦ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିପାରିବେ । ସାତଟି ଆରଥାଇ³³ 2016-17 ରୁ 2019-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇସିକୁ ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିନଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜେଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସି ମଧ୍ୟ ଆରଥାଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ । ସୁତରାଂ ଆରଥାଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ।

ରେଜିଷ୍ଟର ଅଦ୍ୟତନ ନହେବା

ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 15 (1) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରଥାଇ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଅଲଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ସମସ୍ତ ବାସନକୁସନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏହାର ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ସାମଗ୍ରୀ, ଅଲଙ୍କାର ଓ ବାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଦ୍ୟତନ ହୋଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ, 13 ଟି ଆରଥାଇ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଟି³⁴ ଆରଥାଇ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟତନ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଭେସେଲ୍, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଧାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଲଙ୍କାର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଷ୍ଟକ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ/ ତମ୍ବା ବାସନଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି 13 ଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଆରଥାଇର ଇଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇନଥିଲା । ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ଦେବୋଭର ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଇସି ଦାୟୀ ।

ଇସି ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ।

³³ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, ଦେବୋଭର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଠାକୁର ମହଲ

³⁴ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ମହଲ, ଦେବୋଭର ଢେଙ୍କାନାଳ, ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର

2.2.2.3 ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ପତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ନହେବା

ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 58 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଆଇର ଗ୍ରନ୍ଥ ସମସ୍ତ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ରଖିବେ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଓଏର୍ଆରଇ ନିୟମାବଳୀ 1959 ର ନିୟମ 21 (2) [ଏମ୍(ବି)] ଅନୁଯାୟୀ, ଅତିଗତ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଆୟବ୍ୟୟ ହିସାବର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।

ଅତିଗ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଆଇର (ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର) ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ 2018-19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । 2016-19 ଅବଧିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଆୟ 39.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟୟ 17.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଟି ନମୁନା ଆର୍ଆଇ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ, ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମ ଓ ନିୟମର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇ ନଥିଲା । ଉପଲକ୍ଷ ନଥିବାରୁ ଅନୁଯାୟୀ 12 ଟି ଆର୍ଆଇର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

ସାରଣୀ 2.2.2: 2016-19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ

କ୍ର.ସଂ.	ଆର୍ଆଇ କା ନାମ	ଆୟ	ବ୍ୟୟ
		(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ)	
1	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	429.66	121.54
2	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲୁଇ ମଠ, ପୁରୀ	497.92	139.18
3	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି, ଭଦ୍ରକ	180.12	98.78
4	ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି	43.24	34.07
5	ଦେଙ୍କାନାଳ ଦେବୋତ୍ତର	1,087.86	535.04
6	ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର	19.74	16.62
7	ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	238.08	153.07
8	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	572.33	252.67
9	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର	436.67	81.49
10	ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, କଟକ	180.06	224.58
11	ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର, ଭୂଷଣପୁର	51.08	26.96
12	ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର	245.60	36.82
ମୋଟ		3,982.37	1,720.81

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଆଇ ମାନଙ୍କର ନଗଦ ପୁସ୍ତିକା)

ଅତିଗ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ

- 2016-19 ଅବଧିରେ ନୀତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଆର୍ଆଇ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 43.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ³⁵ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହିସାବପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ । ।
- ଅତିଗ୍ ଚାଲିଥିବା ତାରିଖ³⁶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ଆର୍ଆଇରେ 10 ରୁ 246 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖା ହୋଇନଥିଲା ।

³⁵ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର (13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର (8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ଠାକୁର ମହଲ (1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଦେଙ୍କାନାଳ (20.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

³⁶ ସାରଣୀର 'କେଉଁ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ' ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖାହୋଇଥିବା ତାରିଖ ସବୁ ଅତିଗ୍ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ

ସାରଣୀ 2.2.3: କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖା ହୋଇ ନଥିବାର ଅବଧି

କ୍ର.ସଂ.	ଆର୍ଥାଭିକା ନାମ	କେଉଁ ଅବଧିରୁ	କେଉଁ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	ଦିନ ସଂଖ୍ୟା
1	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର	01 ଡିସେମ୍ବର 2019	10 ଡିସେମ୍ବର 2019	10
2	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର	01 ଡିସେମ୍ବର 2019	21 ଡିସେମ୍ବର 2019	21
3	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ	01 ଡିସେମ୍ବର 2019	01 ଜାନୁଆରୀ 2020	32
4	ଠାକୁର ମହଲ	15 ନଭେମ୍ବର 2019	22 ଜାନୁଆରୀ 2020	69
5	ମା ସମଲେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର	01 ଫେବୃଆରୀ 2020	27 ଫେବୃଆରୀ 2020	27
6	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର	01 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019	01 ନଭେମ୍ବର 2019	246

(ଉତ୍ସ: ସଂପୃକ୍ତ ଆରଥାଇ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍)

- 11 ଟି ଆରଥାଇରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଖାତାର ଅବଶେଷ ରାଶି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସହମତିକରଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ।
- କୌଣସି ନମୁନା ଆରଥାଇରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା ଯାହାକି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଆୟ/ ବ୍ୟୟର ସଠିକତା ପ୍ରାମାଣିକ/ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ବିଷୟକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ନହେବା/ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ଦୁରୂପଯୋଗ ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ । ଅପବ୍ୟବହାରଜନିତ ମାମଲାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.2.2.4 ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଠିର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵକରଣ

ପାଣ୍ଠିର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

(କ) **ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵକରଣ :** 2016-19 ଅବଧିରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ 15.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ବ୍ରହ୍ମ ବୋର୍ଡ ନିକଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଉଚର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଭାଉଚରର ଅନୁପଲବ୍ଧତା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣର ସତ୍ୟତା/ ସଠିକତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ।

ଅତିକ୍ଷେପେ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଉକ୍ତ ମାମଲାକୁ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) ।

(ଖ) **ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵକରଣ :** 01 ଜୁଲାଇ 2010 ରୁ 18 ନଭେମ୍ବର 2012 ଏବଂ 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2019 ଅବଧିର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅତିକ୍ଷେପେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଆରଥାଇର ପୂର୍ବତନ ଇଓ, ନଭେମ୍ବର 2012 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାରୋଟି କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଅତିକ୍ଷେପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 6 ନଭେମ୍ବର 2017 ରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ଓ ଦୀପ (ପବିତ୍ର ଦୀପ) ବିକ୍ରୟ ବାବଦରେ 101.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା³⁷ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 28.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଭାଉଚର ଅତିକ୍ଷେପେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଉଚର ଅଭାବରେ କଥିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

³⁷ ପବିତ୍ର ଦୀପ: 43.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରସାଦ: 58.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଉଚ୍ଚ ସମୟର କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବରେ ଅତିର୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଠାବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ 72.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (101.28 – 28.69 ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 49.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 23.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାବଦରେ ଅତିର୍କୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏଣୁ, ଏହା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ 01 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ଥିବା 2,34,60,110 ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲାନ୍ସ ହିସାବରେ ନେଇ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାସ୍³⁸ ବୁକ୍ ଖୋଲିଥିଲେ । ତେବେ, ଛଅଟି ଅନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଓ 23 ଟି ସ୍ଥାୟୀ ଜମାକୁ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ରେ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ସଂଚୟ ଖାତା ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ, 31 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ମୋଟ 2.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ 4.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ପୂର୍ବତନ ଇଓ 29 ଅଗଷ୍ଟ 2013 ଠାରୁ 24 ଡିସେମ୍ବର 2014 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଓ ପବିତ୍ର ଦୀପ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଚୟ ଖାତା³⁹ରୁ 6.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ । ତେବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ୍ ବିଭାଗ ଏହି ମାମଲାକୁ ଅଧିକତର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ପୋଲିସ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ, ପୁରୀକୁ ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2014) ।

(ଗ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀର ଅଭାବ : ଓଡ଼ିସି ଖଣ୍ଡ-I, ଅନୁପୁରକ ନିୟମ 509 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଉତ୍ତରୁ ବିଭାଗୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ଦେୟ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତପ୍ତରତାର ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଓ ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଉଚର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ ପୂର୍ବକ ସମାଧାନ କରିବାର ଥିଲା । କେବଳ ଦେଖାମାଳ ଦେବୋତ୍ତର ଏକ ଅଗ୍ରୀମ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରୀମ ରେଜିଷ୍ଟର 2004-05 ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ରୀମ ରେଜିଷ୍ଟରରେ 2.49 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଅଗ୍ରୀମ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 579 ଟି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଗ୍ରୀମଗ୍ରହଣକାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଅଗ୍ରୀମଗ୍ରହଣକାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଅଭାବରେ 1.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାୟ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ । ଅଗ୍ରୀମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରୀମ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।

ଇସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ ସଠିକ୍ ହିସାବ, ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜନ ଓ ହିସାବ ସମ୍ପର୍କିତ ନଥିଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

2.2.3 ଆର୍ ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପତ୍ତି ପରିଚାଳନା

ଆର୍ ଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁ-ସଂପତ୍ତି, ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ/ ବସ୍ତୁ (ସୁନା ଓ ରୂପା) ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ତର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

³⁸ ସେଭିଜ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍କୁଲୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାରଣା ନମ୍ବର 08400100002856
³⁹ ସ୍କୁଲୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧାରଣା ନମ୍ବର 08400110090022

2.2.3.1 ଭୂସଂପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା

ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.2.1 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଓଏସଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 15 (1) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରୁଆଇରେ ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ନାମରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଧାରା 15 (2) ଅନୁଯାୟୀ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ଆରୁଆଇର ଟ୍ରଷ୍ଟୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଦସ୍ତଖତ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ସହକାରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଇସିଏ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଆରୁଆଇ (ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି) ର ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଇସିଏ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର 1993 ମସିହାରେ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 12 ଟି ନମୁନା ଆରୁଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଅକ୍ତିଆରରେ/ ଜବରଦଖଲର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.2.4: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଆରୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂସଂପତ୍ତିର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ମନ୍ଦିରର ନାମ	ସମୁଦାୟ ଭୂସଂପତ୍ତି	ପ୍ରକୃତ ଦଖଲ ଅଧିକାର	ଜବର ଦଖଲର ପରିମାଣ
		(ଏକରରେ)		
1	ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର	1.190	1.190	0
2	ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି	1.440	1.440	0
3	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର	1,523.879	31.556	36.370*
4	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର	100.83	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	0.070**
5	ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର	0.443	0.443	0
6	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର	130.450	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ
7	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର	3.410	3.410	0
8	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ	563.109	266.445	296.664
9	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର	333.960	2.260	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ
10	ଠାକୁର ମହଲ	785.450	162.483	139.330
11	ଡେକାନାଲ ଦେବୋତ୍ତର ***	9,296.05	5,265.27	4,030.78
12	ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର	23.240	10.881	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ
13	ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର	4.738	4.086	0.657
ମୋଟ		12,767.679	5,749.464	4,503.871

(ଉପ: ଆରୁଆଇ ମାନଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

* କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମି ଜବର ଦଖଲ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା: ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆରୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ନଥିଲା

** ଆରୁଆଇ ମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନଥିବା ହେତୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଜମି

*** ଡେକାନାଲ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବୋତ୍ତର ବିଷୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ପତ୍ର ଅନୁସାରେ

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, 13 ଟି ନମୁନା ଆରୁଆଇ ମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ 12,767.679 ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 5,749.464 ଏକର (45.03 ପ୍ରତିଶତ) ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲରେ ଥିଲା ଓ 35.64 ପ୍ରତିଶତ ଜବର ଦଖଲରେ ଥିଲା । କେବଳ ଚାରୋଟି ଆରୁଆଇ ସେମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ଦଖଲରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି ଆରୁଆଇ (ମା' ମଙ୍ଗଳା ଓ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର) ସେମାନଙ୍କର ଦଖଲରେ ଥିବା ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତ ନଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ତିନୋଟି ଆରୁଆଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୂ-ସଂପତ୍ତି ଜବର ଦଖଲ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିଲେ । ସୂଚରା°, 7,018.215 ଏକର ଜମି ସଂପୃକ୍ତ ସାତଟି ଆରୁଆଇ⁴⁰ଙ୍କ

⁴⁰ ମା ମଙ୍ଗଳା ଓ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଆରୁଆଇ ରେ ଜବର ଦଖଲ ନଥିଲା

ଦଖଲରେ ନଥିଲା । ଏହିପରି, ସଂପୃକ୍ତ ଆର୍ଥୋପାଲଗୁଡ଼ିକ ଦଖଲରେ ନଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଜମିର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ । ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଇସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଯାହା ଆର୍ଥୋପାଲଗୁଡ଼ିକର ସଂପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡର ଗ୍ରନ୍ଥୀ ତଥା ଇସିଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

2.2.3.2 ଜମିଜମା ଦଖଲ

ଓଏର୍ଆର୍କ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 19 ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଆର୍ଥୋପାଲ କୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥୋପାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତି ବଦଳ, ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଦନ ଓ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଲାଭପ୍ରଦ ବୋଲି ଅନୁମୋଦନ କରା ନଯାଏ । ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ ନ ଥିଲେ ଏହି ହସ୍ତାନ୍ତର ଆଇନସମ୍ମତ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଅଧିନିୟମର ଧାରା 25 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥୋପାଲ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସଂପତ୍ତିର ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଦଖଲ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରନ୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦଖଲ ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାପଣ ପାଇଁ ରିକ୍ତଜିସନ୍ ପଠାଇବେ ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆର୍ଥୋପାଲ ଅଧିନିୟମ ଗ୍ରନ୍ଥୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ିକ (ଉପରୋକ୍ତ **ସାରଣୀ 2.2.4** ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି) । ଭୁ-ସଂପତ୍ତିର ଜବର ଦଖଲ ବିଷୟ ଇସିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ଓଏର୍ଆର୍କ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 25 ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚେଦ ପଦକ୍ଷେପ ସଂପୃକ୍ତ କୌଣସି ଆର୍ଥୋପାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) । ଆର୍ଥୋପାଲ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସଂପତ୍ତିକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଜବର ଦଖଲ ଜମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବର ଦଖଲ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା :

- **ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର:** ଯଦିଓ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆର୍ଥୋପାଲ ମାଲିକାନାରେ ଜମିଜମା ରହିଛି, ଏହା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ସଂପତ୍ତି ଓ ଜବର ଦଖଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିଲା । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଜମି ମାଲିକାନା ଏବଂ ଜବର ଦଖଲ ବିଷୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ 69.423 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟରୁ 36.370 ଏକର ଜମି ଜବର ଦଖଲରେ ଥିବା କଥା ଇଓ ଅତିର୍ତ୍ତକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 23 ଗୋଟି ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲା ପିଛା 0.30 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଜବର ଦଖଲରେ ରହିଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ଅଧିନରେ ଜମିର ଜବର ଦଖଲର କିଛି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି :



ଫିଗ୍ୟୁର 1: ସଞ୍ଜିବନୀ ହସିଗାଲ, ସାମନ୍ତରାପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଛପାଖର ବୃହତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷାତ୍ର
 ଫିଗ୍ୟୁର 2: ସ୍ୱାମିନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟ ପଞ୍ଚମୀ ପଡ଼ିଆରେ ଜବର ଦଖଲରେ

1990 ରୁ 2010 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଇଓ ଜବର ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 272 ଟି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଇସି ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 222 ଟି ମାମଲାର ଫର୍ଦ୍ଦସଲା କରିଥିଲେ । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଚେଦ ପାଇଁ ଇସି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ 196 ଟି ମାମଲା ପଠାଇଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 26 ଟି ଫର୍ଦ୍ଦସଲା ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 196 ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 79 ଟି ମାମଲା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ, 15 ଟି ମାମଲାରେ ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଚେଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ 17 ଟି ମାମଲା ବାକି ରହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 47 ଟି ମାମଲାରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2017) ଯେ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଇନ୍ ଶୁଖିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜବର ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ବାସଗୃହ ଯୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା/ ଉଚ୍ଚେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌତମ ନଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ 5.988 ଏକର ଜମି ସାବକ ଖାତାରେ⁴¹ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ମାର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ନାମରେ ଥିଲା । 1995 ମସିହାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ମନ୍ଦିରର ଇଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର 2019 ରେ ଜମିର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 62.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

- **ଦେଙ୍କାନାଳ ଦେବୋତ୍ତର:** ଦେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ, ଦେଙ୍କାନାଳ ଦେବୋତ୍ତର ଦାଖଲ କରିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 4,030.78 ଏକର ଜମି (ମୋଟ 9,296.05 ଏକର ଜମିର 43 ପ୍ରତିଶତ) ଜବର ଦଖଲରେ ରହିଥିଲା । ଦେବୋତ୍ତର ନିରୀକ୍ଷକ ଅତିରକ୍ତ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2020) ଯେ, ଜବର ଦଖଲ ନୋଟିସର ଜବାବ ଦେଇନଥିବା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚେଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସୂଚାଉଥିଲା ଯେ, ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ଓ ଇଓ ମାନେ ଆର୍ଥାଭର ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ।

ଇସି କହିଲେ ଯେ, ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଜମିଜମାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜମିଜମାର ଦଖଲ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୟୁଇଜିସନ ପଠାଯାଇଛି ।

ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଚେଦ ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ଜମି ଜବର ଦଖଲକାରୀଙ୍କ ଠାରେ ସରକାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା । ଏଥି ସହିତ, ଅଧିକ ଜବର ଦଖଲକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ଥାଭର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଇସି, ଆର୍ଥାଭର ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।

2.2.3.3 ଗୃହ ସଂପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା

ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

⁴¹ ରାଜସ୍ୱ ହିସାବ ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ବତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଅଧିକାର ନିଧନ ରେକର୍ଡ଼ (1950 ରୁ 1965 ପୂର୍ବରୁ)

2.2.3.4 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୃହ ସଂପତ୍ତିର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା

ଓଏରଆରଇ ଅଧିନିୟମ 1959 ଅନୁଯାୟୀ ଆରଆଇର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଇସିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆନୁମାନିକ ଆକଳନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଇସା ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଆରଆଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂପାଦିତ 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରିଗୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିଷ୍ପଳ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ, ଆରତି ମାମଲାରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2015)। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅବଶିଷ୍ଟ 5.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତ ଟିକ୍ସ ବିନା ଡିସେମ୍ବର 2016 ମସିହାରେ 15.54 ଲକ୍ଷର ଏକ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । 2017-18 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ତାହା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।



ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡପ

- ମା ବନ୍ଧା ମନ୍ଦିର, କଟକରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବହୁମୁଖ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ ଓ ଭାଙ୍ଗାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରେ 109.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାଣି ଝରିବା ଓ ଗଳିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ କୋଠାଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତଥାପି ଇଓ ଡୁଟି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ଠିକାଦାରକୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।



ବହୁମୁଖୀ କୋଠାର ଡାକନିଂ ହଲର ଗାଧୁଆ ଘରେ ପାଣି ଝରିବା

- କପିଳାସ ଠାରେ ଦେବୋତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୟାମୃତ କୁଣ୍ଡକୁ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2019 ମସିହାରେ 75,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଫେବୃଆରୀ 2020 ରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମିଳି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଟେ ।
- ମଇ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ 3.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ରୋଷେଇ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହିପରି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ/ ଇଓ ମାନଙ୍କର ବିଫଳ ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ ଯୋଗୁଁ 1.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସଂପତ୍ତି, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିନଥିଲା ।

ଇସି ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ।

2.2.3.5 ଆରଥାଇଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସର ଗୁଡ଼ିକର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା

ଓଏର୍‌ଆରଲ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 7(2) ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ 13 ନମୁନା ଆରଥାଇଲ ମଧ୍ୟରୁ 11ଟି ଆରଥାଇଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସରକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ/ ଆବାସିକ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା/ ପରିସୀମା, ଆଦାୟ ପରିମାଣ, ଇତ୍ୟାଦି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.2.5: ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା

କ୍ର.ସଂ.	ଆରଥାଇଲ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ଦୋକାନ/ ଘର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	କ୍ଷେତ୍ର (ବର୍ଗଫୁଟ)	ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା (ଲକ୍ଷରେ)	କେଉଁ ଅବଧି ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା	ଚୁକ୍ତିନାମା ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା
1	ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର	33	9,832.37	51.83	ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019	7
2	ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି	80	34,617.00	21.57	ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019	0
3	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର	60	10,348.24	12.19	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019	0
4	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର	19	2,662.92	0	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019	0
5	ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର	18	1,157.81	4.01	ମଇ 2018 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019	0
6	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର	129	30,629.00	5.29	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019	0
7	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ	51	42,982.00	47.72	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2019	0
8	ଶ୍ରୀ ଆଶୁଳମଣୀ ମନ୍ଦିର	43	3,615.50	7.27	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2019	0
9	ଠାକୁର ମନ୍ଦିର	19	2,661.40	0.93	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2019	0
10	ଦେବୀନାଳ ଦେବୋତ୍ତର	22	14,270.00	8.54	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2020	0
11	ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର	14	1,036.00	5.14	ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2020	0
ମୋଟ		488	1,53,812.20	164.49	--	7

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଆରଥାଇଲ ନଥି)

ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନକୁ ଭଡ଼ାରେ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଥିବା 488 ଦୋକାନ/ ଘର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା କେବଳ ସାତଟି ଦୋକାନର ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 481 ଟି ଦୋକାନ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ବିନା ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଡ଼ା ନଦେବା, କମ୍ ଭଡ଼ା ଦେବା, ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନରେ ଅସଙ୍ଗତି

ଆଦି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଭାବରୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର 19 ଟି ଦୋକାନର ଭଡ଼ାଟିଆ ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ନଦେବା କଥା ଅତି ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତିନୋଟି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବକେୟା⁴² ଭଡ଼ା 43.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରୁ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପ୍ରତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ାରେ ସମାନତା ନଥିଲା । କିଛି ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ମାମଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ (ଜିଏ) ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସହରରେ ସରକାରୀ/ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଭଡ଼ା (କିମ୍ବା ଲାଇସେନ୍ସ ଫି) ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପରାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ (ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି) ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭାଗ ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2016)। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସିକ ଭଡ଼ା ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି 16.47 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ (ହାରାହାରି) ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9,832.37 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ଜାଗା ପାଇଁ ସଂଗୃହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ାର ମାତ୍ର 55 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏହାର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭଡ଼ାରେ ସମାନତା ନଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି 66.03 ଟଙ୍କାରୁ 3.57 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ଦୋକାନ (1,018.64 ବର୍ଗଫୁଟ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଡ଼ା ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହିପରି କମ୍ ଭଡ଼ା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019⁴³ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ 42.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ।
- ସମାନ ଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭରେ ମୋଟ 80 ଟି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନଥିଲା । ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା 32,864 ବର୍ଗ ଫୁଟର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଶିଷ୍ଟ 73 ଟି ଦୋକାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 30 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗଫୁଟ୍ ବିପକ୍ଷରେ 2.20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ (ହାରାହାରି) ହିସାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 72,260 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା 8.51 ରୁ 0.53 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହିପରି, ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା ଜିଏ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆରମ୍ଭରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ⁴⁴ 2.92 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ ।
- ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଦେଶରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଏମ୍ସି ଆରମ୍ଭରେ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପିଛା 26 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଆରମ୍ଭରେ 10,348.24 ବର୍ଗ ଫୁଟର 60 ଟି ଦୋକାନ ଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଅବଧିରେ 10,348.24 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡ଼ା 29,568 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଏହିପରି ବର୍ଗଫୁଟ୍ ପ୍ରତି ଭଡ଼ା 2.86 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହାକି ବିଏମ୍ସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ଆରମ୍ଭରେ ଅକ୍ଟୋବର 2019

⁴² ମା ବନ୍ଧା ମନ୍ଦିର: 3.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ: 11.41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର: 28.46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

⁴³ 9,832.37 ବର୍ଗଫୁଟ୍ * (30 ଟଙ୍କା - 16.47 ଟଙ୍କା) * 32 ମାସ

⁴⁴ 32,864 ବର୍ଗଫୁଟ୍ * (30 ଟଙ୍କା - 2.20 ଟଙ୍କା) * 32 ମାସ

ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2016 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ମାସରେ ଆରୁଆଇ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ⁴⁵ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନର ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ସହିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଜ୍ଞତାର ଅନୁପାଳନ ଯେପରିକି ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁକ୍ରିନାମା ସାକ୍ଷର କରିବା, ପ୍ରଚଳିତ ଦର ଆଧାରରେ ଭଡ଼ା ସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ନକରିବା ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଆରୁଆଇ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ 4.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଇସି ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଏବଂ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ଭଡ଼ା ପଇତି ଏବଂ ଭଡ଼ା ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

2.2.3.6 ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ପରିଚାଳନା

ଇସିଙ୍କର ସାଧାରଣ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭାବଳୀ ବିନା ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 33 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଧାରଣତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ଅଫିସ୍‌ଧାରକ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ସେବକ ମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିରର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ସଂପତ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି (ଏମ୍‌ଟି)/ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଏବଂ ଆରୁଆଇର ଇଓଙ୍କ ମିଳିତ ହେପାଜତରେ ରହିବ ।

ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଅନୁଧିକୃତ ହେପାଜତ

ଅଡିଟ୍ 13 ଟି ଆରୁଆଇ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଟିରେ ଅଳଙ୍କାର (ସୁନା ଏବଂ ରୂପା)ର ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ଆରୁଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ନଅଟି ଆରୁଆଇର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଠଟି ଆରୁଆଇ ଯୋଜନାରେ ଅଳଙ୍କାରର ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡର ପଦଧାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଆରୁଆଇ⁴⁶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଆରୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଦଧାରୀ ଓ ସେବକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା:

- ନଅଟି ଆରୁଆଇ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା/ ଇସିଙ୍କର ପ୍ରାଧିକାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଇଓ ଏବଂ ଏମ୍‌ଟି ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା 24,463.75 ଗ୍ରାମ ସୁନା ମଧ୍ୟରୁ 9,313.86 ଗ୍ରାମ⁴⁷ ସୁନା (38 ପ୍ରତିଶତ) ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେବକ/ ପଦଧାରୀମାନଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିଲା । ସେହିପରି 284.55 କିଲୋଗ୍ରାମ (କେଜି) ରୂପା ମଧ୍ୟରୁ 139.58 କେଜି (49 ପ୍ରତିଶତ) ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେବକ/ ପଦଧାରୀମାନଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିଲା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ଏହିପରି, 29.64

⁴⁵ 10,348.24 ବର୍ଗଫୁଟ * (26 ଟଙ୍କା - 2.86 ଟଙ୍କା)*43 ମାସ

⁴⁶ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ (ଯେଉଁଠା ଓଏର୍ଆରଇ ଅଧିନିୟମରେ ଆସୁନାହିଁ)

⁴⁷ ଇଓ ଓ ଏମ୍‌ଟି ବ୍ୟତୀତ ଧାରକ: 6,169.94 ଗ୍ରାମ; ସେବକ: 3,144.22 ଗ୍ରାମ

କେଜି ସୁନା ମଧ୍ୟରୁ 7 କେଜି ସୁନା (24 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 332.55 କେଜି ରୁପା ମଧ୍ୟରୁ 62.70 କେଜି ରୁପା (19 ପ୍ରତିଶତ) ଏମ୍‌ଟି ଏବଂ ଇଓଙ୍କ ମିଳିତ ହେପାଜତରେ ଥିଲା ।

- ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦିଓ ଇଓ ଅଳଙ୍କାରର ଏକକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭାବେ ପ୍ରାଧିକୃତ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସୁନା (5,952.36 ଗ୍ରାମ) ଏବଂ ରୁପା (93,393.40 ଗ୍ରାମ) ସେବକ ଏବଂ ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଦଧାରୀଙ୍କ ହେପାଜତରେ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି, ଇଓ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭାବରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ । ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଉପ କମିଶନର ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ନଥିବା ହେତୁ ଇଓଙ୍କୁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) ।
- ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ ଇସି, ଇଓ ଏବଂ ଏମ୍‌ଟିଙ୍କୁ ଆର୍‌ଆଇର ସଂପର୍କିତ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମିଳିତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭାବେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2018) । ତେବେ ସମସ୍ତ ପରିମାଣର ସୁନା ଓ ରୁପା ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେବକ ଏବଂ ପଦଧାରୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । 2012 ଓ 2017 ରେ ତିନୋଟି ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆର୍‌ଆଇର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଇସି ଅଳଙ୍କାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ସୁନା ଓ ରୁପା ଇଓ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦଧାରୀଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
- ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣୀ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା କର୍ମଚାରୀ/ସେବକ/ ଗ୍ରନ୍ଥାମାନେ ଆର୍‌ଆଇ ଅଳଙ୍କାରର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ହେବା ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ । ରେକର୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗାରର ଆଇରନ୍ ଚେଷ୍ଟରେ 8,510.500 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇ ଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 1995 ରେ ଦୁଇଟି ଚାବି ଜମା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଚାବି ମନ୍ଦିରର ଏମ୍‌ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଚାବି ବାଲି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ରେକର୍ଡ୍ରେ ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାବି ରଖାଯାଇଥିବାର କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅତିର୍ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଇସିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳଙ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ (17 ଜାନୁଆରୀ 2020), ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଚାବି ମିଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବି ଜଣେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଗ୍ରନ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଥିଲା ଯିଏକି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସହ-ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏକ ସମୟରେ ଉଭୟ ଚାବି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ହେତୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ଜଣେ ଅନୁକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାବିର ସନ୍ଧାନ, ରେକର୍ଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରୟାସର ଛଅ ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଓ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଚାବି ଠାବ କରି ପାରିନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତ ପାଇଁ ଚାବିର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅସାଧ୍ୟତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହିପରି, 4.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରର ଅନୁକୃତ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କେବଳ ଏହାର ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ ଏହାର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଥିଲା ଯାହାକି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଇସି ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ ଓ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।

2.2.3.7 ଅଳଙ୍କାରର ଝକରେ ଅସଙ୍ଗତି

ଆର୍ଥାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଜନାରେ ଅଳଙ୍କାରର ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣର ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ତାହା ନୀରବ ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଚାରୋଟି ଆର୍ଥାଇ⁴⁸ ଅଳଙ୍କାର ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥାଇ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ 11 ଟି ଆର୍ଥାଇ⁴⁹ରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥାଇର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ନମୁନା ଆଧାରରେ ଅଳଙ୍କାରର ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥାଇ (ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର) ରେ ଅଳଙ୍କାରର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଆର୍ଥାଇ⁵⁰ରେ ଓଜନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଳଙ୍କାର ପରିମାଣର ସଠିକତା ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଓଜନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକକରେ ଥିଲା (ଅର୍ଥାତ୍ ଭରି କିମ୍ବା ରଟି) ।

ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ⁵¹ ବିଭିନ୍ନ ପଦଧାରୀ ଏବଂ ସେବକଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ (ଯାହା ରେକର୍ଡରେ ଥିଲା) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥାଇ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ସୁନା କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଡିଟ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଓଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଡିଟ୍ 60.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା⁵² ମୂଲ୍ୟର 823.334 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 53,595.84 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ସଞ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ମା' ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ 579.69 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 52.182 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ପ୍ରମୁଖ ଅସଙ୍ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଆର୍ଥାଇର ଇଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସଙ୍ଗତି ପାଇଁ କୌଣସି ଜବାବ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ଆର୍ଥାଇର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଆର୍ଥାଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇସି ମଧ୍ୟ ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥାଇ ଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଆର୍ଥାଇ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ।

ଇସି ଅଡିଟ୍ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) । ଅଳଙ୍କାରର ସଞ୍ଚିତ ପାଇଁ ଇସି ପ୍ରଥମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥାଇର ସଂପତ୍ତି (ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ସୁନା, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି)ର ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଜନା / ଓଏର୍ଆର୍ଇ ନିୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ।

⁴⁸ ଦେବୀନାଥ ଦେବୋତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ, ମା ଶାରଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର

⁴⁹ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, କପିଳାସ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି, ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର

⁵⁰ ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ମହଲ, ଦେବୋତ୍ତର ଦେବୀନାଥ ଏବଂ ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର

⁵¹ ମା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ ମନ୍ଦିର, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର

⁵² 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ

2.2.4 ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ପରିଚାଳନା

2.2.4.1 ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଅପାରେଟିଭ ପରିଚାଳନା ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ରାଜସ୍ୱ ହାନି

ଏକ ଆର୍ଥିକ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଅନୁ ପ୍ରସାଦ, ଶୁଭଲୀ ଭୋଗ ଦୋକାନ, ପବିତ୍ର ଦୀପ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ଓ ଜୋଡ଼ାଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଲାମ । ଯେଉଁଠାରେ ନିଲାମ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରହଣ ବୋର୍ଡ଼ ନିଲାମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ । ସମାକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ସ୍ଥିତି ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସମାକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

- 10 ଟି ନମ୍ବର ଆର୍ଥିକ 70 ଟି ଉତ୍ସ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା (ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି ବ୍ୟତୀତ) । ତେବେ, କେବଳ 33 ଟି ଉତ୍ସ ପାଇଁ ନିଲାମ ଡକାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 37 ଟି ଉତ୍ସ ବିତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ନିଲାମ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଡେଙ୍କାନାଳ ପରି ଆର୍ଥିକରେ ବିତର୍କମାନେ ନିଲାମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆସି ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦନକୁ ନିଲାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ, ପବିତ୍ର କୁଅର ଜଳ ବିକ୍ରୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ସମ୍ପାଦ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନର ଉତ୍ସ ଆର୍ଥିକର ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ସାତଟି ଆର୍ଥିକରେ 2010-11 ରୁ 2019-20⁵³ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ 2.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା । ବକେୟା ରାଶିର ପରିମାଣର ବିସ୍ତାର 0.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଠାକୁର ମହଲ) ରୁ 1.83 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଆର୍ଥିକରେ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିଲାମଧାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ଦେୟ ଅସୁଲ କରାନଯିବା, ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଅଭାବନୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସୁଚାଉଥିଲା ।

ଇସି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ।

2.2.4.2 ଫସଲର ଦୁର୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ଅଧିନିୟମର ଧାରା 14(1) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକର ଗ୍ରହଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଗା କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ । ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପାଣ୍ଠି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ସଜାଗତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଗ୍ରହଣମାନେ ସମାନ ସଜାଗତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶା କରାଯାଏ ।

⁵³ 2010-11: 5.14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2011-12: 0.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2013-14: 11.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2014-15: 55.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2015-16: 8.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2016-17: 32.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2017-18: ₹ 0.81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା , 2018-19: 54.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2019-20: 121.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଜମି ଥିବା ଚାରୋଟି ନମୁନା ଆରୁଆଇର ଫସଲ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଜମି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଫସଲ ଆଦାୟର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.2.6: ନମୁନା ଆରୁଆଇଗୁଡ଼ିକରେ ଫସଲ ଆଦାୟର ସ୍ଥିତି

ଆରୁଆଇର ନାମ	ସମୁଦାୟ ଚାଷ ଜମି	ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଜମି	ବକେୟା ଦେୟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲାନ୍ସ	ଦାବୀ କରାଯାଇଥିବା ଶସ୍ୟ	ଆଦାୟ ଶସ୍ୟ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଦେୟ	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)
ଠାକୁର ମହଲ	116.375	116.375	610.26	523.69	712.93	421.02	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ
ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର	57.408	53.23	1294.925	399.22	365.375	1328.77	680270
ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର	44.8	24.96	208.17	523.43	241.66	489.94	165770
ଡେଙ୍କାନାଳ ଦେବୋତ୍ତର	1021.72	626.78	0	2185	1781.11	403.89	1059670
ମୋଟ	1240.303	821.345	2113.355	3631.34	3101.075	2643.62	1905710

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଆରୁଆଇଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ଦେବୋତ୍ତର, ଡେଙ୍କାନାଳର ମୋଟ 1,021.72 ଏକର କୃଷି ଜମି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ହାରାହାରି ଭାବେ 626.78 ଏକର ଜମି (61 ପ୍ରତିଶତ) ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଓ 395 ଏକର ଜମି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି କାହିଁକି ଚାଷ କରାଯାଇ ନଥିଲା ସେ ନେଇ ଇଓ ଦେବୋତ୍ତର ସେ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 44 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଇସି ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଅଙ୍କକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2020) ।

2.2.5 ଉପସଂହାର

ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର (ଓଏଆରଇ) ଅଧିନିୟମ 1951 ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ କି ଆରୁଆଇ ଓ ଦେବୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଅଭିଳାଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିବା ଭଳି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ କରିବା କିମ୍ବା ଆରୁଆଇର ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଅତିରିକ୍ତ 13 ଟି ନମୁନା ଆରୁଆଇରେ ନଥିର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରି ଜାଣିଲେ ଯେ ତିନୋଟି ଆରୁଆଇ ପାଇଁ ଇସି ନିୟମିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ର ସମାପ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ-ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଆରୁଆଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିନିୟମରେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଦୁଇଟି ଆରୁଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । ଏହିପରି, ଆରୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ଗୋଟିଏ ଆରୁଆଇ ବ୍ୟତୀତ ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା । ସେହିପରି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆରୁଆଇ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ହିସାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା । ସଂପତ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟରର ପ୍ରଚଳନ / ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ନ ହେବା ସହିତ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଖାତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ସମସ୍ତ ଆରୁଆଇ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପତ୍ତି ଏବଂ ଆରୁଆଇର ଆୟ/ ବ୍ୟୟ ହିସାବରେ

ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଗଲା । ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ଜମିର ପ୍ରାୟ 36 ପ୍ରତିଶତ ଜବର ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ (ମା ମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର) ଆର୍ଥିକର ନାମରେ ଥିବା ଜମିଜମା ସଂପତ୍ତିର ପରିମାଣ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ଜଣା ନଥିଲା ।

ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଭଡ଼ାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକ 481 ଟି ଦୋକାନ ଘର ବିନା ରୁକ୍ଷରେ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ ନହେବା, କମ୍ ଆଦାୟ ହେବା, ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନରେ ତୁଟି ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିନୋଟି ନମୁନା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୌରପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଉଚିତ୍ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଭଡ଼ା ଉଚିତ୍ ଭଡ଼ା ଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ଥିଲା । ଫଳରେ 4.38 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଇସିକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଇଓ କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଉଭୟ ସୁନା ଓ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ହେପାଜତ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥିକର 38 ପ୍ରତିଶତ ସୁନା (9313.86 ଗ୍ରାମ) ଅନୁକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେବକ ଏବଂ ପଦଧାରୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିଲା । ଅତିବ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥିକର ବିଭିନ୍ନ ପଦଧାରୀ ଓ ସେବକମାନଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ କରାଯିବାରେ 60.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 823.334 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ 53,595.84 ଗ୍ରାମ ରୁପା କମ୍ ଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ଅଳଙ୍କାର ସମେତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସମୟାନୁଭିତ୍ତିକ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇସି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଆର୍ଥିକ ଗୁଡ଼ିକର ସଂପତ୍ତି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ

2.3 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚାଉଳ ଆମ୍ବାଡ଼

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚାଉଳ ପରିବହନ ଓ ବିତରଣରେ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଇଛାକୃତ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,398.25 କି ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ଆମ୍ବାଡ଼

ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ଆଇସିଡିଏସ୍) ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍ଏନ୍ପି) ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର⁵⁴ । ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍/ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୌର ପରିଷଦରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ (ସିଡିପିଓ) ନେତୃତ୍ୱରେ ଅତିକମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଯିଏ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି । ସିଡିପିଓ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲୁଓ) ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏସ୍ଏନ୍ପି ଅଧିନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡବ୍ଲୁସି)ରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ତିନିରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ (ଏଡସିଏମ୍) ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଡ୍ୱାର୍କର୍ସ (ଏଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁ) ଏବଂ ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡସିଏମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଡସିଏମ୍ ପାଇଁ 80 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (ଏଫସିଆଇ) ର ଗୋଦାମ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏସସିଏସସିଏଲ)ର ଗୋଦାମ ଠାରୁ ଉଠାଯାଇ

⁵⁴ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ: ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷା, ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ସାମ୍ବ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିରୋଧକରଣ, ସାମ୍ବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରେଫରାଲ ସେବା

ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ (ଟିଏ) ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଡବୁସି ରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିଏ ଚୟନ କରାଯାଏ ।

ଟିଏ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୋଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ଷିନାମାର ଧାରା 3(ଜି) ଅନୁଯାୟୀ 2016-17 ରୁ 2018-19 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଡବୁସିକୁ ଷ୍ଟକ୍ ପରିବହନ କରିବା ସମୟରେ ଟିଏ, ଡିଏସ୍‌ଡବୁସିକୁ ଠାରୁ ଚାରି ପ୍ରତିଲିପି ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ ବିତରଣ ଚାଲାଣ/ ଡ୍ରେବିଲ୍ ନେବେ । ଷ୍ଟକ୍ ବିତରଣ ପରେ ଚାଲାଣର ଗୋଟିଏ କପି ପ୍ରାପ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡବୁସିକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କପି ସିଡିପିଓଙ୍କୁ, ତୃତୀୟ କପି ଡିଏସ୍‌ଡବୁସିକୁ ସଂପୃକ୍ତ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଏଡବୁସିରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନର ପ୍ରତିସାକ୍ଷର ବିବରଣୀ ସହିତ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏସ୍‌ଡବୁସି ପରିବହନ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଚାର୍ଜ ବାବଦ ଦେୟ ଟିଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଅତିର୍, ଡିଏସ୍‌ଡବୁସି ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ⁵⁵ (8 ଟି ମଧ୍ୟରୁ) 1,045 ଏଡବୁସିରେ⁵⁶ ଚାଉଳର ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) । ଡିଏସ୍‌ଡବୁସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ଅତିର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 2016-17 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ 20,233.98 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ 1,045 ଏଡବୁସିକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପରିମାଣ ପାଇଁ ଟିଏକୁ 12.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିବହନ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ଏଡବୁସି ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଏଡବୁସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଷ୍ଟକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 16,835.73 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଟିଏ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ବିବରଣ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.3.1: 2016-17 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଟିଏ ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ସ୍ତକ୍ ବିତରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଡିଏସ୍‌ଡବୁସି ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିତରଣ ପରିମାଣ	ଏଡବୁସି ର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏଡବୁସିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ସ୍ତକ୍ ବିତରଣ	ଅଭାବର ମୂଲ୍ୟ
		(କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ)			
1	ଅନୁଗୁଳ	4,191.43	4,093.04	98.39	3.28
2	ଆଠମଲ୍ଲିକ	4,299.23	2,825	1,474.23	49.23
3	ଛେଣ୍ଡିପଦା	4,406.66	3,711.25	695.41	22.94
4	କଣିହା	3,462.14	2,898.10	564.04	19.34
5	ପାଲଲହଡ଼ା	3,874.52	3,308.34	566.18	19.02
	ମୋଟ	20,233.98	16,835.73	3,398.25	113.81

(ଉତ୍ସ: ଡିଏସ୍‌ଡବୁସି, ଅନୁଗୁଳଙ୍କ ରେକର୍ଡ)

ଉପରୋକ୍ତ 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ଅଭାବ 2016-17 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଅଭାବ 2016-17 ରେ 501.98 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 2018-19 ରେ 1,667.65 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟରେ (ସିଆଇପି) ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ 2016-17 ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,104.96 ଟଙ୍କା ରୁ 2018-19 ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,472.94 ଟଙ୍କା

⁵⁵ ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, କଣିହା ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା

⁵⁶ ଅନୁଗୁଳ -264, ଆଠମଲ୍ଲିକ -226, ଛେଣ୍ଡିପଦା -191, କଣିହା -176 ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା -188

ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା । ସଂପୃକ୍ତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ ସିଆଇପି ଦର ଅନୁଯାୟୀ ସଙ୍କ ପରିମାଣର ଚାଉଳର⁵⁷ ମୂଲ୍ୟ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଡବ୍ଲୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଉଳ ବିତରଣ ପରେ ଟିଏ ଚାଲାଣ/ ଡ୍ରେବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡବ୍ଲୁଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ସିଡିପିଓ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ । ସିଡିପିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟିଏ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଏଡବ୍ଲୁସିରେ ବିତରଣ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ପରିମାଣର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଧାରା 4(ବି) ର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ନ କରି ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ ରେ ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସିଡିପିଓ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଉପରେ ଜୋର ନ ଦେଇ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ ପରିବହନ ବାବଦକୁ 12.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେୟ ଟିଏଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସିଡିପିଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଟିଏ ଦ୍ଵାରା ଚାଉଳର ସଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଷୟରେ ଦୁଇଥର⁵⁸ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଚାରିଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଡିପିଓମାନେ ଚାଉଳର ସଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରିନଥିଲେ । ତେବେ, ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ, ସିଡିପିଓ, ଆଠମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ଟିଏଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ତତ୍କାଳିନ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଟିଏ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକୃତ ଚାଉଳ ବିତରଣର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ ବିଲ୍‌ରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଉଳ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଟିଏ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,398.25 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆମ୍ବସାତରେ ଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଵୀକାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2020):

- ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓ 20,233.98 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ 19,835.31 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନାଭୁକ୍ତ ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ (ଅର୍ଥାତ୍ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ଵାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ବିତରଣ ଚାଉଳର ପରିମାଣ 398.67 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଅଧିକ ହୋଇଛି) ।
- 1,694.20 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଯଦିଓ ଏଡବ୍ଲୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପ୍ରେଲ 2019 ରେ 657.54 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏଡବ୍ଲୁସି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଉଳର ପରିମାଣ 19,187.47 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ⁵⁹, 16,835.73 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ ।
- ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 19,835.31 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବିତରଣ ବିପକ୍ଷରେ ଏଡବ୍ଲୁସି ଠାରେ 19,187.47 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଟିଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିତରଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ 647.84 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲର ଅଭାବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
- ସିଡିପିଓ, ଆଠମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ।

ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ଵୀକାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2021) ଏବଂ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା:

⁵⁷ 2016-17: 501.98 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3,104.96 ଟଙ୍କା = 15.59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2017-18: 1,228.62 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3,280.31 ଟଙ୍କା = 40.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2018-19: 1,667.65 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 3,472.94 ଟଙ୍କା = 57.92 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
⁵⁸ 14 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଏବଂ 19 ଫେବୃଆରୀ 2019
⁵⁹ 16,835.73 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ + 657.54 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ + 1,694.20 କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ

- ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ପ୍ରାପ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ⁶⁰ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ 398.67 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାହେଉ, ସଂଶୋଧିତ ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କୌଣସି ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ ହେବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ର ମିଳି ନଥିଲା । ଚାଉଳର ଏପରି ଏକ ପ୍ରାପ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାଳଚେର ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସଂଶୋଧିତ ଷ୍ଟକ ରେଜିଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ 19 ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ 124.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା । ଅତିର 124.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ସିଡିପିଓ ତାଳଚେରଙ୍କ ସ୍ୱକ୍ଷୀକରଣ ଚାହିଁଥିଲେ । ସିଡିପିଓ, ତାଳଚେର ଦ୍ୱାରା ଅତିର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ ରସିଦ୍ ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସିଡିପିଓ, ତାଳଚେର ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରିମାଣର ଚାଉଳ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କର ସ୍ୱକ୍ଷୀକରଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା ।
- 1,694.20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିବା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନଥିଲା । ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏବଂ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ଚାଉଳର ପରିମାଣକୁ ଅତିର ବିଚାରକୁ ନେଇଥିଲେ । ଅତିରରେ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ, ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଆଇସିଡିଏସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚାଉଳ ପରିମାଣ, ପ୍ରାପ୍ତି ପରିମାଣ, ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ଏବଂ ଅବଶେଷ ପରିମାଣ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ମାସରେ (ଯଥା- 2019-20 ର ପ୍ରଥମ ତିନି ମାସରେ) ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା 657.54 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସଠିକ୍ ନଥିଲା କାରଣ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସିରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାଣ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଅପ୍ରେଲ ରୁ 10 ଅପ୍ରେଲ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଅତିର ମନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ପରିମାଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଥିଲା ।
- ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ 2016-19 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ ଦ୍ୱାରା 20,233.98 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ବେଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ର 16,835.73 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ସମ୍ପଦ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନିଅଣ୍ଟ ପରିମାଣକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଉଳ ହିସାବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ, ପ୍ରାପ୍ତ ପରିମାଣ, ବ୍ୟବହାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଅତିର ଅବଶେଷରେ ଅନେକ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଅତିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ଏହିପରି, ତତ୍କାଳିନ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ 1.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ଆତ୍ମସାତ୍ ହୋଇଥିଲା । ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିନା ଟିଏ ଜୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତତ୍କାଳିନ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଓଙ୍କର ଟିଏ ସହିତ ଏପରି ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ।

⁶⁰ ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, କଣିହା ଓ ପାଲଲହରା

ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଗଲା ଯେ:

- ଏଡବୁସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଉଳର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର, ସଂପୃକ୍ତ ଡିଏସ୍‌ଡବ୍ଲୁଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଡବୁସି⁶¹ ଗୁଡ଼ିକର ନଥିର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- 3,398.25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁମାନେ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ପି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- ଚାଉଳର ସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟିଏ ବିରୋଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହି ସମକ୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021); ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

2.4 ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଫଳ

ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 8.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମହାଳୟ (ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ୟୁଡି) ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ମିଶନ (ଜେଏନ୍‌ଏନ୍‌ୟୁଆର୍‌ଏମ୍) ଅଧିନରେ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି)ର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2005) । ଡ୍ରେପ୍ ଆଧାରିତ ପ୍ଲଟ୍ ଫର୍ମରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ (ୟୁଏଲ୍‌ବି) ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନସେବା ଯଥା ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ପତ୍ତି କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଭାରତ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ 80:20 ଅନୁପାତରେ ବହନ କରିବାର ଥିଲା ।

ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ୟୁଏଲ୍‌ବିକୁ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁକରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ । ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରିଜ୍ଞେଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରଯୋଜନା (ଆର୍‌ଏମ୍‌ପି), ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପରାମର୍ଶଦାତା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ । ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେସର୍ସ ଟ୍ରିପ୍ରୋ ଲିମିଟେଡ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ 18 ଜାନୁଆରୀ 2012 ରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ସହର ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀରେ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର⁶² 14.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମହାଳୟ (ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ୟୁଡି) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2012) । ଜିଓଆଇ ପ୍ରଥମ କିଛି ହିସାବରେ 2.60 କୋଟି

⁶¹ ଅନୁଗୁଳ -264, ଆଠମଲ୍ଲିକ -226, ଛେଣ୍ଡିପଦା -191, କଣିହା -176 ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ା-188

⁶² ଭୁବନେଶ୍ୱର: 12.98 କୋଟି ଟଙ୍କା + ପୁରୀ: 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା

ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2012) । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ 0.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2012) ।

ପରାମର୍ଶଦାତା ରୁକ୍ମିନୀମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଓଁପ୍ରୋ ଦୁଇ ନଗରୀରେ 2.6 କୋଟି⁶³ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦାୟା । ଓଁପ୍ରୋ ଡିପିଆର୍, ଆର୍ଏଫ୍‌ପି (ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନ ପାଇଁ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ 28 ପ୍ରକାର ସେବା ମଡ୍ୟୁଲ୍⁶⁴ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା । ଓଁପ୍ରୋ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2012 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାର ଥିଲା । ତାହାପରେ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଦାରଖ, ତର୍ଜମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 17 ଜାନୁଆରୀ 2014 ଶେଷ ହେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ।

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବାରୁ ମେସର୍ସ ଓଁପ୍ରୋ ସହିତ ରୁକ୍ମିନୀମା ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଜାନୁଆରୀ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ସାମ୍ପମ ଚାଲୁହେବା ମଧ୍ୟରୁ ପରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା । ରୁକ୍ମିନୀମାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 60 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା । 31 ଡିସେମ୍ବର 2017 ରେ ରୁକ୍ମିନୀମା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ 3.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୁକ୍ମିନୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଜାନୁଆରୀ 2013 ରୁ ମଇ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଓଁପ୍ରୋ କୁ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ⁶⁵ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ (ଏର୍ଏସ୍‌ୟୁଡି) ବିଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବୁଝାମଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

- ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବ:** ଓପିଡିଏ କୋଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ I ର ପରିଚ୍ଛଦ 3.5.14 ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଯଦି ଏଲ୍₁ ବିତର ଚୟନ ପରେ ରୁକ୍ମିନୀମା ପାଇଁ ନ ଆସନ୍ତି, ଏଲ୍₂ ବିତରକୁ ଏଲ୍₁ ବିତରର ଅଫର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମାନ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟଥା ଚେଷ୍ଟର ବାତିଲ କରାଯିବ । ଏର୍ଏସ୍‌ୟୁଡି ବିଭାଗ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନ ପାଇଁ 6 ଫେବୃଆରୀ 2013 ରେ ଏକ ଆର୍ଏଫ୍‌ପି ଜାରି କଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମେସର୍ସ ଓଁପ୍ରୋ⁶⁶ ସହିତ ରୁକ୍ମିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଏଫ୍‌ପି ରୁଡ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ 60 ଦିନ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ବେଳେ ତାହା 384 ଦିନରେ ରୁଡ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମେସର୍ସ ଓଁପ୍ରୋ ସହିତ ରୁକ୍ମିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ 45 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (2 ମଇ 2012) ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ 423 ଦିନ⁶⁷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 29 ଜୁନ୍ 2013 ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିତର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୟରେ ମେସର୍ସ ଟେକ୍ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏଲ୍₁ ବିତର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । 24 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଫାର୍ମକୁ 8 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପତ୍ର (ଏଲ୍‌ଓଆଇ) ଜାରି, କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫାର୍ମ ସମୁଦାୟ ବିଡ୍ ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଗଣନା ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଚ୍ଚତ ମୂଲ୍ୟ 3.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ (28 ଅକ୍ଟୋବର 2013) । ଚେଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କମିଟି ମେସର୍ସ

⁶³ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 25.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ: 2.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଠଟି ସମାନ ତ୍ରେମାସିକ କିସ୍ତିରେ
⁶⁴ 16 ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପଛଟି(ଜିଆଇଏସ୍)/ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଛଟି(ଏମଆଇଏସ୍) ଆଧାରରେ ସେବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ନୁବନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପମ ସହିତ 12 ଥିବା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମିଶ୍ରଣ
⁶⁵ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି: 25.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ମୂଲ୍ୟ: 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କା
⁶⁶ 18 ଜାନୁଆରୀ 2012 ରେ ରୁକ୍ମିନୀମା ସାକ୍ଷରିତ ହେଲା । ରୁକ୍ମିନୀମା ସାକ୍ଷରିତ ହେବାର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (05 ଫେବୃଆରୀ 2012) ଆର୍ଏଫ୍‌ପି ରୁଡ୍ରାନ୍ତକରଣ ହେବାର ଥିଲା
⁶⁷ 2 ମଇ 2012 (ଆର୍ଏଫ୍‌ପି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ) ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ (29 ଜୁନ୍, 2013)

ଚେକ୍ ମହିତ୍ରାଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଏବଂ ଏଲ₂ ବିତରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚେଣ୍ଡର ବାଡିଲ୍ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କଲା (4 ନଭେମ୍ବର 2013) । ତଦନୁସାରେ ଏକ୍ସାଣ୍ଟସ୍ଥିତି ବିଭାଗ 13 ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଚେଣ୍ଡର ବାଡିଲ୍ କରି 18 ଡିସେମ୍ବର 2013 ରେ ଆଉ ଏକ ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି ଜାରି କଲା । ଜବାବରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଏକକ ବିତ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚେଣ୍ଡରକୁ ପୁନର୍ବାର ବାଡିଲ୍ କରାଗଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଜେଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ଆର୍କ୍ସଫ୍ସିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଏବଂ ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବିଳମ୍ବ ବ୍ୟତୀତ, ଏଲ₂ ବିତରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିତ୍କୁ ବାଡିଲ୍ କରିବା ହେତୁ ପ୍ରକୃତ ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ର ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 8.63 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଲେ ।

- ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜସ୍ଵ ସମ୍ପଲ୍ଲରୁ ପ୍ରକୃତ ଆକାରକୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 28 ରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସେବା ମତ୍ୟୁଲ୍⁶⁸କୁ ହ୍ରାସ କରି ପ୍ରକୃତକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) । ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପୁନର୍ବାର ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି ଜାରି କଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) । ମେସର୍ସ ଆଇଏଲ୍ଆଣ୍ଟସ୍ଫ୍ସି ପରିବେଶ ଭିଡିଭୁମି ଏବଂ ସେବା ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍) କୁ ଏଲ₁ ବିତର ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2016) ।
- **ସାଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି) ର ରୂପାନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ :** ଏକ୍ସାଣ୍ଟସ୍ଥିତି ବିଭାଗ, ଭୁବନେଶ୍ଵର ମହାନଗର ନିଗମ(ବିଏମ୍ସି) / ପୁରୀ ମୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ 7.86 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପାଞ୍ଚଟି ମତ୍ୟୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ରୁଚ୍ଛିନାମା (29 ଫେବୃଆରୀ 2016) ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ନଭେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ପୁରୀ ମୁନିସିପାଲିଟିର ସାଷ୍ଟମକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲୁ କରିବାର ଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖକୁ 31 ଡିସେମ୍ବର 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଏଲ୍ବି ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ସାଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ (ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରୁଚ୍ଛିନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବା ଦିନ ଠାରୁ 11 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ (ଅର୍ଥାତ୍ 16 ମଇ 2016) ସୁଦ୍ଧା ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି କୁ ଏକ୍ସାଣ୍ଟସ୍ଥିତି ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସିକୁ ଆଧାର କରି ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ମତ୍ୟୁଲ୍ ବିକଶିତ କରିବ ଯାହା ରୁଚ୍ଛିନାମା ସ୍ଵାକ୍ଷର ହେବାର 26 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ (29 ଅଗଷ୍ଟ 2016) ବ୍ୟବହାରୀ ଗ୍ରହଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖାଯିବ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରେ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମତ୍ୟୁଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି ଦାଖଲ କଲା । ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ପରି ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସିର ରୂପାନ୍ତ କରଣ ନହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମେସର୍ସ ଆଇଇଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଏସ୍ଆର୍କ୍ସଫ୍ସି ଏବଂ ସମୟ ,ସମୟରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସୀ ଗୁଡ଼ିକର ମତାମତ ଆଧାରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମତ୍ୟୁଲ୍ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା । ଏହିପରି, ସାଷ୍ଟମ ବିକାଶ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଆଧାରରେ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା

⁶⁸ i) ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ରୁଚ୍ଛିନାମା ପରିଚାଳନା; ii) ରାଜସ୍ଵ ପରିଚାଳନା; iii) କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସାଷ୍ଟମରେ ; iv) କୋଠା ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ; v) ମାନବ ସମ୍ପଲ୍ଲ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି

ପୁରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା । ଏହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହେବା ଫଳରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ (31 ଡିସେମ୍ବର 2017) ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେସର୍ସ ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ରୁକ୍ମିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନର୍ବାର ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଗଲା (19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ଯାହାହେଉ, ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେତୁ ମେସର୍ସ ଓପ୍ରୋ ସହ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ମିନାମାର 31 ଡିସେମ୍ବର 2017 ରେ ସମାପ୍ତ କରାଗଲା ।

- ମେସର୍ସ ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମତ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମତ୍ୟୁଲ୍ (କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୟୋଗ) କୁ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବିଏମ୍‌ସିଏକ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ କମିଟି 22 ଜୁନ୍ 2017 ରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗ୍ରହଣ ପରୀକ୍ଷା (ୟୁଏଟି) ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା । କମିଟି ମତ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ।
- ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ୍ୟୁଲ୍ (କୋଠାବାଡ଼ି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପଛତା) ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ୟୁଏଟିର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ବିତିଏରେ 01 ଅଗଷ୍ଟ 2017 ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିବା । ଘରବାଡ଼ି ଯୋଜନା ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମତ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ଅନେକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି/ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଯୋଜନା ସଦସ୍ୟ ବିତିଏ ମତ୍ୟୁଲ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) କିନ୍ତୁ ମେସର୍ସ ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମାଧାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ 5 ଡିସେମ୍ବର 2017 ରୁ ମତ୍ୟୁଲ୍‌ର ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ ତିନୋଟି ମତ୍ୟୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ୟୁଏଟି କରାଯାଇଥିବାର କିମ୍ବା ଏହି ମତ୍ୟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା ।
- ବିଭାଗ ଶେଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ଠାରୁ ମେସର୍ସ ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ରୁକ୍ମିନାମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍‌କୁ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପ୍ଲାନ (1.06 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମତ୍ୟୁଲ୍‌ର ବିକାଶ (37.74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ପାଇଁ 1.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅଟକି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ବିନା କାମରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଉପରେ ଥିବା ତିନି ବର୍ଷର ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଓପ୍ରୋର ଦେୟ 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍‌ର ଦେୟ 1.44 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଅପଚୟ ହେଲା ।

ଏହିପରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ର ରୂପାନ୍ତରଣ ନହେବା ସହିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ଚୟନରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ସି ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 4.07 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅପଚୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 8.63 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏକ୍ସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2020) ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌କୁ ନେଇ ଏକାଧିକପର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୟୁଏଟି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ୍ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଏସ୍‌ସିଏଲ୍), ଏକ ରାଜ୍ୟ ପିଏସ୍‌ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ ହେଉଛି ଏକ ତକ୍ଷଣାତ୍ ମାତ୍ର ଉପରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକଶିତ ହୋଇଛି । ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍ ସହିତ ହୋଇଥିବା ରୁକ୍ମିନାମା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକଶିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଏସ୍‌ସିଏଲ୍ ର ପାରଦର୍ଶିତା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସନ୍ଦେହଜନକ ।

2.5 କଂସେଇଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନକରିବା ହେତୁ ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ

କଂସେଇଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଛଟି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କଂସେଇଗୃହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଚାଳକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡିଭୁମି ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପରତା ନିବାରଣ (କଂସେଇ ଗୃହ) ନିୟମ 2001 ର ନିୟମ 3 ଅନୁଯାୟୀ, ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଲଲେନ୍ଦୁ ପ୍ରାନ୍ତ କଂସେଇ ଗୃହ ବ୍ୟତୀତ ଯୌରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 2003 ର ଧାରା 562 ଯୌରପାଳିକା ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥାଏ ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ (ଜାନୁଆରୀ 2020), ଏକ ଅତ୍ୟଧୁନିକ କଂସେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି) ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଇଡି)କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011) । ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସିଇଡି ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2013) ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ (ଯେପରିକି ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟି ମେଷା) ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ସିଓଏମ୍) ଡାଆଁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଇଡି, ବିଏମ୍‌ସିକୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଂସେଇଗୃହଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ/ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ କଂସେଇଗୃହର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଓଆର୍ଏମ୍) ପାଇଁ ଏକ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସିଇଡି, ବିଏମ୍‌ସିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ଓ ଆର୍ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲିଜ୍ ରାଜିନାମା ସୂତ୍ରରେ କରାଇବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସିଇଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ସକାଳ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ କଂସେଇଗୃହଟିକୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ, ସିଇଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି⁶⁹ (ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍)ର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ବୈଠକରେ (ଅକ୍ଟୋବର 2013), ସିଓଏମ୍ ଡାଆଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ସେହି ଅନୁସାରେ ସିଓଏମ୍ ଡାଆଁରେ କଂସେଇଗୃହଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଇଡି ଏକ ବିଷଦ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ (ନଭେମ୍ବର 2013) । ଡିପିଆର୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ଟି ମେଷା ହତ୍ୟା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା କଂସେଇଗୃହର ଆକଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 6.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସଫଳ ନିଲାମଧାରୀ କଂସେଇଗୃହର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳାଇବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, 6.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2014), ଯାହା 'ଗାଡ଼କଣା ଠାରେ ଅତ୍ୟଧୁନିକ କଂସେଇଗୃହ' ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 8.78 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2016) । ଅନୁଦାନ, ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ଠାରୁ ରଣ ଏବଂ ବିଏମ୍‌ସି⁷⁰ ଅନୁଦାନର ମିଶ୍ରିତ ପାଣ୍ଠି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସ ଥିଲା ।

ଗୋଟିଏ କଂସେଇଗୃହର ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2013 ରେ ରିକ୍ଲେଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରପୋଜାଲ (ଆରଏଫ୍‌ପି) ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଜବାବ

⁶⁹ ସହରାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ, ବୈଧାନିକ ନିକାୟ, ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ (ପିଏସ୍‌ୟୁ) ଏବଂ ବେସରକାରୀ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଭୁମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ବିକଶିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ।
⁷⁰ ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ଅନୁଦାନ: 45 ପ୍ରତିଶତ, ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ରଣ 45 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଏମ୍‌ସି ଅନୁଦାନ: 10 ପ୍ରତିଶତ

ମିଳିନଥିଲା । ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (ଏନ୍‌ବି‌ସିସି) ଚର୍ଚ୍ଚା କି ଆଧାରରେ କେବଳ କଂସେଇଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2014) । ଏନ୍‌ବି‌ସିସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଗଷ୍ଟ 2017 ରେ 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । କଂସେଇଗୃହଟି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ, ବିଏମ୍‌ସି (ଜୁଲାଇ ଓ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) ତାହାର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଲାମ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜବାବ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍, ବିଏମ୍‌ସି ତରଫରୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବ (ଇଓଆଇ) ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ତୀ (ମେସର୍ସ ହିନ୍ଦ୍ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ଠାରୁ ଜବାବ ପାଇଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ପରିଚାଳକ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ କମିଟି 8 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ରହଣାୟତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ବରଂ, ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶୁ ହତ୍ୟାକୁ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ପରିଚାଳକ ନିଯୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ନିଷେଧ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରାଯାଇନଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କଂସେଇଗୃହଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବିଏମ୍‌ସିର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କଂସେଇଗୃହଟିର ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ପ୍ରଶାସନିକ ଭବନ, ଲାଇରେଜ୍⁷¹, ପଶୁ ହତ୍ୟା ଗୃହ ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ କଂସେଇଗୃହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, କଂସେଇଗୃହର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଜେନେରେଟର ଓ ଗୋଟିଏ ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ଭ୍ୟାନ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଏମ୍‌ସି ପରିସରଭୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଂସ ବଜାରରେ ଯୁଗ୍ମ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।



ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କଂସେଇଗୃହ



ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯୁନିଟ୍-IV ମାର୍କେଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଉଥିବା ପଶୁ ହତ୍ୟା

ଉପରୋକ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ:

- କଂସେଇଗୃହଟିର ସକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶକରେ ରଖି ସିଓଏମ୍ ଡାଆକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସିଇଡି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମତାମତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଏମ୍‌ସି ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲା । ବିଏମ୍‌ସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏଜେନ୍ତୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ଆରବ୍‌ଏଫ୍‌ସିର କୌଣସି ଜବାବ ନ ମିଳିବା କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
- ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ବିଏମ୍‌ସି ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଏକ ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ତୀ ଦ୍ୱାରା କଂସେଇଗୃହଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ସିଇଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ ଆରବ୍‌ଏଫ୍‌ସି ବିପକ୍ଷରେ କୌଣସି ଜବାବ ନମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍‌ସି, ସିଇଡିର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

⁷¹ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମେଷାମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ

- ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ଦ୍ୱାରୁ ଇଓଆଇର ଜବାବ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍‌ସି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି କାରଣ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା କଂସେଇଗୁହଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଏମ୍‌ସିର ଅବହେଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ।

ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2021) ଯେ, କଂସେଇଗୁହଟିର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ଏଜେନ୍ଦ୍ୱିକୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲା ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜବାବ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ କଂସେଇଗୁହର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରୁଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2021) । ତଦନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେହି ଏଜେନ୍ଦ୍ୱିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କଂସେଇଗୁହର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି 29 ଅପ୍ରେଲ 2021 ରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସାକ୍ଷର କରିଥିବା ବିଷୟ ଜଣାଇଥିଲେ (25 ଜୁନ୍ 2021) । ଚଳିତ ମହାମାରୀ ହେତୁ ଏଜେନ୍ଦ୍ୱି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରୁ ଏହା ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ଦ୍ୱି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇ କଂସେଇଗୁହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 2013 ରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍‌ସି ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ପରାମର୍ଶଦାତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂସେଇଗୁହଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ହେତୁ 7.27 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଭିଡିଭୁମିଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପୂରତା ନିବାରଣ (କଂସେଇଗୁହ) ନିୟମ 2001 ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ପଶୁହତ୍ୟାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

2.6 ଅନୁଚିତ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ହେତୁ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ କ୍ଷତି

ଅନୁଚିତ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ହେତୁ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିୟମ 1983ର ନିୟମ 80 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାଧିକରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଢ଼ିତ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କୌଣସି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁଧ ଧାରଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିବେନଚରରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଅଡିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ବିଡିଏ) ଅନୁଚିତ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ 2.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

(କ) ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରୁନଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେତୁ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ କ୍ଷତି

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ବିଡିଏ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) ଓଡ଼ିଶା ସହରୀ ଭିଡିଭୁମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି (ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍)ରୁ 41.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ । ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅଭିଧାନ କରିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ରଣ ମଞ୍ଚର ଧାରା 7 (iv) ଅନୁଯାୟୀ, ବିଡିଏ ଏକ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ରଣର ପରିମାଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଜମା ହେବ । ରଣ ପ୍ରାପ୍ତ

ହେବାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିତିବ ଏକ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବ । ଗୃହ ବିକ୍ରୟରୁ ଲାଭ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଏହି ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଅଗଷ୍ଟ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ବିତିବର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍ ରୁ ଏହା 41.16 କୋଟି ଟଙ୍କା (ରଣ ଏବଂ ଅନୁଦାନ 20.58 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପାଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିତିବ 20.58 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଜସ୍ୱ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ରେ ମୋଟ 61.74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯଦିଓ ରଣ ମଞ୍ଜୁର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଜମା କରିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା । କେବଳ ଗୃହ ବିକ୍ରୟରୁ ଲାଭ ରାଜସ୍ୱ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଯେହେତୁ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟର ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ରାଶିରୁ କୌଣସି ସୁଧ ଅର୍ଜନ ହୋଇନଥିଲା । ବିତିବ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି (ଜାନୁଆରୀ 2018) ପାଣ୍ଡିକୁ ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଟୋ ସିପ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ । ଏହି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ବିତିବ ଏହି ଜମା ଉପରେ 6.5 ପ୍ରତିଶତ⁷² ହାରରେ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ଏସ୍ତ୍ରା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରାଶି ଜମା କରିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିତିବ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2017 ରୁ 4 ଜାନୁଆରୀ 2018 ମଧ୍ୟରେ 1.04 କୋଟି⁷³ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅର୍ଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିତିବର ଅର୍ଥ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ଯେ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିରୁ ମିଳିଥିବା ରଣକୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଓୟୁଆଇଡିଏଫ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏଜେନ୍ସି ଭାବରେ ସୁଧ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଅର୍ଥ ସଦସ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ ଯେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ରଣ ମଞ୍ଜୁର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣ୍ଡିକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରଥମରୁ ପାଣ୍ଡିକୁ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିତିବର ଅର୍ଥ ସଦସ୍ୟ ନିଜ ଉଚ୍ଚର ବରୁଣାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ, ବିତିବ ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ସୁଧ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ଖ) ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ବଦଳରେ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଡିକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧର କ୍ଷତି

ସୁବୁଦ୍ଧିପୁର ହାଉସିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ପାସ୍ ବୁକ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ (10 ଅଗଷ୍ଟ -12 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ମଧ୍ୟରେ) ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ କମର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ଥିବା ସେଭିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15 ଅପ୍ରେଲ 2006 ରେ 2.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଠିତ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଉଚ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଦେଶନେଣା କରାଯାଇନଥିଲା । ବିତିବ ଉଚ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ 3.96 କୋଟି ଟଙ୍କା (1.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି 29 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରେ ଏକ ଫ୍ଲେକ୍ସି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିତିବ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଏହି ରାଶିର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥିଲା, ଏହାକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁଧର ହାର ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ । ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଜମା ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା 7.10 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଚଳିତ ସୁଧ ହାରକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ବିତିବ ମଇ 2006

⁷² ସେହି ସମୟରେ 45 ରୁ 179 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ
⁷³ 61.74 କୋଟି ଟଙ୍କା x 95 ଦିନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 6.5 ପ୍ରତିଶତ = 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା

ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମଧ୍ୟରେ 3.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥାନ୍ତା । ଏହିପରି ଭାବରେ, ବିଡିଏର ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଚିତ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ହେତୁ ବିଡିଏ 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଡିଏର ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ଯେ ଏହି ରାଶି ସ୍ଥାୟୀ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏହା ଯେ, ବିଡିଏର ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଚିତ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ହେତୁ ବିଡିଏ 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା; ଉଭୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

2.7 ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ ନହେବା

ଯୋଜନାର ଅଭାବ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଚୟନ, ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା ।

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ (ପିଆରଆଣ୍ଡଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ) ବିଭାଗ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଉପଯୋଗୀ ଜାଗା ବାଛିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜାନୁଆରୀ 2012) ଦେଇଥିଲେ । ଜାଗା ବାଛିବା ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶସ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଚୟନ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ଏମ୍ଆଇ) ବିଭାଜନର⁷⁴ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାର ଥିଲା । ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା କଥା ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନା (ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.2 ରେ ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଗ୍ରାମାଣ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ମଜୁରିଭିତ୍ତିକ କରିବା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସୁତରାଂ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜମିକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିବା ବିଷୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (ପିଏସ୍) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ(ଜିପି) ନଥିବାର ସମାକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2018 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ) । 2009-2018 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 3.13 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 48 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆକଳନ ହୋଇଥିବା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ସୁଦ୍ଧା 2.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 37 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । 30.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ 11 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା । ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଥିବା ନିମ୍ନ ତୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇନଥିବା କଥା ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଥିଲା ।

କ. ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ: 2.03 କୋଟି ଟଙ୍କା

2.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 37 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିର୍ଦ୍ଧ 30 ଟି (81 ପ୍ରତିଶତ) ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଗ୍ଧ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍

⁷⁴ ଜଳବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଆସୁଅଛି

ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହେଉନଥିଲା । ଉପଯୋଗ ନ ହେବାର କାରଣ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଚୟନ ଥିଲା, ଯାହା ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଷଜମିର ଅନୁପଲବ୍ଧତା, ଜଳଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଜାଗାର ଅଭାବ, ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା । ବସ୍ତୁଗତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷିତ 30 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ତୁଟିବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶଦ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.7.1** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ଜାଗାର ବୈଷୟିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନେ (ବିଡିଓ) ସଂପୃକ୍ତ ଲଘୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହିସବୁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନକ୍ସା ଏବଂ ଆକଳନଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଘୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଜନର ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିନଥିଲେ । ଏହାଛଡ଼ା ଜାଗା ବାଛିବା ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ତାତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ/ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯୋଜନାଗତ ତୁଟି, ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଚୟନ, ଭୁଲ୍ ନକ୍ସା ଏବଂ ଜାଗା ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତ ଅଭାବର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 2.03 କୋଟି



କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଜମି ହୋଇନଥିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମର୍ଦ୍ଦରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ

ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ରୁ, ସ୍ତ୍ରୀୟା ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ମଜବୁତ୍ କରିବା ଏବଂ ଜମିର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏ ର ଅତିରିକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଖ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପଳ ଖର୍ଚ୍ଚ: 30.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅତିବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା 30.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଲା ପରେ 11 ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ⁷⁵ ଠାରୁ 18 ରୁ 72 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା (**ପରିଶିଷ୍ଟ 2.7.2**) । ଯଦିଓ ଅତିବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବାର କୌଣସି ନଥିବୁକ୍ତ କାରଣ ପାଇନଥିଲେ, ସଂପୃକ୍ତ ବିଡିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟାନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିନଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ



ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ସୁନାମୁହିଁ ମୁଣାକର କୋର ଉପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ

⁷⁵ ଖଇରାପୁର ବ୍ଲକର କନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ, ଫେବୃଆରୀ 2015, ଖଇରାପୁର ବ୍ଲକର ମୁକ୍ତିଗୁଡ଼ା ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ-ମାର୍ଚ୍ଚ 2013, ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ, ଥୁଣ୍ଟିମୁହିଁ ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ, ହଳଦାବସଡ଼ା ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ, କାନପୁର ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ, ଟାଙ୍ଗି-ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକର କୋଲାଡିହ ବନ୍ଧ ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ-ଜୁନ୍ 2012 ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଲୋକନାଥପୁର ଡାକୁଆସର ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ-ଜାନୁଆରୀ 2017, ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର ଲୋକନାଥପୁର ଜମ୍ବୁଡଳିସର ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ-ଜୁଲାଇ 2016

ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 30.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଜନାଗତ ଟୁଟି, ଟୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଚୟନ ଏବଂ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ଭୁଲ ନକ୍ସା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ଜଳସେଚନର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 2.33 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ଠଳ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ପିଇଓ ମାନେ ଏହିପରି ନିଷ୍ଠଳ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2018 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2019) । ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପୂର୍ବକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା କାରଣ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରାଇବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁଯାଜନ ନ କରିବା ଫଳରେ ବାଞ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, 19 ଟି ମାମଲାରେ ଉପର କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଚାଷ ଜମି



ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାମୁକାନଳା ଉପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବା ଗତିରୋଧ ବନ୍ଧ

ନଥିଲା, ଛଅଟି ମାମଲାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଚାରୋଟି ମାମଲାରେ ଜମି ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ହେତୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2021); ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

2.8 ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରଦ ନହେବା

1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଉପଯୋଗ ନହେବା ଅଥବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହେବାର ଫଳସ୍ଵରୂପ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା ।

ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର (ବିଏନ୍ଆରଜିଏସକେ) ଗୁଡ଼ିକର ରଚନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଜିଏସକେ)ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗାକୃତ ଦସ୍ତର ପାଇଁ ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା । ଜର୍ ବ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ ଏବଂ କାମ ପାଇଁ ଦାବି, ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଦାଖଲ ଏବଂ ହାଜିରା ନାମାବଳୀ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଳ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ

ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା କଥା । ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବଳର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କୋଠାବାଡ଼ିର ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ରହିବ । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2013) ।

ଅତିର 25 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥିପତ୍ରର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2020) ଯେ, ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ⁷⁶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ 14 ଟି ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠାବାଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାହେଉ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୋଠାବାଡ଼ି ଉପଯୋଗ ନହେବା ଅଥବା ଅନୁପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

(କ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କୋଠାବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟୟ ପଲପ୍ରତ ନହେବା

ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ⁷⁷ ନଭେମ୍ବର 2011 ଠାରୁ ଜୁନ୍ 2013 ମଧ୍ୟରେ 85.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.8.1) ବ୍ୟୟରେ ନଅଟି ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠାବାଡ଼ିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଠାରୁ ଛଅ ରୁ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ନହୋଇ ରହିଥିଲା । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏହା ଦୂରରେ ଥିବା ହେତୁ ମାର୍ଗାଢ଼ାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ସାତଟି କୋଠାବାଡ଼ି ଉପଯୋଗ ନ ହୋଇପାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।



ଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠାଘର

ଉତ୍ତରରେ, ବିଡିଓମାନେ (ଯାଜପୁର ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା) ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) ଯେ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

(ଖ) କୋଠାବାଡ଼ିର ଉପଯୋଗରେ ଅନିୟମିତତା

48.77 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ⁷⁸ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠାଘର (ଅକ୍ଟୋବର 2011 ରୁ ଜୁଲାଇ 2013) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.8.2) । ଅତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ (i) ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା (ଡେରାବିଶ ଏବଂ

⁷⁶ ମାର୍ଗାଢ଼ାଇ, ଯାଜପୁର, ସୁକିନ୍ଦା, ପୋଲସରା, ଆଳି ଓ ଡେରାବିଶ
⁷⁷ ପୋଲସରା, ମାର୍ଗାଢ଼ାଇ, ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଯାଜପୁର
⁷⁸ ଡେରାବିଶ, ପୋଲସରା, ମାର୍ଗାଢ଼ାଇ ଏବଂ ଆଳି

ଆଳି), (ii) ଏକ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ (ପୋଲସରା ପିଏସ୍), (iii) ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ (ମାଗାଁଘାଇ ପିଏସ୍) ଏବଂ (iv) ପିଡିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦୋକାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ (ମାଗାଁଘାଇ ପିଏସ୍) ।

ମାଗାଁଘାଇ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନର ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଇନ୍ ଚାର୍ଜଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କୋଠାଘର ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିବା କଥା ବିଡିଓ, ମାଗାଁଘାଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ବେଳେ, ଡେରାବିଶ ଏବଂ ଆଳିର ବିଡିଓ ମାନେ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧିକୃତ ଦଖଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । ପୋଲସରା ବିଡିଓ ଅତିରକ୍ତ କୌଣସି



ପୋଲସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନର ବିଏନ୍ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠାଘର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ

ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ । ଏହିପରି ଭାବରେ, କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗ ନ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ ହେବାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିବା 1.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍କଳ ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗାଳୁତ ଦପ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଅତିର ଦ୍ୱାରା ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରେ ଥିବା ବିଏନ୍‌ଆରଜିଏସ୍‌କେ କୋଠାବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗକୁ ସରକାର ସମାକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଭିଳକ୍ଷିତ ପରିକଳ୍ପନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାରରେ ଉପଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021); ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

2.9 ପାଣ୍ଡିର ସମ୍ବେଦନକ ଅପବ୍ୟବହାର

ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ବନ୍ଧନ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟଙ୍କା ଜମା ନ କରି ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ନଥିର ହେଉଥିବା କରାଯାଇ ଫଳରେ 6.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ବେଦ ଘେରରେ ରହିଥିଲା ।

ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ 0.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ

ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଯାହା ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଏବଂ ଭିନ୍ନଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ପେନ୍‌ସନ୍ ଆକାରରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ପିପିଓଇ) ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଧବା (ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଦିଶ୍ଟରେ) ଏଡ୍‌ସ ରୋଗୀ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 12,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ଥିବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଏମ୍‌ପିପିଓଇ ନିୟମ 2008 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନ୍‌ସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ)ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ

ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଭୂଭାଗାଣୀ ଜାଗିର ଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବିଷୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା କଥା । ଭୂଭାଗାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୂମି ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ।

27 ଟି ପିଏସ୍ ଏବଂ 118 ଟି ଜିପିର ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ (ଜାନୁଆରୀ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, ବଳକା ପାଣ୍ଟିକୁ ଫେରସ୍ତ ନ କରିବା ଏବଂ ନଥିପତ୍ରରେ ହେଉଥିବା କରାଯିବା ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱ ଜମା ନକରିବା ଆଦିର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

(କ) ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ, 17 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସଂପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ 68 ଜଣ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ 50,400 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍ ବିତରଣ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2019 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.1** ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ମାସରୁ ସାତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସୁତରାଂ, ଏହି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଖ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଟିକୁ ଫେରସ୍ତ ନକରିବା: 3.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014 ର ଧାରା 81 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଭୁରତ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଧାରା 93(4) ଏବଂ 96(3) ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀ (ଜିପିଇଓ) କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ ଅତି କମ୍ରେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ଅନିୟମିତତା, ଆତ୍ମସାତ୍ତକରଣ କିମ୍ବା ଚୋଷରଫ୍ ହୋଇଥିବ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ।

ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ) ଯେ, ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ 18 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ସରକାରୀ ବିତରଣ ଯୋଜନା (ପିଡିଏସ୍) ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣି ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତ ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍)ର ନିର୍ବାହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର/ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ସାତେ ତେର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ସେମାନେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ (5 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଠାରୁ 22 ନଭେମ୍ବର 2019) । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଣ୍ଟିର ଆତ୍ମସାତ୍ତକରଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା ।

(ଗ) ନଥିପତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସଂଗୃହୀତ ରାଜସ୍ୱକୁ ଜମା ନକରିବା: 2.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014 ଧାରା 93(2) ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ/ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥକୁ ସେହି ଦିନ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍‌ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ । ଧାରା 93(4) ଅନୁଯାୟୀ ଜିପିଇଓ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ ଅତି କମ୍ରେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମର ଧାରା 96(3) ଅନୁଯାୟୀ ଜିପିଇଓ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିସାବ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ଅନିୟମିତତା, ଆତ୍ମସାତ୍ତକରଣ କିମ୍ବା ଚୋଷରଫ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ ।

ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ) ଯେ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧିକାରରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ମାନେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲାନ୍ସକୁ ହେରଫେର କରି କମ କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇବା ଏବଂ ଯୋଗଫଳରେ ତ୍ରୁଟି କରିବା ଫଳରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,38,121 ଟଙ୍କା କମ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ, ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା 15,377 ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱକୁ ଜମା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ କୌଣସି ସମର୍ଥୃତ ଦସ୍ତାବିଜ ବିନା 86,600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ପାଞ୍ଚରୁ 30 ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏହିସବୁ ନେଣଦେଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସାତକରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଉଥିଲା, ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.3** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଅଡିଟ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଗ୍ରାମ ପିଇଓ ମାନେ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଫଳତା ହେତୁ 6.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତକରଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଜବାବରେ ପିଇଓ ଏବଂ ବିଡିଓ ମାନେ ଘଟଣାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟରେ) ଯେ ସେମାନେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଠି ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯାହାହେଉ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମସାତକରଣ ଏବଂ ନଥିପତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ହେରଫେର ଉପରେ ମତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ ।

ଅଡିଟ୍, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ ପିଏସ୍ ଏବଂ ଜିପି ଗୁଡିକରେ କେବଳ ସାମିତ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ; ଏହିଭଳି ଅନାୟତ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୋଷରଫ ମାମଲା ଗୁଡିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ପିଏସ୍ ଏବଂ ଜିପି ଗୁଡିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2021); ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

2.10 ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ

ବି.ଏଡ୍ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବାରେ ଏସଏସଡି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସଏମ୍ଲ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ନିର୍ମାଣରେ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏସଡି ଏବଂ ଏସସି ବିଭାଗ (ଏସଏସଡି) ବିଭାଗ (ଅପ୍ରେଲ 2012) ରେ ଆଦିବାସୀ ସର୍ପ୍ସାନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ⁷⁹ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟାଚରେ 100 ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି

⁷⁹ ଆଦିବାସୀ ସର୍ପ୍ସାନ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଶାଳା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ଧାରଣାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଆଦିବାସୀ ଉପଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 50 ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ

ନିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଲକାନଗିରି ବି.ଏଡ୍ କଲେଜକୁ 2012-13 ବର୍ଷରେ ହାତକୁ ନିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଭାଗକୁ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା (ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ) ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ।

ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର (ପିଏ) ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି (ଆଇଟିଡିଏ) ର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଅବଲୋକନ କଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2019) ଯେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ, କଲେଜ କୋଠା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଭିଡିଓଫି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ (ଅଗଷ୍ଟ 2012, ଜାନୁଆରୀ 2013 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2016) 10.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ⁸⁰ କରିଥିଲେ । କଲେଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି, 18,885 ବର୍ଗଫୁଟ ଏକାଡେମିକ୍ କୋଠା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 56 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ 17 ଟି କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ବିଶିଷ୍ଟ କଲେଜ ପରିସରଟି 20 ଫେବୃଆରୀ 2018 ସୁଦ୍ଧା ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିଳମ୍ବରେ, 26 ଜୁଲାଇ 2018 ରେ ଏହି କଲେଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ।

କଲେଜର ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଞ୍ଚରେ (30 ଅକ୍ଟୋବର 2019) ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କଲେଜ କୋଠା (ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି) ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଠା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ପ୍ରାୟ 20 ମାସ



ବିତିଥିବା ପରେ ହିଁ ପିଏ, ଆଇଟିଡିଏ, ମାଲକାନଗିରି କଲେଜକୁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ (9 ଅକ୍ଟୋବର 2019) । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମାଲକାନଗିରି ମଧ୍ୟ କଲେଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ (22 ଅକ୍ଟୋବର 2019) । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ କୋଠାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ । ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ଅନୁରୋଧ ତଥା ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବାର କାରଣ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ଏନ୍‌ସିଟିଇ)ର ସହବନ୍ଧନ ଯାହାକି ବି.ଏଡ୍ କଲେଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2021) । ଏତଦ୍‌ଭିନ୍ନ, ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, କଲେଜର ସିଭିଲ୍ ଡାକ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟତୀତ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ, ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର (ଫେବୃଆରୀ 2018) ତିନି ବର୍ଷ ପର ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା (ଜୁନ୍ 2021) । କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଝରକା ଓ କବାଟ ଭଳି ଫିଟିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଚୋରି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ, କଲେଜ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ତଥା କର୍ମଚାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣରେ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

⁸⁰ ଧାରା 275(I) ର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ଯେ ସେମାନେ କଲେଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗକୁ ଅନେକ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ କୋଠାଟି କୋଭିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା । ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଅତିବ୍ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 9.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ଚାଲିମ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2021) ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଏନସିଟିଇ 2018-19 ଠାରୁ ନୂତନ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରିନଥିଲେ ।

ଉଭୟ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ମତାମତଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ ବି.ଏଡ୍ କଲେଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି । ଉଭୟ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ଏବଂ ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି ।

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ

2.11 ବେତନ ବିଲ୍‌ରେ କାରସାଦି କରି 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବସାଡ୍

କୋଡାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା କାରଣରୁ 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବସାଡ୍ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 1969 7(C) (7) ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍ (ଜିଆଇଏ) ବେତନକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନକୁ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କୌଣସି ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । କୌଣସି ତ୍ରୁଟିବିଚ୍ୟୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଆଇଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରନ୍ତି ।

ଜାନୁଆରୀ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଡ଼ିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅତିବ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2019) । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜିଆଇଏ ପ୍ରାପ୍ତ ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବେତନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ 7.68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 20.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 2.11.1: ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ବେତନ

(ପରିମାଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀ	ଅବଧି	ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ବେତନ ପରିମାଣ:			ଅସ୍ୱଳ ପରିମାଣ	ଅବଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ୱଳ ଯୋଗ୍ୟ ପରିମାଣ
			ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ	ଅତିର୍ଦ୍ଧ	ମୋଟ		
1.	ବ୍ରଜ କିଶୋର ଜେନା, ଅଧ୍ୟାପକ	ଜୁଲାଇ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 2017 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2018	5.55	17.10	22.65	6.18	16.47
2.	ନୀଳକଣ୍ଠ ପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ	ଜୁଲାଇ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2013	--	3.60	3.60	--	3.60
3.	ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ପାତ୍ର, ଜୁର୍ଜ-କମ୍-ଟାଇପିଷ୍ଟ	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2013	--	1.50	1.50	1.50	0
	ମୋଟ		5.55	22.20	27.75	7.68	20.07

(ଉତ୍ସ: ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗାଡ଼ିଆ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରେକର୍ଡ)

ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବର୍ସାରଙ୍କର⁸¹ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେତନ ବିଲ୍ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀ, ବାରିପଦା ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିଲା । ଟ୍ରେଜେରୀ ଭାରତର ସହିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ବେତନ ବିଲ୍ ଭୁଜନା କରି ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ବେତନ ବିଲ୍‌ର କପିରେ ଥିବା ବେତନ ପରିମାଣକୁ ପରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକତର ଯାଞ୍ଚରେ ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା:

- ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ କିଶୋର ଜେନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 22.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବେତନ ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2018 ମାସ ପାଇଁ 7.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଦର୍ଶାଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ଏହାର ଜବାବରେ, ଶ୍ରୀ ଜେନା 6.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) । ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅଧିକ ଦେୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ 7.63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଜାନୁଆରୀ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ବେତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ବେତନ ପରିମାଣ ୦ରୁ 22.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 5.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ, ଶ୍ରୀ ଜେନା 6.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଳକା 16.47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ବାକି ରହିଥିଲା ।
- ଅତିର୍ଦ୍ଧ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେତନ ବାବଦରେ 5.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ବିସ୍ମୃତ

⁸¹ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ବରସାଲ୍ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି

ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଅତିରୁରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) । ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ 3.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ ।

ଅତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଠାଣ ଏବଂ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀ (ଡିଡିଓ) ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋଡ 55-ଏ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଚାଲାଣରେ ହେଉଥିବା ଏବଂ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଚାଲାଣ ଉପରେ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରୀମେଣ୍ଟରେ ଶରରେ “ଅଣ୍ଡର ରୁପିଡ...” ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । ଅଧିକତ୍ତୁ, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ସ (ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସମ୍ପତ୍ତି) ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଟ୍ରେଜେରୀ)ର ସହମତିକରଣ ଅପ୍ରେଲ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଚିହ୍ନଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା । ଯଦିଓ କଲେଜ୍ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019), ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବାଲେଶ୍ଵର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, କୋଡାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ହେତୁ 27.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ଵାତ୍ ହେଲା ।

ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବେଳେ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2020) ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 20.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସ୍ତୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 20.07 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶାନ୍ତ ଅସ୍ତୁଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଆତ୍ଵାତ୍ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2021); ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ରାଜସ୍ଵ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ

2.12 କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ

ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁପାଳନ ନକରି ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 44.10 ଏକର ପରିମିତ ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବା ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରର ଅବମାନନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 300A ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆଇନର କ୍ଷମତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ନାଗରିକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମନ୍ଵୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ (ଏଲ୍ଏ) ଅଧିନିୟମ 1894 ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପୁନର୍ବିସ (ଆର୍ଏଫ୍ଏସିଏଲ୍ଏଆର୍ଏଆର୍ଏଆର୍) ଅଧିନିୟମ, 2013 ଦ୍ଵାରା 1 ଜାନୁଆରୀ 2014 ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଵ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା (ଆର୍ଏଆର୍ଏସିଏଏ) ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ଵ ।

ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 6(1) ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଘୋଷଣାର ପ୍ରକାଶନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ (ଏଲ୍ଏଓ) ନିକଟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଜମା କରିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବେ । ଏପରି ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 11 ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 11 A ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ଘୋଷଣାର ପ୍ରକାଶନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷଣା, ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଦ୍ଦ ହେବ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 17 ର ଉପ ଧାରା 3-ଏ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶିର ଅତିକମରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ପରେ ହିଁ ଜମିକୁ ଅଧିଆରକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ।

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡିଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଆର୍) ଅଧିନରେ ଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ (ଏମ୍ଆଇ) ଡିଭିଜନ୍, ଭବାନୀପାଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ) ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏମ୍ଆଇପି)⁸² ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 44.10 ଏକର ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏଲ୍ଏଓ, କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ (ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2012 ମଧ୍ୟରେ) କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ୍ଏଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2010 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2013) । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 6(1) ଅନୁଯାୟୀ ଅପ୍ରେଲ 2014 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ 44.10 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥାନ୍ତର୍ଦ୍ଧିଏମ୍ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଥିଲେ । ଅତିତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ (ଜୁନ୍ 2019) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇପାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଅଧିଆରକୁ ନେଇ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :

ସାରଣୀ 2.12.1: ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାର ସ୍ଥିତି

ଏମ୍ଆଇପିର ନାମ	ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ	ଜମି କ୍ଷେତ୍ର (ଏକର)	ଧାରା 6(2) ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣାର ତାରିଖ	ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏମ୍ଆଇପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ
ଜଗାଖାଲିଆ	ବଡ଼ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା	22.43	22 ଅପ୍ରେଲ 2014	153.52	ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ	21 ଅପ୍ରେଲ 2016
ତାଲିଜୋର	ବୁକୁଙ୍ଗା	5.87	22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014	28.32	ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ	21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା	ରତନପୁର	1.99	21 ଜାନୁଆରୀ 2015	6.06	ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ	20 ଜାନୁଆରୀ 2017
କାଟାକିନାଲା	କୃପା ପଦର I	3.65	11 ଜୁନ୍ 2014	0	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜମା ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାରି ହେଲା ନାହିଁ	10 ଜୁନ୍ 2016

⁸² ଜାଗାଖାଲିଆ ଏମ୍ଆଇପି: 22.43 ଏକର; ତାଲିଜୋର ଏମ୍ଆଇପି: 5.87 ଏକର; ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏମ୍ଆଇପି: 1.99 ଏକର; ମାଙ୍ଗାଲାଜୋର ଏମ୍ଆଇପି: 10.16 ଏକର; ଏବଂ କାଟାକିନାଲା ଏମ୍ଆଇପି: 3.65 ଏକର

ଏମ୍‌ଆଇପିର ନାମ	ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ	ଜମି କ୍ଷେତ୍ର (ଏକର)	ଧାରା 6(2) ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣାର ତାରିଖ	ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ଏମ୍‌ଆଇପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା ହୋଇଥିବା ଆକଳିତ ମୂଲ୍ୟ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ତାରିଖ
ମଙ୍ଗଳଜୋର	କୁଶୁରଲା	10.16	08 ଜାନୁଆରୀ 2015	0	ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ	07 ଜାନୁଆରୀ 2017
ମୋଟ		44.10		187.90		

(ଉତ୍ସ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କ ରେକର୍ଡ୍)

ଅତିବ୍ରତ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ:

- କଟାଖାଲିଆ ଏମ୍‌ଆଇପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 21 ଅପ୍ରେଲ 2016 ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଷଣାର ତାରିଖ ଠାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଜମା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଏଲ୍‌ଏଓ ଆର୍‌ଆଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗକୁ ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କଲେ (31 ମଇ 2016) । ସେହିଭଳି ତାଲିକାର ଏମ୍‌ଆଇପି ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏମ୍‌ଆଇପି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଏବଂ 20 ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଯଥାକ୍ରମେ ଫେବୃଆରୀ 2018 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2018 ରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଜମା କରିଥିଲେ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଲ୍‌ଏଓ ଧାରା 27 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି ପାଇଁ ଆର୍‌ଆଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (28 ନଭେମ୍ବର 2018), କିନ୍ତୁ ଅତିବ୍ରତ୍ ତାରିଖ (ଜୁନ୍ 2019) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆର୍‌ଆଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗକୁ ଏଲ୍‌ଏଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ । ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍‌ଏଓକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏଓଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନୀରବ ରହିଥିଲା ।
- କାଟକିନଳା ଏମ୍‌ଆଇପି ମାମଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 10 ଜୁନ୍ 2016 ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଷଣାର (11 ଜୁନ୍ 2014) ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଏଲ୍‌ଏଓଙ୍କ ଠାରେ ଜମା କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ମଙ୍ଗଳଜୋର ଏମ୍‌ଆଇପି ମାମଲାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 07 ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ତଥାପି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଉକ୍ତ ଜମି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଏଲ୍‌ଏଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) । ଅବଶ୍ୟ ଏଲ୍‌ଏଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଭୟ ଏଲ୍‌ଏଓ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଏକ ବିଳମ୍ବିତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲାବେଳେ, ସିଧାସଳଖ ଜମି କ୍ରୟ ନକରି ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ସିଧାସଳଖ କିଣିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ ଅନୁକୃତ ଭାବରେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ।


ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଜମିରେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସଂପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ । ବଡ଼ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ତୁଳୁଙ୍ଗର ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2016 ଏବଂ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) । ତେବେ, ଜୁନ୍ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅନଧିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଏଲଏଓ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2019) । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକତର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର 2020) ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଷଦ (ଜୁଲାଇ 2020) ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଏମ୍ଆଇ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ବେସରକାରୀ ଜମି ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତିରେ ଏହା ଉପରେ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ପର୍ଷଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରଥାଣ୍ଡିଏମ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଆଦେଶ ଜାରି କରାନଯିବାରୁ ଡିନୋଟି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମାମଲାରେ (ଜଟଖାଲି, କାଳିଜୋର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏମ୍ଆଇପି) ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ହେତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଏହା ଯେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବିକ୍ଷେପି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ବିନା ଏବଂ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ବିନା ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ପୁରାପୁରି ଅନିୟମିତ ଥିଲା ।

ଏହି ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି (ଜାନୁଆରୀ 2021), ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଅଛି (ଜୁଲାଇ 2021) ।


ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ 6 OCT 2021



(ସ୍ୱାକ୍ଷର)
ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-I), ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ 14 OCT 2021



(ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓ ମହାସମୀକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.2)

2019-20 ବର୍ଷର ମହାଲେଖାକାର (ସାଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖାପରୀକ୍ଷା), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	କ୍ର.ସଂ.	ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ¹ ଧାରା 19 (1) ଅଧିନସ୍ଥ
1.	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	1.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ୍ ଗୃହ ଓ କଲ୍ୟାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
2.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	2.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
3.	ଅର୍ଥ	3.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
4.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	4.	ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୃହ ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
5.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	5.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
6.	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	6.	ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନିଗମ
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	7.	ରାଉରକେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
8.	ଗୃହ		ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଧାରା 19 (2) ଅଧିନସ୍ଥ
9.	ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	1.	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଲିଗାଲ ସେବା ଏବଂ 30 ଜିଲ୍ଲା ଲିଗାଲ ସେବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
10.	ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ	2.	ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ
11.	ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚରୀ ରାଜ୍ୟ ବିମା		ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଧାରା 19 (3) ଅଧିନସ୍ଥ
12.	ଆଇନ୍	1.	କଟକ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
13.	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ	2.	ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
14.	ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ	3.	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
15.	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	4.	ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
16.	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	5.	ରାଉରକେଲା ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
17.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	6.	କଳିଙ୍ଗନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
18.	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନଶ୍ରମ ସଶକ୍ତିକରଣ	7.	ପାରାଦୀପ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
19.	କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	8.	ତାଳଚେର-ଅନୁଗୁଳ-ମେରାମୁଣ୍ଡୁଲି ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
20.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	9.	ସମଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
21.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି		
22.	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ		
23.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର		
24.	ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ		

¹ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ 111 ଟି ସଂସ୍ଥା/ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଧାରା 14 ଏବଂ 15 ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ସମାକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.5.1)

ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଅମାମାଂସିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନୁକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭାଗଭାବେ ଏବଂ ବର୍ଷଭାବେ ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2017-18		2018-19		2019-20		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା
1	ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	32	168	9	61	0	0	7	61	48	290
23	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	7	76	2	21	2	23	1	12	12	132
3	ଅର୍ଥ	20	41	2	8	0	0	4	19	26	68
4	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	95	189	23	115	0	0	8	70	126	374
5	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	18	72	3	14	6	42	1	5	28	133
6	ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	681	2,040	40	449	13	252	7	114	741	2,855
7	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	377	2,000	38	321	25	263	0	0	440	2,584
8	ଗୃହ	101	446	48	363	57	365	14	97	220	1,271
9	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ	144	1074	18	165	14	172	2	21	178	1,432
10	ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସଂପର୍କ	71	231	0	0	1	12	0	0	72	243
11	ଶ୍ରମିକ ଓ କ୍ରମିତରା ରାଜ୍ୟ ବିମା	51	258	0	0	14	136	0	0	65	394
12	ଆଇନ	107	404	1	8	11	88	0	0	119	500
13	ପଂଚୁୟତି ରାଜ ଓ ପାନାୟ ଜଳ	3,248	13,520	406	3,100	291	1,958	154	1,178	4,099	19,756
14	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	15	43	0	0	0	0	2	13	17	56
15	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	58	239	7	47	1	8	0	0	66	294
16	ସାବିଜନିକ ଉଦ୍ୟୋଗ	4	17	0	0	0	0	0	0	4	17
17	ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛଳନା	1,489	4,122	75	731	68	799	14	208	1,646	5,860
18	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	223	513	6	41	18	177	4	29	251	760
19	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	966	3,402	14	241	18	384	10	173	1,008	4,200
20	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ	17	85	2	33	2	18	5	39	26	175
21	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସମ୍ପର୍କକରଣ	6	28	10	100	12	133	10	97	38	358

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ		2017-18		2018-19		2019-20		ମୋଟ	
		ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା	ଆଇଆର ସଂଖ୍ୟା	ଅନୁକ୍ରେମ ସଂଖ୍ୟା
22	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	344	1,770	25	279	13	133	18	177	400	2,359
23	କ୍ରିଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର	33	114	2	30	0	0	0	0	35	144
24	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି	664	3,281	1	8	46	483	18	166	729	3,938
ମୋଟ		8,771	34,133	732	6,135	612	5,446	279	2,479	10,394	48,193

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.5.1)

ଜୁନ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ବର୍ଗର ଅମାମାଂସିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ବିଭାଗର ନାମ	ଚୋରା / ଚୋଷରପାତ/ ଅପବ୍ୟବହାର ସଂପର୍କିତ ମାମଲା		ରାଜସ୍ୱର କ୍ଷତି		ଅନାଦାୟ ସ୍ୱତ୍ୱତା/ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ହିସାବରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇନଥିବା		ମୋଟ	
		ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1.	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	409	15,757.00	0	0	0	0	409	15,757.00
2.	ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି	4	676.47	10	7.25	0	0	14	683.72
3.	ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	3	2.96	4	8.13	4	390.73	11	401.82
4.	ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାମା	1	0.63	5	4,106.00	0	0	6	4,106.63
5.	ଗ୍ରାମ୍ୟ	0	0	22	3,785.00	14	402.00	36	4,187.00
6.	ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ	2	1.73	5	3.95	2	2.82	9	8.50
7.	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	10	127.19	4	580.51	14	5,411.60	28	6,119.30
8.	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶିକ୍ଷା	22	377.98	12	839.42	33	2,001.20	67	3,218.60
9.	ସାମ୍ବୁଧି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	17	80.50	3	85.23	4	5.49	24	171.22
10.	ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି	2	3.28	1	33.95	3	109.30	6	146.53
11.	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି	0	0	3	2,574.00	3	1354.27	6	3928.27
12.	ଅର୍ଥ	0	0	1	276.00	0	0.00	1	276.00
13.	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ	0	0	13	7,654.10	6	878.40	19	8,532.50
14.	ଗୃହ	2	1.64	48	31,201.01	7	134.90	57	31,337.55
15.	ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ	0	0	1	783.00	0	0	1	783.00
16.	ଆଇନ୍	0	0	3	70.93	0	0	3	70.93
17.	ଯୋଜନା ଓ ଅଭିସରଣ	0	0	1	138.00	0	0	1	138.00
18.	ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦନା	23	626.29	140	18,012.67	121	12,367.82	284	31,006.78
19.	ସାମ୍ବୁଧି ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ	0	0	3	262.30	4	1,050.66	7	1,312.96
20.	ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର	0	0	0	0	2	12.62	2	12.62
21.	ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ	0	0	0	0	7	2,759.22	7	2,759.22
	ମୋଟ	495	17,655.67	279	70,421.45	224	26,881.03	998	1,14,958.15

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.4
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1.5.2)
ନଥି/ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବାର ବିବରଣ

2018-19 ଅବଧିରେ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ୟନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବା ୟନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା	ସଂପର୍କିତ ବିଭାଗ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)
5	1	ଅର୍ଥ	164.00
41	6	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚ୍ଛେଦ	103.10
38	2	ଅନୁସୂଚିତ ଜନ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଓ ପଞ୍ଚୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ	76.23
84	9	ମୋଟ	343.33

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.5

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.7)

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି (ପିଏସି)ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଚିତ୍ରଣା(ଏଚିଏନ୍) ଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

ଅନୁକ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା/ ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ସମାକ୍ଷା ଅନୁକ୍ରମ ସାରାଂଶ	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
1996-97 ର 3.14	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/118	ଗୃହ	ସତର ଆହାର ଭରା ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଦେୟ	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନକରାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
1985-86 ର 3.8.4	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/225	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ନଳକୂପ/ ପାଣି ପମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର ମରାମତି ପାଇଁ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା	ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅପଥାଥୀ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
2005-06 ର (ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି) 4.10	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/267	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା	ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୃଷି ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ	ସରକାରୀ ଦେୟର ଆଦାୟ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।
1988-89 ର 2.2.9	କ୍ଷୋଡ଼ଗ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/271	ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା	ବିକଶିତ ମୂଲ୍ୟର କମ୍ ରହିବା	ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏପରି ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1995-96 ର 3.18	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/163	ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା	ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ	ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1993-94 ର 7.11	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/304	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ	ଅର୍ଥ ଚୋଷାରପାତ ଏବଂ କ୍ଷତି	ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଆପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କମିଟିକୁ ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1983-84 ର 4.14	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/310	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଅମଳ ସଂରଚନା ଉପରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ	ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏଚିଏନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
1985-86 ର 5.4	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/311	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ	କମିଟିର ମତବ୍ୟ ଉପରେ ଏଚିଏନ୍ ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
1990-91 ର 4.30	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/362	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	କାର୍ଯ୍ୟର ସନ୍ଦେହଜନକ ନିଷ୍ପାଦନ	ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସତର୍କତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅନୁଲେଖ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ବର୍ଷ	ସରକାରୀ ହିସାବ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା/ ସୁପାରିଶ ସଂଖ୍ୟା	ବିଭାଗର ନାମ	ସମୀକ୍ଷା ଅନୁଲେଖ ସାରାଂଶ	ସରକାରୀ ହିସାବର ସୁପାରିଶ
1991-92 ର 4.20	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/372	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଡିଜାଇନକୁ ଅନ୍ତିମ ରୂପ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ଅଧିକାରୀ ଯତ୍ନା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
1995-96 ର 4.10.08 (ବି)	ସପ୍ତଦଶ ରିପୋର୍ଟ (ପଞ୍ଚଦଶ ବିଧାନ ସଭା)/417	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ	ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ: ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତି	ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 45.45 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

(ଉତ୍ସ: ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.3.1)

ଚାରୋଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନରେ ଡକ୍ଟ୍ରିପି ପରିସରରେ ମିଳିତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନର ନାମ	କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର ନାମ	ଉଷ/ ସ୍ଥାନ	ତାରିଖ/ ସମୟ	ଫଳାଫଳ	ଗ୍ରହଣୀୟ ସୀମା	ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା
1	ପୁରୀ	ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ଅଶୋଧିତ ଜଳ / ମଙ୍ଗଳାଘାଟ	22 ଜାନୁଆରୀ 2020 4.06 ପିଏମ୍	6.07	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)
		ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ପରିଷ୍କାର ଜଳ / ମଙ୍ଗଳାଘାଟ	22 ଜାନୁଆରୀ 2020 4.05 ପିଏମ୍	2.73	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)
		ମାଗଣା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଲୋରିନ୍, ମିଗ୍ରା/ଲି	ପରିଷ୍କାର ଜଳ / ମଙ୍ଗଳାଘାଟ	22 ଜାନୁଆରୀ 2020 4.09 ପିଏମ୍	6.00	0.2 ମିଗ୍ରା/ଲି	1 ମିଗ୍ରା/ଲି
2	ବଲାଙ୍ଗୀର	ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ଅଶୋଧିତ ଜଳ / ଶିବଡାଲା	06 ଫେବୃଆରୀ 2020 1.12 ପିଏମ୍	9.63	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)
		ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ପରିଷ୍କାର ଜଳ / ଶିବଡାଲା	06 ଫେବୃଆରୀ 2020 1.14 ପିଏମ୍	4.65	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)
3	ରାୟଗଡ଼ା	ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ଅଶୋଧିତ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ସ୍ଥାନ/ ରାୟଗଡ଼ା	21 ଡିସେମ୍ବର 2019 12.30 ପିଏମ୍	8.04	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)
		ଅସ୍ଥିରତା (ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	ସମ୍ପର ପରିଷ୍କାର ଜଳ/ ରାୟଗଡ଼ା	21 ଡିସେମ୍ବର 2019 12.50 ପିଏମ୍	8.87	1(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)	5(ଏନ୍‌ଟିୟୁ)

(ଉଷ: ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ, ପୁରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.1.3.4)

ଛଅଟି ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଅଧିନରେ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ଆବୃତ୍ତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପତା

ବର୍ଷ	ଉତ୍ସର ନାମ		ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା			ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା			ସ୍ୱଳ୍ପତା			ସ୍ୱଳ୍ପତା (ପ୍ରତିଶତରେ)
	ପିଚ୍ଛ	ଏଡ୍‌ପିଟିଡ୍‌ସ୍	ପିଚ୍ଛ	ଏଡ୍‌ପିଟିଡ୍‌ସ୍	ମୋଟ	ପିଚ୍ଛ	ଏଡ୍‌ପିଟିଡ୍‌ସ୍	ମୋଟ	ପିଚ୍ଛ	ଏଡ୍‌ପିଟିଡ୍‌ସ୍	ମୋଟ	
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା II, କଟକ												
2016-17	138	2110	552	4220	4772	5	0	5	547	4220	4767	99.90
2017-18	138	1631	552	3262	3814	19	0	19	533	3262	3795	99.50
2018-19	177	1583	708	3166	3874	26	13	39	682	3153	3835	98.99
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												99.46
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ରାୟଗଡ଼ା												
2016-17	35	484	140	968	1108	2	0	2	138	968	1106	100.00
2017-18	37	552	148	1104	1252	0	220	220	148	884	1032	82.00
2018-19	52	552	208	1104	1312	0	0	0	208	1104	1312	100.00
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												94.00
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ବାଲେଶ୍ୱର												
2016-17	163	1506	652	3012	3664	168	24	192	485	2988	3473	95.00
2017-18	165	1890	660	3780	4440	18	77	95	642	3703	4345	98.00
2018-19	195	1874	780	3748	4528	390	1520	1910	390	2228	2618	58.00
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												83.67
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ, କୋରାପୁଟ												
2016-17	35	1957	140	3914	4054	3	0	3	137	3914	4051	100.00
2017-18	47	1988	188	3976	4164	0	0	0	188	3976	4164	100.00
2018-19	65	1937	260	3874	4134	3	0	3	257	3874	4131	100.00
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												100.00
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ପୁରୀ												
2016-17	172	2396	688	4792	5480	3	175	178	685	4617	5302	97.00
2017-18	193	2515	772	5030	5802	8	217	225	764	4813	5577	96.00
2018-19	84	2493	336	4986	5322	289	2236	2525	47	2750	2797	53.00
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												82.00
ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନ, ବଲାଙ୍ଗୀର												
2016-17	35	2742	140	5484	5624	0	0	0	140	5484	5624	100.00
2017-18	41	2742	164	5484	5648	0	3	3	164	5481	5645	100.00
2018-19	30	2773	120	5546	5666	0	8	8	120	5538	5658	100.00
<i>ଡିନି ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ</i>												100.00
ଛଅଟି ଜନସାମ୍ପ୍ୟ ଡିଭିଜନର ମୋଟ												
2016-17	578	11195	2312	22390	24702	181	199	380	2131	22191	24322	98.46
2017-18	621	11318	2484	22636	25120	45	517	562	2439	22119	24558	97.76
2018-19	603	11212	2412	22424	24836	708	3777	4485	1704	18647	20351	81.94
ମୋଟ			7208	67450	74658	934	4493	5427	6274	62957	69231	

(ଉତ୍ସ: ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରେମ 2.1.6.4)

ପଞ୍ଚ ତାଲିକା ବକେୟା ଆଇଟମ୍ ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚ ତାଲିକାର ବକେୟା ଆଇଟମ୍	ରାଜ୍ୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁପାଳନର ସ୍ଥିତି	ଡି ଭିଜନ ସରାୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁପାଳନର ସ୍ଥିତି	ଡି ଭିଜନ ସରାୟ ପୁରୀରେ ଅନୁପାଳନର ସ୍ଥିତି
1	ଏକକାଳୀନ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାରାମିଟର ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
2	ଚେକ୍ ତାଲିକାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରମାଣର କପି ଦାଖଲ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
3	କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଥିବା ନମୁନା କାର୍	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
4	ଜାର ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ଏବଂ ସିଓଡି ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ	କରାଯାଇଅଛି	କରାଯାଇ ନାହିଁ (ଜାର ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ)	କରାଯାଇ ନାହିଁ (ଜାର ପରୀକ୍ଷା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ)
5	ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ
6	ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାପିୟୋର ଜଳ ଉପରେ ସେବା ଯାଞ୍ଚ	କରାଯାଇ ଅଛି	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
7	ଏମ୍ଏସ୍ୱ୧ ଫେକ୍ ପରିମାଣ କରିବାକୁ ପିସିଆରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା	କରାଯାଇ ନାହିଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ
8	ସମସ୍ତ ଜେବିକ ପାରାମିଟର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ
9	ସିଏଫ୍ଡି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ବର୍ଷନା କରିବା	କରାଯାଇ ଅଛି	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
10	ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ (i) ପଲିକ୍ଲୋରିନେଟେଡ୍ ବାଇଫିନାଇଲସ (ii) ପଲିନିୟୁକ୍ଲିୟର ଆରୋମେଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ସ ଏବଂ (iii) ଟ୍ରାଇହାଲୋମିଥେନ୍ସ (iv) ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ନିରାକରଣ	ଆଂଶିକ କରାଯାଇଅଛି	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ	ପ୍ରଚ୍ଛଦ୍ୟ ନୁହେଁ
11	ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଗା ବେସ୍ ପରିଚାଳନା ସର୍ଭିସ୍ ପୂରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା	ଆଂଶିକ କରାଯାଇଛି	ଆଂଶିକ କରାଯାଇଛି (ତାଗା ବେସ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ)	କରାଯାଇ ନାହିଁ
12	ତଥ୍ୟ ବେଧତା ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
13	ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଭାର (ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ) ସମ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ	କରାଯାଇ ନାହିଁ
ମୋଟ “କରାଯାଇ ନାହିଁ/ ଆଂଶିକ କରାଯାଇଛି”		13 ରୁ 10	7 ରୁ 7	9 ରୁ 9

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.1
(ଅନୁଲେଖ ୧୨.୨.୧.୧)

ନମୁନା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଗଠନର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ	ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା			ମନ୍ତବ୍ୟ
			ବେସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ*	ସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ*	ମୋଟ	
1	ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ନାହିଁ	5	2	7	ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟତା ବିବରଣୀ ନଥିଲା । ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ତିନି ଜଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ ।
2	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	ନାହିଁ	5	4	9	ସମସ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ ନଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ବେସରକାରୀ 5 ଏବଂ ସରକାରୀ 4) ।
3	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର	ନାହିଁ	3	2	5	ଚାରି ଜଣ ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ।
4	ମା ବନ୍ଧା ମନ୍ଦିର, କଟକ	ନାହିଁ	4	3	7	ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7 (ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ) । ଅକ୍ଟୋବର 2019 ଠାରୁ କୌଣସି ଅଣବଂଶଗତ ସଦସ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ନଥିଲେ ।
5	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	ନାହିଁ	3	2	5	2016-19 ଅବଧିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ମାତ୍ର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯାହାକି ସମାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।
6	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, କେଳିଙ୍ଗା, ଜଗତସିଂହପୁର	ନାହିଁ	କୌଣସି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା		--	ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ନଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ବେସରକାରୀ 8 ଏବଂ ସରକାରୀ 3)
7	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ପୁରୀ	ନାହିଁ	4	3	7	ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ନ ଦେବା ହେତୁ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନଥିଲା ।
8	ଶ୍ରୀ ଆଶଙ୍କମଣି ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି, ଭଦ୍ରକ	ନାହିଁ	3	2	5	ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 5 ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ସେବକ ନାମାଙ୍କନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହେବ । 15 ଜାନୁଆରୀ 2017 ରେ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୂର୍ବ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ।
9	ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି	ନାହିଁ	3	2	5	ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେବେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ରେ ଅଣବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଅପ୍ରେଲ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇନଥିଲା । ମଇ 2018 ରେ ତିନି ଟ୍ରଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

କ୍ର.ସଂ.	ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ	ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା			ମନ୍ତବ୍ୟ	
			ବେସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ*	ସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ*	ମୋଟ		
10	ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର, ଭୂଷଣପୁର	ନାହିଁ	କୌଣସି ଯୋଜନା ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା			--	ଜୁଲାଇ 2012 ରେ ଇସି ଟାଙ୍କି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ଏକ ମାତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ସେହି ମାସରେ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ । ମନୋନୀତ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ବାଛିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନଥିଲା । ଇସି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ମାତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଆଦେଶକୁ ପୁନଃସ୍ୱୀକୃତି କଲେ । 10 ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ ଇସି ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟବୋର୍ଡରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରର ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2020)
11	ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର	ନାହିଁ	5	4	9	ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ଟ୍ରଷ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କୌଣସି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିଲେ	

* ଓଏରଆରଇ (ସଂଶୋଧନ) ଅଧିନିୟମ 2018 ର ଧାରା 42(2) (i) ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ

(ଉତ୍ତ: ନମୁନା ଆବଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.2
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.1.3)

ନମୁନା ଆରାଧନା ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୁତ୍ତି ଦର୍ଶାଉଥିବା ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ମନ୍ଦିର ନାମ	ମୋଟ ନିୟୁତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା	ବୃଦ୍ଧବୋଧିତ ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ନିୟୁତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା	60 ରୁ ଅଧିକ ବୟସର କର୍ମଚାରୀ
1	ଦେବୋତ୍ତର ଦେଙ୍କାନାଳ	25	24	1
2	ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି	20	19	4
3	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି	21	18	3
4	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ପୁରୀ	64	54	5
5	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	9	8	1
6	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	29	29	12
7	ମା ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର, କଟକ	12	12	1
8	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର	12	12	0
9	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ଵର	15	15	0
10	ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ଵର	21	21	6
11	ରାଜଧାନୀ ପୂଜା ସମିତି, ଭୁବନେଶ୍ଵର	6	6	0
12	ମା ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ଵର	6	4	2
13	ମା ସମଲେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର	25	24	2
ମୋଟ		265	246	37

(ଉତ୍ସ: ଆରାଧନା ଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.2.3.6)

ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ଯାଅ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦଧାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି (ଏମ୍ ଟି)ଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଥିବା ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଅଳଙ୍କାରର ପରିମାଣ (ଗ୍ରାମ୍ରେ)

(ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମ୍ରେ)

କ୍ର.ସଂ.	ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ହେପାଜତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା	ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରକାର	ଇଓ	ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଦଧାରୀ	ସେବକ	ମିଳିତ ହେପାଜତ (ଏମ୍ ଟି ଏବଂ ଇଓ)	ମିଳିତ ହେପାଜତ (ଇଓ ଓ ସେବକ)	ମୋଟ
1	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର	ଇଓ	ସୁନା	128.42	0	0	0	1977.43	2105.85
			ରୁପା	1607.75	0	0	0	65334.85	66942.6
2	ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର	ଇଓ	ସୁନା	2658.33	0	0	555.29	0	3213.62
			ରୁପା	9401.45	0	0	9581.45	0	18982.9
3	ମା ବନ୍ଧା ମନ୍ଦିର	ଇଓ ଓ ଏମ୍ ଟି	ସୁନା	5875.23	0	1622.13	0	0	7497.36
			ରୁପା	26790.15	0	16943.6	0	0	43733.75
4	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର	ଇଓ	ସୁନା	0	5950.46	1.90	0	0	5952.36
			ରୁପା	0	79032.9	14360.5	0	0	93393.4
5	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ	ଇଓ ଓ ଏମ୍ ଟି	ସୁନା	1198.39	0	0	0	0	1198.39
			ରୁପା	9515.22	0	1775.02	0	0	11290.24
6	ଠାକୁର ମହଲ	ଇଓ ଓ ଏମ୍ ଟି	ସୁନା	718.33	0	7.72	0	0	726.05
			ରୁପା	1991.73	0	14362.59	0	0	16354.32
7	ମା ଭଗ୍ନତରା ମନ୍ଦିର	ଇଓ ଓ ଏମ୍ ଟି	ସୁନା	0	219.18	14.47	0	0	233.65
			ରୁପା	0	1202.08	172.32	0	0	1374.4
8	ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର	ଇଓ ଓ ଏମ୍ ଟି	ସୁନା	682.05	0	1498	1356.42	0	3536.47
			ରୁପା	8767.11	0	11728	11981.72	0	32476.83
	ଉପ ମୋଟ	--	ସୁନା	11260.75	6169.64	3144.22	1911.71	1977.43	24463.75
			ରୁପା	58073.41	80234.98	59342.03	21563.17	65334.85	284548.44
9	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର	ଯୋଜନା ନାହିଁ	ସୁନା	0	225.63	0	0	0	225.63
			ରୁପା	0	7510.01	0	0	0	7510.01
10	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର	ଯୋଜନା ନାହିଁ	ସୁନା	78.22	0	0	5102.15	0	5180.37
			ରୁପା	6855	0	0	41144	0	47999

କ୍ର.ସଂ.	ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ହେପାଜତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥା	ଅଲଙ୍କାରର ପ୍ରକାର	ଇଓ	ଇଓଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପଦଧାରୀ	ସେବକ	ମିଳିତ ହେପାଜତ (ଏମ୍‌ଟି ଏବଂ ଇଓ)	ମିଳିତ ହେପାଜତ (ଇଓ ଓ ସେବକ)	ମୋଟ
11	ଦେବୋତ୍ତର ଚେଙ୍କାନାଳ (କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଓ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର)	ଯୋଜନା ନାହିଁ	ସୁନା	8451.95	26.22	0	0	0	8478.17
			ରୂପା	62904.42	12877.39	0	0	0	75781.81
	ଉପ ମୋଟ	--	ସୁନା	8530.17	251.85	0	5102.15	0	13884.17
			ରୂପା	69759.42	20387.40	0	41144	0	131290.82
	ସର୍ବମୋଟ	--	ସୁନା	19790.92	6421.49	3144.22	7013.86	1977.43	38347.92
			ରୂପା	127832.8	100622.4	59342.03	62707.17	65334.85	415839.25

* ଗର୍ଭ ଗୃହ ଓ ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଅଲଙ୍କାର ପରିମାଣକୁ ବାଦ ଦେଇ
(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଆବିଷ୍କାର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.4
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.3.7)

ପାଞ୍ଚଟି ଆର୍ଥାଇକଲରେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅସଙ୍ଗତିର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଆର୍ଥାଇକଲ ନାମ	ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ	ଜେପିଆଇରେ	ସ୍ୱତ୍ୱତା	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ	ଜେପିଆଇରେ	ସ୍ୱତ୍ୱତା	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ
		ସୁନାର ଓଜନ	ସୁନାର ଓଜନ			ମହଜୁଦ ରୁପା	ରୁପାର ଓଜନ			
1	ମା ଚଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର, ଜଟକ	6705.00	6125.31	579.69	2395279	166410.91	114228.75	52182.16	2536053	4931332
2	ମା ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	1849.11	1842.77	6.340	26214	225	0	225	10935	37148
3	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	313.54	143.44	170.10	702853	0	0	0	0	702853
4	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି	5602.284	5544.33	57.954	239466	48465.158	47999	466.158	22656	262122
5	ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର	833.57	824.32	9.25	38221	10971.87	10249.35	722.52	35114	73335
ମୋଟ		15303.51	14480.17	823.334	3402033	226072.9	172477.1	53595.84	2604758	6006790

ଟିପ୍ପଣୀ: (i) ମା ଚଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ 210 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜିନିଷ ନିଖୋଜ ବୋଲି ନଥିବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ବିବୃତିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ।
(ii) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ରେ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ
(ଉତ୍ତ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥାଇକଲ ଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2.5
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.2.4.1)

ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୈରତ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଥିବାର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ଆରାଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ନିଲାମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଉତ୍ସ	ନିଲାମ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ସ ସଂଖ୍ୟା	ନିଲାମ ହୋଇନଥିବା ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ନିଲାମ ନହେବା ହେତୁ କ୍ଷତି (ଟଙ୍କାରେ)	ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକେୟା ରାଶି (ଟଙ୍କାରେ)	ଅବଧି	ଦୁଃଖୀମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ସ ସଂଖ୍ୟା	ବେଞ୍ଚର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ	ପରିମାଣ (ଟଙ୍କାରେ)
1	ଦେବୋତ୍ତର ଦେବୀମାଳ	29	19	10	1001871	1192992	2019-20	10	ହଁ	0
2	ଠାକୁର ମହଲ, ନୀଳଗିରି	7	0	7	0	61000	2018-19	7	ନାଁ	564833
3	ଶ୍ରୀ ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି	2	0	2	29300	220000	2011-12	0	ହଁ	0
4	ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ପୁରୀ	4	1	3	0	956400	2015-16	3	ନାଁ	3270588
5	ଶ୍ରୀ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	4	4	0	0	18331397	2010-11	0	ହଁ	0
6	ମା' ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, ଜଗତସିଂହପୁର	3	2	1	0	6836587	2016-17	0	ହଁ	0
7	ମା' ଚଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର, କଟକ	6	0	6	0	0	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	6	ନାଁ	2870236
8	ମା' ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର	2	2	0	0	0	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	0	ହଁ	0
9	ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	6	3	3	0	610067	2019-20	3	ନାଁ	7268188
10	ମା' ଉଗ୍ରତରା ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର	2	2	0	0	871800	2019-20	0	ନାଁ	1368800
11	ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସମଲପୁର *	5	0	5	31500	0	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	0	ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	
ମୋଟ		70	33	37	1062671	29080243		29		15342645

* ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟି ନିଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଆରାଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.7.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.7)

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉପଯୋଗ ବିନା ପଢ଼ିରହିଥିବା ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ବୃକ୍ଷ ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବୃକ୍ଷ	2014-15	ମଢ଼ିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ବନ୍ଧ	4.96	15 ଜୁନ୍ 2015	4.86	ନଳାର ଉପରିଭାଗ ଅଥବା ନିମ୍ନଭାଗରେ ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା । ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା ।
2		2015-16	ମଢ଼ିରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଜୁରୀ ନଳା	5.00	21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	5.00	ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ
3		2013-14	ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଥର ଦ୍ଵାର ନଳା	4.95	12 ଜୁନ୍ 2015	4.95	ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ
4		2014-15	ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଡ଼ାମାରୀ କଦମ୍ବ ନଳା	4.95	12 ଜୁନ୍ 2015	4.95	ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ
5		2015-16	ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଡ଼ା ନଳା	5.00	16 ଅଗଷ୍ଟ 2016	5.00	ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ
6		2015-16	ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶାମୁକା ନଳା	5.00	13 ଅଗଷ୍ଟ 2016	4.92	ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପାଣିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ
7	କୂଳିଅଣା ବୃକ୍ଷ	2016-2017	ବରୁଡ଼ିହି ବୁଲୁମ୍ପ	5.20	12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	5.02	ପାଣିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବରେ ଜାଗା ନାହିଁ (ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି)
8		2015-2016	ସାନ ନୂଆଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ନଳା	5.00	25 ଫେବୃଆରୀ 2017	4.99	ସେଠାରେ ଉପର ଏବଂ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା କାରଣ ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ଚାରିପଟେ ବେସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା
9	ତେଲକୋଇ ବୃକ୍ଷ	2015-16	ରୁଡ଼ି ସାହି ନଳା	10.00	25 ଜୁନ୍ 2016	9.06	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
10		2016-17	ତଳକପଡ଼ା ନଳା	7.00	17 ଜୁଲାଇ 2017	6.79	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
11		2015-16	କେରଙ୍ଗ ନଳା	7.00	21 ଜୁନ୍ 2016	6.73	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
12		2016-17	କାଟିଣା ବଡ଼ି ପଥର	7.00	14 ଜୁନ୍ 2017	6.93	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
13		2016-17	ଦେଶବନ୍ଧ ନଳା	7.50	09 ଜୁନ୍ 2017	7.45	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
14		2016-17	ମାଙ୍କଡ଼ିରୁଆ	7.00	09 ଜୁନ୍ 2017	7.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
15		2016-17	ମାଲତୀ ବନ୍ଧ	7.00	14 ଜୁନ୍ 2017	7.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
16		2016-17	ମାଇସି ମଞ୍ଜୁରୀ ନଳା କେରଙ୍ଗ	7.00	09 ଜୁନ୍ 2017	7.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
17		2016-17	ହନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଳା	9.00	28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	9.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା
18		ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ	ନାକିଡ଼ି ଝରଣା	10.00	02 ଜୁଲାଇ 2014	10.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଚାଷ ଜମି ନଥିଲା

କ୍ର. ସଂ.	ବ୍ଲକର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମନ୍ତବ୍ୟ
19		ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ଦୁଅନ କୁଦର	10.00	20 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014	5.29	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
20		ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ପୁରୁଣାପାଣି ନଳା	8.00	24 ଫେବୃଆରୀ 2018	7.28	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
21		2013-14	ସିମିଲିକୁଦର ନଳା	7.00	16 ଜୁନ୍ 2015	6.53	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
22		2015-16	ମାଣିକୁଦର ନଳା	7.00	20 ଜୁଲାଇ 2016	6.99	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
23		2015-16	ସିଏସ୍ ପୁର ରୂପଦରା	7.00	20 ଜୁଲାଇ 2016	6.99	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
24		2014-15	ବାଂଶପାଳ ଲୁଆଙ୍ଗ ସାହି କେନ୍ଦୁମଞ୍ଜୁରୀ ନାଳ	7.00	03 ଅଗଷ୍ଟ 2016	6.87	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
25		ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ୍	2012-13	ଏମ୍ଭି -7 ନଳା -1	6.82	03 ଜୁଲାଇ 2013	6.82
26	2013-14		ଏମ୍ଭି -7 ନଳା -2	6.88	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015	6.72	ବାସ ଜମି ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବ ଠାରୁ ଉପରେ ଥିବାରୁ କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା
27	ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍	2012-13	ବେଦପଡ଼ା ଜମିର ମନଜିଉପଡ଼ା ପାଖା ବେଦପଡ଼ା ନାଳ	7.00	18 ଅଗଷ୍ଟ 2012	7.00	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
28		2009-10	ମଥୁରାପଡ଼ା	15.00	12 ଅକ୍ଟୋବର 2012	13.97	ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବାସ ଜମି ନଥିଲା
29	ବ୍ରହ୍ମପାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	2015-16	କୁଟାସାହି କୁମ୍ଭାରବିଲ	5.91	01 ଜୁଲାଇ 2016	5.91	ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କାରଣ ବନ୍ଧଠାରୁ ଜଳଧାରାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା
30	ଚକାପାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	2015-16	ରୂପା ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମୁଣ୍ଡା	6.34	30 ମଇ 2016	5.70	କ୍ଷେତ୍ରପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କାରଣ ନଳାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଜମି ଚେକ୍ ତ୍ୟାମ୍ବ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା
	ମୋଟ			212.51		202.72	

(ଉତ୍ତ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.7.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.7)

ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକାର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ବ୍ଲକର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷ	ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଅବସ୍ଥିତି	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ତାରିଖର ଅନୁସୂଚୀ	ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ମାସର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଶେଷ ବ୍ୟୟ ତାରିଖ
1	ଖଇରଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ	2014-15	କନ୍ଧଗୁଡ଼ା	6.00	23 ଫେବୃଆରୀ 2015	47 ମାସ	2.15	18 ମଇ 2016
2		2012-13	ମୁରକିଗୁଡ଼ା	6.82	14 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013	70 ମାସ	3.02	18 ମଇ 2015
3	ଟାଙ୍କି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ	2012-13	ହରମୋହନ ବରାଳ ଜମି ପାଖ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଜୋର	4.00	30 ଜୁନ୍ 2012	71 ମାସ	2.33	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ
4		2012-13	ଧୁଣ୍ଡିମୁହିଁ ବନ୍ଧ, ପରଦେଶୀପଲ୍ଲୀ	5.00	23 ଜୁଲାଇ 2012	70 ମାସ	4.41	27 ଜୁଲାଇ 2012
5		2012-13	ହଳଦୀ ବସନ୍ତଠାରେ ସଂଖ୍ୟା-3	3.60	10 ଜୁନ୍ 2012	71 ମାସ	1.83	20 ଅଗଷ୍ଟ 2012
6		2012-13	ହଳଦୀ ବସନ୍ତଠାରେ ସୁନା ମୁହିଁ ମୁନ୍ଦାକର ଜୋର ସଂଖ୍ୟା-2	3.60	02 ଜୁନ୍ 2012	72 ମାସ	2.47	03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012
7		2012-13	କାନପୁର	3.60	02 ଅଗଷ୍ଟ 2012	70 ମାସ	1.68	08 ନଭେମ୍ବର 2013
8		2012-13	କୋଳାଡ଼ିହ ବନ୍ଧ, ତୁଳସୀପୁର	3.60	02 ଅଗଷ୍ଟ 2012	71 ମାସ	2.85	15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012
9	ଚେଲକୋଇ ବ୍ଲକ	2015-16	ଲୋକନାଥପୁର ତାକୁଆସର	5.00	01 ଜାନୁଆରୀ 2017	18 ମାସ	3.69	1 ଜାନୁଆରୀ 2017
10		2015-16	ଲୋକନାଥପୁର ଜମ୍ବୁବଇଳା	5.00	02 ଜୁଲାଇ 2016	24 ମାସ	3.70	02 ଜୁଲାଇ 2016
11	କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ	2017-18	ଦତ୍ତମୁଖଳ ଶଙ୍କର ମୋରା ନଳା	8.00	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	2.40	18 ଅଗଷ୍ଟ 2017
	ମୋଟ			54.22			30.53	

(ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.8.1

(ଦୁର୍ଘଟ୍ୟ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8)

ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବିଏନ୍ଆରଇଜିଏସ୍ କୋଠାବାଡ଼ିର ବିଶଦ ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତାରିଖ	ଉପଯୋଗ ନହେବାର କାରଣ	ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିରହିଥିବାର ଅବଧି
1	ପୋଲସରା	ବୁଧେଇଶୁଣୀ	10.00	8.28	12 ଜାନୁଆରୀ 2013	କାରଣ ନାହିଁ	ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
2	ମାଣ୍ଡାଘାଟ	ମାଣ୍ଡାଘାଟ	10.00	10.00	22 ଜୁନ୍ 2013	ଜାଗାର ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ	ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
3	ମାଣ୍ଡାଘାଟ	ମଣିକୁଣ୍ଡ	10.00	9.39	13 ଜୁନ୍ 2013	ଜାଗାର ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ	ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
4	ସୁକିନ୍ଦା	ରାନ୍ଧୋଲ	10.00	9.62	17 ଫେବୃଆରୀ 2013	କାରଣ ନାହିଁ	ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
5	ସୁକିନ୍ଦା	ଦୁଧୁକୋରା	10.00	9.62	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	କାରଣ ନାହିଁ	ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
6	ସୁକିନ୍ଦା	ବରତଣ୍ଡା	10.00	9.68	30 ଜୁନ୍ 2012	କାରଣ ନାହିଁ	ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
7	ସୁକିନ୍ଦା	ଖରାଡ଼ି	10.00	9.77	30 ନଭେମ୍ବର 2011	କାରଣ ନାହିଁ	ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
8	ଯାଜପୁର	ବିଚିତ୍ରପୁର	10.00	9.64	06 ମାର୍ଚ୍ଚ 2012	କାରଣ ନାହିଁ	ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
9	ସୁକିନ୍ଦା	କଣାସ	10.00	9.70	01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2012	କାରଣ ନାହିଁ	ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ
	ମୋଟ		90	85.70			

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନଥିପତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.8.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.8)

ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବି-ଏନ୍-ଆର୍-ଜି-ଏସ୍‌କେ କୋଠାବାଡ଼ିର ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ମଞ୍ଜୁରୀ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ମଞ୍ଜୁରୀ ତାରିଖ/ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବାର ତାରିଖ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତାରିଖ	ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି	ଉପଯୋଗର ପ୍ରକାର
1	ଡେରାବିଶ୍	ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର	10.00	24 ଅପ୍ରେଲ 2010	10.37	05 ଅକ୍ଟୋବର 2011	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି	ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ
2	ପୋଲସରା	ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନ	10.00	21 ଜୁନ୍ 2010	9.38	12 ଜାନୁଆରୀ 2013	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି	ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ
3	ମାର୍ଶାଘାଟ	ସାଲିପୁର	10.00	07 ଜୁନ୍ 2011	9.54	23 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି	ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ
4	ମାର୍ଶାଘାଟ	ବାସୀପୁର	10.00	07 ଜୁନ୍ 2010	9.73	26 ଫେବୃଆରୀ 2013	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି	ସ୍ଥାନୀୟ ପିଡିଏସ୍ ଉତ୍ସର ଏବଂ ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ
5	ଆଳି	କେରୁଆପାଲ	10.00	05 ଜୁଲାଇ 2010	9.75	02 ଜୁଲାଇ 2013	ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି	ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୃତ ଭାବରେ ଦଖଲ
		ମୋଟ	50.00		48.77			

(ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନଥିପତ୍ର)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.9)

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ବିତରଣ କରାଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସବଶେଷ ବିବରଣ

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପିତା/ସାମାଜିକ ନାମ	ତାଙ୍କରା ନୂଆପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ	ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିତରଣ ହୋଇଥିବା ମାସର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିକଳ୍ପନା
1	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ସୁରା	ଗେତେଲା ଆପଲ ସାମା	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	17 ଜୁଲାଇ 2018	2	600	ଓଏପି/ ଓଡିପି
2	କୋଲନରା	ବଡ଼ ଖଲିପଦର	ରାଜୁଙ୍ଗା	ବାଙ୍ଗରା ପୁଲକା		09 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	6	1,800	ଓଏପି/ଓଡିପି
3	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ଭୁଜବଳ	ଚେଦିବଂଶ ଟାଙ୍ଗୁରୁ		10 ଜୁନ୍ 2016	3	900	ଏମ୍‌ବିପିଓଇ
4	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ଭୁଜବଳ	ନରାଜ ପାଲକା		31 ଅଗଷ୍ଟ 2016	1	300	ଏମ୍‌ବିପିଓଇ
5	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ସୋନାପଡିଆ	କରତକା ସୁନାମି		03 ଜୁନ୍ 2016	3	900	ଓଏପି/ଓଡିପି
6	କୋଲନରା	ସୁରା	ଦକ୍ଷିଣଗୁଡା	ଭାଗ୍ୟବତୀ ସାହୁ		22 ମଇ 2018	6	1,800	ଓଏପି/ଓଡିପି
7	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ସୁରା	ରମା ପାତ୍ରୋ		28 ମଇ 2018	6	1,800	ଆଇଜି ଏନ୍‌ଡିପି
8	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ଭୁଜବଳ	ଧ୍ୟାନସଂ ଚିତ୍ରାଦା		06 ମଇ 2015	3	900	ଏମ୍‌ବିପିଓଇ
9	କୋଲନରା	କୋଲନରା	ସୁରା	ତୁମ୍ବୁରୁ ଅଧିନାରାୟଣ		03 ଅପ୍ରେଲ 2017	4	1,200	ଏମ୍‌ବିପିଓଇ
10	ଝରିଗାଁ	କୁନ୍ତୁ ଚପର	କାଲୋଗାଁ	ବଳରାମ ନାଏକ	ତମରୁଧର	05 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	2	600	ଓଏପି
11	ଝରିଗାଁ		କୁନ୍ତୁ ଚପର	ସମାରୀ ସାତ୍ରା	ମଦନ	10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	2	600	ଓଏପି
12	ଝରିଗାଁ	ବକଡ଼ବେଡ଼ା	ବକଡ଼ବେଡ଼ା	ସୁରାସ ପଙ୍କ	ଶୁକୁ	23 ଜୁନ୍ 2018	4	1,200	ଓଏପି
13	ଝରିଗାଁ		ତୁରୁଞ୍ଜି	ସତାଇ ପଙ୍କ	ମଦନ	28 ଜୁଲାଇ 2018	2	600	ଓଏପି
14	ଝରିଗାଁ		ତୁରୁଞ୍ଜି	ସହଦେବ ଗଣ୍ଡ	କମଳଲୋଚନ	28 ଡିସେମ୍ବର 2018	3	900	ଓଏପି
15	ଝରିଗାଁ	ଫୁଫୁଗାଁ	ଚରକୋନାଡି	ରଚନି ଭତ୍ରା	ସନପତ	26 ଅଗଷ୍ଟ 2018	1	300	ଓଏପି
16	ଝରିଗାଁ		ରମିକୋନାଡି	ଭୋଳାନାଥ ଭତ୍ରା	ବାଇଆନାଥ	25 ଡିସେମ୍ବର 2018	1	300	ଓଏପି
17	ଝରିଗାଁ		ବୋରାଗୁଡ଼ା	ମଙ୍ଗୁଳି ଭତ୍ରା	ଘାସିରାମ	28 ଜୁନ୍ 2018	2	600	ଓଏପି
18	ଝରିଗାଁ		ନଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା	କହ୍ନୁଇ ଭତ୍ରା	ରତି	24 ଜାନୁଆରୀ 2019	1	300	ଓଏପି
19	ଝରିଗାଁ		ଫୁଫୁଗାଁ	ମାଧବ ମାଝି	ମହାର	22 ନଭେମ୍ବର 2018	1	300	ଓଏପି
20	ଝରିଗାଁ	ରତଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା	ଛୋଟାଗୁଡ଼ା	ବାଣୀପାଲି ମଣ୍ଡଳ	ବଂଶାଧର	20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	1	300	ଓଏପି
21	ଝରିଗାଁ		ଛୋଟାଗୁଡ଼ା	ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭତ୍ରା	ବୁକୁଲୁ	29 ଅଗଷ୍ଟ 2018	3	900	ଓଏପି
22	ଝରିଗାଁ		ପ୍ରସଲ୍ଲା	ବଳି ଭତ୍ରା	କାନ୍ତ	15 ଜାନୁଆରୀ 2019	1	300	ଓଏପି/
23	ଝରିଗାଁ		ରାଣୀଚାତ୍ରା	ମୁକ୍ତା ସାତ୍ରା	ତମରୁଧର	10 ଅଗଷ୍ଟ 2018	6	1,800	ଓଏପି
24	ଝରିଗାଁ		ଆରକେଗୁଡ଼ା	ମିଟିକି ଗଣ୍ଡ	ସରାଦୁ	19 ଡିସେମ୍ବର 2018	2	600	ଓଏପି
25	ଝରିଗାଁ		କୁମ୍ଭାଗୁଡ଼ା	ଗୁଣ୍ଡେ ସାତ୍ରା	ବିଶୁ	10 ଅଗଷ୍ଟ 2018	6	1,800	ଓଏପି
26	ଝରିଗାଁ		ଗୋଇକୋଡ଼ି	ବାବସାଇ ଭତ୍ରା	ଲିଙ୍ଗା	02 ଜାନୁଆରୀ 2018	4	1,200	ଓଏପି

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପିତା/ସ୍ବାମୀ କ ନାମ	ତାଙ୍କରୀ ନୟପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ	ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିତରଣ ହୋଇଥିବା ମାସର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିକଳ୍ପନା
27	ଝରିଗାଁ	ଭିକ୍ୟା	ଭିକ୍ୟା	ବୁଦୁ ଭଦ୍ରା	କଟାରୁ	25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	4	1,200	ଓଏପି
28	ଝରିଗାଁ	ଭିକ୍ୟା	ଭିକ୍ୟା	ରଜନୁ ଭଦ୍ରା	ରାମଧର	24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018	2	600	ଓଏପି
29	ଝରିଗାଁ	ଭିକ୍ୟା	କୋଦୋଭୋଟା	ସୁବାସିନୀ ଗୋମତୀ	ଉପେନ୍	15 ଜୁଲାଇ 2018	1	300	ଓଏପି
30	ଝରିଗାଁ	ଭିକ୍ୟା	ଗୌଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା	ସାଧୁ ବଞ୍ଜରା	ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର	17 ଅକ୍ଟୋବର 2018	1	300	ଓଏପି
31	ଝରିଗାଁ	ପଲିଆ	ଚେପିଆମା	ବାଣୀ ସାହା	କମଳା	11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	6	1,800	ଓଏପି
32	ଝରିଗାଁ	ପଲିଆ	ଡୁମୁରିପଦର	ଘେନୁ ସାହା	ମାଙ୍ଗରୁ	19 ଅଗଷ୍ଟ 2018	2	600	ଓଏପି
33	ଝରିଗାଁ	ପଲିଆ	ବଦାନୀ	ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେହେର	କୋଳି	11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	7	2,100	ଓଏପି
34	ଝରିଗାଁ	ପଲିଆ	ବଦାନୀ	ଲାଲୁ ହରିଜନ	ବାସୁ	17 ଜୁଲାଇ 2018	2	600	ଓଏପି
35	ଝରିଗାଁ	ଧାତ୍ରା	ଗୋବରା	ମାଲସାଇ ଭଦ୍ରା	ବୃନ୍ଦା	31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	1	300	ଓଏପି
36	ଝରିଗାଁ	-do-	ଗୁଲିବନ୍ଧ	ଜଳଧର ଭଦ୍ରା	ଜିତୁ	08 ଜାନୁଆରୀ 2019	1	300	ଓଏପି
37	ଝରିଗାଁ	-do-	ବଣୁଆଗୁଡ଼ା	କୃଷ୍ଣ ଭଦ୍ରା	ବୁଦି	26 ନଭେମ୍ବର 2018	2	600	ଓଏପି
38	ଝରିଗାଁ	-do-	ବିଏସ୍ ପଦର	ହରିବନ୍ଧୁ ଗଣ୍ଡ	ଚନ୍ଦ୍ର	31 ଅକ୍ଟୋବର 2018	1	300	ଓଏପି
39	ଝରିଗାଁ	-do-	ଗୋଡ଼ି	ନନ୍ଦାଇ ଭଦ୍ରା	ଘାସିରାମ	19 ନଭେମ୍ବର 2018	3	900	ଓଏପି
40	ଝରିଗାଁ	-do-	ଗୁଲିବଦନା	ଚକ୍ରନ୍ତ ଗୋଡ଼ି	ସୋନୁ	15 ଅଗଷ୍ଟ 2018	2	600	ଓଏପି
41	ଜଟଣା	ପଦନପୁର	ଭୀମପୁର	ସାବିତ୍ରୀ ବେଢ଼ା	ଉମା କାଣ୍ଡି ସା	19 ଜାନୁଆରୀ 2016	5	1,500	ଆଇଜିଏନ୍‌ଓପି
42	ଜୟପାଟଣା		ମୁଖୁଗୁଡ଼ା	ଦଶରଥ ମାଝି	ଘନ ମାଝି ପୁଅ	27 ଅକ୍ଟୋବର 2016	1	300	ଓଏପି
43	ଜୟପାଟଣା		କନକପୁର	ମୁକ୍ତା ବେଢ଼ା	ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଅଗସ୍ତି ସା	09 ଅକ୍ଟୋବର 2016	3	900	ଓଏପି
44	ଜୟପାଟଣା	ବେଙ୍ଗାର	ବେଙ୍ଗରା	ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶବର	ବାମଦେବ ଶବର ପୁଅ	10 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	1	300	ଓଏପି
45	ଜୟପାଟଣା		ସିନ୍ଧିକାଗୁଡ଼ା	ଅର୍ଜୁନ ଶବର	ବୈଦ୍ୟନାଥ ଶବର ପୁଅ	26 ଜୁଲାଇ 2016	2	600	ଓଏପି
46	ଜୟପାଟଣା		ପୋଦଗୁଡ଼ା	ଗୁରୁବାରୀ ବେଢ଼ା	ମଧୁ ନାଏକ ସା	07 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	2	1,000	ଓଏପି
47	ଜୟପାଟଣା	ରାନମାଳ	ରାନମାଳ	ଉଁଆସି ଛତ୍ରୀଆ	ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ରୀଆ ସା	22 ଅପ୍ରେଲ 2016	1	300	ଓଏପି
48	ଜୟପାଟଣା	ରାନମାଳ	ରାନମାଳ	ଅମିକା ପାତ୍ର	ବଳରାମ ପାତ୍ର ସା	21 ଜୁନ୍ 2016	6	1,800	ଓଏପି
49	ଜୟପାଟଣା	ରଣମାଳ	ରଣମାଳ	ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନୀ	କଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନୀ ପୁଅ	03 ଅପ୍ରେଲ 2016	1	300	ଓଏପି
50	ଜୟପାଟଣା	ରଣମାଳ	ରଣମାଳ	ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଧନ	ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧାନ ମାଝି ପୁଅ	27 ଅଗଷ୍ଟ 2016	1	300	ଓଏପି
51	ଜୟପାଟଣା		ସାନତେମେରା	ବେନ୍ଦାଲେ ବେଢ଼ା	ଶ୍ରୀନିବାସ ନାଏକ ସା	31 ଜୁଲାଇ 2016	1	300	ଓଏପି
52	ଜୟପାଟଣା		ସାନତେମେରା	ରାମ ସିଂହ	ଗୋପିନାଥ ସିଂ ପୁଅ	01 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016	1	300	ଓଏପି
53	ଜୟପାଟଣା		ସାନତେମେରା	ରାମ ପ୍ରସାଦ ମାଝି	କଗନ୍ନାଥ ମାଝି ପୁଅ	12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	1	300	ଓଏପି
54	ଜୟପାଟଣା		ସାନତେମେରା	କାଳିନ୍ଦ୍ରୀ ଶରସେଳା	ଶୁଣ୍ଠି ସେନ ସା	09 ଅପ୍ରେଲ 2016	2	600	ଓଏପି
55	ଜୟପାଟଣା		ବଡ଼ତେମେରା	ଜୟ ପାନ	ଘେନୁ ପାନ ପୁଅ	08 ମଇ 2016	1	300	ଓଏପି

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ଗ୍ରାମର ନାମ	ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପିତା/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ	ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ଅନୁପାୟୀ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ	ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚରଣ ହୋଇଥିବା ମାସର ସଂଖ୍ୟା	ମୋଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ପରିକଳ୍ପନା
56	ଜୟପାଟଣା		ଥେଲେକମୁଡ଼ି	ପଦ୍ମିନୀ ବାଗ୍	କପିଳ ବାଗ୍ ସ୍ତ୍ରୀ	16 ଅପ୍ରେଲ 2016	1	500	ଓଏପି
57	ଜୟପାଟଣା		ସାନତେମେରା	ଧର୍ମରାଜ ମାଝି	କେତକେତ ମାଝି ପୁଅ	19 ଜୁଲାଇ 2016	1	500	ଓଏପି
58	ମୋରଡ଼ା	ବରକଣ୍ଠ	ଭୋଳାଗାଡ଼ିଆ	ଘାସିରାମ ମହାନ୍ତ	ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ପୁଅ	19 ଅଗଷ୍ଟ 2018	5	1,500	ଓଏପି
59	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଗୁଲୁଣ୍ଡି	ସୋମିସପଦର	ପତିକା ସୁବର୍ଣ୍ଣ	ଉପଲକ୍ଷ ନୁହେଁ	09 ଡିସେମ୍ବର 2016	1	500	ଓଏପି
60	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଗୁଲୁଣ୍ଡି	ସବରେତା	ମନ୍ଦାଗି ନରସିଂହ		18 ଡିସେମ୍ବର 2016	1	500	ଓଏପି
61	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଗୁଲୁଣ୍ଡି	ଧାରେଖୁଣ୍ଟି	ଉଜେଲ୍ ସେତେମା		13 ନଭେମ୍ବର 2016	1	500	ଓଏପି
62	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଗୁଲୁଣ୍ଡି	ତମାକେରା	ଖଣ୍ଡଗିରି ବୁଢ଼େମା		04 ଜାନୁଆରୀ 2017	1	300	ଓଏପି
63	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଏସ୍.ଧାମୁନୀ	ତସକିଗୁଡ଼ା	ପତିକା ହାଡ଼ି		08 ନଭେମ୍ବର 2016	1	300	ଓଏପି
64	ରମଣଗୁଡ଼ା	ଗୁଲୁଣ୍ଡି	ଦେପୁଗୁଡ଼ା	ହିମିରିକା ଭାସର		24 ଜାନୁଆରୀ 2019	1	300	ଓଏପି
65	ରମଣଗୁଡ଼ା	ପରିକ୍ଷାତି	କାମଦାତାମୁଞ୍ଚି	କାନ୍ତେମା ତୋଇକା		23 ମଇ 2015	2	1,000	ଓଏପି
66	ରମଣଗୁଡ଼ା	ପରିକ୍ଷାତି	ଝିଙ୍ଗିରିବାଡ଼ି	ରାମଦାସ ନିଶିକା		31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2015	3	900	ଓଏପି
67	ରମଣଗୁଡ଼ା	ପରିକ୍ଷାତି	ଖମ୍ବଗୁଡ଼ା	କରକାରିଆ ଯୋଗୀ		17 ନଭେମ୍ବର 2015	3	900	ଓଏପି
68	ରମଣଗୁଡ଼ା	ପରିକ୍ଷାତି	ଖନଦବାଡ଼ି	ମୁଗୁକା ମିନାରାଓ		01 ଫେବୃଆରୀ 2016	1	300	ଓଏପି
	ମୋଟ							50,400	

(ଉତ୍ସ: ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଆରଣ ପତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.2

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.9)

ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ/ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ପିଏସ୍	ଜିପି	ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପଦବୀର ନାମ	ପରିକଳ୍ପନା/ ପ୍ରକଳ୍ପ	ବନେୟା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ତାରିଖ ଠାରୁ ବନେୟା	ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେୟା	ଦିନ ହିସାବରେ ବନେୟା ସମୟ	ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତିରାଗ ସ୍ଥିତି
1	ସତ୍ୟବାଦୀ	ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର	ପି.କେ.ପରିଡ଼ା	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଓଏପି	1,37,900	17 ଜୁଲାଇ 2015	15 ଅକ୍ଟୋବର 2019	1,551	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
2	ସତ୍ୟବାଦୀ	ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର	ବସନ୍ତ ଦାସ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	955	07 ଅକ୍ଟୋବର 2010	15 ଅକ୍ଟୋବର 2019	3,295	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
3	ସତ୍ୟବାଦୀ	ବୀରରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର	ଡି.ସେଠୀ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	1,683	9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	22 ଅକ୍ଟୋବର 2019	1,505	ମୃତ
4	ଆଳି	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	ମନୁଥ ସାହି	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ	ଏନ୍.ଆର୍.ଇ.ଏସ୍	2,000	15 ନଭେମ୍ବର 2010	5 ଅଗଷ୍ଟ 2019	3,186	ଗାଲୁ ରଖିନାହାନ୍ତି
5	ଆଳି	ନିଆଳି	ଶରତ ନାଏକ	ପୂର୍ବତନ ସଂପାଦକ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	3,364	25 ଅପ୍ରେଲ 2011	8 ଅଗଷ୍ଟ 2019	3,028	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
6	ଆଳି	ବଡ଼ମିଲ୍ଲା	ଏନ୍.ଆର୍.ପରିଡ଼ା	ପୂର୍ବତନ ଜିପିଟିଏ	ଓଏପି	24,800	15 ଡିସେମ୍ବର 2016	14 ଅଗଷ୍ଟ 2019	973	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
7	ଆଳି	ସହିରା	ବିଲୋତମା ପଣ୍ଡା	ପୂର୍ବତନ ଜିଆର୍.ଏସ୍	ଓଏପି	4,800	14 ଅଗଷ୍ଟ 2018	19 ଅଗଷ୍ଟ 2019	371	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
8	ଆଳି	ସହିରା	ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ	ପୂର୍ବତନ ଭିଏଲ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଓଏପି	3,000	14 ଅଗଷ୍ଟ 2018	19 ଅଗଷ୍ଟ 2019	371	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
9	ପିପିଲି	ଯଶୁଆପୁର	ସୁରଥ ସାହି	ପୂର୍ବତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ	ଓଏପି	3,000	14 ମଇ 2018	27 ଅଗଷ୍ଟ 2019	471	ଅବସର ନେଇଛି
10	ପିପିଲି	ଯଶୁଆପୁର	ପି.ପି.ସାହୁ	କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନୀ	ଓଏପି	4,800	15 ଅକ୍ଟୋବର 2018	27 ଜୁଲାଇ 019	286	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
11	ପିପିଲି	ସରସଗାପୁର	ବଳଭଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଓଏପି	16,700	13 ଜୁନ୍ 2018	04 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	448	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
12	ଡେରାବିଶ୍	ଚତ୍ରଚକ୍ରା	ଦୁଲାସିସ୍ ଗୁପ୍ତା	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଚୁଟାୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ	954	24 ଅପ୍ରେଲ 2016	31 ଅଗଷ୍ଟ 2019	1,225	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
13	ଡେରାବିଶ୍	ଚତ୍ରଚକ୍ରା	ଦୁଲାସିସ୍ ଗୁପ୍ତା	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ	730	08 ଜୁଲାଇ 2016	31 ଅଗଷ୍ଟ 2019	1,150	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
14	ଡେରାବିଶ୍	ଗୋଲରାହାଟ	ଜୁଏନ୍ ମିକ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଚୁଟାୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ	18,400	31 ଡିସେମ୍ବର 2014	06 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	1,711	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
15	ଡେରାବିଶ୍	ଜନବରାରିମୁଳ	ନାମ ନାହିଁ	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	2,081	04 ଅପ୍ରେଲ 2006	11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	4,909	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି
16	ଡେରାବିଶ୍	ଛୋଟି	ନାମ ନାହିଁ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	5,332	06 ଜୁନ୍ 2016	13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	1,195	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
17	ପୋଲସରା	ନିମିନା	ନିଳକଣ୍ଠ ସାହୁ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ	3,000	29 ଅକ୍ଟୋବର 2014	06 ନଭେମ୍ବର 2019	1,834	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି

କ୍ର.ସଂ.	ପିଏସ୍	ଜିପି	ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ	ପଦବୀର ନାମ	ପରିକଳ୍ପନା/ ପ୍ରକଳ୍ପ	ବକେୟା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ତାରିଖ ଠାରୁ ବକେୟା	ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା	ଦିନ ହିସାବରେ ବକେୟା ସମୟ	ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତିରୀର ସ୍ଥିତି
18	ପୋଲସରା	ନିମିନା	ଦେବରାଜ ପଲାଇ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	8,577	30 ଜୁନ୍ 2015	06 ନଭେମ୍ବର 2019	1,590	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
					ପିଡିଏସ୍	32,360	29 ଅପ୍ରେଲ 2016	6 ନଭେମ୍ବର 2019	1,225	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
19	ପୋଲସରା	ଚିକି ପଦଶାସନ	ପି.ତାକୁଆ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	2,542	16 ନଭେମ୍ବର 2015	16 ନଭେମ୍ବର 2019	1,462	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
20	ମୋରଡ଼ା	ବାନ୍ତିଆମୁହାଣ	ଲୋକନାଥ ସୋରେନ	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	1,200	03 ଫେବୃଆରୀ 2005	22 ନଭେମ୍ବର 2019	1,753	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି
21	ଆଳି	ଦେମାଳ	ମାଧବାନନ୍ଦ ଦଳାଇ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଓଏପି	49,500	16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015	22 ଅଗଷ୍ଟ 2019	1,437	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
22	ଆଳି	ଦେମାଳ	ମିସ୍ ସାମଲ	ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ	ଓଏପି	2,600	30 ଜୁନ୍ 2018	22 ଅଗଷ୍ଟ 2019	419	ଚାଲୁ ରଖିନାହାନ୍ତି
23	ଆଳି	ଦେମାଳ	ମାଧବାନନ୍ଦ ଦଳାଇ	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରଦାରଣ ଅଧିକାରୀ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠି	13,325	5 ନଭେମ୍ବର 2014	22 ଅଗଷ୍ଟ 2019	1,752	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
24	ମାଣିଆଇ	ବନ୍ଧକଟା	ସତ୍ୟେଶ ପୃଷ୍ଟି	ଉଦ୍ୟାନକୃଷିବିତ୍	ଓଏପି	4,200	15 ଜାନୁଆରୀ 2018	18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	611	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି
25	ମାଣିଆଇ	ଦଶିପୁର	ଆର୍.କେ.ମୋହାଲି	ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ	ବରୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥ କମିଶନ	31,727	25 ଡିସେମ୍ବର 2015	21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	1,367	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
	ମୋଟ					3,79,530				

(ଉତ୍ସ: ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନଥି)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.9.3

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.9)

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣ୍ଠିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହିସାବର ସବିଶେଷ ବିବରଣ

କ୍ର. ସଂ.	ପିଏସ୍	ଜିପି	ପଦବୀର ନାମ	ଅଭିଯୋଗର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ	ପରିକଳ୍ପନା/ରୋକଡ଼ ବହି	ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ (ଟଙ୍କାରେ)	ତାରିଖ ଠାରୁ ବକେୟା	ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକେୟା	ଦିନ ହିସାବରେ ବକେୟା ଅବଧି	ଋଜିରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି
1	ମାଣିଆଇ	ବନ୍ଧକବା	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ	ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନ ଭଡ଼ା ଜମା ନକରିବା	ଜିପି ପାଣ୍ଠି	4,377	30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019	18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	172	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
2	ପୋଲସରା	ଟିକି ପଦଶାସନ	ପିଇଓ	କିରୋସିନ ବିକ୍ରିଜନିତ ଆୟକୁ ହିସାବକୁ ନନେବା	ପିଡିଏସ୍	1,000	23 ନଭେମ୍ବର 2017	16 ନଭେମ୍ବର 2019	724	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
3	ମୋରଡ଼ା	ବରକନ୍ଦ	ପିଇଓ	ଲିଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିବା ପୋଖରୀରୁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥକୁ ଜମା ନକରିବା	ଜିପି ପାଣ୍ଠି	10,000	05 ଜୁନ୍ 2017	02 ଡିସେମ୍ବର 2019	910	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
					ମୋଟ	15,377				
4	ମାଣିଆଇ	ମାଣିଆଇ	ପିଇଓ	ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇବା	ଜିପି ପାଣ୍ଠି	1,000	22 May 2017	25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019	854	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
5	ପୋଲସରା	ବେଲଗାମ	ପିଇଓ	ରୋକଡ଼ ବହିର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଣ୍ଠିରେ ମୋଟ ପରିମାଣ (93,386 ଟଙ୍କା) କମ୍ ଦର୍ଶାଯିବା, କିରୋସିନ ବିକ୍ରିଜନିତ ଆୟ (26,135 ଟଙ୍କା) କୁ ହିସାବକୁ ନନେବା	ପିଡିଏସ୍	1,19,521	93386(31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) 26135(05 ନଭେମ୍ବର 2017)	13 ନଭେମ୍ବର 2019 13 ନଭେମ୍ବର 2019	5,93,739	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
6	ପୋଲସରା	ବେଲଗାମ	ପିଇଓ	ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇବା	ଓଏପି	15,300	15 ଡିସେମ୍ବର 2018	13 ନଭେମ୍ବର 2019	334	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
7	ମୋରଡ଼ା	ହାଲିପାଲ	ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷରେ କମ୍	ଓଏପି	2,300	30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2018	27 ନଭେମ୍ବର 2019	607	ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି
					ମୋଟ	1,38,121				
8	ଆଳି	ସାହିରା	ପିଇଓ	ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ନ ଥାଇ ନକଲ୍‌ପର ଯତ୍ନପାତ୍ର କ୍ରୟ କରାଯିବା	-	86,600	2017-19	19 ଅଗଷ୍ଟ 2019	365	କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି
	ସର୍ବମୋଟ					2,40,098				

(ଉତ୍ସ: ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମାବଳୀ)

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ

ଶବ୍ଦକୋଷ

ଏଜି	ମହାଲେଖାକାର
ଏଡବୁସି	ଅଜ୍ଞାନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର
ଏଡବୁଡବୁ	ଅଜ୍ଞାନବାଡ଼ି ଡ୍ରାକ୍ଟିସି
ବିଡିଏ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ବିଡିଓ	ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ
ବିଆଇଏସ୍	ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ସ
ବିଏମ୍‌ସି	ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ
ବିଏନ୍‌ଆର୍‌ଜିଏସ୍‌କେ	ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜ୍ୟ ଗାନ୍ଧି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର
ବିଓଡି	ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ
ବିଏସ୍‌ସିଏଲ୍	ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍
ସିଏଜି	ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ
ସିଡିପିଓ	ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ
ସିଇଡି	ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଆଇପି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଇସ୍ୟୁ ମୂଲ୍ୟ
ସିଓଏମ୍	ନିର୍ମାଣ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ଡିବିପି	ଡିଭାଇନ୍‌ମେନ୍‌ଟ୍‌ସ୍ ବାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ୍ସ
ଡିଡିଓ	ଉଠାଣ ଏବଂ ବିତରଣ ଅଧିକାରୀ
ଡିଓଡବୁଆର୍	ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
ଡିପିସି	କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କ୍ଷମତା ଓ ଚାକିରୀର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ
ଡିପିଆର୍	ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ
ଡିଏସ୍‌ଡବୁଓ	ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ
ଇସି	ଦେବୋଭର ଆୟୋଗ
ଇଇ	ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଆଇସି	ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ
ଇଓ	ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ଇଓଆଇ	ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏଫ୍‌ସିଆଇ	ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ
ଜିଏ	ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ
ଜିଆଇଏ	ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍‌ସ୍ ଇନ୍ ଏଡ୍
ଜିଆଇଏସ୍	ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି
ଜିଓଆଇ	ଭାରତ ସରକାର
ଜିଓଓ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଜିପି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଜିପିଇଓ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ
ଏର୍‌ଆଣ୍ଡ୍‌ୟୁଡି	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ
ଏର୍‌ସିଏମ୍	ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ
ଏର୍‌ପିଟିଡବୁ	ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ପମ୍ପ୍ ଟ୍ୟୁବ୍‌ଡ୍ରେଲ୍
ଆଇସିଡିଏସ୍	ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା

ଆଇଇ	ସ୍ୱାଧୀନ ଇଞ୍ଜିନିୟର
ଆଇଇଆଇଏସ୍‌ଏଲ୍	ଆଇଏଲ୍‌ଆଣ୍ଡଏଫ୍‌ଏସ୍ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସେବା ଲିମିଟେଡ୍
ଆଇଆର୍‌ପି	ଆଇରନ୍ ରିମୁଭାଲ୍ ପ୍ଲୁଷ୍ଟ
ଆଇଏମ୍‌ଏମ୍‌ଟି	ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିନେରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ଆଇଏସ୍‌ଓ	ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନକ ସଂଗଠନ
ଆଇଟିଏ	ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସି
ଜେଏନ୍‌ଏନ୍‌ୟୁଆର୍‌ଏମ୍	ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ନବୀକରଣ ମିଶନ
ଜେପିଆଇ	ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ
ଏଲ୍‌ଏ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ
ଏଲ୍‌ଏଓ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରୀ
ଏଲ୍‌ଓଆଇ	ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ୍
ଏମ୍‌ବିପିଓଇ	ମଧୁବାବୁ ପେନ୍‌ସନ୍ ଯୋଜନା
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଏସ୍	ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା
ଏମ୍‌ଏଚ୍‌ୟୁଟି	ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଏମ୍‌ଆଇ	କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ
ଏମ୍‌ଆଇପି	କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍	ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପତ୍ର
ଏମ୍‌ଟି	ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି
ଏନ୍‌ଏବିଏଲ୍	ପରାକ୍ଷା ଏବଂ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋର୍ଡ
ଏନ୍‌ବିସିସି	ଜାତୀୟ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ
ଏନ୍‌ସିଇ	ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
ଏନ୍‌ଇଆର୍‌ଆଇ	ଜାତୀୟ ପରିବେଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ପି	ଜାତୀୟ ମିଶନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏନ୍‌ଏସ୍‌ଏପି	ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏନ୍‌ଟିୟୁ	ନେପେଲୋମେଟ୍ରିକ୍ ଟର୍ବିଡିଟି ଯୁନିଟ୍
ଓଆଣ୍ଡଏମ୍	ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ
ଓଏପି	ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା
ଓଏର୍‌ଆରଇ	ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଦେବୋଭର
ଓଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ସିଏଲ୍	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍
ଓଏସ୍‌ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ପି	ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳଯୋଗାଣ ନୀତି
ଓଟିସି	ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଜେରୀ କୋଡ୍
ଓୟୁଆଇଟିଏଫ୍	ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଣ୍ଠି
ଓୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁକ୍ୟୁଏମ୍‌ପି	ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମାନ୍ୟକ୍ରମ
ପିଏ	ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାୟକ
ପିଡିଏସ୍	ସରକାରୀ ବିତରଣ ଯୋଜନା
ପିଇଓ	ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ପିଏର୍	ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ପିଏର୍‌ଇଓ	ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଗଠନ

ପିପିପି	ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରୀ
ପିଆରୁଆଣ୍ଡତିତରୁ	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ
ପିଏସ୍	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି
ପିଏସ୍‌ୟୁ	ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ
ପିତରୁ	ଉତ୍ପାଦନ କୃପ
ଆରୁଆଣ୍ଡତିଏମ୍	ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା
ଆରୁଏଫ୍‌ସିଟିଏଲ୍‌ଏଆରୁଆଣ୍ଡଆରୁ	ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଇଥାନ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସରେ ଯଥାର୍ଥ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ସୁକ୍ଷତା ଅଧିକାର
ଆରୁଏଫ୍‌ପି	ରିକ୍ଲେଷ୍ଟ ଫର୍ ପ୍ରଯୋଜାଳ
ଆରୁଆଇ	ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ
ଆରୁଡରୁଏସ୍‌ଆଣ୍ଡଏସ୍	ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ
ଏସ୍‌ଏଏଲ୍	ସ୍ୱେଚ୍ଛା ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଲିମିଟେଡ୍
ଏସ୍‌ଡିଜି	ସ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ	ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା
ଏସ୍‌ଏନ୍‌ପି	ଅନୁପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଏସ୍‌ଓପି	କ୍ଷାଣ୍ଡାଡ ଅପରେଟିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର୍
ଏସ୍‌ପିସିବି	ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୁଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ
ଏସ୍‌ଆର	ଅନୁପୂରକ ନିୟମ
ଏସ୍‌ଆରୁଏସ୍	ସାଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ
ଏସ୍‌ଡରୁ	ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ
ଟିଏ	ପରିବହନ ଏଜେଣ୍ଟ୍
ୟୁଏଟି	ୟୁଜର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ
ୟୁଏଲ୍‌ବି	ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ
ଡରୁଏଟିସିଓ	ଓଡ଼ିଶା ଜଳ ନିଗମ
ଡରୁଟିଏଲ୍	ଜଳ ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ
ଡରୁଟିପି	ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାର

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମାଜକ

www.saiindia.gov.in

www.agodisha.gov.in