

परिशिष्ट



**परिशिष्ट-2.1**  
(संदर्भ: कड़िका -2.1; पृष्ठ-23)  
जिला परिषद, बेगूसराय को राजस्व की हानि

क्रम सं.	योजना सं. /वर्ष	किया गया व्यय (₹)	समापन तिथि	मापीपुस्त के अनुसार दुकान/हॉल का क्षेत्रफल	निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या (दुकान/हॉल)	बाजार मूल्य पर दुकान का अपेक्षित किराया	रिक्त रहने की अवधि (पूर्ण होने के बाद से)	अपेक्षित किराए की गणना (5 x 6 x 7 x 8) (₹)	आवंटन नहीं होने से राजस्व की हानि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>शीर्ष- स्वयं संसाधन</b>									
1	01/2017-18	79,64,000	28.01.2019	15' x 10' = 150 वर्गफीट	30	₹ 10 प्रति वर्गफीट	फरवरी 2019 से सितंबर 2021 (32 माह)	150 वर्गफीट x 30 x ₹ 10 x 32 माह =14,40,000	14,40,000
2	03/2017-18	79,64,000	19.04.2018	15' x 10' = 150 वर्गफीट	30	₹ 10 प्रति वर्गफीट	मई 2018 से सितंबर 2021 (41 माह)	150 वर्गफीट x 30 x ₹ 10 x 41 माह =18,45,000	18,45,000
3	04/ 2017-18	32,49,000	10.05.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 40 माह =7,00,000	7,00,000
4	05/ 2017-18	32,49,000	14.05.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	1750 वर्गफीट x 01x ₹ 10 x 40 माह = 7,00,000	7,00,000
5	06/ 2017-18	32,49,000	11.05.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 40 माह =7,00,000	7,00,000
6	08/ 2017-18	32,49,000	16.05.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 40 माह =7,00,000	7,00,000
7	09/ 2017-18	61,64,076	20.11.2018	96' 8'' x 42' = 4060.14 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 (34 माह)	4060 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 34 माह =13,80,400	13,80,400
8	10/ 2017-18	66,43,285	20.11.2018	96' 8'' x 66' = 6380.22 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 (34 माह)	6380 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 34 माह = 21,69,200	21,69,200
<b>शीर्ष-पंचम राज्य वित्त आयोग</b>									
9	06/ 2017-18	24,23,000	05.11.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 (34 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 34 माह = 5,95,000	5,95,000
10	07/ 2017-18	27,27,000	30.12.2018	15' x 10' = 150 वर्गफीट	15	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	150 वर्गफीट x 15 x ₹ 10 x 33 माह =7,42,500	7,42,500
11	08/ 2017-18	25,35,000	15.12.2017	15' x 10' = 150 वर्गफीट	13	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2018 से सितंबर 2021 (45 माह)	150 वर्गफीट x 13 x ₹ 10 x 45 माह = 8,77,500	8,77,500
12	09/ 2017-18	35,61,000	10.11.2017	15' x 10' = 150 वर्गफीट	20	₹ 10 प्रति वर्गफीट	दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 (34 माह)	150 वर्गफीट x 20 x ₹ 10 x 34 माह =10,20,000	10,20,000
13	11/ 2017-18	17,89,000	25.11.2017	15' x 10' = 150 वर्गफीट	08	₹ 10 प्रति वर्गफीट	दिसंबर 2018 से सितंबर 2021 (34 माह)	150 वर्गफीट x 08 x ₹ 10 x 34 माह = 4,08,000	4,08,000
14	12/ 2017-18	36,59,000	20.05.2018	15' x 10' = 150 वर्गफीट	16	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	150 वर्गफीट x 16 x ₹ 10 x 40 माह =9,60,000	9,60,000
15	25/ 2017-18	81,12,000	08.02.2018	15' x 10' = 150 वर्गफीट	30	₹ 10 प्रति वर्गफीट	मार्च 2018 से सितंबर 2021 (43 माह)	150 वर्गफीट x 30 x ₹ 10 x 43 माह =19,35,000	19,35,000
16	29/ 2017-18	40,11,000	30.12.2018	15' x 10' = 150 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	150 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह =49,500	49,500

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

क्रम सं.	योजना सं. /वर्ष	किया गया व्यय (₹)	समापन तिथि	मापीपुस्त के अनुसार दुकान/हॉल का क्षेत्रफल	निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या (दुकान/हॉल)	बाजार मूल्य पर दुकान का अपेक्षित किराया	रिक्त रहने की अवधि (पूर्ण होने के बाद से)	अपेक्षित किराए की गणना (5 x 6 x 7 x 8) (₹)	आवंटन नहीं होने से राजस्व की हानि (₹)	
17	30/ 2017-18	44,24,000	18.04.2019	15' x 10' = 150 वर्गफीट	10	₹ 10 प्रति वर्गफीट	मई 2019 से सितंबर 2021 (29 माह)	150 वर्गफीट x 10 x ₹ 10 x 29 माह = 4,35,000	4,35,000	
18	31/ 2017-18	32,49,000	14.05.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जून 2018 से सितंबर 2021 (40 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 40 माह = 7,00,000	7,00,000	
19	33/ 2017-18	26,05,000	29.12.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह = 5,77,500	5,77,500	
20	34/ 2017-18	26,05,000	29.12.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह = 5,77,500	5,77,500	
21	35/ 2017-18	26,05,000	25.12.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह = 5,77,500	5,77,500	
22	36/ 2017-18	26,05,000	29.12.2018	70' x 25' = 1750 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	1750 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह = 5,77,500	5,77,500	
23	38/ 2017-18	56,75,000	20.12.2018	103' 6" x 52' 7" = 5442.03 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	जनवरी 2019 से सितंबर 2021 (33 माह)	5442 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 33 माह = 17,95,860	17,95,860	
24	39/ 2017-18	64,46,000	28.04.2018	103' 6" x 60' 2" = 6226.56 वर्गफीट	01	₹ 10 प्रति वर्गफीट	मई 2018 से सितंबर 2021 (41 माह)	6226 वर्गफीट x 01 x ₹ 10 x 41 माह = 25,52,660	25,52,660	
<b>कुल</b>		<b>10,07,62,361</b>	<b>कुल</b>							<b>2,40,15,620</b>

(स्रोत : जिला परिषद् द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-2.2(अ)**  
(संदर्भ: कंडिका-2.6; पृष्ठ-33)  
**अग्रिम अनुदान के बावजूद योजनाओं का निष्पादन न होना**

क्रम सं.	योजना संख्या	कार्य की प्रकृति	प्राक्कलित राशि (₹ में)	अग्रिम (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)	कार्य की स्थिति	मद
1	07/2013-14	आंगनबाड़ी निर्माण	5,96,500	2,14,800	2,14,800	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
2	08/2013-14	आंगनबाड़ी निर्माण	5,96,500	2,14,000	2,14,000	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
3	53/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	7,02,100	2,52,600	2,52,600	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
4	55/2013-14	आंगनबाड़ी निर्माण	6,26,400	2,25,000	2,25,000	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
5	01/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	7,39,800	7,500	7,500	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
6	35/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	5,87,870	35,000	35,000	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
7	43/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	7,21,800	4,30,000	4,30,000	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
8	56/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	6,73,500	4,00,000	4,00,000	कार्य प्रारंभ नहीं	13वीं वित्त आयोग
9	14/2013-14	किनारे की सीलिंग पर ईट	5,51,500	1,98,600	1,98,600	कार्य प्रारंभ नहीं	चतुर्थ रा.वि.आ.
10	17/2013-14	किनारे की सीलिंग पर ईट	5,73,800	2,06,400	2,06,400	कार्य प्रारंभ नहीं	चतुर्थ रा.वि.आ.
11	02/2012-13	डाकबंगलें की मरम्मत	2,00,000	2,00,000	2,00,000	कार्य प्रारंभ नहीं	निजी शीर्ष
12	01/2012-13	शेड निर्माण	3,92,500	1,41,300	1,41,300	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
13	02/2012-13	शेड निर्माण	3,92,500	1,41,300	1,41,300	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
14	01/2008-09	सामुदायिक भवन निर्माण	5,24,900	2,52,000	2,52,000	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
15	04/2008-09	सामुदायिक भवन निर्माण	5,21,400	2,51,000	2,51,000	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
16	07/2009-10	किसान भवन निर्माण	5,85,800	2,11,000	2,11,000	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
17	08/2009-10	सामुदायिक भवन निर्माण	5,85,000	2,11,000	2,11,000	कार्य प्रारंभ नहीं	बी.आर.जी.एफ.
<b>कुल</b>			<b>95,71,870</b>	<b>35,91,500</b>	<b>35,91,500</b>		

(स्रोत : जिला परिषद्, सुपौल द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-2.2(ब)**  
**(संदर्भ: कंडिका -2.6; पृष्ठ-33)**  
**पूर्ण हुए कार्यों में अधिक भुगतान**

क्रम सं.	योजना संख्या	कार्य की प्रकृति	प्राक्कलित राशि (₹ में)	अग्रिम (₹ में)	मापीपुस्त राशि (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)	कार्य की स्थिति	मद
1	17/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	7,50,000	6,75,000	6,54,732	20,268	पूर्ण	13वीं वित्त आयोग
2	27/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	4,38,500	3,94,500	3,65,155	29,345	पूर्ण	13वीं वित्त आयोग
3	36/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	2,83,300	2,55,300	2,53,806	1,494	पूर्ण	13वीं वित्त आयोग
4	09/2009-10	पी.सी.सी. निर्माण	29,76,900	27,68,914	25,77,561	1,91,353	पूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
कुल			44,48,700	40,93,714	38,51,254	2,42,460		

(स्रोत : जिला परिषद्, सुपौल द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट-2.2(स)**  
(संदर्भ: कंडिका -2.6; पृष्ठ-33)  
**अपूर्ण योजनाओं में निरर्थक व्यय व अधिक भुगतान**

क्रम सं.	योजना संख्या	कार्य की प्रकृति	प्राक्कलित राशि (₹ में)	अग्रिम (₹ में)	मापीपुस्त राशि (₹ में)	अधिक भुगतान (₹ में)	कार्य की स्थिति	मद
1	09/2012-13	आंगनबाड़ी निर्माण	5,40,600	1,94,600	1,38,745	55,855	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
2	12/2012-13	आंगनबाड़ी निर्माण	5,40,600	4,44,400	2,95,322	1,49,078	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
3	04/2013-14	आंगनबाड़ी निर्माण	5,96,500	3,58,000	2,50,512	1,07,488	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
4	52/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	7,49,600	6,74,600	5,53,464	1,21,136	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
5	57/2013-14	पी.सी.सी. निर्माण	7,48,000	6,73,000	1,94,802	4,78,198	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
6	07/2014-15	पी.सी.सी. निर्माण	3,70,400	2,23,000	2,06,844	16,156	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
7	21/2014-15	आंगनबाड़ी निर्माण	7,48,000	4,48,000	1,94,802	2,53,198	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
8	28/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	5,87,870	5,28,000	3,34,497	1,93,503	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
9	36/2015-16	पी.सी.सी. निर्माण	7,48,140	4,40,000	4,06,143	33,857	अपूर्ण	13वीं वित्त आयोग
10	5/2012-13	पी.सी.सी. निर्माण	2,83,000	3,30,383	2,82,633	47,750	अपूर्ण	चतुर्थ रा.वि.आ.
11	08/2013-14	किनारे की सीलिंग पर ईट	6,52,500	6,07,500	5,91,922	15,578	अपूर्ण	चतुर्थ रा.वि.आ.
12	03/2012-13	शेड निर्माण	3,92,500	1,41,300	1,11,066	30,234	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
13	06/2008-09	पी.सी.सी. निर्माण	5,72,200	2,75,000	1,30,405	1,44,595	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
14	08/2008-09	पी.सी.सी. निर्माण	5,70,500	2,74,000	1,18,285	1,55,715	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
15	09/2008-09	पी.सी.सी. निर्माण	7,10,500	7,10,500	5,20,720	1,89,780	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
16	15/2008-09	सामुदायिक भवन निर्माण	5,21,400	3,13,000	2,67,800	45,200	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
17	02/2009-10	आर.सी.सी. क्लवर्ट	16,21,100	16,05,050	10,00,737	6,04,313	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
18	04/2009-10	आर.सी.सी. क्लवर्ट	21,24,168	21,03,140	15,01,571	6,01,569	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
19	06/2009-10	चाहरदीवारी निर्माण	12,74,200	12,61,584	11,44,039	1,17,545	अपूर्ण	बी.आर.जी.एफ.
<b>कुल</b>			<b>1,43,51,778</b>	<b>1,16,05,057</b>	<b>82,44,309</b>	<b>33,60,748</b>		

(स्रोत : जिला परिषद्, सुपौल द्वारा प्रदत्त सूचना)

योजनाओं की कुल संख्या = 17+4+19 = 40

कार्यकारी अभिकर्ताओं को अग्रिम = 35,91,500+40,93,714+1,16,05,057 = ₹ 1,92,90,271

कार्यकारी अभिकर्ताओं द्वारा रखा गया धन = 35,91,500+2,42,440+33,60,748 = ₹ 71,94,688

**परिशिष्ट – 3.1**

(संदर्भ: कडिका –3.3.2(क); पृष्ठ-38)

**शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची**

क्रम सं.	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा	कार्य/विषय
1.	290	नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना
2.	274 अ एवं 275	भूमि उपयोग व भवन निर्माण का विनियम
3.	45	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना
4.	45	सड़कें एवं पुलें
5.	45 एवं 169-192	घरेलु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति
6.	45; 193-203 एवं 220-230	लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	45; 250-261 एवं 262-268	शहरी वानिकी एवं वातावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना
8.	287	दिव्यांग एवं मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण
9.	287 एवं 289	गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान
10.	287	नगरीय निर्धनता उन्मूलन
11.	अध्याय 32	नगरीय सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान
12.	45	सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा
13.	269-272 एवं 421	कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार, दाह संस्कार भूमि एवं विद्युत शवदाह गृह
14.	249 एवं 421	मवेशी के लिए तालाब; जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण
15.	352-353	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े
16.	45	जन सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड एवं लोक सुविधाएँ
17.	245 एवं 421	कसाईखानों एवं चर्म उद्योगों का विनियम
18.	-	अग्निशमन सेवा

(स्रोत : बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और संविधान की बारहवीं अनुसूची)



## परिशिष्ट – 3.2

(संदर्भ: कडिका –3.3.2(ग); पृष्ठ-39)

## शहरी स्थानीय निकायों में कार्यकारी व तकनीकी कर्मियों के रिक्त पद

क्रम सं.	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	रिक्त पदों की प्रतिशतता	अभियुक्तियाँ
1.	नगर आयुक्त	18	06	12	66	नगर आयुक्त, भागलपुर, नगर आयुक्त, मधुबनी, नगर आयुक्त, बेतिया, नगर आयुक्त, सासाराम, नगर आयुक्त, मोतिहारी, नगर आयुक्त, समस्तीपुर एवं नगर आयुक्त, सीतामढ़ी, नगर आयुक्त दरभंगा, नगर आयुक्त पूर्णिया, नगर आयुक्त, आरा, नगर आयुक्त, गया एवं नगर आयुक्त, मुंगेर अतिरिक्त प्रभार में थे।
2.	वरीय अपर नगर आयुक्त	01	00	01	100	यह पद पटना नगर निगम में है।
3.	अपर नगर आयुक्त	20	00	20	100	पटना नगर निगम के लिए तीन पद जबकि शेष नगर निगमों के लिए प्रति नगर निगम एक पद
4.	संयुक्त नगर आयुक्त	02	00	02	100	
5.	उप नगर आयुक्त	51	18	33	65	पटना नगर निगम के लिए चार पद जबकि अन्य नगर निगमों के लिए तीन पद
6.	कार्यकारी पदाधिकारी+प्राधिकारियों के सचिव	253 (246 +7)	130	123	49	नगर परिषद् के लिए 83 पद; नगर पंचायत के लिए 157 पद एवं पटना नगर निगम अंचल के लिए छः पद
7.	नगर प्रबंधक	391	62 (3 नियमित एवं 59 अनुबंध पर)	329	84	
8.	परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर/ उप निदेशक	18	07	11	61	परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर (09)/ उप निदेशक (09)
9.	स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन अनुभाग के तहत अधिकारी पद	392	00	392	100	सहायक (286)/उप (83)/ लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी (23)
10.	कल्याण एवं पंजीकरण अनुभाग के तहत अधिकारी पद	388	00	388	100	सहायक (281)/उप (83)/ लोक कल्याण एवं पंजीकरण पदाधिकारी (24)
11.	राजस्व एवं अंकेक्षण अनुभाग के तहत अधिकारी पद	388	00	388	100	सहायक (281)/अपर (83)/ राजस्व एवं अंकेक्षण पदाधिकारी (24)
12.	नगर नियोजन अनुभाग के तहत पर्यवेक्षकीय पद	124	00	124	100	सहायक (107)/उप नगर नियोजन पर्यवेक्षक (17)
13.	अभियंता प्रमुख	01	00	01	100	
14.	मुख्य अभियंता (सी.ई.)	05	03	02	40	तीन कार्यरत बल में से एक अनुबंध के आधार पर था।
15.	अधीक्षण अभियंता (एस.ई.)	21 (सिविल -19; यांत्रिक -02)	15 (सिविल -14; यांत्रिक -01)	06 (सिविल -05; यांत्रिक - 01)	29	15 कार्यरत बल में से 11 पद अनुबंध के आधार पर थे।
16.	कार्यपालक अभियंता (ई.ई.)	86 (सिविल -70; यांत्रिक -06; विद्युत् -10)	50 (सिविल -45; यांत्रिक -03; विद्युत् -02)	36 (सिविल -25; यांत्रिक -03 विद्युत् -08)	42	दोनों कार्यपालक अभियंता (विद्युत्) प्रतिनियुक्ति पर थे।
17.	सहायक अभियंता (ए.ई.)	264 (सिविल -193; यांत्रिक -67; विद्युत् -04)	164 (सिविल -120; यांत्रिक -42; विद्युत् -02)	100 (सिविल -73; यांत्रिक -25; विद्युत् -02)	38	
18.	कनीय अभियंता (जे.ई.)	549 (सिविल -429; यांत्रिक -70; विद्युत् -50)	71 (सिविल -67; यांत्रिक -04; विद्युत् -00)	478 (सिविल -362; यांत्रिक -66; विद्युत् -50)	87	
19.	सहायक नगर नियोजक	10	00	10	100	
कुल		2,982	526	2,456	82	

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

**परिशिष्ट – 3.3**


(संदर्भ: कंडिका-3.8.5; पृष्ठ-53)

**बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं करना**

(₹लाख में)

क्रम सं.	इकाई	क्या बी.आर.एस. तैयार किया गया	रोकड़ बही एवं पास बुक में अंतर	इकाई का जवाब
1	नगर परिषद्, बक्सर	नहीं	₹ 124.61 (दिनांक 31.03.21 को)	लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा।
2	नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर	नहीं	₹ 397.49 (दिनांक 31.03.21 को)	लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा।
3	नगर परिषद्, पीरो	नहीं	₹ 46.75 (दिनांक 31.03.21 को)	बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा।
4	नगर परिषद्, बख्तियारपुर	नहीं	-	बी.आर.एस. तैयार किया जाएगा एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाएगा।
5	नगर निगम, गया	नहीं	₹ 136.60 (दिनांक 31.03.21 को)	कोई जवाब नहीं दिया गया।
<b>कुल</b>			<b>₹ 705.45</b>	

(स्रोत : लेखापरीक्षित इकाईयों के अभिलेख)



संक्षिप्तियों की  
शब्दावली



## संक्षिप्तियों की शब्दावली

च.रा.वि.आ.	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	भा.स.	भारत सरकार
पं.रा.वि.आ.	पंचम राज्य वित्त आयोग	ग्रा.पं.	ग्राम पंचायत
स.रा.वि.आ.	षष्ठम् राज्य वित्त आयोग	जी.पी.डी.पी.	ग्राम पंचायत विकास योजना
ते.वि.आ.	तेरहवीं वित्त आयोग	जी.पी.एम.एस.	ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली
चौ.वि.आ.	चौदहवीं वित्त आयोग	आई.बी.	निरीक्षण भवन
पं.वि.आ.	पन्द्रहवीं वित्त आयोग	आई.एफ.एम.आई.एस.	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली
वा.ले.प.यो.	वार्षिक लेखापरीक्षा योजना	नि.प्र.	निरीक्षण प्रतिवेदन
ए.सी.	सार आकस्मिकता	आई.ए. एंड ए.डी.	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
स.अ.	सहायक अभियंता	स्था.नि.	स्थानीय निकाय
ए.जी.	महालेखाकार	स्था.नि.ले.	स्थानीय निधि लेखापरीक्षा
वा.कि.मू.	वार्षिक किराया मूल्य	मा.ले.प्र.	मानक लेखांकन प्रणाली
ए.टी.आई.आर.	वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन	मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
बी.डी.ओ.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	एम.एम.पी.	मिशन मोड परियोजना
बी.एफ.आर.	बिहार वित्तीय नियमावली	एम.आई.पी.	कार्यरत बल
बी.जी.एस.वाई.	बिहार ग्राम स्वरोजगार योजना	पं.रा.मं.	पंचायती राज मंत्रालय
मू.अ.	मूल अनुदान	मा.प्र.प्र.	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बि.न.अ.	बिहार नगरपालिका अधिनियम	एन.सी.बी.एफ.	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा
बी.एम.ए.आर.	बिहार नगरपालिका लेखांकन नियमावली	लो.ले.स.	लोक लेखा समिति
बी.पी.आर.ए.	बिहार पंचायत राज अधिनियम	पी.ई.एस.	पंचायत इंटरप्राइजेज सूट
बी.पी.आर.ओ.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी	नि.अ.	निष्पादन अनुदान
बि.पं.स. एवं जि.प. (ब. एवं ले.) नियमावली	बिहार पंचायत समिति व जिला परिषद् (बजट एवं लेखा) नियमावली	प.न.नि.	पटना नगर निगम
बी.आर.जी.एफ.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	पं.रा.वि.	पंचायती राज विभाग
बी.टी.सी.	बिहार कोषागार संहिता	पं.रा.सं.	पंचायती राज संस्था
सी.ए.	चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट	प्रियासॉफ्ट	पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर
सी.ए.ए.	संविधान संशोधन अधिनियम	पं.स.	पंचायत समिति
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	पी.एस.बी.	पंचायत सरकार भवन
सी.ई.सी.	केन्द्रीय सशक्त समिति	आर.जी.पी.एस.ए.	राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान
मु.का.प.	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	रा.आ.यो.	राजीव आवास योजना
के.वि.आ.	केन्द्रीय वित्त आयोग	आर.जी.एस.ए.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
डी.सी.	विस्तृत आकस्मिकता	एस.ए.एस.	सोशल ऑडिट सोसायटी

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

डी.डी.सी.	उप विकास आयुक्त	रा.वि.आ.	राज्य वित्त आयोग
जि.अ.	जिला अभियंता	से.स्त.मा.	सेवा स्तर मानक
डी.एम.	जिला पदाधिकारी	एस.ओ.टी.आर.	राज्य स्वयं कर राजस्व
डी.पी.आर.ओ.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी	एस.पी.आर.सी.	राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र
डी.पी.आर.सी.	जिला पंचायत संसाधन केन्द्र	त.मा.स.	तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग
डी.एल.एफ.ए.	निदेशक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण पत्र
जि.यो.स.	जिला योजना समिति	न.वि. एवं आ.वि.	नगर विकास एवं आवास विभाग
स्था.ले.प.	स्थानीय लेखापरीक्षक	जि.प.	जिला परिषद्
स.स्था.स.	सशक्त स्थायी समिति	बि.स.	बिहार सरकार
का.प.	कार्यपालक पदाधिकारी		