

ଅଧ୍ୟାୟ 2

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ
ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ

ଅଧ୍ୟାୟ 2

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ


2.1 ଉପକ୍ରମ

ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା, 280 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ (2015-20) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଏହି କମିଶନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯଥା (i) ଏକ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ଏବଂ (ii) ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଅନୁଦାନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅନୁଦାନକୁ ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ, ସେରେଜ ପରିଚ୍ଛେଦନା, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା, ବାତ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଗୋଷ୍ଠାଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ରାସ୍ତାଘାଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲୋକି କରଣ, ଶୁଖିଲା ଓ ଶୁଖିଲା ଘାଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସାମିଲ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାରାମିଟର ପୂରଣ ଆଧାରରେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ⁵, 40 ପ୍ରତିଶତ ମିଳିତ ଅନୁଦାନ ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଦାନ ସହ (କ) ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଖୋଲାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ (ଓଡ଼ିଏଫ୍) ସ୍ଥିତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ଖ) ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ।

2.2 ପାଣ୍ଠି ପ୍ରବାହ

ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥା (ଏଲବି), ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥା (ପିଆରଆଇ) ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା (ୟୁଏଲବି) ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସଂସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନର ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ର, ଗର୍ଭ 2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଗର୍ଭ 2.1: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ପ୍ରବାହ



⁵ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଗାଏଡ୍ ଅନୁଦାନର ଅନୁପାତ 50 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା

ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ଵାରା 2017-18 ରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷକୁ ନେଇ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (ଜେଡପି), 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି (ପିଏସ) ଏବଂ 63 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ-2.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନରେ ଉପଯୋଗରେ ଯାହା ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

2.2.1 ରାଜ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରଦାନ

2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ 9,810.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ 9,810.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାରଣୀ 2.1 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.1: 2017-22 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ପ୍ରଦାନ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାପ୍ତି	ପ୍ରଦାନ
2017-18	1,725.11	1,725.11
2018-19	1,768.44	1,768.44
2019-20	2,389.54	2,389.54
2020-21	2,258.00	2,258.00
2021-22	1,669.00	1,669.00
ମୋଟ	9,810.09	9,810.09

ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା

2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଯୁନିଟ୍‌ରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 325.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ 216.36 କୋଟି ଟଙ୍କା (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା: 17.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି: 307.70 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 2.2 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.2: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପିଆଇଆଇରେ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ	ବ୍ୟୟ (ପ୍ରତିଶତ)	ଶେଷ ଜମା
2017-18	17.44	19.22	36.66	15.79 (43)	20.87
2018-19	20.87	20.60	41.47	22.40 (54)	19.07
2019-20	19.07	29.39	48.46	22.01(45)	26.45
2020-21	26.45	117.71	144.16	49.77 (35)	94.39
2021-22	94.39	120.78	215.17	106.39 (49)	108.78
ମୋଟ		307.70		216.36	

ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ସୂଚନା

ଏହି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ 35 ରୁ 54 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ରୁଡ଼ାନ୍ତକରଣରେ ବିଳମ୍ବ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ପାଣ୍ଠିର ସଞ୍ଚ ଉପଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା ।

2.3 ଯୋଜନା

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ, ପାଞ୍ଚ-ବର୍ଷିଆ ପସ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଜନା ଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଆଲୋଚନାକରଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଏଏପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରୁଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି

କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ମଇ 2021) ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା । ଏହାଛଡ଼ା, ପିଆରଏବଂ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅକ୍ଟୋବର 2015) ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏସପିକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପାଳନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ଯଦି ବିଡ଼ିଓ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯେ, ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେ ଏସପି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣାଇବେ ।

ଅତିଗ୍ଠରେ ଯୋଜନା ସଂପର୍କିତ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 63 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ତୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥିଲେ ।
- ପାନୀୟ ଜଳ, ପରିମଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଲୋକାକରଣ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନଦେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଏହା ବଦଳରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଗାଧୋଇବା ଘାଟ ଆଦି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
- ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସପିକୁ ବିଡ଼ିଓମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତନଖି ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଅନୁପଯୋଗୀ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

ସୁପାରିଶ:

1. ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସେବା, ଯଥା:- ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ ।

2.4 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

2.4.1 ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ

ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ , ପ୍ରତି କିଷ୍ଟିରେ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରାପ୍ତିର 10 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟୟନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । 10 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜାର ରଣ /ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ରଣ ଉପରେ ହାରାହାରି ସୁଧ ହାର ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପରୋକ୍ତ କିଷ୍ଟିକୁ ସୁଧ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଓଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଟାଏଡ଼ ଓ ଅନଟାଏଡ଼ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କିଷ୍ଟିର 2,258 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅଧିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା । ତେବେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ କିଷ୍ଟିର ଅନଟାଏଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରଥମ କିଷ୍ଟିର ଟାଏଡ଼ ଗ୍ରାଣ୍ଟ 51 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ବ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦେୟ ଦେଉଥିବା ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଭୁଲ/ ଅସ୍ଥିରହାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମର, ଅବୈଧ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଆଇଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି କୋଡ୍, ଟାଇପୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ତୁଟି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛି । ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ବଜାର ରଣ ଉପରେ ହାରାହାରି ସୁଧହାର⁶ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ବିଭାଗକୁ ସୁଧ ପାଇଁ 26 ଲକ୍ଷ 58 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ବିଷୟରେ ବିଭାଗର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଜୁଲାଇ 2024) ।

⁶ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା (ଫେବୃଆରୀ 2021) ସରକାରୀ ରଣ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ଵାତନ୍ତ୍ର ପେପର

2.4.2 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ନ ହେବା

ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ, 2002 ର ନିୟମ 171 (3) ଅନୁଯାୟୀ, ମଞ୍ଜୁରୀ ଜାରି ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା କଥା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 14 ତମ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧୀନରେ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥକୁ ବର୍ଷର 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର 15 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା କଥା ।

2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବାଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଟିର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗ **ସାରଣୀ-2.3** ରେ ସବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.3: ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗ
(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ⁷	ମୋଟ	ବ୍ୟୟ (ପ୍ରତିଶତ)	ଶେଷ ଜମା
2017-18	17.44	17.86	1.36	36.66	15.79 (43)	20.87
2018-19	20.87	19.61	0.99	41.47	22.40 (54)	19.07
2019-20	19.07	28.29	1.10	48.46	22.01(45)	26.45
2020-21	26.45	17.82	1.50	45.77	23.13 (51)	22.64
2021-22	22.64	11.59	1.07	35.30	16.80 (48)	18.50

ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ରେକର୍ଡ

ସାରଣୀ 2.3 ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, 2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷ ଭିତ୍ତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା 43 ରୁ 54 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ରୁଡ଼ାଟ ରୂପାୟନ, ସ୍ଥାନ ବ୍ୟୟନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଲମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ମାନେ କହିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ଯେ, ସେମାନେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ।

2.4. ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା 15ତମ ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ଉପଯୋଗର ନିମ୍ନଗତି

ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ 2002 ର ନିୟମ 171 (3) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା କଥା ।

2020-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ 15 ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଅନୁଦାନର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ତାର ଉପଯୋଗ **ସାରଣୀ-2.4** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.4: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ 15 ତମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗ
(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ	ବ୍ୟୟ (ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ)	ଶେଷ ଜମା
2020-21	0.00	71.19	0.55	71.74	24.09 (34)	47.65
2021-22	47.65	52.62	1.40	101.67	48.20 (47)	53.47

ଉତ୍ସ: ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ରେକର୍ଡ

⁷ ଅର୍ଜିତ ସୁଧ, ଖାଲି ଅଣା ବସ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରୟରୁ ଅର୍ଜିତ

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, 2020-21 ଏବଂ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଟିର ସର୍ବୋତ୍ତମ 47 ପ୍ରତିଶତ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ସେହିଭଳି 2020-22 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନର ଉପଯୋଗ 10 ରୁ 53 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା, ଯାହା **ସାରଣୀ 2.5** ରେ ସବିଶେଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.5: ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ 15 ଡମ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ଉପଯୋଗ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତି	ସୁଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି	ମୋଟ	ବ୍ୟୟ (ଉପଯୋଗର ପ୍ରତିଶତ)	ଶେଷ ଜମା
2020-21	0	26.41	0.24	26.65	2.55(10)	24.10
2021-22	24.10	53.08	1.02	78.20	41.39 (53)	36.81

ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ରେକର୍ଡ

ଏସପି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାତତ୍ୟ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଦାନ ବିନିଯୋଗର ଗତି କମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3, 2.5.2 ଏବଂ 2.6.2 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

2.4.4 ବକେୟା ଅଗ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ନ ହେବା

ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋସାଡ଼ିୟର (ଓପିଏସଏପି) ନିୟମାବଳୀ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥକୁ ନିୟମିତ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକ୍ ଉନ୍ମୁଦ୍ଧନ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଓ ତାରିଖ ସହିତ ସତ୍ୟପାଠ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2002) ଯେ, ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ହୋଇନଥିବା ଅଗ୍ରାମକୁ ସରକାରୀ ଖାତାରେ କ୍ଷତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଏଭଳି କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର / ସମାୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଳ୍କାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଯଥା – ଅଗ୍ରାମଧାରୀଙ୍କ ନାମ, ଅବଧି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଥାଇ ଅଗ୍ରାମ ବାବଦରେ 9.32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଥିବା ସମୀକ୍ଷାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା । ସେହିପରି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 2012 ରୁ 4.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରାମ (**ପରିଶିଷ୍ଟ-2.3**) ବାକି ରହିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା) । ଏହାଛଡା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ନା ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ନା ବୁକ୍ ଉନ୍ମୁଦ୍ଧନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥର ସମାୟୋଜନ ନ ହେଲେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏତାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିତିଓ ଏବଂ ପିଇଓ ମାନେ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମକୁ ସମାୟୋଜନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ।

2.4.5 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନରେ କ୍ଷତି

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଯେପରିକି; ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ହିସାବ ଦାଖଲ କରିବା, ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏମପିଆର୍ ଡ୍ରେବସାଇଟରେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ଭ ପୁରଣ ହେଲେ, 2016-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୁରଣ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେବେଟ କ୍ଲୋର ପ୍ରଦାନ

ଯାଇ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ତର⁸ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଅନୁଦାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଅର୍ଥ 2017-18 ରୁ 2019-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଅଧିନରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 63ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 65.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ ପାଇଥିଲେ । ସେହି ଆଧାରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଛଅଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ 3.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ସ୍ତର, ମାତ୍ର 0.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 57ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ନକରିବା କାରଣରୁ 3.04 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ସାରଣୀ 2.6 ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.6: କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନରେ କ୍ଷତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ	ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ⁹ ଅନୁଦାନ	ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ	କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନରେ କ୍ଷତି
2017-18	17.44	0.97	0.42	0.55
2018-19	19.61	1.09	0	1.09
2019-20	28.13	1.56	0.16	1.40
ମୋଟ	65.18	3.62	0.58	3.04

ଉତ୍ସ: ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରେକର୍ଡ

ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ ମାନେ ଦର୍ଶାଇଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ଅନୁଦାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା ।

2.4.6 ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବା

ପିଆର୍ ଏବଂ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅନୁସାରେ 14 ଡମ ସିଏଫସି ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ (ଡିପିଓ) ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିଲା । ତା’ପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂଗୃହୀତ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ସିଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରତି ହସ୍ତାକ୍ଷର କରାଯାଇ, ଡିପିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିଲା ।

ଅର୍ଥରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2017-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 63ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୁ 60ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଏଫସି ଅନୁଦାନ ଭାବେ 62.19 କୋଟି¹⁰ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ଡିପିଓଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ୟୁସି) ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଥା ଡିପିଓ/ ସିଡିଓ, ଜେଡ଼ପି ଆଦି ଯୁସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ନଥିଲେ । ତେଣୁ ଅନୁଦାନରେ ପ୍ରକୃତ ବିନିଯୋଗ କେତେ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ପିଇଓ ତଥା ଡିପିଓ ମାନେ ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏକତ୍ରିତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଥିଲା, ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଉ ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ ଜଣାଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଯୁସି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବେ ।

⁸ 49 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର: ପିଜି ଆବେଦନର 50 ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଉଚିତ, 50 ରୁ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର: 70 ପ୍ରତିଶତ, 61 ରୁ 70 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୋର: 80 ପ୍ରତିଶତ 70 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୋର: 100 ପ୍ରତିଶତ

⁹ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ: 65.18 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୋଟ ଅନୁଦାନର 90 ପ୍ରତିଶତ), ମୌଳିକ ଅନୁଦାନ (65.18 କୋଟି ଟଙ୍କା X 100/90) :72.42 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ (72.42 କୋଟି ଟଙ୍କାର 10 ପ୍ରତିଶତ):7.24 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଅନୁଦାନ (7.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର 50 ପ୍ରତିଶତ):3.62 କୋଟି ଟଙ୍କା

¹⁰ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18: 16.54 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018-19: 18.44 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20: 27.21 କୋଟି ଟଙ୍କା

2.4.7 ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

ଓପିଏସଏସି ନିୟମାବଳୀ, 2002 ର ନିୟମ 10 (1) ଅନୁଯାୟୀ , ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନିକଟରେ ଅନୁଦାନ ବାବଦରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅତିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, 2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 63ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 24ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 81.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏଫସି ପାଣ୍ଠିରୁ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥା ଜିପି ଫଣ୍ଡ¹¹, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ (ଏସଏଫସି), ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା¹² (ଏଟିଏସଏଫଏଲ), ଜେନେରାଲ କ୍ୟାସରୁ ଟିଏସସି¹³ ଇତ୍ୟାଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାଶିର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପୁନଃ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା 195 ରୁ 1823 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ- 2.4 ରେ ସବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓ ମାନେ କହିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପୁନଃ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।

2.4.8 ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ପୈଠ ନ ହେବା

ଓଟିସି ଭଲ୍ୟୁମ୍ -1 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବାବଦରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜକୋଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ।

ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 2017-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ 28ଟି ଜିପିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ରୟାଲଟି, ଲେବର ସେସ୍ ଓ ଭାଟ୍ ବାବଦରେ 63.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅର୍ଥରୁ 18.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 45.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଜମା ନକରି ଜିପିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 2.5 ରେ ସବିଶେଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରାଯିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ:

2. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓ ଏବଂ ଡିପିଓ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଉ ।

3. ଅନୁଦାନକୁ ସମୟୋଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉ ।

2.5 କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅନୁଯାୟୀ , ସିଏଫସି ଅନୁଦାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିୟ ପରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଯୋଜନା ଏବଂ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବ ।

2.5.1 ଅଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗାଈତ ଲାଭନ ଅନୁଯାୟୀ , ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏଫସି ଅନୁଦାନ ପାଇଁ, ମୌଳିକ ନାଗରିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଜଳ ଯୋଗାଣ ପରି ସେପ୍ଟିକ ପରିଷ୍କଳନା ସମେତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେରେଜ୍ ଓ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବାତ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍ପାସନ ଗୋଷ୍ଠାଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ମରାମତି କରାଯିବା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲୋକାକାରଣ, ଶ୍ୱଶାନ ଓ

¹¹ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିପିର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ/ ଉତ୍ତର ନେଇ ଗଠିତ
¹² ଏହା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଟେ
¹³ ଟିଏସସି: କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରାୟାତ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର

ଶୁଶାନ୍ ଘାଟକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗର ଅନୁଦାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌଳିକ ଅନୁଦାନକୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ, ଏହା ବେତନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।

ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 63 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 25 ଟି ଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ରୟ, ମୁଦ୍ରା କର, ଇନ୍ତରନେଟ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ 1.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏଫ୍.ସି ଅନୁଦାନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

ସେହିପରି 17 ଟି ଜିପି ଓ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ, ଅଫିସ୍ କଣ୍ଟିନେନ୍ଟି ଆଦି କ୍ରୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 0.81 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା 15 ଡଫ୍.ସି ଅନୁଦାନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

ଡେଣ୍ଟ୍ର ସିଏଫ୍.ସି ଅନୁଦାନରୁ 2.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.6** ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ପିଏସ୍ ଏବଂ ପିଇଓ କହିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ ।

ମାର୍ଚ୍ଚଦର୍ଶିକାରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲୁଘନ କରି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଉ ।

2.5.2 ଅବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଅପବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମାବଳୀ, 2014, 29(1) ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଷ୍ଠି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟାବୁ ହେଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରିବା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ତାକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାଏ ।

ତେବେ, ଅତିରୁରେ ସାତଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାତଟି କାମରେ ଦେଖିଲା ଯେ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 43.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2018-21 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 43.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.7** ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୁଜାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କେପିଆଇ (ମଇ 2022 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2023 ମଧ୍ୟରେ) ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିନିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା **ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 2.1** ଏବଂ **2.2** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଲା ଯେ, ଏହି ଆକଳନ ଅବାସ୍ତବ ଥିଲା କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହିପରି, ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟକୁ ବିଚାର ନକରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଯାହା ଶେଷରେ 43.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ସହିତ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 46,000 ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା 2.1	ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା- 2.2
	
<p>କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶମତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦଶରଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ</p>	<p>ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ଵର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଝୁଆଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ</p>

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ପିଇଓ କହିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ।



ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହିପରି ଅବାସ୍ତବ ଆକଳନ ଏବଂ ଅପବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।

2.5.3 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅପବ୍ୟୟ

ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗ୍ୟ ଦାୟାତ୍ଵ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା 2005, ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଅର୍ଥର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଉପଯୋଗ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେକୌଣସି ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ, ଜଳଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ଜମିର ସ୍ଥିତି, ଜଳର ଉତ୍ସ, ନିୟମିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯଥା-ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରୁଚ୍ଛି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

- ଅତିଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା 63 ଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ 14 ତମ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-20 ମଧ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳର 27,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଓସ୍ମୋସିସ୍ (ଆରଓ) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ (ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ, ନଳକୂପ ଖୋଳିବା ସମେତ) 36.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.8** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଯାହାହେଉ, ଏହି ଆକଳନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଜଳର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଚାର କରାଯାଇନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ସିଏଫ୍ସି ପାଣ୍ଡିରୁ ଏଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରହଣୀୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀ ସହିତ କୌଣସି ରୁଚ୍ଛି କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜେ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ ।
- ଏହି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେପିଆଇରୁ ସମାକ୍ଷା (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ, ଉତ୍ତର ବିଫଳତା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣର କ୍ରୟ ଏବଂ ମରାମତି ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁନିଟ୍ ଅବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଏହି ରୁଟିଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳରେ 36 ଲକ୍ଷ 90 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 27,000 ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା- 2.3	ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା - 2.4
	
<p>ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇରା ବ୍ଲକର କେ.କଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରିଭର୍ସ ଆସମୋସିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ</p>	

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା - 2.5	ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା - 2.6
	
<p>ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରି ବ୍ଲକ କୁଡ଼ଡେଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରିଭର୍ସ ଆସମୋସିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ</p>	

ସେହିପରି ଋରୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ (ଫେବୃଆରୀ 2018ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ମଧ୍ୟରେ) 17.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଛଅଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, (ପରିଶିଷ୍ଟ-2.9) ଅତିରିକ୍ତ ଜେପିଆଇରୁ ଅନୁଧାନ କଲା ଯେ, ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସିଏପସି ପାଣ୍ଟିରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀୟତା ସତ୍ତ୍ଵେ, ଏହି ସଂପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମରାମତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ନକରିବା ।

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା 2.7 & 2.8	
	
<p>ଡୁରଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋଲେଇ ଆଦିବାସୀ ସାହି ଏବଂ ଚୋଟା ସାହିରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ</p>	

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓମାନେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଉଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.5.4 ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଅଣ-ଉପଯୋଗିତା

ପିଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜୁନ 2015) ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ତକାଯାଇ, ସମ୍ପତ୍ତିର ମାସିକ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ, ଜିପିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବାର ଥିଲା ଅଧିକତ୍ରୁ ପିଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଜାନୁଆରୀ 2016) ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ କୋଠା / ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ନିଲାମ ରଖାଯିବାର ଥିଲା ।

63ଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି¹⁴ ଜିପି (ନଭେମ୍ବର 2018 ରୁ ମଇ 2022 ମଧ୍ୟରେ) ସାତଟି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 63.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାସିକ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିରେ ଗ୍ରାମ ସଭା ତକାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଲାମ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣରେ 63 ଲକ୍ଷ 79 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା- 2.9	ଫୋଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସଂଖ୍ୟା - 2.10
	
<p>ଚମ୍ପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଭୂଇଁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଭେମ୍ବର 2018 ଠାରୁ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି</p>	<p>ବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପଡ଼ଝଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ 2020 ଠାରୁ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି</p>

ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓମାନେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଧିକ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେତୁ, କେହି ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସି ନଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଜିପିର ପିଇଓ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଭଡା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମକ୍ଷୀୟ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳତା କେବଳ ଅପଚୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାହାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରି ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ।

2.5.5 ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅନିୟମିତ ଦେୟ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ (ଜୁଲାଇ 2018), ପକ୍କା ସତକ ଓ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା, ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଆରି ହେବାର ଥିଲା । ଟେଣ୍ଡର / କୋଟେସନ୍ ଟେଣ୍ଡର ଆଧାରରେ, ପଞ୍ଜିକୃତ ତିଲର/ସପ୍ଲାଇରମାନଙ୍କୁ କୋଡାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଦେୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପେଇ ଟେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ପିଏସ୍ ଓ ଜିପି ମଧ୍ୟରୁ ସମାକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଗୋଟିଏ ପିଏସ୍ (ଭଞ୍ଜନଗର) ରେ ଏବଂ

¹⁴ ପାଟମୁଣ୍ଡା, କୁଚେଦେଗା, ପାନପୋଷ, ପଡ଼ଝଡ଼ା, ତ୍ରିଜଙ୍ଗା, ଭୂଇଁପୁର ଏବଂ ମୁଜାଗଡ଼

ଋରୋଟିରେ ଜିପି¹⁵, 20 ଟି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-22 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ 35.89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତ ରହିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, 7.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 5.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋଟର ବାଇକ୍ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଉଥିଲା । ତେଣୁ ଭାରତର ପ୍ରକୃତତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ପିଇଓ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ରେ କହିଲେ ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ନିଆଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ଭାରତର ଗୁଡ଼ିକର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଚ୍ଛ କରାଯାଉ ।

2.5.6 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନରେ ଅନିୟମିତତା

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ଅନୁସାରେ ଜନ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ଭାବେ କନିଷ୍ଠ ଯକ୍ଷା (ବିଦ୍ୟୁତ୍) କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବାର ଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଡିଭିଜନ ନିକଟରେ ପାଣ୍ଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା (ଫେବୃଆରୀ 2012) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 12 (i) ଅନୁଯାୟୀ, ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରର ବିକ୍ଷାପନ କରାଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ ଓପିଡିଆରୁ କୋଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, **ପରିଶିଷ୍ଟ-VII (2015** ରେ ସଂଶୋଧିତ) ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେବ ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-22 ମଧ୍ୟରେ 24¹⁶ ଜିପିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା 235 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅନିୟମିତତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

2.5.6.1 ବିନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଓ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

ଓପିଡିଆରୁ କୋଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍-I ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, (i) ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ (ii) ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ (iii) ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 55ଟି ମାମଲାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ବୈଷୟିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ (ଡିସେମ୍ବର 2022) କହିଥିଲେ ଯେ, ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନିହେଁ, କାରଣ ବିନା ଆକଳନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା କୋଡାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା ।

2.5.6.2 କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା

ପରୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି¹⁷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ

¹⁵ କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଟିକ୍ଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ; ଭେଟିଆପଡ଼ା ଏବଂ ବିଷମକଟକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଦୁର୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ; ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଭୂଇଁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ

¹⁶ କାଶୀପୁର ପିଏସ୍:ଡିଲ୍‌ଝରା, ପୋପାଡ଼ି ଏବଂ ଟିକ୍ଟି ଜିପିଗୁଡ଼ିକ; ମୁନିଗୁଡ଼ା ପିଏସ୍: କୁମୁଦାବାଲି ଏବଂ ଶିବପଦର ଜିପିଗୁଡ଼ିକ; ସିମୁଲିଆ ପିଏସ୍:କଞ୍ଚପଡ଼ା ଜିପି; ଚମ୍ପୁଆ ପିଏସ୍: ବଦାନି, ଭୂଇଁପୁର ଏବଂ ରଜିଆ ଜିପିଗୁଡ଼ିକ; କୋଇରା ପିଏସ୍: ଗୋପନା, କେ. ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ ପାଟମୁଣ୍ଡା ଜିପିଗୁଡ଼ିକ; ହେମଗିରି ପିଏସ୍: ଅକ୍ଷୟବିରା, କୁଚେବେଗା ଏବଂ ସୁମୁରା ଜିପିଗୁଡ଼ିକ; ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପିଏସ୍: ଦୁରୁକୁପଡ଼ା ଏବଂ ପାନପୋଷ ଜିପି; ବସା ପିଏସ୍: ଗଡ଼ପଡ଼ା ଜିପି; କଳେଶ୍ୱର ପିଏସ୍: ଖୁଆଡ଼, କେଏମ୍ ସାହି ଏବଂ ଶିଖରପୁର ଜିପି; ସୁକିନ୍ଦା ପିଏସ୍: ଦୁଧୁକୋରା ଜିପି; ବାନଗଡ଼ି ପିଏସ୍: ରାଟିପୁର ଜିପି; ଏବଂ ବିଷମକଟକ ପିଏସ୍: ଚଞ୍ଚଡ଼ଗୁଡ଼ା ଜିପି

(2017-22) ରେ 35.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ତେବେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୋଲା ବିଜ୍ଞାପନ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜିପି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ କୋଟେସନ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା । କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଇଟି ଜିପି (ପୋଡାପଦି ଓ ଚିକିରି)ରେ 23ଟି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ନିଏସଟି ପୋର୍ଟାଲରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ କାରବାର କରି ନଥିବା 3ଟି ସଂସ୍ଥାରୁ କୋଟେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ କୌଣସି ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ବୁକ୍ସ ସାକ୍ଷର କରିନଥିଲେ । ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ଦ୍ଵାରା କଭରେଜ ନହେବା କାରଣରୁ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ ଅଟଳ ହୋଇ ପଡିଥିଲା । ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଳେଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓ ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଜିପିରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିଚ୍ଛଳନା କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ କୋଟେସନ୍ କଲ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଜିପି କାର୍ଯ୍ୟ ପିଏସ୍ ର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ।



2.5.6.3 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନରେ ଅସଫଳ ବ୍ୟୟ

ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଆସେମ୍ବଲି, ସୋଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସେମ୍ବଲି ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଫିକ୍ଚର, ଫିକ୍ଚର ମାଉଣ୍ଟିଂ ବ୍ରାକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସାମ୍ବଲିତ ଏବଂ ତାର ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ଫିକ୍ଚର ତୁଟି ହେଲେ ସୋଲାର ଆଲୋକର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା ହୋଇପାରେ ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (କୋଇରା ଓ ହେମଗିରି) ଛଅଟି¹⁷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା 74.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି 2017-20 ମଧ୍ୟରେ 290ଟି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । 121ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟର ଜେପିଆଇରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନର ଛଅ ମାସ ପରେ ଅଟଳ ହୋଇଥିଲା । ଜିପି ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏବଂ ଓ୍ଵାରେଣ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର କଭରେଜ୍ ନଥିବାରୁ ଅଟଳ ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଫଳରେ 121ଟି ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 40 .90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅସଫଳ ହୋଇପଡିଥିଲା ।

¹⁷ ପୋଦାପୋଡ଼ି ଚିକ୍ରି ଜିପି, କାଶୀପୁର ପିଏସ୍ ଏବଂ ଚମ୍ପୁଆ ପିଏସ୍ ର ବଦାନାଇ ଓ ଭୁଇଁପୁର ଜିପି
¹⁸ ଗୋପନା, କେ. ବଳଙ୍ଗା ଏବଂ କୋଇରା ବୁକର ପାଟମୁଣ୍ଡା ଓ ହେମଗିରି ବୁକର ଆକେଲବିରା, କୁଚେଦେଗା ଏବଂ ସୁମୁରା ଜିପି

ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଖ୍ୟା - 2.12&2.13



ହେମଗିରି ବ୍ଲକର ସୁମୁରା ଜିପିର ଡିହୁରିଆଠାରେ ଏବଂ କୁଟଦେଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳବାଲିରେ ଅକାମୀ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍

ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମରାମତି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

2.5.6.4 ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ

355 ଟି ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମ (ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ସୌର)ର ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଇଓଙ୍କ ସହ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି:

- 191 ଟି ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମ (54 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ।
- 124 ଟି ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମ (35 ପ୍ରତିଶତ) ଅଚଳ ଥିଲା ।
- 40 ଟି ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମ (11 ପ୍ରତିଶତ) ମିଳୁ ନଥିଲା ।

ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ପିଇଓମାନେ ଅଚଳ ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା କାରଣରୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

2.5.6.5 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୌର ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନହେବା

2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 14 ଡମ ସିଏଫ୍ସି ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟରୁ କାଶୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତାଲଝରା ଜିପିରେ ଦୁଇଟି ସୌର ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ¹⁹ ପାଇଁ (ନଭେମ୍ବର 2019) ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ²⁰ ଏକକ କୋଟେସନ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ (ଡିସେମ୍ବର 2019) 4.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିକ୍ରମେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଭୌତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) କରାଯାଇଥିଲା । ପିଇଓ, ତାଲଝରା ଜିପିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟିମ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିବାର ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପିଇଓ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକେନିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ପ୍ରଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସୌର ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାପନ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହା ସୁରାଜ ଦେଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁକୃତ ବୁକିଂ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ

¹⁹ ଚେନ୍ନୁଲିପଡ଼ା ଏବଂ ମହାଜଳ ଗ୍ରାମରେ ସୌର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ
²⁰ ଶ୍ରୀ ବିନାୟକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ରାୟଗଡ଼ା

କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କାଶୀପୁର ବିଡିଓ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) କହିଲେ ଯେ, ଏହି ତଥ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଅତିରୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ।

ସୁପାରିଶ:

4. ଅପଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା, ଅବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନହେବା ଏବଂ ଏକ ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅପରାଧ ବ୍ୟୟ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ।

5. ନିମ୍ନୋକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ -

i) ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଭାଉଚର ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଦେୟରେ ସଂପୃକ୍ତ,

ii) ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା, ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ନଥିବା, ଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ ନ କରିବାରେ ସଂପୃକ୍ତ ।

2.6 ତଦାରଖ ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ

2.6.1 ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ନକରିବା

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଆର୍ଥିକ ସଜ୍ଜତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-22 ଅତିରୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆର୍ଥିକ ସଜ୍ଜତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଫ୍.ସି ଅନୁଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇନଥିଲା । ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ସଜ୍ଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଅତିରୁକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ପିଇଓ, କହିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରାଯିବ । ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ସଜ୍ଜତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁ ନ ଥିବାରୁ, ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ।

2.6.2 ପ୍ରକଳ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ ଓ ଭୌତିକ ଯାଞ୍ଚ ନ କରିବା

ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ (ଅଗଷ୍ଟ 2015) ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ମାସିକ ସମାକ୍ଷା, ଜିପି ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଥିଲା । ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏବଂ ସେ ସଂପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ସଂପୃକ୍ତ ସିଡିଓ-କମ୍- ଇଓମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହାର ଏକ ନକଲ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବାର ଥିଲା ।

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2017-18 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସମାକ୍ଷା ବୈଠକର ସମର୍ଥନରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । ଯାହା ଜିପି ଏବଂ ପିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଏବଂ ତୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପିଇଓ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, କାରଣ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ :

6. କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ସଜ୍ଜତା ଆଣିବା ଲାଗି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା (ମନିଟରିଂ) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ।