



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थसत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିବେଦନ



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 8 ବର୍ଷ 2025
(ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା-ସିଭିଲ୍)

ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ
ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା
ଏବଂ

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ଦ୍ଧିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନାର
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା
ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ପ୍ରତିବେଦନ ସଂଖ୍ୟା 8 ବର୍ଷ 2025

ସୂଚୀପତ୍ର

ବିଷୟ	ସନ୍ଦର୍ଭ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ମୁଖବନ୍ଧ		v
କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ		vii-xii
ଅଧ୍ୟାୟ 1		
ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା		
ଉପକ୍ରମ	1.1	1
ପିଭିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ	1.1.1	1
ସାଙ୍ଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା	1.1.2	2
ଅତିରିକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	1.2	4
ଅତିରିକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ	1.3	4
ଅତିରିକ୍ତ ପରିସର ଏବଂ ପରିସର	1.4	4
ପିଭିଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚିତ୍ରଣ	1.5	5
ବିଏଲଏସ୍-2018 ରେ ଚିତ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପିଭିଟି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ	1.5.1	6
ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି	1.6	8
ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଅଭାବ	1.6.1	9
ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ	1.7.1	10
ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାମ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ	1.7.2	11
ଏମ୍ପିଏସ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥୋକ୍ତିକ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ	1.7.3	12
ଏମ୍ପିଏସ୍‌ରେ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା	1.7.4	12
ଏମ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା	1.7.5	13
ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା/ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରିବା	1.7.6	14
ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଗଠିତକରଣ	1.8	16
ପିଭିଟି ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା	1.8.1	16
ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅ/ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା	1.8.2	18
ଭୂମି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ	1.9.1	19
ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣର ସୁରକ୍ଷା	1.9.2	22
ଜୀବିକା ବିବିଧୀକରଣ	1.9.3	24
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ	1.9.4	30
ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	1.10.1	39
ଶାତଳ ଉତ୍ସାର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ	1.10.2	43
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା	1.10.3	45
ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା	1.10.4	47
ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନାଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ	1.11.1	49
ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ	1.11.2	50

ବିଷୟ	ସମ୍ଭାଷଣ	
	ଅନୁକ୍ରମ	ପୃଷ୍ଠା
ପିତ୍ତବିଜ୍ଞାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି	1.11.3	51
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ	1.11.4	52
ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସମ୍ବେଦନକ ଆତ୍ମସାତ୍ତ୍ଵକରଣ/ ବ୍ୟୟ	1.12.1	55
ଉପସଂହାର	1.13	56
ଅଧ୍ୟାୟ 2		
ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମୂଳକ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍) ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା		
ଉପକ୍ରମ	2.1	59
ସାଙ୍ଗଠନିକ ତାତ୍ତ୍ଵ	2.2	59
ଅତିର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	2.3	60
ଅତିର୍ ମାନଦଣ୍ଡ	2.4	60
ଅତିର୍ ପରିସର ଏବଂ ପରିସର	2.5	61
ପାଣ୍ଡିଆ ଆବେଦନ, ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପଯୋଗ	2.6	61
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ	2.7.1	63
ଯୋଗ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନକରିବା	2.7.2	63
ଜର୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନକରିବା	2.7.3	64
ଜର୍ କାର୍ଡର ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ	2.7.4	64
ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି	2.7.5	65
ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରିବା	2.7.6	67
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ନହେବା	2.7.7	67
ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା	2.7.8	68
ରୋଜଗାର ଦିବସ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ଷମତା	2.7.9	69
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଡି ଆବେଦନକୁ ହୋଇ ପଡିରହିବା	2.7.10	70
ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଙ୍କଳନ ଉପଯୋଗ	2.7.11	70
ପ୍ରଶାସନିକ ପାଣ୍ଡିରୁ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ	2.7.12	71
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦା ଓ ନିୟୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ	2.8.1	72
ଗୋଟିଏ ପରିଚାଳନା ଦୁଇଟି ଜର୍ କାର୍ଡରେ ନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ	2.8.2	73
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା	2.8.3	74
ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଅଭାବ	2.8.4	74
କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	2.9.1	77
ଗାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ଵେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ	2.9.2	78
ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି	2.9.3	80
ଅଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ	2.9.4	82
ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ	2.9.5	84
ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ	2.9.6	85
ସମ୍ବେଦନକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ	2.9.7	86
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁବିଧାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା	2.9.8	87
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଲ୍ ଏବଂ ଭାଉଚର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା	2.9.9	88

ବିଷୟ	ସନ୍ଦର୍ଭ	
	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା	2.10.1	89
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ	2.10.2	89
ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବଶାଳିତା	2.10.3	90
ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ	2.10.4	90
ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା	2.10.5	91
ମାନବ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧତା	2.10.6	92
ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜି ଏସ‌ପ୍ରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା	2.10.7	93
ନଥିପତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ	2.10.8	94
ଉପସଂହାର	2.11	95

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା	ବିଷୟ	ଅନୁଚ୍ଛେଦ	ପୃଷ୍ଠା
1.1	ଏମ୍‌ପିଏକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ବିବରଣୀ	1.7.3	97
1.2	ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ା, ପରିବାର ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ମେଳ ନଖାଇବା	1.11.3	98
1.3	17 ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ସୁବିଧାର ଅଭାବର ବିବରଣୀ	1.11.4	99
2.1	ଅତିକ୍ରମ ପରିସର ଏବଂ ପଛଟି	2.5	100
2.2	ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦୁଇଟି ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା	2.8.2	101
2.3	ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇଥିବା ବେୟ	2.8.4.4	102
2.4	ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ	2.9.4.1	103
2.5	ଜମି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା	2.9.4.2	104
2.6	ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ	2.9.6	105
--	ଶିଳ୍ପକୋଷ	--	107

ମୁଖବନ୍ଧ

ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଅବଧି ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନଟି, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 151 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ 'ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା' ଏବଂ 'ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମୂଳ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା' ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ।

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯାହା 2019-20 ରୁ 2023-24 ଅବଧି ପାଇଁ ନମୁନା ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରତିବେଦନରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 2023-24 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷା ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଅନୁଦିତ ପାଠାନ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଇଂରାଜୀ ପାଠାନ୍ତରକୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଧେୟ ।

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସାରାଂଶ

ଏହି ପ୍ରତିବେଦନରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରତିବେଦନକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଛି :

ଅଧ୍ୟାୟ 1: ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର (ପିଭିଟିଜି) ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ।

ଅଧ୍ୟାୟ 2: ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିକ୍ଷିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ।

ଅଧ୍ୟାୟ 1: ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର (ପିଭିଟିଜି) ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା

ପ୍ରତିବେଦନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା (1974-79) ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର (ପିଭିଟିଜି) ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପରି 75 ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 75ଟି ପିଭିଟିଜି ମଧ୍ୟରୁ, 13 ପିଭିଟିଜି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା 2,94,712 ଅଟେ । ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1976-77 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା/ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି (ଏମପିଏ) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଟିଜି ସଂଗଠନକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଓପିଲିପି) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (2016-17) । ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅବଧି ଆଠ ବର୍ଷ (2016-2024) ଥିଲା ।

ଆମେ ଏହି ସମାକ୍ଷା କାହିଁକି କଲୁ ?

ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନାକୁ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶୀଳତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ, ‘ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ((ପିଭିଟିଜି) ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା-ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ପରିସର 2019-20 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରଙ୍କର ଆୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଥିଲା କି ନାହିଁ ; ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନା ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ; ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରର ଆୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ; ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ତଥା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭାବଶୀଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ଆକଳନ କରିବା ।

ମୁଖ୍ୟ ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, ଯଦିଓ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଓପିଲିପି ସମେତ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁକୂଳତମ ନଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା

ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ରହିଅଛି । ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି:

- ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ନୂତନ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପିତ (ଜୁନ୍ 2020) 1,138ଟି ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏକ ଉଦାସୀନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1.60 ଲକ୍ଷ (54 ପ୍ରତିଶତ) ପିଭିଟିଜି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ । ପିଭିଟିଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ 1.34 ଲକ୍ଷ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା 541 ଟି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.5.1)

- 'ଆଦିମ ଆଦିବାସୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଣ୍ଠି'ର ପ୍ରତିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନିୟମିତ ରଣ (6.39 କୋଟି ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିଶୋଧ ହାର କମ୍ (45 ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା, କାରଣ 1,437 ପିଭିଟିଜି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 12.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ ମଧ୍ୟରୁ 7.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ ପାଇଁ ବକେୟା ଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.8.1)

- ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 43 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.8.2)

- ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରୁ, ଅଚଳ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଜଳ ସଂକଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ମିଳିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମୟରେ 40ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 23ଟି (58 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ 69ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 38ଟି (55 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନଦୀ, ଝରଣା, କେନାଲ/ ନାଳ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.9.1.3 and 1.10.1)

- ଯୋଜନାର ଅଭାବ କାରଣରୁ, ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 3.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 55 ପୋଷଣ ସମ୍ପଲ କେନ୍ଦ୍ର ଅଚଳ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.9.2)

- 2018-19 ରେ ପାଣ୍ଠି (4 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମଞ୍ଜୁର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପିଭିଟିଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ କୃଷୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2025) ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.9.4.2)

- ରିଭର୍ସ ଓସ୍ତୋସିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ (ମୂଲ୍ୟ: 77.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ (ମୂଲ୍ୟ: 1.91 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ଅଚଳ/ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା/ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା,

ଯାହା ପିଭିଟିଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜଳ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲା । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଷ୍ଠଳ କରିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.10.1 and 1.10.2)

- ପିଭିଟିଜି ଲୋକଙ୍କର ଆୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ (48.29 କୋଟି ଟଙ୍କା) ତାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍, ଡେଲ ନିଷ୍ପାଦନ ଯୁନିଟ୍ ପରି ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷମତାର ଭୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ଅତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.10.3)

- ଯଦିଓ ଛେଳି ପାଳନ ଭଳି ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲା, ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା, ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.9.4.1 and 1.9.3.4)

- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ନିୟମିତ ବୈଠକ କରିନଥିଲେ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏମପିଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁକୂଳ ରହିନଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜମି ମାଲିକାନା/ ପଞ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟର ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ ରାସ୍ତା (288), ବିଦ୍ୟୁତ୍ (231), ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ (297) ଏବଂ ଦୂରସଂଚାରଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା (773) ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 1.11.2.1 ଓ 1.5.1)

ଆମେ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିଛୁ ?

- 1.1. ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏମପିଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- 1.2. ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହର ଲାଭ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ପିଭିଟିଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
- 1.3. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାୟ୍‌ବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।
- 1.4. ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପୋଷଣ ଓ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସମାଜିକରଣ ନିମିତ୍ତ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

- 1.5. ବିଭାଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପୋଷଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ ।
- 1.6. ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ ନିରାପଦ ପାନାୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାନାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ।
- 1.7. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନିରୀକ୍ଷଣ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ।

ଅଧ୍ୟାୟ 2: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା

ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ

ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିୟୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ (ଏନ୍ଆରଇଜିଏ) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ (ଜିଓଆଇ) ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଣ ପରିବାରରେ ଅଣକୃଷି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 100 ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା, ଏହି ଅଧିନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଗ୍ରାମାଣର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତିକା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଆଇନରେ ଗ୍ରାମାଣରେ ସତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବନାକରଣ ଭଳି ଶୁଭକର୍ମକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ଏନ୍ଆରଇଜିଏକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଆଇନ (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏ) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏ) ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍‌ସ୍) ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାଗାଦାବା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ ସରକାର ଅଣକୃଷି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜୁରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟର ତଥା କୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର 75 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର 25 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍ଆରଇଜିଏରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।

ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ସମାକ୍ଷା କଲୁ ?

ମଜୁରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସ୍ତାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାମାଣ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଗର୍ଗ ପାଇଁ ଜାତିକା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଯୋଜନାର ଫଳାଫଳର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ “ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିୟୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ଉପରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷାର ପରିସର 2019-20 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ; ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ; ନିୟମ ତଥା ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ; ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖ, ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦିର ଆକଳନ କରିବା ।

ମୁଖ୍ୟ ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳ

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଅଛି :

- ବିଭାଗ, ନୂତନ/ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ/ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ତାତାବେସ୍ରେ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଥାଏ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7.2)

- ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ, 2019-24 ମଧ୍ୟରେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା 64.26 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ, 0.82 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଲିଖିତ କାରଣ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇବା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7.3)

- ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ । ଏହାପରେ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ତେବେ, ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଂଶନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ 40 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅତିକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବରଂ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7.5)

- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କାବିକା ମିଶନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହଭାଗିତା ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦିର୍ଦ୍ଦିମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଦିର୍ଦ୍ଦିମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଦ୍ୱାରା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7.6)

- ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ 100 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ, ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 6.24 ରୁ 11.26 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରକୁ 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି 25.77

ଲକ୍ଷରୁ 44.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 0.20 ରୁ 16.18 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8.1)

- 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ, 1.44 କୋଟି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର ଥିଲେ । ଏହା ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆକାରରେ କେବଳ 0.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଆକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ଆଦି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8.4.2)

- 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବିକରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 1.22 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ତଥାପି, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି 1.22 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ବେଳାରେ ଭରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8.4.3)

- 2019-24 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା 36.99 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 9,898.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ 12.96 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ (35 ପ୍ରତିଶତ) ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9.1)

- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସବୁ ରତ୍ନରେ ଯାତାୟତର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 1,317 ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ 55.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9.3)

- ନଅଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 331 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ 14.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିନରେ ଆସି ନଥିଲା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9.5)

- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମ୍‌ରେ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10ଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ, ମାତ୍ର ତିନିଥର ବୈଠକ କରିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର ନିୟମିତ ବୈଠକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟର ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାବଳ କରିପାରି ନଥିଲା ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.10.1)

- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁଟି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା 1.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ, ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିତା କାରଣରୁ, ମାତ୍ର 14.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇପାରିଛି ।

(ଅନୁକ୍ଷେପ 2.10.4)

ଆମେ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରିଛୁ ?

- 2.1. ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ (ଜିପି), ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବା, ସର୍ଟ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମଜୁରୀର ଅନିୟମିତ ଦେୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସର୍ଭେକ୍ସ କରିବା ଉଚିତ୍ ।
- 2.2. ଗ୍ରାମ ସଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵମୁଖୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କାମର ଚାହିଦାର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା, ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ।
- 2.3. ଦାବିର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମଜୁରୀ ଖୋଜୁଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ ।
- 2.4. ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାତ୍କାଳିନୀ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବକେୟା ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ୍ ।
- 2.5. ଏକାକୃତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅସ୍ଵାସୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/ ପ୍ରକଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କଠୋର ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।
- 2.6. ନିୟମିତ ବୈଠକ, ଲୋକପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶର ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବେ ।

ଅଧ୍ୟାୟ 1

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି
ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ
ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ

1. ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

1.1 ଉପକ୍ରମ

ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, କେତେକ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛୁଆ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍-କୃଷି ପ୍ରୟୁକ୍ତି ଓ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ ।

ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା (1974-79) ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପରି 75 ଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ (ପିଭିଜି) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2006 ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ବିଶେଷ ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି/ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ (ପିଭିଜିଜି)’ ଭାବରେ ପୁନଶ୍ଚ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଭିଜିଜି ଅଛନ୍ତି । ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବା 75ଟି ପିଭିଜିଜି ମଧ୍ୟରୁ, 13ଟି ପିଭିଜିଜି¹ ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 2,94,712 ଅଟେ ।

1.1.1 ପିଭିଜିଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ରାଜ୍ୟରେ ପିଭିଜିଜିମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାରଣୀ 1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.1: ପିଭିଜିଜିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

କ୍ର.ସଂ.	ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ	ପ୍ରାୟୋଜିତ ସରକାର	ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
1	ଜନଜାତି ଉପ-ଯୋଜନା (ଟିଏସ୍‌ଏସ୍) ପାଇଁ ସତରଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା (ଏସ୍‌ସିଏ)	ଭାରତ ସରକାର	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍‌କୁ ସତରଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା
2	ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 275(1) ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ	ଭାରତ ସରକାର	ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ହ୍ରାସ; ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ
3	ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିକାଶ (ସିସିଟି) ଯୋଜନା	ଭାରତ ସରକାର	ପିଭିଜିଜି ମାନଙ୍କର ଭିଭିଭିମି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୀବିକା ବିକାଶ
4	ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଜିଜି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଓପିଲିପି)	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର	‘ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପିଭିଜିଜି ପରିବାର ସମେତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି/ ଜନଜାତିର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର ହ୍ରାସ’ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ

(ଉତ୍ସ: ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ରେକର୍ଡ)

ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାଳିକା ଜଳ, ମହ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହଭାଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ।

¹ (i) ବଣ୍ଡା, (ii) ବିରହୋର, (iii) ତୁକୁଟିଆ ଭୃଞ୍ଜିଆ, (iv) ଦିଦାୟା, (v) ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ, (vi) ଜୁଆଙ୍ଗ, (vii) ହିଲ୍-ଖଡ଼ିଆ, (viii) କୁଟିଆ କନ୍ଧ, (ix) ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା, (x) ଲୋଧା, (xi) ମାକଡିଆ, (xii) ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ (xiii) ସଉରା

ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଟିଜି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଓପିଲିପି) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (2016-17) । ଓଡ଼ିଶାରେ ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟସୀମା ଆଠ ବର୍ଷ (2016-2024) ରହିଥିଲା । ଯଦିଓ ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 84ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍‌ଟି) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍‌ସି) ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ବିଭାଗ । ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା (ଏମ୍‌ପିଏ) ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରେ ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2016-24 ମଧ୍ୟରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଣ୍ଠି (ଆଇଏଫ୍‌ଏଡି)ର ସହାୟତା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଓପିଲିପି ପାଇଁ 594.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଆଇଏଫ୍‌ଏଡି ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ସମାପ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 62,356² ପରିବାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଅନ୍ତିମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଏଣ୍ଟ୍ରାଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ) ରିପୋର୍ଟ (2024) ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ସମୁଦାୟ 96,651 ପରିବାର (ପିଭିଟିଜି 27,308, ଗରିବ ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପରିବାର 29,374 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ 39,969) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

1.1.2 ସାଇଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଜଣେ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ପରିଚାଳିତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ), ପିଭିଟିଜି ସମନ୍ୱୟ ନୀତି, ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟା ଥିଲା । ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ (ପିଏମ୍‌ୟୁ) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଡି) ରହିଥିଲେ । ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱା ନେଇ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଠିଂ କମିଟି (ପିଏସ୍‌ସି) ସାମଗ୍ରିକ ନୀତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ପିଏମ୍‌ସି)ର ଅଧିକାର ଭାବେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗର ସଚିବ ଏବଂ ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ଭାବରେ ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ।

ପିଭିଟିଜିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1976-77 ରୁ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 20ଟି³ ଏମ୍‌ପିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ଏମ୍‌ପିଏ, ପିଭିଟିଜିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଥିଲା, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏକ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ (ଜିପି) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏର ସଦସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏମ୍‌ପିଏର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲେ ।

² ଏଥିରେ 32,090 ପିଭିଟିଜି ପରିବାର, ଅନ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (13,970), ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (5,486) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପରିବାର (10,810) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ


³ 1976-95 ମସିହାରେ 17 ଜଣ ପୁରୁଣା ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା । ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା (2020-21) ତିନୋଟି ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ

ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ, ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 541ଟି ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ସମେତ 1,140ଟି ଗ୍ରାମରେ 1,011ଟି ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ (ଭିଡିଏ) ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଚାରି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରାମ ବିକାଶ କମିଟି⁴ (ଭିଡିସି) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁପରିଚାଳନାରେ ଏହି ଭିଡିସିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପିଏମ୍‌ୟୁ, 17 ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ (ଡିନୋଟି ନୁତନ ଏମ୍‌ପିଏ ବ୍ୟତୀତ) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ (ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ)⁵ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ । ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ରୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ପେଷାଦାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଦଳ ସହିତ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ (ଏଡ୍‌ବ୍ଲ୍ୟୁପିବି) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଭିଡିସି ଗୁଡିକୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା ।

ପିଭିଟିଜି ବସବାସ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ, ଯେଉଁଠାରେ ଏମ୍‌ପିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମାନଚିତ୍ର 1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ମାନଚିତ୍ର 1.1: ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି



1. ତଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡିକେଡିଏ), ଚଟକଣା, 2. ତଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡିକେଡିଏ), ପାର୍ସାଲି,
3. ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ), ପୁଟାସିଂଙ୍ଗ, 4. ବନ୍ଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ବିଡିଏ), ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, 5. ଦିଦାୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡିଡିଏ), କୁଡୁମୁଲୁଗୁଲ୍ଲା, 6. କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (କେକେଡିଏ), ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼, 7. କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (କେକେଡିଏ), ବେଲଘର, 8. ବୁକୁଟିଆ ଭୂଞ୍ଜିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ସିବିଡିଏ), ସୁନାବେଡ଼ା, 9. ପାଉଡ଼ିଭୂୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ପିବିଡିଏ), ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର, 10. ପାଉଡ଼ିଭୂୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜମରଡିହି, 11. ଜୁଆଁଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା(କେଡିଏ), ଗୋନାସିକା, 12. ପାଉଡ଼ିଭୂୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ପିବିଡିଏ), ବାଂଶପାଳ, 13. ପାଉଡ଼ିଭୂୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ, 14. ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏଲ୍‌ଡିଏ), ମୋରଡ଼ା, 15. ହିଲ୍-ଖଡ଼ିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କିଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଯଶାପୁର, 16. ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏସ୍‌ଡିଏ), ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, 17. ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ), ସେରଙ୍ଗ, 18. ତୁମା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଟିଡିଏ), ତୁମା, 19. ଜୁଆଁଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (କେଡିଏ), ବେଙ୍କାନାଳ, 20. ବିରହୋର ଏବଂ ଜୁଆଁଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ବିକେଡିଏ), ସୁକିନ୍ଦା

⁴ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି
⁵ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ

1.2 ଅତିର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ପିଭିଟିଜି ପରିବାରର ଆୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ ।
- ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ।
- ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରର ଆୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମିତବ୍ୟୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ।
- ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ।

1.3 ଅତିର୍ତ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅତିର୍ତ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷିତ ଥିଲା:

- ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ;
- ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍;
- ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଅତିର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଷିକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍;
- ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି) ସଂହିତା;
- ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ (ଓଜିଏଫ୍ ଆର୍);
- ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ରିପୋର୍ଟ୍;
- ପିଏସ୍‌ସି/ ପିଏମ୍‌ସି/ ପିଆଇସି ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ;
- ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

1.4 ଅତିର୍ତ୍ତ ପରିସର ଏବଂ ପଛତି

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ, ପିଏମ୍‌ସ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ 20 ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକର 2019-20 ରୁ 2023-24 ସମକ୍ଷୟ ରେକର୍ଡର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସହିତ, ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । 26 ଜୁନ୍ 2024ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ପ୍ରବେଶିକା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପଛତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି) ଅଧୀନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ତଦତ୍ତ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର/ ସର୍ଭେ ସଂପୃକ୍ତ ଏମ୍ପିଏସର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଫଟୋ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗର ଆୟୁକ୍ତ-ତଥା-ସଚିବଙ୍କ ସହ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଅତିର୍ ଫଳ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍ ସମନ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ

1.5 ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନଟ

ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କ ବାସ୍ତୁମାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦି, ଚିହ୍ନଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳିକ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

17ଟି ଏମ୍ପିଏର ସାମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶାସନିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ 541ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା 2018-19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା ଏବଂ 541ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଭିଟିଜି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମ୍ପିଏ ଅଞ୍ଚଳ⁶ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗ୍ରାମ/ ଜନବସତି ମୂଳ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ, ଏକ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମ/ ଜନବସତି ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିଆର୍‌ଟିଆଇ)⁷ 2018-19 ମସିହାରେ ଏକ ବେସ୍‌ଲାଇନ ସର୍ତ୍ତେ (ବିଏଲ୍‌ଏସ୍) କରିଥିଲେ ।

ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିଆର୍‌ଟିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବେସ୍‌ଲାଇନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ପାଇଁ 2015 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିବା ବେସ୍‌ଲାଇନ୍ ସର୍ତ୍ତେ କେବଳ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2015 ଏବଂ ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018 ଅନୁଯାୟୀ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା, ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସାରଣୀ 1.2 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.2: ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2015 ଏବଂ ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018 ଅନୁଯାୟୀ ପିଭିଟିଜି ବାସ୍ତୁମାନ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା

ବିଏଲ୍‌ଏସ୍ ବର୍ଷ	ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ	ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା	ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା
ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ସର୍ତ୍ତେ (2015)	541	21,802	89,208
ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ସର୍ତ୍ତେ (2018-19) (ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ)	1,138	36,906	1,60,401
ସମୁଦାୟ	1,679	58,708	2,49,609

(ଉତ୍ସ: ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିଆର୍‌ଟିଆଇର ସର୍ତ୍ତେ ରିପୋର୍ଟ)

ଅତିର୍ ଫଳରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018, ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମର ନୂତନ ସର୍ତ୍ତେ କରିନଥିଲା । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନର 541 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତେ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018 ପରେ, ରାଜ୍ୟର 14ଟି⁸ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 1,679ଟି ଗ୍ରାମ/ ଜନବସତିର 58,708

⁶ 13 ପିଭିଟିଜି ସାହଚା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ

⁷ ଏମ୍ପିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଭିଟିଜି ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମନ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ

⁸ ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, କେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ପରିବାରରେ ସମୁଦାୟ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା 2,49,609 ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2015 ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 541 ପୁରୁଣା/ ବିଦ୍ୟମାନ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା 541ଟି ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ, ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିବାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 27,308 ଏବଂ 1,34,311 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା, 1,679ଟି ଗ୍ରାମରେ 2.94 ଲକ୍ଷ⁹ ଥିଲା । ଏହି 2.94 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଓପିଲିପି, କେବଳ 1.34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 1,138 ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ 1.60 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 1.60 ଲକ୍ଷ (54 ପ୍ରତିଶତ) ପିଭିଟିଜି ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଭିଟିଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

2015 ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓପିଲିପି II ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ।

1.5.1 ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018 ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାନଯିବା

ଯେପରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, 1,138ଟି ଗ୍ରାମ ପିଭିଟିଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 1,138 ଗ୍ରାମର 1,60,401 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 36,906 ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ, ପିଭିଟିଜି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକ୍ଷେପି (ଜୁନ୍ 2020) ଜାରି କରିଥିଲେ । ବିକ୍ଷେପି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର 888 ଟି ଗ୍ରାମ/ପଲ୍ଲୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 250 ଗ୍ରାମ/ ପଲ୍ଲୀକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 2020 ରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ନୂତନ ଏମ୍‌ପିଏ¹⁰ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଏମ୍‌ପିଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବିକ୍ଷେପି ଜାରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କେବଳ 541ଟି ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ 17 ଏମ୍‌ପିଏ ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଥିଲା ।


ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେଉଁ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା/ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥିଲା । ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପିଭିଟିଜି ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୌଳିକ ସୁବିଧା/ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅତିବ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା । ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 36,906 ପରିବାର ତୁଳନାରେ ଓପିଲିପିର ପିଏମ୍‌ୟୁ କେବଳ 28,219 ପରିବାର ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲେ ।

ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା, ଟ୍ୟାକ୍ ସଂଯୋଗ ଆଦି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା 18 ପ୍ରତିଶତରୁ 77 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ପୁରୁଣା ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯାହା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ତୁଳନାରେ ଭଲ ଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ

⁹ 541 ଟି ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା: 1.34 ଲକ୍ଷ + 1,138 ଟି ନୂଆ ବସ୍ତି/ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା: 1.60 ଲକ୍ଷ
¹⁰ ପାଉଁଡ଼ି-ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ବାଂଶପାଳ, (ii) ବିରହୋର ଏବଂ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁକିନ୍ଦା, (iii) ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଦେଙ୍କାନାଳ

ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତାର ତୁଳନା ଚାର୍ଟ-1.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଚାର୍ଟ 1.1: ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା (ଶତକଡ଼ା ହିସାବରେ)



(ଉତ୍ସ: ପିଏମ୍‌ସୁ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଅତିବ୍ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କିମ୍‌ର କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ପିଏସ୍‌ସି) ଏମ୍‌ପିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବାହାରେ ରହିଥିବା ପିଭିଟିଜି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2019) । ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ (ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ)ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ (ଜୁଲାଇ 2020) ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ପିଏମ୍‌ସୁ 15 ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନୂତନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ 1,138 ଟି ନୂତନ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଆବେଦନ ଏବଂ ଜାବିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ସୁକୁ 20.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ:

- ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 2020 ରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ଏମ୍‌ପିଏ ପାଇଁ ମାନବସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା କିମ୍ବା ପାଣି ଆବେଦନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ଏମ୍‌ପିଏ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହୋଇପାରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଏହି ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ହେବା କେବଳ ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତକରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା ବରଂ ଏହି ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଲାଭରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲା ।

1986-87ରେ ବିରହୋର ସଂପ୍ରଦାୟକୁ ପିଭିଟିଜି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପିଭିଟିଜି କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା । 2020-21 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନବ ଗଠିତ ଏମ୍‌ପିଏ (ବିରହୋର ଏବଂ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁଜିନ୍ଦା) ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏମ୍‌ପିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇନଥିଲା, 87ଟି ପରିବାରର 341 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସଂପ୍ରଦାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଜାନୁଆରୀ 2025) ପିଭିଟିଜି ସୁବିଧା ପାଇ ପାରିନଥିଲେ ।

- ଅତିବ୍ରତ୍ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପିଏମ୍‌ୟୁକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 20.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବ୍ୟବହୃତ (ଜୁଲାଇ 2024) ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି । ପାଣ୍ଠି ଲାଭ କରିବାର (ମଇ 2021) ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଭାଗ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରିନଥିଲେ ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସଙ୍ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏଲଡିଏ, ମୋରଡା ଅଧୀନରେ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ (18) ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2018-19) ବିତିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ 2020 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଥିଲା । ସେହିଭଳି ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତିନୋଟି ଏମ୍‌ପିଏ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି (ଜେଡିଏ, ଡେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ପିବିଡିଏ, ବାଂଶପାଳ) ଏମ୍‌ପିଏ ରେ 12,576 ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏମ୍‌ପିଏ ଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ତେଣୁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ନୂତନ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପିତ 1,138 ଟି ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 2.94 ଲକ୍ଷ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 1.60 ଲକ୍ଷ (54 ପ୍ରତିଶତ) ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ (2.94 ଲକ୍ଷ), ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2023 ରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ (ପିଏମ୍ ଜନମାନ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଓପିଲିପି-II ରେ ପରିଚିତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) । ତେବେ, ବାସ୍ତବତା ଏହା ଥିଲା ଯେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ଛଅ ବର୍ଷ (2018-19) ପରେ ମଧ୍ୟ 1.60 ଲକ୍ଷ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ।

ସୁପାରିଶ 1.1:
 ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ।

1.6 ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି

ଓପିଲିପି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟକୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏମ୍‌ଏନଜିଓ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଏମ୍‌ପିଏଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଥିଲା । ଭିଡିସି, ଏମ୍‌ଏନଜିଓ ସହାୟତାରେ, ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଭିଡିପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଜାବିକା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ପରିଚ୍ଛଳନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିଡିଭୁମି, ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଥିଲା । ଭିଡିପିରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଭିଡିପି ଆଧାରରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି), ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, ସଂପୃକ୍ତ ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏମାନେ, ସମସ୍ତ ଭିଡିସିରୁ

ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର (ପିଆଇସି)¹¹ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହାକୁ ପିଏମୟୁକୁ ପଠାଇବେ । ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପିଏମୟୁ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପିଏର ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇବେ । ଅନୁମୋଦିତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ।

1.6.1 ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଅଭାବ

2019-24 ଅବଧି ପାଇଁ ଭିଡିସି-ଓଡ଼ିଶା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି, ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପିଆଇସି ନିୟମିତ ଭାବରେ ବୈଠକ କରୁନଥିଲେ । ଏମ୍ପିଏ ପାଇଁ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ପିଆଇସିରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏମ୍ପିଏ/ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଏମୟୁ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଏମ୍ପିଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମୟୁ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଅନୁମୋଦିତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରିଭର୍ସ ଓପ୍ରେସିଭ୍ ପ୍ଲାନ, ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍, ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତି/ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଅଚଳ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ **ଅନୁକ୍ଷେପ 1.10.1(କ), 1.10.2** ଏବଂ **1.10.3** ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ପୁନଶ୍ଚ, 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓପିଲିପି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲାବେଳେ 2019-20 ଠାରୁ ଭିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଭିଡିପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି, 2016-17, 2017-18 ଏବଂ 2018-19 ପାଇଁ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି, ଭିଡିପି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି¹² ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା 25ଟି ପିଭିଟିଭି ଭିଡିସିର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିବ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ, 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 17ଟି ଭିଡିସିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି, ଭିଡିପି ଅଧିନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପାଣ୍ଠିର ମାତ୍ର 4 ରୁ 31 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଭିଡିସିକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଭିଡିପିରେ ଅନୁମୋଦିତ ଯୋଜନା ସହିତ ମେଳ ଖାଉ ନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଭିଡିପିରେ ଅନୁମୋଦିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକ ଭିଡିପି ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।

ଭିଡିପିରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା

ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ଗୋନାସିକା (କେନ୍ଦୁଝର) ଅଧିନରେ ଥିବା ଘୁଙ୍ଗି ଭିଡିସିର ଭିଡିପିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନାରେ 2019-24 ଅବଧି ପାଇଁ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ, ଛେଳି ଗୃହାଳ, ଜମି ବିକାଶ, କାଜୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି 45ଟି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 397ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 318.84 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆର୍ଥିକ ଆକଳନ ତୁଳନାରେ, 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡିସିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମାତ୍ର 23.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (7 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 24.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପନ୍ନିତ କେବଳ 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟ (5 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଭିଡିସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର, ଭିଡିପି ଯୋଜନା ସହିତ କୌଣସି ତାଳମେଳ ନଥିଲା ।

ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ବାସ୍ତବିକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

¹¹ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କର ସହ ଅଧିକାରୀ ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ପିଆଇସି) ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା

¹² (i) ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; (ii) ପିବିଡିଏ, ଜାମରଡିହି; (iii) ପିବିଡିଏ, ଗୁଗୁଡାକୁଦର; (iv) ଏଡକେଏମ୍ପିଏ, ଯଶାପୁର; (v) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ଭିଡିସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଯୋଗୁଁ ପିଆଇସି ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ, ଏହି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ଭିଡିସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।


1.7 ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

1.7.1 ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ

ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2019-24) ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 694.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ସହିତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 537.09 କୋଟି ଟଙ୍କା¹³ ଓପିଲିପି, ସିସିଡି, ଧାରା 275 (1), ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍ ପରି ଯୋଜନାରୁ ଭରଣା କରିବାର ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ 157.88 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁴ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସିସିଡି, ଧାରା 275 (1), ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି କେବଳ ପିଭିଟିଭିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଥିଲାବେଳେ, ଆଇଏଫ୍‌ଏଡି ସହାୟତାରେ ଓପିଲିପି ପାଣ୍ଠି 17 ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧୀନରେ 84ଟି ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପିଭିଟିଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସି ଏବଂ ଏସ୍‌ସି ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାର୍ଟ 1.2 ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 1.2: 2019-20 ରୁ 2023-24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)



(ଉତ୍ସ: ପିଏମ୍‌ୟୁ (ଓପିଲିପି), ଏସ୍‌ସିଏ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)
 (ଟିପ୍ପଣୀ: ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିନରେ ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ; ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ: ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ଜମି ବିକାଶ, ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆୟ ଅର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।)

¹³ ଓପିଲିପି: 451.91 କୋଟି ଟଙ୍କା + ସିସିଡି: 68.43 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍: 11.25 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଧାରା 275 (1): 5.50 କୋଟି ଟଙ୍କା
¹⁴ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଜିଏସ୍: 96.29 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଏଫ୍‌ଏଆରଡି: 24.72 କୋଟି ଟଙ୍କା + ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଂଶଦାନ: 23.06 କୋଟି ଟଙ୍କା + ଅନ୍ୟାନ୍ୟ: 13.81 କୋଟି ଟଙ୍କା (ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଆରକେଭିଓଇ), ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ)

ଉପରୋକ୍ତ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ 2019-24 ବର୍ଷରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ 533.13 କୋଟି ଟଙ୍କା (77 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

1.7.2 ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାମ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ

ବିଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ (ଓପିଲିପି)ର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପିଏମ୍‌ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିକୁ ଆଧାର କରି ଏମ୍‌ପିଏମ୍‌ନିକୁ ଅନୁଦାନ ସହାୟତା ଭାବରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପିଭିଟିଜି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁକୁ 399.18 କୋଟି¹⁵ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା:

- 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର (537.09 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମାତ୍ର 74 ପ୍ରତିଶତ (399.18 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା । ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପିଏମ୍‌ୟୁ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ (415.30 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର (476.65 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁶) 87 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 77 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏମ୍‌ପିଏର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 61.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେବା ହେତୁ, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ ଅନୁମୋଦିତ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 121.79 କୋଟି ଟଙ୍କା (23 ପ୍ରତିଶତ) କମ୍ ଥିଲା । ଏହା ଏମ୍‌ପିଏ / ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବହୀନ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ସୂଚିତ କରିଅଛି ।
- ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ବଳକା ରାଶି ମଧ୍ୟରେ 2021-22 ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେହିଭଳି 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମିଳିଥିବା 41.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏହି ରାଶି ଏମ୍‌ପିଏକୁ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗକୁ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ରାଶିକୁ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିକାଶମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରା ନଯାଇ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାରୀ ଖାତାରେ ନ ରଖି ବାହାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ ପିଏମ୍‌ୟୁ/ ଏମ୍‌ପିଏମ୍‌ନି ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025), କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପଦ ସଫଳତା (74 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ସିସିଡି, ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନାରେ କମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରି ନଥିବା 20.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏମ୍‌ପିଏମ୍‌ନି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ।

¹⁵ ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ପିଏମ୍‌ୟୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ
¹⁶ ପ୍ରାପ୍ତି: 399.18 କୋଟି ଟଙ୍କା + ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା 77.47 କୋଟି ଟଙ୍କା

1.7.3 ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯୋଜିତ ଭାବେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ

‘ପିଭିଟିଜି/ ସିସିଡି ଯୋଜନାର ବିକାଶ’ ଅଧିନରେ, ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି । ଯଦିଓ ଓପିଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଭିଟିଜିର ବିକାଶ ଥିଲା, ଏହା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏସ୍/ଏସ୍ସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ ଅନୁମୋଦିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷ 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ପିଏମ୍‌ୟୁ (ଓପିଲିପି)ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, 360.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ପିଏ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ତେବେ, ଅତିର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ନ ଥିଲା । ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ପରିସରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ନଅଟି ଏମ୍ପିଏକୁ କମ୍ ଆବଣ୍ଟନ ମିଳିବା ସ୍ଥଳେ ଆଠଟି ଏମ୍ପିଏକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସରୂପ :

- 17,852 ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକାକୁ 21.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 3,548 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜେଜେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କୁ 22.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ପିଏମ୍‌ୟୁ 3,217 ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁରକୁ 23.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ, 11,530 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଡିଏ, ତୁମାକୁ 23.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
- ଏପରିକି ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ, କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଛଅଟି ଏମ୍ପିଏ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ପାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍ପିଏକୁ କମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସରୂପ, 13.29 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜେଡିଏ ଗୋନାସିକା, ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମୋଟ ପାଣ୍ଠିର 5.71 ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷେ ମାତ୍ର 5.4 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଡିଜେଡିଏ, ଚଟିକୋଣା ସମୁଦାୟ ପାଣ୍ଠିର 10.73 ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନରେ କୌଣସି ସଂଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା । ଏମ୍ପିଏକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯାହାର ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଶତ ସହିତ ତାଳମେଳ ନଥିଲା । ଏହାଯେ କେବଳ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଠାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନଥିଲା ବରଂ ତାହା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକରେ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନୀତି ସ୍ରୋତ ସୁପାରିଶ/ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଭାଗ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା ।

1.7.4 ଏମ୍ପିଏ ସ୍ତରରେ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା

2019-24 ମଧ୍ୟରେ 17ଟି ଏମ୍ପିଏ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 387.93 କୋଟି¹⁷ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ 461.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣ୍ଠିରୁ 424.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା: 60.31

¹⁷ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଠି (360.75 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି (387.93 କୋଟି ଟଙ୍କା) ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ଏମ୍ପିଏମାନେ ସହଭାଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପରି ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁଧ: 13.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ) । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 36.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା । 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଟି ଏବଂ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚର ବର୍ଷାଓ୍ଵାରା ବିବରଣୀ ସାରଣୀ-1.3 ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 1.3: 2019-24 ବର୍ଷରେ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟୟ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ବର୍ଷ	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା	ପ୍ରାପ୍ତି	ସୁଧ	ସମୁଦାୟ	ବ୍ୟୟ	ଅବଶେଷ
2019-20	60.31	118.22	5.57	184.09	108.85	75.24
2020-21	75.24	50.56	2.35	128.15	81.27	46.88
2021-22	46.88	44.16	1.98	93.02	61.20	31.82
2022-23	31.82	114.28	1.76	147.86	106.60	41.26
2023-24	41.26	60.71	1.55	103.52	66.71	36.82
ସମୁଦାୟ		387.93	13.20	461.44 *	424.62	36.82

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍ପିଏମ୍ ସ୍ଵରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

* (ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି = ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜମା + ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି + ମୋଟ ସୁଧ)

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ:

- ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା 36.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଓପିଲିପି (20.12 କୋଟି), ସିସିଡି ଯୋଜନା (8.64 କୋଟି), ଧାରା 275 (1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପାଣ୍ଟିର ଅବିନିଯୋଗ, ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଜାବିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
- ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଟିର ସାମଗ୍ରିକ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିଡ଼ିଏ, ତୁମ୍ବା ଏବଂ ତିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପିଏମ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପାଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ବର୍ଷ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ 30.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଚିଡ଼ିଏ, ତୁମ୍ବା 25.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲାବେଳେ ତିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି 27.14 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 23.09 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ 4.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନହୋଇ ରହିଥିଲା ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ସକ୍ସପେଡିଏ, ଜଣାପୁରର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 17.61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଏହି ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ ଏପ୍ରିଲ 2019 ପୂର୍ବର ଏବଂ ଅଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଚାରିଖ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି / ଏକଏନ୍ଟିକୁ ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ବିବରଣୀ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଏଭଳି ବିବରଣୀର ଅଭାବରେ, ବକେୟା ଅଗ୍ରାମର ଆଦାୟ/ ଅସୁଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା । ଏହା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଆୟାତ୍ କରଣ / ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ।

ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଣ୍ଟିତ ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବହାର ନହେବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଵଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନ ହେବାକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

ପାଣ୍ଟିର ସ୍ଵଳ୍ପ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗାମ ଅଞ୍ଚଳ, ସାମଗ୍ରୀର ଅପହଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଏବଂ ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ଏମ୍ପିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ରାମ ରାଶିର ଅନାଦାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମ୍ପିଏମାନେ ଅଗ୍ରାମ ଅସୁଲି/ ସମାନ୍ତୋକନ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣ୍ଟିର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

1.7.5 ଏଫ୍ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ଵାରା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା

ଅନୁକ୍ଷେପ 1.1.2 ରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍‌ୟୁ 17ଟି ଏଫ୍ଏନ୍‌ଜିଓକୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁୟନ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଭିତ୍ତିସିର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି

ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଏହି 17ଟି ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓକୁ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଆଦି ବାବଦରେ 49.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଭିଡିସିକୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା (31 ମଇ 2017) । ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଅସତ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିବା ପରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଏମ୍‌ସ୍) ଏହି ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓକୁ ସେବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ।

2017-18 ରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଉପକରଣ (9.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ବାସନକୁସନ (11.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ସମୁଦାୟ 20.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରି ନଥିବାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନିୟମିତ ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓଙ୍କ ପାଖରେ 29.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଟି ଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ତାଲିମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ (2019-23) କରାଯାଇଥିଲା । ସେବା ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପରେ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଥର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଏହି ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ପାସ୍ ବୁକ୍, ବିଲ୍/ ଭାଉଚର, କେସ୍ ରେକର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ଏମ୍‌ପିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏମ୍‌ପିଏର ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ ।

ଆର୍ଥିକ ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ଦାଖଲ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ 10 ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବା ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଜୁଲାଇ 2025 ରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

1.7.6 ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା/ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ନକରିବା

ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ (ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍) ଅଧିନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା¹⁸ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଦାନ ସେହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସ୍ୱସ୍ତି) ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଜୁନ/ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିତରଣ କରିଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ । ଉକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା କେବଳ ପାଣ୍ଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଣ୍ଟି ଜାରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପିଡି), ପିଏମ୍‌ସ୍ (ଓପିଲିପି) 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗରୁ 399.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ପିଏମ୍‌ସ୍ ପାଖରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବଳକା 124.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋଟ 523.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । ଏହି ଅନୁଦାନ ତୁଳନାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ 461.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବଦଳରେ 401.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ 60.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 1.4 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

¹⁸ ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 1 ର ନିୟମ 171 ଏବଂ 173 ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍ (2023) ର ନିୟମ 306

ସାରଣୀ 1.4: 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସ୍ଥିତି

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଯୋଜନା	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରିମାଣ	ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁଦାନ	ସମୁଦାୟ	କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟୟ	ୟୁସି ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି	ୟୁସି ବିଚାରାଧୀନ
ଓପିଲିପି	77.47	326.28	403.75	353.52	293.12	60.40
ଆର୍କେଭିଡ୍ରାଇ	0	8.50	8.50	8.50	8.50	0
ଧାରା- 275(I)	5.50	0	5.50	5.50	5.50	0
ଏସ୍‌ସିଏ ରୁ ଟିଏସ୍‌ସି/ ଟିଏସ୍‌ଏସ୍	5.50	12.35	17.85	17.85	17.85	0
ସିସିଡି ଯୋଜନା	35.61	52.05	87.66	76.34	76.34	0
ମୋଟ	124.08	399.18	523.26	461.71	401.31	60.40

(ଉତ୍ସ: ପିଏମ୍‌ୟୁ, ଓପିଲିପି ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଅଧିକତଃ, 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ 461.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 424.62 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 36.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନଥିଲା । ଏହି ବ୍ୟୟ ବଦଳରେ ଏମ୍‌ପିଏମାନେ 363.14 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁସି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍‌ପିଏ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ 61.48 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁସି ବକେୟା ଥିଲା । ବ୍ୟୟ ବଦଳରେ ଯୁସି ଦାଖଲ ନକରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଅତିଗତରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ପିଏମ୍‌ୟୁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ବିଭାଗକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁସି ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଉଦାହରଣସବୁପ:

- ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା (ଆର୍କେଭିଡ୍ରାଇ) ଅଧିନରେ ମିଳିଥିବା ମୋଟ 8.50 କୋଟି ଟଙ୍କା (2019-21) ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଯୁସି ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ତେବେ, ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 1.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏମ୍‌ପିଏରୁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନକରି ଯୁସି ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।
- ସେହିପରି, ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପିଏମ୍‌ୟୁ 2019-23 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ 87.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 76.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୁସି ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 11.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିଏମ୍‌ୟୁ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ତେବେ, ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 8.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ତେଣୁ, ଏମ୍‌ପିଏ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନଥିଲାବେଳେ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯୁସିଗୁଡ଼ିକ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ।

ୟୁସି ଦାଖଲ ନକରିବା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁସି ଦାଖଲ କରିବା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ବକେୟା ଯୁସି ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 11.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 2.01 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁସି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଶ୍ୱାସନା ନଦେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁସି ଦାଖଲ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓପିଲିପିରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଯଥା (i) ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳିକରଣ, (ii) ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି, (iii) ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହ୍ରାସ ଏବଂ (iv) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ।

1.8. ଗୋଷ୍ଠୀ ସଶକ୍ତିକରଣ

ଗୋଷ୍ଠୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓର ନିୟୋଜନ, ଭିଡିଏର ସଚେତନକରଣ ଏବଂ ଭିଡିସି ଗଠନ, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି) ଗଠନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିଡିଏ/ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଅନୁକ୍ଷେପ 1.1.2 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, 1,011 ଭିଡିଏ/ ଭିଡିସି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିଡିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ 17ଟି ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବଦଳରେ 518 ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ (ସିଆରପି)କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମହିଳା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2,851 ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓର କର୍ମଚାରୀ/ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ¹⁹ ଉପରେ 141 ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ।

1.8.1 ପିଭିଟିଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି) ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା

ପିଭିଟିଜି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁଧରେ ଆର୍ଥିକ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧିରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପିଭିଟିଜି ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଣ୍ଟି (ପିଇଏଫ୍) ନାମକ ଏକ ସଚେତ ପାଣ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ।

ପିଇଏଫ୍ ଅଧିନରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଫେଡେରେସନ୍ (ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍)କୁ ସହାୟତା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ପାଇଁ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଟି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ରୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଟି ହାସଲ କରନ୍ତି ତାହା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଇଏଫ୍ ରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି । 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପିଭିଟିଜି ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ମାନଙ୍କୁ ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ 70 ପ୍ରତିଶତ ପିଇଏଫ୍‌ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ପିଏମ୍‌ୟୁ ଅନ୍ୟ ଏସ୍‌ଟି ଏବଂ ଏସ୍‌ସି ପରିବାରକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇଏଫ୍‌ରୁ ରଣ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମକରିବା ପାଇଁ ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) । 2022-23 ପରଠାରୁ, ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା କେବଳ ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ 2,113 ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ 19.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ଏଥିରେ 1,437 ପିଭିଟିଜି (12.95 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ 676 ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି (6.39 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଦ୍ୱାରା 8.76 କୋଟି ଟଙ୍କା (45 ପ୍ରତିଶତ) ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 709 ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିରୁ 10.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ବାକି ଅଛି । ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ:

- 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 676 ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ 6.39 କୋଟି ଟଙ୍କା (33 ପ୍ରତିଶତ) ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ 2019-20, 2022-23 ଏବଂ 2023-24 ବର୍ଷରେ 3.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ସହାୟତା ସାମିଲ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିୟମରେ କୌଣସି କୋହଳ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏପରିକି କୋହଳ ଅବଧି (2020-22) ମଧ୍ୟରେ, ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା, ମଞ୍ଚୁର ରାଶିର 35 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା 30

¹⁹ ଆକାରଣସ୍ୱ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କୃଷି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସାମ୍ବୁଧି, ସଜ୍ଜତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାଧନ; ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି, ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା, ଇତ୍ୟାଦି

ପ୍ରତିଶତ ମାନଦଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା । ଏଥିସହ ଅଣ-ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଠାରୁ ଆଦାୟ ପାଇଁ 3.48 କୋଟି ଟଙ୍କା (54 ପ୍ରତିଶତ) ବକେୟା ରହିଥିଲା । ଚାରୋଟି²⁰ ଏମ୍‌ପିଏରେ, ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି(243) ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ-ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ (472)କୁ ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, ଏହି ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କର ସତର ଅଧିକାରୀମାନେ ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ । ଅଣ-ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ପିଇଏଫ୍‌ରୁ ସହାୟତା, ପିଇଏଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବିରୁଦ୍ଧାବରଣ ତଥା ପିଇଏଫ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଅଣ-ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଇଏଫ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ପିଇଏଫ୍ ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

- 1,437 ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 12.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ମଧ୍ୟରୁ 5.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅସୁଲି ପାଇଁ 7.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର²¹ ରଣ ବକେୟା ଥିଲା । ରଣ ନେଉଥିବା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 492 (35 ପ୍ରତିଶତ) ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି 4.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଖୁଲାପ କରିଥିଲେ । ରଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏଲଡିଏ, ମୋରାଡା (92 ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା (86 ପ୍ରତିଶତ) ରୁ ଅଟନ୍ତି ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ରଣ ପରିଶୋଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ବକେୟା ରଣ ପରିଶୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

- 2024 ସମିହାରେ ଆଇଏଫ୍‌ଏଚ୍/ଓପିଲିପି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏଣ୍ଟଲାଲନ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ, ଏହା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରଣ ସାହୁକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି । ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧ ହାରରେ ରଣ ପାଇବାର ସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ 50 ପ୍ରତିଶତ ମିହିଲା ପିଭିଟିଜିଏକ୍ସ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ପିଇଏଫ୍‌ରୁ ରଣ ନେଇଥିଲେ ।
- ପିଇଏଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାଣ୍ଡିର ବ୍ୟବହାର, ପରିଶୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନିଶ୍ଚିତ ନଗଦ, ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ (ଏମ୍‌ପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍‌ରେ ଦାଖଲ କରିବେ । ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ସର୍ଭି-କମ୍ପିଟିଭ୍²² ରଣ ପରିଶୋଧର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା । ଖୁଲାପକାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉପ-କମ୍ପିଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରେ ଯେପରିକି ଦେୟ ନଦେବା ପଛର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମ୍ପିଟିଭ୍ ମାମଲା ଆଣିବା ଇତ୍ୟାଦି । ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମ୍ପିଟିଭ୍ ସର୍ଭି-କମ୍ପିଟିଭ୍ ବୈଠକ ବିବରଣୀ ସମନ୍ୱୟ ରେକର୍ଡ, ଅତିରୁକ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହି ରେକର୍ଡ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟର ଅଭାବ, ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଇଏଫ୍ ଉପରେ ନଜର ନ ରଖିବା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ରଣ ପରିଶୋଧରେ ଖୁଲାପକାରୀ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

²⁰ ଏକ୍ସ‌କ୍ଲୁସିଭ୍‌ଏ, ଯଶିପୁର; ଏଲଡିଏ, ମୋରାଡା; ପିଭିଟିଏ, ରୁଗୁଡାକୁଦର; ଏସ୍‌ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି
²¹ ରଣ ଉପରେ ଚାରି ଶତକଡ଼ା ସୁଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ
²² ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ସ୍ତରରେ ଉପ-କମ୍ପିଟିଭ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମ୍ପିଟିଭ୍ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗଠନ କରାଯାଏ

ଏହିପରି, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ପିଭିଟିଜି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପିଇଏଫ୍‌ର ସମ୍ମାନ, ଏମ୍‌ପ୍‌ଲୋମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ସରୁପ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ରଣ ଦେୟ, ନିମ୍ନ ମାନର ରଣ ପରିଶୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଜିବି / ଇସି ବୈଠକ ସମନ୍ୱୟ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅତିବ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ତଦାରଖ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମ୍‌ପ୍‌ଲୋମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

1.8.2 ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଝିଅ/ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା

ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ‘ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ (ଡିସେମ୍ବର 2020)କରିଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ 2,000 ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା²³ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରଥିଲା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଚେକ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା, ସମାନ ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ମାସିକ ଭିଡିସି ବୈଠକରେ, ତଥା ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍/ ମହିଳା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ବୈଠକରେ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସିଆର୍‌ପିମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ପରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ପିଭିଟିଜି ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଭିଡିସିକୁ ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 2019-24 ବର୍ଷରେ 1,161 ପିଭିଟିଜି ବାଳିକାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ 17 ଟି ଏମ୍‌ପ୍‌ଏର ଏଡ୍‌ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟରେ 153.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ତୁଳନାରେ, ଏମ୍‌ପ୍‌ଏମାନେ କେବଳ 677 (58 ପ୍ରତିଶତ) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 95.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍‌ପିଏ/ ପିଏମ୍‌ୟୁର ଏହି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଭିଡିସି/ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ/ଏମ୍‌ପ୍‌ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନକରିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।

ଅତିବ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ:

- 17ଟି ଏମ୍‌ପ୍‌ଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାର ରେକର୍ଡ୍/ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଏମ୍‌ପ୍‌ଏଙ୍କ²⁴ ପାଖରେ ସେପରି କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା । ଏହି 13ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଏମ୍‌ପ୍‌ଏମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ମୋଟ 389 ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 168 (43 ପ୍ରତିଶତ) ଗ୍ରାମର ଥିଲେ । ତେଣୁ, ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଲମ୍ବିତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା 214ଟି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଚିଡିଏ, ଚୁମ୍ବା ଏହାର ଅଧିନରେ ଥିବା 58ଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲା, ଯଦିଓ 65 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 5.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ପାଞ୍ଚଟି²⁵ ଏମ୍‌ପିଏରେ 35 ଜଣ

²³ 2019-20: 2,000 ଟଙ୍କା; 2020-21: 10,000 ଟଙ୍କା; 2021-22: 20,000 ଟଙ୍କା
²⁴ (i) ଚିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବୁଲୁଗୁମ୍ମା; (ii) ଚିଡିଏ, ଚୁମ୍ବା; (iii) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ ସେରାଲୋ; (iv) ଚିଡିଏ, ମୁଡୁଲିପଡ଼ା;
²⁵ (i) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା (11); (ii) ପିବିଡିଏ, ଗୁଗୁଡାକୁଦର (2); (iii) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ ସେରାଲୋ (5); (iv) ଚିଡିଏ , ମୁଡୁଲିପଡ଼ା (9); (v) ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ (8)

ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ଦେୟ ନ ଦେବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ସେହିପରି, ଦୁଇଟି ଏମ୍ପିଏ (କୃତ୍ରିମଗୁମ୍ଫା; 16 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିନି: 5) ଅଧିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 21 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବରୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହି ଚିହ୍ନଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କର ପିଏମ୍‌ୟୁ ରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।

- ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇନଥିଲା । ଭିଡିସି ଏବଂ ଏସଏଚ୍‌ଜିର ମାସିକ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା । ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2019-24) ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଆରପି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।
- ଅତିଶ୍ୱଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ/ ସୂଚନା ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନ୍‌ଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଏସ୍-4 (2015-16) ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 39.30 ପ୍ରତିଶତ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 37.90 ପ୍ରତିଶତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 35 ପ୍ରତିଶତ, କୋରାପୁଟରେ 34.70 ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 34.40 ପ୍ରତିଶତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । 17ଟି ଏମ୍ପିଏ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି²⁶ ଏମ୍ପିଏ 2019-24 ବର୍ଷରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ (133 ମାମଲା) ଦେଇପାରିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା କାରଣ ଏମ୍ପିଏମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିଲେ ।

ସୁପାରିଶ 1.2:
 ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହର ଲାଭ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ପିଭିଟିଜି ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

1.9 ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି

ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଓପିଲିପିରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଯୋଜନାରେ କୃଷି, ଜମି ଆବଣ୍ଟନ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରଣାଳୀ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ । ଅତିଶ୍ୱଳ୍ପ ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

1.9.1 ଭୂମି ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ

1.9.1.1 ପିଭିଟିଜି ପରିଚାରକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଆଇନ୍ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ (ଏଫ୍‌ଆର୍‌ଏ) ଅଧିନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରର ସମାଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିହାନମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଏବଂ କୃଷି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା

²⁶ (i) ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା (9); (ii) ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ, (21); (iii) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର (29); (iv) ଡିକେଡିଏ , ପାର୍ସାଲି (23), (v) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ପୁଟାସି (51)

ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ସାମା ଏବଂ ସ୍ୱାକ୍ଷ ମିଳିତ ନାମରେ ଜମି ପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ପିଏମ୍‌ସ୍‌ର ରେକର୍ଡରୁ ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା 1,679 ଗ୍ରାମର²⁷ 64,214 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପିଏମ୍‌ସ୍‌ ପାଖରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 10,005 ପରିବାରର ଜମି ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା । ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା 54,209 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 40,829 ପରିବାର (75 ପ୍ରତିଶତ)ଙ୍କର ଘର/ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ମାଲିକାନା ଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 13,380 ପରିବାର (25 ପ୍ରତିଶତ)ଙ୍କର କୌଣସି ମାଲିକାନା ନଥିଲା ।

ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ୍ (ଏଫ୍‌ଆରଏ), 2006 ଅନୁଯାୟୀ ଭୂମିହାନମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ଓ ଆବେଦନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ ଅଧିକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପାଇଁ, ଓପିଲିପି ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ପିଏସ୍‌ସି (ଅଗଷ୍ଟ 2018) ସମସ୍ତ ଭୂମିହାନ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ ଜମି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ, ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ।

ଋରୋଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ (ମୋରଡା, ଯଶାପୁର, ରୁଗୁଡାକୁଦର, ଗୋନାସିକା) ଜମି ଆବେଦନ ପାଇଁ 1,551 ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ଅତିର୍ତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1,005 ପରିବାରକୁ ଜମି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 546 ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ନହେବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ (ଆର୍‌ଓଆର୍)ରେ ସଂଶୋଧନ ପରି ଜମି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଏହା ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ କମିଟି²⁸ (ଡିଏଲ୍‌ସି)ର ସଦସ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ସତର୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜମି ଆବେଦନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ପାଖିକ ସମାକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା । ତେବେ, ଡିଏଲ୍‌ସି ଗଠନ ସମନ୍ଧ୍ୟାରେ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଅତିର୍ତ୍ତକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ପାଇଁ ଜମି ଆବେଦନର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଏମ୍‌ପିଏମାନେ ଡିଏଲ୍‌ସିର ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 25 ପ୍ରତିଶତ ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ଭୂମିହାନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଜମି ଆବେଦନ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଫ୍‌ଆରଏ ଅଧିନରେ ଜମି ଆବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହାତକୁ ନେଇଛି । ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓପିଲିପି-2 ସମୟରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରାଯିବ, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।

1.9.1.2 ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

ଭୂମି ବିକାଶରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ, ବର୍ଷା ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ, କୂଅ ଏବଂ ଝରଣାରେ ଜଳର ସାମଗ୍ରିକ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି, ଫସଲର ଘନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୃଷିକୁ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

17ଟି ଏମ୍‌ପିଏରୁ 10ଟି²⁹ ଏମ୍‌ପିଏ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ, ଜମିର ବିକାଶ ସମନ୍ଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ 5,213 ହେକ୍ଟର ଜମିର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା

²⁷ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶିତ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ: 541 ଏବଂ ବିଏଲ୍‌ଏସ୍-2018: ଅନୁଯାୟୀ ବିକାଶିତ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ରାମ 1,138
²⁸ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ତହସିଲଦାର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ
²⁹ (i) ଏଲ୍‌ଡିଏ, ମୋରଡା; (ii) ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଏମ୍‌ଏ, ଯଶାପୁର; (iii) ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡାକୁଦର; (iv) ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି; (v) ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; (vi) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା; (vii) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ସେରାଜୋ; (viii) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ପୁରୀସି; (ix) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର; (x) ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା

2,866 ହେକ୍ଟର ଜମିର ବିକାଶ (55 ପ୍ରତିଶତ) ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଏଙ୍କ (ଏଚ୍.କେ.ଏମ୍.ଡି.ଏ, ଯଶାପୁର, ପିବିଡିଏ, ଜାମରଡିହି ଏବଂ ଡିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବୁଲୁଗୁମା) ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନ ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁମୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ୟର 40 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଏମ୍ପିଏମାନେ 0.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା 2019-24 ରେ 3.50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାତ୍ର 28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିଲା ।

1.9.1.3 ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଭାବ

ଉନ୍ନତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ, ପନିପରିବା ଚାଷ, ଶାବକାଳୀନ ଫସଲ ଚାଷ, ଅନିୟମିତ ମୌସୁମୀରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଉପାଦାନର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଉଠା/ପମ୍ପ ଜଳସେଚନ, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସୌର ଆଧାରିତ ଜଳସେଚନ ଆଦିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।

2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ 31.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 644ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟର 83ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିନି ରୁ 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ଥିଲା ବୋଲି ଏମ୍ପିଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଚୋରି, ଶୁଖିଲା ଉତ୍ତ, ଜଳମଗ୍ନ ମୋଟର କାମ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

ଅତିବ୍ ସଂପୃକ୍ତ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 644ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦତ୍ତ (ଜେପିଆଇ)/ଯୁଗ୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ 17ଟି ଅଚଳ ଏବଂ 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ, ଏହା ଜଣା ପଡିଲା ଯେ 17ଟି ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷ୍ପ୍ରୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ କିମ୍ବା ଭିଡିସି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା 23ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଅଚଳ ଥିବାର ଜଣାପଡିଥିଲା । ଅଚଳ ପାଣି ପମ୍ପ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାଇପ୍/ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ଶୁଖିଲା ଜଳ ଉତ୍ତ ଆଦି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ରହିଥିଲା । ଯଦିଓ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅଚଳ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଭିଡିସିମାନେ ଏହାକୁ ଅଚଳ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବାସ୍ତବତାରୁ ଅଧିକ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଭିଡିଏ/ଭିଡିସି ଗଠନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପରିଚାଳନାଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିଡିସି/ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ହିରାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ । ବାସ୍ତବରେ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭିଡିସି/ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି, ଗରିବ ପିଭିଡିଜି ମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରଣାୟ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହା ପିଭିଡିଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଜାବିକା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

ଯେହେତୁ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଉଦାହରଣ ସରୁପ ଏସ୍ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଦୁଇ ଏକର ଜମିରେ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ବାଇଗଣ, ବିନ୍ଦୁ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏକ ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରେ ଛଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2024 ରେ ଅଡିଟ୍ (ଏମ୍ପିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଜେପିଆଇ ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚିତ୍ର 1.1 ଏବଂ 1.2 ରୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚାଷୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାରୁ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ହାତରେ ଜଳ ବୋହି ନେଇଥିଲେ ।



ଚିତ୍ର 1.1: ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଅଚଳ ସୌର ଉର୍ଜା ଉପରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ (27 ନଭେମ୍ବର 2024)



ଚିତ୍ର 1.2: ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଆଂଶିକ ଚାଷ ଏବଂ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫସଲ କ୍ଷେତ (27 ନଭେମ୍ବର 2024)

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ଅଚଳ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳସରୁପ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

ଗରିବ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ସାକାର କରି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ କେତେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି । ସମସ୍ତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମନ୍ବେଷଣ ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, କାରଣ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ) ସମୟରେ 40 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଟି ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 1.3:
 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭୁକ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି ।

1.9.2 ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣର ସୁରକ୍ଷା

ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପୋଷଣର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପିଭିଟିଜି ପୋଷଣ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଓପିଏନ୍-ଆଇପି) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2020) । ପିଏମ୍‌ସୁ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ ଓପିଏନ୍-ଆଇପିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକୁ 18.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ, ସମସ୍ତ 17ଟି ଏମ୍ପିଏରେ 116ଟି ମାତୃ ଶିଶୁ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍‌ଏସ୍‌ପିକେ) ତଥା କ୍ଲେଟ୍/ ପୋଷଣ ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍‌ଆରସି) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରତ

ପିଭିଟିଜିର ପିତାମାତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ସକ୍ଷ ଓ ପରିମଳ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ପୁଷ୍ଟିକର ଭୋଜନ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ 17 ଜଣ ପୋଷଣ ସଂଯୋଜକ (ଏନ୍‌ସି) ଏବଂ 78 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଷଣ ସହାୟକଙ୍କୁ (ଜିପିଏନ୍‌ଏ) ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଣ୍ଟିତ 18.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 15.79 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 2.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍‌ପିଏଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି । ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଏମ୍‌ପିଏରେ ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଅଡିଟ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅବଲୋକନ କରିଥିଲା:

- 116ଟି ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 61ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 55ଟି ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା । ଏପରିକି ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ³⁰ କ୍ରୟ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜନର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ 3.59 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 55ଟି ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବାର କାରଣ ଏନ୍‌ଆର୍‌ସିର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରିବା ଥିଲା । ଏହା ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗର ଦୁର୍ବଳ ଯୋଜନାକୁ ସୂଚିତ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 8,517 ଶିଶୁ (6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ) ଏବଂ 5,972 ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା'ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଷଣ ସମନ୍ୱୟ ଲାଭ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏନ୍‌ଆର୍‌ସିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବାରୁ ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି ଏବଂ ଜିପିଏନ୍‌ଏର ସେବା କମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ବା ମୋଟେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।
- ଏମ୍‌ପିଏ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା/ ପିଲାମାନେ ନାମାଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଭ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା / ତଥ୍ୟ ପିଏମ୍‌ୟୁ ପାଖରେ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଥା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର (ଆଇଏମ୍‌ଆର), ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ରକ୍ତହୀନତା, ଡ୍ରାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ସୂଚକାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପିଏମ୍‌ୟୁ/ଏମ୍‌ପିଏ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସୋର୍ସ ସୋସାଇଟି (ପିଏଚ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍)³¹ ଏପ୍ରିଲ 2021 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ 61ଟି ଜ୍ୱେରରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 1,841 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ପୋଷଣ ଅଭାବରେ ଥିବା ଶିଶୁ³²/(ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏ)³³, ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚତା, ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ, ଇତ୍ୟାଦି ସୂଚକାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଫଳାଫଳ ଉତ୍ସାହଜନକ ନଥିଲା । ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 1.5 ରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.5: ପିଏଚ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍, 2024 ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ	ସର୍ତ୍ତେ ଫଳାଫଳ
ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁ	ହାରାହାରି 15 ମାସ ପାଇଁ ଜ୍ୱେରରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 110 ଜଣ ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 46 (42 ପ୍ରତିଶତ) ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ³⁴ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024) ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବୟସ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତା	ଜ୍ୱେରରେ ଅତି କମରେ ଚାରି ମାସ ବିତାଇଥିବା 1,204 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏପ୍ରିଲ 2021 ରେ 23.70

³⁰ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା, ଏଲ୍‌ଇଡି ଟିଭି, ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ ସୋଲାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍
³¹ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଏକ ସୋସାଇଟି
³² ଗୁରୁତର ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ/ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 'ଗୁରୁତର ପୁଷ୍ଟିହୀନ ପିଲା'
³³ ଗୁରୁତର ତୀବ୍ର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା
³⁴ ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଓଜନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ	ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ
	ପ୍ରତିଶତରୁ ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ 24.30 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
ବୟସ ଉଲ୍ଲାନାରେ ଓଜନ	<p>ଚାରି ମାସ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ରେଟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 628 ଜଣ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 493 ଜଣ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ରହିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁବର୍ଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ ।</p> <p>ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର 558 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 122 (22 ପ୍ରତିଶତ) ପିଲା ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 55 (10 ପ୍ରତିଶତ) ପିଲା ଗୁରୁତର ନିମ୍ନ ଓଜନ ବର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ।</p> <p>267 ଜଣ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 110 (41 ପ୍ରତିଶତ) ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 157 (59 ପ୍ରତିଶତ) ଗୁରୁତର କମ୍ ଓଜନ ବର୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ।</p>

(ଉତ୍ସ: ପିଏଚ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ, 2024)

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୂତନ ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ସ୍‌ ଦ୍ୱାରା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଏମ୍‌ପିଏ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ, ଓପିଲିପି-II ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମୟରେ ଏନ୍‌ଆର୍‌ସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

1.9.3 ଜୀବିକା ବିବିଧକରଣ

1.9.3.1 ଘରୋଇ ଫସଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷଣ ସହାୟତା

ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ ଘରୋଇ ଫସଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା (ଏପ୍ରିଲ 2022)। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମ୍, ସପେଟା, ପିଜୁଳି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଉଳ ସହିତ ଖଟ, ବାଡ଼ୁ ଡିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ (କୃଷି/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି) / ସିଆର୍‌ପି/ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମୀ (ଭିଏଡ୍‌ବ୍ଲ୍ୟୁ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓମାନେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରେକର୍ଡର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ, ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ 2022-23 ରେ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ 10,113³⁵ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 10,113 ଘରୋଇ ଫସଲ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତୁବା ସ୍ଥିତି ରିପୋର୍ଟ (ଜୁଲାଇ 2023) ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 1,65,659 ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରୁ 84,324ଟି (50.90 ପ୍ରତିଶତ) ବସ୍ତୁ ନଥିଲା । ପିବିଡିଏ, ଜାମରଡିହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ତୁବା ହାର ମାତ୍ର 21 ପ୍ରତିଶତ ଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଅଗଷ୍ଟ-ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ 25 ଟି ସ୍ଥାନର ମିଳିତ ସରକମିନ ତଦ୍ୱାରା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 434 ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 91 (21 ପ୍ରତିଶତ) ଜୀବିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଛଅ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ଗଛ ବସ୍ତୁ ନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

³⁵ ନିୟମିତ କିଟ୍ ପିଛା 6,000 ଟଙ୍କା (3.88 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ 6,477 କିଟ୍; ମିନି: କିଟ୍ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ 3,636 କିଟ୍ (1.82 କୋଟି ଟଙ୍କା)

କରାଯାଇଥିଲା । କେକେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ 36 ପ୍ରତିଶତ ଚାରା ବଞ୍ଚିଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଆଠଟି³⁶ ଏମ୍ପିଏସରେ ଚାରାଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ଥିତି 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ଘରୋଇ ଫସଲ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ଫସଲ ରୋପଣ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସିଏସ୍ପି/ ସିଆର୍ପି/ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ସହ ଏମ୍ପିଏମାନେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରୋପିତ ଚାରା ଉପରେ ନଜର ରଖିନଥିଲେ । ତେଣୁ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଥୋଚିତ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ତେଣୁ, 5.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସଙ୍କ୍ରମଣପାତ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତି କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଏମ୍ପିଏମ୍ ଆରୋଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଥିବା ଲୁପ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ ପୁନଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ବିଭାଗର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା ।

1.9.3.2 ନିଷ୍ଠଳ ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ

ଏସ୍ଏସ୍ଡି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଓପିଲିପି ଦ୍ଵାରା ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି 2019-20 ଏବଂ 2020-21 ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର୍ସରୀ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ସହିତ ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଦେଖିଲା ଯେ 2019-20 ଏବଂ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକରେ 24ଟି ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବିପକ୍ଷରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 13 ଟି ଏମ୍ପିଏସରେ³⁷ 19ଟି ନର୍ସରୀ (2020-23) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ନଅଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

32.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚାରିଟି³⁸ ଏମ୍ପିଏସ ଅଧିନରେ ଥିବା ଚାରିଟି ଆଦର୍ଶ ନର୍ସରୀ ରେକର୍ଡର ଅତିରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ପିଏସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ (ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024) ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ସମସ୍ତ ନର୍ସରୀ ଅଚଳ/କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା **ଡିଡି 1.3** ରୁ **1.6** ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ **ସାରଣୀ 1.6** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.6: କେପିଆଇ ସମୟରେ ଅଚଳ ଥିବା ମଡେଲ ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ.	ଏମ୍ପିଏସ	ସମାପ୍ତି ତାରିଖ	ଖର୍ଚ୍ଚ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)	ଅଚଳ ହେବା ଠାରୁ ତାରିଖ	କାରଣ
1	ଏସ୍ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	9.70	ଅଗଷ୍ଟ 2022	ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ
2	ଟିଡିଏ, ଚୁମ୍ପା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	8.73	ମାର୍ଚ୍ଚ 2022	ନର୍ସରୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ
3	ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ	ମାର୍ଚ୍ଚ 2021	6.29	ଅଗଷ୍ଟ 2022	ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ
4	କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା	ମାର୍ଚ୍ଚ 2020	7.39	2022-23	କାରଣଗୁଡ଼ିକ ରେକର୍ଡରେ ନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍ପିଏସର ରେକର୍ଡ)

³⁶ (i) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; (ii) ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି; (iii) ଏଲଏସ୍ଡିଏ, ପୁଟାସିଂ; (iv) ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା; (v) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ପା; (vi) ଏଡକେଏମ୍ପିଏସ, ଯଶିପୁର; (vii) ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା; (viii) ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡାକୁଦର

³⁷ ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ଏଲଏସ୍ଡିଏ, ସେରାକୋ, ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ପା ଏବଂ ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ

³⁸ କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା, ଏସ୍ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ, ଟିଡିଏ, ଚୁମ୍ପା

ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ଏବଂ ବୁଢ଼ାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମତେଲ ନର୍ସରୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟା ଭିତିସି/ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଚାଚା, ବିଜୁଁ ହୋଇଥିବା ଚାଚା ଏବଂ ଅର୍ଜିତ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ରେକର୍ଡ/ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିନଥିଲେ । ଏପରି ରେକର୍ଡର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ନର୍ସରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଚାର ପ୍ରକୃତ ବୃଦ୍ଧି ଅତିର୍ରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 1.3: କେଡିଏ, ଗୋନାସିକାରେ ମତେଲ ନର୍ସରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି (9 ଡିସେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.4: ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଧିକରେ ମତେଲ ନର୍ସରୀ (22 ନଭେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.5: କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପିକିଡିଏ, ଖୁଖାଗାଁର ମତେଲ ନର୍ସରୀ (20 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଚିତ୍ର 1.6: ଡିଡିଏ, ଭୁଞ୍ଜାରେ ମତେଲ ନର୍ସରୀ ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ଏବଂ ବୁଢ଼ାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ (5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

ଡେଣ୍ଡୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ପିଏ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖର ଅଭାବ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଜେଏଓ/ଏଓ ଏବଂ ଜେଇଙ୍କ ସମେତ ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏମ୍‌ପିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଚା ଚାଷ/ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ନର୍ସରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ମତେଲ ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ହେତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ/ଏମ୍‌ପିଏ ଦ୍ୱାରା ନର୍ସରୀଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

1.9.3.3 କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ

ପୋଷଣ ଆଧାରିତ ଜୀବିକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଘରୋଇ ଭାବରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଅନ୍ୟତମ । ଗ୍ରାମାଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ପୁଷ୍ଟିହାନତା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ

ପିଭିଟିଜି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର/ ନାମମାତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ । ମହ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ (ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମ୍‌ପିଏମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ।

ରେକର୍ଡ୍ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15 ଟି ଏମ୍‌ପିଏଙ୍କ³⁹ ଦ୍ଵାରା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ 33,860 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସହାୟତା ଉଭୟ ଏମ୍‌ପିଏ (7.51 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି (5.25 କୋଟି ଟଙ୍କା)ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯୋଗାଇଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ପିଏମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା, ଲୁହା ପିଞ୍ଜରା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇଥିଲେ ।

ଜେପିଆଇ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଅଗଷ୍ଟ-ଡିସେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା 124 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 95 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବଞ୍ଚୁ ନଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଠଟି ହିତାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 20ଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 5ଟି ବଞ୍ଚିପାରିଥିଲେ, 18 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 40ଟି ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ 10 ରୁ 20ଟି ଛୁଆ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ । ତେଣୁ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ କୁକୁଡ଼ାର ବଞ୍ଚିବା ହାର କମ୍ ଥିବାରୁ ପୋଷଣ ସହାୟତା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ଘରୋଇ ଚାଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ବିଭାଗ) ଅନୁଯାୟୀ ବୁଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳଯୋଗାଣ, ପ୍ରଜନନ ଏବଂ ଲାଳନପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଉପରେ ତାଲିମ୍ ସମନ୍ବିତ କୌଣସି ରେକର୍ଡ୍ ଏମ୍‌ପିଏ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ 2022-24 ବର୍ଷରେ ପିଭିଟିଏ, ଜମରଡିହି ଅଧିନରେ 11ଟି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 1000 ଯୁନିଟ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ 23.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହି 11ଟି ସୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟିକୁ କୁକୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ 5.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକ 57,600 ଟଙ୍କା) ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ନଭେମ୍ବର 2024) କୌଣସି ସୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁକୁଡ଼ା କିଣି ନଥିଲେ । ତିନୋଟି ସ୍ଥାନର ଜେପିଆଇରେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓମି ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍ପନ୍ନ ରହିଛି (ଟିଡି 1.7 ରୁ 1.9) ।



ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଓମାନେ 1,000 ଯୁନିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖି ପ୍ରଭାବଶୀଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ

³⁹ ପିଭିଟିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ସେରାଙ୍ଗୋ ବ୍ୟତୀତ, ଯିଏ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ୍/ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ

କରିନଥିଲେ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପରେ, ଏମ୍ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅକାଳ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଯୋଗାଣକୁ ସୁଗତ ରଖାଯାଇଥିଲା । 1000-ପକ୍ଷୀ ଯୁନିଟ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଓପୋଲଫେଡ୍ (ରୋଜ୍ୟୁସରାୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମବାୟ ବିପଣନ ସଂସ୍ଥା) କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

1.9.3.4 ଛେଳି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛେଳି ପାଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଅବିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା । 50 ପ୍ରତିଶତ ସହାୟତା ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡିରୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଓପିଲିପିରୁ ଆସିବା ସହିତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ପିଏ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ଓପିଲିପି ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଭାବରେ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟୟନ କରାଯିବାର ଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ମହିଳା ସହଯୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛେଳି ପାଳନ ପାଇଁ ସହାୟତା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଏହି ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଲିପି ପାଣ୍ଠି ଅଂଶରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳି ଗୃହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ 70,000 ଟଙ୍କା (10 ମାଲ ଛେଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଛେଳି), ବାମା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି 20ଟି ମାଲ ଛେଳି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଅଂଶ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

ଅତିଶୀଘ୍ର ଦେଖାଗଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17ଟି ଏମ୍ପିଏ ଛେଳି ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ 566ଟି ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନିଜର ଅଂଶଧନ 6.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଅଂଶ 6.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି, ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କୁ 5.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହିପରି, ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଦ୍ୱାରା 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାତଟି⁴⁰ ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5.46 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଡି ଅଂଶଧନ ପ୍ରାପ୍ତ (2021-24) ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଏ (ଡିକଡେଟିଏ, ପରସାଲି: 20.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା: କେକେଡିଏ, ବେଲଘର: 20.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କେକେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼: 64.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), 92 ଟି ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରାଶି ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ନିର୍ମିତ ଛେଳି ଗୃହାଳରେ ଛେଳି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ହିତାଧିକାରୀ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏମ୍ପିଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ଚୋରି ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୃହାଳରେ ରଖୁନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୃହାଳରେ ରଖୁଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅଧିକାଂଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳି ଗୃହାଳଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ନକରାଯିବାରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ, 28ଟି ଛେଳି ଗୃହାଳ ମଧ୍ୟରୁ 21ଟି (75 ପ୍ରତିଶତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ/ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା (ଟିଡି 1.10 ରୁ 1.13) । ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ପିଏମ୍‌ୟୁ ମଧ୍ୟ

⁴⁰ (i) ଏକକେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର (31.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (ii) ପିଭିଟିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ (21.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (iii) ଟିଡିଏ, ରୁମା (5.75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (iv) ଡିକେଡିଏ, ବାଟିକୋଣା (18.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (v) ଡିକଏଡିଏ, ପାର୍ସାଲି (1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (vi) ପିଭିଟିଏ, କାମଡ଼ିହି (24.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା); (vii) ପିଭିଟିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଡ଼ର (2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳି ଗୁହାଳରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁହାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳୀ ଗୁହାଳର ପରିକଳ୍ପନା ସଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନଥିଲା । ଏଥିସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳି ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2.55 କୋଟି ଟଙ୍କା⁴¹ (ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ) ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ।



ଅତିଶ୍ ମଧ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିଲା:

- ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଏ (ଖୁଣ୍ଟା ଗାଓଁ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଏବଂ ସେରାଙ୍ଗୋ) ଅଧିନରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଆଠଟି⁴² ସାଧ୍ୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କିଣାଯାଇଥିବା 178 ଛେଳି ମଧ୍ୟରୁ 111 ଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଥିଲେ । ଏମ୍ପିଏ କିମ୍ବା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ମାନେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ବାମା ଏବଂ ଟାକାକରଣର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲେ । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ବାମା ଏବଂ ଟାକାକରଣ ପାଇଁ ଅଟକଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ବାମା ଏବଂ ଟାକାକରଣ ହୋଇନଥିଲା ।
- ✓ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସାଧ୍ୟ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଆଇଟାଙ୍ଗ୍ ଡୋଙ୍ଗର ଏବଂ ବାଲି ଡୋଙ୍ଗର) ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରିନଥିଲେ । ଏହି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଧ୍ୟରୁ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର

⁴¹ 45,000 ଟଙ୍କା X 566(ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସହାୟତା)

⁴² (i) ମା ଶିବାନୀ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (ii) ମା ବନଦେବୀ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (iii) ଅଗରବତୀ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (iv) ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (v) ଜ୍ୟୋତି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (vi) ଲିଲି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (vii) ଆଇଟଙ୍ଗ ଡୋଙ୍ଗର ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି; (viii) ବାଲି ଡୋଙ୍ଗର ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି

କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶି (ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ । ପାଣ୍ଡି ପ୍ରଦାନ ନକରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉଠାଇ ପାରିନଥିଲେ ।

- ✓ ଏମ୍‌ପିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ ଅଧିନରେ ଥିବା ମା ବନଦେବୀ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶିରୁ 32 ଟି ଛେଳି ବଦଳରେ 18 ଟି ଛେଳି କିଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 74,600 ଟଙ୍କା 19 ଜଣଙ୍କୁ ରଣ ଆକାରରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଏମ୍‌ପିଏ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବହୀନ ତଦାରଖକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ।

ଯଦିଓ ଛେଳି ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏମ୍‌ପିଏ/ ପିଏମ୍‌ସ୍‌ଏ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ତଦାରଖର ନ ମିଳିବାରୁ, ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ମନିଟରିଂ ହୋଇଥିଲେ ଗରିବ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ବୁଲ୍ ସ୍ତରୀୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନହେବା ହେତୁ ଏଫ୍‌ଏଆର୍‌ଜି ଅଂଶଧନ ଜାରି କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ ଏମ୍‌ପିଏରେ ଛେଳିଗୁଡ଼ିକର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓର ନିୟୋଜକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏମ୍‌ପିଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଟିଯୁକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ । ଗୋଷ୍ଠୀ ଛେଳି ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣରେ ଅପଚୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇନଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 1.4:
 ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୋଷଣା ଓ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମିତ୍ତ ଯଥୋଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

1.9.4 ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶ

ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର⁴³ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଜି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇଜିଏ)’ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା (10,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ଟଙ୍କା) ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ଦଉଡ଼ି ତିଆରି, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କମାର ଶାଳ, ବଡ଼େଇ କାମ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ମରାମତି ଦୋକାନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିସି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ପିଭିଟିଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ।

1.9.4.1 ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇଜିଏ) ମାଧ୍ୟମରେ ସରୋଜଗାର

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ 2019-24 ବର୍ଷରେ 5,825 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 17 ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇଜିଏ) ଯୋଜନାରେ 13.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 3,747 ଜଣ ପିଭିଟିଜି ଏବଂ 2,078 ଜଣ ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅତିବ୍ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

- ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ପିଭିଟିଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ପିଭିଟିଜି ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ

⁴³ ଏଥିରେ ପରିବାରର ସମର୍ଥନ ନ ଥିବା ଦରିଦ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ରତମ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ପରିବାର, ପିଭିଟିଜି ସଦସ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ

ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ମାତ୍ର 64 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଏ⁴⁴ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ସହଯୋଗ (835) କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହାୟତା ପିଭିଟିଜି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ (626) ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଜନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

- ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2,38 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପାଇଥିବା 1,362 ହିତାଧିକାରୀ (23 ପ୍ରତିଶତ) ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ/ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଜିମା ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ଏଫ୍.ଏନ୍.ଜି.ଓ ଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏର ସତରଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ଏଫ୍.ଏନ୍.ଜି.ଓର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଥରେ ସମାକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବାର ନିୟମ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସତରଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ୍ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମଜଭୁତ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ।

ସଫଳ ପ୍ରୟାସ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅନିୟମିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଆୟବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଆଇଜିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କିଛି ସଫଳ କାହାଣୀ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

<p>ଗୋନାସିକାର ଜେଡିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ତଳଚମ୍ପେଇ ଗ୍ରାମର ସୁରା ଜୁଆଙ୍ଗ 2021-22 ବର୍ଷରେ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଇଜିଏ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 22,500 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ । ସେ ଦୋକାନଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚଳାଉଥିଲେ । ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଦୋକାନରୁ ସେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 8,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ।</p>	 <p>ଚିତ୍ର 1.14: ସୁରା ଜୁଆଙ୍ଗର ତେଜରାତି ଦୋକାନ (12 ଡିସେମ୍ବର 2024)</p>
 <p>ଚିତ୍ର 1.15: ମାଙ୍ଗା ହାନସଡାର ଟିଫିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର (20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)</p>	<p>ଏକ୍ସକେଏମ୍.ଡିଏ, ଯଶାପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଦୁରା ଗ୍ରାମର ମାଙ୍ଗା ହାନସଡାକୁ 2021-22 ବର୍ଷରେ ଏକ ଟିଫିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ 27,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସଫଳତାର ସହ ଟିଫିନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଚଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ।</p>

⁴⁴ (i) ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା; (ii) ଏକ୍ସକେଏମ୍.ଡିଏ, ଯଶାପୁର; (iii) ପିବିଟିଏ, ବୁଗୁଡାକୁଦର;

ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରକୋଟ ବ୍ଲକର ଜାଲିସୁଆଁ ଗ୍ରାମର ସୁକାନ୍ତି ନାୟକ 2020-21 ବର୍ଷରେ 18,000 ଟଙ୍କାର ଆଇଜିଏ ସହାୟତା ପାଇଥିଲେ । ସେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କର ଟେଲରିଂ କାମକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଚଳାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 1.16: ସୁକାନ୍ତି ନାୟକଙ୍କ ଟେଲରିଂ ସୁନିର୍ମ (08 ନଭେମ୍ବର 2024)

ଉପରୋକ୍ତ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆଇଜିଏ ଯୋଜନା ଯଦି ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପିଭିଡିଏ ମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଧାର ଆଣିପାରିବ ।

ବିଭାଗ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସହାୟତା ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) । ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଧବା, ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଓ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ପରିବାର ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି (ଏସ୍‌ସି) ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ଏସ୍‌ଟି) ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ-ପିଭିଡିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ, ଯାହା ପିଭିଡିଏ ମାନଙ୍କୁ ଆଇଜିଏ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି ।

1.9.4.2 ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଆଇ ଜି ଏ)

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଡିଏ) ପକ୍ଷରୁ ଚାରୋଟି⁴⁵ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଡି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏମ୍‌ପିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (2018-19) । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ପିଭିଡିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପିଭିଡିଏ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିସ୍ଥଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ନିୟମ ଥିଲା ।

ଚାରୋଟି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ପିଭିଡିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଜୀବିକା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଚାରି ଗୋଟି⁴⁶ ଏମ୍‌ପିଏକୁ ମୋଟ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2019) । ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଲାଗି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 2020) ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେହି

ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତିର ରେକର୍ଡ ମିଳିନଥିଲା । ଅତିରିକ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତିନୋଟି ଏମ୍‌ପିଏ (ବେଲଘର, ଚାଟିକୋଣା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି) ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ୟନ ସଂସ୍ଥା (ଆଇଡିଏ) (ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଗୁଣ୍ଡପୁର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି) କୁ ପାଣ୍ଠି (2.78 କୋଟି ଟଙ୍କା) ହସ୍ତାନ୍ତର⁴⁷ କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ

⁴⁵ (i) ବେଲଘର (କନ୍ଧମାଳ), (ii) ଚାଟିକୋଣା (ରାୟଗଡ଼ା), (iii) ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି (ଗଜପତି); (iv) ଯଶାପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ)
⁴⁶ (i) ଡିକେଡିଏ, ଚଟିକୋଣା; (ii) ଏଚ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର; (iii) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର; (iv) ଏସ୍‌ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି
⁴⁷ (i) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର: ଅଗଷ୍ଟ 2021; (ii) ଡିକେଡିଏ, ଚଟିକୋଣା: ଜାନୁଆରୀ 2021; (iii) ଏସ୍‌ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି: ଜୁଲାଇ 2023

ଏମ୍ପିଏ (ଯେପୂର୍ବର) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ପାଣ୍ଠି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ । ଆଇଟିଏକୁ ପାଣ୍ଠି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପରେ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିନଥିଲେ । ଫଳରେ, ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆଇଟିଏ ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିବା ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଏମ୍ପିଏ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ/ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା:

- ଆଇଟିଏ, ବାଲିଗୁଡ଼ା (ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023)ର ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅତିର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇଟିଏ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବେଲଘରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ଯଦିଓ ଆଇଟିଏ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା ତଥାପି ଏହା ଏମ୍ପିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ଆଇଟିଏର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023) ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେଜେଡିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ତେବେ, ଡିସେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କେଜେଡିଏ, ବେଲଘରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।




ଚିତ୍ର 1.17: ବେଲଘରର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କେଜେଡିଏ, ବେଲଘରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇନାହିଁ (31 ଅଗଷ୍ଟ 2023)

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଏସ୍ଓପି) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ।

- ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ (ଏସ୍ଓପିଏ) ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି 78 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଇଟିଏ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର (ଜୁଲାଇ 2023) କରିଥିଲେ । ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏମ୍ପିଏ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର ଜାଗାର ଚାରି ପାଖରେ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 18.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଳକା 3.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆଇଟିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ପଡ଼ିରହିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଟେଣ୍ଡର ପୁନଃ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ଚୟନ ରୂପାନ୍ତ ହେବା ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

- ଏମ୍ପିଏ, ଚାଟିକୋଣା ଅଧିନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତର କୌଣସି ସମୟ ସାମାଧାୟକ ନକରି ଏମ୍ପିଏ, ଆଇଟିଏ ଗୁଣ୍ଡାପୁରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2020) । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଜେପିଆଇ (28 ଅକ୍ଟୋବର 2024) ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନର ଚାରି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୁଟୀର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଥିଲା (ଚିତ୍ର 1.18) ।



ଚିତ୍ର 1.18: ଚାଟିକୋଣାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (28 ଅକ୍ଟୋବର 2024)

ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ-କୁଟୀର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ।

- ଯଶାପୁରର ଏମ୍ପିଏ (ଏକ୍ସ-ଏମ୍ପିଏ) ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡିରହିଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଚୟନ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ କହିଲେ ଯେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ସ୍ଥାନ ରୂପାନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏମ୍ପିଏ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ପଡିରହିଛି ।

ଏହିପରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ, ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

1.9.4.3 ଏମ୍ପିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା

ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ (ପିଭିଟିଜି ସମେତ) ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଂପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିକ୍ଷିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା (ଏମ୍ପିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍) ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ । ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (ଡିଆରଡିଏ)କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଥିଲେ । ଡିଆରଡିଏର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ଏରିଆରେ ପିଭିଟିଜି ସମେତ ଗରିବ ଏସ୍‌ଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଏମ୍ପିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ 267.79 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ସହିତ 11,493ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଡିଆରଡିଏ ଦ୍ୱାରା 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15ଟି ଏମ୍ପିଏଙ୍କ⁴⁸ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ପିଏମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 5,223ଟି କାର୍ଯ୍ୟ (45 ପ୍ରତିଶତ) ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 93.46 କୋଟି ଟଙ୍କା (35 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାରଣୀ 1.7 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.7: ଏମ୍ପିଏଝାରା ଏମ୍ପିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ) ଅଧିନରେ ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ

କ୍ର.ସଂ.	ଏମ୍ପିଏ	ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ/କାର୍ଯ୍ୟ	ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ପ୍ରତିଶତ)	ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	ବ୍ୟୟର ପ୍ରତିଶତ
1	ଚିଡିଏ, ଭୁଞ୍ଜା	736	290 (39)	650.04	258.14	40
2	ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା	423	267 (63)	1358.23	775.22	57
3	ଏକ୍ସ-ଏମ୍ପିଏ, ଯଶାପୁର	920	124 (13)	2787.28	316.95	11
4	ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା	1168	513 (44)	1265.54	450.76	36
5	ଡିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା	521	405 (78)	826.56	408.22	49
6	ଏସ୍‌ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	496	325 (66)	1347.22	725.56	54
7	ଏଲଏସଡିଏ ସେରଙ୍ଗୋ	368	180 (49)	1592.61	501.01	31
8	ଏଲଏସଡିଏ ପୁରାସିଂ	813	277 (34)	4563.63	933.61	20
9	କେକେଡିଏ, ବେଲଘର	294	226 (77)	1341.48	563.99	42
10	ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା	1559	682 (44)	2556.15	1488.96	58

⁴⁸ ଦୁଇଟି ଏମ୍ପିଏ (ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ, ଏବଂ ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ

କ୍ର.ସଂ.	ଏମପିଏ	ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ/କାର୍ଯ୍ୟ	ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ପ୍ରତିଶତ)	ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	ବ୍ୟୟର ପ୍ରତିଶତ
11	ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି	1205	254 (21)	1113.54	242.14	22
12	ପିବିଡିଏ, ଗୁରୁତାକୁଦର	233	147 (63)	255.98	142.37	56
13	ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି	1262	335 (27)	1928.43	133.69	7
14	କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା	342	244 (71)	1382.39	549.09	40
15	କେକେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ	1153	964(84)	3809.98	1874.17	49
	ସମୁଦାୟ	11,493	5,223(45)	26,779.06	9,363.88	35

(ଉତ୍ସ: ଏମପିଏ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ :

- 174.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ପାଇଁ 115.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାନ୍ତା ।
- ଚାରୋଟି⁴⁹ ଏମପିଏର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ଥିଲା କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେବଳ 13 ରୁ 34 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଏ । ଏମପିଏ (ପିବିଡିଏ) ଜାମଡ଼ିହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଟିର ମାତ୍ର ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା । ଏଭଳି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ ଏମପିଏଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ସତରଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ (ଏସ୍‌ଓ)ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଏମପିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପିଭିଡିଏ ସଂପ୍ରଦାୟ ସମେତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଛି ।

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ନିମ୍ନପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଭାଗ ସାକାର କରି ଭୌତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲର ଅଭାବକୁ ଶ୍ରମ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ, ଅନ୍ତର୍ଭିତ୍ତାଗାୟ ସମସ୍ୟା, କୋଭିଡ -19 ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ।

ଏହି ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏମପିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

1.9.4.4 ନିଷ୍ପଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏମପିଏ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କାଜୁ ବଗିଚା, ଆମ ବଗିଚା, ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲା ।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 14ଟି ଏମପିଏ⁵⁰ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ମାଧ୍ୟମରେ 1,613ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ (ଆମ, କାଜୁ, ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଏବଂ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ) କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 36.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଦ୍ଧତି

⁴⁹ (i) ଏକ୍‌ଏମ୍‌ପିଏ, ଯଶାପୁର; (ii) ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି; (iii) ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି; (iv) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ ପୁଟାସିଂ

⁵⁰ ତିନୋଟି ଏମପିଏଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା

ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 14ଟି ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣର ସ୍ଥିତି (ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024) ସାରଣୀ 1.8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 1.8: ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ଥିତି

କ୍ର.ସଂ	ଏମ୍ପିଏର ନାମ	ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା	ରୋପଣ କରାଯାଇ ଥିବା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା	ଖର୍ଚ୍ଚ (ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ)	ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶତ
1	ଏସ୍ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	28	16770	60.16	90
2	ଏଲଏସ୍ଡିଏ, ସେରାଜୋ	63	16375	334.35	80
3	ପିବିଡିଏ, ଜାମର୍ଦ୍ଦିହି	171	24470	31.23	67
4	କେକେଡିଏ, ବେଲଘର	64	53800	252.68	66
5	ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା	117	38510	217.36	70
6	ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା	68	7600	735.06	50 ରୁ 60
7	ଏବ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର	17	16600	190.23	26 ରୁ 77
8	ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା	284	143140	578.99	51
9	ଏଲଏସ୍ଡିଏ, ପୁଟାସିଂ	152	135475	443.85	43
10	ଡିକେଡିଏ, ପାଣିଲି	47	13300	67.61	43
11	ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର	54	2160	26.13	37
12	ଟିଡିଏ, ଭୂୟା	222	20091	85.07	ରେକର୍ଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
13	ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା	303	50200	262.10	ରେକର୍ଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ
14	କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା	23	75600	325.11	ହାତୀ/ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 5 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । 18 ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହାର 30 ରୁ 92 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।
	ସମୁଦାୟ	1,613	6,14,091	3,610.93	

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍ପିଏରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଅତିରିକ୍ତ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସହ (ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ) 10⁵¹ଟି ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା 59ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ମିଳିତ ସରକମିନ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ମିଳିତ ସରକମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 73.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କରାଯାଇଥିବା 59ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 18ଟି (35 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରକଳ୍ପରେ (ଆଠଟି କାଳୁ ଏବଂ 10ଟି ଆମ୍ବ) ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଛ ନଥିଲା । ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ ନକରିବା ଏବଂ ଏମ୍ପିଏର ସତର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଫଳତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ।

ପାଞ୍ଚଟି ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଚାଷର ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଲେମ୍ବୁ ଘାସ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗାକରଣ ଅଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଏହି ଚାଷରୁ କୌଣସି ଆୟ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବୃଥା ହୋଇଥିଲା । ବୃକ୍ଷ ନଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦାହରଣ **ଟିଡିଏ 1.19** ରୁ **1.22** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

⁵¹ (i) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା (2); (ii) ପିବିଡିଏ, ଜାମର୍ଦ୍ଦିହି (8); (iii) ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର (11); (iv) ଏବ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର (13); (v) ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା (12); (vi) ଟିଡିଏ, ଭୂୟା (4); (vii) ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା (2); (viii) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା (2); (ix) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର (1); (x) ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା (4)



ଚିତ୍ର 1.19: ମୋରଡ଼ାର ଏମ୍ପିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଲେନ୍ସୁ ଘାସ ବିନା ଅମଳ ହୋଇନଥିବା କ୍ଷେତ (4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.20: ମୋରଡ଼ାର ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡାବାନି, ଗଡ଼ିଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କାଢ଼ି କ୍ଷେତରେ ରଖାଯାଇଅଛି (4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.21: ଏମ୍ପିଏ, ଯଶାପୁର ଅଧିନରେ ଥିବା ବଡ଼ଗାଁରେ କାଢ଼ି କ୍ଷେତରେ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି (20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.22: ଏମ୍ପିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁବର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଡ଼ାନାଳି ଗ୍ରାମର ସୁମତ ସାହୁଙ୍କ ଆମ କ୍ଷେତରେ ଆମ ରକ୍ଷ ନାହିଁ (10 ନଭେମ୍ବର 2024)

ଅତିଗୁରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପରେ ଗଛର ଯତ୍ନ ଏବଂ ଜଗାବଖା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏମ୍ପିଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିର ତଦାରଖ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି 23ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ 1.97 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବୃଥା ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, 18 ଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚିବାର ହାର 60 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 35 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଅତିଗୁ ଦ୍ଵାରା ଏମ୍ପିଏ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଜେପିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବାର ହାର ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା ।

1.9.4.5 ଉପାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର କ୍ଷୟ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର 13 ଫେବୃଆରୀ 2012 ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜ୍ଜତା, ମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରକାର ଏବଂ ପରିମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଏକ ସଜ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର ଆହ୍ଵାନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ସୁସଙ୍ଗତ ତଥା ଗୁଣବତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କତା ଆୟୋଗର (ସିଭିସି) 06 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ନିଲାମ ପ୍ରାଥମିକ ପଦ୍ଧତି ହେବା ଉଚିତ୍ । ମନୋନୟନ ଭିତ୍ତିରେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ତେଣୁ, ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନିଲାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାହକ ସମବାୟ ମହାସଙ୍ଘ (ଓସିସିଏଫ୍) ଲିମିଟେଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧାକୁ⁵² ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2005), ଯାହାଫଳରେ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ସଙ୍କଳ୍ପ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଓସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଅତିବ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ, ଏମ୍ପିଏମାନେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାର, ବିହନ, ଖତ ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ । 13ଟି⁵³ ଏମ୍ପିଏ କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି/ ଆଇଜିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 26.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ସମବାୟ ସମିତି, ଯେପରିକି ଓସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିପଣନ ସମବାୟ ସମିତି (ଆରସିଏମ୍‌ଏସ୍)କୁ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।

ପିବିଡିଏ, ଜାମରଡିହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି 2023-24 ବର୍ଷରେ ଘରବାଡ଼ି ଫସଲ ପାଇଁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ଯାହା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ / ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଦର ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପିଏ 12.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ 1.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଛି ।

ଅତିବ୍‌ରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏମ୍ପିଏମାନେ କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିନଥିଲେ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ଉଭୟ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଜାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଅଥବା ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ହାସଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଚିତ୍ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିନଥିଲେ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିଏମ୍‌ୟୁ, ରାଜ୍ୟ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଯେପରିକି ଓସିସିଏଫ୍, ଆରସିଏମ୍‌ଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2019) । ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟକୁ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ ନ କରି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଏବଂ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇ ନ ପାରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଙ୍କଳ୍ପର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ବିଭାଗ କହିଛି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଏମ୍ପିଏମାନେ କ୍ରୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରେତା/ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିହନ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, କାରଣ ଏମ୍ପିଏମାନେ କେବଳ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିଥିଲେ ।

ସୁପାରିଶ 1.5
କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭାଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାରେ ପୁର୍ଣ୍ଣସାଧନ ସହାୟତା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫସଲ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ।

1.10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଲାଘବ

ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲାଘବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପିଭିଡିଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ସୁସ୍ଥତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଜଳ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣର ଉନ୍ନତ ଉପଲବ୍ଧତା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରୟାସକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଗଦାନ, ସାମାଜିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ

⁵² ଓସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରୁ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ଵାରା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା
⁵³ ଡିକେଡିଏ ଚାଟିକୋଣା, ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ ପୁଟାସିଂ, ଡିକେଡିଏ ପାର୍ସାଲି, କେକେଡିଏ ବେଲଘର, ଏଲଡିଏ ମୋରଡ଼ା, ଏକ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ଯଶାପୁର, ପିବିଡିଏ ଜାମରଡ଼ିହି, ପିବିଡିଏ ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ, ବିଡିଏ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ଏସ୍‌ଡିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଡିଡିଏ କୁନ୍ଦୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା, ସିବିଡିଏ ସୁନାବେଡ଼ା ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ ସେରାଙ୍ଗୋ

ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ, ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ମିଲିଂ ଯୁନିଟ୍ ବିତରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ ଲାଭର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ।

1.10.1 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଓପିଲିପି ଅଧୀନରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବାର ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଭିତିସିମାନେ ଏମ୍ପିଏମ୍‌ଜିଓ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ । ଏହାପରେ ଏମ୍ପିଏମ୍‌ଜିଓ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଭିତିସିର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏମ୍‌କୁ ଦାଖଲ କରିବ । ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏମ୍ପିଏ ସଂପୃକ୍ତ ଭିତିସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଅତିଗତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 17ଟି ଏମ୍ପିଏ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 25.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 824 ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 3.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ 101 ଟି (12 ପ୍ରତିଶତ) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଚଳ ରହିଛି ।

ଅତିଗତ ଦେଖିଲା ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ନଥିଲା । ପିଆରୁ ଆର୍ଡ୍ଡ୍ ଡିଭିସନ୍ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ରହିଲା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯୁଗ୍ମ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ମୋଟ 824 ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 69ଟି ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 35ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ 34ଟି ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା (ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ) । ଅତିଗତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସମସ୍ତ 34ଟି ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇ ମାସରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ପିଏ କିମ୍ବା ଭିତିସି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାନୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୁଆ, ଝରଣା, କୂଅ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (ନମଗାଁ ପଡା/ ନାଗିରା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବାଲିବାହଲ ଗ୍ରାମ, ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି ଅଧୀନ) ଦୁର୍ଭିତ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ଏମ୍ପିଏ କର୍ମଚାରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।

ଅତିଗତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, 35ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ, ତିନୋଟି ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଏଲଡିଏ ମୋରଡା-1, ଏବକେଏମ୍ ଡିଏ ଜଣ୍ଡିପୁର-2 ଏବଂ ଏଲଏସଡିଏ ପୁଟାସି-1) ସୋଲାଲ ପାନେଲ ଚୋରା ହେବା, କଷ୍ଟେଇ ବକ୍ସ କାମ ନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଚଳ ଥିଲା । ତେଣୁ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଚଳ ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ସଂଖ୍ୟା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।

ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ତିନୋଟି ପିଭିଡିଏ ଗ୍ରାମ/ ପଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ତିନୋଟି ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଅସୁକ୍ଷ୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମୂହ

ପିବଣିଏ ଗୁରୁତ୍ୱାକୁଦର ଅଧୀନ ବୁଡ଼ାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମରେ ସୌର ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୁଇ ମାସ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରୁ) ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଚଳ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମର 101 ପିଭିଟିଜି ଲୋକ ଥିବା 30ଟି ପରିବାରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳସେଚନ କେନାଲ/ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା । ଏହା ନିରାପଦ କିମ୍ବା ସୁକ୍ଷ୍ମ ନଥିଲା ଯାହା ସାସ୍ତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସେହିଭଳି, ବେଲଘର କେକେଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଡ଼ିପଦର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗାଁର 45ଟି ପରିବାର ପାନୀୟ ଜଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅପରିଷ୍କାର ଉତ୍ସ (ଝରଣା) ରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ । ଜାମଡ଼ିହିର ପିବିଟିଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକ ପିଭିଟିଜି ପଡ଼ା ନାଗିରା ପଦସାହିରେ 15ଟି ପରିବାର ପାଖରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଗରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାସିନ୍ଦାକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳସେଚନ କେନାଲ/ ପୁଷ୍ପରିଣା/ ପୋଖରୀରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା **ଟିଡ୍ର 1.23** ରୁ **1.26** ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।



ଟିଡ୍ର 1.23: ବୁଡ଼ାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଳସେଚନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି (8 ନଭେମ୍ବର 2024)



ଟିଡ୍ର 1.24: କେକେଟିଏ, ବେଲଘର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ଝରଣାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି (3 ନଭେମ୍ବର 2024)



ଟିଡ୍ର 1.25: ବୁଡ଼ାଭୂଇଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଚଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ (8 ନଭେମ୍ବର 2024)



ଟିଡ୍ର 1.26: ନାଗିରା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଆଁରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି (26 ନଭେମ୍ବର 2024)

ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ସାକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଡିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।

କ) **ରିଭର୍ସ ଓସ୍ମୋସିସ୍ (ଆରଓ) ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ**

ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ଅନୁଯାୟୀ, ପିଏମ୍‌ୟୁ 2019-22 ରେ 17 ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧୀନରେ 20 ଟି ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ 1.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ 43 ଟି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା । 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 11⁵⁴ ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ସମକ୍ଷାୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି 11ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ 30ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 77.36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 20ଟି ଆରଓପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି 20ଟି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି⁵⁵ ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ସ୍ଥାପିତ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜେପିଆଇ ସମୟରେ, ଅଡିଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା । ତିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି ଅଧିନରେ ଥିବା ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ହେବାର ଛଅ ମାସ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2023), ଯେତେବେଳେ କି ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ପୁଟାସିଂ ଅଧିନରେ ଥିବା ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) ହେବାର ତିନି ମାସ ପରେ ଜୁନ୍ 2021 ରୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେଉଁ ଚାରିଖରୁ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ତାହା ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଚିତ୍ର 1.27 ଏବଂ 1.28 ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ତିକେଡିଏ, ଗୋନାସିକା ଅଧିନରେ ଥିବା କଲୋନା ସାହି ଏବଂ ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଧିନରେ ଥିବା ବାଟିବାହାଲରେ ଅଚଳ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଉଛି ।



ଚିତ୍ର 1.27: ତିକେଡିଏ, ଗୋନାସିକା ଅଧିନରେ ଥିବା କଲୋନା ସାହିରେ ଅଚଳ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (12 ଡିସେମ୍ବର 2024)

ଚିତ୍ର 1.28: ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଧିନରେ ବାଟିବାହାଲରେ ଅଚଳ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (12 ଡିସେମ୍ବର 2024)


ଏତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି/ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନକରିବା ଫଳରେ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସଜ୍ଜ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅପଚୟ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମେତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ମରାମତି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଆରଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

⁵⁴ (i) କେକେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼; (ii) ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା; (iii) ତିକେଡିଏ, ବାଟିକୋଣା; (iv) ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ପୁଟାସିଂ; (v) କେକେଡିଏ, ବେଲପର, (vi) ତିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି, (vii) ଏଲ୍‌ଡିଏ, ମୋରଡ଼ା, (viii) ଏଚ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର, (ix) ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର, (x) ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି, (xi) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା
⁵⁵ ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ପୁଟାସିଂ ଅଧିନରେ ଅଲ୍‌ଜାଡ଼ା; (ii) ତିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି ଅଧିନରେ ସାନାଡେଙ୍ଗିନାଲି; (iii) ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା ଅଧିନରେ ବାଟିବାହାଲ; (iv) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା ଅଧିନରେ କଲୋନା ସାହି; (v) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା ଅଧିନରେ ପୁରୁଣାସାହି

ଖ) ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ

- ଯଶାପୁରର ଏକ୍ସକେମ୍ପ୍ଟିଭ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଆଳିନଇ ଗ୍ରାମରେ ଛଅଟି ସୌର ଭିତ୍ତିକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇଟି ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି । ଜେପିଆଇ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୌର ପ୍ୟାନେଲର ଚୋରା ଏବଂ କ୍ଷତି ହେତୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଟିଡ୍ର 1.29 ଏବଂ 1.30 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।



ଟିଡ୍ର 1.29: ଶିଆଳିନଇ ଗ୍ରାମରେ ଏମ୍ପିଏ ଅଚଳ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)



ଟିଡ୍ର 1.30: ଶିଆଳିନଇ ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

- ପିରିଡିଏ ଜାମଡ଼ିହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାମଡ଼ିହି ପାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସୌର ଭିତ୍ତିକ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ଥିଲା, ଯାହାର ଟିଡ୍ର 1.31 ଏବଂ 1.32 ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।



ଟିଡ୍ର 1.31: ଜାମଡ଼ିହି ପାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପିଆରଆଣ୍ଡିକରୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୌର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)



ଟିଡ୍ର 1.32: ଜାମଡ଼ିହି ପାଉଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଏମ୍ପିଏର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୌର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

- ଏଲଡିଏ ମୋରାଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିସିପୁର-1 ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ସୌର ଭିତ୍ତିକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ଓ ଅନ୍ୟଟି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅଚଳ ଥିଲା, ଯାହା ଟିଡ୍ର 1.33 ଏବଂ 1.34 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର 1.33: ପିସିପୁର-1 ଗ୍ରାମରେ ଏମପିଏର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୌର ଉତ୍ତମ ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (16 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଚିତ୍ର 1.34: ପିସିପୁର-1 ଗ୍ରାମରେ ପିଆରଆଣ୍ଡଟିଡଲୁ ବିଭାଗର ଅଣ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୌର ଉତ୍ତମ ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ (16 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଅଧିକତଃ, ଏହି ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚାଳାୟ ଜଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର 49 ପ୍ରତିଶତ (69 ଟି ମଧ୍ୟରୁ 34) ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ସମନ୍ୱୟର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଜନା ଓ ନକଲକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ, ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ଏବଂ ପିଆର ଆଣ୍ଡ ଡିଡଲୁ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିତ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉଭୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ପିଆରଆଣ୍ଡଟିଡଲୁ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକାଧିକ ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 1.6:
 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିହ୍ନିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରକୁ ନିରାପଦ ଚାଳାୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ପରିବାରରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଳାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜସ୍ଵ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ।

1.10.2 ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ

ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫୁଲର ନିରାପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ (ଏଆଣ୍ଡଏଫ୍‌ଇ) ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ (ଏନ୍‌ଏର୍‌ଏମ୍) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ 14 ଏମ୍ପିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ଉତ୍ତମ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପିଏମ୍‌ୟୁ (2021-22) ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ 16.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯାହା ପିଏମ୍‌ୟୁ (6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଏଆଣ୍ଡଏଫ୍‌ଇ ବିଭାଗ (10.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ର ଅଂଶଦାର ଥିଲା ।

14ଟି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 1.9ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.9: ଏମ୍ପିଏରେ ସୌର ଆଧାରିତ ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ଥିତି (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ଏମ୍ପିଏ	ମଞ୍ଚର ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସ୍ଥିତି
1	ଏଲ୍‌ଡିଏ, ମୋରାଡ଼ା	16.50	-	ଜମି ବିବାଦ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା
2	ଏକ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର	16.50	-	ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । ଶାତଳ ଭଣ୍ଡାର

କ୍ର. ସଂ.	ଏମ୍ପିଏ	ମଞ୍ଜୁର ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସ୍ଥିତି
				ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏମ୍ପିଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତ ସମବାୟ ମହାସଙ୍ଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2023) । ପୁନଃ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖାହୋଇନଥିଲା ।
3	ଚିଡ଼ିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା	16.50	14.16	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଛି । ବାଡ଼ ଏବଂ ଭିତର ଚଟାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ।
4	ଡିକେଡିଏ, ପର୍ଯ୍ୟାଳି	16.50	15.30	ସଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା କାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖାଯାଇନଥିଲା ।
5	ଏଲ୍ଏସ୍ଡିଏ, ପୁଞ୍ଜାସିଂ	16.50	16.50	
6	ପିବିଡିଏ, ଜାମରଡ଼ିହି	16.50	16.50	ଡିନୋଟି କୁଲିଂ ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲା ।
7	କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା	16.50	15.00	
8	କେକେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼	16.50	16.50	
9	ଡିକେଡିଏ, ଚଟିକୋନା	16.50	16.50	
10	ଏଲ୍ଏସ୍ଡିଏ, ସେରଙ୍ଗୋ	16.50	16.00	ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ତେବେ, ଜେପିଆଇ ସମୟରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ଗଞ୍ଜିତ ହୋଇନଥିଲା ।
11	ପିବିଡିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର	16.50	15.30	
12	ଏସ୍ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	16.50	16.00	
13	ଚିଡ଼ିଏ, ଗଞ୍ଜାମ	16.50	16.50	
14	ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ	16.50	16.50	
	ସମୁଦାୟ	231.00	190.76	

(ଉତ୍ତ: ଏମ୍ପିଏର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ)

- କେତେକ ଉଦାହରଣ **ଚିତ୍ର 1.35** ଓ **1.36** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

<p>ଚିତ୍ର 1.35: ଚିଡ଼ିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଅଧିନରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା (12 ଡିସେମ୍ବର 2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 1.36: ଏମ୍ପିଏ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦର ଅଧିନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ସୌର ଆଧାରିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଣାଳୀ (8 ନଭେମ୍ବର 2024)</p>

ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ:

- ମୋରଡ଼ା ଏବଂ ଯଶାପୁରରେ ଦୁଇଟି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିନି ବର୍ଷ ମଞ୍ଜୁରୀ (2021-22) ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏମ୍ପିଏର ସତରଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ସ୍‌ସୁ ଜମି ବିବାଦ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପଛଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନଥିଲେ । ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଏମ୍ପିଏ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।
- ସୌର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ପରିଚାଳନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷକ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ତେବେ, ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିମ୍ ଭଳି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି / ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲଗ୍ ବହିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉନଥିଲା ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, 12ଟି ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା 1.91 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିଲା । ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ପିଭିଟିଜି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନଥିଲା ।

ଜମି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ମୋରଡ଼ା ଏବଂ ଯଶାପୁରରେ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିବା ସାକାର କରି ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ କମ୍ ହେଉଥିବା ରତ୍ନରେ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଶୀଘ୍ର ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଏସ୍‌ଏଚ୍ ଯୁନିଟ୍‌ରେ କୌଣସି କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ନଥିବାର ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ।

1.10.3 ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କ ଆୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ଯଥା ମୁକ୍ତି ତିଆରି, ତେଲ ପେଡା ଯୁନିଟ୍, ପେପର ପ୍ଲେଟ୍/ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି, ଧାନ କୁଟା ମେସିନ୍/ ମଲ୍ଲୁ ମିଲିଂ ଯୁନିଟ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏ ଏବଂ ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ ମାନେ ଭିଡିସି/ ଭିଡିଏକ୍ସ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚୟନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷର ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍‌ପିଏ, ଭିଡିସି ଏବଂ ସମ୍ଭବ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ/ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ/ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷିଆ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା । ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 48.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 17 ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ 229 ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 105 (46 ପ୍ରତିଶତ) ଯୁନିଟ୍ ଅଚଳ ଥିବାର ଏମ୍‌ପିଏ ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଜେପିଆଇ (ଅଗଷ୍ଟ-ଡିସେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ 50 ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 48 ଟି ଯୁନିଟ୍ (96 ପ୍ରତିଶତ) ଅଚଳ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏଥିସହ ଚାରୋଟି ଏମ୍‌ପିଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସାତଟି ଯୁନିଟ୍⁵⁶ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଅତିର୍ତ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିବେକ୍ଷଣ କରିଛି:

- ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏମ୍‌ପିଏ, ଭିଡିସି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ରେକର୍ଡରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ⁵⁷ । ଏହା ନଥିବା ହେତୁ ସଂସ୍ଥାପନକର ଭୂମିକା ଓ ଦାୟିତ୍ୱର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ନଥିଲା, ଯାହା ଦୃଢ଼, ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କୁପରିଚାଳନାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଅଧିକତ୍ର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ଯାହା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

⁵⁶ ଏଲ୍‌ଡିଏ, ମୋରଡ଼ା (1); ପିବିଡିଏ, ଗୁଗୁଡାକୁଦର (2) ; ପିବିଡିଏ, ଜାମଡ଼ିହି (2); ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା (2)

⁵⁷ (i) ଏଲ୍‌ଡିଏ, ମୋରଡ଼ା; (ii) ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; (iii) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର; (iv) ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି; (v) ଏଚ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ, ଯଶାପୁର

- ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି/ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ଏମ୍‌ପିଏ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି/ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନଥିଲା ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଉପକରଣ/ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିସ୍ୱୀ ଦ୍ୱାରା କୁସଂକରଣ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହେବାର ସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି କିଛି ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

ଅଚଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ

ପିବିଡିଏ, ଖୁର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକରେ କୁଲିପୋଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (ମୂଲ୍ୟ: 2.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) କରମ ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଥିଲା । ତିନି ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଆଭାବରୁ ଏହି ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥାପନ ଦିନଠାରୁ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ କିମ୍ବା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିର କ୍ଷମତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଅପଚୟ ହୋଇଛି ।



ଚିତ୍ର 1.37: କୁଲିପୋଷରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (14 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଏଚ୍‌ଏମ୍‌ପିଏ, ଯଶପୁର ଅଧିକରେ କୋପଣ୍ଡ ଠାରେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ଥାପିତ ତାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (2021-22) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ 10 ମାସ ଧରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା । ମା ମଙ୍ଗଳା ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସହିତ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଚଳାଉଥିଲା । ଯାଅ ପରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚାରଣା କମ୍ପାନୀ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ଟ୍ ଉପରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ କୌଣସି ବୈଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା । ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଭିତ୍ତିସ୍ୱୀ/ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ ଏହି ଦିଗ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ । ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ ଏହି ସମ୍ପାଦନ ସମାଧାନ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 1.38: ତାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024)

ବେଲଘରର କେକେଡିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପିତ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (ମୂଲ୍ୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ଠାରୁ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲା । ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିକରେ ଥିବା ପିଟାକି ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲା ତଥାପି ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିର ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁନିଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଭିତ୍ତିସ୍ୱୀ/ ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 1.39: ଦେଓଗଡ଼ରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ (26 ଡିସେମ୍ବର 2024)

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ପିଏରେ ମିଳିତ ସରକାରୀ ଚକଟ)

ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷମତା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁନିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏମ୍‌ପିଏ/ ଏଫ୍‌ଏନଜିଓ/ ଭିତ୍ତିସ୍ୱୀ ଦ୍ୱାରା

ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଭୁଲ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, ପିଭିଟିଜି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଇବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପୂରଣ ରହିଗଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠଳ ହେଲା ।


ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନହେବାର କାରଣ ଭାବେ କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହରେ ବ୍ୟାଘାତକୁ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ଅଚଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବାର ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) । କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜେପିଆଇ ସମୟରେ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଚଳ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

1.10.4 ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା

ପିଭିଟିଜି ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା, ସତରଞ୍ଚ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଓପିଲିପି ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ଵ (ପିଭିଟିଜି ସମେତ) ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ, ତଥାପି ଏମ୍ପିଏସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଭିଟିଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ⁵⁸ ନିର୍ମାଣ କରି ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।

କ) ପିଭିଟିଜିର ସାକ୍ଷରତା ଅବସ୍ଥା

2015 ମସିହାରେ 17 ଏମ୍ପିଏସ୍‌ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷରତା ହାର ଚାର୍ଟ 1.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସମୟରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତେ କରାଯାଇନଥିଲା ।



(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶାର ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଆର୍‌ଡିଆଇ ଦ୍ଵାରା ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ପିଭିଟିଜି 2020)

2015 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ଏମ୍ପିଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଚାରୋଟି ଅଞ୍ଚଳ (ସିବିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା: ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା; ଚିଡିଏ ତୁମ୍ବା ଏବଂ ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି) ରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର 30 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା । ଚିଡିଏ ତୁମ୍ବା ଏମ୍ପିଏସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର 10 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତି ସତରଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ।

⁵⁸ ଶିକ୍ଷା ପରିସରରେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ, ପରୀକ୍ଷାଶାଳା, ପୁସ୍ତକାଳୟ, ଛାତ୍ରାବାସ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ।

ଖ) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବଲୁଗୁମା ଏବଂ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ, ସେରଙ୍ଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ

ଏମ୍ପିଏଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 13 ଟି ଏମ୍ପିଏ⁵⁹ ଅଧିନରେ 21 ଟି ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଥିଲା । ଏହି ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ (ଡିଡିଏ/ଡିଏ)ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ତେବେ, ଅତିଗତରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 21 ଟି ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଏମ୍ପିଏ (ଡିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବଲୁଗୁମା ଏବଂ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ, ସେରାଙ୍ଗୋ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଡିଏ/ଡିଏମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- 2012-18 ରେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାରେ ବାଳକ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏସ୍ ଏସ୍ ଡିଏ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର (2017-18) ହୋଇଥିବା 1.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 2016 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏମ୍ପିଏର ସତରଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଏହି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ତଥାପି ଡିଡିଏ/ଡିଏ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭିଡିଭିଏର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ନଥିଲେ ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା ।

ଅତିଗତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଏମ୍ପିଏର ସତରଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ଆସବାବପତ୍ର, ହଷ୍ଟେଲ କୋଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 82.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏଥିରେ ଜରୁରୀ ମରାମତି ପାଇଁ 11.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ଜାନୁଆରୀ 2025 ରେ ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ) ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପଡି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡିକ ଚୋରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କବାଟ/ ଝରକା/ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । କୋଠାଗୁଡିକର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା **ଟିଡି 1.40** ଏବଂ **1.41** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।



ଟିଡି 1.40: ମୁଦୁଲିପଡ଼ାରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ବାଳକ ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (04 ଜାନୁଆରୀ 2025)

ଟିଡି 1.41: ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ (04 ଜାନୁଆରୀ 2025)

- ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ ସେରାଙ୍ଗ ଅଧିନରେ ଥିବା ଲୁହାର ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟି 1.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଡିଏ/ଡିଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ (ନଭେମ୍ବର 2024) ଏହି କୋଠାଗୁଡିକ

⁵⁹ (i) ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ, ମୋରଡ଼ା (ii) ଏବିଏଏମ୍ ଡିଏ, ଯଶାପୁର, (iii) ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ, ପୁଜାସିଂ, (iv) ପିଏଡିଏ, ରୁଗୁନାକୁଦର, (v) ଜେଡିଏ, ଗୋନାସିକା, (vi) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବଲୁଗୁମା, (vii) ବିଡିଏ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, (viii) ଏଲ୍ ଏସ୍ ଡିଏ, ସେରାଙ୍ଗୋ, (ix) ପିଏଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟାଗାଁ, (x) ଏସ୍ ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, (xi) କେକେଡିଏ, ବେଲପୁର, (xii) ଡିକେଡିଏ, ପାର୍ସାଲି, (xiii) ଡିକେଡିଏ, ଚାଟିକୋଣା

ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ର 1.42 ଏବଂ 1.43 ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ।



ଚିତ୍ର 1.42 ଏବଂ ଚିତ୍ର 1.43: ଏମ୍ପିଏ ସେରାଜେଠା ଅଧିନରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଲୁହାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ (11 ନଭେମ୍ବର 2024)

ଏହି ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ରୁ ନଅ ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନହେବା ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ସୁଦ୍ଧା 3.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ନହେବା ସହିତ ପିଭିଟିଜି ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏମ୍ପିଏ, ସେରାଜେଠା ଅଧିନରେ ଲୁହାର ଠାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ (ଜୁଲାଇ 2025) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 42 ଜଣ ପିଭିଟିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରମ ଶିକ୍ଷାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

1.11 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା

ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟି ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ (ପିଏମ୍‌ୟୁ) ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଓପିଲିପି ଅଧିନରେ କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା, ପରିଚାଳନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ତଦାରଖ ପାଇଁ ପିଏମ୍‌ୟୁ ଦାୟୀ ଥିଲା । କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ଏମ୍ପିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବଶୀଳା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାର ଥିଲା ।

ତେବେ, ଅତିବ୍ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା:

1.11.1 ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାପନ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ

ଓପିଲିପି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା/ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପିଏ ଜଣେ ସତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାର ଥିଲା ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁନ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଥିଲା । ତଥାପି ଏମ୍ପିଏ ସ୍ତରରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଣରେ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

1.11.1.1 ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା (ଏମ୍ପିଏ) ଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା

ଏମ୍ପିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ସତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍ପିଏ ମାନେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି । ଏମ୍ପିଏର ସତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ (ଏସ୍‌ଓ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ

କମିଟି(ପିଏସ୍‌ସି) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2016) । ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଏହି ପିଏସ୍‌ସିର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ପରିଚାଳନାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ଫେବୃଆରୀ 2016 ରେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ/ କମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଓପିଲିପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି (ପିଏମ୍‌ସି) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ:

- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପିଏସ୍‌ସିର ବୈଠକ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା । ସଚିବ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଥିଲା । ତଥାପି 2019-20 ଏବଂ 2022-23 ରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2020-21, 2021-22 ଏବଂ 2023-24 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା ।
- ପିଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ବସିବାର ନିୟମ ଥିଲେ ହେଁ 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ⁶¹ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2021-24 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇନଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପିଏସ୍‌ସି ଏବଂ ପିଏମ୍‌ସି ବୈଠକର ଅଭାବ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଯେପରିକି ଅଂଶଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଣ୍ଠିର ସଂକଳନ ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ବିଫଳତା ଇତ୍ୟାଦି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି) ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

1.11.2.2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ବଜେଟ୍ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିସି) ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏମ୍‌ପିଏ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ପିଆଇସି) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ପିଆଇସି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇନଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 17 ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ ଆବଶ୍ୟକ 340 ଟି ବୈଠକ ତୁଳନାରେ 10ଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ ମାତ୍ର 18ଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସାତଟି ଏମ୍‌ପିଏରେ⁶² 2019-24 ରେ କୌଣସି ପିଆଇସି ବୈଠକ ବସିନଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ତଦାରଖ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନଥିଲା ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ପିଆଇସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥାପି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।

1.11.3 ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି

ଅତିଗତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏମ୍‌ପିଏ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ସି ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ/ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟର ସମାନତା ନଥିଲା । ଯେହେତୁ, ପିଭିଟିଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ 17ଟି ଏମ୍‌ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିଲା, ଅତିଗତ ଉଭୟ ଏମ୍‌ପିଏ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ସି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା । ଯଦିଓ ପିଏମ୍‌ସି 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 541ଟି ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାର

⁶¹ 2019-20: ଗୋଟିଏ ବୈଠକ; 2020-21: ଗୋଟିଏ ବୈଠକ
⁶² (i) ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା; (ii) ପିବିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟଗାଁ; (iii) ଚିଡିଏ, ତୁମ୍ବା; (iv) କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା; (v) ଡିଡିଏ, କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା; (vi) ଏସ୍‌ଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି; (vii) କେକେଡିଏ, ବେଲଘର

27,308 ପରିବାରର 1,34,311 ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 603 ଟି ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ା 26,457 ପରିବାରରେ 1,11,796 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଏମ୍ପିଏ (ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2) ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ା, ପରିବାର ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ତଥ୍ୟର ଅସଙ୍ଗତି ଯୋଗୁଁ ଭୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ହରାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଧାରରେ ଓପିଲିପି କାର୍ଯ୍ୟକରା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଭୟ ପିଭିଟିଜି ଏବଂ ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଅଣ-ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପଡ଼ା/ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି, 541 ଏବଂ 603 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ବୋଲି ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।


1.11.4 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ

ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପାୟନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲଳିକାଳ ପ୍ରେମ୍ଭୂକ୍ଷରେ ସୂଚିତ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକର ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏଫ୍‌ଏଚ୍‌ଡି/ ଓପିଲିପି ଦ୍ୱାରା 2024-25 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ‘ଏକ୍ସଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ’ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଓପିଲିପି ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଭିଟିଜି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜୀବନଧାରଣା ମାନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭିଭିଭୁମି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଜୀବନଧାରଣାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି । ଜାତିକା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଆୟ 2.5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପିଭିଟିଜି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଗୁଣାବଦ୍ଧ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ।

ତଥ୍ୟାପି, ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ପିଏମ୍‌ସୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ, ଦୂରସଂଚାର ସୁବିଧା ନଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ/ ପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-1.3 ଏବଂ ଚାର୍ଟ 1.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 1.4: ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା



(ଉତ୍ସ: ପିଏମ୍‌ସୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଅତିବ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଅଧିକାଂଶ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ତଥା ସଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା । ସେହିପରି 40 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ଜେପିଆଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ 19 ଟି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ନଥିଲା । କାନିବାରୁ ଗ୍ରାମ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଠାରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି:

ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଗ୍ରାମ

ବେଲଘରର କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା (କେକେଡିଏ) ଅଧିନରେ ଥିବା ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୁ କାନିବାରୁ ଅନ୍ୟତମ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଗ୍ରାମରେ 246 ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ 43ଟି ପରିବାର ଥିଲା । ଏହି ଗ୍ରାମ ଏମ୍ପିଏ ଅଧିନରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଗାଁରେ ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ଅଭାବ ଥିଲା । ନିକଟତମ ବାରମାସା ପକ୍କା ରାସ୍ତା (ବାଣ୍ଡାପିପିଲିରେ) ଗାଁଠାରୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା । ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଝରଣା/ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଖୋଲା କୂପା/ ବୁଆ, ଝରଣା/ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ଗ୍ରାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏକମାତ୍ର ନଳ କୂଅ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଗ୍ରାମକୁ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନଥିଲା । ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା(2023-24) ସୌର ଗ୍ରୀଡ଼ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା ।

ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡବୁସି) ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଟେକ୍ ହୋମ୍ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବାଣ୍ଡାପିପିଲିକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗାପିଙ୍ଗାରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର । ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମକୋଇଲି ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ।



ଚିତ୍ର 1.44: କାନିବୁରୁ ଗ୍ରାମ

ଏପରି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମ୍ପିଏ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 14.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 12.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା । ଭିଭିଭିଏମ୍ ବିକାଶ ଅଧିନରେ, 2023-24 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୌର ଗ୍ରୀଡ଼ (4.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥିଲା । 2019-24 ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିକାନିର୍ବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ମାତ୍ର 8.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବେ, ଏମ୍ପିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଚାରି ଦଶନ୍ଧି (1978-79) ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜୀବନଧାରଣା ମାନରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ପିଭିଟିଜିମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ସଡ଼କ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଦୂରସଂଚାର ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଓପିଲିପିର ଅଂଶ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭନ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ । ତଥାପି, ପିଭିଟିଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ 2023-24 ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆସିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହା ଅଭିଯାନ (ପିଏମ୍‌ଜନମନ) ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରିବାରରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏଗୁଡ଼ିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ସୁପାରିଶ 1.7:

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପିଭିଟିଜି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଅଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ନିରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ।

1.11.4.1 ଅନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପାଦନରେ ନିମ୍ନମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି) ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚକାଙ୍କ ଆଧାରରେ ମପାଯାଏ, ଯେପରିକି ଗଠିତ/ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଭିଡିସି ସଂଖ୍ୟା, ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଗଠିତ ସମ୍ପଦ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟା, ନିର୍ମିତ ଜଳ ସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସ୍ଥାପିତ ପାନାୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି । ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଫଳାଫଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।

ଅତିଗତ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2019-24 ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମୋଦିତ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାସଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । 509.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରୂପାୟନ ପାଇଁ 4.74 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲାବେଳେ, ଏମ୍ପିଏମାନେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ 305.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 2.80 ଲକ୍ଷ ଯୁନିଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ । 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତାର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 1.11 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.11: 2019-24 ବର୍ଷର ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି

ବର୍ଷ	ଭୌତିକ (ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରରେ)			ଆର୍ଥିକ (କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)		
	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା	ପ୍ରତିଶତ	ଲକ୍ଷ୍ୟ	ସଫଳତା	ପ୍ରତିଶତ
2019-20	91,617	41,294	45.07	132.80	67.13	50.55
2020-21	69,665	51,516	73.95	102.64	76.41	74.44
2021-22	86,446	73,854	85.43	71.06	36.31	51.09
2022-23	1,47,249	86,412	58.68	131.42	88.42	67.29
2023-24	79,454	27,002	33.98	71.32	37.66	52.81
ସମୁଦାୟ	4,74,431	2,80,078	59.03	509.24	305.93	60.08

(ଉତ୍ସ: ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୁନିଟ୍, ଓପିଲିପିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବିରେ ଅନୁମୋଦିତ ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଥାକ୍ରମେ 59 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ 60 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । 2019-20 ଏବଂ 2023-24 ରେ ଭୌତିକ ସଫଳତା 50 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019-20, 2021-22 ଏବଂ 2023-24 ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ଏହିପରି ଭାବରେ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାରେ ଏମ୍ପିଏ ଏବଂ ପିଏମ୍‌ୟୁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଭୌତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନହେବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଳ ଯୋଜନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାର ଅଭାବ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଡିଭୁମି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ଆଗାନ୍ତରୁପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ପିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଗାମତା, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଭୂଭାଗ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି ଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶିରେ ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, କମ୍ ସଫଳତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ସୂଚାଉ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନର ଅଗ୍ରଗତି ମାପିବା ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଏଡକ୍ୟୁପିବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

1.12 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ

1.12.1 ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆୟାଚାରଣ/ବ୍ୟୟ

କେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଅତିର୍ ଚାରୋଟି ଏମ୍ପିଏ (ଡୁମ୍ପା, ସେରୋଙ୍ଗୋ, ରୁଗୁଡ଼ାକୁଦାର ଏବଂ ଜାମରଡ଼ିହି) ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା । ଏହି ଏମ୍ପିଏ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆୟାଚାରଣ/ବ୍ୟୟର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 1.12 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 1.12: ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆୟାଚାରଣ/ବ୍ୟୟ

ଏମ୍ପିଏ	ଅତିର୍ ମନ୍ତବ୍ୟ
ଚିତିଏ, ଡୁମ୍ପା	<p>(i) ମା ସାତା ଠାକୁରାଣୀ ଭିତିସି, ହଳଦାବାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2022-23 ରେ 2.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଏପରି କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ 2019-24 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ନଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କୁଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱାରା ହାତୀ ଗ୍ରାମର ରାଗି ମିଲ୍‌ର ଥିଲା, ମାତ୍ର କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହର ନ ଥିଲା । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏମ୍ପିଏର ସତ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଯାହାଦ୍ୱାରାକି, 2.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟାଚାରଣ ହୋଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।</p> <p>ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦ ହେତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।</p> <p>(ii) ଲୋକସାହିରେ ଫୁାଏ ଆଶ୍ ଇଟା କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ଭିତିସି ମଞ୍ଚୁର ହୋଇଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ 6.38 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ । ଭିତିସି ଉପରୋକ୍ତ ରାଶିକୁ ଇଟା ତିଆରି ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତିଆରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ 2.62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମା ଲିମେଣ୍ଡରା ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜିକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ଜମି ସମତଳୀକରଣ, କଞ୍ଚା ମାଲ କ୍ରୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କାରଖାନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅଟଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ 2.62 ଲକ୍ଷ ର ବ୍ୟୟକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କରୁଛି ।</p> <p>ବିଭାଗ କହିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ କାରଖାନା ବର୍ଷେ ଚାଲିବା ପରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା । ତେବେ, କାରଖାନା ଚାଲୁଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅତିର୍ କୁ ମିଳି ନ ଥିଲା ।</p>
ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ, ସେରୋଙ୍ଗୋ	<p>(i) ଏମ୍ପିଏ ସେରୋଙ୍ଗୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଥିବା ଭିତିସି ଗୁଡ଼ିକ 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 9ଟି⁶³ ସୌର ଭିଡିକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପାଣିପାଇଁ କମ୍ ବିଛାଯାଇଥିଲା, ବଜ୍ରପାତ ନିରୋଧକ ଯନ୍ତ୍ର (ଲାଭଚିନିଂ ଆରେଷ୍ଟର) ଲଗାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବାଧା କରାଯାଇନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭିତିସିକୁ 6.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭିତିସିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 6.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା । କୌଣସି ଟେକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରି ସିଧାସଳଖ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହିସବୁ ଚ୍ୟୁତି ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 6.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଥିଲା ।</p> <p>ବିଭାଗ କହିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ପରିମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିମାଣ କମ୍ ଥିଲା ।</p>

⁶³ ଗଙ୍ଗାପୁର, ମୁରସିଂ, ନୂଆଗାଁ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀହାତୀ, କହ୍ନେଇପୁର, କୁଜାସିଂ, ଚାଗାଁ, ପୁଡୁର,

ଏମ୍ପିଏ	ଅତିରିକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ
	<p>(ii) ଏମ୍ପିଏ ସେରାଜେ ଅଧିକରେ ଥିବା ବାଲମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସୌର ଭିତ୍ତିକ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିଡିସି ଦ୍ୱାରା 4.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମିଳିତ ସରକାରୀନ ଚଦତ୍ର (ନଭେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ଗାଁରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଜଣା ପଡ଼ିନଥିଲା । ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ଥିବା କଥାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କେବ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହା 4.10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବୁସାତକୁ ସୂଚାଏ ।</p> <p>ବିଭାଗ କହିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ, ଅବ୍ୟବହୃତ 1.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମ୍ପିଏକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଭିଡିସି ପାଖରେ ରହିଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମିଳିତ ସରକାରୀନ ଚଦତ୍ର ସମୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳି ନଥିଲା ।</p>
ପିବିଡିଏ, ଗୁରୁତ୍ୱାକୁଦର	<p>କାଲିସୁଆଁରେ ଡାଇଭର୍ସିନ ଡ୍ରେନର ନିର୍ମାଣ ଏମ୍ପିଏ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବିଂ ବାବଦ ବର୍ଗ ମିଟର ପିଛା 86.11 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 536.80 ଟଙ୍କା ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା 201.85 ବର୍ଗମିଟର ସେକ୍ସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 0.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ଅଧିକତ୍ର, ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ତୁଳନାରେ 48.19 ଯୁନିଟ୍ (ବର୍ଗ ମିଟର/ଘନ ମିଟର)କାର୍ଯ୍ୟ (ମୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେକ୍ସର୍ କାର୍ଯ୍ୟ), କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ର 165.35 ଯୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର 3.43 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା । ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିତ ପରିମାଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ, 0.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଏ ।</p> <p>ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଯେ ମୂଳଦୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେକ୍ସର୍ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 86.11 ଟଙ୍କା ଏବଂ କାନ୍ଥ ପାଇଁ 536.80 ଟଙ୍କା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣ 86.11 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟର ଥିଲା ।</p>
ପିବିଡିଏ, ଜମରାଡ଼ିହି	<p>ଏମ୍ପିଏ ଜମରାଡ଼ିହି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି⁶⁴ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 21.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ 19.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଫଳରେ 1.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପଇଠ କରାଯାଇଥିଲା ।</p> <p>ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଚୁଡ଼ାତ୍ର ମାପ ଏବଂ ସରକାର ଅନୁମୋଦିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା ।</p>

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍ପିଏ/ ଭିଡିସି ରେକର୍ଡ)

ତେଣୁ, ଏମ୍ପିଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଦେହଜନକ ବ୍ୟୟ ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ।

1.13 ଉପସଂହାର

ଯଦିଓ ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଓପିଲିପିର ପ୍ରଚଳନ ପିଭିଡିଏ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନଥିଲା ।

ପାଣ୍ଡିର କମ୍ ବିନିଯୋଗ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା, ଦୁର୍ବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ଷମ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଗାନ୍ତୁରୁପ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ

⁶⁴ (i) ପଞ୍ଚମସ୍କରେ କେନାଲ ସମ୍ପ୍ରଦାନ (ସିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା 963/2020-21 ଏବଂ 987/2020-21) (ii) ଇକେରେ କମ୍ପ୍ୟୁନିଟି ସେକ୍ସର ନିର୍ମାଣ (ସିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା 387/2021-22); (iii) ନାଗିରାରେ ଜଳ ଅମଳ ତାମ୍ବା (ସିଆର୍ ସଂଖ୍ୟା 250/2022-23 ଏବଂ 253/2022-23); (iv) ସାନ୍ଧର କୁଲଡ଼ିହି ସାହି ଠାରୁ ସାଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ

ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏହାବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକୂଳ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବଶାଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 46 ପ୍ରତିଶତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା/ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାର ସମଗ୍ର ପିଭିଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ ।

ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପିଭିଟିଜିମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣାର ମାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଗୋଧନ ଉତ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତା, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅନୁଧାନ ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଅଧ୍ୟାୟ 2

ସମ୍ପାଦନ ସମୀକ୍ଷା

ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ
ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି
ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ

ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ

2. ରାଜ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

2.1 ଉପକ୍ରମ

ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ (ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ (ଜିଓଆଇ) ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2005 ରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରରେ ଅଣକୃଷୀ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 100 ଦିନର ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା, ଏହି ଅଧିନିୟମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଏହି ଆଇନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଆଇନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବନାବରଣ ଭଳି ଶ୍ରମବହୁଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଅକ୍ଟୋବର 2009 ରେ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ) ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା (ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍) ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା (ସିଏସ୍‌ଏସ୍) ଯାହା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାଗାଦା଼ରୀ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ ସରକାର ଅଣକୃଷୀ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜୁରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ତଥା କୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର 75 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀର 25 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ରେ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।


2.2 ସାଙ୍ଗଠନିକ କ୍ଷାମ୍ଭା

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ (ପିଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଡିଏ) ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ (ଏସ୍‌ପିସି) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ସେ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ସତରଞ୍ଚ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ।

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ (ଡିପିସି) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରୀକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଡିଓ-ତଥା-ଇଓ) ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି ।

ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (ବିଡିଓ) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ପିଓ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ଏପିଓ) ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ପିଇଓ) ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରନ୍ତି, ଯାହା ଚାର୍ଟ 2.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.1: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଚାର୍ଟ



(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

2.3 ଅତିର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ସମ୍ପାଦନ ସମାକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ଥିଲା :

- ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନକରିବା ସହିତ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା;
- ନିୟୁତ୍ତି ସୁଯୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା;
- ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁପାଳନ କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ/ ଯୋଜନା ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ କରାଯାଇଥିଲା;
- ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅନୁଧାନ, ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

2.4 ଅତିର୍ ମାନଦଣ୍ଡ

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା:

- (i) ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ନିଷ୍ଠିତ କର୍ମନିୟୁତ୍ତି ଅଧିନିୟମ, 2005

- (ii) ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଇ), ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013
- (iii) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର
- (iv) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା

2.5 ଅତିର୍ତ୍ତ ପରିସର ଏବଂ ପଛଟି

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20 ରୁ 2023-24 କୁ ନେଇ ସମ୍ପାଦନ ସମାପ୍ତା ଜୁନ୍ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ତ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ, 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି, 314ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (ପିଏସ୍) ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଏବଂ 6,794ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲାର 40ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରେକର୍ଡର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଇଡିଇଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର (ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1) ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟୟ ଆଧାରରେ ସ୍ୱରାଜ୍ଯ ଅନିୟମିତ ନମୁନାକରଣ (ଷ୍ଟାଟିସ୍ଟିକାଲ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ) ଆଧାରରେ ଏହି ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ମିଳିତ ସରକମିନ ତତ୍ତ୍ୱ (ଜେପିଆଇ) (ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାତଟି ସମ୍ପତ୍ତି) ଏବଂ ଜର୍ କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର (ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୋନୀତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ), ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାନଦଣ୍ଡ, ପରିସର ଏବଂ ପଛଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ 25 ଜୁନ୍ 2024 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗର କିମିଶନର ତଥା ସଚିବଙ୍କ ସହିତ 05 ମଇ 2025 ରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭାଗର ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି, ରିପୋର୍ଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

2.6 ପାଣ୍ଡିର ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପଯୋଗ

ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଣ୍ଡି ତିନୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଏନ୍‌ଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ⁶⁵ (ଅଣକୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ପାଇଁ 100 ପ୍ରତିଶତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ), ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଆକାଉଣ୍ଟ (ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ) ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଡି (ଏସ୍‌ଇଜିଏସ୍) ଆକାଉଣ୍ଟ (କୃଷି ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧକୃଷିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ) । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନିତ୍ର ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ, ଯଥା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯେପରିକି ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ, ସହକାରୀ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଦେଶ (ଏଫ୍‌ଟିଓ) ଆଧାରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ ।

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ମୋଟ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଡି 26,388.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ 26,373.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାରଣୀ 2.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

⁶⁵ ଏନ୍‌ଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ପଛଟି (ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍), ଯାହା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର) ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ସାରଣୀ 2.1: 2019-20 ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟୟ

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାପ୍ତି				ସମୁଦାୟ	ବ୍ୟୟ (ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ରାଶିକୁ ମିଶାଇ)
	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ	ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ	ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ⁶⁶	ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଅଗ୍ରାମ ⁶⁷		
2019-20	2,432.87	155.70	198.92 ⁶⁸	500.00	3,287.49	3,355.29
2020-21	5,239.53	596.66	131.54	0.00	5,967.73	5,899.93
2021-22	5,718.63	232.34	36.56	366.09	6,353.62	6,193.34
2022-23	4,734.48	347.56	0.48	379.21	5,461.73	5,621.24
2023-24	5,019.07	266.09	33.00	0	5,318.16	5,304.05
ସମୁଦାୟ	23,144.58	1,598.35	400.50	1,245.30	26,388.73	26,373.85

ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଓ ପାଳିକା ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା

ଏପ୍ରିଲ 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ 26,388.73 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର 99.94 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ 18,483.65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ ସହିତ 88.54 କୋଟି ଶ୍ରମ/ମାନବ ଦିବସ ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ 24.03 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ଅମଳ, ମରୁଡ଼ି ନିରୋଧା, ଜମି ବିକାଶ, ଗ୍ରାମୀଣ ସଂଯୋଗାକରଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଅବଧିରେ, ପ୍ରତି ଘରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଦିନର ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଁ 21,380 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ⁶⁹ ବାବଦରେ, ରାଜ୍ୟରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ହାରାହାରି 34 ଶ୍ରମ ନିୟୁତ୍ତ ଦିବସ ଜଡ଼ିତ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆୟ 7,256 ଟଙ୍କାରୁ (ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା) ରୁ 14,759 ଟଙ୍କା (କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା) ଯେଉଁଥିରେ ହାରାହାରି 68 ଶ୍ରମ ନିୟୁତ୍ତ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ହାର⁷⁰ ଭୁଲନାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ସଞ୍ଚ ମଜୁରି ଦର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ତଥା ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିଛି ।

ଅତିର୍ ଫଳାଫଳ

2.7 ଯୋଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଳେଦ 1.4(iii) ଏବଂ (x) ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଜିଏନଆରଇଜିଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚାହିଦା ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଠାରେ ମଜୁରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା ଉପୁଜିଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ପରିବାରମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ନିୟୁତ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଚୟନ ସମୟରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥାନ ଚୟନ, ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କରାଯିବାର ଥାଏ ।


⁶⁶ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିବା ପାଣ୍ଠି ପଞ୍ଚାୟତ୍‌ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, ସହକାରୀ ମୂଲିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ)କୁ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
⁶⁷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏକୁ ଅଗ୍ରାମ ଅର୍ଥରାଶି ଜାରି କରିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନହୁଏ । ଏହି ଅଗ୍ରାମ ପାଣ୍ଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଅଂଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
⁶⁸ ଏଥିରେ 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏର ଅବଶେଷ ଜମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଗତ ।
⁶⁹ 2019-20 ରୁ 2023-24 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ମଜୁରୀ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ (188 ଟଙ୍କା + 207 ଟଙ୍କା + 215 ଟଙ୍କା + 222 ଟଙ୍କା + 237 ଟଙ୍କା) / 5 x 100 ଦିନ
⁷⁰ 2019-20: 298 ଟଙ୍କା, 2020-21: 303 ଟଙ୍କା, 2021-22: 315 ଟଙ୍କା, 2022-23: 333 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2023-24: 352 ଟଙ୍କା

2.7.1 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ପଞ୍ଜୀକରଣ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2013ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଏକ ସର୍ଭେକ୍ସ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଅଣକୃଷଣ ନିୟୁତ୍ତି ଶୋଧୁଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଣକୃଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଆବେଦନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ (ଜିପି) ହାଜର ହୋଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ମୌଖିକ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବିବରଣୀ ନୋଟ୍ କରିବେ । ଏହାପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବାସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ । ଯଦି ପରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନରେ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାର୍ଟ 2.2 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.2: ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା



(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013)

ମନୋନୀତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିବ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଭେକ୍ସ ନ କରିବା, ଜର୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା, ଜର୍ କାର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ସଞ୍ଚାର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

2.7.2 ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେକ୍ସ ନ କରିବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.1 ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଏକ ଅଥବା ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା କାରଣରୁ ପରିବାରର ପ୍ରଚଳାତ ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବିବାହ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଥବା ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଜର୍ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ

କିମ୍ବା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ତାତ୍କାଳିନୀ ଭାବରେ ଥିବା ଡୁଇପ୍ଲିକେଟ୍ ବିବରଣୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା , ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ/ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତିକୁ⁷¹ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏହା ସୁରୁକ୍ଷ ଦେଉଛି ଯେ, ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଦକ୍ଷେପର ଅଭାବ ରହିଛି । ଜବ୍ କାର୍ଡ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଏପରି ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣର ଅଭାବରେ, ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥ ପଠାଯାଇ ନଥିବା ଏବଂ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କାରଣରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଜୁରି ଜମା ହୋଇ ନଥିବାର ଉଦାହରଣ ଅତିବେଶ୍ୟକ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ଥିଲା, କାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚରେ ଅତିବେଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ନ ଥିଲା ।

2.7.3 ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନ କରିବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.5 ଅନୁଯାୟୀ, ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 64.26 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ 63.44 ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 0.82 ଲକ୍ଷ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହୋଇନଥିଲା । ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନ ହେବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେଣୁ 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ 0.82 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ନିୟୁତ୍ତ ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ (ଏପ୍ରିଲ 2025) କରାଯାଇଅଛି ।

2.7.4 ଜବ୍ କାର୍ଡର ଅବ୍ୟତନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅଭାବ

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.4 ଅନୁସାରେ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ନିୟୁତ୍ତର ପ୍ରାବଧାନ ପାଇଁ ଜବ୍‌କାର୍ଡ ହେଉଛି ମୌଳିକ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ, ନିୟୋଜନ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବରଣୀ ଯଥା, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କି ନୁହେଁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁନଶ୍ଚ, ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.5 ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ୟୁ, ବିବାହ, ବାସଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅପସାରଣ ବାର୍ଷିକ ଅବ୍ୟତନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

⁷¹ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯଥା - ନାମର ବନାନ, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଇ.ପି.ଆଇ.ସି. ସଂଖ୍ୟା, ଇତ୍ୟାଦି

ସମାକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏବଂ ବିବାହ, ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ହେତୁ ପରିବାର ର ଅଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ, ଜର୍ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 40ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 32ଟିରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ 40ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 441 ଜର୍ କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିର୍ କାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଜର୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇନଥିଲା । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, 243 (55 ପ୍ରତିଶତ) ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନଥିଲା ଏବଂ 283 (64 ପ୍ରତିଶତ) ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିୟୋଜନ ତାରିଖ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ମିଳିନଥିଲା ।

ଜର୍ କାର୍ଡର ବାର୍ଷିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ ହେବାପାଇଁ, ଏକାଧିକ ଜର୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିନ ନିୟୁତ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟମାନ ନ ଥିବା/ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଆଦିର ଉଦାହରଣ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଷିକ କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ (ମଇ 2025) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ସଂପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ (ଏପ୍ରିଲ 2025) କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.7.5 ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6 ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସମାନ ଭାବରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ, ଘରୋଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦାର ପୁନଃ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜାବିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଚିଠାକୁ ଆଧାର କରି, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ । ଏହା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକୃତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟୁତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସର ବିବରଣୀ ସାରଣୀ 2.2 ରେ ଦିଆଗଲା ।

ସାରଣୀ 2.2: ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି


(ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ)

ବର୍ଷ	ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ (ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ)	ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି
2019-20	1,150.00	1,113.89
2020-21	2,050.00	2,080.75
2021-22	2,024.00	1,977.63
2022-23	1,850.00	1,852.73
2023-24	1,750.00	1,828.58
ସମୁଦାୟ	8,824.00	8,853.58

ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାମାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା

ସାରଣୀ 2.2 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, 8,824 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରକୃତ ନିୟୁତ୍ତି 8,853.58 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରସାଦିତ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ତେବେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମ ଦିବସ 67.25 ପ୍ରତିଶତ (2019-20 ବର୍ଷରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ) ହ୍ରାସ ଏବଂ 25.78 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ (2023-24 ବର୍ଷରେ ବୌଦ୍ଧରେ) ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି ଚାର୍ଟ 2.3 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.3: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି



(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା)

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ, 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍‌ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାରୁ, ମଜୁରୀ ନିୟୁତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି କମ୍ ଥିଲା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

- ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ଆକଳନ ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା:** ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.2 ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଏକ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ତଥାପି, 2019-24 ଅବଧିରେ, ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ଚାହିଦାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଜଗାରର ଉତ୍ତୁକାଳୀନ ଚାହିଦା ତଥା ଚାହିଦାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।
- ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆର୍ଦ୍ରମୁଖ୍ୟ ନଥିଲା:** ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.10 ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯିବ । ଏହାପରେ, ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ । ତେବେ,

ସମସ୍ତ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତ 40ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କୌଣସି ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବରଂ, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, ଜନ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଚାହିଦା ପରିଚାଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଚାହିଦାର ସମୟ ଏବଂ ପରିମାଣ ଭିତ୍ତିକ କୌଣସି ଚୂଣ୍ଡମୂଳ ସ୍ତରର ବାସ୍ତବତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିୟୁତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି/ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା/ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗ ଅହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ।

2.7.6 ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନକରିବା

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 15.2 ଏବଂ 15.3.1 ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ କାବିକା ମିଶନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଯୋଜନା ହେବ ।

ଅତିର୍‌ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରଦ୍ୱାରା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଣ-ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ।

2.7.7 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ ନହେବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.4.3 ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଷୟିକ କାରଣ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିକାଶର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆଧାର କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି (ଡିଏଲ୍ ଟିଏ) ଗଠନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି କମିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ । ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୁଣାବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କମିଟି ମଧ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିବ ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 2019-20 ରୁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା

ସ୍ରୀମତୀ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୀମତୀ ବୈଷୟିକ କମିଟିର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ରୀମତୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୀମତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପୁନଃ, ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଚୟନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନଥିଲା । ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଦୃଢ଼ତା ଉପରେ ଫଳପ୍ରଦ ତଦାରଖ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9.3 ରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାକ୍ଷା ବୈଠକରେ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ ବୈଷୟିକ ବିଚାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୀମତୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ରୀମତୀ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.4.3 ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

2.7.8 ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 5.4.2 ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ (ଆଇଇସି) ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ତଥା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଇନର ଅଧିକାର ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରସାରକୁ ସୁଗମ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ମଜୁରୀ ରୋଜଗାର ଦାବି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହିପରି, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା, ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଖେଳ, ପ୍ରାଚୀର ଲିଖନ, ପ୍ରଚାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 12.5.5 ଅନୁଯାୟୀ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଣ୍ଡିରୁ ବହନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଅତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ, 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଏପରି କୌଣସି ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନଥିଲା । ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନିୟୁତ୍ତିର ଚାହିଦାର ଅଭାବ ଏବଂ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ନ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଅତିଗ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 441 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା :

- 195 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (44 ପ୍ରତିଶତ) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ମଜୁରୀ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।
- 195 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (44 ପ୍ରତିଶତ) ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।
- 189 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (43 ପ୍ରତିଶତ) ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଦିନର ରୋଜଗାରର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।

ତେଣୁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କାରଣ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଗତ ନଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ 2024-25 ଏବଂ 2025-26 ପାଇଁ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି । ତେବେ, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠିର ଉପଲବ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ 2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରି ନ ଥିଲା ।

2.7.9 ରୋଜଗାର ଦିବସ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.3 ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ନିୟୁତ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରିବା ଉଚିତ । ରୋଜଗାର ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବେଦନ ପତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେପରିକି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆବେଦନ, ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ, ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟି ସମାକ୍ଷରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଥିଲା :

- ଯଦିଓ ରୋଜଗାର ଦିବସ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା, ତଥାପି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 40ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 30ଟିରେ କୌଣସି ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା ।
- 10⁷² ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅତିକ୍ତ ଏହା ସଂଗଠିତ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଆବେଦନ ପତ୍ରଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହି 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ଦିବସର ପାଳନ ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।

ତେଣୁ ରୋଜଗାର ଦିବସ ଆୟୋଜନ ନ କରିବାରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ଚାହିଦା ଏବଂ ସାଧନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ସମାକ୍ଷରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜିକୃତ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 37 ରୁ 64 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 20 ରୁ 74 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଥିଲେ ।

ବିଭାଗ ଅତିକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୀମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ।

⁷² କଣ୍ଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଗୁଡ଼ଭେଲିପୁର, ଜୋଗିନ୍ଦ୍ରପୁର, କଣ୍ଟାମାଳ ଏବଂ ଉମା; ନର୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଭାନପୁର, ରାକ୍ଷା, ଶେରଗଡ଼, ଉଲିକୁପା, କୋକସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ର ଲାଡୁଗାଁ ଏବଂ ତେମରା

2.7.10 ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଠି ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଏକକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଏସଏନଏ) ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା (ସିଏସଏସ) ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୂଚିତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) । ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ, ବିଭାଗ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2021) ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୌଣସି ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଏକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାନୁୟାରୀ 2022 ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

ଅଡିଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ 2008-09 ରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ (କଟକ ଓ ମାଲକାନାଗିରି) ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠି ଆକାରରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଜମା ଖାତାରେ 1.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ କାଲିମେଳା) ଏପ୍ରିଲ 2019 ପର ଠାରୁ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 8.03 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବ୍ୟବହୃତ ଜମାଗଣି ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା⁷³ ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚକ ଦେଉଛି ଯେ ଏକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ର ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରି, ରାଜ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯଦି ଏହି ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଏକ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅବ୍ୟବହୃତ ପାଣ୍ଠି ଫେରସ୍ତ ନ ହେବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ।

2.7.11 ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟର ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପଯୋଗ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 12.5 ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା, ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଗବେଷଣା, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ।

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ମୋଟ 26,373.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା । ତେବେ, 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ମାତ୍ର 637.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 2.42 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ।

କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେତୁ ଜିଲ୍ଲା/ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି/ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ହକ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା । ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର କୌଣସି ନିୟୋଜନ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

⁷³ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଟକ: 5.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2008-09 ଠାରୁ, ମାଲକାନାଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ: 1.35 କୋଟି ଟଙ୍କା 2008-09 ଠାରୁ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 1.72 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ ଏବଂ କାଲିମେଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି: 6.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏପ୍ରିଲ 2019 ଠାରୁ

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଅତିରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅନୁବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହ ପାଳନ କରାଯିବ ।

2.7.12 ପ୍ରଶାସନିକ ପାଣ୍ଠିରୁ ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ

ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2002) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଧିମାନ୍ୟ କାରଣ ବିନା କୌଣସି ଅନାଦେୟ ଅଗ୍ରାମ ରାଶୀକୁ କ୍ଷତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନକରିବା ଏବଂ ଅଯୌକ୍ତିକ ସମୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାମ ଆଦାୟ ନକରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା, 10 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ କନିଷ୍ଠ ଯତ୍ନା, କିରାଣୀ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମିକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପରି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 72.28 ଲକ୍ଷ⁷⁴ ଟଙ୍କା ର ଅଗ୍ରାମ (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2019-20) ପୂର୍ବରୁ) ପଡ଼ିରହିଛି । ସମାକ୍ଷୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଏହି ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଗ୍ରାମ ରେଜିଷ୍ଟର ବଜାୟ ରଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତିରୁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲା । ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ରାଶି ଆଦାୟ କରି ଏହି ବକେୟା ଅଗ୍ରାମ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ତେଣୁ, ପାଞ୍ଚରୁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରାମ ରାଶି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନକରିବା ଫଳରେ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ 72.28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୁପାରିଶ 2.1:
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ (ଜିପି), ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବା, ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ସହିତ ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଓ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମଜୁରୀର ଅନିୟମିତ ଦେୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ସର୍ଭେକ୍ସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ସୁପାରିଶ 2.2:
ଗ୍ରାମ ସଭାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆର୍ଥିକମୁଖ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାମର ରହିଦାର ପ୍ରକୃତ ଆବଶ୍ୟକତା, ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ ।

2.8 ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ର ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.1 ରେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତିକମରେ 100 ଦିନର ନିୟୁତ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଯାହା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ସମସ୍ତ ଅଣକୃଷକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.2 ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

⁷⁴ ବିଡିଓ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା:4.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2017 ଠାରୁ); ବିଡିଓ, କାଲିମେଲା:65.57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2006 ଠାରୁ) ଏବଂ ବିଡିଓ, କୋକସରା: 2.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (2019 ଠାରୁ)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟର କମ୍ ଚାହିଦା, କମ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଦୁଇଟି ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ରୋଜଗାର, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ ନକରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

2.8.1 କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ 58.72 ଲକ୍ଷରୁ 77.53 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମାଣ ପରିବାର ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 88.54 କୋଟି ମାନବ/ଶ୍ରମ ଦିବସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାହିଦା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 2.3 ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.3: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଚୋଟିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ

(ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷରେ)

ବର୍ଷ	2011 ଜନଗଣନା I ଅନୁସାରେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା	ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା	ଗାଳିରି ଦାବି କରିଥିବା ପରିବାର (ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାରର ପ୍ରତିଶତ)	ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ପରିବାରମାନେ (ଦାବୀ କରିଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତିଶତ)	ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାରରେ ଗାଳିରି ପାଇଥିବା ପ୍ରତିଶତ	ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ (ପ୍ରତି ପରିବାର ଦାବି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହାରାହାରି ମାନବ ଦିବସ)	100 ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତିଶତ	ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ପରିବାର
2019-20	86.78	69.44	25.77 (37)	23.25 (90)	33	1,113.89 (43)	6.24	2.52
2020-21	86.78	77.53	44.58 (58)	37.49 (84)	48	2,080.75 (47)	9.36	7.09
2021-22	86.78	75.57	40.66 (54)	34.75 (85)	46	1,977.63 (49)	11.26	5.91
2022-23	86.78	59.27	37.78 (64)	33.38 (88)	56	1,852.73 (49)	11.05	4.40
2023-24	86.78	58.72	35.28 (60)	32.71 (93)	56	1,828.58 (52)	9.62	2.57
ସମୁଦାୟ						8,853.58		22.49

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି:

- କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଜ୍ଜ ଦାବୀ:** 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 37 ରୁ 64 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 20 ରୁ 74 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଦାବି କରୁଥିବା ପରିବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଶ୍ରମ ଦିବସ 43 ରୁ 52 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି । ଅନୁକ୍ଷେପ 2.7.5 ରେ ଯେପରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଏବଂ ଚାହିଦାର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ ନକରିବା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଅଛି ।
- ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଜ୍ଜତା:** ରାଜ୍ୟରେ କାମ ଦାବି କରୁଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 84 ରୁ 93 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 83 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହା ଅଧିକ ଅଥବା କମ୍ ଥିଲା । ତେବେ, ଯଦି ରୋଜଗାର ପାଇଥିବା ପରିବାର କି ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର, 33 ରୁ 56 ପ୍ରତିଶତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ।

- **100 ଦିନର ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି** : ପଞ୍ଜାବୀ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ 100 ଦିନର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ, ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ 6.24 ରୁ 11.26 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରକୁ 100 ଦିନର ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି 25.77 ଲକ୍ଷରୁ 44.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ । ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 0.20 ରୁ 16.18 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା କମ୍ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ପଦ ନିୟୁତ୍ତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ନହେବା, ନୂଆ ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସର୍ତ୍ତେକ୍ଷଣ ନକରିବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମଜୁରି ନଦେବା, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାର ତୁଳନାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ର କମ୍ ମଜୁରୀ ହାର ଏବଂ ଆହୁପ୍ରଦେଶ ଭଳି ପଡ଼ାଶା ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ କମ୍ ମଜୁରୀ ହାର⁷⁵ । 441 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ 117 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (27 ପ୍ରତିଶତ) କହିଥିଲେ ଯେ ମଜୁରୀ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସେମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଯେତେବେଳେକି 234 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ (53 ପ୍ରତିଶତ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମଜୁରୀ ହାର ହେତୁ ସେମାନେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ ଅଧିକରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମାକ୍ଷା ଅବଲୋକନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା କମ୍ ହେବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ।

ତେଣୁ, ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ଏବଂ ପରିମାଣରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନ କରିପାରିବା ହେତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ରୋଜଗାର ସହିତ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷାର ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ ଅଧିକରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଚାହିଦା ଏବଂ କୃଷି ରତ୍ନର ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିୟୁତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

2.8.2 ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦୁଇଟି ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ନିୟୁତ୍ତ ପ୍ରଦାନ

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.1.4 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜାବୀ ପରିବାରକୁ ଏମ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ ସଫ୍ଟ୍‌ରେ ଏକ ପଇତି ଉପାଦିତ ଅନନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯିବ ଯାହା ଘରର ଜବ୍ କାର୍ଡରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2019-20 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4 ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନକଲ ଜବ୍ କାର୍ଡକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଏମ୍‌ଆର‌ଇ‌ଜିଏସ୍‌ ସଫ୍ଟ୍‌ରେ ବିବରଣୀ ଅବ୍ୟତନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ଘରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯିବ ।

ଅତିତ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର ଓ ମଷ୍ଟର ରୋଲ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 40 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 48 ଟି ଘରକୁ 97 ଟି ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଘରକୁ ଏକ ରୁ ଅଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଟି ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2,324 ଶ୍ରମ ଦିବସ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା 4.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାର ସର୍ବଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2 ରେ ପ୍ରଦାନ

⁷⁵ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବିକ୍ଷେପି ଅନୁଯାୟୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ଦର ଆହୁପ୍ରଦେଶ: 2021-22: 245 ଟଙ୍କା, 2022-23: 257 ଟଙ୍କା, 2023-24: 272 ଟଙ୍କା; ଓଡ଼ିଶା : 2021-22: 215 ଟଙ୍କା, 2022-23: 222 ଟଙ୍କା, 2023-24: 237 ଟଙ୍କା

କରାଯାଇଅଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାସ୍ତ ବିନା ଜର୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଜର୍ କାର୍ଡରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଚିତ୍ରକୋଷ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଏକାଧିକ ଜର୍ କାର୍ଡ ଥିବା ଦୁଇଟି ଘରକୁ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ⁷⁶ ଜର୍ କାର୍ଡରେ ମୋଟ 17,604 ଟଙ୍କା (ପ୍ରତ୍ୟେକ 8,802 ଟଙ୍କା) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଏହା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଯେ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥାଇପାରେ, ଯାହା ଜାଲିଆତିର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି (ଏପ୍ରିଲ 2025) ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଲେ ତୁଟିକରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.8.3 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 9.3.6 ଅନୁଯାୟୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କ୍ଲେର୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାଥୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 9.3.9 ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଯୋଜକ (ଦୁର୍ଗଳ ଗୋଷ୍ଠୀ) ମାସିକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି/ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ଗଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଗ୍ରଗତିର ସମାକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା ।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 74,635 (2021-22) ଏବଂ 28,047 (2023-24) ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଦାବି ସଂପର୍କୀୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା । ତେବେ, 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, 10,015 ରୁ 19,311 ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି । ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଗଳ ନିରୀକ୍ଷଣ ।

ବିଭାଗ ଅତିର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି (ମଇ 2025) ଯେ, ମଜୁରୀଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ।

2.8.4 ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ଅଭାବ

2.8.4.1 ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ଖାରଜ ହେବା କାରଣରୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ନକରିବା/ ଯେଠା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ

ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ (ଏଫ୍‌ଟିଓ) ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଇ-ପେ ଅର୍ଡର, ଯାହା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ମଜୁରୀ ସିଧାସଳଖ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.1 (xiii) ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ତାକ୍‌ଘର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ,

⁷⁶ 12/05/2022 ରୁ 17/05/2022, 10/06/2024 ରୁ 23/06/2024, 01/06/2020 ରୁ 10/06/2020 ଏବଂ 24/05/2022

ଡାକ୍ତରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ ।

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 447.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଣାକୃଷି ମଜୁରୀ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 36.31 ଲକ୍ଷ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ନାମର ବନାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍ୱେୟାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 29.24 ଲକ୍ଷ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇ 362.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶ୍ୟ 84.80 କୋଟି⁷⁷ ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ପାଇଁ 7.07 ଲକ୍ଷ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ ନ କରାଯାଇପାରିବା, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୂଚାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନା ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା 1.72 ଲକ୍ଷ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 23.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ ଆଇଏଫ୍‌ଏସ୍‌ସି କୋଡ୍, ଅଣ ବିଦ୍ୟମାନ/ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀର ଅଣ-ମିଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସମାକ୍ଷରେ 40ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 203ଟି ମାମଲା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 139ଟି ମାମଲାରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଅକ୍ରିମ ମଜୁରୀ (ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପରେ) ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଅବଧି 38 ରୁ 1,504 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 64ଟି ମାମଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେୟ ପୈଠ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଏ ଦେଉଅଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ର ଅଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଅଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍ୱେୟାର ତଥ୍ୟ ଦରଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି (ନଭେମ୍ବର 2024) ।

2.8.4.2 ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ବାକି

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଆଇନର ସଂଶୋଧିତ ଅନୁସୂଚୀ II ର ଧାରା 3 (3) ଏବଂ ଅନୁକ୍ଳେଦ 29 ଅନୁଯାୟୀ ସାମ୍ପ୍ରାହକ ଭିତ୍ତିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଚାରିଖର ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ (ଏମଆର୍) ବନ୍ଦ ହେବାର 15 ତମ ଦିନ ପରେ ବିଳମ୍ବ ଅବଧି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2019-20ର ଅନୁକ୍ଳେଦ 9.8.4 ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ କାରଣ ସହିତ ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହାର ରେକର୍ଡ୍ ରଖିପାରିବେ ।

2019-24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 154.31 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ 1.44 କୋଟି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1.03 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍‌ଦାର ଥିଲେ । ତେବେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 0.01 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ନଥିବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

⁷⁷ 2019-20: 9.78 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2020-21: 16.36 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2021-22: 23.30 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2022-23: 15.30 କୋଟି ଟଙ୍କା, 2023-24: 20.06 କୋଟି ଟଙ୍କା

ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଯୁକ୍ତ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରିକା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିଫଳ କରିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ।

2.8.4.3 ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେବା

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.5 ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିୟୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିୟୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ହେଲେ ସେ ଦୈନିକ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା⁷⁸ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାଳିକା ଜଳ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2020) ଅନୁଯାୟୀ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ କରିବାର କାରଣ ଡିପିସି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରୁଥିବା 184.07 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 161.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିୟୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ 22.49 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିୟୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରି ନଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 2.3 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାହିଦା ସତ୍ତ୍ୱେ, 1.22 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ନିୟୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା । ତେବେ, ଏହି 1.22 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରଦାନ ନହେବା ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡିପିସି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ । 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନକରିବାର କାରଣ ଅତିରିକ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

441 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, 320 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଦାବି ପାଇଁ କୌଣସି ରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଅଧିକତ୍ରୁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିୟୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଯେହ୍ନେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ନପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଜାରିକା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

2.8.4.4 ମୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.11.7 ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କାଗଜ ମଞ୍ଚର ରୋଲ ଉପରେ ସାଥୀ/ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜିଆରଏସ୍) ଦ୍ୱାରା ନିଆଯିବ । ପେପର ମଞ୍ଚର ରୋଲରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏନ‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍‌ୱେର(ଇ-ମଞ୍ଚର ରୋଲ)ରେ ଦରଜ କରାଯିବ ।

⁷⁸ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଥମ ତିନିଶ ଦିନ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ହାରର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ମଜୁରୀ ହାରର ଅଧାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ।

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.1.5 (xiii) ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଜବ୍ କାର୍ଡ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ଅଟେ । ଜବ୍ କାର୍ଡରେ କୌଣସି ସତ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବା ବାଦ୍ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପରିବାର ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଅପ୍ଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (କାଲିମେଳା ଏବଂ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା) ରେ ଚାରିଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 04 ଜୁନ୍ 2019 ରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ 172 କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୋଜିତ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ 37,380 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ 2.3 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ରେକର୍ଡ୍‌ରୁ ସମାକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର 30 ଜାନୁଆରୀ 2018 ରୁ 11 ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଅଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚର ରୋଲରେ ଦୈନିକ ଉପସ୍ଥାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗଦାନ ବିନା ସାଥା/ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍‌ରେ ନାମ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି କରି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦେଉଅଛି ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଚର ରୋଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ସୁରତା ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ମଞ୍ଚରୋଲଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଧାର, ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍‌ରେ କାଗଜ ମଞ୍ଚର ରୋଲ ଏବଂ ଇ- ମଞ୍ଚର ରୋଲର ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କରିଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା- କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ (ଏପ୍ରିଲ 2025) ସୂଚିତ କରାଯାଇଅଛି ।


ସୁପାରିଶ 2.3:
ବାକିର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ମଜୁରୀ ଖୋଜୁଥିବା ଭିନ୍ନ-କ୍ଷମ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ ।

2.9.1 କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଳେପ 1.2 ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

2019-24 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, 62.06 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ 36.99 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 15,221 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 24.03 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା, 12.96 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକଳ୍ପ (35 ପ୍ରତିଶତ) 9,898.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଚାର୍ଟ 2.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଚାର୍ଟ 2.4: ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ସ୍ଥିତି



ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା

2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 13.08 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 7.60 ଲକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 4.70 ଲକ୍ଷ (62 ପ୍ରତିଶତ) କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2.90 ଲକ୍ଷ କାମ⁷⁹ (38 ପ୍ରତିଶତ) 1,970.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 5.48 ଲକ୍ଷ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2024)। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନକରିବା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଅବାସ୍ତବ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳନାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।


2.9.2 ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏମିତିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2023 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.17.4 ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ତେବେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ପରିଶିଷ୍ଟ-2 ରେ ଏମିତିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ନୂତନ/ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମିଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଘରୋଇ ଜମି ଏବଂ ଘର ଜମିରେ ନିଆଯିବ ଯିଏ ଜବ୍ କାର୍ତ୍ତାଧାରୀ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

ଅତିରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, 40 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନିଆଯାଇଥିବା 31,930 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 17,501 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ (55 ପ୍ରତିଶତ) ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯାହା ଚାର୍ଟ 2.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

⁷⁹ ବୌଦ୍ଧ: 0.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କଟକ: 0.13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କଲହାଣ୍ଡି: 0.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମାଲକାନଗିରି: 0.31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ: 1.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା,

ଚାର୍ଟ 2.5: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ଷିତ୍ୱାତ୍ୱା ସ୍ଥିତି



ଉତ୍ସ: ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହିତ ସୂଚନା

ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦତ୍ତ (ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ସମୟରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 29 ଟି ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 1.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 29 ଟି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 2020 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024 ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ 0.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା କିମ୍ବା ଏମ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍ୱେରରେ ଭୁଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ସେହିଭଳି 2018-19 ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ⁸⁰ ମଧ୍ୟ ଏମ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍ୱେରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା କାରଣରୁ, ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଜନସାଧାରଣ 1.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୌଣସି ଲାଭ ପାଇ ନଥିଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ପାଇଥିଲେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଚିତ୍ର 2.1 ରୁ 2.4 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

⁸⁰ ଗୋଶାଳା, ଚାଷ ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦି

କ୍ର.ସଂ.	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନାମ	ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମାଟି ରାସ୍ତା ର ସଂଖ୍ୟା	ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	ମୋଟ ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
4	ନିଶ୍ଚିତ୍ରକୋଇଲି	215	11.33	6.59
5	କୋକସରା	42	2.29	1.26
6	ନଲି	142	6.94	4.30
7	ବେତନଟା	328	15.70	12.78
8	ଜାମଡା	37	1.82	1.49
9	ବୋଇ	144	8.41	6.76
10	କଣ୍ଟାମାଳ	12	0.73	0.39
ସମ୍ବନ୍ଧ		1,317	74.86	55.32

(ଉତ୍ସ: ନମୁନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ସମାକ୍ଷା (ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଦ୍ୱାରା 1.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟରେ 23 ଟି ମାଟି ରାସ୍ତାର ମିଳିତ ସରକମିନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମାଟି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ (ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ଏବଂ 2023-24 ସମୟରେ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 0.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏମ୍ବେଡ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ସ୍ ସଫ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ର 2.5 ରୁ 2.8 ରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।



ଚିତ୍ର 2.5: କନିକୂପାଠାରୁ ପିତ୍ତଲୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଡୁମାଲପାଲି ଫେଜ୍-II ଭମା କମି, କଣ୍ଟାମାଳ ପିଏସ୍ (14.08.2024)

ଚିତ୍ର 2.6: ପିତ୍ତଲୁଡ଼ିରୁ ନିତ୍ତକୋଣା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା (07.08.2024)



ଚିତ୍ର 2.7: ବୁଧପଟ୍ଟର ସୁପି କୁଲରୁ ଷଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଭଙ୍ଗି (14.08.2024)

ଚିତ୍ର 2.8: ବେକାଲମୁଣ୍ଡାରୁ ଚାରଝକାଲୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ଭମା କମି, କଣ୍ଟାମାଳ ପିଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ (02.08.2024)

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 15.3.1 ଅନୁସାରେ, ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମାଣ ଜୀବିକା ମିଶନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମତା ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଇତ୍ୟାଦି ପରି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି କରୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ଗ୍ରାମ ବଜେଟର ଅଂଶ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର (ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି) ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ।

ଯେହେତୁ ଅଟକଳରେ କେବଳ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ସହିତ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ତେଣୁ, ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ କହିଲା (ମଇ 2025) ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ତିପସି, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ମାନକ ଜଳ ଆବଣ୍ଟ ଗେଟି (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଏମ୍) ରାସ୍ତା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ସମସ୍ତ ରତ୍ନରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ପିଚୁ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତକରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

2.9.4 ଅଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ

ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି ବାର୍ଷିକ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2022-23 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.2.2 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ, ମାପଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ 266 କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ବାର୍ଷିକ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2022-23 ର ଅନୁବନ୍ଧ-1 ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ଏହି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଅନୁମୋଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଅବଶ୍ୟ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନା ସମାକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ।

2.9.4.1 ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ଅନିୟମିତତା

ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି (ଫେବୃଆରୀ 2016) ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆରଇଜିଏସ୍ ଅଧିନରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣରେ ଜମି ସମତଳ କରିବା, ଗୁଣାମୂଳ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର, ଘାସ ଭୂମି, ନାଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ସବୁଜ ବାଡ଼, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟରେ ସାମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଟକଳରେ ସାମା ପ୍ରାଚୀର, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏବଂ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।

ମିଳିତ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2024) ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ମାମଲାରେ 24.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ, କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ମଣ୍ଡପ, ପେଣ୍ଡାଲ ଇତ୍ୟାଦି

ନିର୍ମାଣ ଭଳି ଅଗ୍ରହଣାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 10.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚିତ୍ର 2.9 ରୁ 2.11 ରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

 <p>Latitude: 19.801457 Longitude: 82.745476 Elevation: 233.341109 m Accuracy: 10.7 m Time: 25-07-2024 13:27 Note: Play field at Nayagaon</p>	 <p>Latitude: 21.69973 Longitude: 86.952885 Elevation: 24.27548 m Accuracy: 5.8 m Time: 06-08-2024 11:02 Note: Play field at Nayagaon</p>
<p>ଚିତ୍ର 2.9: ଜୋଳସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଲତୁଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ (27.07.2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 2.10: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେଳେନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ରଘୁପୁର ଜମି ସ୍ଥିତ ବାଲଟିଆ ପୁରବଲ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ (06.08.2024)</p>
 <p>Latitude: 21.699338 Longitude: 86.950995 Elevation: 39.66100 m Accuracy: 6.1 m Time: 06-08-2024 11:18 Note: Play field at Nayagaon</p> <p>ଚିତ୍ର 2.11: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେଳେନୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ରଘୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନୟା ବସନ୍ତପୁରରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ (06.08.2024)</p>	

2.9.4.2 ଜମି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା

ବାର୍ଷିକ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର, 2019-20 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.5.7 ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ ଅଧିନରେ, ଜମି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷେତ ବନ୍ଧନ, ସମତଳୀକରଣ, ଆକୃତିକରଣ, ସୋପାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣ-ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା । ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାଟିବା, ଘାସ କାଟିବା, ବିଦ୍ୟମାନ ବନ୍ଧର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜମି ବିକାଶ ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପୁନଶ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2023) ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିନରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରାମାଣ ହାଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପାଠାଗାର ଇତ୍ୟାଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ ।

ତେବେ, ସମାକ୍ଷାରେ 40 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ, କୁର୍ ପରିସର ଇତ୍ୟାଦିରେ 15.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଛଅଟି ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ 2.5** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ **ଚିତ୍ର 2.12** ରୁ **2.15** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜମି ବିକାଶ ବର୍ଗରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ ଅଧିନରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ ।

	
<p>ଚିତ୍ର 2.12: ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଶିତକୋଇଲି ଠାରେ ସିକାଦେବୀ କଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚପ ପରିସରରେ ଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ (05 ଜୁଲାଇ 2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 2.13: ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନିଶିତକୋଇଲି ଥାନା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ (05 ଜୁଲାଇ 2024)</p>
	
<p>ଚିତ୍ର 2.14: କଟକ ସ୍ଥିତ ବାଙ୍କି ଥାନା କଳାପଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଳାପଥର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାପଥର ଜମି ବିକାଶ ଏବଂ ପାରିସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ (26.07.2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 2.15: କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାପଥର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧୁପଲ୍ଲୀ କୂଳ କ୍ୟାମ୍ପସର ଜମି ବିକାଶ (26.07.2024)</p>

ବିଭାଗ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ-ତଥା-ଡିପିସି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଯାଇନଥିଲା । ଏହିପରି କୌଣସି ନିଷ୍ଠଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦାୟା ଦୋଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।

2.9.5 ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.1.3 ରେ 16 ଟି ବର୍ଷ ଅଧିନରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକତ୍ୱ, ଅନୁକ୍ଷେପ 6.1.3 ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମସଭାର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।

10ଟି⁸¹ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟିରେ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ ପାଣ୍ଟିରୁ 'ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶର ବିକାଶ', ଇ-ପାଠାଗାର ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି (ଚିତ୍ର 2.16 ଏବଂ 2.17) ଭଳି 331 ଟି

⁸¹ ବାଙ୍କି, ବେତନଗୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, କାଲିମେଳା, କଖାମାଳ, କୋକସରା, ନଲ୍ଲା ଏବଂ ନିଶିତକୋଇଲି

କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ⁸² ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 14.42 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକରେ ଆସିନଥିଲା । ତଥାପି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ନନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜମି ବିକାଶ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମାଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିଲା ।



ଚିତ୍ର 2.16: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍‌ ପାଣ୍ଡିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରସିଲା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହିର୍ଗୋଟି ଜିପି ବେଚେନି ପିଏସ୍‌ରେ ଇ-ଲାଇବ୍ରାରୀ ନିର୍ମାଣ (13 ଅଗଷ୍ଟ 2024)



ଚିତ୍ର 2.17: ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍‌ ପାଣ୍ଡିରୁ ଆର୍.କେ. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୁଣିଆ ଜିପି, ବେଚେନି ପିଏସ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଲକ୍‌ ସିମେଣ୍ଟ ବୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ (13 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ବିଭାଗ ଅତିଚର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍‌ ଅଧିକରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ସେ ନେଇ ବିଭାଗ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା ।

2.9.6 ସମ୍ପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.4 ଅନୁସାରେ ଯେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୁନଶ୍ଚ, ଅନୁକ୍ଷେପ 6.6 ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କେତେ ପରିବାର ଲାଭାନୂତ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏମ୍‌ଆର‌ଜିଏସ୍‌ ସଫ୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଚାରିଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ବିନା ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଫଳାଫଳ କିମ୍ବା ଲାଭର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନକରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ ନକରି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 21.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରି ନଥିଲା । ଏହିପରି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 21.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 2.6 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଉଦାହରଣ ସରୂପ, ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନଥିଲା (ଚିତ୍ର 2.18), ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଚିତ୍ର 2.19), ଗ୍ରାମାଣ

⁸² 5T ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ।

ହାଟ ବିଦ୍ୟମାନ ବଜାର ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା (ଚିତ୍ର 2.20) ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଥାଇ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନାଳ ନିର୍ମାଣ (ଚିତ୍ର 2.21) କରାଯାଇଥିଲା ।

 <p>Latitude: 22.226723 Longitude: 86.114814 Elevation: 272.185 m Accuracy: 9.8 m Time: 20.07.2024 11:59</p>	 <p>Latitude: 20.61675 Longitude: 84.226579 Elevation: 172.734 m Accuracy: 5.6 m Time: 06-09-2024 11:59 Note: Development of Play field at Khanna</p>
<p>ଚିତ୍ର 2.18: କାମରା ପିଏସ୍‌ର ହେନସବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାଇ ପୁର ଚରଣେଡ଼ାରେ ଦେଉଁ ଖୋମ୍ ନିର୍ମାଣ (20.07.2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 2.19: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବୌଦ୍ଧ ଭୁବନ ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାମିରାଠାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ(ଦେମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ) (06.09.2024)</p>
 <p>Boushi, Odisha, India Unnamd Road, Odisha 762015, India Lat: 20.896177 Long: 85.949832 05/08/24 04:55 PM GMT +05:30</p>	 <p>Latitude: 22.226232 Longitude: 86.073866 Elevation: 211.88195 m Accuracy: 6.1 m Time: 20-07-2024 13:54 Note: stretch at Jalapani</p>
<p>ଚିତ୍ର 2.20: ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଖାମାଳ ଥାନାରେ ଗୁଡ଼ଚେଲିପଦର ସିଲାଇପଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଣ୍ଡାହାଟ ନିର୍ମାଣ(06.08.2024)</p>	<p>ଚିତ୍ର 2.21: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାମପଡ଼ା ପିଏସ୍‌ର ହେନସବା ଜିପି ଠାରେ ଚିରିଙ୍ଗ କୋଟା ଗ୍ରାମ କୋପାଣି ଠାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଖାଲ ନିର୍ମାଣ(20.07.2024)</p>

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି (ଏପ୍ରିଲ 2025) ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.9.7 ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2019-20 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.12.5 ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ, ପ୍ରତି ଯୁନିଟ୍ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ମୋଟ ଦେୟର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀର ଯୋଗାଣ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଭାଉଚର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଭାଉଚର ଗୁଡ଼ିକର ନକଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଫାଇଲରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ୍ । ସମାକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେୟର ଉଦାହରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି:

(କ) **ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ:** ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତର ଗଜଲମ୍ପାମୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାଲି, ରେଟି, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ 2.58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2024) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ତିନୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ⁸³ ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟର ମିଳିତ ସରଜମିନ ଡବ୍ଲୁ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ସମୟରେ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, କୌଣସି ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଚିତ୍ର 2.22 ଏବଂ 2.23 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।



ଚିତ୍ର 2.22: ଟୋଟାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ଷୋକରେ ପଥର ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି (28 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଚିତ୍ର 2.23: ଗଜଲମ୍ପାମୁଡ଼ିରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି ଷୋକରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି (28 ଅଗଷ୍ଟ 2024)

ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ନକରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନର ସତ୍ୟତା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା ।

(ଖ) **ସନ୍ଦେହଜନକ ମଜୁରୀ ଅର୍ଥପ୍ରଦାନ:** ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା (ବୁଲ୍‌କରେ) ବଡ଼ାପଡ଼ା ଯୁପି ସ୍କୁଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା 18,920 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା (ଡିସେମ୍ବର 2021) ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା । ମିଳିତ ସରଜମିନ ଡବ୍ଲୁ (ଅଗଷ୍ଟ 2024) ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏପରି କୌଣସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବିନା ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ (ମଇ 2025) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି (ଏପ୍ରିଲ 2025) ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀୟୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

2.9.8 କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.12 ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡ୍ ଭଳି ସୁବିଧା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକଥା ।

⁸³ 1. ଟୋଟାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୋଖରୀ, 2. ଅଞ୍ଜରାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୋଖରୀ ଏବଂ 3. ଗଜଲମ୍ପାମୁଡ଼ି ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୋଖରୀ

ସମାକ୍ଷାରେ 280 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ 29 ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ 50 ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ଵ । ଏହି ଉତ୍ତର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଏମିତି ଏନିଆରଇଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ପ୍ରାବଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ବିଭାଗର ସାମଗ୍ରିକ ଦାୟିତ୍ଵ ଅଟେ ।

2.9.9 କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଲ୍ ଏବଂ ଭାରତର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା

ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.11.5 ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସମସ୍ତ ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ । ତଥାପି, ମନୋନୀତ 10 ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟିରେ, ଅତିକମ 280 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସମାକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ 102 ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଲ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରମାଣୀକରଣର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାର ଅଧିକ କ୍ଷତିଭୟକୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରପୀଠ ବୈଠକ ଏବଂ ସର୍କ୍ୟୁଲାର ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଏବଂ ଭାରତର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସୁପାରିଶ 2.4:
ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଟାଣ୍ଡ ନଜର ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସମାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକର ସମାପ୍ତି ପରେ ହିଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ସୁପାରିଶ 2.5:
ଏକାକୃତ ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକଟର ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅସ୍ଵାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ/ ପ୍ରକଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କଠୋର ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

2.10 ତଦାରଖ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ

ସକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଏନିଆରଇଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଡାଆରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏମିତି ଏନିଆରଇଏସ୍ 2005 ଏବଂ ଏମିତି ଏନିଆରଇଏସ୍ ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, 2013 ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଯୁନିଟ୍ ଦ୍ଵାରା ସାମାଜିକ ଅତିକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ ।

2.10.1 ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ (ଏସ‌ଇଜିସି) ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍‌ବର 2007) । ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.4 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ଯୋଜନାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏକ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦାଧୀନ ଭାବେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର, ଅର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସମ୍ପେତ ନଅଟି ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ଆଦି ସାମିଲ ଥିଲେ ।

ଅତିବ୍ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଧାରାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା :

- ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍ ଆଇନର ଧାରା 12 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମ୍‌ରେ ଦୁଇ ଥର ବୈଠକ କରିବାର ଥିଲା । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10ଟି ବୈଠକର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର ତିନିଥର⁸⁴ ବୈଠକ କରିଥିଲା । ଆହୁରି 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, 2021-22, 2022-23 ଏବଂ 2023-24 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ଭବରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
- ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, 2013ର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.14.3 ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯାହା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଥିବା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ହେବ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦର ନିୟମିତ ବୈଠକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ସାରାଂଶ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦକୁ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର‌ଇଜିଏସ୍‌ର ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା ।
- ଅନୁକ୍ଷେପ 13.4.5 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ, ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରଠାରୁ କୌଣସି ବୈଠକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିପାରି ନଥିଲା ।

ବିଭାଗ ତଥ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ (ମଇ 2025) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।

2.10.2 ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟିର ଗଠନ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.6.2 ରୁ 13.6.4 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସେଲ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସେଲ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଏହା ସେଲଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ

⁸⁴ 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021, 16 ନଭେମ୍‌ବର 2021 ଏବଂ 14 ଅକ୍ଟୋବର 2022

ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅନିୟମିତତାକୁ ଠାବ କରିବେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ।

ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ବାଙ୍କି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କଳାପଥର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇନାହିଁ । ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅନିୟମିତତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଇନଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ (ମଇ 2025) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସେଲ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

2.10.3 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶକା ଅନୁକ୍ଷେପ 14.8 ଏବଂ 14.10.4 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକ (ଏସକ୍ୟୁଏଫ) କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମୟରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ମାଷ୍ଟର ପରିପତ୍ର 2019-20 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.12.1 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା (ଡିକ୍ୟୁଏଫ) ସେଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ 10 ରୁ 15 ଜଣ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିବ ଯାହା ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅତି କମରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକ ସେଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ (ଫେବୃଆରୀ 2020) ଅଧ୍ୟାକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରଭାବହୀନ ରହିଥିଲା କାରଣ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସେଲ୍ ଅଟଳ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ/ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସାଧାନ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.9.3 ରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ସମନ୍ୱୟ ସମସ୍ୟା ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ (ମଇ 2025) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ସେଲ୍‌ର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାକ୍ଷା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଟଳ ରହିଥିଲା ।

2.10.4 ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ

ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶକା 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.14ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସଜ୍ଜତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ । ଲୋକପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁଲ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ତିନି ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଟି (ଏସକଜିଏଫ) ରେ ଜମା କରାଯିବ । ପୁନଶ୍ଚ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ର ଧାରା 23 (6) ଅନୁଯାୟୀ ପିଓ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗ ଦରଜ କରିବେ ଏବଂ ବିବାଦ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବେ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତୃଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

- **ଲୋକପାଳଙ୍କ ଅଣ-ନିଯୁକ୍ତି:** ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ ।
- **ଲୋକପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶର ଦୁର୍ବଳ ଅନୁସରଣ** 2021-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 1,285 ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 1.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ସହିତ 1,139ଟି ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଏହି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲ୍ କରିଥିବା ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 14.54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ନଅ ପ୍ରତିଶତ) ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା 1.47⁸⁵ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ତୁଳ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା । ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମାଲକାନାଗିରିର ତିନିସି ଗୁଡିକ କୌଣସି ରାଶି ଆଦାୟ କରିନାହାଁନ୍ତି (ଅଗଷ୍ଟ 2023) ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନିସି, ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବଳ ଆଂଶିକ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ।
- **ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା :** ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ 40ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ 27ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖାଯାଇନଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟରର ଅଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡିକରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ।

ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା, ତିନିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପ୍ରତି କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅଭାବ, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଦେଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଲୋକପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ ରାଶିର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଟିରେ ଜମା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି (ଏପ୍ରିଲ 2025) । ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ସଂପର୍କରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡିକର ସଂପୃକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ-ତଥା-କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି (ଜାନୁଆରୀ 2025) ।

2.10.5 ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ରେ ନିରନ୍ତର ଜନସତର୍କତାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ‘ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା’ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା 2013 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 13.1.1 ଏବଂ 13.1.2 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଇନ ଏବଂ ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଛଅମାସରେ ଥରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍‌ର ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡିକର ସମାକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ । ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟର ଫଳାଫଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାଷ୍ଟର ସକର୍ଯୁଲାରେ ଅନୁକ୍ଷେପ 10.1.9 ଅନୁଯାୟୀ ତିନିସି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ସାମାଜିକ ଅତିରିକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସଂଶୋଧିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍‌ସାତ ହୋଇଥିବା ରାଶି ଆଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ରାଜ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ତଦାରଖ କରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ।

⁸⁵ 2021-22: 0.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2022-23: 97.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2023-24: 49.42 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ସମାକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଯୁନିଟ୍⁸⁶ ଗଠନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011) କରାଯାଇଅଛି । 2019-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 6,794 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ 39,918 ଟି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାରାହାରି ଏକଟି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଥିଲା । ଏହି ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ 9.79 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟାତ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 91,272ଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଘାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଆୟାତ୍ ରାଶିରୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ସୁଦ୍ଧା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସ୍ତୁଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 21,788 ଟି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ।

ତଥାପି, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇନଥିଲା କାରଣ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 2022 ପରଠାରୁ ବୈଠକ କରିନଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଯୁନିଟ୍ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା ତଥାପି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ତଦାରଖ ସହିତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ।

2.10.6 ମାନବ ସମ୍ପଲ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ଅଧିନିୟମ, 2005 ଧାରା 18 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା, 2013 ର ଅନୁକ୍ଳେପ 2.4.2 ରେ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ନିୟୁତ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପରିଚାଳନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜିଆର୍‌ଏସ୍) ନିୟୁତ୍ତ କରାଯିବ । ସେହିଭଳି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ନିୟୁତ୍ତ ହେବେ । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ପ୍ରକୋଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ ପରିଚାଳନାଗତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗୀ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ ଆଦିଙ୍କୁ ନିୟୁତ୍ତ ଦିଆଯିବ ।

ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ଓ ଖାଲି ପଦବୀ ସାରଣୀ 2.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 2.5: ଜୁନ୍ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମାନବ ସମ୍ପଲର ସ୍ଥିତି

ପଦବୀ ନାମ	ଅନୁମୋଦିତ କ୍ଷମତା	ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି	ଅଭାବ	ଅଭବର ପ୍ରତିଶତ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳକ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର)	5	2	3	60
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହଯୋଗୀ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର)	15	4	11	73
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ (ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର)	16	8	8	50
ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ (ପିଏସ୍ ସ୍ତର)	314	287	27	9
ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜିପି ସ୍ତର)	6,794	3,106	3,688	54

(ଉତ୍ସ: ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା)

ସାରଣୀ 2.5 ରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ମାନବ ସମ୍ପଲର ଅଭାବ ଥିଲା । ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ (ଜିଆର୍‌ଏସ୍) ଚୂଣ୍ଟାମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ, ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ (ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍ ସଫ୍ଟ୍)ରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା,

⁸⁶ ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ଵ ଏବଂ ସଜ୍ଜତା ସମିତି

କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଦା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସୁବିଧା ପରିଚାଳନା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେତନ ସ୍ଥିର ବର୍ଷନ ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ । ତେଣୁ, ଜିଆର୍‌ଏସ୍‌ର ବିପୁଳ ଖାଲି ପଦବୀ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ଚ୍ୟୁତମୂଳକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଯୋଜନାର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ।

ତେଣୁ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ କାରଣରୁ ରେକର୍ଡ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ, ମଞ୍ଚର ରୋଲର ଅନୁଲୋଚନା ପ୍ରବେଶ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଜର୍ କାର୍ଡର ଜାରି କରିବାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଖାଲିଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିୟୁତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିଅଛି ଏବଂ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ।

2.10.7 ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟ୍ୱେରେ ଅସମ୍ପାଦନା

ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାର ଅନୁକ୍ଷେପ 11.3 ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୂଚନାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରେବ୍-ଆଧାରିତ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ (ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍) ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ସୂଚନାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ପାରଦର୍ଶିତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସଫ୍ଟ୍ୱେରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଅତିର୍ ଡିମ୍‌ଲିଶ୍ୱତ ଅସଙ୍ଗତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି:

(କ) ଶ୍ରମ ଦିବସ ପରିଯୋଜିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ

ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟ୍ୱେ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ତେବେ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ ସଫ୍ଟ୍ୱେର ଶ୍ରମ/ ମାନବ ଦିବସ ପରିଯୋଜିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରିପୋର୍ଟର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ ଅସଙ୍ଗତି ଥିଲା । ଯଥା ମାସ-ଓଡ଼ାରା ଆନୁମାନିକ ଶ୍ରମ/ ମାନବ ଦିବସ ଆନୁମାନିକ ରିପୋର୍ଟ 2.1.1 ଏବଂ ସେହି ଅବଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ 'ଆନୁମାନିକ ଶ୍ରମ ଦିବସ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି' ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2.2.2 ରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି । ସେହିଭଳି, ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 5.1.1 ଅନୁଯାୟୀ 'ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ', ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 2.2.2 ଅନୁଯାୟୀ 'ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ' ମଧ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ଯାହା ସାରଣୀ 2.6 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.6: ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସଫ୍ଟ୍ୱେରେ ପରିଯୋଜିତ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସମନ୍ୱୟ ତଥ୍ୟରେ ଅସମ୍ପାଦନା

ବର୍ଷ	ରିପୋର୍ଟ 2.1.1 ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ ଶ୍ରମ ଦିବସ	ରିପୋର୍ଟ 2.2.2 ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ ଶ୍ରମ ଦିବସ	ରିପୋର୍ଟ 5.1.1 ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ	ରିପୋର୍ଟ 2.2.2 ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମ ଦିବସ
2019-20	କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ		111389144	111293259
2020-21	କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ		208074530	208036796
2021-22	185597691	202400000	197762682	197732343
2022-23	204195216	165000000	କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ	
2023-24	191960153	175000000	କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ନାହିଁ	

(ଉତ୍ସ: ଏମ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସଫ୍ଟ୍ୱେର ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ତଥ୍ୟ)

(ଖ) ଏନ୍‌ଆରଇ ଜିଏସ୍‌ଟ୍ୟୁରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା

ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଏନ୍‌ଆରଇ ଜିଏସ୍‌ଟ୍ୟୁର ରିପୋର୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 7.1.1 ପାଣ୍ଡିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ (ଓବି) ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ ଜମାରାଶି (ସିବି) ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା କୁ ସାରଣୀ 2.7 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ସାରଣୀ 2.7: ଏନ୍‌ଆରଇ ଜିଏସ୍‌ଟ୍ୟୁରେ ଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ବର୍ଷ	ରିପୋର୍ଟ 7.1.1 ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଅବଶେଷ	ରିପୋର୍ଟ 7.1.1 ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଶେଷ
2020-21	22.12	-32.79
2021-22	388.22	-60.92
2022-23	63.75	-124.71
2023-24	-122.79	-146.41

ଉତ୍ସ: ଏନ୍‌ଆରଇ ଜିଏସ୍‌ଟ୍ୟୁର ଏମ୍‌ଆଇ ଏସ୍ ରଥ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ କଳ ବିଭାଗ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରଥ୍ୟ

ଉପରୋକ୍ତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଏନ୍‌ଆରଇ ଜିଏସ୍‌ଟ୍ୟୁରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଭରସା ନ କରି, ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ସଞ୍ଚିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ବିଭାଗ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି (ମଇ 2025) ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ ସେକ୍ଟର (ଏନ୍‌ଆଇସି) ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସୂଚନା ସର୍ବସାଧାରଣ ତୋମେନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

2.10.8 ନଥିପତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ

ଏହି ଯୋଜନାର ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2016) ଏବଂ ସାତଟି ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରୀତ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯଥା (i) ଜର୍ କାର୍ଡ ଆବେଦନ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ ରେଜିଷ୍ଟର, (ii) ଗ୍ରାମ ସଭା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଡିଟ୍ ବୈଠକ ରେଜିଷ୍ଟର, (iii) ଦାବି, କାର୍ଯ୍ୟର ଆବେଦନ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ରେଜିଷ୍ଟର, (iv) କାର୍ଯ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର, (v) ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରେଜିଷ୍ଟର, (vi) ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ (vii) ସାମଗ୍ରୀ ରେଜିଷ୍ଟର । ସୂଚନାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସଠିକତା ସହିତ ସାଲିସ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟର ନକଲ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ବିଶେଷ କରି ଜର୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବି ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ ଭଳି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ।

ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ (ଜୁନ୍ 2024 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024) ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 40 ଟି ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 18 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତ ସାତୋଟି ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ରେଜିଷ୍ଟର ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 20 ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏହି ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିନଥିଲେ ।

ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାରଣରୁ, ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ସଞ୍ଚିତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୂଚନାର ସଠିକତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସାଲିସ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ସମାକ୍ଷା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ବିଭାଗ ଜଣାଇଥିଲେ (ମଇ 2025) ଯେ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି ।

ସୁପାରିଶ 2.6:

ନିୟମିତ ବୈଠକ, ଲୋକପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶର ସମାକ୍ଷୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷୀର ଫଳାଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବେ ।

2.11 ଉପସଂହାର

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ଅଣକୁଶଳା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 100 ଦିନର ମଜୁରୀ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନିୟୁତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଅତିରିକ୍ତ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍ ତାଟାବେସରେ ଭୁଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ କରନ୍ତିନା । ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ନିୟୁତ୍ତିକୁ ଯୋଗାଣ ଭିତ୍ତିକ ନିୟୁତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଜର୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଜର୍ କାର୍ଡରେ ଗୃହ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି କିମ୍ବା ହଟାଯାଇ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେବା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଷ୍ଠଳ କରିଦେଇଥିଲା । ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଥିବାର ଉଦାହରଣ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ନିୟମିତ ବୈଠକର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟ ନିୟୁତ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସରାଫ୍ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ନ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବିଧାନ ସଭା ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଏହାର ସୁପାରିଶ ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ସାମାଜିକ ସମାକ୍ଷୀକୁ କମ୍ ଫଳପ୍ରଦ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କମିଟିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକପାଳ ନିୟୁତ୍ତି ନହେବା କାରଣରୁ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ 25 FEB 2026

(ସୁକୁ ଆର୍.)
ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅଡିଟ୍-1)
ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିସାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ 26 FEB 2026

(କେ. ସଞ୍ଜୟ ମୂର୍ତ୍ତୀ)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମାକ୍ଷକ

ପରିଶିଷ୍ଟ

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.7.3)

ଏମ୍ପିଏକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ବିବରଣୀ

କ୍ର.ସଂ	ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ନାମ	ଅବସ୍ଥାନ	ମୋଟ ପ୍ରାପ୍ତି (ଟଙ୍କାରେ)	ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତିଶତ	ଜନସଂଖ୍ୟା	ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତିଶତ
1	ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ମୋରଡା	21,10,33,354	5.85	5083	3.78
2	କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ବେଲଘର	16,19,68,917	4.49	8662	6.45
3	କୁଟିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼	22,43,84,263	6.22	3548	2.64
4	ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ମୁଦୁଲି ପଡ଼ା	26,94,81,843	7.47	13148	9.79
5	ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ବାଟିକୋଣା	32,80,28,375	9.09	7311	5.44
6	ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ପୁଟାସିଂ	17,56,48,151	4.87	6774	5.04
7	ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ସେରଙ୍ଗ	24,68,63,150	6.84	13222	9.84
8	ଦିଦାୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	କୁଡୁମୁଲୁଗୁମ୍ମା	19,36,63,564	5.37	10550	7.85
9	ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ରୁଗୁଡାକୁଦର	19,59,33,926	5.43	3945	2.94
10	ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଜାମରଡିହି	20,37,43,786	5.65	10871	8.09
11	ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	23,08,09,766	6.40	6577	4.9
12	ହିଲ ଖଡିଆ ଏବଂ ମାଙ୍କଡିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଯଶୀପୁର	23,61,17,382	6.55	3217	2.4
13	ତୁମା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ତୁମା	23,45,52,178	6.50	11530	8.58
14	ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଗୋନାସିକା	21,55,58,716	5.98	17852	13.29
15	ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁ	12,55,73,965	3.48	5678	4.23
16	ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ପାର୍ସାଲି	19,48,56,944	5.40	2816	2.1
17	ଚୁକୁଟିଆ ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା	ସୁନାବେଡ଼ା	15,92,72,772	4.42	3527	2.63
	ସମୁଦାୟ		360,74,91,052	100.00	1,34,311	100
			360.75 କୋଟି			

(ଉତ୍ସ: 17 ଏମ୍ପିଏଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 1.2
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 1.11.3)

ଏମ୍ପ୍ଲଏମେଣ୍ଟ୍‌ମେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରାମ/ପଡ଼ା, ପରିଚାର ଏବଂ ପିଇଟିଜି ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଏମ୍ପ୍ଲଏ ଏବଂ ନାମ	ପିଏମ୍‌ସୁ ଓପିଇଏଲ୍ ଆଇପି ଅନୁସାରେ			ଏମ୍ପ୍ଲଏ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ			ପାର୍ଥକ୍ୟ		
		ପିଇଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ପରିଚାର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ଜନ ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ପରିଚାର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ଜନ ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ପରିଚାର ସଂଖ୍ୟା	ପିଇଟିଜି ଜନ ସଂଖ୍ୟା
1.	ଏଲଡିଏ, ମୋରଡ଼ା	11	1232	5083	12	1122	3707	1	-110	-1376
2.	ଏଲଡିଏ, ଯଶିପୁର	18	682	3217	18	646	1956	0	-36	-1261
3.	ପିଡିଏ, ଖୁଣ୍ଟା ଗାଁ	30	1376	5678	22	1047	4406	-8	-329	-1272
4.	ପିଡିଏ, ତୁମ୍ବା	58	2668	11530	58	1137	4811	0	-1531	-6719
5.	କେଜେଡିଏ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼	25	930	3548	33	1443	6419	8	513	2871
6.	ପିଡିଏ, ସୁନାବେଡ଼ା	18	831	3527	15	782	2917	-3	-49	-610
7.	କେଜେଡିଏ, ବେଲଘର	62	1853	7311	63	1870	7374	1	17	63
8.	ଏଲଏସଡିଏ, ପୁରୀସିଂ	8	1301	6774	8	1301	6774	0	0	0
9.	କେଜେଡିଏ, ବେଲଘର	68	1661	8662	52	2043	9365	-16	382	703
10.	ଡିକେଡିଏ, ପାସାଲି	23	730	2816	36	752	2780	13	22	-36
11.	ଡିଡିଏ, କୁଡୁମ୍ବୁଲୁଗୁମ୍ବା	37	1907	10550	37	1828	7650	0	-79	-2900
12.	ଡିଡିଏ, ମୁଡୁଲିପଡ଼ା	30	2365	13148	95	4018	14978	65	1653	1830
13.	ଏସଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି	32	1314	6577	32	1314	6817	0	0	240
14.	ଏଲଏସଡିଏ, ସେରଙ୍ଗି	33	2923	13222	24	1438	6180	-9	-1485	-7042
15.	ପିଡିଏ, ଗୁରୁତାକୁଡର	32	1110	3945	32	1136	4252	0	26	307
16.	ପିଡିଏ, ଜାମରଦିହି	26	1842	10871	26	1997	8759	0	155	-2112
17.	କେଡିଏ, ଗୋନାସିକା	30	2583	17852	40	2583	12651	10	0	-5201
	ସମୁଦାୟ	541	27308	134311	603	26457	111796	62	-851	-22515

(ଉତ୍ସ: ଓପିଇପି ପିଏମ୍‌ସୁ ଏବଂ 17 ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.1

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.5)

ଅତିରିକ୍ତ ପରିସର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ(5)	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି (10)	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ (40)
1	ବୌଦ୍ଧ	କାଷ୍ଠାଳ	କାଷ୍ଠାଳ, ଉମା, ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦାର, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରପୁର
		ବୌଦ୍ଧ	ବାଧୁ ଗାଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣାପାଲି, ମୁଣ୍ଡାପଡା, ରୋକୁା
2	କଟକ	ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, ନାଟକାଇ, ନାଗଶପୁର, ସାତ୍ରାପୁର
		ବାଙ୍କି	ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋଲଗଣ୍ଡା, କଳାପଥର, କନ୍ତପାହାର
3	କଳାହାଣ୍ଡି	କୋକସରା	ଗମ୍ଭୀରାଗୁଡା,ଚେମ୍ପା, ମୋଟେର, ଲତୁ ଗାଁ
		ନଳା	ଭାନପୁର, ରାକ୍ଷା, ସେରଡ଼ଡ଼, ଉଲିକୁପା
4	ମାଲକାନଗିରି	କାଲିମେଳା	ଭେଜାଙ୍ଗିହାଣ୍ଡା, ମଲ୍ଲଭରମ୍,ନାଲାଗୁନ୍ଧି, ଭେଙ୍କଟାପାଲଟ୍
		ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା	ବଡାପଡା, ଗଜଲମାମୁଡି, ଗୁନ୍ଧାହାଣ୍ଡା, ପେପରମେଟଲା
5	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ଜାମଡା	ବଢୁଣ୍ଡୁ, ବଡକୁଲେବିରା, ହେନସଡ଼ା, ତାରାନା
		ବେତନଟି	ଆମଗାଡିଆ, ମେଦୀ, ରଘୁପୁର, ପୁରିଣ୍ଡା

(ଉତ୍ସ: ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅନୁସୂଚିତ ନମ୍ବରକରଣ / ସ୍ଵାଚିପାଏଡ୍ ରାସ୍ତା ସାମ୍ବଲ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.2
(ପ୍ରକ୍ଷେପ ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8.2)

ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଦୁଇଟି ଡର୍ କାଟରେ ରୋଜଗାର ଦେବା

ଜିଲ୍ଲା	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ଗୋଟିଏ ଥରୁ ଅଧିକ ଡର୍ କାଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	କାରି ହୋଇଥିବା ଡର୍ କାଟ ସଂଖ୍ୟା	ଗୋଟିଏ ଥରୁ ଅଧିକ ଡର୍ କାଟରେ କାମ କରିଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା	ଦ୍ୱିତୀୟ ଡର୍ କାଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିଥିବା ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା	ଦ୍ୱିତୀୟ ଡର୍ କାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନିୟମିତ ଦେୟ (ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)
କଟକ	ନିନ୍ଦିତ୍ରକୋଇଲି	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	3	6	2	60	0.12
		ନାଗିଶିପୁର	3	6	2	178	0.38
		ନାଟାକାଇ	1	2	0	0	0
ମାଲକାନଗିରି	କାଲିମେଳା	ସାନ୍ତାପୁର	3	6	3	90	0.19
		ଦେଉଳିଶିଖିଡ଼ା	6	12	6	281	0.57
		ଭେଙ୍କଟପଲ୍ଲୀ	7	15	7	338	0.70
		ବଡ଼ପଡ଼ା	9	18	9	909	1.98
		ପେପରମେଲୋ	4	8	4	249	0.55
ବୌଦ୍ଧ	କଣ୍ଟାମାଳ	କଣ୍ଟାମାଳ	4	8	1	62	0.14
		ଭମା	2	4	1	91	0.19
କଳାହାଣ୍ଡି	ନଳି	ସେରଗଡ଼	1	2	0	0	0
		ରାଣୀ	4	8	1	66	0.13
ସମୁଦାୟ			48	97	36	2,324	4.95

(ଉତ୍ସ: ନମ୍ପିନା ପାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ରେକର୍ଡ)

ପରିଷ୍ଟ 2.3
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.8.4.4)

ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇଥିବା ସେସ୍

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ	ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗାଯାଇଥିବା ଅବଧି	କାର୍ଯ୍ୟକରିଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ	ସୈଠି ପରିମାଣ (କୋଟିରେ)
1	ରାମ ମନ୍ତ୍ରକାମୀ	କାଲିମେଳା	ନାଲଗୁନ୍ତୁଣୀ	07 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022	07-12 ଅକ୍ଟୋବର 2022 (6 ଦିନ)	6	1,332
2	ମାଳା କାଟମ୍	କାଲିମେଳା	କଟାମପାଲି	11 ଜାନୁଆରୀ 2024	12-15 ଜାନୁଆରୀ 2024 (4 ଦିନ), 19-21 ଜାନୁଆରୀ 2024 (3 ଦିନ)	7	1,659
3	ଗଙ୍ଗାମାତି	କାଲିମେଳା	ଭେଙ୍କପଲ୍ଲୀ	18 ଅଗଷ୍ଟ 2021	17-30 ଡିସେମ୍ବର 2021 (12 ଦିନ), 20 ମଇ 2022 ରୁ 02 ଜୁନ୍ 2022 (12 ଦିନ), 20 ଅଗଷ୍ଟ 2022 ରୁ 02 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 (11 ଦିନ), 04-17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 (14 ଦିନ), 03-16 ଡିସେମ୍ବର 2022 (12 ଦିନ), 17-30 ଡିସେମ୍ବର 2022 (14 ଦିନ), 03-09 ଜାନୁଆରୀ 2023 (4 ଦିନ), 10-23 ଜାନୁଆରୀ 2023 (10 ଦିନ), 11-24 ଏପ୍ରିଲ 2023 (12 ଦିନ), 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 (01 ଦିନ)	102	22,755
4	ନୟନା ଶାନ୍ତା	ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା	ଭିମାତାମା	30 ଜାନୁଆରୀ 2018	04-10 ଜୁନ୍ 2019 (7 ଦିନ), 11-17 ଜୁନ୍ 2019 (6 ଦିନ), 18-24 ଜୁନ୍ 2019 (6 ଦିନ), 25 ଜୁନ୍ 2019 ରୁ 01 ଜୁଲାଇ 2019 (6 ଦିନ), 18-24 ମଇ 2020 (6 ଦିନ), 25-28 ମଇ 2020 (3 ଦିନ), 26-30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 (5 ଦିନ), 06-11 ଏପ୍ରିଲ 2022 (6 ଦିନ), 12-17 ଏପ୍ରିଲ 2022 (6 ଦିନ), 18-24 ଏପ୍ରିଲ 2022 (6 ଦିନ)	57	11,634
				ସମୁଦାୟ		172	37,380

(ଉତ୍ତ: ମାଲ କାନନ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ କାଲିମେଳାର ନମୁନା ସାଥ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଥେମ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.4
(ହତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.9.4.1)
ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ ଉପରେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ
(ଟଙ୍କା / ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲା	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ହତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ	ମନ୍ତବ୍ୟ
1	କଲିହାଣ୍ଡି	କୋଳସରା	ଲଢୁଗାଁ	ଆକଳନ ଗ୍ରାମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଉନ୍ନତି	5.00	4.69	1.44	ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା
2	କଲିହାଣ୍ଡି	କୋଳସରା	ମୋଟେ	କୁସୁମଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ	5.00	4.83	1.39	ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା
3	କଲିହାଣ୍ଡି	କୋଳସରା	ଗମ୍ଭୀରାଗୁଡ଼ା	ଟିକିଲି ଗ୍ରାମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ	10.00	5.71	2.70	ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା
4	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବେତନଟି	ରଘୁପୁର	ବାଲୁଗା ପୁର ଗ୍ରାମରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ	5.00	4.36	2.23	ବସିବା ବେଞ୍ଚ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା
5	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ବେତନଟି	ରଘୁପୁର	ନୟା ବସନ୍ତପୁରରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ	5.00	4.80	2.54	ବସିବା ବେଞ୍ଚ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା
				ସମୁଦାୟ	30.00	24.39	10.30	

(ଉତ୍ତମ: ନମ୍ବର ଦାସ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡ)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.5
(ହତ୍ସତ୍ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 2.9.4.2)
ଜମି ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନିୟମିତତା

(ଟଙ୍କା / ଲକ୍ଷରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲା	ବ୍ଲକ୍ / ମଣ୍ଡଳ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ	ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ	ଆନୁମାନିତ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	ଜମି ବିକାଶ ନିମ୍ନେ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ
1	କଟକ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୋଲି	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	ସିଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରର ଜମି ବିକାଶ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଁ ନିର୍ମାଣ	7.00	4.32	4.32
2	କଟକ	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୋଲି	ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜମି ବିକାଶ	5.00	1.69	1.69
3	କଟକ	ବାଙ୍କି	କଳାପଥର	କଳାପଥରର ଧଳାପଥର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜମି ବିକାଶ ଏବଂ ପାରିସାହିଁକ ବିକାଶ	3.00	1.64	1.64
4	କଟକ	ବାଙ୍କି	କଟ୍ଟାପାହାଡ଼	ଈଶାନେଶ୍ୱର ସିସି ନିକଟରେ ଗ୍ରାମାଣି ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ ଓ ଜମି ବିକାଶ	10.00	2.03	2.03
5	କଟକ	ବାଙ୍କି	କଳାପଥର	ମଧୁପଲ୍ଲୀ କ୍ଲବ୍, କ୍ୟାମ୍ପସର ଜମି ବିକାଶ	4.00	0.7	0.7
6	କଟକ	ବାଙ୍କି	କଳାପଥର	କଳାପଥର ଏବଂ ଧଳାପଥର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ପାରିସାହିଁକ ବିକାଶର ଉନ୍ନତି	10.00	5.33	5.33
				ସମୁଦାୟ	39.00	15.71	15.71

(ଉତ୍ତ: କଟକର ବାଙ୍କୁ ପିଏସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ନମ୍ବୁନା ପାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନେକଟ୍)

ପରିଶିଷ୍ଟ 2.6
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମ 2.9.6)
ସମ୍ପତ୍ତି ସୂଚୀ ପାଇଁ ଅନାବେଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଜିଲ୍ଲା ନାମ	ବ୍ଲକ୍ ନାମ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ	ବ୍ୟୟ	ମନ୍ତବ୍ୟ
					(ଟଙ୍କା / ଲକ୍ଷରେ)		
1	ବୌଦ୍ଧ	ବୌଦ୍ଧ	ଦ୍ରାହୁଣୀପାଲି	ଯାତ୍ରାପାଳରେ ଆଦର୍ଶ ଶେଳ ପଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ	4.93	3.93	ଶେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ସମତଳ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ରେସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଳ ପଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା ।
2	ବୌଦ୍ଧ	ବୌଦ୍ଧ	ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା	କାମିରାରେ ଶେଳ ପଡ଼ିଆର ବିକାଶ	3.81	3.08	ଶେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ୱ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଗାଁଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା ।
3	ବୌଦ୍ଧ	କଟ୍ଟାପଡ଼ା	ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର	ସିଲିଗପଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମାଣି ହାଟ ନିର୍ମାଣ	9.00	4.70	ଗ୍ରାମାଣି ହାଟ ଏକ ଶେଲି ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ ।
4	ମୟୂରଭଞ୍ଜ	ଜାମଡ଼ା	ହେନସଦା	ଜଗାପାଣି ଗ୍ରାମର ଚିରିଙ୍ଗକୋଟାଠାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଖାଲ ନିର୍ମାଣ	4.88	3.11	ଭୂତଳ ଜଳକୁ ରିଟାଜ୍ ନକରି ଏକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ (ଅଳ୍ପ ଢଳୁ ଥିବା ଖାଲ) ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା
5	ଉତ୍ତରଭଞ୍ଜ	ଜାମଡ଼ା	ହେନସଦା	ଧନପୁର ଚରଣବେଡ଼ାରେ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ	8.00	6.34	ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଜଳସେଚନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେନାଲ, କ୍ଲୋଟ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟମିତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ସମାବ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ନକରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକ୍ସ୍ ଏହା ବ୍ୟବହାରରେ ନଥିଲା ।
(ଉତ୍ତର-ନିମ୍ନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମିଳିତ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟର ଉଲ୍ଲେଖ)					30.62	21.16	

ଶିକ୍ଷକୋଷ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶିକ୍ଷକୋଷ

ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଏ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍‌ଇ	କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ
ଏଏପି	ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା
ଏପିଓ	ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର
ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁସି	ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର
ଏଡବ୍ଲ୍ୟୁପିବି	ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍
ବିଡିଏ	ବଣ୍ଟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ବିଡିଓ	ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ
ବିକେଡିଏ	ବିରହୋର ଏବଂ ଜୁଆଙ୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ବିଏସ୍	ବେସ୍‌ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ / ମୂଳ ସର୍ଭେ
ସିବିଡିଏ	ଚୁକ୍ଚିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ସିସିଡି	ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ବିକାଶ
ସିଡିଓ-କମ୍-ଇଓ	ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ସିଆରପି	ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟକ
ସିଏସ୍‌ଏସ୍	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନା
ସିଭିସି	କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତର୍କତା ଆୟୋଗ
ଡିଡିଏ	ଦିଦାୟା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଡିକେଡିଏ	ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଡିଏଲ୍‌ସି	ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି
ଡିଏଲ୍‌ଟିସି	ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବୈଷୟିକ କମିଟି
ଡିପିସି	ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ
ଡିକ୍ୟୁଏମ୍	ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ
ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁଓ	ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ
ଇପିଆଇସି	ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର
ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଇ	ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ
ଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡଆରଡି	ମହ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ
ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍	ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ
ଏଫ୍‌ଏନ୍‌ଜିଓ	ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ
ଏଫ୍‌ଟିଓ	ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଆଦେଶ
ଏଫ୍‌ଡ୍‌ଆଇ	ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ
ଜିବି	ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ
ଜିଓଆଇ	ଭାରତ ସରକାର
ଜିଓଓ	ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
ଜିପିଏଲ୍‌ଏଫ୍	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘ
ଜିପିଏନ୍‌ଏ	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଞ୍ଜିକର ସହାୟକ
ଜିପି	ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ
ଜିଆର୍‌ଏସ୍	ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ
ଜିଏସ୍	ଗ୍ରାମ ସଭା

ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ଏଚ୍‌ଏଚ୍	ଘର/ ପରିବାର
ଏଚ୍‌କେଏମ୍‌ଡିଏ	ପାହାଡ଼ିଖଡ଼ିଆ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଆଇଇସି	ସୂଚନା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ
ଆଇଏଫ୍‌ଏଡି	କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣ୍ଠି
ଆଇଜିଏ	ଆୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଆଇଏମ୍‌ଆର୍	ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର
ଆଇଟିଡିଏ	ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଜେଡିଏ	ଜୁଆଳ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଜେପିଆଇ	ମିଳିତ ସରକାରୀ ଚକ୍ର
କେକେଡିଏ	କୃଷି ଆ କସ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଏଲ୍‌ଡିଏ	ଲୋଧା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଲଗ୍‌ଫ୍ରେମ୍	ଲଜିକାଲ ଫ୍ରେମ୍‌ୱାର୍କ
ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଡିଏ	ଲାଇଫ୍‌ସାଏଭାଲ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ	ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମୂଳ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିକାର
ଏମ୍‌ଜିଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏସ୍	ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମୂଳ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା
ଏମ୍‌ଆଇଏସ୍	ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପଦ୍ଧତି
ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଡି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମହାଶାଳୟ
ଏମ୍‌ଓଡିଏ	ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମହାଶାଳୟ
ଏମ୍‌ଓୟୁ	ବୁଝାମଣାପତ୍ର
ଏମ୍‌ପିଏ	ଅଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା
ଏମ୍‌ପିଆର୍	ମାସିକ ପ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ
ଏମ୍‌ଆର୍	ମଞ୍ଚରୋଲ/ ହାଜିରାବଳୀ
ଏମ୍‌ଏସ୍‌ପିକେ	ମାତୃ ଶିଶୁ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର
ଏନ୍‌ସି	ପୁଷ୍ଟିକର ସଂଯୋଜକ
ଏନ୍‌ଇଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍	ଜାତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି
ଏନ୍‌ଏଚ୍‌ଏମ୍	ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ
ଏନ୍‌ଆଇସି	ନେସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ସେକ୍ଟର
ଏନ୍‌ଆର୍‌ସି	ପୁଷ୍ଟିକର ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର
ଏନ୍‌ଆର୍‌ଇଜିଏ	ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମୂଳ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ୍
ଓସିସିଏଫ୍	ଓଡ଼ିଶା ଉପଭୋକ୍ତା ସମବାୟ ମହାସଂଘ
ଓଜିଏଫ୍‌ଆର୍	ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମାବଳୀ
ଓପିଇଏଲ୍‌ଆଇପି	ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଓପିଏନ୍‌ଆଇପି	ଓଡ଼ିଶା ଆଦିମ ଜନଜାତି ପୁଷ୍ଟିକର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଓପିଡିଏ	ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ
ପିଡିଏ	ପାଉଡ଼ି ଭୂୟାଁ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ପିଡି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ପିଇଏଫ୍	ପିଭିଟି ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଣ୍ଠି
ପିଇଓ	ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ପିଜି	ଉତ୍ପାଦନ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଶବ୍ଦ ସଂକ୍ଷେପ	ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ
ପିଏଚ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍	ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୋସାଇଟି
ପିଆଇସି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି
ପିଏମ୍‌ସି	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କମିଟି
ପିଏମ୍‌ୟୁ	କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍
ପିଓ	ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫିସର
ପିଆର୍‌ଆଣ୍ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନାୟ ଜଳ
ପିଆର୍‌ଆଇ	ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ପିଏସ୍‌ସି	ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଵଅରିଂ କମିଟି
ପିଏସ୍	ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି
ପିଟିଜି	ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ
ପିଭିଟିଜି	ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ
ଆରସିଏମ୍‌ଏସ୍	ଆଞ୍ଚଳିକ ସମବାୟ ବଜାର ସମିତି
ଆରକେଭିଡ୍‌ଫାଇ	ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନା
ଆରଓ	ରିଭର୍ସ ଓସମୋସିସ୍
ଏସ୍‌ଏଏମ୍	ଗୁରୁତର ତାହା ପୁଞ୍ଜିହାନତା
ଏସ୍‌ସିଏ	ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା
ଏସ୍‌ସିଏସ୍‌ଆର୍ ଟିଆଇ	ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ଏସ୍‌ଡିଏ	ସଉରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଏସ୍‌ଇଜିସି	ରାଜ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପରିଷଦ
ଏସ୍‌ଇଜିଏଫ୍	ରାଜ୍ୟ ନିୟୁକ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଠି
ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଜି	ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ
ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ପିଏସ୍‌ସି	ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍ଵଅରିଂ କମିଟି
ଏସ୍‌ଏନ୍‌ଏ	ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଏସ୍‌ପିସି	ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ
ଏସ୍‌କ୍ୟୁଏମ୍	ରାଜ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟର
ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ	ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ
ଟିଡିଏ	ଡୁମା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା
ଟିଏସ୍‌ଏସ୍	ଜନଜାତି ଉପ-ଯୋଜନା
ୟୁସି	ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ୟୁଜି	ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଷ୍ଠୀ
ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ	ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମୀ
ଭିଡିଏ	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂଗଠନ
ଭିଡିସି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି
ଭିଡିପି	ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା
ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡିଏମ୍	ଡ୍ଵାରକ ବାଉଣ୍ଡ ମାକାଡାମ୍
ଜେଡ୍‌ପି	ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ

© ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଓଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag1/odisha/en>

