

**अनुलग्नक- 3.6.9**

अपील सम्बन्धी मामलों का निपटान न किया जाना  
(पैरा 3.6.9.8 को देखें)

क्र.सं.	आर.सी.सं. सहित होटल मालिक का नाम	निर्धारण की तिथि	सम्मिलित विलासिता कर (₹)	अपील की तिथि
<b>वर्ष 2007-08 के लिए</b>				
1	पुरेवाल इन्टरप्राइजिस वी./एल.टी./99/एस./2008	15-07-11	184931	15-05-11
2	इन्टरनेशनल ट्रेवल वी./एल.टी./97/एस./208	18-05-10	81896	15-07-11
3	अरिहन्त गैस्ट हाऊस वी./एल.टी./04/एस./693	22-03-12	136811	06-06-12
4	भारतीय तकनीकी संस्थान	11-06-10	8045149	08-07-10
5	पॉल्स कोर्ट वी./एल.टी./97/सी/258	14-12-07	193729	25-03-11
6	सो ईन वी./एल.टी./97/एस/268	20-05-11	20000	08-07-11
7	ग्लोबल इन वी./एल.टी./10/एस.डब्ल्यू/1132	09-04-11	153792	08-05-12
8	सॉलिटैथर वी./एल.टी./ई./04/681	31-03-11	463184	17-08-11
9	देव कुंज वी./एल.टी./एस./528	31-05-12	673419	08-06-12
10	अमर इन वी./एल.टी./97/एस/073	12-08-11	135890	26-09-11
11	शहसावत इन गैस्ट हाऊस वी./एल.टी./08/ एस.डब्ल्यू/984	23-03-12	96482	14-05-12
<b>वर्ष 2008-09 के लिए</b>				
1	प्रिन्स पैलेस वी./एल.टी./05/ सी/758	09-09-11	30000	18-11-11
2	लार्ड होटल	12-12-11	40000	11-1-12
3	रूप कला डीलक्स वी./एल.टी./08/ सी/843	26-12-11	217691	08-02-12
4	राह सॉयलैक्स वी./एल.टी./03/सी/637	10-02-12	49886	19-04-12
5	वैष्णव वी./एल.टी./सी/2004/658	21-03-12	438177	03-05-12
6	अशोक कान्टीनैन्टल वी./एल.टी./97/सी/961	28-03-12	114375	09-05-12
7	ईंडियन कान्टीनैन्टल वी./एल.टी./97/सी/158	28-01-12	67314	09-05-12
8	न्यू अशोक कान्टीनैन्टल वी./एल.टी./08/सी/932	23-03-12	350336	01-05-12
9	मोहक पैलेस डीलक्स वी./एल.टी./97/सी/315	30-03-12	63777	09-05-12
10	रिवा पैलेस वी./एल.टी./01/एस./541	28-03-11	366155	01-02-12

वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-1

11	क्लासिक पैलेस डीलक्स वी./एल.टी./2002/सी/594	30-03-12	43319	23-05-12
12	स्टे वेल वी./एल.टी./06/सी/762	29-03-12	40000	23-05-12
13	रचना टूरिस्ट वी./एल.टी./04/सी/706	28-03-12	79960	23-05-12
14	ग्रेट शिवा वी./एल.टी./सी/2002/592	30-03-12	53298	24-05-12
15	सॉलिटियर रैस्ट एण्ड होटल वी./एल.टी./ई./04/681	31-03-12	58356	13-06-12
16	वसन्त विहार क्लब वी./एल.टी./97/एस.डब्ल्यू/347	26-12-11	10105	13-02-12
17	ऑरकिड वी./एल.टी./97/एस/137	10-04-12	284406	30-05-12
18	एम.डी. इन्टरनेशनल वी./एल.टी./99/एस./467	30-3-12	2149542	31-05-12
19	रिगालिया रिट्रीट वी./एल.टी./06/789	29-03-12	295455	29-05-12
20	राधा कृष्णा वी./एल.टी./08/सी/936	30-3-12	45009	24-05-12
21	दादा इन्टरनेशनल वी./एल.टी./08/सी/846	30-3-12	74376	23-05-12
22	दिल्ली एम्पायर वी./एल.टी./सी/534	28-3-12	93520	23-5-12
23	शैल डीलक्स वी./एल.टी./09/सी/970	30-3-12	41441	23-5-12
24	वैष्णव वी./एल.टी./सी/2004/658	31-3-12	438177	3-5-12
25	शहरावत इन गैस्ट वी./एल.टी./08/एस.डब्ल्यू/984	27-3-12	387817	14-5-12
<b>वर्ष 2009-10 के लिए</b>				
1	लॉर्ड्स वी./एल.टी./09/सी/960	12-12-11	70000	11-01-12
2	सनराईज	26-06-08	2456375	7-8-08
3	गौतम डीलक्स वी./एल.टी./08/सी/902	16-02-12	46594	12-04-12
4	आर.एस.इन्टरनेशनल वी./एल.टी./08/सी/862	31-03-12	162058	24-04-12
<b>वर्ष 2010-11 के लिए</b>				
1	मलिक कान्डीनेन्टल वी./एल.टी./09/7607	23-12-10	622688	17-2-12
2	लार्ड्स होटल्स वी./एल.टी./09/सी./960	12-12-11	80000	11-01-12
3	प्रेम प्लाजा	19-7-12	413280	27-9-11

**अनुलग्नक - 6.1**  
(पैरा 6.3 में देखें)

सरकारी कम्पनियों तथा वैधानिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2012 पर प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋणों और मानव शक्ति के अद्यतन बयानों को दर्शाती विवरणी (कालम सं. 5 (क) से 6 (घ) में दिए गए आंकड़ों को करोड़ में) है।

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूंजी <sup>1</sup>			2011-12 के अंत में बकाया ऋण**			मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)			
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य		कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)	
<b>अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियों</b>													
वित्त													
1.	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व अल्पसंख्यक विकलांग विधायक एवं विकास निगम लिमिटेड	कल्याण	जनवरी 1983	33.32	11.88	-	45.20	2.49	-	2.49	0.06:1 (0.06:1)	170	
<b>क्षेत्रवार कुल</b>				<b>33.32</b>	<b>11.88</b>	<b>-</b>	<b>45.20</b>	<b>2.49</b>	<b>-</b>	<b>2.49</b>	<b>0.06:1 (0.06:1)</b>	<b>170</b>	
<b>अवसंरचना</b>													
2.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अल्पसंख्यक निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी 1971	22.15	-	-	22.15	7.05	-	7.05	0.32:1 (0.32:1)	1690	
3.	आइजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शहरी विकास	मई 2008	0.00*	-	-	0.00*	-	-	-	-	19	
<b>क्षेत्रवार कुल</b>				<b>22.15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.15</b>	<b>7.05</b>	<b>-</b>	<b>7.05</b>	<b>0.32:1 (0.32:1)</b>	<b>1709</b>	
<b>विद्युत</b>													
4.	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	500.05	-	-	500.05	1631.30	-	1351.18	5.96:1 (4849.80:1)	19	
5.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	3691.00	-	2601.00	3951.00	552.50	-	1382.99	0.49:1 (0.32:1)	1749	
6.	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	विद्युत	जुलाई 2001	517.51	-	140.00	687.51	102.29	-	58.34	0.23:1 (0.37:1)	1076	
7.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	विद्युत	जनवरी 2001	1824.19	-	-	1824.19	186.67	-	1966.22	1.18:1 (1.10:1)	260	
8.	दि.आ.कौ.अ.इ.नि. एनर्जी लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	1	
<b>क्षेत्रवार कुल</b>				<b>6562.78</b>	<b>-</b>	<b>400.01</b>	<b>6962.79</b>	<b>2472.76</b>	<b>-</b>	<b>4758.73</b>	<b>7231.49</b>	<b>1.04:1 (0.55:1)</b>	<b>3105</b>

\* अल्प पूंजी केवल 700 है।

1 अनुलग्नक

वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-1

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समावेशन का माह व वर्ष	प्रदत्त पूंजी ₹			2011-12 के अंत में बकाया ऋण**			2011-12 के लिए ऋण इन्स्टिट्यूट अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव शक्ति (कर्मचारियों की संख्या)	
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य			कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
9.	दिल्ली राज्य शिदिल अपूर्ते निगम लिमिटेड	लोक वितरण	नवंबर 1980	7.00	-	-	7.00	-	-	-	0	734
10.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसंबर 1975	6.28	-	-	6.28	-	-	-	-	874
11.	दिल्ली जियोप्लेथियल लिमिटेड	सू.प्रौ.	मई 2008	10.76	-	-	10.76	-	-	-	-	17
12.	दि.ग.औ.अ.वि.वि. रक्षाखास सेवा लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0
13.	दि.ग.औ.अ.वि.वि. एंजिन लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0
14.	दि.ग.औ.अ.वि.वि. लिबर लिमिटेड	उद्योग	मई 2011	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0
	क्षेत्रवार कुल			24.04	-	0.03	24.07	-	-	-	(0.09:1)	1635
	परिवहन											
15.	दिल्ली परिवहन और अपरेशन विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त 2010	149.45	-	-	149.45	34.65	-	34.65	0.23:1	148
	क्षेत्रवार कुल			149.45	-	-	149.45	34.65	-	34.65	0.23:1	148
	कुल अ (सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारों कम्पनियों)			6791.74	11.88	400.04	7203.66	2516.95	-	4758.73	1.01:1 (0.55:1)	6757
<b>ब. (कार्यशील वैधानिक निगम)</b>												
16.	दिल्ली विरा निगम	विरा	अप्रैल 1967	18.05	-	8.13	26.18	40.00	-	79.36	4.56:1 (3.11:1)	121
	क्षेत्रवार कुल			18.05	-	8.13	26.18	40.00	-	79.36	4.56:1 (3.11:1)	121
	परिवहन											
17.	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर 1971	1784.30	-	-	1784.30	11676.14	-	11676.14	6.54:1 (7.37:1)	40632
	क्षेत्रवार कुल			1784.30	-	-	1784.30	11676.14	-	11676.14	6.54:1 (7.37:1)	40632
	कुल ख (सभी क्षेत्रवार कार्यशील वैधानिक निगम)			1802.35	-	8.13	1810.48	11716.14	-	79.36	11795.5 (7.31:1)	40753
	कुल जोड़ (अ + ब)			8594.09	11.88	408.17	9014.14	14233.09	-	4838.09	2.12:1 (1.96:1)	47510

S प्रदत्त पूंजी में सम्मिलित शेर आवंटन धन ।  
\*\* 2011-12 के अंत तक बकाया ऋण केवल वीपीएचि ऋण हैं।

## अनुलग्नक - 6.2

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्ति-योग्य अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारण्टियाँ, देवो का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं अंशदान में परिवर्तित ऋण और मार्च 2012 के अंत पर गारण्टी प्रतिबद्धता (कॉलम 3 (क) से 6 (घ) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

(पैरा 6.4 में देखें)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशदान / ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता				वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टियाँ तथा वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता				वर्ष के दौरान देयताओं में घूट			
		अंशदान	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	बट्टे खाते में डाले गये ऋण	अंशदान में परिवर्तित ऋण	अधित्याग व्यय/डिबाल्सक	कुल		
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)		
अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ															
वित्त															
1.	दिल्ली अजा/अजजा/अ.पि.य. अल्पसंख्यक विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
क्षेत्रवार कुल		-	-	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-		
विद्युत															
2.	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	500.00	-	-	362.35	-	362.35	-	-	-	-	-	-		
3.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	-	616.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	इन्टरमिडियट पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	50.00	200.00	-	5.00	-	5.00	-	-	-	-	-	-		
5.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	400.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
क्षेत्रवार कुल		950.00	1116.36	-	367.35	-	367.35	-	-	-	-	-	-		
सेवाएं															
6.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम	-	-	-	-	16.62	16.62	-	-	-	-	-	-		

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त अंशदान / ऋण			वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता			वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टियों तथा वर्ष के अंत में प्रतिवद्धता			वर्ष के दौरान देयताओं में छूट					
		अंशदान	ऋण	अंशदान	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	4 (ग)	4 (घ)	अंशदान	ऋण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	अंशदान	ऋण	केंद्र सरकार	राज्य सरकार
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	3 (क)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	6 (ग)	6 (घ)
7	दिल्ली परिवहन एवं पर्यटन विकास निगम	-	-	-	0.50	18.28	-	18.78	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार कुल	-	-	-	0.50	18.28	16.62	35.40	-	-	-	-	-	-	-	-
परिवहन																
8	दिल्ली परिवहन अलसंस्थान विकास निगम	149.40	34.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार कुल	149.40	34.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल अ (क्षेत्रवार सभी सरकारी कम्पनियों)	1099.40	1151.01	0.50	386.13	16.62	403.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ब कार्याधीन वैधानिक निगम</b>																
वित्त																
9	दिल्ली वित्त निगम	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार कुल	-	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
यातायात																
10	दिल्ली परिवहन निगम	201.00	-	-	-	530.90	-	530.90	-	-	-	-	-	-	-	-
	क्षेत्रवार कुल	201.00	-	-	-	530.90	-	530.90	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल ब (सभी क्षेत्रवार कार्याधीन वैधानिक निगम)	1300.40	1191.01	0.50	917.03	16.62	934.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक-6.3

(पैरा 6.6, 6.7 एवं 6.8 में देखें)

नवीनतम वर्ष सरकारी कर्मियों तथा वैधानिक निगमों के सक्षित वित्तीय परिणामों के लिए जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, (कालम 5(क) में दिए गए आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कर्मियों का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)		दत्त/वित्त	लेखा अभ्युक्तियों का प्रभाव <sup>#</sup>	प्रदत्त पूंजी	सांचत लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी <sup>6</sup>	नियोजित पूंजी पर रिटर्न <sup>7</sup>	नियोजित पूंजी पर प्रतिशत रिटर्न		
				व्याज व अवमुक्तन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज अर्हक/हानि (कर के समक्ष)									
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (ख)	5 (ग)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
<b>अ. कार्यशील सरकारी कर्मियों</b>														
<b>वित्त</b>														
1.	दिल्ली उद्यान/उद्यान/अ.पि.व अल्पसंख्यक विकास वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2010-11	2.75	0.38	0.21	2.16	11.37	(-87.29)	25.92	21.93	54.15	2.54	4.69
क्षेत्रवार कुल				2.75	0.38	0.21	2.16	11.37	(-87.29)	25.92	21.93	54.15	2.54	4.69
<b>अवसंरचना</b>														
2.	दिल्ली राज्य उद्योग व अवसंरचना निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	2011-12	124.69	0.01	1.16	123.52	1086.20 <sup>2</sup>	(-39.83)	22.15	80.73	854.72	123.53	14.45
3.	शाहजहानाबाद पुनर्निर्माण लिमिटेड <sup>4</sup>	2011-12	2012-13	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	Nil	0.00	0.00	0.11	0	0.00
क्षेत्रवार कुल				124.71	0.01	1.18	123.52	1086.20	(+39.83)	22.15	80.73	854.83	123.53	14.45

<sup>2</sup> लेखापालन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण पूर्ण की गई परिचयना की घनराशि तथा विभागीय प्रसारों सहित कार्य प्रगति का अंतिम अधिशेष को दर्शाते हैं।

<sup>4</sup> श.पु.वि. की प्रदत्त पूंजी ₹ 700 मात्र ब्याज, और ₹ 49793 मात्र के संचित राशि हैं।

वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-1

क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)		अवमूल्यन व्याज	शुद्ध लाभ (+)/हानि (कर के समक्ष)	तर्जोवर	लेखा अभ्युक्तिवों का प्रभाव	भ्रत पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी @	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	नियोजित पूंजी पर प्रतिशत रिटर्न
				व्याज व अवमूल्यन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	5 (ख)									
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विद्युत														
4.	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	78.61	161.21	0.04	(-) 82.64	Nil.	(+) 220.31	500.05	(-) 1506.18	1093.07	78.57	7.19
5.	दिल्ली ट्रैन्सको लिमिटेड	2011-12	2012-13	1143.41	43.87	96.21	1005.33	1279.88	Nil	3951.00	(-) 2651.92	3707.93	1049.20	28.30
6.	ईंध्रपथ पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2012-13	466.85	41.80	27.91	397.14	1127.52	Nil	687.54	214.33	535.30	438.94	82.00
7.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	2012-13	490.89	204.47	66.56	220.26	1005.23	Nil	1834.19	552.89	5171.23	424.33	8.21
क्षेत्रवार कुल				2181.76	450.95	190.72	1540.09	3412.63	(+) 220.31	6962.78	(-) 3370.88	10507.53	1991.04	18.95
सेवाएँ														
8.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	1.57	-	0.41	1.16	1022.93	(-) 2.04	7.00	10.68	31.28	1.16	3.71
9.	दिल्ली मसूदन और परिसहन विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2012-13	22.38	-	1.52	20.86	920.47	(-) 0.92	6.28	0.01	1150.75	20.86	1.81
10.	जियोसोशियल लिमिटेड	2011-12	2012-13	(-) 0.02	0.01	0.07	(-) 0.10	0.06	Nil	10.76	(-) 0.06	28.99	(-) 0.09	-



क्रम सं.	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	जिस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)		टर्नओवर	लेखा आयुक्तियों का प्रभाव <sup>5</sup>	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/हानि (-)	नियोजित पूंजी <sup>6</sup>	नियोजित पूंजी पर रिटर्न <sup>6</sup>	नियोजित पूंजी पर प्रतिशत रिटर्न
				व्याज व अवमुल्यन से पहले शुद्ध लाभ/हानि	अवमुल्यन शुद्ध लाभ/हानि (कर के समक्ष)							
(1)	(2)	(3)	(4)	S (क)	S (ख)	S (ग)	S (घ)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्षेत्रवार कुल				23.93	0.01	2.00	21.92	24.04	10.63	1211.02	21.93	1.81
<b>परिचय</b>												
11.	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम	2010-11	2011-12	(-) 0.03	-	-	(-) 0.03	0.05	(-) 0.03	(-) 0.04	(-) 0.03	-
क्षेत्रवार कुल				(-) 0.03	-	-	(-) 0.03	0.05	(-) 0.03	(-) 0.04	(-) 0.03	-
कुल (अ) सभी क्षेत्रवार कार्यशील सरकारी कम्पनियों				2333.12	451.35	194.11	1687.66	7034.94	(-) 3257.62	12627.49	2139.01	16.93
<b>व. कार्यशील वैधानिक निगम</b>												
<b>वित्त</b>												
12.	दिल्ली वित्त निगम	2011-12	2012-13	12.14	9.81	0.36	1.97	26.18	0	172.26	11.78	6.84
क्षेत्रवार कुल				12.14	9.81	0.36	1.97	26.18	0	172.26	11.78	6.84
<b>परिचय</b>												
13.	दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	2011-12	(-) 496.76	1679.32	159.05	(-) 2335.13	1583.30	(-) 12261.80	1497.77	(-) 655.81	-
क्षेत्रवार कुल				(-) 496.76	1679.32	159.05	(-) 2335.13	1583.30	(-) 12261.80	1497.77	(-) 655.81	-
कुल व (सभी क्षेत्रवार वैधानिक निगम)				(-) 484.62	1689.13	159.41	(-) 2333.16	1609.48	(-) 12261.80	1670.03	(-) 644.03	-
कुल जोड़ (अ+व)				1848.50	2140.48	353.52	(-) 645.50	8644.42	(-) 15519.42	14297.52	1494.98	10.45

<sup>6</sup> लेखा आयुक्तियों के प्रभाव में वैधानिक लेखापरीक्षकों और नि.म.वे.प. की आयुक्तियों का शुद्ध प्रभाव सम्मिलित है और इसे (+) लाभ/हानि में ऋण और (-) लाभ/हानि में ऋणों को दर्शाया गया है।  
<sup>7</sup> नियोजित पूंजी निवल स्थाई परिसंपत्तियों (दृजीगत कार्य प्रारंभ पर रहित) जमा कार्यशील पूंजी का निरूपण है। वित्त कर्पणियों/निगमों को छोड़कर कार्यशील पूंजी जहाँ नियोजित पूंजी की गणना प्रदत्त पूंजी, क्री रिजर्व, बैंड, जमा तथा उधारी (सुन वित्त सहित) के प्रांशिक तथा अंतिम शेषों के कुल के मध्य में की जाती है, को प्रस्तुत करती है।  
<sup>8</sup> नियोजित पूंजी पर रिटर्न का तात्पर्य व दृष्टिकोण में वार्षिक रूप से प्राप्त किए गए लाभ व हानि को प्रभावित व्याज को जोड़कर निकाला गया है।

अनुलग्नक 6.4  
(पैरा 6.6 में देखें)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12 (अन्तिम)
<b>1. दिल्ली परिवहन निगम</b>			
<b>अ. देयताएँ</b>			
पूँजी (पूँजीगत ऋण तथा पूँजीगत अंशदान सहित)	1364.30	1583.30	1784.30
उधारियाँ: अन्य सरकारी	9668.35	11846.80	13591.47
निधियाँ* (आरक्षित एवं आधिक्य)	162.28	193.26	257.45
सहायता अगुदान	172.11	138.37	657.77
व्यापारिक बकाया तथा अन्य चालू देयताएँ (प्रावधानों सहित)	715.34	1171.01	578.45
<b>कुल</b>	<b>12082.38</b>	<b>14932.74</b>	<b>16869.44</b>
<b>ब. परिसम्पत्तियाँ</b>			
सकल ब्लाक	1518.41	2532.48	2509.66
घटा: अवमूल्यन	521.41	629.60	760.80
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	997.00	1902.88	1748.86
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (वेसिस की लागत समेत)	13.86	5.94	7.98
निवेश	2.09	2.16	2.37
कार्यशील परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	1142.75	759.96	417.35
संचित हानियाँ	9926.68	12261.80	14692.88
<b>कुल</b>	<b>12082.38</b>	<b>14932.74</b>	<b>16869.44</b>
<b>पूँजीगत नियोजन#</b>	<b>1438.27</b>	<b>1497.77</b>	<b>1595.74</b>
<b>2. दिल्ली वित्त निगम</b>			
<b>विवरण</b>	<b>2009-10</b>	<b>2010-11</b>	<b>2011-12</b>
<b>अ. देयताएँ</b>			
प्रदत्त पूँजी	25.88	25.88	26.18
शेयर आयेदन धन	0.18	0.24	0
आरक्षित निधि तथा अन्य आरक्षण एवं आधिक्य	45.10	45.41	46.25
उधारियाँ:			
(i) बॉन्ड एवं डिबेन्चर	-	-	-
(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	39.67	81.18	119.36
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	28.37	32.13	35.24
<b>कुल योग -ए</b>	<b>139.20</b>	<b>184.84</b>	<b>227.03</b>
<b>ब. परिसम्पत्तियाँ</b>			
नकद एवं बैंक शेष	37.97	18.72	23.46
निवेश	0.01	0.01	0.01
ऋण एवं अग्रिम	74.88	138.58	174.33
निवल स्थायी परिसम्पत्तियाँ	4.16	3.85	3.57
अन्य परिसंपत्तियाँ	22.18	23.68	25.66
विविध व्यय	-	-	-
<b>कुल योग -बी</b>	<b>139.20</b>	<b>184.84</b>	<b>227.03</b>
<b>स. पूँजीगत नियोजन**</b>	<b>113.17</b>	<b>132.95</b>	<b>172.26</b>

\* अवमूल्यन निधियों/आरक्षण को छोड़कर

# पूँजीगत नियोजन निवल स्थायी परिसंपत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति पर सहित) तथा कार्यशील पूँजी का प्रतिनिधित्व करता है।

\*\* नियोजित पूँजी, प्रदत्त पूँजी का प्रारम्भिक पूँजी, आरक्षित (उनको छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से निधिवद्ध किया गया है तथा बाहरी निवेश द्वारा वापिस किया गया है), बॉन्ड, जमा राशियों तथा उधारों तथा अस्तित्व (पुनः वित्त सहित) के जोड़ के मध्यमान का द्योतक है।

**अनुलग्नक 6.5**  
(पैरा 6.6 में देखें)

सांविधिक निगमों के कार्यशील परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

1	दिल्ली परिवहन निगम			
	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12 (अनन्तिम)
	परिचालित			
	(फ) राजस्व	470.70	866.34	1196.05
	(ख) व्यय	1335.45	1640.64	2033.91
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)864.75	(-)774.30	(-) 837.86
	गैर परिचालित			
	(क) राजस्व	99.93	116.64	80.65
	(ख) व्यय	1278.97	1679.15	1783.31
	(ग) आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-)1179.04	(-) 1562.51	(-) 1702.66
	कुल			
	(क) राजस्व	570.63	982.98	1276.70
	(ख) व्यय	2614.42	3319.79	3817.22
	(ग) पूर्व अवधि समायोजन	1.06	1.68	109.45
	(घ) निवल लाभ (+)/घाटा (-)	(-)2042.73	(-)2335.13	(-) 2431.07
	पूंजी तथा कर्जों पर ब्याज	1277.81	1679.32	1783.22
	नियोजित पूंजी*पर कुल प्रतिफल	(-)764.92	(-)655.81	(-) 647.85
2	दिल्ली वित्त निगम			
	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
	1. आय			
	(क) कर्जों पर ब्याज	10.52	13.32	21.49
	(ख) अन्य आय	3.63	1.36	2.03
	<b>कुल-1</b>	<b>14.15</b>	<b>14.68</b>	<b>23.52</b>
	2. व्यय			
	(क) दीर्घावधि कर्जों पर ब्याज	3.50	3.25	9.81
	(ख) अन्य व्यय	10.39	9.04	9.41
	(ग) वापस लौटाई गई अपवादित मदें	(-) 5.03	(-) 3.10	(-) 0.83
	<b>कुल-2</b>	<b>8.86</b>	<b>9.19</b>	<b>18.39</b>
	3. कर पूर्व लाभ (1-2)	5.29	5.49	5.13
	4. कर के लिए प्रावधान	0.07	0.64	1.13
	5. अन्य विनियोजन	3.00	4.66	3.97
	6. लामांश हेतु उपलब्ध राशि	2.22	0.19	0.03
	7. लामांश	0.14	0	0
	8. नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	8.79	8.74	11.78
	9. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	7.77	6.57	6.84

\* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल, लाभ तथा हानि लेखे पर प्रभारित निवल आधिक्य/घाटे जमा कुल ब्याज (घटा पूंजीगत ब्याज) का निरूपण करता है। डीएफसी के मामले में नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता: प्राप्ता करने के लिए ₹ 3.16 करोड़ के सांविधिक प्रावधानों को निवल आधिक्य/घाटा में से कम कर दिया गया है।

अनुलग्नक 6.6  
(पैरा 6.7 में देखें)

पीएसयू में जिनके लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दिखाते हुए विवरणी

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	नवीनतम अन्तिमरूप दिए गए लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	उन वर्षों के दौरान जिन के लिए लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
			वर्ष	अंशदान	ऋण	अनुदान/आर्थिक सहायता
<b>कार्यशील कम्पनियाँ/निगम</b>						
दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व अल्पसंख्यक,विकलांग एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03	25.92	2003-04	-	-	0.53
			2004-05	-	-	2.04
			2005-06	1.81	-	0.66
			2006-07	-	0.34	-
			2007-08	7.00	2.15	-
			2008-09	0.64	-	0.36
			2009-10	6.00	-	0.64
			2010-11	3.83	-	0.51
			2011-12	-	-	0.50
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2010-11	22.15	2011-12	-	-	-
दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम	2010-11	0.05	2011-12	149.40	34.65	-
दि.रा.ओ.अ.वि.नि. एग्जिम लि. <sup>∇</sup>	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.ओ.अ.वि.नि. इनर्जी लि. <sup>∇</sup>	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.ओ.अ.वि.नि. लिकर लि. <sup>∇</sup>	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दि.रा.ओ.अ.वि.नि. मेन्टिनेन्स सर्विसेज लि. <sup>∇</sup>	नई कम्पनी	-	2011-12	-	-	-
दिल्ली परिवहन निगम	2010-11	1583.30	2011-12	201.00	-	530.90
<b>कुल</b>		<b>1631.42</b>		<b>369.68</b>	<b>37.14</b>	<b>536.14</b>

<sup>∇</sup> दि.रा.ओ.अ.वि.नि. की सहायका कम्पनी ।

**अनुलग्नक - 7.1**

(पैरा 7.2 में देखें)

**ट्रांसमिशन लाईन और एस.एस. परियोजनायें तथा चयनित लेखापरीक्षा की कार्य निष्पादन की स्थिति को दर्शाने वाली तालिका**

विवरण	डी.टी.एल. द्वारा योजनागत		डी.टी.एल. द्वारा कार्य निष्पादन के लिए लिया गया		लेखापरीक्षा में किया गया परीक्षण	
	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता	संख्या	क्षमता
एस.एस. (क्षमता एम.वी.ए. में)	12	5885	12	5065	11	4745
एस.एस. की मौजूदा क्षमता की वृद्धि (एम.वी.ए. में)	12	1535	4	365	4	365
लाईने (लम्बाई सी.के.एम. में)	20	255.01	16	211.368	10	159.868

**अनुलग्नक - 7.2 (क)**

**वर्ष 2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान योजनागत क्षमता वृद्धियाँ वास्तविक वृद्धियाँ तथा कमी को दर्शाने वाली तालिका (पैरा 7.2.2 में देखें)**

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
<b>क. एस.एस. की संख्या</b>							
1	वर्ष के आरम्भ में	24	24	24	26	28	—
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ	0	0	3	5	4	12
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0	0	2	2	3	7
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल एस.एस. (1+3)	24	24	26	28	31	—
5	वृद्धियों में कमी (2-3)	0	0	1	3	1	5
<b>ख. ट्रांसफॉर्मर्स क्षमता (एम.वी.ए.)</b>							
1	वर्ष के आरम्भ में क्षमता	9811	9811	9951	10526	11336	—
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ/बढ़ोत्तरी	0	120	2230	1950	3120	7420
3	वर्ष के दौरान क्षमता की वृद्धि	0	140	575	810	855	2380
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल क्षमता (1+3)	9811	9951	10526	11336	12191	—
5	वृद्धियों/बढ़ोत्तरी में कमी (3-2) (+/-) आधिक्य/कमी	0	(+) 20	(-) 1655	(-) 1140	(-) 2265	(-) 5040
6	योजनागत वृद्धि की कमी से प्रतिशतता	शून्य	-	74.22	58.46	72.60	67.92
<b>ग ट्रांसमिशन लाईन्स (सी.के.एम.)</b>							
1	वर्ष के आरम्भ में	802.784	802.784	817.448	817.448	844.560	—
2	वर्ष के लिए योजनागत वृद्धियाँ	2.0	13.910	13.800	156.100	69.200	255.01
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	0	14.664	0	27.112	45.974	87.750
4	वर्ष की समाप्ति पर कुल लाईन्स (1+3)	802.784	817.448	817.448	844.560	890.534	—
5	बढ़ोत्तरी में कमी (3-2) (+/-) आधिक्य/कमी	(-) 2.0	(+) 0.754	(-) 13.80	(-) 128.988	(-) 23.226	(-) 167.26
6	योजनागत वृद्धि की कमी से प्रतिशतता	100	-	100	82.63	33.56	65.59

अनुलग्नक - 7.2 (ख)

(पैरा 7.2.2 में देखें)

2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान डी.टी.एल. द्वारा संचालित किए गए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर योजनागत क्षमता परिवर्धन, वास्तविक परिवर्धन तथा कमी दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>400 के वी सब-स्टेशन (संख्या)</b>						
1	वर्ष के आरंभ में	2	2	2	2	2
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	0	0	1	0	1
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	1
4	वर्ष के अंत में (1+3)	2	2	2	2	3
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	1	0	0
<b>400/220 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)</b>						
1	वर्ष के आरंभ में	2520	2520	2520	2520	2520
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	630	630	1260
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	315
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	2520	2520	2520	2520	2835
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	630	630	945
<b>220 के वी सब-स्टेशन (संख्या)</b>						
1	वर्ष के आरंभ में	22	22	22	24	26
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	0	0	2	5	3
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	2	2	2
4	वर्ष के अंत में (1+3)	22	22	24	26	28
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	3	1
<b>220/66 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम वी ए)</b>						
1	वर्ष के आरंभ में	4100	4100	4260	4520	5220
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	120	1500	320	1860
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	160	260	700	160
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	4100	4260	4520	5220	5380
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	(-) 40	1240	(-) 380	1700
<b>220/33 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम वी ए)</b>						
1	वर्ष के आरंभ में	2300	2300	2300	2600	2750
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	100	1000 (1100- 2x50)	0

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	300	150	400
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	2300	2300	2600	2750	3150
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	(-) 200	850	(-) 400
400 के वी लाइनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	227.202	227.202	227.202	227.202	227.238
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	0	0	1.40	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0.036	0
4	वर्ष के अंत में (1+3)	227.202	227.202	227.202	227.238	227.238
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	0	0	1.40	(-) 0.036	0
220 के वी लाइनें (सी.के.एम.)						
1	वर्ष के आरंभ में	575.582	575.582	590.246	590.246	617.322
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन	2.00	13.91	12.40	156.100	69.20
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	14.664	0	27.076	45.974
4	वर्ष के अंत में (1+3)	575.582	590.246	590.246	617.322	663.296
5	परिवर्धन में कमी (2-3)	2.00	(-)0.754	12.40	129.024	23.226
66/33 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	90	90	90	90	90
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	90	90	90	90	90
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	0	0
66/11 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	525	525	505	520	480
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	(-) 20	15	(-) 40	(-) 20
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	525	505	520	480	460
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	20	(-) 15	40	20
33/11 के वी ट्रांसफोर्मरों की क्षमता (एम.वी.ए.)						
1	वर्ष के आरंभ में	276	276	276	276	276
2	वर्ष के लिए योजनागत परिवर्धन/संवर्धन	0	0	0	0	0
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	0	0	0	0	0
4	वर्ष के अंत में क्षमता (1+3)	276	276	276	276	276
5	परिवर्धन/संवर्धन में कमी (2-3)	0	0	0	0	0

**अनुलग्नक - 7.3**  
**(पैरा 7.3.3 में देखें)**

**ट्रांसमिशन लाइनों तथा एस.एस. परियोजनाओं की समाप्ति में विलंब को दर्शाने वाली विवरणी**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्कीम के अनुमोदन व स्वीकृति की तिथि	सौंपने की तिथि	30 जून 2012 को कार्य की स्थिति	समाप्ति की तिथि	लिया गया कुल समय	सी.ई.ए./टास्क फोर्स के अनुसार स्कीम के अनुमोदन व स्वीकृति से शैज्युल लक्षित समय	अधिक लिया गया समय (सहीनों में)
<b>ट्रांसमिशन लाइन परियोजना</b>								
1	महासानी बाग स/स्टे. से एचसीएमएल	दिसम्बर 2004	अगस्त 2009	100%	मई 2012	88	28	60
2	रिज़ स/स्टे. से एम्स (ट्रॉमा सेंटर) स/स्टे.	जून 2006	नवम्बर 2009	97%	अगस्त 2012 (अपेक्षित)	73	28	45
3	महासानी बाग से ट्रोमा सेंटर	दिसम्बर 2004	अगस्त 2009	100%	जुलाई 2011	78	28	50
4	शालीमार बाग से जीआईएस वजीरपुर	जून 2005	मई 2010	78%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	92	28	64
5	पीसागढ़ी से गुंडका	जून 2009	मई 2010	55%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	44	28	16
6	पीसागढ़ी से वजीरपुर	जून 2009	मई 2010	40%	मार्च 2013 (अपेक्षित)	44	28	16
7	महासानी बाग से मस्जिद मोठ	दिसम्बर 2004	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2011	80	28	52
8	बामनौली का एलआईएलओ-आईजीआई पर महसोली ओवरहेड लाइन	मार्च 2007	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2010	41	28	13
9	रिज़ वैली से 220 के वी गारायणा स/स्टे.	नवम्बर 2005	जुलाई 2009	100%	सितम्बर 2010	57	28	29
10	महासानी बाग से गाजीपुर	दिसम्बर 2006	गार्च 2009	80%	गार्च 2013 (अपेक्षित)	74	28	46
<b>सब-स्टेशन परियोजनाएँ</b>								
1	इलैक्ट्रिक लेन (एचसीएमएल)	दिसम्बर 2004	सितम्बर 2009	94%	मई 2012 (आरंभ किया गया परंतु लघु कार्य शेष है)	88	24	64
2	हर्ष विहार (400/220 के.वी.)	मार्च 2009	मार्च 2010	85%	जनवरी 2013 (अपेक्षित)	45	24	21
3	वजीरपुर	जुलाई 2005	मई 2010	37%	दिसम्बर 2012 (अपेक्षित)	88	24	64
4	पीसागढ़ी	जून 2009	नवम्बर 2011	0% कार्य शुरू नहीं हुआ	मई 2013	46	24	22



5	गुण्डका	दिसम्बर 2004	मई 2008	94%	दिसम्बर 2010 (आरंभ किया गया परंतु कुछ लघु कार्य शेष हैं)	71	24	47
6	रोहिणी II	सितम्बर 2004	मार्च 2010	74%	सितम्बर 2012 (अपेक्षित)	95	24	71
7	लोदी रोड	सितम्बर 2004	जून 2010	9%	अप्रैल 2013 (अपेक्षित)	102	24	78
8	बवाना (विस्तार)	मार्च 2009	जून 2009	100%	जून 2011 (जुलाई 2012 में प्रभाविता)	26	24	2
9	ई.गां.अ. इवाई अड्डा (डागल)	मार्च 2007	दिसम्बर 2008	100%	मई 2011	49	24	25
10	रिजवैली	सितम्बर 2006	मार्च 2008	100%	सितम्बर 2010	47	24	23
11	एम्स (ट्रॉमा सेन्टर)	दिसम्बर 2004	अक्टूबर 2009	95%	जुलाई 2011 (सद्घाटन किया)	78	24	54
12	मस्जिद मोठ	दिसम्बर 2004	सितम्बर 2006	100%	मई 2011	76	24	52

**अनुलग्नक - 7.4**  
(पैरा 7.7.4 में देखें)

**परियोजनाओं में लागत-वृद्धि दर्शाता विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना/योजना का नाम	परियोजना की संकल्पना की तिथि	परियोजना की आरंभिक लागत	प्रदान किए जाने की तिथि	प्रदत्त लागत	लागत-वृद्धि
<b>220 के.वी. विद्युत संचारण लाइन परियोजना</b>						
1	महारानी बाग से इलेक्ट्रिक लोन	दिसम्बर 2004	78.83	जुलाई 2009	104.50	25.67
2	महारानी बाग से मस्जिद मोठ	मार्च 2008	100.79	जुलाई 2009	114.66	13.87
3	महारानी बाग से एम्स (ट्रॉमा सेंटर)	दिसम्बर 2004	93.13	जुलाई 2009	117.49	24.36
4	शालीमार बाग से वजीरपुर	जून 2005	35.51	मई 2010	41.11	5.60
<b>सब-स्टेशन परियोजनाएँ</b>						
1	400 के.वी लोनी से पूर्व	अक्टूबर 2008	144.91	मार्च 2010	181.15	36.24
2	400 के.वी गुण्डका	अक्टूबर 2007	5.62	मार्च 2009	8.92	3.30
			<b>458.79</b>		<b>567.83</b>	<b>109.04</b>

**अनुलग्नक - 7.5**  
(पैरा 7.7.6 में देखें)

**परियोजनाओं में निधियों का अवरोध दर्शाता विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	योजना की संकल्पना की तिथि	कुल लागत (₹ करोड़ में)	एलओए की तिथि	पूर्ण करने की नियत तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक/प्रत्याशित तिथि	वास्तविक पूर्णता	किया गया व्यय
1	हर्ष विहार पर 400 के.वी. एस.एस.	मार्च 2009	250.24	मार्च 2010	सितम्बर 2011	जनवरी 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	153.16
2	मुण्डका से पीरागढ़ी तक लाइन	जून 2009	177.52	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	55.89
3	पीरागढ़ी से वजीरपुर तक लाइन	जून 2009	141.13	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	46.29
4	शालीमार बाग से जीआईएस वजीरपुर तक लाइन	जून 2005	44.67 (संशोधित 64.79)	मई 2010	मई 2011	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	24.78
5	महारानी बाग से गाजीपुर तक लाइन	दिसम्बर 2006	20.74	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2013 (प्रत्याशित)	पूर्ण नहीं	6.97
<b>कुल</b>								<b>287.09</b>

**अनुलग्नक - 7.6 (क)**  
(पैरा 7.7.7.4 में देखें)

एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुमत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था

सभी तीन लाईनों में ठेकेदार का नाम : मेसर्स टीबीईए

क्र. सं.	परियोजना का नाम (विद्युत संचारण लाइन)	एनआईटी की तिथि	तकनीकी खोलने की तिथि	गोली खोलने की तिथि	मूल्य खोलने की तिथि	गोली खोलने की तिथि	एलओए जारी होने की तिथि	तार लम्बाई (किमी)	प्रति किमी दर (₹ लाख में)	प्रदत्त लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की नियत तिथि
1	मुण्डका पीसागढ़ी से	8.10.09	14-12-2009	26-2-2010	28-5-2010	78	142.16	11088.48	27-5-2011		
2	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से पीसागढ़ी	6.10.09	18-12-2009	26-2-2010	28-5-2010	60	145.22	8713.20	27-5-2011		
3	शालीमार वाग से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र	16.12.09	16.12.2009	26.2.2010	28-5-2010	27	152.27	4111.29	27-5-2011		
	कुल					165		23912.97			
4	न्यूनतम दर ₹ 142.16 लाख प्रति किलोमीटर की दर से 165 किलोमीटर की कुल लागत								165 X 142.16 = ₹ 23456.40 लाख		
5	अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था (₹23912.97 लाख - 23456.40 लाख)								₹ 456.57 लाख		

**अनुलग्नक - 7.6 (ख)**  
(पैरा 7.7.7.4 में देखें)

एक ही ठेकेदार को भिन्न-भिन्न दरें अनुमत करने से हुआ अतिरिक्त भुगतान जिससे बचा जा सकता था

दोनों लाईनों में ठेकेदार का नाम : मेसर्स एल एण्ड टी लि.

क्र.सं.	परियोजना का नाम (विद्युत संचारण लाइन)	एनआईटी की तिथि	तकनीकी खोलने की तिथि	गोली खोलने की तिथि	मूल्य खोलने की तिथि	गोली खोलने की तिथि	एलओए जारी होने की तिथि	तार लम्बाई (किमी)	प्रति किमी दर (₹ लाख में)	प्रदत्त लागत (₹ लाख में)	पूर्ण होने की नियत तिथि
1	रिज़ वैली से नासायणा	7.11.08	9.1.2009	24.04.2009	6.07.2009	16.2	243.74	3948.58	5-7-2010		
2	महासानी वाग से मस्जिद गोठ	19.11.08	12.1.2009	24.04.2009	10.07.2009	56.61	215.11	12261.27	9-7-2010		
	कुल					72.81		16209.85			
3	72.81 किमी के लिए ₹ 215.11 लाख प्रति किमी की न्यूनतम दर पर कुल लागत								72.81 X 215.11 = ₹ 15662.16 लाख		
4	अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था (₹ 16209.85 लाख - ₹ 15662.16 लाख)								₹ 547.69 लाख		

कुल अतिरिक्त व्यय जिससे बचा जा सकता था	धनराशि (₹ लाख में)
अनुलग्नक 7.6 (क)	456.57
अनुलग्नक 7.6 (ख)	547.69
कुल	1004.26

**अनुलग्नक - 7.7**  
(पैरा 7.8.2.1 (ख) में देखें)

**ट्रांसफॉर्मरों की खराबी की स्थिति दर्शाता विवरण**

वर्ष	वर्ष के आरंभ में ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	गारण्टी की अवधि के भीतर खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	सामान्य कार्य जीवन अवधि के दौरान खराब हुए ट्रांसफॉर्मर	मरम्मत और रखरखाव पर हुआ व्यय ( ₹ लाख में)
2007-08	112	1	0	1#	—
2008-09	111	3	1	1	27.55
2009-10	113	4	0	3	431.85
2010-11	119	4	1	3@	—
2011-12	122	1	0	1	39.19
<b>कुल</b>		<b>13</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>498.59</b>

# मरम्मत न होने योग्य और कबाड़

@ एक मरम्मत न होने योग्य और कबाड़, एक निर्माता द्वारा निःशुल्क मरम्मत किया गया, एक मरम्मत किया जा सकने योग्य प्रक्रिया में

**अनुलग्नक - 7.8**  
(पैरा 7.8.4 में देखें)

**डी.टी.एल. की ट्रांसमिशन हानियों को दर्शाता विवरण**

विवरण	ईकाई	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ट्रांसमिशन हेतु प्राप्त विद्युत	एमयूएस	22581	22313	24124	25581	25593
निवल पॉवर ट्रांसमिशन एमयूएस	एमयूएस	22260	21958	23791	25254	25284
वारतविक ट्रांसमिशन हानि	एमयूएस	321	355	333	327	309
	प्रतिशत	1.42	1.59	1.38	1.28	1.21
डीईआरसी गानदण्डों के अगुस्त लक्ष्य ट्रांसमिशन हानि	प्रतिशत	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
डीईआरसी गानक से अधिक ट्रांसमिशन हानि (कम्पनी की आय/राजस्व तथा कुल ट्रांसमिशन की गई विद्युत के संदर्भ में प्रति ईकाई प्राप्ति के रूप में आकलित)	एमयूएस	106	143	104	84	66
	प्रति ईकाई की दर से प्रति ₹ में	0.11	0.18	0.16	0.18	0.55
	₹ करोड़ में	1.17	2.57	1.66	1.51	3.63

**अनुलग्नक -7.9**  
**(पैरा 7.10.1 में देखें)**

**2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल की वित्तीय स्थिति को दर्शाता विवरण**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	<b>अ. देयताएँ</b>					
2	पदत पूंजी	3632	3632	3632	3951	3951
3	रिजर्व तथा अधिशेष (पूँजीगत अनुदान सहित)	7.92	10.72	23.57	45.41	-2552.29
4	विलम्बित कर	-	-	-	-	-
5	ऋण (ऋण निधियाँ)	584.86	627.48	1076.16	1326.28	2029.12
6	वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान (सीएल)	413.34	479.79	611.56	661.46	477.49
6 क	गैर-वर्तमान देयताएँ	-	-	-	-	379.38
7	<b>कुल</b>	<b>4638.12</b>	<b>4749.99</b>	<b>5343.29</b>	<b>5984.15</b>	<b>4284.70</b>
8	<b>ब. परिसम्पत्तियाँ</b>					
9	सकल ब्लाक <sup>2</sup>	1056.86	1193.61	1271.78	1820.36	2370.71
10	कम : अवमूल्यन	432.37	483.28	532.67	598.93	697.24
11	निवल स्थाई परिसम्पत्तियाँ	624.49	710.33	739.11	1221.43	1673.47
12	पूँजीगत वर्कस-इन-प्रोग्रेस (सीडब्ल्यूआईपी)	56.74	90.16	494.26	784.19	1000.32
13	निवेश	14.66	11.70	6.71	5.64	5.64
14	चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम (सीए)	326.32	368.86	585.97	567.99	1494.23
14 क	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	---	---	---	---	111.04
15	प्रयोग में नहीं आ रही परिसम्पत्तियाँ	8.61	11.71	11.71	11.71	-
16	संचित घाटे	3607.30	3557.23	3505.53	3393.19	-
17	<b>कुल</b>	<b>4638.12</b>	<b>4749.99</b>	<b>5343.29</b>	<b>5984.15</b>	<b>4284.70</b>
18	ऋण अंशदान अनुपात	0.16	0.17	0.30	0.34	0.51
19	व्याज (पूँजीकृत आईडीसी <sup>4</sup> का निवल)	66.87	50.09	52.39	58.71	43.94
20	टैक्स लगने से पहले लाभ	58.79	72.29	93.10	167.55	1005.33
21	कुल धन वापसी (पीबीटी + व्याज)	125.66	122.38	145.49	226.26	1049.27
22	नियोजित पूंजी @	594.21	689.56	1207.78	1912.15	3596.90
23	नियोजित पूंजी पर रिटर्न %	21.15	17.75	12.05	11.83	29.17

निर्माण के दौरान ब्याज 16 वर्ष 2011-12 के दौरान क्र.सं. 3,6क तथा 14क पर दिए आंकड़ कम्पनी अधिनियम की अनुसूची-VI में संशोधन के कारण हैं।

<sup>2</sup> सकल ब्लाक विघटित की जाने वाली परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित नहीं हैं और इन्हें प्रयोग में न आने वाली परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है। @ नियोजित पूंजी = कुल अचल परिसम्पत्तियाँ + सीडब्ल्यूआईपी + सीए - सीएल

अनुलग्नक - 7.10

(पैरा 7.10.1 और 7.10.2 में देखें)

2007-08 से 2011-12 के दौरान डीटीएल के कार्य परिणामों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
<b>1</b>	<b>आय</b>					
	राजस्व	226.16	326.06	336.14	454.15	1412.23
	ब्याज/सब्सिडी सहित अन्य आय	19.11	66.01	43.24	7.96	35.13
	<b>कुल आय</b>	<b>245.27</b>	<b>392.07</b>	<b>379.38</b>	<b>462.11</b>	<b>1447.36</b>
<b>2</b>	<b>ट्रांसमिशन</b>					
(क)	अधिष्ठापित क्षमता (एमवीए)	9811	9951	10526	11336	12191
(ख)	विद्युत उत्पादन इकाईयों से प्राप्त विद्युत (एमयूएस) <sup>5</sup>	22581	22313	24124	25581	25593
(ग)	क्रय की गई विद्युत (एमयूएस)	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>22581</b>	<b>22313</b>	<b>24124</b>	<b>25581</b>	<b>25593</b>
(घ)	ट्रांसमिशन में हानि (एमयूएस)	321	355	333	327	309
	<b>निवल ट्रांसमिट की गई विद्युत (ख)+(ग)-(घ) एमयूएस में व्यय<sup>6</sup></b>	<b>22260</b>	<b>21958</b>	<b>23791</b>	<b>25254</b>	<b>25284</b>
<b>3</b>	<b>नियत लागत पर</b>					
(i)	कर्मचारियों पर लागत	44.29	53.79	80.68	64.76	70.36
(ii)	प्रशासकीय तथा सामान्य व्यय	14.50	13.99	14.33	7.01	18.38
(iii)	अवगूल्यन	49.29	53.03	51.88	69.27	96.21
(iv)	ब्याज तथा वित्त प्रभार (पूँजीकरण के बाद निवल)	66.87	50.09	52.39	58.71	43.94
(v)	पूर्व अवधि समायोजन/असामान्य मदें	(-)1.51	(-)0.73	19.03	4.07	6.38
(vi)	अपवादात्मक मदें	0	0	0	0	150.00
	<b>कुल नियत लागत (टीएफसी)</b>	<b>173.44</b>	<b>170.17</b>	<b>218.31</b>	<b>203.82</b>	<b>385.27</b>
(ख)	<b>चर लागत</b>					
(i)	विद्युत का क्रय (शुल्क संशोधन)	0	135.79	46.77	67.73	25.94
(ii)	भरमर्तें तथा रखरखाव	13.04	13.82	21.20	23.01	30.81
	<b>कुल चर लागत (टीवीसी)</b>	<b>13.04</b>	<b>149.61</b>	<b>67.97</b>	<b>90.74</b>	<b>56.75</b>
(ग)	<b>कुल लागत 3 (क) + (ख)</b>	<b>186.48</b>	<b>319.78</b>	<b>286.28</b>	<b>294.56</b>	<b>442.02</b>
<b>4</b>	प्रापण (₹ प्रति ईकाई) (कुल आय/शुद्ध ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.11	0.18	0.16	0.18	0.57
<b>5</b>	नियत लागत (₹ प्रति ईकाई) (टीएफसी/ निवल ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.08	0.08	0.09	0.08	0.15
<b>6</b>	चर लागत (₹ प्रति ईकाई) (टीवीसी/ निवल ट्रांसमिट की गई विद्युत)	0.01	0.07	0.03	0.04	0.02
<b>7</b>	कुल लागत (₹ प्रति ईकाई) (5+6)	0.08	0.15	0.12	0.12	0.17
<b>8</b>	योगदान (₹ प्रति ईकाई) (4-6)	0.10	0.11	0.13	0.14	0.55
<b>9</b>	लाभ (+)/हानि (-) (4-7) (₹ प्रति ईकाई)	0.03	0.03	0.04	0.06	0.40

<sup>5</sup> गैर स्वरकारी उत्पादन सहित

<sup>6</sup> पेन्शन ट्रस्ट में ₹1.60 करोड़ देय है (ए आर आर 2011-12) और ट्रांसमिशन तथा एस एल डी सी शुल्क भी शामिल है

अनुलग्नक - 7.11  
(पैरा 7.11.2.2 में देखें)

बेकार ट्रांसफॉर्मरों के निपटान में देरी के कारण राजस्व की हानि को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	ट्रांसमिशन का प्रकार तथा संख्या	जब से अप्रयोज्य है	ओएण्ड एम द्वारा स्टोर को भेजा गया प्रस्ताव	जब से स्कैप या रिजर्व मूल्य नियत किया गया	निपटान की तिथि/वर्ष	रिजर्व मूल्य (₹ लाख में)	निपटान का मूल्य (₹ लाख में)	अनुमत औचित्य पूर्ण अवधि	अधिक समय जो लिया गया (छ. माह से अधिक)	व्याज की हानि (₹ लाख में)
1.	3 सं.- 50 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर 2 सं.- 50 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर	1 जुलाई 2002 अगस्त 2008	दिसम्बर 2007	17 जून 2009	8 सितम्बर 2009	97.74 18.75 (4 सं. तथा 1 सं.)	166.89 34.00 (4 सं. तथा 1 सं.)	6 माह 7 माह	80 माह	82.59 (₹ 12516666 *9.4 % *80 माह =₹.78.44 लाख और 7572000 *9.4%*7 माह =4.15 लाख)
2	4 सं. -50 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर	1 जुलाई 2002	जनवरी 2008	27 मई 2009	10 सितम्बर 2009	80.27	136.79	6 माह	80 माह	85.72 (₹ 13679000 *9.4 % * 80 माह )
3.	1 सं.- 20 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर	अगस्त 2007	2007	17 अगस्त 2011	23 दिसम्बर 2011	35.77	34.00	6 माह	46 माह	12.25 (3400000*9.4 % *46माह)
4	1 सं. -315 मे.वो.ए. ट्रांसफोमर	11 फरवरी 2008	-	-	अगस्त 2011	208.62	199.00	6 माह	36 माह	56.12 (19900000 *9.4 %* 36 माह)
5	1 सं. -100 मे.वो.ए.	19 जुलाई 2010	अभी स्टोर का भेजा नहीं गया	-	-	132.00 ओएण्डएम विभाग द्वारा हताया गया मूल्य	-	6 माह	17 माह (जून 2012)	17.58 (13200000*9.4 %* 17 माह)
	कुल						₹ 702.68 लाख (570.68 +132.00)			₹ 254.26 लाख