



भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए
रिपोर्ट 01-08-2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 की प्रतिवेदन संख्या - 2

विषय सूची

| विवरण | संदर्भ में | |
|--|------------|-----------|
| | पैराग्राफ | पृष्ठ सं. |
| प्राक्कथन | | v |
| विहंगावलोकन | | vii - xi |
| अध्याय-I: प्रस्तावना | | |
| बजट रूपरेखा | 1.1 | 1 |
| राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.2 | 1 |
| निरंतर बचतें | 1.3 | 2 |
| भारत सरकार से सहायता अनुदान | 1.4 | 2 |
| लेखापरीक्षा की योजना तथा प्रबंधन | 1.5 | 3 |
| महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा लेखापरीक्षा को सरकार का प्रत्युत्तर | 1.6 | 3 |
| लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली | 1.7 | 4 |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व में कमी | 1.8 | 4 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 1.9 | 5 |
| राज्य विधानसभा में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की स्थिति | 1.10 | 6 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गए पैराग्राफों एवं पुनरीक्षणों का वर्ष-वार विवरण | 1.11 | 6 |
| अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा | | |
| शहरी विकास विभाग | | |
| दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड | 2.1 | 9 |
| प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | | |
| प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय | 2.2 | 25 |
| लोक निर्माण विभाग | | |
| रा.रा.क्षे.दि.स. के लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण क्षेत्रों की कार्य प्रणाली | 2.3 | 46 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग | | |
| दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण एवं निकास प्रणाली | 2.4 | 63 |
| वित्त विभाग | | |
| रा.रा.क्षे.दि.स. के वे.एवं ले. क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण की सूचना तकनीकी लेखापरीक्षा एवं विनियोग तथा वित्त लेखों को तैयार करना | 2.5 | 83 |

| अध्याय-III अनुपालना लेखापरीक्षा | | |
|---|------|-----|
| सहकारी सोसायटियों के विभाग | | |
| रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रा.रा.क्स., दिल्ली सरकार | 3.1 | 99 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | | |
| दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन | 3.2 | 107 |
| दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ का अधिक भुगतान | 3.3 | 111 |
| लोक नायक अस्पताल | 3.4 | 112 |
| निधियों का अवरोधन एवं व्यर्थ व्यय | 3.5 | 113 |
| लोक नायक अस्पताल में अस्थायी विद्युत कनेक्शन के नियमितीकरण न करने के कारण ₹ 4.63 करोड़ का अधिक व्यय | 3.6 | 115 |
| उद्योग विभाग | | |
| अतिरिक्त ब्याज अर्जन के सुअवसर का खोना | 3.7 | 116 |
| सेवा विभाग | | |
| दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड | 3.8 | 118 |
| शहरी विकास विभाग | | |
| दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुरक्षित सामुदायिक भवन | 3.9 | 122 |
| दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण | 3.10 | 130 |

| अनुलग्नक | | | |
|--------------|--|-----------------|-------|
| अनुलग्नक सं. | विवरण | संदर्भ | |
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
| 1.1 | 31 मार्च 2013 को स्वायत्त निकायों के लेखों की स्थिति दिखाने वाला विवरण | 1.10 | 143 |
| 2.1 | दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का संगठन चार्ट | 2.1.1.1 | 145 |
| 2.2 | अनावश्यक प्रावधान | 2.2.2.1 | 146 |
| 2.3.1 | डबल टैक कोट उपलब्ध कराने पर व्यय | 2.3.5.9 | 147 |
| 2.3.2 | उद्देश्यों की गैर प्राप्ति के लिए न रोकी गई राशि | 2.3.5.13 | 149 |
| 2.4.1 | निकास प्रणाली के प्रबन्धन में भूमिका एवं उत्तरदायित्व | 2.4.1.1 | 150 |
| 2.4.2 | मानसून प्रारंभ होने के पहले कार्यों के पूरा होने में देरी | 2.4.4.1(i) | 151 |
| 2.4.3 | लो.नि.वि. की नालियों के गाद हटाए जाने की गतिविधियों में विलंब | 2.4.4.1(iii) | 153 |
| 2.4.4 | 2013 के मानसून के दौरान प्रकट होने वाले नये अति संवेदनशील स्थान | 2.4.4.3 | 154 |
| 2.4.5 | कार्य प्रदान करने में देरी | 2.4.4.4 | 155 |
| 2.4.6 | स्थान जहाँ की गई कार्रवाई/दिए गए आश्वासन के पश्चात् भी बार-बार जल भराव की सूचना दी गई थी | 2.4.5 (क) | 156 |
| 2.4.7 | वर्षा के दौरान रिपोर्ट किए गए क्षेत्र जहाँ जल भराव हुआ था | 2.4.5 (ख) | 158 |
| 2.4.8 | वारदीवारी के निर्माण के लिए निर्माण कार्यों में किए गए विलम्ब के ब्यौरे | 2.4.6(v) | 159 |
| 2.4.9 | ट्रैफिक पुलिस द्वारा रिपोर्ट किए गए स्थान जहाँ जल भराव हुआ था परन्तु लो.नि.वि. की स्थिति रिपोर्ट में नहीं दर्शाए गए थे | 2.4.10.2 (ख) | 160 |
| 2.5.1 | बिल प्रक्रिया का कार्य प्रगति चार्ट और वे. व ले. का. द्वारा उनका लेखांकन | 2.5.6 | 161 |
| 2.5.2 | विनियोग लेखे तथा वित्त लेखों की तैयारी का कार्यप्रगति चार्ट | 2.5.6 | 162 |
| 2.5.3 | वे. व ले. का. वार डीलिंग हैन्ड, स.ले.प.अ. व वे. व ले. अ. द्वारा 5 मिनट में पास हुए बिलों की स्थिति | 2.5.7.1 (ख) (i) | 163 |

| अनुलग्नक | | | |
|--------------|--|----------------|-------|
| अनुलग्नक सं. | विवरण | संदर्भ | |
| | | पैराग्राफ | पृष्ठ |
| 2.5.4 | 31 मार्च 2013 तक वे व लेका. वार बकाया चैकों की स्थिति जिसमें डम्पी चैक नम्बर शामिल हैं | 2.5.7.1(ख) (i) | 163 |
| 2.5.5 | लेखा शीर्षों की बुकिंग में विपथन/विषमता की सूची | 2.5.8.2 | 164 |
| 3.1.1 | 31 मार्च 2013 को विभाग में पंजीकृत सहकारी समितियों की स्थिति | 3.1.1 | 165 |
| 3.3.1 | दिल्ली जल बोर्ड को ₹ 7.28 करोड़ की अधिक अदायगी और वाटर हारेस्टिंग सिस्टम/जलशोधन संयंत्र के अधिष्ठापन पर किया गया व्यय | 3.3 | 166 |
| 3.10.1 | सूचना तथा अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतिकरण (21 फरवरी 2014 तक) | 3.10.1 | 167 |
| 3.10.2 | यूनियन कैबिनेट द्वारा अनुमोदित गाइडलाईन्स (2004 तथा फरवरी 2007) और श.वि.मं. द्वारा अनुमोदित संशोधित गाइडलाईन्स (अक्टूबर 2007) की तुलना | 3.10.2 | 168 |
| 3.10.3 | कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक किए गए विकास कार्यों की प्रत्यक्ष स्थिति | 3.10.6 | 170 |