

<b>विषय सूची</b>		
	<b>कण्डिका क्रमांक</b>	<b>पृष्ठ क्रमांक</b>
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
<b>पहला अध्याय</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों का परिचय	1.2	1
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.3	2
लेखापरीक्षा पर शासन की प्रतिक्रिया	1.4	2
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	1.5	3
<b>दूसरा अध्याय</b>		
<b>निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
<b>नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>		
ओंकारेश्वर सागर परियोजना (नहरें) का निर्माण	2.1	5
<b>तीसरा अध्याय</b>		
<b>अनुपालन लेखापरीक्षा</b>		
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
पेंच व्यपवर्तन परियोजना का निर्माण	3.1	33
<b>लेखापरीक्षा कण्डिकाएं</b>		
<b>वन विभाग</b>		
क्षतिपूरक वनीकरण के क्रियान्वयन में विलंब के कारण लागत वृद्धि	3.2.1	55
<b>उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग</b>		
उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत धनराशि को अवरुद्ध करना	3.2.2	56
निधियों का अनियमित निर्गमन	3.2.3	59
<b>नर्मदा घाटी विकास विभाग</b>		
विलंबों के लिए दण्ड का अधिरोपण न करना एवं मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.2.4	61
<b>जल संसाधन विभाग</b>		
अयोग्य ठेकेदार को कार्य आवंटन के कारण अतिरिक्त लागत	3.2.5	64
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्यों में अतिरिक्त लागत	3.2.6	66
मिट्टी कार्य के लिए त्रुटिपूर्ण दरें लागू करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.2.7	69
ठेकेदार को अनियमित भुगतान	3.2.8	71

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	ओ.एस.पी. (नहरें) के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए टर्नकी ठेके एवं परामर्श ठेके	75
2.2	कम व्यास के पाइप को अपनाने के कारण ठेकेदार को अदेय वित्तीय सहायता	76
2.3	कोपिंग का कम चौड़ाई में क्रियान्वयन	77
3.1	सामग्रियों की अस्वीकार्य लीड देने से अतिरिक्त लागत	78
3.2	एम.पी.एस.ए.आई.डी.सी. को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना में श्रेणीवार जारी निधियां	79
3.3	मोबिलाइजेशन अग्रिम की शेष राशि पर ब्याज की गणना	80
3.4	तवा परियोजना में मिट्टी-कार्य के लिए त्रुटिपूर्ण दरें लागू करने के कारण अतिरिक्त लागत	81
3.5	बारना परियोजना में मिट्टी-कार्य के लिये त्रुटिपूर्ण दरें लागू करने के कारण अतिरिक्त लागत	82