

विषय-सूची			
अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं.	
	प्राक्कथन	iii	
	कार्यकारी सारांश	v	
1	परिचय	1	
2	परियोजना प्रबंधन एवं निष्पादन	9	
3	अनुबंध प्रबंधन	47	
4	वित्तीय अनियमितताएँ	73	
5	शासकीय रूपरेखा	81	
परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1.1	31 मार्च 2023 तक परियोजनाओं का विवरण	1.7	95
2.1	स्मार्ट घटकों का परियोजनावार विवरण	2.3	99
2.2	डी आई सी सी सी परियोजना पर किया गया कुल व्यय	2.4.1	103
2.3	स्मार्ट रोड के 16 यातायात जंक्शनों पर आई टी उपकरणों को हटाने एवं पुनः स्थापित करने की अनुमानित लागत	2.4.1.7	104
2.4	माह जुलाई 2023 के दौरान ई-बसों में प्रत्येक फेरे में सवारियों की औसत संख्या	2.4.4	105
2.5	स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत उपयोग न की गई सामग्री का विवरण	2.4.5.2	105
3.1	स्मार्ट रोड के संरेखण में ओवरहेड अवरोधों का विवरण	3.2.1	106
3.2	अर्थदण्ड अधिरोपित करने का विवरण	3.3	106
3.3	स्मार्ट रोड परियोजना के अंतर्गत लागत वृद्धि का विवरण	3.5	107
4.1	केंद्रान्श एवं समतुल्य राज्यान्श अवमुक्त करने का विवरण	4.1	113
4.2	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज का विवरण	4.5	114
शब्दावली			115

