

இணைப்புகள்

இணைப்பு 2.1

(பார்வை: பத்தி 2.1.3; பக்கம் 12)

SCPல் முன்மொழியப்பட்டு செயல்படுத்தப்படாத பணிகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச் செலவு (₹ கோடியில்)
1	சென்னை (8 பணிகள்)	முதன்மை விநியோக துணை மின் நிலையங்களில் மைக்ரோ கிரிட் மேலாண்மை அமைப்பு	0.80
2		தற்போதுள்ள பம்ப் நிலையங்களின் பெருக்கம்	2.00
3		தற்போதுள்ள பம்ப் நிலையங்களின் பெருக்கம்	1.60
4		புவியியல் தகவல் முறைமையைப் பயன்படுத்தி அனைத்து பயன்பாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்தல்	8.89
5		மின்-கழிப்பறைகள்	4.20
6		மின்-ரிக்ஷாக்களுக்கு சூரிய சக்தி மின்விசை சேர்விக்கும் (charging) நிலையங்களை நிறுவுதல்	6.20
7		தெருவிளக்கு கண்காணிப்பு அமைப்பு	248.47
8		குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளியில் தெருவிளக்குகளை இயக்கி அணைக்கும் தானியங்கி	6.87
9	கோயம்புத்தூர் (9 பணிகள்)	வடிகால் மேம்பாடு, இடை-இணைப்புகள்	120.34
10		கருப்பொருள் சார்ந்த இயற்கை பூங்காக்கள், மருத்துவ தோட்டங்கள்	10.00
11		சிங்காநல்லூர் ஏரியை இணைக்கும் புதிய 80 அடி சாலையமைத்தல்	3.00
12		நகர்ப்புற காடுகள் மற்றும் நில அமைப்பு	3.29
13		தெருவோர வாகன நிறுத்துமிடம்	0.92
14		மிதிவண்டி பகிரும் அமைப்பு	50.00
15		கல்வி (சீர்மிகு பள்ளி)	20.00
16		சுகாதார நல மையங்கள் மற்றும் மருத்துவமனை நவீனமயமாக்கல்	20.00
17		மின் விநியோகம் - கேபிள் இணைப்பு	22.37
18	ஈரோடு (1 பணிகள்)	மின்-சுகாதாரம்	250.00
19	மதுரை (10 பணிகள்)	விளக்கு பொருத்துதலில் மேம்பாடுகள் (புதுமண்டபம், ராபகோபுரம், தேர்முடி மற்றும் பிற நினைவுச்சின்னங்கள்) / பழைய மத்திய அங்காடியில் வருகை வளாகம் உருவாக்குதல்	19.00
20		சந்திப்பு மேம்பாடு - முக்கிய சந்திப்புகள், தெரு சந்திப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து தீவுகள்	14.00
21		மழைநீர் மேலாண்மை	15.00
22		மழைநீர் வடிகால்கள்	66.00
23		சூரிய மின்சக்தி - சூரிய சுவரை	80.00

வ. எண்	நகரம்	பணியின் பெயர்	பணிச் செலவு (₹ கோடியில்)
24		கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்	10.00
25		சமூக உள்கட்டமைப்பு - சீர்மிகு வகுப்புகள், மருத்துவமனைகள், கழிப்பறைகள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையம், இரவு தங்குமிடங்கள் ஆகியவற்றின் மேம்பாடு	20.00
26		அனைவருக்கும் வீடு	11.00
27		TWAD வாரிய காலனி பூங்கா (MCC)	0.75
28		அனந்தராஜ் நகர் பூங்கா (MCC)	0.80
29		ஸ்மார்ட் ஸ்கை வாக்	82.00
30	திருநெல்வேலி (14 பணிகள்)	கட்டிட உயரக் கட்டுப்பாடுகள், முகப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் கையாளுதல்	1.50
31		சுற்றுலா தகவல் + வணிக கியோஸ்க்குகள் (25 எண்கள்) மற்றும் கைபேசி செயலி	2.00
32		பூஜ்ஜிய உமிழ்வு மண்டலம்	2.50
33		பரவலாக்கப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்	2.00
34		வடிகால்களின் சேனலாக்கம் (12 கி.மீ)	28.00
35		100% நீர் வழங்கலைக் கையாளுதல்	36.00
36		தூய்மை நெல்லை	4.50
37		நிலத்தடி மின்சார குழாய் (43 மீ)	77.00
38		குடிசைப் பகுதி மறுமேம்பாடு	10.40
39		சீர்மிகு ஒருங்கிணைந்த கம்பங்கள் (15 எண்கள்)	3.75
40		சீர்மிகு காவல் நிலையம் (1 எண்)	0.60
41		மின்னணு நிர்வாகம்	64.80
42		போக்குவரத்து நுண்ணறிவு மேலாண்மை அமைப்பு	74.90
43	திருப்பூர் (10 பணிகள்)	சீர்மிகு பள்ளி	20.00
44		மழைநீர் சேகரிப்பு	0.33
45		பசுமை கட்டிடங்கள்	2.00
46		கழிவுகளிலிருந்து ஆற்றலை உருவாக்குதல்	17.04
47		போக்குவரத்து நுண்ணறிவு அமைப்பு	17.04
48		பகுதி போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு	14.55
49		நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் தளம்	12.81
50		ஒளியிழை அமைப்பு (optic fibre system) மற்றும் நகர தொடர்பு	34.15
51		பொதுவான மின்னணு செலுத்தல் அமைப்பு	13.27
52		தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக உதவி	65.56
	52 பணிகள்	மொத்தம்	1,602.20

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 2.2

(பார்வை: பத்தி 2.1.4; பக்கம் 15)

தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டமிடப்படாத பணிகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
1	சென்னை (20 பணிகள்)	வில்லிவாக்கம் குளத்தின் மறுசீரமைப்பு	37.22
2		நீர்நிலைகளின் மறுசீரமைப்பு - கட்டம் 1	5.31
3		நீர்நிலைகளின் மறுசீரமைப்பு	11.54
4		10 நீர்நிலைகளின் புத்துயிர்	4.67
5		15 கோயில் குளங்களின் மறுசீரமைப்பு	2.04
6		நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆகாயத்தாமரையைப் பயன்படுத்தி 5 டன் கொள்ளளவு கொண்ட உயிர்வாயு ஆலையை நிறுவுதல்	2.48
7		கண்ணமாப்பேட்டை சுடுகாட்டின் நவீனமயமாக்கல்	2.69
8		மாதிரி புலன்சார் பூங்கா	1.33
9		சீர்மிகு வகுப்பறைகள் - 28 எண்கள்	1.42
10		டிஜிட்டல் அறிவுசார் மையம்	0.30
11		கோவிட்-19 தொடர்பான பணிகளுக்கான தொலைத்தொடர்பு ஆலோசனை மையம்	3.58
12		கழிவு பரிமாற்ற போர்ட்டல் மற்றும் செயலியை உருவாக்கி அறிமுகப்படுத்துதல்	0.15
13		கட்டளை, கட்டுப்பாடு மற்றும் பேரிடர் எதிர்செயல் மையம்/சீர்மிகு ஆளுகை மைய கட்டுமானம் - ரிப்பன் கட்டிட வளாகத்திற்குள் உள்ள பசுமை கட்டிடம்	51.00
14		CITHS சவால் முன்முயற்சியின் கீழ் சென்னையில் மாதிரி மற்றும் சீர்மிகு மாநகராட்சி பள்ளிகள்	44.70
15		சென்னை பள்ளிகளுக்கான இரட்டை மேசைகள் கொள்முதல்	9.80
16		போக்குவரத்து பூங்காக்கள்	1.62
17		கோபதி நாராயண சாலையில் உள்ள இறக்க நிலைப் பிரிப்பான்களில் செங்குத்து தோட்டங்கள்	0.29
18		வில்லிவாக்கம் குளத்தில் தொங்கு பாலம்	7.67
19		கலைக்கான பகுதி மற்றும் அச்சுக்கலை	0.76
20		வில்லிவாக்கம் நீர்நிலையில் கூடுதல் குளம்	1.09
21	கோயம்புத்தூர் (4 பணிகள்)	திடக்கழிவு மேலாண்மை (வெள்ளூர் உரக் கிடங்கில் கழிவு முன் பதப்படுத்தும் நிலைய கொட்டகை, CC நடைபாதை, சுற்றுச்சுவர், உட்புற சாலை, எடைமேடை, நிர்வாக கட்டிடம், பாதுகாப்பு மற்றும் தொழிலாளர் அறைகள், வாகனங்களை சுத்தம் செய்யும் இடம், ஆழ்துளை கிணறு, மேல்நிலை தொட்டி, நிலத்தடி தொட்டி, பசுமை வளையம் போன்றவை)	11.50
22		நேரு விளையாட்டு மைதானத்தில் பேரொளி விளக்குகள் அமைத்தல்	2.25
23		உக்கடம் கழிவுநீர்ப் பண்ணை வளாகத்தில் பல்வேறு மேம்பாட்டுப் பணிகள்	4.08
24		உக்கடத்தில் பம்பு நிலைய கட்டுமானம்	2.45

தமிழ்நாட்டில் சீர்மிகு நகரத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் மீதான செயலாக்கத் தணிக்கை

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
25	மதுரை (3 பணிகள்)	பெரியார் பேருந்து நிலையத்தில் HVAC அமைத்தல்	11.19
26		நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையம்	2.12
27		தழுக்கம் மாநாட்டு மையக் கட்டுமானம்	46.69
28	திருநெல்வேலி (15 பணிகள்)	பாளையங்கோட்டையில் சிறு மாநாட்டு அரங்கின் மேம்பாடு	8.04
29		திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் கருப்பந்துறை மற்றும் வண்ணாந்துறையில் IoT உடன் கூடிய வண்ணார படித்துறை கட்டுமானம் (3 இடங்கள்)	4.23
30		SN ஹை ரோட்டில் வர்த்தக மைய மேம்பாடு	54.45
31		சந்திப்பு அருகே அலுவலகம் மற்றும் வணிக வளாக மேம்பாடு	16.04
32		பாளைய பேருந்து நிலையம் கட்டம் I அருகே உள்ள மாநகராட்சி நிலத்தில் வணிக வளாகம் கட்டுதல்	15.27
33		பாளைய பேருந்து நிலையம் கட்டம் II அருகே உள்ள மாநகராட்சி நிலத்தில் வணிக வளாகம் கட்டுதல்	10.39
34		திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் உள்ள பாளையங்கோட்டை வார்டு அலுவலகத்தில் பயிற்சி மையம் கட்டுதல்	0.62
35		திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் வர்த்தக மையத்திற்கு அருகில் அடைகாக்கும் மைய மேம்பாடு	3.52
36		பசுமை வெளிக் கட்டம்-I, 10 பூங்காக்கள்	7.41
37		பசுமை வெளி மேம்பாடு கட்டம்-II, 10 பூங்காக்கள்	7.26
38		பசுமை வெளி மேம்பாடு கட்டம்-III	24.98
39		வார்டு எண். 18,19 & 27 (7 இடங்களில்) பசுமை வெளி மேம்பாடு கட்டம்-IV	7.33
40		அனைத்து தலைமை நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் UGD பம்பிங் நிலையத்திலும் சீர்மிகு மோட்டார்	84.49
41		UGSS பணி மேற்கொள்ளப்படாத பகுதிக்கான UGSS கட்டம் II மற்றும் கட்டம் III	55.59
42		UGSSக்கான சேகரிப்பு அமைப்பின் செயலாக்கம்	15.00
43	திருப்பூர் (2 பணிகள்)	சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் (4.8 MW)	27.51
44		சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் (2.0 MW)	11.79
	44 பணிகள்	மொத்தம்	623.86

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 2.3

(பார்வை: பத்தி 2.1.5; பக்கம் 18)

ABD பகுதிக்கு வெளியே செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
1	சென்னை (13 பணிகள்)	சாந்தோம், 4வது லிங்க் டிரஸ்ட் சாலையில் உள்ள புலன்சார் பூங்கா (Sensory Park)	1.33
2		நேப்பியர் பாலம் அருகே குழந்தைகள் போக்குவரத்து பூங்கா	1.62
3		சென்னை மாநகரில் 15 கோயில் குளங்களை மீட்டமைத்தல்	2.04
4		கோபதி நாராயண சாலையில் உள்ள இறக்க நிலைப் பிரிப்பான்களில் செங்குத்து தோட்டங்கள்	0.29
5		கலைக்கான பகுதி மற்றும் அச்சுக்கலை நிறுவல் திட்டம்	0.76
6		32 நீர்நிலைகள் மறுசீரமைப்பு	5.31
7		22 நீர்நிலைகள் மறுசீரமைப்பு	11.54
8		10 நீர்நிலைகள் புத்துயிர்ப்பு	4.67
9		டிஜிட்டல் அறிவுசார் மையம்	0.30
10		நீர்நிலைகளில் ஆகாயத்தாமரையைப் பயன்படுத்தி 5 டன் கொள்ளளவு கொண்ட உயிர்வாயு ஆலையை நிறுவுதல்	2.48
11		வில்லிவாக்கம் குளத்தின் கரைகளில் விளக்குகள் அமைப்பதுடன் துருப்பிடிக்காத எஃகு கைப்பிடியையும் பொருத்தி வில்லிவாக்கம் குளத்தையும் மறுசீரமைத்தல்	37.22
12		வில்லிவாக்கம் குளத்தில் தொங்கு பாலம்	7.67
13		வில்லிவாக்கம் நீர்நிலைப் பகுதியில் கூடுதல் குளம் கட்டுதல்	1.09
14	கோயம்புத்தூர் (2 பணிகள்)	திடக்கழிவு மேலாண்மை (வெள்ளலூர் உரக் கிடங்கில் கழிவு முன் செயலாக்க ஆலைக் கூடம், CC நடைபாதை, சுற்றுச்சுவர், உட்புற சாலை, எடைமேடை, நிர்வாக கட்டிடம், பாதுகாப்பு மற்றும் தொழிலாளர் அறைகள், வாகனங்களை சுத்தம் செய்யும் இடம், ஆழ்துளை கிணறு, மேல்நிலை தொட்டி, நிலத்தடி தொட்டி, பசுமை வளையம் போன்றவை)	11.50
15		உயிரியல் அகழ்ந்தெடுக்கும் பணிகள்	56.39
16	ஈரோடு (4 பணிகள்)	வெண்டிப்பாளையம் உரக் கிடங்கில் கொட்டப்படும் கூடுதல் மரபு கழிவுகளை உயிரியல் அகழ்ந்தெடுத்தல் முறைகள் மூலம் அகற்றுதல்	4.00
17		ஈரோடு மாநகராட்சியின் வார்டு எண்.28ன் RKV சாலையில் உள்ள ABD பகுதியில் உள்ள காய்கறி சந்தையைச் சுற்றி மேம்பாட்டு பணிகள்	13.90
18		சீர்மிகு சாலைகளுக்கான 34 தொகுப்புகளின் மறுமேம்பாடு	21.30
19		கூடுதல் பகுதிக்கான UGSS	51.37

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
20	மதுரை (19 பணிகள்)	மாட்டுத்தாவணியில் உள்ள பழச் சந்தையில் மழைநீர் வடிகால், கால்வாய் அமைத்தல் மற்றும் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலையமைத்தல்	5.12
21		புதிய சுற்றுச்சுவர், மேல்நிலைத் தொட்டி, சம்ப, 6" விட்டம் கொண்ட ஆழ்துளைக் கிணறு & புதிய மேன்ஹோல் கட்டுதல் மற்றும் மாட்டுத்தாவணியில் உள்ள பழச் சந்தையில் நிலத்தடி குழாய் பிரதான பாதை அமைத்தல்	2.84
22		மாட்டுத்தாவணியில் உள்ள பழச் சந்தையில் மின் பாகங்கள், கேபிள் பகிர்வு பெட்டி, மின் கம்பி இணைப்பு பலகை (Bus bar panel) மற்றும் தெருவிளக்கு அமைப்புகள் ஆகியவற்றை வழங்கல், அமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல்,	3.78
23		1000- தத்தனேரி மயானம்- MCC (நுண்ணூர் உற்பத்தி மையம்) (5 TPD) & சுற்றுச்சுவர்-வார்டு-9	0.82
24		1001-ஜெய்நகர் முனியாண்டி கோயில் வார்டு-19 - MCC	0.82
25		998-விளங்குடி மயானம்-வார்டு 23 - MCC	0.79
26		999-ஆரப்பாளையம் மேல்நிலைத் தொட்டி வளாகம் - MCC & சுற்றுச் சுவர்-வார்டு-10	0.80
27		1002-சேக்கிழார் வீதி-வார்டு-5 - MCC	0.80
28		1010-பழத்தோட்டப் பணி-வார்டு-29 - MCC	0.75
29		1012-பழத்தோட்டப் பணி-வார்டு-29 - MCC	0.67
30		1017-கற்பகா நகர் முதல் வில்லாபுரம் - MCC சுற்றுச்சுவர், பேவர் பிளாக், ஆழ்துளை கிணறு-வார்டு-61	0.98
31		1019-மதுரை முதல் அருப்புக்கோட்டை - MCC, சுற்றுச் சுவர், பேவர் பிளாக் சாலை, ஆழ்துளைக் கிணறு-வார்டு-60	0.79
32		1005-வெள்ளக்கல் உரக் கிடங்கு-MCC, சுற்றுச்சுவர், ஆழ்துளை கிணறு, அணுகு சாலை-வார்டு-94	0.77
33		1003-அவனியாபுரம் MCC காலனி-MCC, சுற்றுச் சுவர், அணுகு சாலை	0.80
34		1004-ஹார்வேபட்டி இடுகாடு 2-5 TPDல் MCC	0.80
35		1013-பழத்தோட்டப் பணி வார்டு-29-MCC	0.66
36		1006-வார்டு-94ல் வெள்ளக்கல் உரக் கிடங்கு-MCC	0.76
37		மாநாட்டு மையம், தமுக்கம் மைதானம்	46.69
38		நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையம்	2.12

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
39	சேலம் (23 பணிகள்)	புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் M.G.R. மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் மறுமேம்பாடு	6.82
40		பள்ளப்பட்டி பகுதியில் அறிவியல் பூங்காவை செயல்படுத்தல்	1.24
41		பள்ளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள அறிவியல் பூங்காவில் பொழுதுபோக்கு காட்சியகங்கள்	4.58
42		கிருஷ்ண ராஜேந்திர சத்திரம் பசுமை வெளியுடன் கூடிய ஒரு மாநாட்டு மையம் மற்றும் புகைப்பட தொகுப்பு அருங்காட்சியகமாக மறுமேம்பாடு	5.61
43		புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் M.G.R. மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் கிழக்குப் பகுதியிலிருந்து தெற்குப் பகுதி வரை தடுப்புச் சுவர் கட்டுதல்	2.95
44		சீர்மிகு சாலைகள்-கட்டம்-III-சீதாராமன் சாலை செயல்படுத்துதல்	7.15
45		சீர்மிகு சாலை கட்டம்-IV (தியாகி முனியப்பன் சாலை (லே பஜார் சாலை) & மேம்பால சாலை செயல்படுத்துதல்	12.10
46		சீர்மிகு சாலை கட்டம்-V (தம்மன் சாலை மற்றும் சத்திரம் சாலை) செயல்படுத்துதல்	14.75
47		புதிய பேருந்து நிலையத்தில் பன்னாட்டுக்கு வாகன நிறுத்துமிடங்களை நிர்மாணித்தல்	13.04
48		G.H. ரவண்டானாவில் ஃபைபரால் செய்யப்பட்ட கொரோனா வீரர்களின் சிலைகள் மற்றும் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டிடத்தின் முன் நம்ம சேலம் வாசகம் அமைப்பதன் மூலம் சேலம் நகரத்தை அழகுப்படுத்துதல்	0.41
49		பள்ளப்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தவிர்க்க மாற்று கால்வாய் அமைத்தல்	13.95
50		T.V.S. இடுகாட்டிற்கும், பள்ளப்பட்டி ஏரிக்கும் இடையிலான இணைப்பு கால்வாயை மறுமேம்பாடு செய்தல்	9.98
51		பிரிவு எண்-7ல் உள்ள அய்யன் திருமாளிகை பள்ளி வளாகத்தில் அறிவுசார் மற்றும் ஆய்வு மையம் கட்டுதல்	2.25
52		குமரகிரி ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க மாற்று கால்வாய் அமைத்தல்	14.84
53		ரத்தினன் தெருவிலிருந்து லே பஜார் பிரதான சாலை வரையிலான சுவாமிநாதபுரம் ஓடையில் மேம்பாடுகள்	10.89
54		பள்ளப்பட்டி ஏரியின் புதுயிர்ப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு	14.21
55		குமரகிரி ஏரியின் புதுயிர்ப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு	9.71
56		சீர்மிகு சாலை கட்டம்-VII-ராமலிங்கம் சுவதேஸ்வரி மடாலயம் சாலை, திருமணி நாளங்காடி சாலை & காஸ் வே சாலை ஆகிய பணிகளைச் செயல்படுத்துதல்	3.45
57		சாலைப் பணிகளைச் செயல்படுத்துதல் (தொகுப்பு-1 முதல் தொகுப்பு-24 வரை)	19.82

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
58	சேலம் (23 பணிகள்)	பிரிவு எண். 26ல் உள்ள சுவாமிநாதபுரத்திற்கு மேல்நிலை தொட்டி கட்டுதல் மற்றும் 24X7 குடிநீர் வழங்குதல்	6.69
59		பள்ளப்பட்டி ஏரியின் மேம்பாடு மற்றும் அழகுப்படுத்தல்	2.59
60		பள்ளப்பட்டி ஏரியில் மாற்றுப்பாதை கால்வாயில் நீர்புகும் மற்றும் வெளியேற்ற ஏற்பாடுகளை அமைத்தல்	0.65
61		இரண்டு பக்கங்களில் வாயிலுடன் கூடிய முன் நுழைவு வளைவு கட்டுமானம் மற்றும் குமரகிரி ஏரியில் வேலி அமைத்தல்	0.71
62	திருநெல்-வேலி (4 பணிகள்)	திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் லாரி முனையம் மேம்பாடு	15.22
63		வார்டு எண். 27ல் உள்ள NGO காலனியில் மிதிவண்டி பாதை மேம்பாடு	2.90
64		7.18 கி.மீ நீளத்திற்கு கூடலைக்கோயில் பெருமாள்புரம் மற்றும் STC கல்லூரி சாலைகளில், சாலை பிரிப்பான் அமைத்தல் மற்றும் பசுமையுடன் இருக்குமாறு சாலையை அகலப்படுத்துதல்	9.24
65		வார்டு எண். 50ல் உள்ள பழையபேட்டையில் லாரி முனையம் அருகே மொத்த விற்பனை சந்தை கட்டுமானம்	14.26
66	திருப்பூர் (5 பணிகள்)	குடிநீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டம்	75.00
67		சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் (4.8 மெகாவாட்)	27.51
68		சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையம் (2.0 மெகாவாட்)	11.79
69		மீன் சந்தை	2.34
70		வாராந்திர சந்தையின் மறுமேம்பாடு	12.48
		மொத்தம்	655.43

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்கள் மூலம் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 2.4

(பார்வை: பத்தி 2.2.2; பக்கம் 21)

SCMன் கீழ் மேற்கொண்ட பணிகளின் நகர வாரியான நிலை

(₹ கோடியில்)

வ. எண்	நகரம்	SCM உடன் இணைக்கப்பட்ட தேதி	மொத்த பணிகள்		முடிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கான செலவு		தொடர்ந் நடந்து கொண்டிருக்கும் பணிகளின் செலவு		31 மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மொத்த பணிகள்	
			எண்ணிக்கை	பணி செலவு	எண்ணிக்கை	நிறைவேற்றப்பட்ட பணியின் மதிப்பு	எண்ணிக்கை	செய்யப்பட்ட செலவினம்	எண்ணிக்கை	மொத்த செலவினம்
1	சென்னை	15-07-2016	49	974.37	46	896.90	3	49.28	49	946.18
2	கோயம்புத்தூர்	15-07-2016	54	956.47	53	917.39	1	1.98	54	919.37
3	ஈரோடு	01-06-2018	55	965.00	53	692.54	2	186.90	55	879.44
4	மதுரை	02-02-2017	44	1,041.41	37	424.35	7	529.53	44	953.88
5	சேலம்	01-02-2017	103	965.00	99	759.18	4	138.04	103	897.22
6	திருநெல்வேலி	22-12-2017	81	938.15	74	804.07	7	54.22	81	858.29
7	திருப்பூர்	21-12-2017	28	965.00	25	735.98	3	151.45	28	887.43
	மொத்தம்		414	6,805.40	387	5,230.41	27	1,111.40	414	6,341.81

(ஆதாரம்: ஏழு சீர்மிகு நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 3.1

(பார்வை: பத்தி 3.2.1; பக்கம் 38)

தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் செயல்படுத்தப்படும் தகுதியற்ற பான்-சிட்டி பணிகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணிகள்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
1	கோயம்புத்தூர்	சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எடுத்துச் செல்லத்தக்க பைகள்	0.05
2	கோயம்புத்தூர்	102 இலகுரக வணிக வாகனங்களின் (LCV) வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல்	5.71
3	கோயம்புத்தூர்	பேக்ஹோ லோடர் மற்றும் ஸ்வீப்பர் இணைப்புடன் சவடிய ஸ்கிட் ஸ்டையர் லோடர் - 7 எண்கள்	2.56
4	கோயம்புத்தூர்	13 இலகுரக வணிக வாகனங்களை வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல்	0.93
5	கோயம்புத்தூர்	தற்போதுள்ள வழக்கமான தெரு விளக்குகளை எரிசக்தி திறனுடைய சீர்மிகு LED விளக்குகளாக மாற்றுதல்	73.51
6	கோயம்புத்தூர்	UGSSல் உள் குழாய்கள் அமைத்தல் மற்றும் தொட்டி கட்டுமானம் (46 பணிகள்)	26.21
7	கோயம்புத்தூர்	36 இடங்களில் நுண்ணூர் உற்பத்தி மையங்கள்	21.22
8	ஈரோடு	நுண்ணூர் உற்பத்தி மையம்	12.97
9	ஈரோடு	சீர்மிகு வகுப்பு	9.41
10	ஈரோடு	துப்புரவு இயந்திரம்	0.62
11	ஈரோடு	தெரு விளக்குகள்	12.00
12	ஈரோடு	நுண்ணூர் உற்பத்தி மையம் கட்டம் II	3.92
13	ஈரோடு	குடிநீர் விநியோக அமைப்பு	145.33
14	ஈரோடு	பசுமை வெளி மேம்பாடு	24.98
15	ஈரோடு	ஈரோடு நகர மாநகராட்சியில் உள்ள நுண்ணூர் உற்பத்தி மையங்களுக்கு 2.0 கன மீட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 35 இலகுரக வணிக வாகனங்கள் (LCV) வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல் கட்டம் II	2.62
16	ஈரோடு	UGSS - உள் குழாய்கள் அமைத்தல்	12.62
17	ஈரோடு	ஈரோடு சீர்மிகு நகரத்திற்கு உயர் அழுத்த ஜெட் ரோடிங் மற்றும் கழிவுநீர் உறிஞ்சும் இயந்திரம் பொருத்தப்பட்ட 6,000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 2 லாரி வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல்	1.09
18	ஈரோடு	ஈரோடு சீர்மிகு நகரத்திற்கு தூர்வாரும் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்ட 3 வாகனங்கள் வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல்	0.44
19	ஈரோடு	SWM - எரியூட்டி ஆலை - கட்டம் I	1.56
20	ஈரோடு	புதிய குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தின் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் பான் சிட்டி முன்முயற்சியாக கிரிட் இணைக்கப்பட்ட மேற்கூரை சூரிய ஒளி - வோல்டாயிக் அமைப்பை வழங்கல் மற்றும் நிறுவுதல்	0.94

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணிகள்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
21	ஈரோடு	சீர்மிகு நகர திட்டத்தின் கீழ், பான்-சிட்டி முன்முயற்சியாக, ஈரோடு மாநகராட்சியின் வார்டு எண். 46ல் உள்ள ஸ்ரீ கார்டனில் டிஜிட்டல் கோளரங்கத்துடன் சுவடிய அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணித (STEM) பூங்கா மேம்பாடு	9.95
22	ஈரோடு	ABD பகுதியில் உள்ள மண்டலம் IIIன் வார்டு எண். 33ல் உள்ள சக்தி நகர் மற்றும் வார்டு எண். 31ல் உள்ள லட்சுமி நகர் ஆகியவற்றில் பசுமை வெளி மற்றும் பூங்கா அமைத்தல்	2.31
23	ஈரோடு	SWM - எரியூட்டி ஆலை - கட்டம் - II	1.25
24	சேலம்	திடக்கழிவு மேலாண்மை - வாகனங்களை வாங்குதல்	1.38
25	சேலம்	SWM - BOV வாங்குதல் - கட்டம்-II	3.01
26	சேலம்	அனைத்து சோடியம் விளக்குகளையும் LED விளக்காக மாற்றுதல்	13.51
27	சேலம்	மேற்சுரை சூரிய மின் சக்தி - கட்டம் I	2.97
28	சேலம்	திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு வாகனங்களை வாங்குதல்	4.86
29	சேலம்	மேற்சுரை சூரிய மின் சக்தி கட்டம்-II	2.43
30	சேலம்	போக்குவரத்து குறியீட்டு பலகைகள் நிறுவுதலின் செயலாக்கம்	5.99
31	சேலம்	எருமைபாளையம் & செட்டிச்சாவடி உரக் கிடங்கில் 25 TPD எரியூட்டி ஆலை (2 எண்ணிக்கை) நிறுவுதல்	3.19
32	சேலம்	பழைய நிலத்தடி கேபிள்களை மாற்றுதல், இடைநிலை கம்பங்கள், LED தெரு விளக்குகள் மற்றும் ABD பகுதிக்கு நிலத்தடி கேபிள் வழங்குதல்	15.21
33	சேலம்	திடக்கழிவு மேலாண்மைக்கு வாகனங்களை வாங்குதல்	9.46
34	சேலம்	பான்-சிட்டியில் தற்போதுள்ள மின்சார வாரியத்தின் காலி கம்பத்திற்குப் புதிய LED தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் மற்றும் தற்போதுள்ள உள்ள சோடியம் விளக்குகளை மாற்றுதல்	10.32
35	சேலம்	LED தெரு விளக்குகள், அலங்கார இரட்டை கை கொண்ட தெரு விளக்கு கம்பம் மற்றும் நிலத்தடி கேபிள்கள் ஆகியவற்றை வழங்கல் மற்றும் பொருத்துதல்	6.5
36	சேலம்	2 எண்ணிக்கையிலான சுய இயக்க நடைபாதை மரம் வெட்டும் இயந்திரம் வழங்கல் மற்றும் அவற்றைக் கொண்டு சேர்த்தல்	0.5
37	சேலம்	செட்டிச்சாவடியில் 3 மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை செயல்படுத்துதல்	13.48
38	சேலம்	செட்டிச்சாவடியில் 2.5 மெகாவாட் கிரிடுடன் இணைக்கப்பட்டத் தரைவழி பொருத்தப்பட்ட சோலார் PV மின் உற்பத்தி நிலைய செயலாக்கம்	12.76

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணிகள்	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
39	சேலம்	செட்டிச்சாவடியிலிருந்து கோரிமேடு துணை மின் நிலையம் வரையிலான 2.5 மெகாவாட் மற்றும் 3 மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கான மின் கடத்தல் (wheeling) மற்றும் மின் தொடரமைப்பு (transmission) பணிகளுக்கான கட்டுதல் பணிச் செலவு	0.0
40	திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் மேலப்பாளையம் மண்டலத்தில் IoT உடன் கூடிய சாலைப் போக்குவரத்து குறியீட்டு பலகைகளை நிறுவுதல்	4.33
41	திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் பாளையங்கோட்டை மண்டலத்தில் IoT உடன் கூடிய சாலைப் போக்குவரத்து குறியீட்டு பலகைகளை நிறுவுதல்	4.29
42	திருப்பூர்	81 இடங்களில் (303 KWP) மேற்கூரை சூரிய PV அமைப்பு (ஆன்-கிரிட்)	2.39
43	திருப்பூர்	திடக்கழிவு மேலாண்மை (20 பணிகள்)	21.47
44	திருப்பூர்	LED தெரு விளக்குகள் (2 தொகுப்புகள்)	14.38
45	திருப்பூர்	பெரிய அளவிலான வடிகால் (தொகுப்பு 1)	15.72
46	திருப்பூர்	பெரிய அளவிலான வடிகால் (தொகுப்பு 2)	24.80
47	திருப்பூர்	போக்குவரத்து குறியீட்டு பலகைகள்	6.38
மொத்தம்			571.53

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 3.2

(பார்வை: பத்தி 3.2.2; பக்கம் 40)

DTCP/CMDA/PWD/TNPCBகளின் ஒப்புதல்கள் பெறப்படாதவை எனக் குறிப்பிட்டு -
தெரிவு செய்யப்பட்ட நேர்வுகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணிகள்	நிறைவு செய்யப்பட்ட தேதி	ஒப்புதல்கள் பெறப்படவில்லை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
1	சென்னை	நீர்நிலைகளில் ஆகாயத்தாமரையைப் பயன்படுத்தி 5 டன் கொள்ளளவு கொண்ட உயிரிவாயு ஆலையை நிறுவுதல்	30-11-2020	TNPCB	2.48
2	சென்னை	கண்ணம்மாப்பேட்டை சுடுகாட்டின் நவீனமயமாக்கல்	10-08-2020	TNPCB	2.69
3	சென்னை	வில்லிவாக்கம் குளத்தின் மறுசீரமைப்பு/வில்லிவாக்கம் குளத்தில் தொங்கு பாலம்	08-09-2022	PWD	44.89
4	கோயம்புத்தூர்	36 இடங்களில் நுண்ணுர உற்பத்தி மையம்	27-09-2022	TNPCB	21.22
5	கோயம்புத்தூர்	வாலாங்குளம் ஏரி புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மீட்டமைத்தல் கட்டம் I	31-12-2023	PWD	66.13
6	கோயம்புத்தூர்	செல்வசிந்தாமணி ஏரியின் புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மீட்டமைத்தல் கட்டம் I	25-05-2022	PWD	30.52
7	கோயம்புத்தூர்	செல்வம்பதி & குமாரசாமி ஏரி புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மீட்டமைத்தல் கட்டம் III	02-05-2023	PWD	31.03
8	கோயம்புத்தூர்	கிருஷ்ணாம்பதி ஏரி புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மீட்டமைத்தல் கட்டம் III	02-05-2023	PWD	19.32
9	கோயம்புத்தூர்	அறிவுசார் மற்றும் ஆய்வு மையம்	02-10-2023	DTCP	2.48
10	ஈரோடு	உயிரியல் அகழ்ந்தெடுத்தல்	01-05-2022	TNPCB	38.02
11	ஈரோடு	பெரும்பள்ளம் கால்வாய் மறுசீரமைப்பு	நிறைவு செய்யப்படவில்லை	PWD	185.65
12	ஈரோடு	டிஜிட்டல் கோளாங்கத்துடன் கூடிய அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணித (STEM) பூங்காவின் மேம்பாடு	30-04-2022	DTCP	9.95
13	மதுரை	மாட்டுதாவணியில் படிச்சந்தை	21-02-2019	DTCP	11.73

தமிழ்நாட்டில் சீர்திருத்த நகரத் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் மீதான செயலாக்கத் தணிக்கை

வ. எண்	சீர்திருத்த நகரத்தின் பெயர்	பணிகள்	நிறைவு செய்யப்பட்ட தேதி	ஒப்புதல்கள் பெறப்படவில்லை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம் (₹ கோடியில்)
14	மதுரை	பண்ணுக்கு கார் நிறுத்துமிடம்	08-09-2022	DTCP	44.19
15	மதுரை	நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையம்	15-03-2023	DTCP	2.12
16	திருநெல்வேலி	இராமையன்ப்பட்டியில் உயிரியல் அகழ்ந்தெடுத்தல் முறை மூலம் 2,17,660 கன மீட்டர் மரபு கழிவுகளை அகற்றுதல்	24-03-2024	TNPCB	3.79
17	திருநெல்வேலி	திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் உள்ள TM சாலையில் முன்மொழியப்பட்ட பண்ணுக்கு இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடம்	01-11-2021	DTCP	6.09
18	திருநெல்வேலி	நயினார் ஏரி முகப்பு மேம்பாடு	22-07-2023	PWD	9.82
19	திருநெல்வேலி	பாளையங்கோட்டையில் மகாத்மா காந்திஜி வணிக வளாகம் கட்டுதல்	நிறைவு செய்யப்படவில்லை	DTCP	15.19

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்திருத்த நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

இணைப்பு 3.3 (அ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.1; பக்கம் 41)

குடிநீர் வழங்கல் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்- படி செலவினம்	எண்- ணிக்கை	மதிப்பு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்- படி செலவினம்
சென்னை	5	206.05	3	82.25	3	82.25	0	0
கோயம்புத்தூர்	1	0	2	151.70	2	151.70	0	0
ஈரோடு	1	180.00	1	145.33	1	145.33	0	0
மதுரை	1	150.00	2	165.77	1	102.00	1	63.77
சேலம்	1	16.00	5	74.08	4	21.49	1	52.59
திருநெல்வேலி	2	63.50	5	58.38	5	58.38	0	0
திருப்பூர்	1	74.88	3	208.33	2	189.15	1	19.18
மொத்தம்	12	690.43	21*	885.84	18	750.30	3	135.54

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (ஆ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.2; பக்கம் 45)

மின்சாரம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை	
	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்	எண்- ணிக்கை	மதிப்பு
சென்னை	6	272.87	5	111.97	5	111.97
கோயம்புத்தூர்	3	78.03	6	103.32	6	103.32
ஈரோடு	3	54.65	5	27.11	5	27.11
மதுரை	2	95.00	3	34.15	3	34.15
சேலம்	2	72.00	13	80.58	12**	80.58
திருநெல்வேலி	3	155.50	8	73.38	8	73.38
திருப்பூர்	7	261.81	4	56.07	4	56.07
மொத்தம்	26	989.86	44*	486.58	43	486.58

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

** ஒரு பணி நடைபெற்று வந்தது

இணைப்பு 3.3 (இ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.3; பக்கம் 47)

திடக்கழிவு மேலாண்மை (UGSS மற்றும் மழைநீர் வடிகாலையும் சேர்த்து) உட்பட
சுகாதாரத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்- படி செலவினம்	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்
சென்னை	12	159.59	6	231.92	4	183.73	2	48.19
கோயம்புத்தூர்	5	41.52	11	155.50	11	155.50	0	0
ஈரோடு	4	143.16	13	198.45	12	197.20	1	1.25
மதுரை	4	186.00	21	303.16	18	22.38	3	280.78
சேலம்	2	47.00	20	210.11	19	125.44	1	84.67
திருநெல்வேலி	3	82.60	12	142.33	12	142.33	0	0
திருப்பூர்	5	266.14	4	126.83	4	126.83	0	0
மொத்தம்	35	926.01	87*	1,368.30	80	953.41	7	414.89

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (ஈ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.4; பக்கம் 52)

திறமையான நகர்ப்புற இயக்கம், பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் NMT ஆகியவற்றின்
கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்- படி செலவினம்	எண்- ணிக்கை	செலவு	எண்- ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்- படி செலவினம்
சென்னை	10	183.78	12	204.82	12	204.82	0	0
கோயம்புத்தூர்	15	622.91	7	114.04	7	114.04	0	0
ஈரோடு	4	192.23	18	126.33	18	126.33	0	0
மதுரை	4	193.00	3	255.72	2	84.86	1	170.86
சேலம்	5	782.00	27	294.42	27	294.42	0	0
திருநெல்வேலி	7	423.00	24	263.06	24	263.06	0	0
திருப்பூர்	6	173.86	7	252.56	7	252.56	0	0
மொத்தம்	51	2,570.78	98*	1,510.95	97	1,340.09	1	170.86

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (உ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.5; பக்கம் 59)

சமூக உள்கட்டமைப்பு - சுகாதாரம் மற்றும் கல்வியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்
சென்னை	0	0	7	61.86	7	61.86	0	0
கோயம்புத்தூர்	2	40.00	1	2.48	1	2.48	0	0
ஈரோடு	3	152.50	3	25.11	3	25.11	0	0
மதுரை	1	20.00	1	2.12	1	2.12	0	0
சேலம்	0	0	6	25.77	6	25.77	0	0
திருநெல்வேலி	4	10.90	9	40.78	8	35.56	1	5.22
திருப்பூர்	5	14.06	1	2.52	1	2.52	0	0
மொத்தம்	15	237.46	28*	160.64	27	155.42	1	5.22

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (உஅ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.6; பக்கம் 61)

மின்-ஆளுமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை (வலுவான தகவல் தொழில்நுட்ப இணைப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல்)

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்படி செலவினம்
சென்னை	5	50.69	5	121.79	5	121.79	0	0
கோயம்புத்தூர்	0	0	5	12.55	4	10.57	1	1.98
ஈரோடு	0	0	2	10.25	2	10.25	0	0
மதுரை	1	130.00	1	2.93	0	0	1	2.93
சேலம்	1	15.00	2	12.20	2	12.20	0	0
திருநெல்வேலி	1	2.10	1	2.12	0	0	1	2.12
திருப்பூர்	2	95.08	1	10.34	1	10.34	0	0
மொத்தம்	10	292.87	17*	172.18	14	165.15	3	7.03

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (எ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.7; பக்கம் 65)

நீடித்த நிலையான சூழலின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்-படி செலவினம்	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்-படி செலவினம்
சென்னை	2	4.95	9	79.81	8	78.72	1	1.09
கோயம்புத்தூர்	13	266.15	14	345.55	14	345.55	0	0
ஈரோடு	2	363.75	3	212.94	2	27.29	1	185.65
மதுரை	1	15.00	1	81.39	1	81.39	0	0
சேலம்	1	24.00	11	76.31	11	76.31	0	0
திருநெல்வேலி	4	191.10	7	81.86	5	56.79	2	25.07
திருப்பூர்	8	104.35	3	136.15	1	3.88	2	132.27
மொத்தம்	31	969.30	48*	1,014.01	42	669.93	6	344.08

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.3 (ஏ)

(பார்வை: பத்தி 3.3.8; பக்கம் 70)

பிற திட்டங்களின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் நிலை

(₹ கோடியில்)

நகரம்	முன்மொழியப்பட்ட பணிகள்		செயல்படுத்தப்பட்ட பணிகள்		முடிக்கப்பட்டவை		தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருப்பவை	
	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்-படி செலவினம்	எண்-ணிக்கை	செலவு	எண்-ணிக்கை	மார்ச் 2024 நிலவரப்-படி செலவினம்
சென்னை	0	0	2	51.76	2	51.76	0	0
கோயம்புத்தூர்	1	378.67	8	34.23	8	34.23	0	0
ஈரோடு	2	186.98	10	133.92	10	133.92	0	0
மதுரை	7	456.00	12	108.64	11	97.45	1	11.19
சேலம்	4	605.00	19	123.75	18	122.97	1	0.78
திருநெல்வேலி	7	128.50	15	196.38	12	174.57	3	21.81
திருப்பூர்	5	115.13	5	94.63	5	94.63	0	0
மொத்தம்	26	1,870.28	71*	743.31	66	709.53	5	33.78

* செயல்படுத்தலின் போது முன்மொழியப்பட்ட பணிகள் பல தொகுப்புகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன

இணைப்பு 3.4

(பார்வை: பத்தி 3.4.2; பக்கம் 80)

உயர் அதிகாரம் கொண்ட திட்ட ஒப்புதல் குழுவின் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படாத பணிகள்

(அ) HPPSCக்கு சமர்ப்பிக்கப்படாத தனிப்பட்ட பணிகள்

வ. எண்	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச் செலவு (₹ கோடியில்)	பணிகளின் எண்ணிக்கை
1	கோயம்புத்தூர்	24x7 குடிநீர் வழங்கல் கட்டம் 1, TAM-COI-112 கட்டம்-II	150.73	1
2	கோயம்புத்தூர்	அனைவருக்கும் வீடு	30.00	1
3	கோயம்புத்தூர்	தற்போதுள்ள வழக்கமான தெரு விளக்குகளை சீர்மிகு LED ஆற்றல் திறனுள்ள விளக்குகளாக மாற்றுதல்	73.69	1
4	கோயம்புத்தூர்	நுண்ணூர் உற்பத்தி மையத்தின் கட்டுமானம்	23.06	1
		மொத்தம்	277.48	4
1	ஈரோடு	பசுமை வெளி மேம்பாடு	25.67	1
2	ஈரோடு	சீர்மிகு சாலை	41.32	1
3	ஈரோடு	ஷாப்பிங் மையம்	17.42	1
		மொத்தம்	84.41	3
1	திருநெல்வேலி	அனைத்து தலைமை நீரேற்று நிலையம் (Head works) மற்றும் நிலத்தடி வடிகால் (UGD) பம்பிங் நிலையங்களிலும் சீர்மிகு மோட்டார்	28.90	1
		மொத்தம்	28.90	1
1	திருப்பூர்	சீர்மிகு சாலைகள் கட்டம் - I	88.26	1
2	திருப்பூர்	சீர்மிகு சாலைகள் கட்டம் - II	59.69	1
3	திருப்பூர்	திடக்கழிவு மேலாண்மை	21.47	1
4	திருப்பூர்	உட்குழாய் இணைப்பு - குடிநீர் வழங்கல் அமைப்பு	30.37	1
		மொத்தம்	199.79	4
		மொத்த தனிப்பட்ட பணிகள்	590.58	12

(ஆ) பணிகளைப் பிரிப்பதன் மூலம் HPPSCக்கு சமர்ப்பிக்கப்படாத ஒத்த பணிகளின் தொகுப்பு

வ. எண்.	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச் செலவு (₹ கோடியில்)	பணிகள் (மொத்தம்) (₹ கோடியில்)	பணிகளின் எண்ணிக்கை
1	கோயம்புத்தூர்	உக்கடத்தில் சூரிய மின் நிலையம் - 3.60 மெகாவாட்	17.84	23.61	2
2		உக்கடத்தில் சூரிய மின் நிலையம் - 1 மெகாவாட்	5.77		
		மொத்தம்	23.61	23.61	2
1	ஈரோடு	நுண்ணூர் உற்பத்தி மையம் கட்டம் I	14.38	21.87	2
2		நுண்ணூர் உற்பத்தி மையம் கட்டம் II	7.49		
		மொத்தம்	21.87	21.87	2
1	மதுரை	LED தெருவிளக்கு	14.90	30.25	2
2		LED தெருவிளக்கு	15.35		
		மொத்தம்	30.25	30.25	2
1	சேலம்	சீர்மிகு சாலை கட்டம்-I-தொகுப்பு-I செயல்படுத்தல்	13.00	83.60	9
2		சீர்மிகு சாலையை செயல்படுத்துதல் - கட்டம்-II	6.93		
3		சீதாராமன் சாலையில் சீர்மிகு சாலை கட்டம்-III செயல்படுத்தல்	7.15		
4		ரிவர் சைடு ரோட்டில் ஆனைமேடு ரயில்வே கேட் முதல் ஆனைந்தா பாலம் வரையிலும், பிரிவு-32, 35 ல் MLCP முதல் கெவிஸ் உணவகம், எண்.2 புது தெரு வரையிலும் சீர்மிகு சாலை கட்டம்-VI செயல்படுத்தல்	13.05		
5		தியாகி முனியப்பன் சாலை லே பஜார் சாலை மேம்பாடு சாலையில் சீர்மிகு சாலை கட்டம்-IV செயல்படுத்தல்	12.10		
6		பிரிவு எண் 27ல் தம்மன் சாலை மற்றும் சத்திரம் சாலையில் சீர்மிகு சாலை கட்டம்-V செயல்படுத்தல்	14.75		
7		ராமலிங்கம் சவுதேஸ்வரி மடாலயம் சாலை, திருமணி நாளங்காடி சாலை & காஸ்வே சாலை- சீர்மிகு சாலை கட்டம்-VII செயல்படுத்தல்	3.47		
8		மறவனேரி குறுக்கு தெரு எண்.1 முதல் 7 வரை & ஆனை சாலை குறுக்கு தெரு- சீர்மிகு சாலை கட்டம்-VIII செயல்படுத்தல்	11.15		
9		ஜோதி டாக்கீஸ் பிரதான சாலை மற்றும் தம்பிகாளியம்மன் கோயில் தெருவில் சீர்மிகு சாலை கட்டம்-IX செயல்படுத்தல்	2.00		
10		குமரகிரி ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க மாற்றுப்பாதை அமைத்தல்	15.11	26.34	3

வ. எண்.	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச் செலவு (₹ கோடியில்)	பணிகள் (மொத்தம்) (₹ கோடியில்)	பணிகளின் எண்ணிக்கை
11	சேலம்	குமரகிரி ஏரியின் புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு	10.23	31.43	6
12		குமரகிரி ஏரியில் இரண்டு பக்கங்களிலும் வாயிலுடன் சட்டிய முன் நுழைவு வளைவு கட்டுமானம் மற்றும் ஏரியில் வேலி அமைத்தல்	1.00		
13		பிரிவு எண்கள்: 24, 25 & 27ல் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	6.23		
14		பிரிவு எண்கள்: 37, 39, 40 & 43ல் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	6.25		
15		பிரிவு எண்: 44ல் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	3.91		
16		பிரிவு எண்: 28, 29, 30, 45, 46 & 47ல் குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தால் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	5.13		
17		பிரிவு எண்: 32,33,34,41,42, 43 & 44ல் UGSSஆல் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	4.89		
18		பிரிவு எண்: 45, 46 & 47ல் UGSSஆல் சேதமடைந்த சாலைகளுக்கான மறுசீரமைப்பு	5.02		
19		பள்ளப்பட்டி ஏரியைப் புத்துயிர்ப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு	14.74	34.50	3
20		பள்ளப்பட்டி ஏரியின் மேம்பாடு மற்றும் அழகுப்படுத்தல்	4.01		
21		பள்ளப்பட்டி ஏரியில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க மாற்றுப்பாதை அமைத்தல்	15.75		
22		செட்டிச்சாவடியில் 2.5 மெகாவாட் கிரிட்டுடன் இணைக்கப்பட்ட தரையில் நிறுவப்பட்ட சூரிய PV மின் உற்பத்தி நிலையத்தை செயல்படுத்தல்	14.50	30.55	2
23		ABD பகுதியில் உள்ள எருமைபாளையத்தில் 3 மெகாவாட் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை செயல்படுத்துதல்	16.05		
			மொத்தம்	206.42	206.42

வ. எண்.	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச்செலவு (₹ கோடியில்)	பணிகள் (மொத்தம்) (₹ கோடியில்)	பணிகளின் எண்ணிக்கை
1	திருநெல்வேலி	நயினார் ஏரி முகப்பு மேம்பாடு	14.75	25.78	2
2		திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் நயினார் ஏரி முகப்பு (தெற்குப் பக்கம்) மேம்பாடு	11.03		
3		மேற்பார்வை கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு கையகப்படுத்துதல் (SCADA) அமைப்பு கட்டம் I (திருநெல்வேலி மண்டலம்) செயல்படுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்	11.18	46.67	4
4		SCADA அமைப்பு செயல்படுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல் கட்டம்-II பாளையங்கோட்டை மண்டலம்	11.19		
5		தச்சநல்லூர் மண்டலம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் (Head works) மற்றும் சேவை நீர்த்தேக்கங்களுக்கான SCADA அமைப்பை செயல்படுத்தல் கட்டம்-III	12.01		
6		மேலப்பாளையம் மண்டலம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் (Head works) மற்றும் சேவை நீர்த்தேக்கங்களுக்கான SCADA அமைப்பை செயல்படுத்தல் கட்டம்-IV	12.29		
7		பசுமை வெளி கட்டம்-I	7.03	26.23	3
8		பசுமை வெளி மேம்பாடு கட்டம்-II	7.42		
9		பசுமை வெளி மேம்பாடு கட்டம்-III	11.78		
10		வ.உ.சி தெருவில் சீர்மிகு சாலையமைத்தல்	1.64	19.94	3
11		TM சாலை மற்றும் சந்திப்பு சாலையில் சீர்மிகு சாலையமைத்தல்	3.14		
12		வார்டு எண் 6ல் கணேசபுரம் கிழக்குத் தெரு, வார்டு எண் 5ல் சாலை ரோடு, வார்டு எண் 3ல் சிவன் தெருக்குத் தெரு, வார்டு எண் 1ல் சிவசக்தி தெரு ஆகியவற்றில் சீர்மிகு சாலை மேம்பாடு	15.16		
13		வார்டு எண்கள் 3,5,6 மற்றும் 55ல் தற்போதுள்ள சோடியம் விளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றுதல்	13.57	28.04	2
14		வார்டு எண்கள்: 40, 41, 42, 43, 44 53ல் தற்போதுள்ள சோடியம் விளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றுதல்	14.47		
15		SWMக்காக 270 BOVகளை வாங்குதல்	4.86	17.77	4
16		திட மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மை அமைப்புக்காக துப்புரவு இயந்திரம் மற்றும் ஜெட் ராடிங் இயந்திரத்தை கொள்முதல் செய்தல்	4.05		
17		திறந்த வடிகால் சுத்தம் செய்தலுக்காகவும் திடக்கழிவு மேலாண்மைக்காகவும் ஹைட்ராலிக் பொருத்தப்பட்ட வாகனங்களை வாங்குதல்	3.86		
18		திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் திரவ கழிவு மேலாண்மைக்கான வாகனங்களை கொள்முதல் செய்தல்	5.00		

வ. எண்.	சீர்மிகு நகரத்தின் பெயர்	பணியின் பெயர்	பணிச்செலவு (₹ கோடியில்)	பணிகள் (மொத்தம்) (₹ கோடியில்)	பணிகளின் எண்ணிக்கை
19	திருநெல்வேலி	கூடுதல் புதிய LED தெரு விளக்குகள் மற்றும் உயர் மாஸ்ட் விளக்குகள் பொருத்துதல் கட்டம் I	10.38	21.09	2
20		தற்போதுள்ள கம்பத்தில் கூடுதல் புதிய LED தெரு விளக்குகள் மற்றும் நெல்லையப்பர் கோயிலுக்குச் செல்லும் வழியில் உள்ள ABD பகுதியில் அலங்கார தெரு விளக்குகள் பொருத்துதல் கட்டம் II	10.71		
21		பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். புதிய பேருந்து நிலையம் வடக்கு கட்டம்-Iல் பண்ணடுக்கு இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிட கட்டுமானம்	13.75	23.16	2
22		பாரத ரத்னா டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். புதிய பேருந்து நிலையம் மேற்குப் பக்கம் கட்டம்-IIல் பண்ணடுக்கு இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிட கட்டுமானம்	9.41		
23		பாளை பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள மாநகராட்சி நிலத்தில் வணிக வளாக கட்டுமானம் கட்டம் I	15.16	26.89	2
24		பாளை பேருந்து நிலையம் அருகிலுள்ள மாநகராட்சி நிலத்தில் வணிக வளாக கட்டுமானம் கட்டம் II	11.73		
25		திருநெல்வேலி (கட்டம் I)ல் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் கிழக்குப் பகுதியிலுள்ள குப்பை கொட்டும் தளத்தின் 3 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையத்தை வடிவமைத்தல், வழங்கல், நிறுவுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்	15.67	26.66	2
26		திருநெல்வேலி (கட்டம் II)ல் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் மேற்குப் பகுதியிலுள்ள குப்பை கொட்டும் தளத்தின் 2 மெகாவாட் சூரிய மின் நிலையத்தை வடிவமைத்தல், வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்	10.99		
27		பாளையங்கோட்டையில் மகாத்மா காந்திஜி வணிக வளாகத்தின் கட்டுமானம்	9.00	39.83	3
28		பாளையங்கோட்டையில் மகாத்மா காந்திஜி பழம் மற்றும் காப்கறி சந்தைகளின் மேம்பாடு	15.41		
29		பாளையங்கோட்டையில் மகாத்மா காந்திஜி பொதுச் சந்தையின் கட்டுமானம்	15.42		
		மொத்தம்	302.06	302.06	29
1	திருப்பூர்	பெரிய அளவிலான வடிகால்-தொகுப்பு I	15.72	41.52	2
2		பெரிய அளவிலான வடிகால் தொகுப்பு II	25.80		
		மொத்தம்	41.52	41.52	2
		ஒரே வகைப்பட்ட பணிகளின் தொகுப்பு-மொத்தம்	625.73	625.73	60

(ஆதாரம்: தெரிவு செய்யப்பட்ட சீர்மிகு நகரங்களால் வழங்கப்பட்ட விவரங்கள்)

சுருக்கங்களின் சொற்களஞ்சியம்

சுருக்கங்கள்	முழு படிவம்
A&OE	நிர்வாக மற்றும் அலுவலக செலவுகள்
ABD	பகுதி அடிப்படையிலான வளர்ச்சி
AC	உச்சக் குழு
AFD	பிரெஞ்சு வளர்ச்சி நிறுவனம்
AMR	அளவீடுகளைப் பதிவு செய்யும் தானியங்கி
AMRUT	அடல் புத்துணர்ச்சி மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்திற்கான திட்டம்
BoQ	அளவுப் பட்டியல்
BOVகள்	மின்கலத்தினால் இயங்கும் வாகனங்கள்
CEO	தலைமை செயல்பாட்டு அதிகாரி
CFI	மத்திய அரசு தொகுப்பு நிதி
CFS	மாநில அரசு தொகுப்பு நிதி
CLAF	நகர அளவிலான ஆலோசனைக் குழு
CMA	நகராட்சி நிருவாக ஆணையர்
CSS	மத்திய அரசின் நிதியுதவி பெறும் திட்டங்கள்
DPRகள்	விரிவான திட்ட அறிக்கைகள்
DTCP	நகர மற்றும் கிராம திட்டமிடல் இயக்குநரகம்
EESL	எரிசக்தி திறன் சேவைகள் நிறுவனம்
GCC	பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
GoTN	தமிழ்நாடு அரசு
HPPSC	உயர் அதிகாரம் கொண்ட திட்ட ஒப்புதல் குழு
HPSC	உயர் அதிகாரம் கொண்ட வழிகாட்டுதல் குழு
HRIDAY	தேசிய பாரம்பரிய நகர மேம்பாடு மற்றும் பெருக்குதல் திட்டம்
ICCC	ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையம்
IHIP	ஒருங்கிணைந்த சுகாதாரத் தகவல் தளம்
MA&WS	நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை
MCC	நுண்ணூர உற்பத்தி மையம்
MLCP	பன்னடுக்கு கார் நிறுத்துமிடம்
MLP	பன்னடுக்கு நிறுத்துமிடம்

சுருக்கங்கள்	முழு படிவம்
MoHUA	வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புர நல அமைச்சகம்
MoU	புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
NIT	தேசிய தொழிற்நுட்ப நிறுவனம்
NLCP	தேசிய ஏரிகள் பாதுகாப்பு திட்டம்
NUHM	தேசிய நகர்ப்புர சுகாதார திட்டம்
O&M	இயக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு
PA	செயலாக்கத் தணிக்கை
PDS	மின்சக்தி பகிர்மான அமைப்பு
PIS	பயணியர் தகவல் அமைப்பு
PMC	திட்ட மேலாண்மை ஆலோசகர்
PPP	பொது தனியார் பங்களிப்பு
PWD	பொதுப் பணி துறை
SBM	தூய்மை இந்தியா திட்டம்
SCADA	மேற்பார்வை கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு ஈட்டல்
SCL	சீர்மிகு நகர நிறுவனம்
SCM	சீர்மிகு நகரத் திட்டம்
SCP	சீர்மிகு நகர முன்மொழிவு
SLNP	தேசிய தெருவிளக்குத் திட்டம்
SPV	சிறப்பு நோக்க நிறுவனம்
SWM	திடக் கழிவு மேலாண்மை
TCMC	திருப்பூர் மாநகராட்சி
TNPCB	தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்
TNTTA	தமிழ்நாடு ஒளிவு மறைவற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம்
TPD	நாள் ஒன்றுக்கு டன் வீதம்
TUFIDCO	தமிழ்நாடு நகரப்புர நிதி மற்றும் அடிப்படை வசதி மேம்பாட்டு நிறுவனம்
UGSS	பாதாள சாக்கடை
ULBகள்	நகர்ப்புர உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
WWTP	கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்
ZEZ	பூஜ்ஜிய உமிழ்வு மண்டலம்