



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन
मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
वायुसेना एवं नौसेना
2012-13 की संख्या 17
(अनुपालन लेखा परीक्षा)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावना		iv
विहंगावलोकन		v
अध्याय - I परिचय		
प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
लेखा परीक्षा हेतु प्राधिकार	1.2	2
लेखा परीक्षा की योजना व आचरण	1.3	2
आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखा परीक्षा के मध्य समन्वय	1.4	3
लेखा परीक्षण की जा रही इकाईयों की रूपरेखा	1.5	4
लेखा परीक्षा की उल्लेखनीय आपत्तियाँ	1.6	5
वायुसेना और नौसेना से सम्बन्धित वित्तीय पहलू	1.7	6
तटरक्षक संगठन	1.8	14
वायु सेना, नौसेना तथा तटरक्षक की प्राप्तियाँ	1.9	15
विनियोजन एवं व्यय	1.10	15
लेखा परीक्षा का प्रभाव	1.11	16
अध्याय - II रक्षा मंत्रालय		
रक्षा ऑफसेट प्रबंधन	2.1	18

रेडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं युक्त करने में असाधारण विलम्ब	2.2	28
एक प्रणाली के अधिष्ठापन में असाधारण विलम्ब	2.3	30
डॉर्नियर वायुयानों के लिए विद्युत प्रकाशीय उपकरणों की अधिप्राप्ति में परिहार्य अतिरिक्त व्यय	2.4	32
विकल्प खंड का प्रयोग न करने के कारण ईंधन नौका की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	2.5	33
अग्रिम भुगतानों पर उपार्जित ब्याज की वसूली	2.6	34
तरणताल के निर्माण पर परिहार्य व्यय	2.7	35
अध्याय - III वायुसेना		
अनुबंध प्रबंधन		
संविदा करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय	3.1	38
वायुक्षेत्र प्रकाश हेतु प्रणालियों के संस्थापन में असाधारण विलम्ब	3.2	40
अधिप्राप्ति		
कलपुर्जों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय	3.3	42
ईंधन प्रणाली प्रशीतन अवरोधक की अधिप्राप्ति	3.4	44
विविध मामले		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर बचत	3.5	45
अध्याय - IV नौसेना		
अधिप्राप्ति		
अनुपयुक्त मार्गनिर्देशन कम्प्यूटर की अधिप्राप्ति	4.1	47
सी हैरियर वायुयान के लिए पुर्जों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय	4.2	48

सीकिंग भंडारों की अनावश्यक अधिप्राप्ति	4.3	50
अनुबंध प्रबंधन		
एक महत्त्वपूर्ण परीक्षण सुविधा के सृजन को समकालिक बनाने में विफलता	4.4	52
एक प्रशिक्षण सुविधा के संस्थापन में असाधारण विलम्ब	4.5	53
सीकिंग रोटेबल्स की मरम्मत/ओवरहॉल के लिए संविदा नहीं करना	4.6	55
अध्याय - V तटरक्षक		
वायु कुशन यान की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होना	5.1	58
संलग्नक		61