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మందుమాట 

భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ వార్చ ఈ నివేదికను భారత్ రాజాయంగంలోని 151వ అధికరణ 
ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభలో ప్రవేశపెటుడం కొరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవరిరుకు సమర్చొంచే నిమిత్ీం 
రూపందించడం జర్చగింది.  
ఈ ఆడిట్ నివేదికలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల (ఎస పీఎసఈలు) పనితీరుపై అవలోకనం, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ లిమిటెడ్ (యువజనాభివృదిి, పరాయటక & సాంసకృతిక శాఖ) దావరా 
మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిి & నిరవహణపై ఒక నియమపాలన త్నిఖీ నివేదిక, రవాణా, రోడుల& 
భవనాల శాఖకు సంబంధించిన ఒక నియమపాలన త్నిఖీ పేరా ఉనాియి. 
మచ్చికు త్నిఖీ చేసిన సమయంలో వెలలడైన విషయాలను ఈ నివేదికలో పేర్పకనడమైంది.  
భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ జారీ చేసిన నియమపాలన త్నిఖీ మారగద్రశకాలు, ఆడిట్టంగ్ 
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తనిఖీ నిరవహంచబడింది. 
ఈ తెలుగు నివేదికలో ఏవైనా సందేహాలుంటే, అనువాదానికి మూలాధ్యరమైన ఆంగల నివేదికను 
అధికార్చకంగా తీస్టకోగలరు. 
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ఈ ఆడిట్ నివేదికలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల (ఎస పీఎసఈలు) పనితీరు యొకక అవలోకనం, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ (యువజనాభివృదిి, పరాయటక & సాంసకృతిక శాఖ) దావరా మౌళిక 
సదుపాయాల అభివృదిి & నిరవహణపై ఒక నియమపాలన త్నిఖీ నివేదిక; రవాణా, రోడుల & భవనాల శాఖ్కు 
సంబంధించిన ఒక నియమపాలన త్నిఖీ పేరా ఉనాియి. 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల పనితీరు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల (ఎస పీఎసఈలు)లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కంపెన్సలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర 
కంపెన్సలు శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషన్స లు ఉంటాయి. ప్రజల సంక్షేమానికి తోడ్పడే విధంగా, రాష్ట్ర ఆర్చథక వయవసథకు 
దోహద్పడేలా వాణిజయ సవభావం గల కారయకలాపాలను నిరవహంచడానికి ఎస పీఎసఈలు ఏరాపటు చేయడ్మైంది. 
2023 మార్చి 31 నాట్టకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 124 ఎస పీఎసఈలు ఉనాియి, వీట్టలో 118 ప్రభుత్వ కంపెన్సలు, మూడు 
శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనుల, మూడు ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర కంపెన్సలు ఉనాియి. ఇవి భారత్ కంప్ట్రలోర్ 
& ఆడిటర్ జనరల్ (సీఏజీ) తనిఖీ అధికార పర్చధిలోకి వస్తాయి. 
2022-23 సంవత్సరానికి సంబంధించిన పదుదల ఆధ్యరంగా 13 ఎస పీఎసఈలకు సంబంధించిన వార్చిక పదుదలను, 
పదుదల ఖరారులో బకాయి ఉని ఏడు ఎస పీఎసఈలకు సంబంధించిన ఆర్చథక విషయాల సమాచారానిి తెలియచేసూీ 
మొత్ీంగా 20 ఎస పీఎసఈల వివరణాత్ాక విశ్లలషణను ఈ నివేదిక అందిస్టీంది. ఇంకా, ఎస పీఎసఈలు వివిధ 
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటూ, ఆర్చథక నివేదికల త్యారీ, సమరొణపై, ప్రభుత్వ కంపెన్సలకు నిరేదశంచిన 
కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస మారగద్రశకాలకు కట్టుబడి ఉండటంపై సీఏజీ పరయవేక్షణ పాత్రను ఈ నివేదిక తెలియచేస్టీంది. 
ఆడిట్ స్తరాంశాలు, సిఫారుసలు క్రంద్ ఇవవడమైంది. 
i. 2023 మార్చి 31 నాట్టకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సీఏజీ త్నిఖీ అధికార పర్చధిలో వచేి మొత్ీం 103 ఎస పీఎసఈలు 

క్రయాశీలకంగా ఉండగా, 21 ఎస పీఎసఈలు క్రయారహత్ంగా (క్రియారహిత ఎస పీఎసఈలు అంటే త్మ 
కారయకలాపాలను సమరథవంత్ంగా నిరవహంచడం ఆపివేసినవి లేదా దివాళా ప్రక్రయలో ఉనివి) ఉనాియి. 
పనిచేస్టీని 103 ఎస పీఎసఈలలో, పద్కొండు ఎస పీఎసఈలు విదుయత్ రంగానికి సంబంధించినవి. ఇంకా, 
పనిచేస్టీని  
90 ఎస పీఎసఈలు 2023 సెపెుంబర్ 30 చివర్చ నాట్టకి ఒక సంవత్సరం నుండి 17 సంవత్సరాల వరకు 
342 పదుుల బకాయిని కలిగి ఉనాియి. 

ii. 2022-23 సంవత్సరంలో, 20 ఎస పీఎసఈలు ₹88,176.83 కోటల వార్చిక టరోివర్ ను నమోదు 
చేశాయి, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సూథల జాతీయోత్ొతిీ (జీఎస డీపీ)లో 6.69 శాతానికి సమానం. 

iii. 20 ఎస పీఎసఈలలో మొత్ీం పెట్టుబడి ₹1,06,761.20 కోట్టల కాగా, ఈ ఎస పీఎసఈలలో ఈకివటీ 
మర్చయు దీరఘకాలిక ఋణాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెట్టుబడి ₹5,534.42 కోట్టల. 2023 మార్చి 31 నాట్టకి 
ఈ ఎస పీఎసఈలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెలిలంచాలిసన దీరఘకాలిక ఋణాలు ₹1,574.61 కోట్టల. ఈ 
ఎస పీఎసఈలలో దీరఘకాలిక ఋణాలకు, ఈకివటీకి నిషొతిీ 16.70. 

iv. 20 ఎస పీఎసఈలలో, 14 ఎస పీఎసఈలు లాభానిి (₹2,786.83 కోట్టల) ఆర్చజంచగా, ఐదు ఎస పీఎసఈలు 
నష్టులను (₹1,251.63 కోట్టల) చవిచూశాయి, ఒక ఎస పీఎసఈ లాభ నష్టులు లేకుండా ఉంది. 2023 
మార్చి 31 నాట్టకి. నష్టులోల ఉని ఐదు ఎస పీఎసఈలు ₹4,039.91 కోటల మేరకు నష్టులను చవిచూశాయి. 
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v. 2022 అకోుబర్ నుండి 2023 సెపెుంబర్ వరకు సీఏజీ నిరవహంచిన త్నిఖీ ఫలిత్ంగా, ఆర్చిక నివేదికలలోని 
లాభదాయకత్పై ₹139.32 కోటుు, ఆస్టీలు/అపుొలుపై ₹1,207.66 కోటల మేర ప్రభావం చేపే 
లోపాలను గుర్చంచిన ముఖయమైన ఆక్షేపణలను జారీ చేయడమైనది. 

vi. 2022-23లో, 12 ఎస పీఎసఈలు త్పొనిసర్చగా నిరవహంచాలిసన నాలుగు డైర్నకురల బోరుు సమావేశాలను 
నిరవహంచలేదు. ఇంకా, సవత్ంత్ర డైర్నకురలను నియమించాలిస ఉని 13 ఎస పీఎసఈలలో నాలుగు మాత్రమే 
అవసరమైన సంఖయలో సవత్ంత్ర డైర్నకురలను నియమించాయి. ర్నండు ఎస పీఎసఈలలో మాత్రమే సవత్ంత్ర 
డైర్నకురుల ప్రత్యయక సమావేశానిి నిరవహంచారు, మిగిలిన ర్నండు ఎస పీఎసఈలలో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఆ 
సమావేశానిి నిరవహంచలేదు. మహళా డైర్నకుర్ ను నియమించాలిస ఉని 11 ఎస పీఎసఈలలో ఏడింట్టలో 
మహళా డైర్నకుర్ ను నియమించలేదు. 

vii. కీలక నిరావహక సిబబందిని నియమించాలిస ఉని మొత్ీం 10 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథలోల తొమిాదింట్టలో 
పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబందిని నియమించినట్టల కనుగొనడమైంది. 13 ఎస పీఎసఈలలో 10 
ఎస పీఎసఈలు ఆడిట్ కమిటీని ఏరాొట్ట చేశాయి. 

viii. 13 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథలోల ఆరు మాత్రమే నియామక మర్చయు పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట 
చేశాయి.  
12 ఎస పీఎసఈలలో, ఆరు ఎస పీఎసఈలు మాత్రమే నిజమైన ఆందోళ్నలు, ఫిరాయదులను నివేదించడానికి 
జాగృతపరచే వయవసథను ఏరాొట్ట చేశాయి. 

ఆడిట్ సిఫారుసలు: 
➢ నష్టులు చవిచూస్టీని అనిి ఎస పీఎసఈల పనితీరును సమీక్షంచి, వాట్ట ఆర్చథక పనితీరు మెరుగుపరచడానికి, 

ఎస పీఎసఈలు పటిషట ఆర్చథక సిథతిని చేరుకొనే విధంగా ప్రభుత్వం చరయలు తీసుకోవాలి. 
➢ ప్రభుత్వం 21 క్రయారహత్ ఎస పీఎసఈల దివాళా ప్రక్రయను వేగవంత్ం చేయాలి. 
➢ ప్రతి ఎస పీఎసఈ సకాలంలో పదుదలను సమర్పంచడానికి, బకాయిల పర్చషకరానిి ఖచిిత్ంగా పరయవేక్షంచడానికి, 

పదుదల ఖ్రారు బకాయిలను త్గిగంచడానికి త్వర్చత్గతిన చరయలు తీస్టకునే విధంగా లక్ష్యయలను నిర్ధేశంచడానికి 
ప్రభుత్వం పర్చపాలనా శాఖలకు అవసరమైన సూచనలను జారీ చేయాలి. 

➢ ఎస పీఎసఈలలో కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస లక్ష్యయలను సాధించడానికి, ఎస పీఎసఈల డైర్నకురల బోరుులో సవత్ంత్ర 
డైర్నకురుల, మహళా డైర్నకురల సంఖయ, కంపెన్సల చటుం, 2013 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ప్రభుత్వం 
నిరాిర్చంచ్చకోవాలి. 

➢ కంపెన్సల చటుం, 2013 నిబంధనల ప్రకారం జాగృత్పరచే వయవసథ ఏరాొట్ట చేయబడింద్ని ప్రభుత్వం 
నిరాిర్చంచ్చకోవాలి. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ ద్వారా మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి & నిరవహణపై నియమపాలన త్నిఖీ 
పర్చశీలనలు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ (ఏపీటీడీసీఎల్) రాష్ట్రంలో పరాయటక రంగానిి ప్రోత్సహంచడానికి ఏరాొట్ట 
చేయబడిన ప్రభుత్వ సంసథ. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ యువజనాభివృదిి, పరాయటక, సాంసకృతిక (వైఏటీ&సీ) శాఖ 
ఆధవరయంలో పనిచేసూా, పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి, పరాయటక పాయకజీ సేవలు & ప్రచార 
కారయకలాపాల నిరవహణ, కంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల క్రంద్ నిర్చాంచిన ఆస్టీల నిరవహణ, రాష్ట్ర పరాయటక విధ్యనం 
2020-25 అమలు చేయడం దీని ప్రధ్యన లక్ష్యయలు. 
ప్రస్టీత్ మారగద్రశకాలు, విధ్యనాలు, నియమ, నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి, 
నిరవహణ కారయకలాపాలు నిరవహంచబడుయో లేదో అంచనా వేయడానికి ఈ త్నిఖీ నిరవహంచబడింది. ఏడు 
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డివిజనల్ కారాయలయాలకు గాను, వాటి ఆద్వయ, వయయ వివరాల ఆధారంగా 33 శాత్ం అనగా మూడు 
(ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు, విశాఖపటిం, తిరుపతి) డివిజనల్ కారాయలయాలలో, ఏపీటీడీసీఎల్ మేనేజంగ్ డైర్నకుర్ 
కారాయలయంలోనూ 2020-21 నుండి 2022-23 వరకు జర్చగిన కారయకలాపాలకు సంబంధించి 2023 జూన్స, 
నవంబర్ మధయ త్నిఖీ నిరవహంచడం జర్చగింది. 
ముఖయమైన త్నిఖీ పర్చశీలనలు, సిఫారుసలు క్రంద్ ఇవవడమైంది: 
అనేక కారణాల వలల ప్రాజెకుులను అమలులోకి తీస్టకురావడంలో ఇరు పక్ష్యల (ఏపీటీడీసీఎల్ & ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతాం) లోపాలు ఉనాియి. ఏపీటీడీసీఎల్ దాని కారాయచరణ కారయకలాపాల నుండి వచేే వనరులు పర్మితంగా 
ఉననందున భారత్ ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా నిధులపై ప్రధ్యనంగా ఆధ్యరపడి ఉంది. ఈ నిధుల వాటాల 
విడుద్లకు సంయుకీంగా కృషి చేయాలిసన అవసరం ఉంది. మౌళిక సదుపాయాల కలొనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్న 
దామాష్ట వాటాను విడుద్ల చేయడంలో విఫలమైంద్ని ఆడిట్ గమనించింది, త్త్ఫలిత్ంగా, ₹4.79 కోటల భారత 
ప్రభుతా నిధులు నిరుపయోగంగా మారాయి. 
వివిధ కారణాల వలు అసంపూర్ాగా ఉనన పనులు అధిక సంఖ్యలో ఉననందున మౌళిక సదుపాయాలు, ఆస్టీల సృషిు 
చాలినంతగా లేదు. అంతేకాకుండా, సృషిుంచిన ఆస్టీల (హోటళ్ళళ, ర్చసార్ు, ర్నసాుర్నంట్, పరాయటక ఆకరిణలు) 
వినియోగం సర్గా లేకపోవడ్ంతో అవి నిరుపయోగంగా ఉండి, పాడైపోతునానయి. సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం క్రంద్ 
నిర్చాంచిన ₹33.68 కోటల విలువైన ఆస్టీల (2018-2021) వినియోగం పథకం నిరేదశంచిన షరతు అయినపొట్టకీ, 
ఏపీటీడీసీఎల్ ఉపయోగంలోకి తీస్టకు రాలేక ప్ట్రయిందని వెలుడైంది. సీవయ-నిరవహణలో ఉనన హోటళ్ల ఆకుయపెన్సస 
త్కుకవగా ఉంది. ఫలిత్ంగా, ఆదాయ ఆరజన తకుువగా ఉంది. 
ప్రాజెకుులు/ఆస్టీలను చేపటేు ముందు, ఏపీటీడీసీఎల్ ఎటువంటి సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనాలను చేపటులేదని, సథల 
సర్ధా తోపాటు సథల ప్రయోజనం, ఆశంచిన పరాయటకుల సంఖయ, ఒక వేళ్ ఓ&ఎమ్ లో ఇచిేనటుయితే లేదా ఆస్టీలు 
సీాయ-నిరాహణలో ఉంటే ఆద్వయ ఆరజన, వయయ ప్రయోజ్న విశ్లుషణలతో కూడిన వివరణాత్ాక ప్రాజెక్టు నివేదికల 
(డీపీఆర్లు)ను సిద్ిం చేయని సందరాభలు గమనించబడాాయి. అవసర విశ్లలషణ, సందర్శంచే పరాయటకుల సంఖ్యతో 
ఆదాయ ఆరజన అవకాశానిి అంచనా వేయడం వంటివి లేకుండా ఆసుాలను నిర్మంచడం, ఆస్టీలు 
నిరూపయోగమవడానికి కారణమైంది. 
ఇంకా, కోవిడ్ సమయంలో అందించిన సేవలు, ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగసావమయ (పీపీపీ) ప్రాజెకుుల లీజు అద్దదలు, వివిధ 
శాఖ్లకు అందించిన సౌకరాయలు మర్చయు ఓ&ఎమ్ ప్రాతిపదికన నిరవహంచబడే ఆస్టీల నుండి రావలిిన బకాయిల 
(₹38.46 కోట్టల) వసూలు కోసం ఏపీటీడీసీఎల్ సత్వర చరయలను తీసుకోలేదు. పర్చమిత్ నిరాహణ ఆదాయం ఉని 
సంసథపై, ఇది గణన్సయమైన ఆర్చథక ప్రభావానిి చూపుతుంది. 
ఆడిట్ సిఫారుసలు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం/ఏపీటీడీసీఎల్ చేయాలిింది ఏమనగా: 
➢ అసంపూరణ ప్రాజెకుులను పూర్చీ చేయడానికి అవసరమైన నిధులను విడుద్ల చేయడం మర్చయు ప్రస్టీత్ వయయ 

అంచనా ఆధ్యరంగా మిగిలిన ప్రాజెకుులకు సంబంధించిన ప్రతిపాద్నలను పునఃపర్చశీలించి భారత్ ప్రభుత్వం 
నుండి సవర్చంచిన అనుమతి పంద్డం. 

➢ సృషిుంచబడిన ఆస్టీలను ఉపయోగంలోకి తీస్టకు వచిి, వాట్టని సంరక్షంచడం. 
➢ ఆసిీ సృషిు కోసం ప్రాజెక్టు చేపటేు ముందు త్గిన వయయ-ప్రయోజన విశ్లలషణతో సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనం 

చేయడం. 
➢ కారయకలాపాల ఆదాయానిి గర్చషుంగా పంద్డానికి సమగ్ర ఆసిీ నిరవహణ వయవసథను అభివృదిి చేయడం  

(పేరా 2.1) 
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x 

ఘాట్ రోడుుపై మిడి బస్టసలను అనాలోచితంగా నడపడం (రవాణా, రోడుు & భవనాల శాఖ) 
కొనుగోలుకు ముందు సాంకతిక కమిటీ కారాయచరణ లోపాలను నివేదించినపొట్టకీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా 
సంసథ మిడి బస్టసలను కొనాలనుకోవడ్ం అనాలోచిత నిరణయం, ప్రయాణీకుల ప్రాణాలకు ముపుొ కలిగించి, త్రచూ 
బసుిలు ఆగిపోవడ్ం వలు త్కుకవగా ఉపయోగించబడాాయి. చివర్కి, బసుిలను మందుగానే అమ్మమయడ్ం వలు 
₹4.27 కోటల నషటం వాటిలిుంది. 

 (పేరా 2.2) 
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రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల పనితీరు 

1వ అధ్యయయం 





1 

1వ అధ్యయయం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథల పనితీరు  

 

1.1 పర్చచయం 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల (ఎస పీఎసఈలు)లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కంపెన్సలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర 
కంపెన్సలు, శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనుు ఉంటాయి. ప్రజా సంక్షేమానిి ద్ృషిులో ఉంచ్చకుని, రాష్ట్ర ఆర్చథక వయవసథకు 
దోహద్పడేలా వాణిజయ సవభావం గల కారయకలాపాలను నిరవహంచడానికి ఎస పీఎసఈలు సాథపించబడాుయి. 2023 
మార్చి 31 నాట్టకి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 124 ఎస పీఎసఈలు ఉనాియి (అనుబంధం I లో వివర్ంచిన విధంగా). వివరాలు 
క్రంద్ పట్టుక 1.1 లో ఇవవడమైంది. 

పట్టుక 1.1: 2023 మార్చి 31 నాట్టకి మొత్ీం ఎస పీఎసఈల సంఖయ 
ఎస పీఎసఈల సవభావం మొత్ీం 

ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 1 118 
శాసనబద్ి కార్పొరేషనుల 2 03 
ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర కంపెన్సలు 3 03 

మొత్ీం 124 
మూలం: కంపెన్సలు/కార్పొరేషనుల అందించిన సమాచారం 
118 ప్రభుత్వ కంపెన్సలు4, మూడు శాసనబద్ి కార్పొరేషనుల5, మూడు ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర 
కంపెన్సలు6 కలిపి మొతాం 124 ఎస పీఎసఈలు ఉనాియి. ఈ సంవత్సరంలో, ఏ ప్రభుత్వ కంపెన్సలు రదుద 
చేయబడలేదు/విలీనం కాలేదు, కాగా ఆరు7 ప్రభుత్వ కంపెన్సలు భారత్ కంప్ట్రోలర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ యొకక 
ఆడిట్ అధికార పర్చధిలోకి వచాియి. ఇంకా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతావనికి చెందిన ర్నండు కంపెన్సలు సాుక్ట ఎకసఛంజ లో 
డెట్-లిసు8 చేయబడి, సెబి (లిస్టంగ్ ఆబ్లుగేఎషన్స , వెలలడి అవసరాలు) నిబంధనలు9, 2021 కి అనుగుణంగా ఏరాపటై 
ఉనాియి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 21 నిష్క్కియాత్ాక ఎస పీఎసఈ లు 10 ఉనాియి. 
2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి 124 ఎస పీఎసఈలలో, 43 ఎస పీఎసఈలు 2020-21, 2021-22, 2022-23 
కాలానికి కన్ససం ఒక పదుదను సమర్చొంచగా, పనిచేస్టీని 27 ఎస పీఎసఈలు త్మ మొద్ట్ట పదుదలను సమర్చొంచలేదు. 

 
1 కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 2 (45) లో ప్రసాీవించబడిన ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 
2 పారలమెంట్/రాష్ట్ర శాసనసభ రూపందించిన శాసనం ప్రకారం ఏరాొట్ట చేయబడిన ఏదైనా కార్పొరేషన్స ను శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషన్స 

అంటారు 
3 కంద్ర ప్రభుత్వం లేదా ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా ప్రభుతావలు, లేదా పాక్షకంగా కంద్ర ప్రభుత్వం, పాక్షకంగా ఒకట్ట లేదా అంత్కంటే 

ఎకుకవ రాష్ట్ర ప్రభుతావల యాజమానయంలో లేదా ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా నియంత్రంచబడే ఏదైనా ఇత్ర కంపెన్సని ప్రభుత్వ 
నియంత్రత్ ఇత్ర కంపెన్స అని పిలుసాీరు, ఇది సెపెుంబర్ 4, 2014న నోట్టఫై చేయబడిన కంపెన్సల (ఇబబందుల తొలగింపు) ఏడవ 
ఉతారుా, 2014లో నిరవచించబడింది 

4 21 క్రయా రహత్ ఎస పీఎసఈ లతో కలిపి  
5 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ 
6 కాకినాడ ఆకరిణీయ నగర సంసథ, మహా విశాఖ ఆకరిణీయ నగర సంసథ, అమరావతి ఆకరిణీయ, స్టసిథర నగర సంసథ 
7 ఆంధ్రప్రదేశ్ బల్కు డ్రగ్సి, మౌళికవసతుల సంసథ, భావనపాడు నౌకాశ్రయ అభివృదిి సంసథ, మచిలీపటిం నౌకాశ్రయ అభివృదిి సంసథ, మారకప్ 

ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాంసాహార అభివృదిి సంసథ, రామాయపటిం నౌకాశ్రయ అభివృదిి సంసథ 
8 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ ఫైనాన్సస కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
9 సెకూయర్చటీస్ ఎకసఛంజ్ బోరుు ఆఫ్ ఇండియా 
10 క్రయారహత్ ఎస పీఎసఈలు అనగా త్మ కారయకలాపాలను సమరథవంత్ంగా నిలిపివేసిన లేదా వీలిన ప్రక్రయలో ఉని కంపెన్సలు 
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2022-23 సంవత్సరానికి సంబంధించిన పదుదల ఆధ్యరంగా 13 ఎస పీఎసఈలు, వార్చిక పదుదల ఖరారులో బకాయి 
ఉని ఏడు ఎస పీఎసఈల ఆర్చథక విషయాలకు సంబంధించిన సమాచారానిి తెలియచేసూీ మొత్ీంగా 20 
ఎస పీఎసఈల వివరణాత్ాక విశ్లలషణను ఈ నివేదిక అందిస్టీంది. పనిచేస్టీని 20 ఎస పీఎసఈల ఆర్చథక పనితీరు 
సారాంశం పట్టుక 1.2 లో ఇవవడమైంది. 

పట్టుక 1.2: క్రయాశీల ఎస పీఎసఈల ఆర్చథక పనితీరు సంగ్రహం  
వివరాలు ఎస పీఎసఈల సంఖయ మొత్ీం (₹ కోటలలో) 

క్రయాశీల ఎస పీఎసఈల సంఖయ 103 -- 
పర్చగణనలోకి తీస్టకుని ఎస పీఎసఈలు 20 -- 
చెలిలంచిన మూలధనం 20 6,032.22 
దీరఘకాలిక ఋణాలు 20 1,00,728.97 
నికర లాభం 14 2,786.83 
నికర నషుం 5 1,251.63 
శూనయ లాభం/నషుం 1 0 
చెలిలంచిన డివిడెండ్ 0 0 
మొత్ీం ఆస్టీలు 1311 1,58,747.26 
నికర విలువ 12 20 (-)22,882.28 

మూలం: ఎస పీఎసఈలు అందించిన వార్చిక పదుదలు, సమాచారం 
చేపట్టున కారయకలాపాల సవభావం ఆధ్యరంగా, ఈ 20 ఎస పీఎసఈలను ఐదు రంగాలుగా వరీగకర్చంచగా, సూథల రాష్ట్ర 
దేశీయ ఉతపతిాలో (జీఎస డీపీలో) వాట్ట టరోివర్ వాటా శాత్ం పట్టుక 1.3 లో చూపిన విధంగా ఉంది. 

పట్టుక 1.3: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సూథల జాతీయోత్ొతిీలో ఆయా రంగాల టరోివర్ వాటాతో ప్ట్రలిసేీ ఎస పీఎసఈల టరోివర్ 
క్రమ 
సంఖయ 

రంగం పేరు ఎస పీఎసఈల 
సంఖయ 

2022-23 సంవత్సరానికి 
టరోివర్ 

(₹ కోటలలో) 

రాష్ట్ర సూథల జాతీయోత్ొతిీలో 
టరోివర్ వాటా శాత్ం 

1. విదుయత్  7 71,266.97 5.41 
2. ఆర్చథక 3 2,098.92 0.16 
3. సేవా 2 736.00 0.06 
4.  మౌళిక 

సదుపాయాలు  
1 60.20 0.00 

5. ఇత్రాలు 7 14,014.74 1.06 
మొత్ీం 20 88,176.83 6.69 

మూలం: అందిన తాజా ఆర్చథక నివేదికలు, 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం నుండి సంకలనం చేయబడింది 
2022-23 సంవత్సరానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ జీఎస డీపీలో (₹13,17,728 కోట్టల)లో ఈ 20 ఎస పీఎసఈల టరోివర్ 
(₹88,176.83 కోట్టల) 6.69 శాత్ం కాగా, ఇందులో విదుయత్ రంగం వాటా 80.82 శాత్ంగా ఉంది. 

 
11 13 ఎస పీఎసఈలకు సంబంధించి 2022-23 సంవత్సరానికి పదుదలు సీవకర్చంచబడాుయి 
12 మొత్ీం చెలిలంచిన మూలధనం + మిగులు, నిలవ - సంచిత్ నషుం - వాయిదా వేసిన ర్నవెన్యయ వయయం 
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2022-23లో పైన పేర్పకని వాటిలో 14 ఎస పీఎసఈలు ₹2,786.83 కోటల లాభాలను ఆర్చజంచగా, ఐదు 
ఎస పీఎసఈలు ₹1,251.63 కోటల నష్టులను చవిచూశాయి. మిగిలిన ఒక ఎస పీఎసఈ 2022-23 సంవత్సరంలో 
లాభ నష్టులు లేకుండా ఉంది. 
1.2 జవాబుదారీ చట్రం 
2014 ఏప్రిల్ 01న లేదా ఆ త్రావత్ ప్రారంభమయ్యయ ఆర్చథక సంవత్సరానికి సంబంధించి కంపెన్స ఆర్చథక నివేదికల 
త్నిఖీ, కంపెన్సల చటుం, 2013 నిబంధనల ప్రకారం నిరవహంచబడుతుంది. 2014 ఏప్రిల్ 01 కంటే ముందు 
ప్రారంభమైన ఆర్చథక సంవత్సరాలకు సంబంధించి కంపెన్స త్నిఖీ, కంపెన్సల చటుం, 1956 ప్రకారం 
నిరవహంచబడుతుంది. 
కంపెన్సల చటుం, 2013 (చటుం)లోని సెక్షన్స 2(45) ప్రకారం, చెలిలంచిన మూలధనంలో కంద్ర మర్చయు/లేదా రాష్ట్ర 
ప్రభుతావలు కన్ససం 51 శాత్ం కలిగి ఉంటే, ఆ కంపెన్స ప్రభుత్వ కంపెన్సగా పేర్పకనబడుతుంది. ప్రభుత్వ కంపెన్స 
యొకక అనుబంధ సంసథ కూడా ప్రభుత్వ కంపెన్స నిరవచనం పర్చధిలోకి వస్టీంది. చటుం క్రంద్ ప్రభుత్వ కంపెన్సల 
త్నిఖీ ప్రక్రయ చటుంలోని సెక్షన్స 139 మర్చయు 143లోని సంబంధిత్ నిబంధనల దావరా నిరవహంచబడుతుంది. 
1.2.1 శాసనబద్ిమైన త్నిఖీ 
శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనల త్నిఖీ వాట్ట సంబంధిత్ చటాుల దావరా నిరవహంచబడుతుంది. మూడు శాసనబద్ిమైన 
కార్పొరేషనలలో, భారత్ కంప్ట్రోలర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథకు ఏకైక ఆడిటర్ 
కాగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చథక సంసథలకు సంబంధించి, సంబంధిత్ చటాుల 
ప్రకారం నియమించబడిన చారుర్ు అకంటెంట్టల ఆడిట్ నిరవహసాీరు, ఆ త్రువాత్, భారత్ కంప్ట్రోలర్ మర్చయు 
ఆడిటర్ జనరల్ దావరా అనుబంధ త్నిఖీ నిరవహంచబడుతుంది. 
1.2.2 ప్రభుత్వం, శాసనసభ పాత్ర 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎస పీఎసఈల వయవహారాలను వాటి పర్చపాలనా శాఖల దావరా నియంత్రస్టీంది. ఈ ఎస పీఎసఈల 
బోరుులోని ముఖయ నిరావహకులు, సంచాలకులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమిస్టీంది. 
రాష్ట్ర శాసనసభ కూడా ఎస పీఎసఈలలో అకంట్టంగ్, ప్రభుత్వ పెట్టుబడుల వినియోగానిి పరయవేక్షస్టీంది. ఇందు 
కోసం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కంపెన్సల వార్చిక నివేదికలు, శాసనబద్ిమైన ఆడిటరల నివేదికలు, వాట్టపై కంప్ట్రోలర్ మర్చయు 
ఆడిటర్ జనరల్ వాయఖయలను చటుంలోని సెక్షన్స 394 క్రంద్ శాసనసభ ముందు ఉంచాలి. అదే విధంగా, 
శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనల వార్చిక నివేదికలు మర్చయు కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ యొకక ప్రత్యయక ఆడిట్ 
నివేదికలను వాట్ట సంబంధిత్ పాలక చటాుల ప్రకారం చేసిన నిబంధనలను అనుసర్ంచి శాసనసభ ముందు ఉంచాలి. 
సీఏజీ యొకక ఆడిట్ నివేదికలను కంప్ట్రోలర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ (విధులు, అధికారాలు మర్చయు సేవా 
నిబంధనలు) చటుం, 1971లోని సెక్షన్స 19ఎ క్రంద్ ప్రభుతావనికి సమర్చొంచాలి. 
1.3 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వాటా 
ఎస పీఎసఈలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా విసీృత్ంగా మూడు వరాగలుగా వరీగకర్చంచవచ్చి, అవి వాటా మూలధనం, 
ఋణాలు; గ్రంట్టల, రాయితీల రూపేణా ప్రత్యయక బడెజట్ మద్దతు; ఆర్చథక సంసథల నుండి ఎస పీఎసఈలు పందిన 
ఋణాలకు హామీలు. 

• వాటా మూలధనం, ఋణాలు - వాటా మూలధనం అంద్జేయడంతో పాట్ట, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
ఎపొట్టకపుొడు ఎస పీఎసఈలకు ఋణాల దావరా ఆర్చథక సహాయం అందిస్టీంది. 
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• ప్రత్యయక ఆర్చథక మద్దతు - అవసరమైనపుొడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస పీఎసఈలకు గ్రంట్టల, రాయితీల రూపేణా 
బడెజట్ మద్దతును అందిస్టీంది. 

• హామీలు - ఆర్చథక సంసథల నుండి ఎస పీఎసఈలు పందిన ఋణాలను వడీుతో తిర్చగి చెలిలంచడానికి కూడా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా హామీ ఇస్టీంది. 

1.4 ఎస పీఎసఈలలో పెట్టుబడులు  
1.4.1 ఎస పీఎసఈలకు అందించిన ఈకివటీ పెట్టుబడి, ఋణాలు 
2023తో ముగిసిన సంవత్సరానికి ఆర్చథక పదుదల ప్రకారం, ప్రభుత్వం 41 ఎస పీఎసఈల ఈకిాటీ షేర్ 
కాయపిటల్కలో ₹6,884.34 కోట్టల13 (ఈకివటీ+దీరఘకాలిక ఋణం) పెట్టుబడి పెట్టు, ఎస పీఎసఈలకు 
₹10,906.10 కోటు14 ఋణానిన అందించారు. 2023 మార్చి 31తో ముగిసిన మూడు సంవత్సరాల 
కాలానికి 20 ఎస పీఎసఈలలో ఈకివటీ పెట్టుబడి, ఋణాల వివరాలు పట్టుక 1.4 లో ఇవవడమైంది.  

పటిటక 1.4: రాష్ట్ర ప్రభుతా రంగ సంసథలలో మొతాం ఈకిాటీ పెటుటబడి, ఋణాలు 
 (₹ కోటులో) 

పెటుటబడి వనరులు 2021 మార్ే 31 నాటికి 2022 మార్ే 31 నాటికి 2023 మార్ే 31 నాటికి 
ఈకిాటీ దీరఘకాలిక 

ఋణాలు 
మొతాం ఈకిాటీ దీరఘకాలిక 

ఋణాలు 
మొతాం ఈకిాటీ దీరఘకాలిక 

ఋణాలు 
మొతాం 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 3,360.05 95.33 3,455.38 3,960.05 134.56 4,094.61 3,959.81 1,574.61 5,534.42 
కంద్ర ప్రభుత్వం 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 1.03 0.00 1.03 
రాష్ట్ర పీఎసఈలు 1,441.27 5,494.49 6,935.76 1,461.35 8,768.30 10,229.65 1,469.52 7,958.61 9,428.13 
ఇత్రాలు 592.47 62,728.24 63,320.71 599.52 68,070.04 68,669.56 601.87 91,195.75 91,797.62 
మొత్ీం  5,394.29 68,318.06 73,712.35 6,021.42 76,972.90 82,994.32 6,032.23 1,00,728.97 1,06,761.20 
మొత్ీం పెట్టలబడిలో 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా 
(శాత్ంలో) 

62.29 0.14 4.69 65.77 0.17 4.93 65.64 1.56 5.18 

మూలం: అందిన తాజా ఆర్చథక నివేదికలు, 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం నుండి సంకలనం చేయబడింది  
ప్రభుత్వం నుండి కాకుండా ఇత్ర వనరుల నుండి తీస్టకుని దీరఘకాలిక ఋణాలే పెట్టుబడుల ధోరణిలో ఆధిపత్యం 
చెలాయిస్టీనిట్టల కనిపిస్ీంది, ఇది 2021 మార్ే 31 నాటి ఋణంతో పోలిస్తా 2023 మార్ే 31 నాటికి 45.33 
శాతం పెర్గింది. ఇంకా, మొతాం ఋణాలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి దీరఘకాలిక ఋణాలు 2023 మార్ే 31 నాటికి 
కవలం 1.56 శాత్ం మాత్రమే. ఈ 20 ఎస పీఎసఈలకు 2023 మార్ే 31 నాటికి ఋణం, ఈకివటీల నిషొతిీ 
16.70 గా ఉంది. 

 
13 మూలం: 2022-23 ఆర్చథక పదుదల 7 & 8 పట్టుకలు 
14 మూలం: 2022-23 ఆర్చథక పదుదల 7వ పటిటక 
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పటం 1.1: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథలలో పెట్టుబడి 
(₹ కోటలలో) 

1.5 సంవత్సరంలో ప్రత్యయక మద్దతు, రాబడి 
1.5.1 కంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుతావల రాయితీ, గ్రంట్టల, హామీలపై సమాచారం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వార్చిక బడెజట్ దావరా గ్రంట్టల, రాయితీల రూపంలో ఎస పీఎసఈలకు ఆర్చథక సహాయం 
అందిస్టీంది. అద్నంగా, ఎస పీఎసఈలు సేకర్చంచిన ఋణాలకు ప్రభుత్వం హామీలను ఇస్టీంది, అందుకు గాను 
సంవత్సరానికి అర శాత్ం నుండి ర్నండు శాత్ం చొపుొన గాయర్నంటీ కమిషన్స వసూలు చేస్టీంది. 2022-23 ఆర్చిక 
పదుదల ప్రకారం, ప్రభుత్వం హామీ15 ఇచిిన గర్చషు మొత్ీం (అసలు మాత్రమే) ₹1,47,449.58 కోట్టల, 2023 
మార్చి 31 నాట్టకి 20 ఎస పీఎసఈలకు16 సంబంధించి బకాయిగా ఉని హామీలు ₹1,15,249.61 కోట్టల. ఇంకా, 
మూలధన ఆస్టీల సృషిుకి ₹474.69 కోటలతో సహా ₹24,346.09 కోటల గ్రంటలను17 ఎస పీఎసఈలకు అందించారు. 
ఈ నివేదికలో పందుపరచబడిన 20 ఎస పీఎసఈలు అందుకుని రాయితీ, గ్రంట్టల, హామీలకు సంబంధించిన 
వివరాలు పట్టుక 1.5 లో ఇవవడమైంది. 

పట్టుక 1.5: ఎస పీఎసఈలు అందుకుని బడెజట్ మద్దతుకు సంబంధించిన వివరాలు 
(₹ కోటలలో) 

క్రమ 
సంఖయ 

వివరాలు 18 2020-21 2021-22 2022-23 
ఎస పీఎసఈల 

సంఖయ 
మొత్ీం ఎస పీఎసఈల 

సంఖయ 
మొత్ీం  ఎస పీఎసఈల 

సంఖయ 
మొత్ీం 

1. అందించిన 
గ్రంట్టల/రాయితీలు 

05 7,981.59 05 8,248.29 05 9,683.09 

2. జారీ చేసిన హామీలు 07 17,131.20 04 6,616.46 04 23,455.16 
3. కట్టుబడి ఉని హామీలు 08 22,467.97 09 19,910.42 08 42,158.05 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈల తాజా ఖ్రారు చేయబడిన పదుులు/సమాచారం ఆధారంగా సంకలనం చేయబడింది 
మిగిలిన 104 ఎస పీఎసఈలు అభయర్చథంచినపొట్టకీ సమాచారం అందించలేదు (2023 సెపెుంబర్).  

 
15 మూలం: 2022-23 ఆర్చథక పదుదల 20వ పట్టుక 
16 ఈ ఎస పీఎసఈలు, ఈ నివేదికంలో పందుపరచబడిన ఎస పీఎసఈలకు భిననం 
17 మూలం: 2022-23 ఆర్చథక పదుదల 10వ పట్టుక 
18 రాష్ట్ర బడెజట్ నుండి వెళ్ళళ మొతాీనిి మాత్రమే సూచిస్టీంది 

3,455.38 4,094.61 5,534.42
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1.6 పదుదల ఖరారులో బకాయిలు 
చటుంలోని సెక్షన్స 96(1)లో నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి ఆర్చథక సంవత్సరానికి కంపెన్సల ఆర్చథక నివేదికలను సంబంధిత్ 
ఆర్చథక సంవత్సరం ముగిసిన ఆరు నెలలోలపు, అంటే సెపెుంబర్ చివర్చ నాట్టకి ఖరారు చేయాలి. అలా చేయడంలో 
విఫలమైత్య చటుంలోని సెక్షన్స 99లో నిబంధనల క్రంద్ శక్ష్యరహమవుతారు. అదేవిధంగా, శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనల 
విషయంలో, వాట్ట పదుదలను వాట్ట సంబంధిత్ చటాుల నిబంధనల ప్రకారం ఖరారు చేసి, త్నిఖీ చేసి శాసనసభకు 
సమర్చొసాీరు. 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి పదుదలను ఖరారు చేయడంలో ఎస పీఎసఈలు సాధించిన పురోగతి 
వివరాలు పట్టుక 1.6 లో ఇవవడమైంది. 

పటిటక 1.6: పదుదలను ఖరారు చేయడానికి సంబంధించి పనిచేస్టీని ఎస పీఎసఈల సిథతి  
క్రమ 
సంఖయ 

వివరాలు 2022-23 

1. ఎస పీఎసఈల సంఖయ 103 
2. ప్రస్టీత్ సంవత్సరంలో ఖరారు చేసిన పదుదల సంఖయ 5219 
3. బకాయిలోల ఉని పదుదల సంఖయ 342 
4. పదుదలు బకాయిలలో ఉని ఎస పీఎసఈల సంఖయ 90 
5. బకాయిల అవధి (సంవత్సరాలలో) 1 నుండి 17 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఖ్రారు చేయబడిన పదుులు, ఎస పీఎసఈల నుండి అందిన సమాచారం ఆధారంగా సంకలనం చేయబడింది 
ఎస పీఎసఈల కారయకలాపాలను పరయవేక్షంచాలిసన బాధయత్ పర్చపాలనా శాఖలపై ఉంది. సంబంధిత్ పర్చపాలనా శాఖలు 
ఎస పీఎసఈలు త్మ పదుదలను నిరీణత్ వయవధిలోగా ఖరారు చేసి ఆమోదించేలా కూడా చూస్టకోవాలి. ఎస పీఎసఈల 
పదుదల సమరొణలో భారీ బకాయిలు ఉనిందున, వాట్టని పర్చషకర్చంచడం కోసం మహాగణకులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
మర్యు సంబంధిత్ పర్చపాలనా శాఖలతో ఈ విషయానిన సంప్రదించారు (2023 సెపెుంబర్, 2023 నవంబర్). 
అయిత్య, 2023 సెపెుంబర్ నాట్టకి, అనుబంధం II లో చూపినట్టల ప్రముఖంగా 90 ఎస పీఎసఈలకు చెందిన 342 
పదుదలు ఒకట్ట నుండి 17 సంవత్సరాలకు బకాయి కలిగి ఉనాియి,  
1.7 పదుదల యొకక బకాయిల ప్రభావం 
పదుదలను ఖరారు చేయడంలో జాపయం జర్చగిత్య సంబంధిత్ చటాుల నిబంధనల ఉలలంఘనతో పాట్ట మోసం, ప్రజా 
ధనం దుర్చవనియోగం అయ్యయ ప్రమాద్ం ఉంది. పేరా 1.6 లో సూచించిన పదుదల బకాయిల సిథతిని ద్ృషిులో 
ఉంచ్చకుని, 2022-23 సంవత్సరానికి జీఎస డీపీకి అనిి ఎస పీఎసఈల వాసీవ తోడాొట్టను నిరాిర్చంచలేము, రాష్ట్ర 
ఖజానాకు వార్చ సహకారానిి రాష్ట్ర శాసనసభకు నివేదించలేము. 
1.8 తాజాగా ఖరారు చేయబడిన పదుదల ప్రకారం ఎస పీఎసఈల పనితీరు 
1.8.1  ఎస పీఎసఈలు ఆర్చజంచిన లాభం 
ఈ నివేదికలో పందుపరచబడిన 20 ఎస పీఎస ఈలలో, 2021-22లో ₹861.78 కోటల లాభానిి ఆర్చజంచిన 10 
ఎస పీఎస ఈలతో (20 ఎస పీఎస ఈలలో) ప్ట్రలిసేీ 2022-23లో 14 ఎస పీఎస ఈలు ₹2,786.83 కోటల లాభాలను 
ఆర్చజంచాయి. మొత్ీం లాభంలో పెరుగుద్లకు ప్రధ్యనంగా ఆంధ్రప్రదేశ్  ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ మధయ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ కంపెన్సలే కారణం. 2022-23లో 14 ఎస పీఎస ఈలు ఆర్జంచిన 

 
19 సమీక్షంచలేదనన ప్రమాణపత్రం జారీ చేయబడిన 13 ఎస్ పీఎస్ఈలు మినహా 
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మొత్ీం లాభంలో మొద్ట్ట మూడు ఎస పీఎస ఈలు 73.76 శాత్ం వాటాను అందించాయి. వివరాలు పటం 1.2 లో 
ఇవవడమైంది.  

పటం 1.2: గర్చషు లాభానిి అందించిన అగ్ర ఎస్ పీఎస్ఈలు  
(₹ కోటలలో) 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈల ఖ్రారు చేయబడిన పదుులు/సమాచారం ఆధారంగా సంకలనం చేయబడింది 
1.8.2 ఎస పీఎసఈలు చెలిలంచిన డివిడెండ్ 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వరంగ సంసథల శాఖ జారీ చేసిన మారగద్రశకాల (2002) ప్రకారం, కంపెన్సల చటుంలోని నిబంధనల 
మ్మరకు తరుగుదలను పర్గణనలోకి తీసుకునన తరాాత ఆ సంవత్సరానికి ఎస పీఎస ఈల లాభాలలో నుండి తపప, ఏ 
ఆర్థక సంవతిరానికీ ఎస పీఎస ఈలు ఎటువంటి డివిడండ్ ప్రకటించకూడ్దు లేద్వ చెలిుంచకూడ్దు. అయితే, 
ఎస పీఎస ఈలు చెలిుంచాలిిన ఎటువంటి స్థర డివిడండ్ ర్ధటును మారగదరశకాలు సూచించలేదు. 2022-23 
సంవత్సరంలో, ఏ ఎస పీఎస ఈ కూడా ఎటువంటి డివిడండ్ చెలిుంచలేదు. 
1.8.3 వినియోగించిన మూలధనంపై రాబడి  
వినియోగించిన మూలధనంపై రాబడి (ఆర్ఓసీఈ) అనేది కంపెన్స యొకు దీరఘకాలిక లాభదాయకత్ను, దాని 
మూలధనానిన ఎంత్ సమరథవంత్ంగా వినియోగిచుకుంటుందో కొలిచే స్తధనం. వడీు, పనుిలు చెలిుంచే ముందు 
కంపెన్స ఆర్చజంచిన ఆదాయాలను వినియోగించిన మూలధనం20తో భాగించడం దావరా ఆర్ఓసీఈ 
లెకికంచబడుతుంది. 2020-21 నుండి 2022-23 మధయ కాలంలో పని చేస్టీని 20 ఎస పీఎసఈల ఆర్ఓసీఈ 
వివరాలు పట్టుక 1.7 లో ఇవవడమైంది. 

 
20 వినియోగించిన మూలధనం = చెలిలంచిన వాటా మూలధనం + అందుబాట్టలో ఉని నిలవలు, మిగులు + దీరఘకాలిక ఋణాలు - పేరుకుప్ట్రయిన 

నష్టులు - వాయిదా వేసిన ర్నవెన్యయ వయయం 
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లిమిటెడ్

మొత్ీం

1,233.80

482.16
339.72

2,055.68

44.27 17.30 12.19
73.76

ఆర్చజంచిన నికర లాభం (₹ కోటలలో) మొత్ీం ఎస పీఎసఈల లాభంలో లాభ శాత్ం

file:///C:/Downloads/GPFR%202022-23.xlsx%23Statement_showing_Profit_making_PSUs_for_the_year_2022_23
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పటిటక 1.7: వినియోగించిన మూలధనంపై రాబడి 
(₹ కోటులో) 

వివరాలు సంవత్సరం ఎస పీఎసఈల 
సంఖయ 

వడీు, పనుిలను 
తీస్వేయక 
ముందు 

ఆదాయాలు 

వినియోగించిన 
మూలధనం 

వినియోగించిన 
మూలధనం పై రాబడి 

(శాత్ంలో) 

ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 
లాభం ఆర్జంచిన 
కంపెన్సలు 

2020-21 08 6,242.16 26,163.86 23.86 
2021-22 08 3,139.10 13,365.88 23.49 
2022-23 12 9,646.28 59,561.86 15.27 

నషటం చవిచూస్న 
కంపెన్సలు 

2020-21 09 1,195.99 17,783.07 6.73 
2021-22 09 1,706.36 38,852.27 4.39 
2022-23 05 210.69 16,946.23 1.24 

శూనయ లాభం/నషుం 
చవిచూస్న కంపెన్సలు 

2020-21 01 0.00 0.00 -- 
2021-22 01 0.00 0.00 -- 
2022-23 01 0.00 0.00 -- 

శాసనబద్ి కార్పొరేషనుల 
లాభం ఆర్జంచిన 
కార్పొరేషనుల 

2020-21 02 189.30 1,325.71 14.28 
2021-22 02 274.42 1,077.11 25.48 
2022-23 02 309.66 1,338.26 23.14 

నషటం చవిచూస్న 
కార్పొరేషనుల 

2020-21 -- -- -- -- 
2021-22 -- -- -- -- 
2022-23 -- -- -- -- 

శూనయ లాభం/నషుం 
చవిచూస్న 
కార్పొరేషనుల 

2020-21 -- -- -- -- 
2021-22 -- -- -- -- 
2022-23 -- -- -- -- 

మొత్ీం 2020-21 20 7,627.45 45,272.64 16.85 
2021-22 20 5,119.88 53,295.26 9.61 
2022-23 20 10,166.63 77,846.35 13.06 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ప్రభుత్వ రంగ సంసథల తాజా ఆర్చథక నివేదిక సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
పై పట్టుకలో చూపినట్టలగా, 2020-23 కాలంలో 20 ఎస పీఎసఈలలో ఆర్ఓసీఈ సాధ్యరణంగా 16.85 శాత్ం 
నుండి 13.06 శాతానికి త్గుగద్ల ధోరణిలో ఉంది. ఇంకా, 2022-23 సంవత్సరానికి సంత్ ఆదాయానిి 
ఆర్చజంచగలిగి, వాణిజయ పంథాలో నడిచే 20 ఎస పీఎసఈలలో 17 కంపెన్సల ఆర్ఓసీఈ (అనుబంధం III లో 
వివర్చంచిన విధంగా) ధనాత్ాకంగా (13.47 శాత్ం) ఉంది. మిగిలిన మూడింట్ట ఎస పీఎసఈలలో, ర్నండు21 
విదుయతేాత్ర రంగానికి చెందినవి కాగా, ఒకట్ట22 విదుయత్ రంగానికి సంబంధించినదై, 2022-23 సంవత్సరానికి 
ఆర్ఓసీఈ ప్రతికూలంగా ఉంది. 2022-23లో వాణిజయ పంథాలో నడుస్టీని 17 ఎస పీఎసఈలలో మూడు 
ఎస పీఎసఈలు నికర నష్టులను చవిచూశాయి. 

 
21 అమరావతి డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్స 
22 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన విశవవిదాయలయం 
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1.8.4 చవిచూసిన నష్టులు 
20 ఎస పీఎసఈలలో తాజాగా ఖరారు చేసిన పదుదల ప్రకారం, ఐదు ఎస పీఎసఈలు నష్టులను చవిచూశాయి. దిగువ 
పట్టుక 1.8 లో ఇచిిన విధంగా ఈ ఎస పీఎసఈలు చవిచూసిన నష్టులు 2020-21 సంవతిరంలో (-) ₹151 కోటల 
నుండి 2022-23లో (-) ₹1,251.63 కోటలకు పెర్చగాయి.  

పట్టుక 1.8: 2020-21 నుండి 2022-23 వరకు నష్టులను చవిచూసిన ఎస పీఎసఈల సంఖయ 
(₹ కోటలలో) 

సంవత్సరం నష్టులను చవిచూసిన 
ఎస పీఎసఈల సంఖయ 

సంవత్సరానికి నికర 
నషుం 

పేరుకుప్ట్రయిన 
నష్టటలు 

నికర విలువ  

ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 
2020-21 09 (-)151.00 (-)2,263.97 122.38 
2021-22 09 (-)3,637.66 (-)26,006.34 (-)18,100.17 
2022-23 05 (-)1,251.63 (-)4,039.91 (-)1,766.53 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్ట ప్రభుత్వ రంగ సంసథల తాజా ఆర్చథక నివేదికల సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
2022-23లో, ఐదు ఎస పీఎసఈలు చవిచూసిన మొత్ీం ₹1,251.63 కోటల నషుంలో, ప్రధ్యన భాగం 98.07 శాత్ం 
అంటే ₹1,227.55 కోట్టల, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ అనే ఒక విదుయత్ రంగ ఎస పీఎసఈ 
దావరా వచిింది. ఇంకా, ఈ ఎస పీఎసఈలలో పెట్టుబడి వివరాలు క్రంద్ పట్టుక 1.9 లో ఇవవడమైంది.  

పట్టుక 1.9: 2022-23 సంవత్సరంలో నష్టులను చవిచూసిన ఎస పీఎసఈలలో పెట్టుబడి 
(₹ కోటలలో) 

క్రమ 
సంఖయ 

కంపెన్సల/ 
కార్పొరేషనల 

పేరు 

చెలిలంచిన మూలధనం దీరఘకాలిక ఋణాలు పనుి త్రావత్ 
నికర లాభం 

ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతాం 

భారత 
ప్రభుతాం 

ఇత్రాలు మొత్ీం ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతాం 

భారత 
ప్రభుతాం 

ఇత్రాలు మొత్ీం 
 

ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ 

విదుయత్ 
అభివృదిే 
కంపెన్స 
లిమిటెడ్ 

100.00 0 1,968.28 2,068.28 0.00 0.00 16,155.38 16,155.38 (-) 1,227.55 

2. గోదావర్చ గాయస 
ప్రైవేట్ 
లిమిటెడ్ 

0 0 100.00 100.00 0.00 0.00 183.64 183.64 (-) 3.82 

3. అమరావతి 
అభివృదిి 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

100.00 0 0.00 100.00 0.00 0.00 2,282.91 2,282.91 (-) 12.50 

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మెట్రో రైలు 
కార్పొరేషన్స 

5.00 0 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) 3.12 

5. వైఎసఆర్ సీుల్ 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

0.10 0 0.00 0.10 49.97 0.00 40.85 90.93 (-) 4.65 

మొత్ీం 205.10 0 2,068.28 2,273.38 49.97 0.00 18,662.78 18,712.76  (-)1,251.63 
మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్ట ప్రభుత్వ రంగ సంసథల తాజాగా ఖ్రారు చేయబడిన పదుులు/సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం 
చేయబడింది 
2023 మార్చి 31 నాట్టకి, నష్టులోల ఉని ఐదు ఎస పీఎసఈలలో మొత్ీం పెట్టుబడి ₹20,986.14 కోట్టల కాగా, 
ఇందులో 10.83 శాత్ం ఈకివటీ మూలధనం (₹2,273.38 కోట్టల), 89.16 శాత్ం దీరఘకాలిక ఋణాలు 
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(₹18,712.76 కోట్టల) ఉనాియి. మొత్ీం పెట్టుబడిలో, ఈకివటీ, దీరఘకాలిక ఋణాల రూపంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
పెట్టున పెట్టుబడి ₹255.07 కోట్టల కాగా, ఇత్ర వనరుల నుండి ₹20,731.06 కోటల పెట్టుబడి సేకర్చంచబడింది.  
1.8.5 ఎస పీఎసఈల నికర విలువ హర్చంచ్చకుప్ట్రవటం 
నికర విలువ అంటే, ముఖయంగా ఒక సంసథ యజమానులకు ఎంత్ విలువైనదో తెలిపే సాధనం. ప్రతికూల నికర విలువ 
అనేది పేరుకుప్ట్రయిన నష్టులు, వాయిదా వేయబడిన రెవెనూయ వయయం దావరా యజమాని మొత్ీం పెట్టుబడి 
హర్చంచ్చకుప్ట్రయింద్ని తెలియచేస్టీంది. 
2023 మార్చి 31 నాట్టకి, 20 ఎస పీఎసఈలలో తొమిాది ఎస పీఎసఈల యొకక పేరుకుప్ట్రయిన నష్టులు 
₹33,585.23 కోట్టల. ఈ తొమిాది ఎస పీఎస ఈలలో, ఐదు ఎస పీఎస ఈలు23 2022-23లో ₹1,251.63 కోటల 
నష్టునిి చవిచూడ్గా, నాలుగు ఎస పీఎసఈలు24 తాజాగా ఖరారు చేసిన పదుదల ప్రకారం ₹29,545.32 కోటల 
పేరుకుప్ట్రయిన నష్టులు కలిగి ఉనిపొట్టకీ ఈ సంవత్సరం నష్టునిి చవిచూడలేదు. 20 ఎస పీఎసఈలలో ఆరు 
₹3,955.37 కోటల మిగులును కలిగి ఉనాియి, ఐదు ఎస పీఎసఈలు వార్చ తాజా పదుదల ప్రకారం నష్టులు లేదా 
మిగులు లేకుండా ఉనానయి. 
పేరుకుప్ట్రయిన నష్టుల కారణంగా, ఈ 20 ఎస పీఎసఈలలో వాటాదారుల నిధులు ₹6,747.58 కోటలకు (చెలిుంచిన 
మూలధనం: ₹6,032.22 కోట్టల + అందుబాటులో ఉనన నిలవలు: ₹715.36 కోట్టల) గాను, మొత్ీం ₹22,882.28 
కోటల ప్రతికూల నికర విలువను కలిగి ఉనానయి. నష్టులను చవిచూస్న తొమిాది ఎస పీఎసఈలలో, ప్రధ్యనంగా మూడు 
విదుయత్ పంపిణీ కంపెన్సలలో (డిసాకమ్ లు) ₹29,544.74 కోట్టల (87.97 శాత్ం) మర్చయు విదుయత్ అభివృదిి 
కంపెన్సలో ₹3,863.65 కోటల (11.50 శాత్ం) నష్టులు ఉనాియి. అయిత్య, ఈ డిసాకమ్ లు ప్రస్టీత్ం వాట్ట 
కారయకలాపాల రంగాలలో గుతాీధిపత్యం కలిగి ఉనిందున, వాట్ట ఆదాయ సమపారజన మొత్ీం సాంకతిక, వాణిజయ 
నష్టులను త్గిగంచడం, సంబంధిత రంగ నియంత్రణా సంసథ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ నియంత్రణ కమిషన్స 
(ఏపీఈఆర్ సీ) నిరణయాలు, కారాయచరణ సామరాథాలు మొద్లైనవి వివిధ అంశాలపై ఆధ్యరపడి ఉనిందున, వాట్ట 
దీరఘకాలిక మనుగడ గుర్చంచి వాయఖ్యయనించలేము. అదేవిధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిే సంసథ, అమరావతి 
అభివృదిే సంసథ విషయంలో, వాట్ట మనుగడ వరుసగా ఏపీఈఆర్ సీ యొకక ధరల ఆదేశాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచిిన 
వాయపారంపై ఆధ్యరపడి ఉంట్టంది. 

పట్టుక 1.10: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి తాజాగా ఖరారు చేయబడిన పదుదల ప్రకారం నికర విలువ క్షీణించిన 
ఎస పీఎసఈల వివరాలు 

(₹ కోటలలో) 
క్రమ 
సంఖయ 

ఎస పీఎసఈల 
పేరు 

పదుదలు 
ఖరారు 

చేయబడిన 
ప్రస్టీత్ 

సంవత్సరం 

చెలిలంచిన 
మొత్ీం 

మూలధనం 

వడీు, పనుి. 
డివిడెండు 
చెలిలంచిన 

త్రావత్ నికర 
లాభం/ నషుం 

పేరుకుప్ట్రయిన 
నష్టులు 

నికర విలువ 2023 
మార్చి 31 

నాట్టకి 
రాష్ట్ర 

ప్రభుత్వ 
ఈకివటీ 

2023 
మార్చి 31 
నాట్టకి రాష్ట్ర 

ప్రభుత్వ 
ఋణం 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ అభివృదిి 
కంపెన్స లిమిటెడ్ 

2021-22 2,068.28 (-) 1,227.55 (-) 3,863.65 (-) 1,795.37 100.00 0.00 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్  
మధయ ప్రాంత్ 

2022-23 0.10 482.16 (-) 9,725.79 (-) 9,725.69 0.10 0.00 

 
23 ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిే కంపెన్స లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్స, అమరావతి అభివృదిి కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్, గోదావర్చ 

గాయస ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వైఎసఆర్ సీుల్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
24 ఆంధ్రప్రదేశ్ మధయ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ 

పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన విశ్ావిద్వయలయం 
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క్రమ 
సంఖయ 

ఎస పీఎసఈల 
పేరు 

పదుదలు 
ఖరారు 

చేయబడిన 
ప్రస్టీత్ 

సంవత్సరం 

చెలిలంచిన 
మొత్ీం 

మూలధనం 

వడీు, పనుి. 
డివిడెండు 
చెలిలంచిన 

త్రావత్ నికర 
లాభం/ నషుం 

పేరుకుప్ట్రయిన 
నష్టులు 

నికర విలువ 2023 
మార్చి 31 

నాట్టకి 
రాష్ట్ర 

ప్రభుత్వ 
ఈకివటీ 

2023 
మార్చి 31 
నాట్టకి రాష్ట్ర 

ప్రభుత్వ 
ఋణం 

విదుయత్ పంపిణీ 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
తూరుొ ప్రాంత్ 
విదుయత్ పంపిణీ 
సంసథ  

2022-23 121.23 19.70 (-) 7,237.94 (-) 7,116.71 121.23 24.61 

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ద్క్షణ ప్రాంత్ 
విదుయత్ పంపిణీ 
సంసి లిమిటెడ్ 

2022-23 358.72 1,233.80 (-) 12,581.01 (-) 12,222.29 358.72 9.48 

5. అమరావతి 
అభివృదిి 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

2021-22 100 (-)12.50 (-) 136.96 (-) 36.96 100.00 0.00 

6. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ఇంధన 
విశవవిదాయలయం 

-- 0.05 0.00 (-) 0.58 (-) 0.53 0.00 0.00 

7. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
మెట్రో రైలు 
కార్పొరేషన్స 

2021-22 5.00 (-)3.12 (-) 14.93 (-) 9.93 5.00 0.00 

8. వైఎసఆర్ సీుల్ 
కార్పపర్ధషన్ 
లిమిటెడ్ 

2019-20 0.10 (-)4.65 (-) 11.14 (-) 11.04 0.10 49.97 

మొతాం 2,653.48 487.84 33,572.00 (-) 30,918.52 685.15 84.06 
మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్ట ప్రభుత్వ రంగ సంసథల తాజాగా ఖ్రారు చేయబడిన పదుులు/సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం 
చేయబడింది 
గమనిక: పై పటిటక లో క్రమ సంఖ్య 1, 5 నుండి 8 వరకు చూపబడిన సమాచారం, 2022-23కు సంబంధించి అందుకునన ప్రకారం 
తొమిాది ఎస పీఎసఈలలో పైన పేర్పకని ఎనిమిదింట్ట25 నికర విలువ పూర్చీగా క్షీణించిప్ట్రయింది, వాట్ట నికర విలువ 
స్టనాి లేదా ప్రతికూలంగా ఉంది. 2023 మార్చి 31 నాట్టకి ₹2,653.48 కోటల ఈకివటీ పెట్టుబడికి గాన్య ఈ 
ఎనిమిది ఎస పీఎసఈల నికర విలువ,  (-) ₹30,918.52 కోట్టలగా ఉంది. మూలధనం క్షీణించిన ఎనిమిది 
ఎస పీఎసఈలలో,  2023 మార్చి 31నాట్టకి మూడు ఎస పీఎసఈలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఋణాలు  
₹84.06 కోట్టలగా ఉనాియి. 
1.9 పదుులపై వాయఖయలు 
1.9.1 కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 143 క్రంద్ ఎస పీఎసఈల పదుదల త్నిఖీ 
2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి, 13 ఎస పీఎసఈలు 2022-23 సంవత్సరానికి త్మ ఆర్చథక నివేదికలను 
సమర్చొంచాయి. ఇంకా, 28 ఎస పీఎసఈలు 2014-15 నుండి 2021-22 వరకు ఉని మునుపట్ట సంవత్సరాలకు 
50 ఆర్చథక నివేదికలు/పదుదలను సమర్చొంచాయి. 

 
25 తొమిాద్వ ఎస పీఎసఈ - గోదావర్చ గాయస ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నష్టులను కూడబెట్టుకునిపొట్టకీ, సానుకూల నికర విలువను కలిగి ఉనిందున పైన 

పేర్పకని వాట్టలో చేరిలేదు. 
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ఈ కాలంలో (2022 అకోుబర్ నుండి 2023 సెపెుంబర్ వరకు) అందిన 6926 పదుదలలో, 20 పదుదలకు సంబంధించి 
అనుబంధ త్నిఖీ, సీఏజీ వాయఖయల జారీ పూరీయింది (14 పదుదలు-తుది వాయఖయలు, ఆరు పదుదలు-శూనయ వాయఖయలు), 
11 పదుదలకు సమీక్ష జరపలేద్నే ప్రమాణపత్రం (ఎన్ ఆర్ సీ) జారీ చేయబడింది. ఇంకా, 2022 అకోుబర్ ప్రారంభంలో 
అపర్చషుృత్ంగా ఉని 36 పదుదలలో, 32 పదుదలకు సీఏజీ వాయఖయలు జారీ చేయబడాుయి (27 పదుదలు-తుది వాయఖయలు, 
ఐదు పదుదలు- శూనయ వాయఖయలు), ర్నండు పదుదలకు ఎన్ ఆర్ సీ జారీ చేయబడింది, ర్నండు పదుదల ఆడిట్ సర్చుఫికెట్టల 
పురోగతిలో ఉనాియి. ఆ విధంగా, 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి, 40 పదుదలు వివిధ ద్శలోల ప్రక్రయలో ఉనాియి. 
వీట్టలో 38 ఈ సంవత్సరంలో సీవకర్చంచబడాుయి, ర్నండు మునుపట్ట కాలానికి చెందినవి. అలా, 41 ఆర్చథక నివేదికలకు 
సంబంధించి తుది వాయఖయలు జారీ చేయగా (అనుబంధం IV లో వివర్చంచిన విధంగా), 11 ఆర్చథక నివేదికలకు శూనయ 
వాయఖయలు జారీ చేయబడాుయి. 
1.9.2  శాసనబద్ిమైన ఆడిటర్ నివేదికకు అనుబంధంగా భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ జారీ చేసిన 

ముఖయమైన వాయఖయలు 
2022-23 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆర్చథక నివేదికలు, 2023 సెపెుంబర్ 30నాట్టకి అందిన మునుపట్ట 
సంవత్సరాల ఆర్చథక నివేదికల త్నిఖీ త్రావత్, ఎంపిక చేసిన 5227 ఎస పీఎసఈల పదుదలకు అనుబంధ త్నిఖీలను 
సీఏజీ నిరవహంచిందిస. అనుబంధం V లో వివర్చంచిన విధంగా, ప్రభుత్వ కంపెన్సల ఆర్చథక నివేదికలపై జారీ చేయబడిన 
కొనిి ముఖయమైన వాయఖయలు, వాయఖయల ఆర్చథక ప్రభావం లాభదాయకత్పై ₹139.32 కోట్టల ఉండగా, ఆస్టీలు/అపుొలపై 
ఇది ₹1,207.66 కోట్టలగా ఉంది. 
1.10 ఎస పీఎసఈలలో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ, పునర్చిరాాణం, ప్రైవేటీకరణ, విదుయత్ రంగంలో 

సంసకరణలు  
2022-23 సంవత్సరంలో, ఏ ఎస పీఎస ఈలోన్య పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ జరగలేదు లేదా ఏ ఎస పీఎస ఈ 
ప్రైవేటీకర్చంచబడలేదు. 
1.11 కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస 
 

కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస అనేది ప్రభుత్వ కంపెన్సలు కార్పొరేట్ పాలనా సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉండే విధంగా 
వయవహర్చస్టీంది. ప్రభుత్వ కంపెన్సల డైర్నకురల బోరుు (బీఓడీలు)లో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల/మహళా డైర్నకురల నియామకం, 
బీఓడీలు, వాట్ట క్రంద్ ఏరొడిన కమిటీల సమావేశాలకు హాజరు కావడం, డైర్నకురల బోరుు సమావేశాలు నిరవహంచడం 
మొద్లైన వాట్టకి సంబంధించిన అంశాలు ప్రముఖంగా పేర్పకనబడాుయి.  
1.11.1 పర్చచయం 
కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస అనేది వినియోగదారులు, సరఫరాదారులు, ఉదోయగులు, వాటాదారులు, బాయంకరుల, సమాజం 
వంట్ట వివిధ వరాగల విశావసానిి పెంపందించడంపై ద్ృషిు పెడుతుంది. ఒక కంపెన్స కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస యొకక 
నియమాలు, పద్ితులు, ప్రక్రయల వయవసథతో నిరేదశంచబడుతూ నియంత్రంచబడుతుంది. ఇంకా, ఏదైనా ఎస పీఎస ఈ 
యొకక కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస చట్రం పారద్రశకత్, సంపూరణంగా బహరంగపరచడం, సవత్ంత్ర పరయవేక్షణ, అంద్ర్చకీ 

 
26 ఇందులో నిష్క్కియాత్ాక ఎస పీఎసఈలు అంటే ఏబీసీ నెక్టు్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యొకక మూడు ఖ్యతాలు, ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ సేుట్ 

ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సేుట్ ఇర్చగేషన్స డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ మర్చయు బయో వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ అనే మూడు 
సంసథల యొకక మూడు సవర్చంచిన ఖ్యతాలు కూడా ఉనాియి. 

27 తనిఖీ నిరవహంచిన 52 పదుదలలో, 20 పదుదలు 01.10.2022 నుండి 30.09.2023 వరకు సీవకర్చంచబడాుయి, మిగిలిన 32 పదుదలు 
01.10.2022 కి ముందు సీవకర్చంచబడాుయి. ఇంకా, 52 పదుదలలో 30.09.2023 వరకు ఎన్ ఆర్ సీలు జారీ చేయబడిన 13 పదుదలు 
మినహాయించబడాుయి 
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సమ నాయయం అనే నాలుగు సీంభాలపై ఆధ్యరపడి ఉంట్టంది. కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస కు కట్టుబడి ఉండటం 
వాయపారంలో జవాబుదారీత్నం, పారద్రశకత్ను తెస్టీంది, వాటాదారులలో విశావసానిి పెంచ్చతుంది. 
1.11.2  కంపెన్సల చటుం, 2013లో ఉని నిబంధనలు 
కంపెన్సల చటుం, 1956 సాథనంలో, 2013 ఆగస్టు 29న కంపెన్సల చటుం, 2013 అమలులోకి వచిింది. 
అద్నంగా, నిరవహణ, పర్చపాలన; డైర్నకురల నియామకం, అరహత్; బోరుు సమావేశాలు, దాని అధికారాలు; పదుదలపై 
కంపెన్సల నియమాలు, 2014ను కార్పొరేట్ వయవహారాల మంత్రత్వ శాఖ 2014 మార్చిలో నోట్టఫై చేసింది. 
కంపెన్సల చటుం, 2013, దాని క్రంద్ జారీ చేయబడిన నియమాలు కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస కోసం ఒక ద్ృఢమైన 
చట్రానిి అందిస్టీంది. ఇవి అవసరాలు, ఇత్ర వాట్టతో పాట్ట క్రంద్ తెలిపిన అంశాలను అంద్చేస్టీంది: 
కంపెన్సల (డైర్నకురల నియామకం, అరహత్), నియమాలు, 2014లోని 5వ నియమంతో చద్వబడిన షెడ్యయల్ IV, 
(సెక్షనుల 149 (6) మర్చయు (8)) సవత్ంత్ర డైర్నకురలకు ఉండ్ వలస్న అరహత్లు, వృతిీపరమైన ప్రవరీనకు 
సంబంధించిన విధులు, మారగద్రశకాలు. 
కంపెన్సల బోరుులో త్పొనిసర్చగా ఒక మహళా డైర్నకుర్  నియామకం {సెక్షన్స 149(1)}. 
త్పొనిసర్చగా ఏరాొట్ట చేయాలిసన కమిటీలు: కార్పొరేట్ సామాజక బాధయత్ల కమిటీ {సెక్షన్స (135)}, ఆడిట్ 
కమిటీ {సెక్షన్స 177(1)}, నియామక మర్చయు పార్చతోషిక కమిటీ {సెక్షన్స 178(1)}, వాటాదారుల 
సంబంధ్యల కమిటీ {సెక్షన్స 178(5)} .  
బోరుు యొకక ర్నండు వరుస సమావేశాల మధయ 120 రోజులకు మించని విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కన్ససం నాలుగు 
డైర్నకురల బోరుు సమావేశాల నిరవహణ {సెక్షన్స 173(1)}. 

1.11.3 కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస పై సెబీ మారగద్రశకాలు 
కంపెన్సల చటుం, 2013 అమలులోకి వచిిన త్రువాత్, సెకూయర్చటీస ఎకసఛంజ బోర్ు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ), 
మునుపట్ట నిబంధనలను రదుద చేసూీ, 2021 సెపెుంబర్ 7 నుండి అమలులోకి వచేే విధంగా సెబీ (లిస్టంగ్ 
ఆబ్లుగేఎషన్స , వెలలడి అవసరాలు) నిబంధనలు, 2015ను (2021 సెపెుంబర్) నోట్టఫై చేసింది. 
మొత్ీం 103 ఎస పీఎస ఈలలో ర్నండు ఎస పీఎస ఈలు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ ఆర్చిక సంసథ మాత్రమే లిస్టటడ్ ఎస పీఎస ఈలుగా నమోదు చేయబడాుయి. ఈ ర్నండు ఎస పీఎస ఈలు డెట్-
లిసు చేయబడాుయి. ర్నండు ఎస పీఎస ఈలు సెబీ (లిస్టంగ్ ఆబ్లుగేఎషన్స , వెలలడి అవసరాలు) నిబంధనలు, 2021 
యొకక నిబంధనలను పాట్టంచాయి. 
1.12  బోరుు డైర్నకురల కూరుొ 
బోరుు అనేది, కార్పొరేట్ నిరవహణ కోసం విధ్యనాలను రూపందించడానికి, సంసథ కారయకలాపాలను 
పరయవేక్షంచడానికి క్రమం త్పొకుండా సమావేశమయ్యయ, ఎనిికైన లేదా నియమించబడిన వయకుీల సమిషిు సంసథ. 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 2 (10) ప్రకారం, ఒక కంపెన్సకి సంబంధించి ‘బీఓడీలు’ లేదా ‘బోరుు’ అంటే 
కంపెన్స డైర్నకురల సమిషిు సంసథ. 
1.12.1  సవత్ంత్ర డైర్నకురుల  
బోరుులో సవత్ంత్ర ప్రతినిధులు ఉండటం, యాజ్మానయ నిరణయాలపై సవత్ంత్ర ద్ృకొథానిి తీస్టకోగల సామరథాం కలిగి 
ఉండటం, వాటాదారుల మర్చయు ఇత్ర వాటాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడే మారగంగా విసీృత్ంగా 
పర్చగణించబడుతుంది. 
కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 149 (6) ప్రకారం, ఒక కంపెన్సకి సంబంధించి సవత్ంత్ర డైర్నకుర్ (ఐడీ) అంటే 
మేనేజంగ్ డైర్నకుర్ లేదా పూర్చీ-కాల డైర్నకుర్ లేదా నామిన్స డైర్నకుర్ కాకుండా వేరే డైర్నకుర్ అని, సమగ్రత్ కలిగిన వయకిీ 
అని, సంబంధిత్ నైపుణయం, అనుభవానిి కలిగి ఉంటారని నిరేదశంచబడింది. అంత్యకాకుండా, సవత్ంత్ర డైర్నకుర్ 
ప్రమోటరై ఉండకూడదు లేదా కంపెన్స యొకక లేదా దాని హోలిుంగ్, అనుబంధ లేదా అస్సియ్యట్ కంపెన్సకి 
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ప్రమోటరుల/ డైర్నకురలకు సంబంధించిన వాడై ఉండకూడదు. సవత్ంత్ర డైర్నకుర్ సవయంగా లేదా అత్ని బంధువులు ఈ 
సెక్షన్స లో సూచించిన కాలవధిలో నిరేదశంచిన ద్రవయపర్చమితికి మించి కంపెన్స లేదా దాని హోలిుంగ్ లేదా అనుబంధ 
లేదా అస్సియ్యట్ కంపెన్సలలో లావాదేవీలు కలిగి ఉండకూడదు. ఈ సెక్షన్స లో సూచించిన కాలవయవధిలో సవత్ంత్ర 
డైర్నకుర్ సవయంగా లేదా అత్ని బంధువులు కంపెన్స లేదా దాని హోలిుంగ్ లేదా అనుబంధ లేదా అస్సియ్యట్ 
కంపెన్సలలో కీలక నిరావహక పద్విని కలిగి ఉండకూడదు, వీట్టలో ఉని ఉదోయగులు, ఆడిటరుల, కంపెన్స కారయద్రశకులు 
మొద్లైన వార్చతో సంబంధ్యలను కలిగి ఉండకూడదు. 
కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 149 (4) ప్రకారం ప్రతి లిసెుడ్ పబిలక్ట కంపెన్స యొకక మొత్ీం డైర్నకురల సంఖయలో 
కన్ససం మూడింట ఒక వంతును సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఉండాలి. ఇంకా, కంపెన్సల (డైర్నకురల నియామకం, అరహత్) 
నియమాలు 2014 లోని నియమం 4 ప్రకారం, (i) పబిలక్ట కంపెన్సలు; పది కోటల రూపాయలు లేదా అంత్కంటే 
ఎకుకవ చెలిలంచిన వాటా మూలధనం లేదా (ii) వంద్ కోటల రూపాయలు లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ టరోివర్; లేదా 
(iii) మొత్ీంగా, యాభై కోటల రూపాయలకు మించి బకాయి ఉని ఋణాలు, డిబెంచరుల, డిపాజట్టల కలిగి ఉని 
పబిలక్ట కంపెన్సలు కన్ససం ఇద్దరు డైర్నకురలను సవత్ంత్ర డైర్నకురులగా కలిగి ఉండాలి. 
ఇంకా, ఈ నియమం క్రంద్ వచేి కంపెన్స ఒక ఆడిట్ కమిటీని కూడా ఏరాొట్ట చేయాలి. చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 
177(2) ప్రకారం అట్టవంట్ట ఆడిట్ కమిటీలో కన్ససం ముగుగరు డైర్నకురుల ఉండాలి, సవత్ంత్ర డైర్నకురుల అధిక సంఖయలో 
ఉండేట్టల నియమించబడాలి. 
ఒక కంపెన్స వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు, మూడు షరతులలో దేనినైనా నెరవేరికప్ట్రయినటెలలత్య, అట్టవంట్ట 
షరతులలో దేనినైనా తీరేి వరకు ఈ నిబంధనలను పాట్టంచాలిసన అవసరం లేద్ని నియమం తెలియచేస్టీంది. 
ఇంకా, నియమం 4 (2) ప్రకారం, మూడు రకాలైన పబిలక్ట కంపెన్సలలో, అనగా ఉమాడి సంసథ లేదా పూర్చీగా 
యాజమానయ హకుక గల అనుబంధ సంసథ లేదా నిద్రాణమైన కంపెన్సలు, సవత్ంత్ర డైర్నకుర్చి నియమించాలిసన అవసరం 
లేదు. 
42 ఎస పీఎస ఈల నుండి లభించిన సమాచారం ప్రకారం, 2013 చటుం, పైన పేర్పకని నియమం యొకక నిబంధనల 
మ్మరకు 2022-23 ఆర్చథక సంవత్సరంలో 13 ఎస పీఎస ఈలు సవత్ంత్ర డైర్నకురలను నియమించాలిస ఉంది. బోరుు 
డైర్నకురల కూరుొ సమీక్ష ఆధ్యరంగా ఈ ఎస పీఎస ఈలలో సవత్ంత్ర డైర్నకురల నియామకం యొకక సంగ్రహంచబడిన 
సిథతి పట్టుక 1.11 లో ఇవవడమైంది. 

పటిటక 1.11: సాతంత్ర డైరెకటరు నియామక సిథతి 
వివరాలు 2023 మార్ే31 నాటికి 

సవత్ంత్ర డైర్నకురలను నియమించాలిస ఉని ఎస పీఎసఈల సంఖయ 13 
అవసరమైన సంఖ్యలో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల కలిగిన ఎస పీఎసఈల సంఖ్య 428 
అవసరమైన సంఖ్యలో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల లేని ఎస పీఎసఈల సంఖ్య -- 
ఏ సవత్ంత్ర డైర్నకురుల లేని ఎస పీఎసఈల సంఖ్య 929 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
1.12.2  బోరుులో మహళా డైర్నకుర్ 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 149 (1), కంపెన్సల (డైర్నకురల నియామకం, అరహత్) నియమాలు, 2014లోని 
నియమం 3తో కలిపి చదివినప్పపడు (i) ప్రతి లిసెుడ్ కంపెన్స; లేదా (ii) (ఎ) ₹100 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ 

 
28 ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉతపతిా కార్పపర్ధషన్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ 

ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యపాన్సయాల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్  
29  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిే కంపెన్స లిమిటెడ్, ఎన్ ఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక 

నగర అభివృదిే లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థక సేవల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహాణ 
సంక్షేమ కార్పొరేషన్స, అమరావతి అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్థక కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ 
ప్రసార కార్పపర్ధషన్ 



1వ అధ్యయయం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథల పనితీరు 

15 

చెలిలంచిన వాటా మూలధనం; లేదా (బి) ₹300 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ టరోివర్ కలిగిన ప్రతి ఇత్ర పబిలక్ట 
కంపెన్సలలో కన్ససం ఒక మహళా డైర్నకుర్ నియమించబడాలి. ఇంకా, మహళా డైర్నకుర్ యొకక ఏదైనా అడపాద్డపా 
ఏరొడే ఖ్యళీని బోరుు వెంటనే కాన్స త్క్షణ త్దుపర్చ బోరుు సమావేశంలోగా లేదా అట్టవంట్ట ఖ్యళీ త్యదీ నుండి మూడు 
నెలలలోపు గానీ, ఏది త్రువాత్ అయిత్య ఆలోపు భరీీ చేయాలి. 
ఎస పీఎస ఈలు అంద్జేసిన సమాచారం ప్రకారం, 2022-23లో 11 ఎస పీఎస ఈలు మహళా డైర్నకురలను 
నియమించాలిస ఉంది. ఈ 11 ఎస పీఎస ఈలలో, నాలుగు ఎస పీఎస ఈలు మాత్రమే పట్టుక 1.12 లో చూపిన విధంగా 
2022-23 ఆర్చథక సంవత్సరంలో కన్ససం ఒక మహళా డైర్నకుర్ ని కలిగి ఉనాియి. 

పట్టుక 1.12: 2022-23 లో కన్ససం ఒక మహళా డైర్నకుర్ గల ఎస పీఎసఈలు 
క్రమ సంఖయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు 

1. అమరావతి అభివృదిి కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ  
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసి లిమిటెడ్ 

మూలం: ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
మిగిలిన ఏడు ఎస పీఎస ఈలలో, క్రంద్ ఇవవబడిన పట్టుక 1.13 లో చూపిన విధంగా 2023 మార్చి 31నాట్టకి మహళా 
డైర్నకుర్ ను నియమించలేదు. 

పట్టుక 1.13: 2022-23 లో మహళా డైర్నకురుు లేని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథలు 
క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్  
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
4. జాతీయ పార్చశ్రామిక కార్చడార్ అభివృదిి, అమలు ట్రసు (ఎన్సఐసీడీఐటీ) కృషణపటిం పార్చశ్రామిక నగరాభివృదిి లిమిటెడ్ 
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చథక సేవల కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
7. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసార కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 

మూలం: ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
1.13 సవత్ంత్ర డైర్నకురల నియామకం, పనితీరు 
1.13.1 అధికార్చక నియామక లేఖ జారీ చేయడం, సాధ్యరణ సమావేశంలో ఆమోదించడం  
కంపెన్సల చటుం, 2013 యొకక షెడ్యయల్ IV ప్రకారం, వాటాదారుల సమావేశంలో (సాధ్యరణ సమావేశం) 
సవత్ంత్ర డైర్నకురల నియామకం ఆమోదించబడుతుంది. ఇంకా, నియామక నిబంధనలు, షరతులను నిరేదశంచే 
నియామక లేఖ దావరా సవత్ంత్ర డైర్నకురల నియామకం అధికారీకర్చంచబడుతుంది. ఇంకా, సవత్ంత్ర డైర్నకురల 
నియామక నిబంధనలు, షరతులను కంపెన్స వెబ సైట్ లో కూడా ప్ట్రసు చేయడం అవసరం. 
1.13.2 సవత్ంత్ర డైర్నకురల శక్షణ 
కంపెన్సల చటుం, 2013 యొకక షెడ్యయల్ IV {పేరా III (1)- సవత్ంత్ర డైర్నకురల విధులు} ప్రకారం. సవత్ంత్ర 
డైర్నకుర్లు త్గిన ప్రవేశ్ శక్షణ పందాలి. వార్చ నైపుణాయలు, జాానం, కంపెన్సకి సంబంధించిన విషయాలను క్రమం 
త్పొకుండా నవీకర్చంచ్చకోవాలి. ఎస పీఎస ఈలు అంద్జేసిన సమాచారం ప్రకారం, 2022-23 ఆర్చథక 
సంవత్సరంలో బోరుులో ఉని సవత్ంత్ర డైర్నకురలకు ఎస పీఎస ఈలు ఏవీ అలాంట్ట శక్షణ ఇవవలేదు. 
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1.13.3 కంపెన్స బోరుు సమావేశాలు, బోరుు కమిటీల సమావేశాలు, సాధ్యరణ సమావేశాలకు హాజరు కావడం 
2013 చటుంలోని షెడ్యయల్ IV (III) (3), సవత్ంత్ర డైర్నకురుల త్ను/ఆమె సభుయడిగా ఉని డైర్నకురల బోరుు మర్చయు 
బోరుు కమిటీల అనిి సమావేశాలకు హాజరు కావడానికి కృషి చేయాలని తెలుపుతుంది.  
1.13.3.1 బోరుు సమావేశాలు 
సమావేశ సమయంలో బోరుులో ఉని సవత్ంత్ర డైర్నకురల హాజరు సిథతి పట్టుక 1.14 లో ఇవవడమైంది. 

పట్టుక 1.14: 2022-23 లో బోరుు సమావేశాలలో సవత్ంత్ర డైర్నకురల హాజరు 
క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు బోరుు 
సమావేశాల 

సంఖయ 

100 శాత్ం సవత్ంత్ర డైర్నకురల 
హాజరు ఉని సమావేశాల 

సంఖయ  
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 10 0 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ  15 0 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసి లిమిటెడ్  11 0 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 12 1 

మూలం: ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
పై పట్టుక నుండి బోరుు సమావేశాలలో 100 శాత్ం సవత్ంత్ర డైర్నకురల హాజరు ర్నండు శాత్మేనని చూడవచ్చి. 
1.13.3.2  బోరుు కమిటీల సమావేశం 
ఆడిట్ కమిటీ – 2022-23 ఆర్చథక సంవత్సరంలో జర్చగిన ఆడిట్ కమిటీ సమావేశాల సమయంలో బోరుులో 
సవత్ంత్ర డైర్నకురల హాజరు సిథతి పట్టుక 1.15 లో ఇవవడమైంది. 

పటిటక 1.15: ఆడిట్ కమిటీ సమావేశాలలో సాతంత్ర డైరెకటరు హాజ్రు 
క్రమ 
సంఖ్య 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు సమావేశ్ప్ప తేదీ బోరుాలో ఉనన సాతంత్ర 
డైరెకటరు సంఖ్య 

హాజ్రైన సాతంత్ర 
డైరెకటరు సంఖ్య 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

14.07.2022 2 1 
29.12.2022 2 0 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ 
పంపిణీ సంసథ  

20.05.2022 3 2 
28.06.2022 3 2 
26.08.2022 3 2 
10.11.2022 3 2 
27.02.2023 3 2 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ 
పంపిణీ సంసి లిమిటెడ్ 

26.05.2022 2 2 
28.06.2022 2 2 
20.08.2022 2 2 
13.09.2022 2 2 
14.11.2022 2 2 
25.02.2023 2 2 

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల 
కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 

08.12.2022 3 2 
13.02.2023 3 2 
20.03.2023 3 1 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
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1.13.3.3  సరవసభయ సమావేశం 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని షెడ్యయల్ IV (III) (5) ప్రకారం, సవత్ంత్ర డైర్నకురుల కంపెన్స యొకక అనిి సరవసభయ 
సమావేశాలకు హాజరు కావడానికి కృషి చేయాలని చెబుతుంది. ఎస పీఎస ఈలు అంద్జేసిన సమాచారం ప్రకారం, 
2022-23లో వార్చిక సరవసభయ సమావేశం (ఏజీఎమ్) సమయంలో ఐదు ఎస పీఎస ఈల బోరుులలో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల 
ఉనాిరు. 2022-23లో జర్చగిన ఏజీఎమ్ వివరాలు, ఎస పీఎస ఈ బోరుులోని సవత్ంత్ర డైర్నకురల సంఖయ, సమావేశానికి 
హాజరైన వార్చ సంఖయ పట్టుక 1.16 లో ఇవవడమైంది. 

పటిటక 1.16: వార్ిక సరా సభయ సమావేశాలలో సాతంత్ర డైరెకటరు హాజ్రు 
క్రమ 
సంఖ్య 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు ఏజీఎమ్ తేదీ బోరుాలో ఉనన 
సాతంత్ర డైరెకటరు 

సంఖ్య 

హాజ్రైన సాతంత్ర 
డైరెకటరు సంఖ్య 

1 ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

29.12.2022 2 2 

2 ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ 
సంసథ  

30.08.2022 3 2 

3 ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ 
సంసి లిమిటెడ్ 

13.09.2022 2 2 

4 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 

24.01.2023 3 3 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
1.13.4 సవత్ంత్ర డైర్నకురల ప్రత్యయక సమావేశం 
కంపెన్సల చటుం, 2013 యొకక షెడ్యయల్ IV (VII) (1) ప్రకారం, సవత్ంత్రేత్ర డైర్నకురుల, నిరవహణ సభుయలు 
హాజరు కాకుండా కంపెన్స సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఒక ఆర్చథక సంవత్సరంలో కన్ససం ఒక సమావేశానిి నిరవహంచాలి. ఇంకా, 
కంపెన్స యొకక సవత్ంత్ర డైర్నకురుల అంద్రు సవత్ంత్రేత్ర డైర్నకురుల, మొత్ీం బోరుు పనితీరును సమీక్షంచడానికి 
అట్టవంట్ట సమావేశాలలో హాజరు కావడానికి కృషి చేయాలి. కారయనిరావహక డైర్నకురుల, కారయనిరావహకత్ర డైర్నకురల 
అభిప్రాయాలను పర్చగణనలోకి తీస్టకుని కంపెన్స అధయక్షుని పనితీరును కూడా సమీక్షంచాలి. 
అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం ప్రకారం, 2022-23లో బోరుులో ఒకర్చ కంటే ఎకుకవ సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఉని 
నాలుగు ఎస పీఎస ఈలలో, ర్నండు30 ఎస పీఎస ఈల సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ప్రత్యయక సమావేశానిి నిరవహంచగా, మిగిలిన 
ర్నండు31 ఎస పీఎస ఈల సవత్ంత్ర డైర్నకురుల 2022-23లో ప్రత్యయక సమావేశాలను నిరవహంచలేదు.  
1.14 కీలక నిరావహక సిబబంది ప్ట్రస్టుల భరీీ 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 203(1) ప్రకారం, నిరేదశంచబడిన విధంగా, అట్టవంట్ట సాథయి లేదా కంపెన్సల 
సాథయిలకు చెందిన ప్రతి కంపెన్సకి, (i) మేనేజంగ్ డైర్నకుర్ లేదా ముఖయ కారయనిరవహణాధికార్చ లేదా మేనేజర్, వారు 
లేనపుొడు, పూర్చీ సాథయి డైర్నకుర్; (ii) కంపెన్స సెక్రటరీ; (iii) ముఖయ ఆర్చథకాధికార్చ వంట్ట పూర్చీ సాథయి కీలక 
నిరావహక సిబబంది(కఎమ్పీ) ఉండాలి. 
ఇంకా, కంపెన్సల (నిరావహక సిబబంది నియామకం మర్చయు వేత్నం) నియమాలు 2014లోని 8వ నియమం 
ప్రకారం, ప్రతి లిసెుడ్ కంపెన్స, ₹10 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ చెలిలంచిన వాటా మూలధనం కలిగిన ప్రతి ఇత్ర 
పబిలక్ట కంపెన్స పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబందిని కలిగి ఉండాలి. 2013 చటుంలోని సెక్షన్స 203(4) ప్రకారం, 

 
30  ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యపాన్సయాల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
31  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉతపతిా కంపెన్స లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ 



భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ వార్చ వాణిజయ త్నిఖీ నివేదిక  

18 

ఏదైనా పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబంది స్తథనంలో ఖ్యళీ ఏరొడిత్య, ఆ ఖ్యళీని బోరుు సమావేశంలో, అట్టవంట్ట 
ఖ్యళీ అయిన త్యదీ నుండి ఆరు నెలల వయవధిలోపు భరీీ చేయాలి. 
అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం ప్రకారం, 2022-23 ఆర్చథక సంవత్సరంలో 10 ఎస పీఎస ఈల చెలిలంచిన 
మూలధనం ₹10 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ ఉనిందున, ఈ కంపెన్సలు పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబందిని 
నియమించాలిస ఉంది. ఈ 10 ఎస పీఎస ఈలలో, తొమిాదింట్టలో32 పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబంది 
నియమించబడినట్టల కనుగొనడమైంది. అయిత్య, మిగిలిన ఒక ఎస పీఎస ఈ (ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహాణ సంక్షేమ 
కార్పొరేషన్స)లో, వార్చ కీలక నిరావహక సిబబంది నియామకానికి సంబంధించి ఎట్టవంట్ట సమాచారం అందించలేదు. 
1.15 డైర్నకురల బోరుు మర్చయు బోరుు కమిటీ సమావేశాలు 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 173 (1) ప్రకారం, ప్రతి కంపెన్స దాని ఏరాొట్ట త్యదీ నుండి ముపెలొ రోజులలోపు 
డైర్నకురల బోరుు (బీఓడీలు) యొకక మొద్ట్ట సమావేశానిి నిరవహంచాలి, ఆ త్రావత్ ప్రతి సంవత్సరం కన్ససం నాలుగు 
డైర్నకురల బోరుు సమావేశాలను నిరవహంచాలి, త్దావరా బోరుు యొకక ర్నండు వరుస సమావేశాల మధయ అంత్రం 120 
రోజులకు మించకుండా జాగ్రత్ీ వహంచాలని నిరేిశస్టీంది. 
అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం ప్రకారం, 42 ఎస పీఎసఈలో, 2022-23 సంవత్సరంలో 12 ఎస పీఎసఈలు 
పట్టుక 1.17 లో వివర్చంచిన విధంగా అవసరమైన నాలుగు డైర్నకురల బోరుు సమావేశాలను నిరవహంచలేదు. 

పటిటక 1.17: ఒక సంవతిరంలో అవసరమైన సంఖ్యలో బోరుా సమావేశాలను నిరాహించని ఎస పీఎసఈలు 
క్రమ 
సంఖ్య 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన విశ్ావిద్వయలయం 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ (మధయసథ, చినన, సూక్షమ సంసథల) అభివృదిే సంసథ 
3. వైజాగ్స వస్త్ర పర్శ్రమ ఎగుమతుల పారుు 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
5. ఆంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్ర ఆర్చథక సేవల కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్  
6. ఆంధ్రప్రదేశ్  బ్రాహాణ సంక్షేమ కార్పపర్ధషన్ 
7. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీల ఆర్థక శాఖ్ కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
8. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థక వయవసథ మర్యు స్తవల కంద్రం 
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
10. నాయకతాానికి ప్పనాది, శ్రేషఠత, పాలన (ప్రభుతేాతర)  
11. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ (ప్రభుతేాతర) 
12. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజీవ్ సాగృహ కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
ఇంకా, అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం మేరకు, 2022-23 సంవత్సరంలో ర్నండు వరుస డైర్నకురల బోరుు 
సమావేశాల మధయ అంత్రం 120 రోజులకు మించరాద్నే నిబంధనను 12 ఎస పీఎసఈలలో ఐదు ఎస పీఎసఈలు 
పాట్టంచలేదు. పట్టుక 1.18 లో చూపించిన విధంగా ఎస పీఎసఈలకు వరుసగా ర్నండు డైర్నకురల బోరుు సమావేశాల 
మధయ అంత్రం 126-208 రోజుల ఉనిట్టల గమనించడమైంది. 

 
32  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిే కంపెన్స లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉతపతిా కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ 

పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఎన్ ఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక నగరాభివృదిే లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర ఆర్థక సేవల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసార కార్పపర్ధషన్, అమరావతి అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ ఆర్థక కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 



1వ అధ్యయయం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథల పనితీరు 
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పటిటక 1.18: రెండు వరుస డైరకటరు బోరుా సమావేశాలను 120 రోజులలోపు నిరాహించని ఎస పీఎసఈలు 
క్రమ 
సంఖ్య 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు రెండు వరుస బోరుా డైరెకటరు 
సమావేశాల మధయ గర్షట అంతరం 

(రోజులోు) 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ (మధయసథ, చినన, సూక్షమ సంసథల) అభివృదిే 

కార్పపర్ధషన్ 
173 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్  బ్రాహాణ సంక్షేమ కార్పపర్ధషన్  182 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీల ఆర్థక శాఖ్ కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 131 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థక వయవసథ, స్తవల కంద్రం 208 
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 126 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 
1.16 ఆడిట్ కమిటీ, బోరుా యొకు ఇతర కమిటీలు 
1.16.1 ఆడిట్ కమిటీ కూరుప 
కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని సెక్షన్స 177 (1), కంపెన్సల (బోరుు సమావేశాలు, దాని అధికారాలు) నియమాలు, 
2014 లోని 6వ నియమం ప్రకారం, ఉమాడి యాజమానయ కంపెన్సలు, పూర్చీ సాథయి యాజమానయం అనుబంధ 
కంపెన్సలు త్పొ ప్రతి లిసెుడ్ పబిలక్ట కంపెన్స, ₹10 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ చెలిలంచిన మూలధనం కలిగిన; లేదా 
₹100 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ టరోివర్ కలిగిన; లేదా మొత్ీంగా, బకాయి ఉని ఋణాలు లేదా అపుొలు 
లేదా డిబెంచరుల లేదా డిపాజట్టల ₹50 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ కలిగి ఉని అనిి పబిలక్ట కంపెన్సలు ఆడిట్ 
కమిటీని ఏరాొట్ట చేయాలి. 
ప్రమాణాల ప్రకారం, బోరుులో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల అవసరమైన 13 ఎస పీఎసఈలు ఆడిట్ కమిటీని ఏరాొట్ట చేయాలిస 
ఉంది. అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం మేరకు, పట్టుక 1.19 లో వివర్చంచిన విధంగా 13లో 10 ఎస పీఎసఈలు 
ఆడిట్ కమిటీని ఏరాొట్ట చేశాయి. మిగిలిన మూడు33, ఎస పీఎసఈలు 2023 మార్చి 31 నాట్టకి ఆడిట్ కమిటీని 
ఏరాొట్ట చేయలేదు. 

పటిటక 1.19: ఆడిట్ కమిటీని ఏరాపటు చేస్న ఎస పీఎసఈలు 
క్రమ సంఖ్య రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ  
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసి లిమిటెడ్ 
5. ఎన్ఐసీడీఐటీ కృషణపటనం పార్శ్రామిక నగరాభివృదిే లిమిటెడ్ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
7. ఆంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్ర ఆర్చథక సేవల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్  
8. అమరావతి అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
10. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసార కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 

 
33 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహాణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్స  



భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ వార్చ వాణిజయ త్నిఖీ నివేదిక  
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కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 177(2) ప్రకారం ఆడిట్ కమిటీలో కన్ససం ముగుగరు డైర్నకురుల ఉండాలి, వీర్చలో 
సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఆధికయత్ను కలిగి ఉండాలి. ఇంకా, ఆడిట్ కమిటీలోని అధయక్షునితో సహా చాలా మంది సభుయలు 
ఆర్చథక నివేదికను చద్వి, అరథం చేస్టకోగల సామరథాం ఉని వయకుీలై ఉండాలి. 
ఎస పీఎసఈల నుండి అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం మేరకు, ఆడిట్ కమిటీని ఏరాొట్ట చేసిన తొమిాది 
ఎస పీఎసఈలు34 2022-23 ఆర్చథక సంవత్సరంలో త్మ ఆడిట్ కమిటీలో కన్ససం ముగుగరు సభుయలను కలిగి 
ఉండాలనే ప్రమాణాలను నెరవేరాియి.  
1.16.2 నియామక, పార్చతోషిక కమిటీ 
2013 చటుంలోని సెక్షన్స 178(1), కంపెన్సల (బోరుు సమావేశాలు, దాని అధికారాలు) నియమాలు, 2014లోని 
6వ నియమం ప్రకారం, ప్రతి లిసెుడ్ పబిలక్ట కంపెన్స, ₹10 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ చెలిలంచిన మూలధనం 
కలిగిన, లేదా ₹100 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ టరోివర్ కలిగి; లేదా మొత్ీంగా, బకాయి ఉని ఋణాలు లేదా 
అపుొలు లేదా డిబెంచరుల లేదా డిపాజట్టల ₹50 కోట్టల లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ ఉని అనిి పబిలక్ట కంపెన్సలు 
నియామక, పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట చేయాలి. 
ఎస పీఎసఈల నుండి అందుబాట్టలో ఉని సమాచారం మేరకు, 13 ఎస పీఎసఈలు నియామక, పార్చతోషిక కమిటీని 
ఏరాొట్ట చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఆరు35 ఎస పీఎసఈలు నియామక, పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట చేయగా, 
పటిటక 1.20 లో ఇచిిన ఏడు ఎస పీఎసఈలు నియామక, పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట చేయలేదు. 

పటిటక 1.20: ఎన్ఆర్ సీ ఏరాపటు చేయని ఎస పీఎసఈలు 
క్రమ 
సంఖ్య 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంసథ పేరు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్  లిమిటెడ్  
5. ఆంధ్రప్రదేశ్  బ్రాహాణ సంక్షేమ కార్పపర్ధషన్ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
7. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసార కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 

కంపెన్సల చటుం, 2013 ప్రకారం నియామక, పార్చతోషిక కమిటీలో ముగుగరు లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ మంది 
కారయనిరావహకత్ర డైర్నకురుల ఉండాలి, అందులో సగం కంటే త్కుకవ కాకుండా సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఉండాలి. కంపెన్స 
అధయక్షులు (కారయనిరావహక లేదా కారయనిరావహకత్ర) నియామక, పార్చతోషిక కమిటీ సభుయనిగా 
నియమించబడవచ్చి, కాన్స అలాంట్ట కమిటీకి అధయక్షత్ వహంచకూడదు. 
నియామక, పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట చేసిన ఆరు ఎస పీఎసఈల విశ్లలషణలో, ర్నండు ఎఎస పీఎసఈలు అంటే 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థక సేవల సంసథ, అమరావతి అభివృదిే సంసథ లిమిటెడ్ ల నియామక, పార్చతోషిక కమిటీల కూరుొ 

 
34 ఆంధ్రప్రదేశ్ సేుట్ ఫైనానిియల్ సెకూయర్చటీస కంపెన్స లిమిటెడ్ త్పొ 
35 ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఎన్ ఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక 

నగరాభివృదిే లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పపర్ధషన్ మిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్థక సేవల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, 
అమరావతి అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
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2013 చటుంలోని నిబంధనల ప్రకారం లేద్ని వెలలడైంది. ఈ ర్నండు ఎస పీఎసఈలలో, కంపెన్సల చటుం, 2013 లోని 
సెక్షన్స 178(1) నిబంధన ప్రకారం, ముగుగరు లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ మందితో కాకుండా, నియామక, పార్చతోషిక 
కమిటీ ఇద్దరు కారయనిరావహకత్ర డైర్నకురలతో మాత్రమే ఏరాొట్ట చేయబడింది. 
1.17 జాగృతపరచే వయవసథ 
కంపెన్సల చటుం, 2013లోని సెక్షన్స 177(9), కంపెన్సల (బోరుు సమావేశాలు, దాని అధికారం) నిబంధనలలోని 7వ 
నియమం ప్రకారం, ప్రతి లిసెుడ్ కంపెన్స; ప్రజల నుండి డిపాజటలను సీవకర్చంచే కంపెన్సలు; బాయంకులు మర్చయు 
ప్రభుత్వ ఆర్చథక సంసథల నుండి యాభై కోటల రూపాయలకు పైగా అపుొ తీస్టకుని కంపెన్సలు, అనైతిక ప్రవరీన, 
అనుమానిత్ మోసం లేదా కంపెన్స ప్రవరీనా నియమావళి లేదా నైతిక విధ్యనానిి ఉలలంఘంచడం గుర్చంచి నిజమైన 
ఆందోళ్నలు, ఫిరాయదులను నివేదించడానికి వార్చ డైర్నకురుల, ఉదోయగుల కోసం ఒక జాగృతపరచే వయవసథను ఏరాొట్ట 
చేయాలి. అట్టవంట్ట వయవసథను ఉపయోగించే వయకుీలు బాధితులు కాకుండా ఇది త్గిన రక్షణలను కలిపస్టీంది. 
42 ఎస పీఎసఈలు అందుబాట్టలో ఉంచిన సమాచారం మేరకు, నిజమైన ఆందోళ్నలు లేదా ఫిరాయదులను 
నివేదించడానికి 12 ఎస పీఎసఈలు జాగృతపరచే వయవసథను ఏరాొట్ట చేయాలిస ఉంది. ఈ 12 ఎస పీఎసఈలలో, 
ఆరు36 ఎస పీఎసఈలు జాగృతపరచే వయవసథ ఏరాొట్టను నివేదించగా, పట్టుక 1.21 లో ఇవవబడిన మిగిలిన ఆరు 
ఎస పీఎసఈలు జాగృతపరచే వయవసథను కలిగి లేవు. 

పటిటక 1.21: జాగృతపరచే వయవసథ అమలు 
క్రమ సంఖ్య ఎస పీఎసఈల పేరు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 
3. వైఎస్ఆర్ సీటల్క కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీ హై గ్రేడ్ సీటల్కి  లిమిటెడ్) 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్  రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్  లిమిటెడ్  
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటటణ ఆర్థక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్ 

మూలం: 2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి ఎస పీఎసఈలు అందించిన సమాచారం ఆధ్యరంగా సంకలనం చేయబడింది 

1.18 స్తరాంశ్ం    
ఈ అధ్యయయం ఈకివటీ మర్చయు దీరఘకాలిక ఋణాల రూపంలో ప్రభుత్వం చేసిన పెట్టుబడి మొతాీనికి సంబంధించి 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల ఆర్చథక పనితీరును ప్రస్టీత్పరుస్టీంది. వివిధ ప్రమాణాలను పాట్టంచే విషయాలకు 
సంబంధించి సీఏజీ పరయవేక్షణ పాత్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల ఆర్చథక నివేదికల త్యారీ, సమరొణ; ప్రభుత్వ 
కంపెన్సలకు నిరేదశంచిన కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస మారగద్రశకాలకు కట్టుబడి ఉండటం; ప్రభుత్వ కంపెన్సల డైర్నకురల బోరుులో 
సవత్ంత్ర డైర్నకురుల/మహళా డైర్నకురల నియామకం; ఆడిట్ కమిటీ ఏరాొట్ట మొద్లైన వాట్టకి సంబంధించిన 
విషయాలు ఈ అధ్యయయంలో ప్రముఖంగా పేర్పకనడమైంది. 

 
36  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉతపతిా కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుప ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దక్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ 

పంపిణీ సంసథ, అమరావతి అభివృదిే కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్థక కార్పపర్ధషన్ లిమిటెడ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసార 
కార్పపర్ధషన్,  
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i. 2023 మార్చి 31 నాట్టకి, సీఏజీ యొకక ఆడిట్ అధికార పర్చధిలో 124 ఎస పీఎసఈలు ఉనాియి, వాట్టలో 
103 క్రయాశీలకంగా ఉండగా, 21 నిష్క్కియాత్ాక ఎస పీఎసఈలు ఉనాియి. పనిచేస్టీని 103 
ఎస పీఎసఈలలో, పద్కొండు ఎస పీఎసఈలు విదుయత్ రంగంలో ఉనాియి. 

ii. ఈ నివేదిక ఎస పీఎసఈలు అందజేస్న తాజా పదుదలు (13), సమాచారం (ఏడు) ఆధ్యరంగా 20 
ఎస పీఎసఈల వివరణాత్ాక ఆర్చథక సిథతిని తెలియజేస్టీంది. ఇది 2023 మార్చి 31 నాట్టకి క్రంది ఫలితాలను 
ప్రతిబింబిస్టీంది: 

అ.  ఈ 20 ఎస పీఎసఈల వార్చిక టరోివర్ అయిన ₹88,176.83 కోటల ఆంధ్రప్రదేశ్ జీఎస డీపీలో 6.69 
శాతానికి సమానం. 

ఆ. 20 ఎస పీఎసఈల మొత్ీం పెట్టుబడి ₹1,06,761.20 కోటలలో ఈకివటీ, దీరఘకాలిక ఋణాల పరంగా 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెట్టుబడి ₹5,534.42 కోట్టల. ఈ ఎస పీఎసఈలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెలిలంచాలిసన 
దీరఘకాలిక ఋణాలు ₹1,574.61 కోట్టల. 

ఇ. 14 ఎస పీఎసఈలు లాభాలను (₹2,786.83 కోట్టల) ఆర్చజంచగా, ఐదు ఎస పీఎసఈలు నష్టులను 
(₹1,251.63 కోట్టల) చవిచూశాయి. 2023 మార్చి 31నాట్టకి, నష్టులోల ఉని ఈ ఐదు 
ఎస పీఎసఈలు ₹4,039.91 కోటల మేరకు నష్టులను కూడగటాుయి. 

iii. 52 పదుదలపై సీఏజీ చేసిన అనుబంధ త్నిఖీ ఫలిత్ంగా, ఆర్చథక నివేదికలలోని ప్రముఖ లోపాల గుర్చంచిన 
ముఖయమైన వాయఖయలు లాభదాయకత్ను ₹139.32 కోట్టల (20 ఎస పీఎసఈలకు చెందిన మొత్ీం లాభం  
₹1,535.20 కోటలలో 9.08 శాత్ం), ఆస్టీలు/బాధయత్లను ₹1,207.66 కోటల మేరకు ప్రభావిత్ం చేశాయి. 

iv. 2022-23లో, 12 రాష్ట్ర ఎస పీఎసఈలు త్పొనిసర్చగా నిరవహంచాలిసన నాలుగు డైర్నకురల బోరుు సమావేశాలను 
నిరవహంచలేదు. 13 రాష్ట్ర ఎస పీఎసఈలలో నాలుగు మాత్రమే అవసరమైన సంఖయలో సవత్ంత్ర డైర్నకురలను 
కలిగి ఉనాియి. ఏడు రాష్ట్ర ఎస పీఎసఈలలో మహళా డైర్నకుర్ ను నియమించలేదు. ర్నండు రాష్ట్ర 
ఎస పీఎసఈలలో మాత్రమే సవత్ంత్ర డైర్నకురుల సవత్ంత్రేత్ర డైర్నకురుల, నిరవహణ సభుయలు లేకుండా ప్రత్యయక 
సమావేశానిి నిరవహంచారు. మిగిలిన ర్నండు రాష్ట్ర ఎస పీఎసఈలలో సవత్ంత్ర డైర్నకురుల ఆ సమావేశానిి 
నిరవహంచలేదు. 

v. 10 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథలోల తొమిాదింట్టలో పూర్చీ సాథయి కీలక నిరావహక సిబబందిని నియమించినట్టల 
కనుగొనడమైంది. 13 ఎస పీఎసఈలలో పదింట్టలో ఆడిట్ కమిటీ ఏరాొట్ట చేయబడింది.  

vi. 13 ఎస పీఎసఈలలో ఆరు మాత్రమే నియామక మర్చయు పార్చతోషిక కమిటీని ఏరాొట్ట చేశాయి. 12 
ఎస పీఎసఈలలో, ఆరు మాత్రమే నిజమైన ఆందోళ్నలు, ఫిరాయదులను నివేదించడానికి జాగృతపరచే వయవసథను 
ఏరాొట్ట చేశాయి. 

1.19 స్ఫారుిలు    
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం క్రంద్ పేర్పకని చరయలను చేపటువచ్చి: 

i. నష్టులు చవిచూస్టీని అనిి ఎస పీఎసఈల పనితీరును సమీక్షంచి, వాట్ట ఆర్చథక పనితీరు మెరుగుపరచడానికి, 
ఎస పీఎసఈలు పటిషట ఆర్చథక సిథతిని చేరుకొనే విధంగా ప్రభుత్వం చరయలు తీసుకోవాలి.; 

ii. 21 క్రయారహత్ ఎస పీఎసఈల దివాళా ప్రక్రయను వేగవంత్ం చేయాలి; 
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iii. ప్రతి ఎస పీఎసఈ సకాలంలో పదుదలను సమర్పంచడానికి, బకాయిల పర్చషకరానిి ఖచిిత్ంగా 
పరయవేక్షంచడానికి, పదుదల ఖ్రారు బకాయిలను త్గిగంచడానికి త్వర్చత్గతిన చరయలు తీస్టకునే విధంగా 
లక్ష్యయలను నిర్ధేశంచడానికి ప్రభుత్వం పర్చపాలనా శాఖలకు అవసరమైన సూచనలను జారీ చేయాలి; 

iv. ఎస పీఎసఈలలో కార్పొరేట్ గవర్నిన్సస లక్ష్యయలను సాధించడానికి, ఎస పీఎసఈల డైర్నకురల బోరుులో సవత్ంత్ర 
డైర్నకురుల, మహళా డైర్నకురల సంఖయ, కంపెన్సల చటుం, 2013 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూడాలి; 

v. కంపెన్సల చటుం, 2013 నిబంధనల ప్రకారం జాగృత్పరచే వయవసథ ఏరాొట్ట చేస్తలా చూడాలి. 
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2వ అధ్యయయం 
యువజనాభివృదిి, పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ 

 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ దావరా  
మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి, నిరవహణ 

2.1 పర్చచయం 
ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ (ఏపీటీడీసీఎల్) రాష్ట్రంలో పరాయటక రంగానిి ప్రోత్సహంచడానికి ఏరాొట్ట 
చేయబడిన ప్రభుత్వ సంసథ. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ యువజనాభివృదిి, పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ (వైఏటీ&సీ) 
ఆధవరయంలో పనిచేస్టీంది. పరాయటక రంగంలో మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి, పరాయటక పాయకజీ సేవల నిరవహణ, 
ప్రచార కారయక్రమాలు, కంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాల క్రంద్ నిర్చాంచిన ఆస్టీల నిరవహణ, రాష్ట్ర పరాయటక విధ్యనం 
2020-25 అమలు చేయడం దీని ప్రధ్యన లక్ష్యయలు.  
2023 మార్చి చివర్చ నాట్టకి, ఏపీటీడీసీఎల్, రాష్ట్రవాయపీంగా పరాయటక పాయకజీలను నిరవహంచడానికి 13737 
హోటళ్ళళ/మారగమధయ సౌకరాయలు, పడవల న్సట్ట రవాణా ద్ళ్ం, మర్చయు బస్టసలు/మిన్స బస్టసల రవాణా ద్ళానిి 
కలిగి ఉంది. ఏపీటీడీసీఎల్కు మేనేజంగ్ డైర్నకుర్ నాయకత్వం వహసాీరు, వీరు రోజువారీ కారయకలాపాలను, విధ్యనాల 
అమలును పరయవేక్షసాీరు. 
2.1.1 త్నిఖీ ప్రణాళిక 
ప్రస్టీత్ మారగద్రశకాలు, విధ్యనాలు, నియమ నిబంధనలకు అనుగుణంగా పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి, 
నిరవహణ కారయకలాపాలను అంచనా వేయడానికి ఈ త్నిఖీ నిరవహంచబడింది. ఏడు డివిజనల్ కారాయలయాల38 
(అనుబంధం VI) ఆదాయ, వయయ వివరాల ఆధ్యరంగా 33 శాత్ం అనగా మూడు (ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు, 
విశాఖపటిం, తిరుపతి) డివిజనల్ కారాయలయాలు, మేనేజంగ్ డైర్నకుర్, ఏపీటీడీసీఎల్ కారాయలయాలలో 2020-21 
నుండి 2022-23 వరకు గల కాలానికి సంబంధించి 2023 జూన్స, నవంబర్ మధయ త్నిఖీ చేయడం జర్చగింది. 
త్నిఖీ ప్రణాళిక (ఫ్రేమ్ వర్క)ను, పర్చశీలనలను చర్చించడానికి 2023 జూన్సలో ప్రారంభ సమావేశానిన, 2024 
నవంబర్లో ముగింపు సమావేశానిన యువజనాభివృదిి, పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ (వైఏటీ&సీ), ఏపీటీడీసీఎల్ 
అధికారులతో నిరవహంచడం జర్చగింది. పర్చశీలనలపై అందిన సమాధ్యనాలు నివేదికలో చేరిబడాుయి. ఆడిట్ 
సిఫారుసలు చర్చించబడాుయి, ప్రభుత్వం వాట్టని అంగీకర్చంచింది (2024 నవంబర్). 
2.1.2  మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి  
ఏపీటీడీసీఎల్ సరోజువారీ కారయకలాపాలను అంత్రగత్ రాబడులైన హోటళ్ళళ, రవాణా సేవలు, కలుకిచిిన ఆస్టీలు 
మొద్లైన వాట్ట నుండి వచేి ఆదాయంతో నిరవహస్టీంది. 2020-21 నుండి  
2022-23 కాలానికి సంబంధించిన తాతాకలిక ఖ్యతాల39ప్రకారం, ఏపీటీడీసీఎల్ యొకక ఆదాయ, వయయాలు 
పట్టుక 2.1 లో ఇవవడమైంది. 

 
37 సీవయ నిరవహణ హోటళ్ళళ: 52, కారాయచరణ & నిరవహణ (ఓ&ఎమ్) ప్రాతిపదికన నిరవహంచబడుతుని హోటళ్ళళ: 56, ఓ&ఎమ్ 

ప్రాతిపదికన ఇవవడానికి ప్రతిపాదించబడిన హోటళ్ళళ: 29 
38 కాకినాడ, కడప, కరూిలు, ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు, తిరుపతి, విజయవాడ, విశాఖపటిం 
39 ఇంకా ఖరారు కాని వార్చిక పదుులు 
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పటిటక 2.1: 2020-23 మధయ కాలానికి ఏపీటీడీసీఎల్క రాబడి, వయయాల వివరాలు 
(₹ కోటులో) 

సంవతిరం మొతాం రాబడి మొతాం వయయం పనునకు మందు నికర లాభం (+)/ 
నషటం (-)  

2020-21 77.03 86.59 (-) 9.56 
2021-22 145.54 130.41 (+) 15.13 
2022-23 163.06 149.86 (+) 13.20 

మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్క తాతాులిక ఆర్థక నివేదికలు 

పై వివరాల ప్రకారం, ఏపీటీడీసీఎల్ మొత్ీం నిరవహణ ఆదాయం 2020-21లో ₹77.03 కోటల నుండి 2022-23 
నాట్టకి ₹163.06 కోటలకు పెర్చగినట్టల చూడవచ్చి. కోవిడ్-19 మహమాార్చ కారణంగా నిరవహణ కారయకలాపాల40 
నుండి ఆదాయారజన తీవ్రంగా ప్రభావిత్ం కావడంతో, ఏపీటీడీసీఎల్ 2020-21లో ₹9.56 కోటల నష్టునిి 
చవిచూసింది. ఆదాయానికి, ఖరుిలకు మధయ ఉని లోట్ట మునుపట్ట ఆర్చథక సంవత్సరాల నిలవల నుండి భరీీ 
చేయడమైంది. 
త్నిఖీ కాలంలో (2020-21 నుండి 2022-23 వరకు), ఏపీటీడీసీఎల్ కంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుతావల నుండి పందిన 
నిధులు, త్న సవంత్ ఆదాయాల నుండి పందిన నిధులతో ₹39.73 కోటల41 విలువైన 11 ఆస్టీలను సృషిుంచింది. 
ఈ ఆస్టీలలో వివిధ సౌకరాయలు అంటే భోజనశాలలు, విడిది గృహాలు, లేజర్ ప్రద్రశన, పరాయటక 
సౌకరాయలు/వసతులు, గుహల అభివృదిి మొద్లైనవి ఉనాియి. వీట్టలో (అనుబంధం-VIII (క్రమ సంఖయ 4) & XI 
(క్రమ సంఖయ 3 నుండి 5)) వివర్చంచిన విధంగా ₹25.29 కోటల విలువైన నాలుగు ఆస్టీలను త్నిఖీ కాలంలో 
ఏపీటీడీసీఎల్ త్నిఖీ నిరవహంచిన యూనిటలలో సృషిుంచింది. 
పరాయటకాభివృదిి కారయకలాపాల కోసం వివిధ పథకాల క్రంద్ కంద్ర ఆర్చథక సహాయం (సీఎఫ్ఏ) దావరా ఏపీటీడీసీఎల్ 
భారత్ ప్రభుత్వం (జీఓఐ) నుండి నిధులను అందుకుంట్టంది. సీఎఫ్ఏతో పాట్ట, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పరాయటక 
మౌళిక సదుపాయాల ప్రాజెకుుల అభివృదిికి బడెజట్ ను కటాయిస్టీంది. 
2.1.3 కంద్ర ప్రభుత్వ నిధుల క్రంద్ మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి    
కంద్ర ప్రభుత్వం 2014-15 నుండి 2018-19 మధయ కాలంలో నాలుగు వేరేవరు పథకాల42 (అనుబంధం VII లో 
వివర్చంచిన విధంగా) క్రంద్ ఏపీటీడీసీఎల్కకు ₹242.88 కోట్టల మంజూరు చేసి, ₹232.20 కోట్టల విడుద్ల చేసింది. 
మంజూరు చేయబడిన నిధులు త్నిఖీ కాలంలో కూడా వినియోగించబడాుయి. ఏపీటీడీసీఎల్క 2023 మార్చి నాట్టకి 
విడుద్లైన నిధులలో ₹221.92 కోట్టల ఖరుి చేసింది. నాలుగు పథకాలలో, ప్రసాద్ మర్చయు హృద్య్ క్రంద్ 
సృషిుంచబడిన ఆస్టీలను వరుసగా దేవాదాయ శాఖకు మర్చయు సాథనిక సంసథలకు అపొగించారు.  
మిగిలిన ర్నండు, సవదేశ్ ద్రశన్స (కంద్ర ప్రభుత్వపు 100 శాత్ం నిధుల పథకం), సాగరమాల (రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు 
వయయంలో 50 శాత్ం వాటాను అందించాలి) పథకాల క్రంద్ రాష్ట్రంలో పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిిని 
ఏపీటీడీసీఎల్క చేపట్టుంది. 

 
40 వసతి, ఆహారం, బార్ సౌకరయం, రవాణా/పడవ ప్రయాణ కారయకలాపాలు మొద్లైనవి. 
41 కంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు: ₹14.99 కోట్టల, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులు: ₹15.18, ఏపీటీడీసీఎల్క నిధులు: ₹9.56 కోట్టల 
42 ప్రసాద్, హృద్య్, సాగర్ మాల, సవదేశ్ ద్రశన్స 
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2.1.3.1 సాగరమాల క్రంద్ మౌళిక సదుపాయాల పనులు 
సరుకు/ప్రయాణికుల రవాణాను ప్రోత్సహంచడానికి మౌళిక సదుపాయాలను సృషిుంచే లక్షాంతో, కంద్ర ప్రభుత్వం 
రాష్టోనికి పాలట్ ఫారాలు/జెటీుల నిరాాణానికి మొత్ీం ప్రాజెక్టు వయయంలో 50 శాత్ం (గర్చషుంగా ₹10 కోట్టల) ఆర్చథక 
సహాయానిి అందించింది (2016 ఆగస్టు). ప్రాజెక్టు ఆమోద్ం పందిన త్రావత్ సగం మొత్ీం, పని పూరీయి 
వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రానిి సమర్చొంచిన త్రావత్ మిగిలిన మొత్ీం విడుద్ల చేయబడుతుంది. 
2016 సెపెుంబర్లో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొమిాది గమయసాథనాలలో జెటీుల నిరాాణానిి ప్రతిపాదించింది, 2016 
డిసెంబర్లో కంద్ర ప్రభుతావనికి వివరణాత్ాక ప్రాజెక్టు నివేదికలను (డీపీఆర్లు) సమర్చొంచింది. సాగరమాల క్రంద్ 
₹491.52 కోటల మొత్ీం ప్రాజెక్టు వయయంలో 50 శాత్ం (₹245.76 కోట్టల) వాటాను భర్చంచడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
అంగీకర్చంచింది (2017 జనవర్చ). ప్ట్రరుుల శాఖ, ఏపీటీడీసీఎల్కకు (2017 ఆగస్టు) ‘భవాని దీవపంలో జెటీు నిరాాణం’ 
అనే ఒక ప్రాజెక్టు యొకక డీపీఆర్ను ₹21.98 కోటల వయయంతో కంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకర్చంచింద్ని తెలియజేసింది. 
కంద్ర ప్రభుత్వం ₹10 కోట్టల మంజూరు చేసి, మొద్ట్ట విడత్గా 43 (2017 జూన్స) ₹ఐదు కోట్టల విడుద్ల చేసింది. 
అంత్యకాకుండా, కంద్ర నౌకాయాన మంత్రత్వ శాఖ యొకక అభివృదిి విభాగం ఇచిిన సూచనల ఆధ్యరంగా మిగిలిన 
ఎనిమిది ప్రాజెకుులకు సవర్చంచిన డీపీఆర్లను సమర్చొంచాలని ప్ట్రరుుల శాఖ కోర్చంది. 
ఆడిట్ ఈ క్రంది అంశాలను గమనించడమైంది: 
(i) కంద్ర ప్రభుత్వం (2017 జూన్స) “భవాని 
దీవపంలో జెటీు నిరాాణం” ప్రాజెకుుకు ₹10 కోట్టల 
మంజూరు చేసింది, త్ద్నుగుణంగా, ఏపీటీడీసీఎల్క 
మొత్ీం ప్రాజెకుు విలువ ₹21.98 కోట్టల44 గాను 
జెటీు నిరాాణానికి మాత్రమే పని పర్చధిని త్గిగంచి 
(2017 సెపెుంబర్) అంచనాలను సిద్ిం చేసింది. 
₹6.76 కోటల45 విలువైన పనులను (2017 
నవంబర్) అపొగించగా, అవి 2019 డిసెంబర్లో 
నిలిపివేయబడాుయి. 2023 మార్చి నాట్టకి, కవలం 
₹4.79 కోటల విలువైన పనులు మాత్రమే 
పూరీయాయయి46. 
ఏపీటీడీసీఎల్క అభయర్చథంచినపొట్టకీ (2020 మే), మిగిలిన కంద్ర ప్రభుత్వ వాటాను కెలయిమ్ చేయడానికి, రాష్ట్ర 
ప్రభుత్వం (2023 మార్చి నాట్టకి) త్న వాటాగా ఇవవవలసిన ₹ఐదు కోటలను విడుద్ల చేయలేదు. ఫలిత్ంగా, ₹4.79 
కోటల వయయం నిరుపయోగంగా మార్చ, మిగిలిన ₹0.21 కోటల మొత్ీం కూడా గత్ నాలుగు సంవత్సరాలుగా 
ఉపయోగించబడలేదు. 

 
43 పని పూరీయి, వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రం సమర్చొంచిన త్రావత్ మిగిలిన ₹ఐదు కోట్టల విడుద్ల చేయబడతాయి 
44 ప్రాజెకుు మొత్ీం పర్చధి ₹21.98 కోట్టల, ఇందులో నాలుగు భాగాలు ఉనాియి: జెటీు నిరాాణం: ₹8.99 కోట్టల, జెటీు భవనాలు, ఇత్ర పనుల 

నిరాాణం: ₹10.45 కోట్టల, డ్రెడిజంగ్: ₹0.53 కోట్టల, అద్నపు ఖరుిలు & ఇత్ర ఛారీజలు: ₹1.99 కోట్టల. భారత్ ప్రభుత్వ వాటా ₹10 కోటల 
మంజూరు మొత్ీం ఆధ్యరంగా, ప్రాజెకుులోని ఇత్ర భాగాలను వదిలివేసి "జెటీు నిరాాణం" పనులను ₹10 కోటలకు అపొగించారు 

45 2018 మే నాట్టకి పనులు పూర్చీ చేయాలనే షరతుతో 
46 జెటీు ప్రాజెకుు నిరాాణానికి ప్రతిపాదించిన 58 పైల్ ఫండేషనలలో 44 పూరీయాయయి 

ఛాయా చిత్రం 1: అసంపూర్చీగా ఉని జెటీు నిరాాణం  
(ఛాయా చిత్రం తీసిన త్యదీ 12.04.2024) 
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(ii) మిగిలిన ఎనిమిది ప్రాజెకుులకు సంబంధించి, 2018 ఏప్రిల్కలో మూడు ప్రాజెకుుల47కు మాత్రమే సవర్చంచిన 
డీపీఆర్లు సమర్చొంచబడాుయని సూపర్చంటెండెంట్ ఇంజన్సర్, ఏపీటీడీసీఎల్క (2024 మే) పేర్పకనాిరు. ఈ 
ప్రాజెకుులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్న వాటాను కటాయించాలనే షరతుతో, సవర్చంచిన డీపీఆర్ లను ఆమోదించి (2018 
ఆగస్టు, 2020 నవంబర్), ఒకోక ప్రాజెకుుకు ₹10 కోటలను కంద్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. ప్రాజెకుులకు రాష్ట్ర 
వాటాను మంజూరు చేయాలని ఏపీటీడీసీఎల్క (2020 ఫిబ్రవర్చ, డిసెంబర్ మధయ) అభయర్చథంచినపొట్టకీ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 
నుండి ఎట్టవంట్ట సొంద్న రాలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా విడుద్ల కాకప్ట్రవడం వలల, కంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిన 
ప్రాజెకుులకు నిధులను విడుద్ల చేయలేదు. అంత్యకాకుండా, మిగిలిన ఐదు ప్రాజెకుులకు సంబంధించి ఎట్టవంట్ట 
నిరణయం తీస్టకోబడలేదు, త్దావరా ఎనిమిది ప్రాంతాలలో పరాయటక ప్రాజెకుులను ఏరాొట్ట చేయాలనే ప్రతిపాద్నలు 
కారయరూపం దాలిలేదు. 
రాష్ట్ర వాటా అందిన వెంటనే పనులు ప్రారంభమవుతాయని ప్రభుత్వం బదులిచిింది (2024 ఆగస్టు). ఇత్ర 
ప్రాజెకుులు కారయరూపం దాలికప్ట్రవడంపై, జెటీుల సమగ్ర ప్రణాళిక, రూపకలొనతో డీపీఆర్లను సమర్చొంచాలని కంద్ర 
ప్రభుత్వం పట్టుబటుడం వలల ప్రాజెకుు వయయం ₹70-75 కోటలకు పెర్చగింది. కంద్ర ప్రభుత్వం త్న వాటాగా కవలం 
₹10 కోటల సవలొ మొత్ీం మాత్రమే అందిస్టీనిందున, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అద్నపు వయయానిి భర్చంచాలిస వచిింది. ఇది 
ఏపీటీడీసీఎల్క బడెజట్ ను మించిప్ట్రయినందున ప్రాజెకుులు నిలిపివేయబడాుయి. ఆగిప్ట్రయిన, ఆమోదించబడిన ఇత్ర 
పనులను చేపటుడానికి ఒక ప్రతిపాద్నను సమర్చొంచనునిట్టల ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్).  
సాగరమాల మారగద్రశకాల ప్రకారం భారత్ ప్రభుత్వం ఆమోదించింది; 2016లో సమర్చొంచిన డీపీఆర్లో పేర్పకని 
ప్రాజెకుు వయయం ₹21.98 కోటలలో 50 శాత్ం, గర్చషుంగా ₹10 కోట్టల. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సమాధ్యనంలో 
పేర్పకనిట్టలగా (2024 ఆగస్టు) ₹70-75 కోట్టల అవసరమని ప్రాజెకుు మంజూరు సమయంలో భారత్ ప్రభుతావనికి 
ఎకకడా నివేదించనందున, ఈ సమాధ్యనం ఆమోద్యోగయం కాదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం త్న వాటాను సకాలంలో 
విడుద్ల చేసి ఉంటే, ప్రాజెక్టు అసలు అంచనాలోనే పూరీయ్యయది. 
ఆ విధంగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం త్న వాటాను విడుద్ల చేయకప్ట్రవడం వలల ఏపీటీడీసీఎల్క భారత్ ప్రభుత్వం 
అందించే నిధులను ప్ట్రంద్లేకప్ట్రయింది. ఇది ఒక ప్రాజెక్టు నిలిచిప్ట్రవడానికి, మిగిలిన ఎనిమిది ప్రాజెకుులు ప్రారంభించ 
బడకప్ట్రవడానికి దార్చతీసింది. ఫలిత్ంగా, పథకం, ఉదేదశంచిన లక్ష్యయలను సాధించలేకప్ట్రయింది.  
2.1.4 సవదేశ్ ద్రశన్స క్రంద్ మౌళిక సదుపాయాల పనులు   
రాష్ట్ర ప్రభుతావల భాగసావమయంతో పరాయటక గమయసాథనాలను అభివృదిి చేసే లక్షాంతో, భారత్ ప్రభుత్వం 2015లో 
సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం (ఎస డీఎస)ను ప్రారంభించింది. 2022 ఏప్రిల్కలో ఈ పథకానిి (సవదేశ్ ద్రశన్స 2.0) 
పడిగించింది. సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం క్రంద్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మూడు ప్రాజెకుులను భారత్ ప్రభుతావనికి 
ప్రతిపాదించింది, అవి, కోనసీమలోని కాకినాడ హోప్ ఐలాండ్ అభివృదిి, ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు జలాలలో తీరప్రాంత్ 
పరాయటక ప్రాంత్ (సరూకాట్) అభివృదిి, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో మహాయాన బౌద్ి ప్రాంతాల (సరూకాట్) 
అభివృదిి. 

 
47 కళింగపటింలో ₹72.45 కోటలతో, భీమునిపటింలో ₹78.99 కోటలతో, కాకినాడలో ₹72.48 కోటలతో ప్రయాణీకుల జెటీుల నిరాాణం 
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2.1.4.1 కాకినాడ హోప్ ఐలాండ్, కోనసీమ అభివృదిి, ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులో కోసుల్ పరాయటక ప్రాంత్ 
(సరూకాట్) అభివృదిి 

ప్రపంచ సాథయి తీరప్రాంత్, పరాయవరణహత్ పరాయటక ప్రదేశానిి (సరూకాట్) అభివృదిి చేయడానికి, భారత్ 
ప్రభుత్వం (2015 మార్చి) “కాకినాడ హోప్ ఐలాండ్, కోనసీమ అభివృదిి” ప్రాజెకుును ₹67.83 కోటల వయయంతో 
మంజూరు చేసింది. ఏడు ఉప భాగాల48తో కూడిన ఈ ప్రాజెకుును పూర్చీ చేసి, ఖరుి చేసిన ₹67.83 కోటలకు 
వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రాల49ను భారత్ ప్రభుతావనికి సమర్చొంచారు (2020 జూన్స). అదే విధంగా, ఎనిమిది 
భాగాలతో కూడిన “శ్రీ పట్టు శ్రీరాములు నెల్లలరులో తీరప్రాంత్ పరాయటక ప్రదేశాభివృదిి” ప్రాజెకుు ₹49.53 కోటల50 
వయయంతో మంజూరు చేయబడింది (2021 జూన్స). భారత్ ప్రభుత్వం ₹47.76 కోట్టల విడుద్ల చేయగా, ఖరుి 
చేసిన ₹49.55 కోటలకు వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రానిి భారత్ ప్రభుతావనికి సమర్చొంచారు (2022 సెపెుంబర్). 
2022 సెపెుంబర్ నాట్టకి భారత్ ప్రభుత్వం నుండి మిగిలిన మొత్ీం ఇంకా అందాలిస ఉంది. 
సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం యొకక (ఏడవ) హామీ ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనిి నిరవహణ ఖరుిలను భర్చస్టీంది లేదా 
వాట్టకి బాధయత్ వహస్టీంది, గుర్చీంచిన/అభివృదిి చేసిన ప్రాజెకుుల కారాయచరణ & నిరవహణకు పూర్చీగా బాధయత్ 
వహస్టీంది. ఆస్టీల నిరవహణ కోసం ప్రభుత్వ/ప్రైవేట్ట ఏజెన్ససలతో అవసరమైన ఏరాొట్టల/ఒపొందాలు చేస్టకోవడం 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధయత్. భారత్ ప్రభుతావనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక హామీని ఇవావలి. 
దీని ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఈ పథకం క్రంద్ సృషిుంచబడిన ఆస్టీల కారాయచరణ & నిరవహణకు 
ఏపీటీడీసీఎల్క బాధయత్ వహస్టీంద్ని పేర్పకంటూ భారత్ ప్రభుతావనికి ఒక హామీని ఇచిింది (2015 మే). 
ర్చకారుుల పర్చశీలనలో, ₹33.68 కోటల వయయంతో (2018, 2021 మధయ) నిర్చాంచిన 15 ఆస్టీలలో ఎనిమిది ఆస్టీలు  
2023 మార్చి నాట్టకి వాడుకలోనికి తీస్టకురాలేద్ని (అనుబంధం VIII లో వివర్చంచిన విధంగా), ఒక సంవత్సరం 
మూడు నెలల నుండి ఐదు సంవత్సరాల వరకు నిరుపయోగంగా ఉనాియని వెలలడైంది. ఏపీటీడీసీఎల్క కారాయచరణ 
& నిరవహణ క్రంద్ ఆస్టీలను లీజుకు ఇవవడానికి ఎపొట్టకపుొడు51 టెండరలను జారీ చేసింది, అయిత్య బిడురల నుండి 
ఎట్టవంట్ట సొంద్న రాలేదు. కారాయచరణ & నిరవహణపై ఆస్టీలను తీస్టకోవడానికి బిడురల నుండి సొంద్న 
లేకప్ట్రవడానికి గల కారణాలు ఆడిట్ కు సమర్చొంచిన ర్చకారుుల నుండి లభయం కాలేదు. 
సథలాలు/ప్రాజెకుుల భౌతిక త్నిఖీ సమయంలో, సరైన నిరవహణ లేకప్ట్రవడం వలల మౌళిక సదుపాయాలు క్షీణించినట్టల 
గమనించడమైంది. కొనిి ఉదాహరణలు క్రంద్ ఛాయాచిత్రం 2 లో చూపించబడాుయి. 

 
48 కాకినాడ బీచ్ ఫ్రంట్, హోప్ ఐలాండ్, కోర్చంగ వనయప్రాణుల అభయారణయం, ఓడలరేవు, అడ్యురు, ఎస.యానం, కోట్టపలిల 
49 ₹67.83 కోటలకు (చేసిన ఖరుి: ₹65.72 కోట్టల, చేతిలో ఉనిగ్రంట్: ₹2.11 కోట్టల) 
50 బీ.వీ. పాలెం: ₹14.99 కోట్టల, నేలపట్టు పక్షుల అభయారణయం: ₹5.30 కోట్టల, శ్రీ పట్టు శ్రీరాములు నెల్లలరు చెరువు/సరస్టస: ₹4.64 కోట్టల, 

కొత్ీకోడ్యరు బీచ్: ₹4.81 కోట్టల, మైపాడు బీచ్: ₹8.48 కోట్టల, రామతీరథం ఆలయం & బీచ్: ₹2.99 కోట్టల & ఇసుపలిల బీచ్: ₹2.26 
కోట్టల, వేనాడు దీవపం: ₹1.87 కోట్టల, అటకనితిపొ: ₹1.20 కోట్టల, ఉబబలమడుగు జలపాతాలు: ₹0.64 కోట్టల, మర్చయు వైఫై ఖరుిలు, డిజైన్స, 
డ్రాయింగ్స: ₹2.35 కోట్టల 

51 2020 మే & ఆగస్టు, 2021 నవంబర్, 2022 సెపెుంబర్, 2023 జనవర్చ-మార్చి, 2023 ఆగస్టు 
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ఛాయా చిత్రం 2: నిరుపయోగంగా ఉని సవదేశ్  ద్రశన్స పథకం క్రంద్ నిర్చాంచిన ఆస్టీలు  

 
ఎస. యానాం వద్ద సావగత్ కంద్రం 

(ఛాయా చిత్రం తీసిన త్యదీ 06.05.2024) 

 
కాకినాడలోని హోప్ ఐలాండ్ వద్ద జెటీు  

(ఛాయా చిత్రం తీసిన త్యదీ 06.05.2024) 

 కొత్ీకోడ్యరులో పరాయటకుల సావగత్ కంద్రం 
(ఛాయా చిత్రం తీసిన త్యదీ 06.05.2024) 

 రామతీరిం వద్ద పరాయటక సౌకరాయల కంద్రం 
(ఛాయా చిత్రం తీసిన త్యదీ 06.05.2024) 

ఇచిిన హామీ ప్రకారం, ఆసిీని సవయంగా లేదా ప్రైవేట్ పారీుల దావరా ఉపయోగంలోకి తీస్టకురావడం ఏపీటీడీసీఎల్క 
బాధయత్ అని ఆడిట్ గమనించింది. అయిత్య, ప్రైవేట్ పారీుల నుండి ఎట్టవంట్ట సొంద్న లేనపుొడు ఏపీటీడీసీఎల్క 
సవయంగా ఆస్టీలను నిరవహంచడానికి ఎట్టవంట్ట ఏరాొట్టల చేయకప్ట్రవడం ₹33.68 కోటల వయయంతో అభివృదిి 
చేయబడిన ఎనిమిది ఆస్టీలు నిరుపయోగంగా ఉండటానికి కారణమైంది.  
కోవిడ్ మహమాార్చ సమయంలో, ఆ త్రువాత్ కూడా బిడురల నుండి ప్రతిసొంద్న లేకప్ట్రవడం వలల ఆస్టీలను 
అపొగించడంలో జాపయం జర్చగింద్ని ప్రభుత్వం సమాధ్యనమిచిింది (2024 ఆగస్టు). ఇంకా, వాణిజయ పరంగా 
లాభదాయకత్ త్కుకవగా ఉనిందున ఏపీటీడీసీఎల్క హోప్ ఐలాండ్ కు బోట్టంగ్ కారయకలాపాలను నిరవహంచడం 
లేద్ని సమాధ్యనం ఇచిింది. బిడ్ ప్రక్రయ, బిడిుంగ్ రేటలకు సంబంధించిన సమసయల కారణంగా ఆస్టీలు కొంత్కాలం 
నిరుపయోగంగా ఉనాియని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). ప్రస్టీత్ం, ఆ ఆస్టీలు నిరుపయోగంగా లేవని, 
కారాయచరణ & నిరవహణ ప్రాతిపదికన ఇవవబడాుయని తెలిపింది.  
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ఎనిమిదింట్టలో ఏడు ఆస్టీలు కోవిడ్ మహమాార్చకి ముందే పూరీయినపొట్టకీ ఉపయోగానికి అందుబాట్టలోకి 
రానందున, ఈ సమాధ్యనం ఆమోద్యోగయం కాదు. ఇంకా, బిడురల నుండి ఎట్టవంట్ట ప్రతిసొంద్న లేనపుొడు, 
ఏపీటీడీసీఎల్క సవయంగా ఆస్టీలను నిరవహంచే అవకాశానిి అనేవషించి ఉండాలి. ఇంకా, ప్రభుత్వ సమాధ్యనం 
యొకక ఖచిిత్తావనిి ధ్రువీకర్చంచడానికి, ఆస్టీలు కారాయచరణ & నిరవహణ ప్రాతిపదికన ఇవవబడినట్టల చూపించే 
పత్రాలు (టెండర్ కాపీ, ఒపొంద్ం మొద్లైనవి) ఆడిట్ కు సమర్చొంచలేదు. 
ఈ విధంగా, పథకం క్రంద్ గుర్చీంచిన/అభివృదిి చేసిన ప్రాజెకుుల స్టసిథరమైన కారాయచరణ & నిరవహణకు బాధయత్ 
వహంచాలిసన ఏపీటీడీసీఎల్క, సృషిుంచిన ఆస్టీలను ఉపయోగంలోకి తీస్టకురాకుండా నిరుపయోగంగా ఉంచింది. 
2.1.4.2  మహాయాన బౌద్ి సరూకాట్ అభివృదిి 
ప్రస్టీత్ం ఉని మహాయాన బౌద్ి సాారక పునరావశ్లష్టలను అనుసంధ్యనించడం దావరా పరాయటక మౌళిక 
సదుపాయాలను అభివృదిి చేయడానికి, భారత్ ప్రభుత్వం, వివిధ భాగాలను కలిగి ఉని ఐదు బౌద్ ిప్రదేశాల52లో 
₹52.33 కోటలతో “ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బౌద్ి ప్రదేశాల (సరూకాట్) అభివృదిి” అనే ప్రాజెకుును మంజూరు చేసింది 
(2017 సెపెుంబర్). మంజూరు చేయబడిన ఐదు పనులలో, తొటలకొండ/బావికొండలోని బౌద్ి ప్రదేశాలకు 
సంబంధించిన ఏడు భాగాల పనులను ₹13.42 కోటల53 వయయంతో చేపటుడానికి భారత్ ప్రభుత్వం మంజూరు 
చేసింది (2017 సెపెుంబర్). దీని ప్రకారం, ఏపీటీడీసీఎల్క ర్నండు భాగాల పనులను వేరేవరు గుత్యీదారులకు (2018 
జూన్స54 & 2018 జూలై55) పట్టుక 2.2 లో వివర్చంచిన విధంగా అపొగించింది. 

పట్టుక 2.2: 2023 మార్చి నాట్టకి బౌద్ి ప్రదేశాలలో అమలు చేసిన పనుల వివరాలు 
 (₹ కోటలలో) 

క్రమ 
సంఖయ 

పని పేరు ఒపొంద్ విలువ పూర్ా చేసిన పని 
విలువ 

2023 మార్చి నాట్టకి పని సిథతి 

1. తొటలకొండలో పరాయటక సౌకరయ 
కంద్రాల (టీఏసీ) నిరాాణం 

2.29 0.18 ర్నండు పనులు పునాది సాథయి వరకు 
జర్చగాయి, ప్రస్టీత్ం ఉని కోరుు 
కస్టల కారణంగా ఆగిప్ట్రయాయి 2. తొటలకొండలో బౌద్ి సాంసకృతిక 

కంద్ర నిరాాణం 
6.71 0.53 

మొత్ీం 9.00 0.71 
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్ అందించిన సమాచారం 
ర్చకారుుల పర్చశీలనలో, ర్నండు ప్రదేశాలను ఏపీఏహెచ్ ఎమ్ఏఎస ఆర్56 చటుం, 1960 ప్రకారం రక్షత్ సాారక 
చిహాిలుగా ప్రకట్టంచారనే కారణంతో ఒక వయకిీ57 గౌరవ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుులో ర్చట్ పిట్టషన్స దాఖలు చేసినట్టల 
వెలలడైంది (2016). తొటలకొండ పురాత్న ప్రదేశం సర్చహదుదలోల ఎలాంట్ట నిరాాణాలు లేదా అభివృదిి కారయకలాపాలను 
అనుమతించరాద్ని గౌరవ హైకోరుు మధయంత్ర ఉత్ీరువ జారీ చేసింది (2016 నవంబర్). 

 
52 శాలిహండం: ₹2.27 కోట్టల, తొటలకొండ/బావికొండ: ₹13.42 కోట్టల, బొజజనికొండ: ₹7.32 కోట్టల, అమరావతి: ₹21.04 కోట్టల, అనుపు: 

₹5.79 కోట్టల & ఇత్ర ఖరుిలు, నిరాాణ రూపకలొన రుస్టములు: ₹2.49 కోట్టల. 
53 ర్నండు పరాయటక సౌకరాయల కంద్రాలకు (టీఏసీ): ₹3.66 కోట్టల మర్చయు తొటలకొండ వద్ద బౌద్ి సాంసకృతిక కంద్రంకు: ₹8.20 కోట్టల, అద్నపు 

పనులు: కపొబడని పార్చకంగ్ సదుపాయం: ₹0.75 కోట్టల, సాారక చిహాిలకు లైట్టంగ్: ₹0.56 కోట్టల, బౌద్ి తోరణం: ₹0.15 కోట్టల, కోలజు 
సరూకాట్ టెలివిజన్స: ₹0.02 కోట్టల & వై-ఫై: ₹0.08 కోట్టల 

54 మెససర్స శ్రీ శవరామ్ & కో., హైద్రాబాద్ 
55 మెససర్స బి. క్రంతి కుమార్ 
56 ఆంధ్రప్రదేశ్ పురాత్న & చార్చత్రక సాారక చిహాిలు మర్చయు పురావస్టీ ప్రదేశాల అవశ్లష్టలు 
57 ప్రొఫెసర్ కె. తిమాా ర్నడిు 
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చివరకు, గౌరవ హైకోరుు అభివృదిి కారయకలాపాలు చేపటువచిని58 పేర్పకంటూ (2019 మార్చి) కస్టను 
ముగించింది. ఏపీటీడీసీఎల్ అభివృదిి కారయకలాపాలను చేపటుడానికి అట్టవంట్ట ప్రాంతానిి గుర్చీంచాలని డీఏ & ఎమ్ 
(పురావస్టీ & పురాత్న వస్టీ ప్రద్రశనశాల శాఖ), ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతావనిి ఆదేశంచింది. నిరాాణ కారయకలాపాలను 
చేపటుడానికి ఆమోద్యోగయమైన సథలానిి గుర్చీంచాలని మేనేజంగ్ డైర్నకుర్, ఏపీటీడీసీఎల్ (2019 ఏప్రిల్) కమిషనర్, 
డీఏ & ఎమ్ను అభయర్చథంచారు. అయిత్య, ఈ విషయంలో డీఏ & ఎమ్ నుండి ఎట్టవంట్ట సొంద్న రాలేదు. చివర్చకి, 
భారత్ ప్రభుతావనికి సమర్చొంచిన వినియోగ ధ్రువీకరణ పత్రం (2022 జూన్స) ప్రకారం, ర్నండు పనులను రదుద చేసి, 
₹24.14 కోటల59 ఖరుి చేసిన మొతాీనికి పర్చమిత్ం చేసూీ సవర్చంచిన పర్చపాలనా అనుమతిని పందారు. 
2016లో ఏ విధమైన నిరాాణం లేదా అభివృదిి కారయకలాపాలను అనుమతించరాద్ని పేర్పకంటూ గౌరవ 
నాయయసాథనం మధయంత్ర ఉత్ీరువ జారీ చేసినపొట్టకీ, ఏపీటీడీసీఎల్ నిరాాణ కారయకలాపాలను చేపట్టుంద్ని ఆడిట్ 
గమనించింది. కస్ట కొట్టువేయబడిన త్రావత్ ఏపీటీడీసీఎల్ త్గిన చరయలు తీస్టకోకప్ట్రవడం వలల పని మర్చ ముందుకు 
సాగలేదు. ఇపొట్టవరకు చేసిన ₹0.71 కోటల వయయం నిరుపయోగంగా మిగిలిప్ట్రయింది. 
తొటలకొండ రక్షత్ సథలంపై వాయజయం ఉనిందున, నిరాాణ కారయకలాపాలు చేపటుగల సథలానిి చూపించమని కమీషనర్, 
డీఏ & ఎమ్ను అభయర్చథంచామని ప్రభుత్వం సమాధ్యనం ఇచిింది (2024 ఆగస్టు). అయిత్య, కమీషనర్, డీఏ & ఎమ్ 
నిరాాణం కోసం భూమిని చూపించలేదు. ఇంకా, బౌద్ి సనాయస్టలు, సవచఛంద్ సంసథల నిరసన కారణంగా 
తొటలకొండలో టీఏసీ నిరాాణం, బౌద్ి సాంసకృతిక కంద్రం నిరాాణం నిలిచిప్ట్రయాయి. నిలిచిప్ట్రయిన పనులను 
ప్రారంభించడానికి పురావస్టీ శాఖతో కలిసి పనిని కొనసాగిసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
గౌరవ హైకోరుు మధయంత్ర ఉత్ీరువలను పాట్టంచకప్ట్రవడం, పురావస్టీ శాఖను త్గినంత్గా సంప్రదించకప్ట్రవటం 
వలన ఖరియిన ₹0.71 కోట్టల నిరుపయోగంగా మార్చంది. 
2.1.5 రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి   
2.1.5.1  పూర్చీకాని మౌళిక సదుపాయాల పనులు 
(అ) ప్రాథమిక సౌకరాయల60ను అందించడానికి ₹5.50 కోటల వయయంతో “విశాఖపటిం జలాలలోని అరకు గిర్చజన 
వస్టీ ప్రద్రశనశాల ప్రదేశం (సరూకాట్) క్రంద్ గిర్చజన హాత్ అభివృదిి” కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్చపాలనా 
అనుమతినిచిింది (2018 ఫిబ్రవర్చ). 
₹3.71 కోటల వయయంతో ఏపీటీడీసీఎల్ చేపట్టున (2018 జూన్స) పనిలో 24 శాత్ం పూర్నలీన త్రావత్ పనిని 
నిలిపివేసినట్టల (2020 మార్చి)61 ఆడిట్ గమనించింది. 2020 మార్చి వరకు జర్చగిన పనికి ఏపీటీడీసీఎల్ ₹0.72 
కోట్టల చెలిలంచింది. కాంట్రాకుు రదుద కోసం గుత్యీదారుకు తుది నోటీస్ట జారీ చేసినపొట్టకీ (2021 ఆగస్టు) గుత్యీదారు 
సొందించలేదు. 2023 మార్చి నాట్టకి పనిలో ఎట్టవంట్ట పురోగతి లేదు. 
(ఆ) ప్రకాశం జలాలలోని భైరవకోనలోని “భైరవేశవరసావమి ఆలయంలో కొత్ీ పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల 
అభివృదిి/పరాయటకుల సౌకరాయల అభివృదిి” పనులకు ₹2.25 కోటలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్చపాలనా అనుమతినిచిింది 
(2018 మే). 

 
58 భారత్ పురావస్టీ సరేవ సంసథకు సంబంధించిన కస్టలో గౌరవ స్టప్రంకోరుు నిరేదశంచిన చటుం ఆధ్యరంగా, ప్రకట్టత్ సాారక చిహిం వెలుపలి 

ప్రాంత్ం నుండి 100 మీటరల దూరానిి లెకికంచాలని తీరుొ చెపిొంది 
59 శాలిహండం: ₹1.83 కోట్టల, తొటలకొండ/బావికొండ: ₹2.61 కోట్టల, బొజజనకొండ: పనిని చేపటులేదు, అమరావతి: ₹15.02 కోట్టల, అనుపు: 

₹3.53 కోట్టల & ఇత్ర ఖరుిలు, ఆర్చకటెకిర్ ఫీజు: ₹1.15 కోట్టల 
60 భోజనశాల, వాహనాలను నిలిపే ప్రదేశం, విదుయత్ & తోటపని (లైట్టంగ్ & లాయండ్ సేకపింగ్), న్సట్ట సరఫరా, జీవ(బయో) మురుగున్సట్ట 

పారుద్ల, ఘన వయరాథలు మొద్లైనవి 
61 2018 డిసెంబర్ నాట్టకి పని పూర్చీ కావాలిస ఉంది. 2020 డిసెంబర్ వరకు గడువు పడిగింపు మంజూరు చేయబడింది 
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ఈ పనిని ₹1.75 కోటల వయయంతో ఒక గుత్యీదారుకు అపొగించారు (2018 సెపెుంబర్). అయిత్య, సథలానిి గుర్చీంచి 
గుత్యీదారుకు అపొగించడంలో (2019 జనవర్చ) జాపయం కారణంగా పనిని ప్రారంభించ లేకప్ట్రయారని62 ఆడిట్ 
గమనించింది. 2019 అకోుబర్ నాట్టకి పూర్నలీన పని63 విలువ ₹0.78 కోట్టల కాగా గుత్యీదారుకు ₹0.76 కోట్టల64 
చెలిలంచడం జర్చగింది. గుత్యీదారుకు ఆపాదించలేని కారణాల65 వలన 2019 డిసెంబర్ వరకు గడువు పడిగింపు 
మంజూరు చేయబడింది. పని నిలిచిప్ట్రవడం, గుత్యీదారు మిగిలిన పనిని పూర్చీ చేయడానికి ఆసకిీ చూపకప్ట్రవడంతో, 
కారయనిరావహక ఇంజన్సర్, తిరుపతి, పనిని ఆపివేయమని అభయర్చథంచారు (2021 సెపెుంబర్). ఆ త్రువాత్, పనిని 
ఆపివేయడానికి లేదా తిర్చగి ప్రారంభించడానికి ఏపీటీడీసీఎల్ తీస్టకుని చరయలు ఆడిట్ కు అందుబాట్టలో ఉంచిన 
ర్చకారుుల నుండి లభయం కాలేదు. 
అవసరమైన బడెజట్ అందుబాట్టలో లేకప్ట్రవడం వలల మిగిలిన పనులను చేపటులేక ప్ట్రయమని ప్రభుత్వం సమాధ్యనం 
ఇచిింది (2024 ఆగస్టు). పనులు చేపటుబడుతునాియని, పురోగతిలో ఉనాియని ప్రభుత్వం పేర్పకంది  
(2024 నవంబర్). 
పనులు చేపట్టునట్టల ఇచిిన సమాధ్యనానికి మద్దతుగా ప్రభుత్వం పత్రాలను సమర్చొంచలేదు  
ఆ విధంగా, ఏపీటీడీసీఎల్ వద్ద త్గినంత్ నిధులను ప్రభుత్వం అందుబాట్టలో ఉంచనందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధుల 
నుండి చేపట్టున మౌళిక సదుపాయాల పనులు పూర్చీ కాలేదు. పనులు పాక్షకంగా పూరీయిన కారణంగా 
పరాయటకులకు ప్రాథమిక సౌకరాయలు అందించలేకప్ట్రవడంతో, ₹1.50 కోటల (₹0.72 కోట్టల + ₹0.78 కోట్టల) వరకు 
చేసిన వయయం ఆశంచిన ప్రయోజనానిి అందించలేదు. ఐదేళ్ళకు పైగా గడిచినపొట్టకీ (2023 మార్చి నాట్టకి), ర్నండు 
పనులను రదుద చేయడానికి లేదా కొత్ీ టెండరలను ఆహావనించడం దావరా మిగిలిన పనులను కొత్ీ గుత్యీదారుకు 
అపొగించడానికి ఏపీటీడీసీఎల్ చరయ తీస్టకోలేదు. అంత్యకాకుండా, పనిని అసంపూర్చీగా వదిలేసినందుకు గుత్యీదారలపై 
అవసరమైన చరయలు తీస్టకునే ఆలోచన కూడా చేయలేదు. 
2.1.5.2  రుషికొండ వద్ద విడిది గృహం పునరాభివృదిి 
పరాయటకానిి ప్రోత్సహంచే లక్షాంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "విశాఖపటింలోని రుషికొండ పరాయటక విడిది గృహం 
పునరాభివృదిి66" ప్రాజెకుుకు సథలానిి సిద్ిం చేయటం, రహదార్చ అనుసంధ్యన పనులను కలిగి ఉని ప్రాజెక్టు యొకక 
మొద్ట్ట ద్శ కోసం ₹92.00 కోటలతో, ర్నండవ ద్శ కోసం ₹72 కోటలతో భవనాల నిరాాణానికి67 
(2021 జూన్స) పర్చపాలనా అనుమతిని మంజూరు చేసింది. దీని ప్రకారం, ఏపీటీడీసీఎల్ సంబంధిత్ అధికారుల 
నుండి అనుమతులు68 పంది, ప్రాజెకుును చేపట్టుంది. 

 
62 మెససర్స గీతిక కన్స్స్ిక్షన్సస కు అపొగించిన ఈ పని 2019 మార్చి నాట్టకి పూర్చీ కావాలిస ఉంది 
63 గ్రండ్, మొద్ట్ట అంత్స్టీ కోసం సాలబ లు వేయబడాుయి, ఇట్టక పని పూరీయింది 
64 2019 మార్చి 23న ₹25.47 లక్షలు చెలిలంచారు, ₹50.51 లక్షలకు 2019 సెపెుంబర్ 19న సమర్చొంచిన బిలులను 2021 ఏప్రిలోల చెలిలంచారు 
65 ఇస్టక, న్సరు అందుబాట్టలో లేకప్ట్రవడం 
66 మొత్ీం 4,439 చద్రపు మీటరల వైశాలయం గల 1984-89 సంవత్సరాలలో నిర్చాంచిన పాత్ బాలక్ట, 2002-2007 కాలంలో నిర్చాంచిన కొత్ీ 

బాలక్ట, భోజనశాల, సమావేశ మందిరం ఉనాియి 
67 నాలుగు బాలక్ట లు: వెంగి బాలక్ట, కళింగ బాలక్ట, గజపతి బాలక్ట, విజయనగర బాలక్ట 
68 పరాయవరణ, అటవీ & వాతావరణ మారుొల మంత్రత్వ శాఖ తీరప్రాంత్ నియంత్రణ జోన్స కు అనుమతిని అందించింది (2021 మే), ఆంధ్రప్రదేశ్ 

కాలుషయ నియంత్రణ బోరుు (ఏపీపీసీబీ) కూడా (2022 అకోుబర్) 13,792.80 చద్రపు మీటరల విసీీరణంలో విడిది గృహం ఏరాొట్టకు 
అనుమతిని జారీ చేసింది 
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నిరాాణ కాలానిి త్గిగంచడానికి, మొద్ట్ట ద్శ (కూలిివేత్/వాలు త్వవకం మొద్లైనవి), ర్నండవ ద్శ (మూడు బాలకుల 
నిరాాణ పనులు69) లోని కొనిి భాగాలను ఒక పనిగా కలిపి (2021 ఆగస్టు) ₹90.93 కోటల ఒపొంద్ విలువకు ఒక 
సంసథ70కు అపొగించినట్టల ర్చకారుుల పర్చశీలనలో వెలలడైంది. ప్రాజెకుు అమలు సమయంలో, నేల వరీగకరణలో మారుొ, 
రవాణా ఖరుి, మట్టు తవాకం పర్చమాణంలో పెరుగుద్ల మొద్లైన వాట్ట కారణంగా వయతాయసాలు సంభవించాయి. 
కారయ సౌలభయం కోసం, సాంకతిక కమిటీ సిఫారుసల మేరకు, మొత్ీం ప్రాజెకుును మూడు ద్శలు71గా విభజంచారు. 
దీని ప్రకారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుబంధం IX లో వివర్చంచిన విధంగా ₹350.16 కోటలకు మూడు ద్శలకు 
సవర్చంచిన పర్చపాలనా అనుమతిని (2022 మే & జూన్స) మంజూరు చేసింది. 
ఫలిత్ంగా, ప్రాజెకుు మొత్ీం వయయం ₹164 కోటల నుండి ₹350.16 కోటలకు పెర్చగింది. 2024 ఫిబ్రవర్చ నాట్టకి, 
మొద్ట్ట ద్శ పనులు పూరీయినట్టల ఏపీటీడీసీఎల్ పేర్పకంది, ర్నండు, మూడవ ద్శ పనులు ఇంకా పురోగతిలో 
ఉనాియి (2024 అకోుబర్ నాట్టకి పూర్చీ చేయాలిసవుంది), పునరాభివృదిి పనుల72 కోసం ₹306.93 కోట్టల73 ఖరుి 
చేశారు. 
ఆడిట్ ఈ క్రంది విషయాలను గమనించడమైంది: 
(అ)  మొత్ీం ప్రాజెకుుకు సమగ్ర వివరణాత్ాక ప్రాజెకుు నివేదికను సిద్ిం చేయకప్ట్రవడం  
పెర్చగిన వయయానికి సంబంధించి ప్రాజెకుులోని అనిి అంశాలను వివర్చసూీ ఒక డీపీఆర్ను సిద్ంి చేయలద్ని, 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సవర్చంచిన డీపీఆర్ సమర్చొంచమని అడగకుండానే పెర్చగిన వయయానికి పర్చపాలనా ఆమోద్ం 
ఇచిింద్ని ఆడిట్ గమనించింది. 
కొండకు వాయువయ వైపున ఉని ప్రతిపాదిత్ నిరాాణ సథలంలో ద్టుమైన అడవి ఉనిందున ప్రతిపాదిత్ సథలంలో 
కాకుండా రుషికొండ కొండకు నైరుతి వైపున నిరవహంచిన నేల సరేవ ఆధ్యరంగా అసలు అంచనాలను త్యారు 
చేసినట్టల ర్చకారుుల పర్చశీలనలో వెలలడైంది. డీపీఆర్ ప్రకారం నేల ప్రొఫైల్ లో మట్టు, సాఫ్ు డిస ఇంట్టగ్రేటెడ్ రాక్ట 
(మృదువైన, విచిఛనిమైన రాయి), హార్ు డెన్సస రాక్ట (గట్టు రాయి) వరుసగా 30, 50 మర్చయు 20 శాత్ం అంచనా 
కూరుొతో ఉండగా, పని చేసే సమయంలో ద్వనిని 18.90 శాత్ం మట్టు, 41.31 శాత్ం ఎస డీఆర్, 39.79 శాత్ం 
హెచ్ డీఆర్గా మారిబడింది. అంత్యకాకుండా, అంచనా వేసిన మొత్ీం త్రవవవలసిన మట్టు పర్చమాణం 7.02 లక్షల 
ఘనపు మీటరుల కాగా, వాసీవంగా త్రవివన మట్టు పర్చమాణం 11.46 లక్షల ఘనపు మీటరుల. 
సమగ్ర డీపీఆర్ త్యారు చేయకప్ట్రవడం వలల, ఏపీటీడీసీఎల్ అమలు చేయాలిసన పనులు, ప్రదేశానిి అనువుగా 
మారిడం (నేల సరేవ, మట్టు త్వవకం), మూడు బాలకుల నిరాాణ పనులు, ఆర్చకటెకిరల్ & అనుబంధ పనులు, 
నాలుగు బాలకుల అంత్రగత్ పనుల యొకక ప్రభావవంత్మైన అంచనాను త్యారు చేయలేకప్ట్రయింది. దీని ఫలిత్ంగా 
పని పర్చధి పెర్చగి, ప్రాజెక్టు వయయం ₹186.16 కోటల (₹350.16 కోట్టల-₹164.00 కోట్టల) మేర పెర్చగింది. 
(ఆ) నాయయ సమీక్ష నిరవహంచకప్ట్రవడం  
నాయయ సమీక్ష చటుం 2019లోని సెక్షన్స 3 ప్రకారం, ₹100 కోట్టల, అంత్కంటే ఎకుకవ విలువైన అనిి మౌళిక 
సదుపాయాల ప్రాజెకుులకు టెండరలను ఆహావనించే ముందు, పారద్రశకత్, ప్రజా వనరుల గర్చషు వినియోగానిి 

 
69 వేంగి, కళింగ మర్చయు గజపతి బాలకుల నిరాాణ పనులు 
70 మెససర్స డీఈసీ ఇన్ఫ్ఫిసోకిర్ అండ్ ప్రాజెక్టు్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైద్రాబాద్ 
71 ఒపొందాల ప్రకారం పూర్చీ చేయాలిసన త్యదీలు మొద్ట్ట ద్శ: 2022 నవంబర్ 18, ర్నండవ ద్శ: 2024 ఫిబ్రవర్చ 08, మూడవ ద్శ: 2024 

అకోుబర్ 06 
72 ఉని వాట్టని అభివృది ి చేసి, కొత్ీ అంశాలను చేరుేతూ పరాయటక కారయకలాపాల శ్రేణిని ప్రోత్సహంచడానికి విడిది గృహలు (58 గదులు), 

హోటళ్ళళ, ఫలహారశాలలు, రవాణా సముదాయం, సౌకరాయలు, తోటల నిరాాణం 
73 మొద్ట్ట ద్శ యొకక 12వ & చివర్చ బిలుల: ₹147.13 కోట్టల, ర్నండవ ద్శ యొకక 8వ & పార్ు బిలుల: ₹67.84 కోట్టల, మూడవ ద్శ యొకక 

6వ & పార్ు బిలుల: ₹91.96 కోట్టల  
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నిరాిర్చంచడానికి నాయయపరమైన ముంద్స్టీ పర్చశీలన చేపటాులి. అంత్యకాకుండా, ఇంకా, అసలు పనిలో భాగంగా ఉని 
ఏదైనా భాగానిి వేరు చేసినా లేదా విభజంచినా లేదా విడిగా టెండర్ చేసినా, అది మౌళిక సదుపాయాల ప్రాజెకుులో 
అంత్రాాగంగా పర్చగణించబడుతుంది, దీనికి ముంద్స్టీ పర్చశీలన అవసరం. 
అయిత్య, ప్రాజెకుుకు టెండరలను ఆహావనించే ముందు నాయయ సమీక్ష నిరవహంచినట్టల ఆడిట్ కు సమర్చొంచిన ర్చకారుుల 
నుండి వెలుడి కాలేదు.  
ఈ ప్రాజెకుుకు నాయయ సమీక్ష ప్రత్యయకంగా మినహాయించబడింద్ని ప్రభుత్వం బదులిచిింది (2024 నవంబర్). 
ఈ ప్రాజెకుును నాయయ సమీక్ష నుండి మినహాయించారని ప్రభుత్వం పత్రసహత్ ఆధ్యరాలను సమర్చొంచనందున 
సమాధ్యనం ఆమోద్యోగయం కాదు.  
(ఇ) ఒపొంద్ నిబంధనలను పాట్టంచకప్ట్రవడం  
భవనాల నిరాాణానికి భూమిని సిద్ిం చేయడానికి, సంసథ మొత్ీం 7.27 లక్షల74 ఘనపు మీటరల మట్టు త్వవకానిి 
చేపటాులిస ఉంది. ప్రారంభంలో, 3.55 లక్షల 75ఘనపు మీటరల త్రవివన మట్టుని పారవేయాలని ప్రతిపాదించారు.ఈ 
విషయంలో, సంసథకు చెలిలంచాలిసన మొద్ట్ట ద్శ యొకక రనిింగ్ అకంట్ (ఆర్ఏ) బిలులల నుండి త్రవివన మట్టు 
యొకక అమాకపు విలువను ఒకసార్చ త్గిగంచాలనే షరతుతో అసలు పనికి అనుబంధ ఒపొంద్ం76 (అకోుబర్ 2021) 
కుదిర్చంది. 
ర్చకారుులు, ఆర్ఏ బిలులల పర్చశీలనలో ఆ సంసథ అంగీకర్చంచిన పర్చమాణంలో కవలం ₹31.23 లక్షల77 విలువైన 
17,899 ఘనపు మీటరల మట్టుని (ప్రతి వస్టీవు వివరాలు అంటే, ఆడిట్ కు సమర్చొంచని మట్టు/రాతి పర్చమాణాలు) 
మాత్రమే ఎతిీ విక్రయించింద్ని వెలలడైంది. త్రువాత్, విక్రేత్ల నుండి పేలవమైన ప్రతిసొంద్న కారణంగా సంసథ త్రవివన 
మట్టు అమాకానిి ఆపివేసింది. 
ఆడిట్ ఈ క్రంది విషయాలను గమనించడమైంది:  
(i) మొద్ట్ట ద్శ ఆర్ఏ బిలుల నుండి త్రవివన మట్టు అమాకానికి సంబంధించిన ₹31.23 లక్షల సరుదబాట్ట/వసూలు 
వివరాలు ర్చకారుులలో లేవు. ఇంకా, అసలు, అనుబంధ ఒపొందాలలో ఎట్టవంట్ట జర్చమానా నిబంధన లేనందున, 
ఒపొంద్ ఉలలంఘనకు సంబంధించి ఏపీటీడీసీఎల్ సంసథపై ఎట్టవంట్ట చరయ తీస్టకోలేదు. 
(ii) అమాకం నిలిపివేయబడిన ఫలిత్ంగా, ఏపీటీడీసీఎల్ త్వివన మట్టు/రాతిని గుర్చీంచిన ప్రదేశాలకు సవయంగా 
రవాణా చేసి డంప్ చేసింది, 3.37 లక్షల ఘనపు మీటరుల78 రవాణా చేయడానికి ₹3.57 కోట్టల79 ఖరుి చేసింది. 
అనుబంధ ఒపొంద్ం నిబంధనల ప్రకారం అమాకం జర్చగి ఉంటే, రవాణా కోసం చేసిన ₹3.57 కోటల వయయానిి 
నివార్చంచి ఉండేవారు 

 
74 సాధ్యరణ మట్టు: 2.17 లక్షల ఘనపు మీటరుల, సాధ్యరణ రాయి: 3.64 లక్షల ఘనపు మీటరుల, గట్టు రాయి: 1.46 లక్షల ఘనపు మీటరుల 
75 ఒక లక్ష ఘనపు మీటరల మట్టు & 2.55 లక్షల మీటరల రాయి 
76 మట్టుకి ఘనపు మీటర్ కు ₹152, సాధ్యరణ/కఠినమైన రాయికి ఘనపు మీటరుకు ₹197 
77 అముాడైన మట్టు, రాయి వేరేవరు పర్చమాణాలు ర్చకారుులలో లేనందున, అమాకపు ధరను నిరణయించడంలో ర్నండు వస్టీవుల సగట్ట ధర అంటే 

₹152 & ₹197 పర్చగణనలోకి తీస్టకోబడాుయి, త్ద్నుగుణంగా ఆడిట్ మొత్ీం ప్రతిఫలానిి లెకికంచింది 
78  అనుబంధ ఒపొంద్ం ప్రకారం అంగీకర్చంచిన పర్చమాణం నుండి ఎతిీన పర్చమాణానిి తీసివేసేీ, అంటే, (3,55,000 – 17,899) ఘనపు 

మీటరుల = 3,37,101 ఘనపు మీటరుల 
79 గుర్చీంచబడిన ప్రదేశాలలో నిర్చదషు పర్చమాణంలో చెత్ీను డంప్ చేయడానికి మద్దతు ఇచేి ర్చకారుులు అందుబాట్టలో లేనందున, అతి త్కుకవ 

రేట్టల అంటే 6 కి.మీ. వరకు పారవేయడానిి పర్చగణించి, రవాణా కోసం ఖరుి చేసిన మొతాీనిి ఆడిట్ ₹106 x 3,37,101 ఘనపు మీటరుల 
= ₹3.57 కోట్టలగా లెకికంచింది 
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సలహాదారు వివరాలను ముకకలు ముకకలుగా అందించడంతో, మొత్ీం ప్రాజెకుుకు సమగ్రమైన డీపీఆర్ ను ఖరారు 
చేయలేద్ని ప్రభుత్వం అంగీకర్చంచింది (2024 ఆగస్టు). ప్రతిపాదిత్ సథలంలో సరేవ నిరవహంచకప్ట్రవడంపై, చ్చటూు 
కొండ నిరాాణం దాదాపు ఒక విధంగా ఉనిందున, మట్టు త్వవకం కోసం వివరణాత్ాక అంచనాలను త్యారు 
చేసేటపుొడు దీనిని పర్చగణనలోకి తీస్టకునాిమని బదులిచాిరు. అంత్యకాకుండా, గమనించినట్టలగా వయయం 
పెరుగుద్ల పెర్చగిన పర్చమాణాలు, పని చేస్టీని సమయంలో కనుగొనబడిన నేల పరల మారుొల వలల సంభవించింది. 
ఎతిీవేసి విక్రయించిన త్రవివన మట్టుకి సంసథ నుండి వసూలుచేసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
ఈ విధంగా, సమగ్ర డీపీఆర్ ను సిద్ిం చేయకప్ట్రవడం వలల పనిని ప్రారంభించే ముందు చేపటాులిసన పనిని సర్చగాగ 
అంచనా వేయలేకప్ట్రయారు, ఇది చివర్చకి పని పర్చధిని, ప్రాజెకుు వయయానిి పెంచింది. త్రవివన మట్టు అమాకపు 
మొతాీనిి వసూలు చేయకప్ట్రవడం, ఒపొంద్ ఉలలంఘనకు చరయలు ప్రారంభించకప్ట్రవడం వలల గుతేాద్వరు సంసథకు 
అనుచిత్ ప్రయోజనం చేకూర్చంది. 
2.1.6  మౌళిక సదుపాయాల నిరవహణ 
రాష్ట్రంలో పరాయటక కారయకలాపాలను ప్రోత్సహంచడానికి, ఏపీటీడీసీఎల్ 137 ఆస్టీలను కలిగి ఉంది. వీట్టలో, 52 
ఆస్టీలు80 రాష్ట్రవాయపీంగా వివిధ ప్రదేశాలలో వసతి, ర్నసాుర్నంట్టల, బార్ ల సౌకరాయలతో సీవయ-నిరవహణలో ఉనాియి. 
దాదాపు 56 ఆస్టీలు లీజు విధ్యనం క్రంద్ ప్రైవేట్ ఆపరేటరలచే కారాయచరణ & నిరవహణ ప్రాతిపదికన 
నిరవహంచబడుతునాియి, 29 ఆస్టీలు నిరవహణ & సంరక్షణ ప్రాతిపదికన ఇవవడానికి ప్రతిపాదించబడాుయి. 
2021-2023 కాలంలో, హోటళ్ల నుండి వచేి ఆదాయం మొత్ీం వనరుల నుండి వచేి ఆదాయంలో 43 నుండి 
74 శాత్ం మధయ ఉంది. 
2.1.6.1 సవయం-నిరవహణ హోటళ్లలో త్కుకవ ఆకుయపెన్సస నిషొతిీ మర్చయు పేలవమైన నిరవహణ 
ఏపీటీడీసీఎల్ 52 హోటళ్లలో, 34 హోటళ్లను (వసతి, బార్ & ర్నసాుర్నంట్ లేదా ర్నండ్య ఉనివి) రాష్ట్రంలోని వివిధ 
ప్రదేశాలలో నిరవహస్టీంది. 2021-23 కాలంలో సీవయ-నిరవహణ హోటళ్ల పనితీరు పట్టుక 2.3 లో వివర్చంచిన 
విధంగా, అనిి 34 సీవయ-నిరవహణ హోటళ్ల సగట్ట ఆకుయపెన్సస నిషొతిీ 26 నుండి 52 శాత్ం మధయ ఉనిట్టల 
చూపింది.  

పటిటక 2.3: 2020-23 లో సీవయ-నిరాహణ హోటళ్ళ ఆకుయపెన్సస/స్తాధీనత నిషపతిా వివరాలు 
వివరాలు 2020-21 2021-22 2022-23 

సీవయ–నిరాహణ హోటళ్ళ సంఖ్య 34 34 34 
అందుబాటులో ఉనన గదుల సంఖ్య 930 890 905 
అందుబాటులో ఉనన గదుల రోజులు (గదుల సంఖ్య x 365 రోజులు) 3,39,450 3,24,850 3,30,325 
గదులు స్తాధీనం చేయబడిన రోజులు 89,520 1,22,854 1,70,969 
సగటు స్తాధీన నిషపతిా 81 (శాతంలో) 26 38 52 

మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్ అందించిన సమాచారం 
పైన పేర్పకని విషయాలను బట్టు చూసేీ 2020-22లో కోవిడ్ మహమాార్చ కారణంగా హోటళ్లలో ఆకుయపెన్సస 
త్కుకవగా ఉంద్ని, ఆ త్రావత్ సీవయ-నిరవహణ హోటళ్ల ఆకుయపెన్సస నిషొతిీ మెరుగుపడింద్ని తెలుస్టీంది  

 
80 52 హోటళ్లలో, 34 హోటళ్లలో వసతి మర్చయు బార్ లు & ర్నసాుర్నంట్టల లేదా ర్నండ్య ఉనాియి, మిగిలిన 18 హోటళ్ళల బార్ లు & ర్నసాుర్నంట్టల 

మాత్రమే  
81 (సావధీనత్ రోజులు/అందుబాట్టలో ఉని గది రోజులు) x 100 
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మచ్చికు త్నిఖీ చేసిన డివిజనలలోని 2022-23లో (విశాఖపటిం డివిజన్స లోని హోటళ్ళల మినహా) తిరుపతి (40 
శాత్ం), ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు (35 శాత్ం) లోని హోటళ్ల ఆకుయపెన్సస నిషొతిీ 50 శాత్ం కంటే త్కుకవగా ఉంద్ని 
ఆడిట్ గమనించింది. 15 హోటళ్లలో ఎనిమిదింట్టలో, సగట్ట ఆకుయపెన్సస నిషొతిీ 50 శాత్ం కంటే త్కుకవగా 13 
నుండి 39 శాత్ం మధయ ఉంది. మచ్చికు త్నిఖీ చేసిన మూడు డివిజనలలో హోటళ్ల వారీగా ఆకుయపెన్సస 
అనుబంధం X లో వివర్చంచబడింది. హోటళ్లలో ఆకుయపెన్సస త్కుకవగా ఉండటానికి గల కారణాలు, ఆకుయపెన్ససని 
మెరుగుపరచడానికి తీస్టకుని చరయలు ర్చకారుులలో లేవు. 
మచ్చికు త్నిఖీ చేసిన డివిజన్స లలోని ఆరు హోటళ్ళ సంయుకీ భౌతిక త్నిఖీ సమయంలో, కొనిి హోటల్ గదులు 
ఛాయాచిత్రం 3 లో చూపిన విధంగా అధ్యవనింగా/శథిలావసథలో ఉనిట్టల గమనించబడింది. 

ఛాయా చిత్రం3: శథిలావసథలో ఉని హోటళ్ళళ 

 
విశాఖపటిం అపుొఘర్ యాత్ర నివాస 

(ఛాయా చిత్రం 12.09.2023న తీయబడింది) 

 ఎస్ పీఎసఆర్ నెల్లలరు మైపాడు బీచ్ ర్చసార్ు  
(ఛాయా చిత్రం 26.07.2023న తీయబడింది) 

 
ఈ హోటల్ గదులు ఎపొట్ట నుండి శథిలావసథకు చేరుకునాియో, గదులను పునరుద్ిర్చంచడానికి తీస్టకుని చరయలను 
చూపించే ర్చకారుులను ఏపీటీడీసీఎల్ సమర్చొంచలేదు. 
పునరుద్ిరణ/నవీకరణ పనులు చేపడతామని, మరమాతుీ పనులకు సంబంధించిన సహాయక పత్రాలు, 
కుదురుికుని ఒపొందాలను అంద్జేసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
2.1.6.2 కారాయచరణ & నిరవహణ క్రంద్ ఆస్టీలు నిరుపయోగంగా/నిరవహణలో లేకప్ట్రవడం 
ర్చకారుుల పర్చశీలనలో ఏపీటీడీసీఎల్ 29 ఆస్టీలను ఓ&ఎమ్ ప్రాతిపదికన లీజుకు ఇవావలని ప్రతిపాదించినట్టల82 
వెలలడైంది. వీట్టలో, ₹13.20 కోటల (అనుబంధం XI లో వివర్చంచిన విధంగా) విలువ కలిగిన ఆరు ఆస్టీలకు83 
(2016 జూన్స మర్చయు 2021 సెపెుంబర్లో నిర్చాంచబడాుయి) ప్రైవేట్ ఆపరేటరల నుండి ఎట్టవంట్ట ప్రతిసొంద్న 
లేకప్ట్రవడంతో 17 నుండి 81 నెలలుగా (2023 మార్చి నాట్టకి) నిరుపయోగంగా ఉనాియి. 
ఈ ప్రాజెకుులు/ఆస్టీలను చేపటుడానికి ముందు, ఏపీటీడీసీఎల్ ఎట్టవంట్ట సాధ్యయసాధయ అధయయనాలను చేపటులేద్ని 
లేదా సాథన ప్రయోజనంతో పాట్ట సథల సరేవ, ఆశంచిన పరాయటకులు లేదా జనసమారదం, ఒక వేళ్ ఓ&ఎమ్లో 
ఇచిినటలయిత్య, ఆ పర్చసిథతిలో, ఆదాయ సృషిు కోసం వయయ ప్రయోజన విశ్లలషణ చూపించే డీపీఆర్ లను సిద్ంి 
చేయలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. అందువలల, అవసరాల విశ్లలషణ, సంద్ర్చశంచే పరాయటకుల సంఖయతో ఆదాయ సృషిు 

 
82 2020 మే & ఆగస్టు, 2021 నవంబర్, 2022 సెపెుంబర్, 2023 జనవర్చ-మార్చి, 2023 ఆగస్టు 
83 లీజు క్రంద్-11 ఆస్టీలు, సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం క్రంద్ చూపబడిన ఎనిమిది ఆస్టీలు, పలమనేరు, తుపిలిపాలెం & డీవీ సత్రం అనే మూడు 

ఆస్టీల నిరాాణ వయయం ర్చకారుులో లేదు, ఒక ఆసిీ బహరంగ భూమి (కండలేరు) మాత్రమే 
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అవకాశానిి అంచనా వేయడం మొద్లైన వంట్టవి లేకుండా ఆస్టీలను నిర్చాంచారు, త్దావరా ఆస్టీలు నిరుపయోగంగా 
మారాయి. 
ర్నండు ఆస్టీలు (రేవుప్ట్రలవరం, ఎర్రకాలువ) లీజుకు ఇవవబడాుయని, మూడు ఆస్టీలు (ముచ్చిమర్రి, ముకాీాల, 
మడకశర) నిరవహణ కోసం జలాల పరాయటక మండలికి అపొగించబడాుయని ప్రభుత్వం బదులిచిింది (2024 ఆగస్టు). 
ఇత్ర ఆస్టీల విషయానికి వసేీ, పిలిచిన టెండరలకు బిడురల నుండి ఎట్టవంట్ట సొంద్న రాలేదు. అంత్యకాకుండా, ఏదైనా 
ప్రాజెకుును చేపటేు ముందు, డీపీఆర్ లను సిద్ిం చేస్టీనాిరని, దాని ఆధ్యరంగా ప్రాజెకుులు మంజూరు 
చేయబడుతునాియని బదులిచాిరు. నిరుపయోగంగా ఉని ఆసిీ/ఆస్టీలను ఉపయోగంలోకి తీస్టకురావడానికి 
చరయలు తీస్టకుంట్టనాిరని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్).  
ఆస్టీలను లీజుకు ఇచాిరా లేదా డీటీసీకి అపొగించారా అని తెలిపే సంబంధిత్ పత్రాలను ఏపీటీడీసీఎల్ 
సమర్చొంచలేదు. అంత్యకాకుండా, సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనాలు నిరవహంచబడాుయో లేదో మర్చయు ప్రాజెకుుల 
అంచనా/ఆశంచిన లాభదాయకత్కు సంబంధించి అంచనా వేయబడిందో లేదో ధ్రువీకర్చంచడానికి ఏపీటీడీసీఎల్ 
ఆస్టీల డీపీఆర్ కాపీలను అందించలేదు. 
2.1.7 సమరివంత్మైన ఆద్వయ వసూలు 
2.1.7.1 అభివృదిేద్వరుకు అనుచిత ప్రయోజ్నం 
పరాయటక విధ్యనం 2020-25లోని నిబంధన 10.5 & 10.8 ప్రకారం, ఒపొంద్ంపై సంత్కం చేయడానికి ముంద్స్టీ 
షరతుగా అంచనా వేసిన ప్రాజెక్టు వయయంలో ఒక శాత్ం, గర్చషుంగా ₹50 లక్షల తిర్చగి చెలిలంచబడని మొతాీనిి ప్రాజెక్టు 
అభివృదిి రుస్టము (పీడీఎఫ్) నిమిత్ీం బిడుర్ సమర్చొంచాలి.  
ర్చకారుుల పర్చశీలనలో, ఏపీటీడీసీఎల్ ర్నండు కంపెన్సల84తో లీజు ఒపొందానిి85 కుదురుికునట్టల (2023 మార్చి), 
రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోతాసహక బోరుు సిఫారుసల మేరకు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగసావమాయల (పీపీపీ) క్రంద్ ప్రాజెకుు కోసం 
ర్నండు ప్రదేశాలు -అనివరం (₹350 కోటల ప్రాజెక్టు వయయంతో 40 ఎకరాలు), పేరూరు (₹250 కోటల ప్రాజెక్టు 
వయయంతో 20 ఎకరాలు)లలో ప్రభుత్వ భూమిని కలు ప్రాతిపదికన కటాయించినట్టల వెలలడైంది. 
ఏపీటీడీసీఎల్ ఒపొంద్ం కుదురుికునిపొట్టకీ, ₹ఒక కోట్ట (₹0.50 కోట్టల x ర్నండు ప్రాజెకుులు) తిర్చగి చెలిలంచబడని 
ప్రాజెక్టు అభివృదిి రుస్టము (పీడీఎఫ్)ను విధించి, వసూలుచేసినట్టల త్నిఖీకు సమర్చొంచిన ర్చకారుుల నుండి లభయం 
కాలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. 
విధ్యనంలోని నిబంధన 10.8 ప్రకారం బిడ్ పద్ితి క్రంద్ కటాయించిన ప్రాజెకుులకు పీడీఎఫ్ వసూలు నిబంధన 
వర్చీస్టీంద్ని, కంపెన్సని ఎసఐపీసీ/ఎసఐపీబీ మారగం క్రంద్ పర్చగణించామని, అందువలల పీడీఎఫ్ వర్చీంచద్ని ప్రభుత్వం 
(2024 ఆగస్టు) బదులిచిింది. 
బిడ్ పద్ితి క్రంద్ పరాయటక విధ్యనంలోని నిబంధన 10.8 ప్రత్యయకంగా, ప్రాజెకుులను ఎసఐపీబీ ఆమోదించాలని 
చెబుతూ, ఒపొంద్ంపై సంత్కం చేయడానికి ముంద్స్టీ షరతుగా ప్రాజెక్టు అభివృదిి రుస్టము నిమిత్ీం అంచనా వేసిన 
ప్రాజెక్టు వయయంలో ఒక శాత్ం, గర్చషుంగా ₹0.50 కోట్టల తిర్చగి చెలిలంచబడని మొతాీనిి సమర్చొంచాలని కూడా 
పేర్పకనిందున, ఈ సమాధ్యనం ఆమోద్యోగయం కాదు. ఆ విధంగా, ఏపీటీడీసీఎల్ ₹ఒక కోట్ట ఆదాయానిి 
కోలోొయింది. 

 
84 చితూీరు జలాల పేరూరులో ముంతాజ హోటళ్ళళ, విశాఖపటిం జలాల అనివరంలో ఈఐహెచ్ అనుబంధ హోటళ్ళళ 
85 ప్రతీ మూడేళ్ళ బాలక్ట కు ఐదు శాత్ం పెంపుతో, సబ ర్చజసాోర్ నిరణయించిన భూమి విలువలో సంవత్సరానికి ఒక శాత్ం చొపుొన 94 సంవత్సరాలకు  
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2.1.7.2 నిరణయయోగయ నషట పర్హరాలను విధించకపోవటం, వసూలు చేయకపోవటం  
రాజమహంద్రవరంలో ₹124.06 కోటలతో "సమావేశ-ప్రద్రశన కంద్రం, హోటల్ సౌకరయం అభివృదిి" కోసం ఒక 
కంపెన్స86తో కుదురుికుని రాయితీ ఒపొంద్ం యొకక నిబంధన 6.3 (సి) & (డి) ప్రకారం, ప్రాజెకుు ఒపొంద్ం 
అమలు త్యదీ నుండి, మొద్ట్ట ద్శను గర్చషుంగా ఆరు నెలలలో, ర్నండవ ద్శను ర్నండేళ్ళలో పూర్చీ చేయాలి. 
నిబంధనలను పాట్టంచడంలో విఫలమైత్య, నిరణయయోగయ నషుపర్చహరాలు87 (ఎల్కడీ) వసూలు చేయబడతాయి. 
ఏడాది దాట్టనా ప్రాజెక్టు పూర్చీకాకప్ట్రత్య, ప్రదాత్ (ఏపీటీడీసీఎల్) పనితీరు పూచీకతుీను వినియోగించ్చకోవడానికి 
అరుహలు, ఇంకా త్న ఎంపిక మేరకు ఒపొందానిి రదుద చేయవచ్చి. 
ర్నండు ద్శలలోన్య ప్రాజెకుు పూర్చీ చేయడంలో జాపయం జర్చగినట్టల ర్చకారుుల పర్చశీలనలో వెలలడైంది. ప్రాజెకుు సిథతి, ప్రతి 
ద్శ పూర్చీ చేయడానికి లక్షా త్యదీ పట్టుక 2.4 లో ఇవవడం జర్చగింది.  

పటిటక 2.4: పూర్చీ చేయడంలో ఆలసయం, విధించాలిసన నిరణయోగయ నషటపర్హారాల వివరాలు 
(₹ కోటలలో) 

క్రమ 
సంఖయ 

ద్శ ప్రాజెకుు 
వయయం 

ఒపొంద్ం ప్రకారం 
పూర్చీ చేయడానికి 
నిరేదశంచిన త్యదీ 

శాఖ లెకికంచిన 
విధంగా ఆలసయమైన 
కాలం (రోజులోల) 

వసూలు చేయాలిసన 
మొత్ీం నిరణయయోగయ 
నషట పర్చహరాలు88  

1. మొద్ట్ట ద్శ్ ఎమ్ఐసీఈ89 
సమావేశ్ కంద్రం 

24.49 08.06.2017 479 0.25 

2. రెండ్వ దశ్ హోటల్క, 
దుకాణాల వాణిజ్య 
సమద్వయం  

99.57 08.12.2018 539 1.49 

మొతాం 124.06   1.74 
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్ ర్చకారుులు మర్చయు అభివృదిిదారునితో కుదురుికుని ఒపొంద్ం 
ర్నండు ద్శలలోన్య పనులు పూర్చీ చేయడంలో కంపెన్స జాపయం చేసినపొట్టకీ, ₹1.74 కోటల ఎల్కడీ వసూలు చేయలేద్ని 
ఆడిట్ గమనించింది. అంత్యకాకుండా, బాయంక్ట పూచీకతుీల రూపంలో అందుకుని పనితీరు పూచీకతుీని 
వినియోగించ్చకుని వివరాలు ఆడిట్ కు సమర్చొంచిన ర్చకారుుల నుండి లభయం కాలేదు.  
ఈ సమసయను పర్చశీలిసాీమని, నిరణయయోగయ నషుపర్చహరాలను విధించడానికి చరయలు తీస్టకుంటామని ప్రభుత్వం 
పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
ఆ విధంగా, పని పూర్చీచేయడంలో జర్చగిన జాపాయనికి ₹1.74 కోటల మేరకు ఎల్కడీ వసూలు చేయకుండా 
ఏపీటీడీసీఎల్ కంపెన్సకి అనుచిత్ ప్రయోజనానిి చేకూర్చింది. 

 
86 మెససర్స మంజీర హాసిొటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
87 ఆరు నెలల వరకు మొద్ట్ట పడిగింపుకు ప్రాజెకుు వయయంలో 0.50 శాత్ం, ఆరు నుండి 12 నెలల మధయ ర్నండవ పడిగింపుకు నిర్చదషు ద్శ 

ప్రాజెకుు వయయంలో ఒక శాత్ం 
88 0.5 శాత్ం x ₹24.49 కోట్టల = ₹0.12 కోట్టల పలస ఒక శాత్ం x ₹24.49 కోట్టల = ₹0.24 కోట్టల మైనస ఇపొట్టక చెలిలంచినది ₹0.11 కోట్టల, 

0.5 శాత్ం x ₹99.57 కోట్టల = ₹0.50 కోట్టల పలస ఒక శాత్ం x ₹99.57 కోట్టల = ₹0.99 కోట్టల 
89 సమావేశాలు, ప్రోతాసహకాలు, సద్స్టసలు, ప్రద్రశనలు 
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2.1.7.3 బకాయిలు వసూలు చేయకపోవడ్ం 
(అ) కోవిడ్ సమయంలో అందించిన స్తవలకు సంబంధించి బకాయిలు వసూలు చేయకపోవడ్ం 
కోవిడ్ మహమాార్చ సమయంలో, ఏపీటీడీసీఎల్ 10 జలాలల90 జలాల కలెకురల అభయరథనల మేరకు శశు ఆరోగయం & 
కుట్టంబ సంక్షేమ (సీహెచ్&ఎఫ్ డబ్ల్లా ) శాఖ నిరేదశంచిన భోజన పదారాథల జాబితా ప్రకారం కావరంటైన్స కంద్రాలు/ 
కోవిడ్ సంరక్షణ కంద్రాలు/కంట్రోల్ రూమ్ లకు ₹65.14 కోటల విలువైన ఆహార పటాలలను సరఫరా చేసింది. 
సీహెచ్&ఎఫ్ డబ్ల్లా  నిరేదశంచిన ప్రామాణిక భోజన పదారాథల జాబితాను ద్ృషిులో ఉంచ్చకొని, జలాల కలెకురుల, వారు 
అభయర్చించిన వస్టీవుల ప్రకారం వేరేవరు రేటలను నిరణయించారు.  
సరఫరా చేసిన త్యదీ నుండి ర్నండేళ్ళకు పైగా గడిచినపొట్టకీ, సంబంధిత్ జలాల కలెకురల నుండి ₹10.39 కోట్టల వసూలు 
చేయలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది.  
బకాయి మొతాీనిి తిర్చగి పంద్డానికి త్దుపర్చ చరయలు ప్రారంభిసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
(ఆ) అద్దు బకాయిలు వసూలు చేయకపోవడ్ం 
పరాయటక విధ్యనం 2020-25, మునుపట్ట విధ్యనాలలో నిబంధన 10.5 ప్రకారం, పీపీపీ క్రంద్ పరాయటక ప్రాజెకుులకు, 
సబ ర్చజసోార్ కారాయలయం నిరణయించిన భూవిలువలో కలు అద్దద ఒక శాత్ంగా ఉంట్టంది. ఏపీటీడీసీఎల్ కలు 
అద్దదలను నిరణయిస్టీంది మర్చయు కలు అద్దద, ఆదాయ పంపకం కోసం అద్నపు అభివృదిి రుస్టము (ఏడీపీ)ని 
నిరేదశసూీ కలుదారులతో ఒపొందాలను కుదురుికుంట్టంది. 
ఒపొంద్ నిబంధనలు, పూర్చీ కలు అద్దదలు/ఏడీపీ చెలిలంపులను నిరేదశస్టీనిపొట్టకీ, ఏపీటీడీసీఎల్ అనేక సంద్రాాలోల 
కలుదారుల నుండి పాక్షక చెలిలంపులను అంగీకర్చంచినందున, వార్చ కారయకలాపాలు ప్రారంభించినపొట్ట నుండి 
(2023 మార్చి నాట్టకి) ఏడుగురు పీపీపీ కలుదారుల నుండి ₹14.18 కోటల విలువైన కలు అద్దదలు  
(అనుబంధం XII లో వివర్చంచిన విధంగా) బకాయి ఉనాియని ఆడిట్ గమనించింది  
కొనిి కస్టలకు బాయంక్ట పూచీకతుీల (₹ర్నండు కోట్టల)ను వినియోగించ్చకునాిమని, మిగిలిన మొతాీలను వసూలు 
చేసాీమని, వసూలు వివరాలను అంద్జేసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్). 
నిరావహకులు ఒపొంద్ంలో నిరేదశంచిన విధంగా చెలిలంపులను చేయకప్ట్రవడం, పాక్షక చెలిలంపులను అంగీకర్చంచడం, 
పీపీపీ నిరావహకుల నుండి ₹14.18 కోటల బకాయిలు పేరుకుప్ట్రవడానికి దార్చతీశాయనే ద్ృషిుకోణంలో ఏపీటీడీసీఎల్ 
యొకక సమాధ్యనానిి చూడాలి. అంత్యకాక, చేసిన వసూలు వివరాల యొకక ఖచిిత్తావనిి ధ్రువీకర్చంచడానికి బాయంక్ట 
పూచీకతుీల వినియోగపు వివరాలు సమర్చొంచలేదు. 
(ఇ) వివిధ శాఖలు, ఓ&ఎమ్ ప్రాతిపదికన నిరవహంచబడే ఆస్టీల నుండి బకాయిలు వసూలు చేయకప్ట్రవడం 
(i) మచ్చికు త్నిఖీలో మూడు డివిజన్స ల ర్చకారుులను పర్చశీలించినపుొడు, ఏపీటీడీసీఎల్ త్న సీవయ-నిరవహణ 
హోటళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు, సాథనిక ప్రతినిధులు మొద్లైన వార్చకి సేవల ఖరుిను వసూలు చేయకుండా 
వసతి, ఆహార సౌకరాయలను ఏరాొట్ట చేసింద్ని వెలలడైంది. 2023 మార్చి నాట్టకి, 2009 నుండి 2023 వరకు వివిధ 
అధికారుల నుండి ₹1.68 కోట్టల91 రావాలిస ఉంది. 

 
90 అనంత్పురమ, చితూీరు, తూరుొగోదావర్చ, గుంటూరు, కృష్టణ, కరూిలు, ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు, ప్రకాశం, శ్రీకాకుళ్ం, విశాఖపటిం 
91 ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు: ₹50.06 లక్షలు (2009-2023), విశాఖపటిం: ₹23.84 లక్షలు (2016-21) & తిరుపతి: ₹94.39లక్షలు 

(2015-2023) 
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(ii) పరాయటక నిరావహకులతో కుదురుికుని ఒపొందాలలోని నిబంధన 4.2 ప్రకారం, ప్రాజెక్టు నుండి వచేి సూథల 
ఆదాయంలో గర్చషుంగా 10 శాత్ం లేదా కన్సస హామీ వార్చిక ఆదాయ వాటా (ఎమ్ఏఏఆర్ఎస) త్రైమాసిక 
ప్రాతిపదికన ముందుగానే ప్రతి త్రైమాసికంలో 10వ త్యదీ నాట్టకి చెలిలంచాలి. చెలిలంపులోల జాపయం జర్చగిత్య, జాపయమైన 
రోజులకు బకాయి ఉని మొత్ీంపై 24 శాత్ం వడీు చెలిలంచాలి.  
వివిధ నిరావహకులకు ఓ&ఎమ్ ప్రాతిపదికన ఇచిిన 56 92ఆస్టీలలో, అనుబంధం XIII లో వివర్చంచిన విధంగా 
(2023 మార్చి నాట్టకి) 50 ఆస్టీల నిరావహకుల నుండి (2006 నుండి 2023 వరకు కాలానికి) కలు అద్దద నిమిత్ీం 
₹12.21 కోట్టల (అసలు, వడీు) రావాలిస ఉంది.  
బకాయి ఉని మొతాీలను వసూలు చేయడానికి డిమాండ్ నోటీస్ట ఇవవలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. 
ఈ అంశానిి పర్చశీలిసాీమని, ఈ విషయంలో ఒక యంత్రాంగానిి అభివృదిి చేసాీమని ప్రభుత్వం పేర్పకంది  
(2024 నవంబర్). 
నిరావహకులు చెలిలంపును ఉపేక్షంచిన త్యదీ నుండి ఏపీటీడీసీఎల్ ఒపొంద్ నిబంధనలను అమలు చేసి ఉంటే, అది 
నిరోధకంగా పనిచేసి ఆర్చథక నష్టునిి నివార్చంచి ఉండేది.  
(ఈ) ముంద్స్టీ చెలిలంపులు సరుదబాట్ట చేయకప్ట్రవటం  
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చథక నియమావళిలోని ఆర్చుకల్ 99, ఒక నిర్చదషు రకమైన లేదా ఒక నిర్చదషు సంద్రాంలో ఆకసిాక 
ఖరుిలను భర్చంచడానికి తాతాకలిక ముంద్స్టీ చెలిలంపులను మంజూరు చేయడానిి నిరేదశంచింది. దానిని పర్చగణించి, 
మొద్ట్ట ముంద్స్టీ చెలిలంపును సరుదబాట్ట చేసిన త్రావత్ మాత్రమే ర్నండవ ముంద్స్టీ చెలిలంపును తీస్టకోవాలి.  
ర్నండు డివిజనలలో (తిరుపతి, విశాఖపటిం) 2002-2023 మధయ ఉదోయగులు తీస్టకుని ముంద్స్టీ చెలిలంపులు 
₹50.77 లక్షలు93 (2023 మార్చి నాట్టకి) వసూలు కాలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. అంత్యకాకుండా, అలాంట్ట 
ముంద్స్టీ చెలిలంపుల సరుదబాట్టకు సంబంధించి ఎట్టవంట్ట కాలపర్చమితి సూచనలు ర్చకారుులలో లేవు. 
₹42.40 లక్షల మేరకు బిలులలు వయకుీలచే సమర్చొంచబడాుయని, బిలులల సరుదబాట్ట వివిధ ద్శలలో ఉంద్ని ప్రభుత్వం 
బదులిచిింది (2024 ఆగస్టు). ఈ అంశానిి పర్చశీలిసాీమని, చేసిన వసూలు వివరాలు పత్రాలతో పాట్ట తెలియజేయ 
బడతాయని ప్రభుత్వం పేర్పకంది (2024 నవంబర్).  
అయిత్య, సరుదబాట్ట కోసం సమర్చొంచబడిన బిలుల వివరాలను పర్చశీలన కోసం ఆడిట్ కు అందించలేదు. 
2.1.8 సారాంశం 
1. పరాయటక మౌళిక సదుపాయాల కలపన, నిరవహణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మర్చయు ఏపీటీడీసీఎల్ యొకక 

ఉమాడి బాధయత్ అని ఆడిట్ గమనించింది. అనేక కారణాల వలల ప్రాజెకుులను ఆచరణలో పెటుడంలో ఇరు పక్ష్యల 
నుండి లోపాలు ఉనాియని ఆడిట్ గుర్చీంచింది. ఏపీటీడీసీఎల్ త్న నిరవహణ కారయకలాపాల నుండి వచేి 
వనరులు పర్చమిత్ంగా ఉనిందున భారత్ ప్రభుత్వం, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ నిధులపై అధికంగా 
ఆధ్యరపడుతుంది, సంబంధిత్ నిధుల విడుద్లకు గాను ఉమాడి ప్రయత్ిం అవసరం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 
త్న వాటాను విడుద్ల చేయడంలో వెనుకబడి ఉంద్ని గమనించడమైంది, పరయవసానంగా, ఖరుి చేయబడిన 
భారత్ ప్రభుత్వ వనరులు నిరుపయోగంగా మారాయి. 

 
92 39 పనిచేస్టీనాియి, 12 మూసివేయబడాుయి, ర్నండు వాయజాయలలో ఉనాియి, మూడు ఆస్టీలకు సంబంధించి మునుపట్ట ఒపొందాలు 

పునరుద్ిర్చంచబడలేదు 
93 తిరుపతి: ₹45.83 లక్షలు, విశాఖపటిం: ₹4.94 లక్షలు (2019 మార్చి నుండి 2023 మార్చి వరకు) 
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2. అసంపూరణంగా మిగిలిప్ట్రయిన అనేక మౌళిక సదుపాయాల పనులు ఉనిందున, మౌళిక సదుపాయాలు 
మర్చయు ఆస్టీల సృషిు తగినంతగా లేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. అంత్యకాకుండా, సృషిుంచిన ఆస్టీల (హోటళ్ళల, 
ర్చసారుులు, ర్నసాుర్నంట్టల, పరాయటక ఆకరిణలు) వినియోగం సర్చగా లేకప్ట్రవడంతో అవి నిరుపయోగంగా ఉండి, 
పాడైప్ట్రతునాియి. సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం క్రంద్ నిర్చాంచిన ₹33.68 కోటల విలువైన ఆస్టీలు (2018-2021) 
ఏపీటీడీసీఎల్ మారగద్రశకాల ప్రకారం, పథకం యొకక నిరేదశంచిన షరతు అయినపొట్టకీ, ఉపయోగించడానికి 
అందుబాట్టలోకి రాలేద్ని వెలలడైంది. సీవయ-నిరవహణలో ఉని హోటళ్లలో ఆకుయపెన్సస త్కుకవగా ఉంది. 
త్త్ఫలిత్ంగా, ఆదాయారజన త్కుకవగా ఉంది. 

3. ప్రాజెకుులు/ఆస్టీలను చేపటేు ముందు, ఏపీటీడీసీఎల్ ఎట్టవంట్ట సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనాలను చేపటులేద్ని 
లేదా సాథన ప్రయోజనంతో పాట్ట సథల సరేవ, ఆశంచిన పరాయటకుల సంఖయ, ఒక వేళ్ నిరవహణ & సంరక్షణలో 
ఇచిినటలయిత్య లేదా సీవయ-నిరవహణలో ఉంటే ఆదాయ సృషిు కోసం వయయ ప్రయోజన విశ్లలషణ చూపించే 
డీపీఆర్లను సిద్ిం చేయలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. అందువలల, అవసరాల విశ్లలషణ, సంద్ర్చశంచే పరాయటకుల 
సంఖయతో ఆదాయ సృషిు అవకాశానిి అంచనా వేయడం మొద్లైనటువంటివి లేకుండా ఆస్టీలను నిర్చాంచారు, 
త్దావరా ఆస్టీలు నిరుపయోగంగా మారాయి.  

4. కోవిడ్ సమయంలో అందించిన సేవలు, పీపీపీ ప్రాజెకుుల కలు అద్దదలు, వివిధ శాఖలకు అందించిన సౌకరాయలు, 
ఓ&ఎమ్ ప్రాతిపదికన నిరవహంచబడే ఆస్టీల నుండి రావాలిసన బకాయిలు (₹38.46 కోట్టల94) వసూలు 
చేయడానికి ఏపీటీడీసీఎల్ త్క్షణ చరయలు ప్రారంభించలేద్ని ఆడిట్ గమనించింది. పర్చమిత్ నిరవహణ 
ఆదాయం ఉని సంసథపై, ఇది గణన్సయమైన ఆర్చథక ప్రభావానిి చూపుతుంది.  

2.1.9 సిఫారుసలు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం/ఏపీటీడీసీఎల్ క్రంద్ తెలిపిన చరయలను తీస్టకోవాలి: 
➢ అసంపూరణ ప్రాజెకుులను పూర్చీ చేయడానికి అవసరమైన నిధులను విడుద్ల చేయడం మర్చయు ప్రస్టీత్ వయయ 

అంచనా ఆధ్యరంగా మిగిలిన ప్రాజెకుులకు సంబంధించిన ప్రతిపాద్నలను పునఃపర్చశీలించి భారత్ ప్రభుత్వం 
నుండి సవర్చంచిన అనుమతి పంద్డం. 

➢ సృషిుంచబడిన ఆస్టీలను ఉపయోగంలోకి తీస్టకు వచిి, వాట్టని నిరవహంచడం. 
➢ ఆసిీ సృషిు కోసం ప్రాజెక్టు చేపటేు ముందు త్గిన వయయ-ప్రయోజన విశ్లలషణతో సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనం 

చేయడం. 
➢ కారయకలాపాల ఆదాయానిి గర్చషుంగా పంద్డానికి సమగ్ర ఆసిీ నిరవహణ వయవసథను అభివృదిి చేయడం. 

 
94  పేరా 2.1.7.3 ((అ), (ఆ), (ఇ)) లలో ₹10.39 కోట్టల + ₹14.18 కోట్టల + ₹1.68 కోట్టల + ₹12.21 కోట్టల = ₹38.46 కోట్టల 
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రవాణా, రోడుల & భవనాల శాఖ 
2.2 ఘాట్ రోడుుపై మిడి బస్టసలను అనాలోచితంగా నడపడం  
కొనుగోలుకు ముందు సాంకతిక కమిటీ కారాయచరణ లోపాలను నివేదించినపొట్టకీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా 
సంసథ మిడి బస్టసలను కొనుగోలు చేయాలనుకోవడం అసంబద్ిమైన నిరణయం, ప్రయాణీకుల ప్రాణాలకు ముపుొ 
కలిగించింది, త్రచూ ఆగిప్ట్రవడం వలల బస్టసలు త్కుకవగా ఉపయోగించబడాుయి. చివర్చకి, బస్టసలను ముందుగానే 
అమేాయడం వలల ₹4.27 కోటల నషుం వాట్టలిలంది. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథ (ఏపీఎస ఆర్టీసీ), 60 మిడి బస్టసలను పటుణాభివృదిి మంత్రత్వ శాఖ యొకక 
(ఎమ్ఓయూడీ) కంద్ర ప్రాయోజత్ పథకమైన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జాతీయ పటుణ పునరుద్ిరణ మిషన్స క్రంద్ 
కొనుగోలు చేయాలని నిరణయించింది (2013 డిసెంబర్). మిడి బస్టసల కొనుగోలు కోసం టెండరుల 
ఆహావనించబడాుయి (2013 డిసెంబర్). టెండర్ లో పాల్గగని మూడింట్టలో ఒక సంసథ95 చేసిన ప్రతిపాద్న-అనిి 
పనుిలతో సహా ఒకోక బస్టస ధర ₹23.57 లక్షలుగా ఆమోదించారు (2014 ఫిబ్రవర్చ). బస్టసల సాంకతిక 
అనుకూలత్ను ధ్రువీకర్చంచడానికి ఏపీఎస ఆర్టీసీ ఏరాొట్ట చేసిన కమిటీ సిఫారుసల మేరకు, తిరుపతి-తిరుమల 
ఘాట్ రోడుుపై మిడి బస్టసలను నడపాలని, ప్రయోగాత్ాక కారయకలాపాలు నిరవహంచిన త్రావత్ మాత్రమే కొనుగోలు 
ఉత్ీరువలను ఇవావలని (2014 జూన్స) నిరణయించారు. 
బస్టసల అనుకూలత్ను పరీక్షంచడానికి నియమించబడిన సాంకతిక కమిటీ (2014 ఏప్రిల్-అకోుబర్), ఇంజన్స 
నుండి అధిక వేడి రావడం, బ్రేక్ట డ్రమ్ ఉష్ణణగ్రత్ పెర్చగి ముందు టైరు పేలిప్ట్రవడం, బలహీనమైన బ్రేకులు, ఘాట్ 
రోడుుపై కింద్కు దిగేటపుొడు వాహనం జారడం, సీుర్చంగ్ సర్చగా తిరగకప్ట్రవడం, బాడీ ఎకుకవగా కద్లడం వంట్ట 
సాంకతిక సమసయలు ఉనిందున మిడి బస్టసలు వాలు ఎకుువగా ఉండే తిరుపతి-తిరుమల ఘాట్ రోడుుపై, సాధ్యరణ 
రోడలపై నడపడానికి త్గినవి కావని నివేదించింది. ఇవి ప్రమాదాలకు దార్చతీయవచిని, యాత్రకుల ప్రాణాలకు 
ప్రమాద్ం ఉందని పేర్పకంది. ఘాట్ రోడుుపై నడపడానికి ఉదేదశంచిన మిడి బస్టసల కొనుగోలును 
ఉపసంహర్చంచ్చకోవాలని ఎమ్ఓయూడీకు తెలియజేయాలని సాంకతిక కమిటీ నివేదించింది (2015 జనవర్చ). 
అయిత్య, మిడి బస్టసలు ఘాట్ రోడుుపై అనుకూలమైనవి కావని ఏపీఎస ఆర్టీసీ, ఎమ్ఓయూడీకి తెలియజేసిందో 
లేదో ధ్రువీకర్చంచడం సాధయం కాలేదు. 
100 శాత్ం కంద్ర/రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్చథక సహాయం పంద్డం కోసం, ఘాట్ రోడుుకు అనుకూలమైనవి కానందున 
మిడి బస్టసలను సాధ్యరణ రోడలపై నడపడానికి కొనుగోలు చేయాలని నిరణయించారు (2015 ఫిబ్రవర్చ). 60 మిడి 
బస్టసల సరఫరా కోసం కొనుగోలు ఉత్ీరువ ఇవవబడింది (2015 ఏప్రిల్), అనిి మిడి బస్టసలు 2015 జూలై/ 
అకోుబర్లో ప్రారంభించబడాుయి. నిర్ధుశంచిన ప్రమాణాలకు సరఫరా చేయబడిన బస్టసల ప్రమాణాలకు ఉనన 
వయతాయసాల కారణంగా మిడి బస్టసల మొత్ీం వయయం ₹14.09 కోటలకు గాను ఏపీఎస ఆర్టీసీ ₹10.90 కోట్టల 
చెలిలంచింది, ఇందులో ₹6.18 కోట్టల కంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుతావల వాటాగా వచాియి. 
ఆడిట్ఈ క్రంది విషయాలను గమనించడమైంది: 
i. ప్రతిపాదించిన విధంగా (2015 ఫిబ్రవర్చ) బస్టసలను సాధ్యరణ రోడలపై నడపడానికి బదులుగా, వాట్టని 

సేవలోలకి వచిినపొట్ట నుండి ఈ బస్టసలను తిరుపతి-తిరుమల ఘాట్ రోడుులో నడిపారు, నడపడం 
ప్రారంభించిన మూడు నెలలోలనే డ్రైవర్ కాయబిన్స లోకి ఇంజన్స వేడిని వెద్జలలడం, పేలవమైన పికప్, ఇంజన్స 

 
95 మెససర్స ఎసఎమ్ఎల్-ఇస్టజు 
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అతిగా వేడెకకడం, టరోబ ఛారజర్ లీక్ట కావడం, నకిల్ విఫలం కావడం వంట్ట తీవ్రమైన సమసయలు అనిి 
బస్టసలలో ఎదురయాయయి, ఇవి ర్నండు సంద్రాాలలో (2016 మే) దాదాపు ప్రమాదానికి దార్చతీశాయి. 

ii. ఇంజనుల, బస్టసల భద్రతా వయవసథ త్రచూ సాంకతిక వైఫలయం చెంద్డం వలల, మిడి బస్టసలను ఘాట్ రోడుు 
నుండి ఉపసంహర్చంచి (2016 మే నుండి) సాధ్యరణ రోడుుకు మళిలంచినా, సమసయలు కొనసాగాయి. 
చివరకు, ఏపీఎస ఆర్టీసీ (2019 డిసెంబర్/2020 సెపెుంబర్) మిడి బస్టసలను "ఉని చోట ఉనిట్టలగానే" 
సిథతిలో అమేాయాలని సిఫారుస చేసింది. ఏపీఎస ఆర్టీసీ 60 మిడి బస్టసలను సేవలోలంచి ఉపసంహర్చంచి 
(2020 సెపెుంబర్), బస్టసలను సంబంధిత్ జోనల్ స్క్కపి్ యారుులకు అమాకం కోసం పంపింది. 
ఏపీఎస ఆర్టీసీ మొత్ీం 60 మిడి బస్టసలన్య విక్రయించగా (2022 సెపెుంబర్/డిసెంబర్), వాట్ట నికర 
విలువ (డబ్ల్లా డీవీ) ₹5.60 కోటలకు గాను ₹1.03 కోట్టల వచాియి, దీని వలన ₹4.27 కోటల నషుం 
వాట్టలిలంది. అద్నంగా, ర్నండేళ్ళ వారంటీ/పూచీ కాలం త్రావత్ (2019-20 వరకు) విడిభాగాల 
కొనుగోలు కోసం ఏపీఎస ఆర్టీసీ 60 మిడి బస్టసలపై ₹90.65 లక్షలు ఖరుి చేసింది.  

ఇదే త్రహాలో, త్రచ్చగా మరమాతుీలు రావడం, మరమాతుీల ఖరుి96 పెరగడం, మర్చయు కిలోమీటరుల లేదా 
సంవత్సరాల పరంగా సగం జీవిత్ కాలానిి97 కూడా పూర్చీ చేయకుండానే బస్టసలు తుకుకగా ప్రకట్టంచబడటం వలల, 
కారాయచరణ కాలంలో వాట్టని సరైన రీతిలో ఉపయోగించ్చకోలేకప్ట్రయారు.  
60 మిడి బస్టసలు అందే సమయానికి, మలుపుల వద్ద రోడలను వెడలుొ చేయడం వలల ఘాట్ రోడుు పర్చసిథతి 
మెరుగుపడింద్ని, దీని వలన బస్టసలను స్టలభంగా నడపడానికి వీలు ఏరొడింద్ని ప్రభుత్వం సమాధ్యనమిచిింది 
(2025 మార్చి). అద్నంగా, అశోక్ట లేలాండ్ బస్టసల ఇంధన సామరథా ం 4.69 ఉండగా, ఈ బస్టసల ఇంధన సామరథాం 
6.50 ఉంట్టంద్ని అంచనా వేయబడింది, బస్టసల మూలధన వయయం కూడా తులనాత్ాకంగా త్కుకవగా ఉంది. 
త్కుకవ నిరవహణ, మూలధన వయయం ద్ృష్టుా , ఈ బస్టసలను ప్రారంభంలో ఘాట్ రోడుులో నడపడానికి ప్రాధ్యనయత్ 
ఇచాిరు. అయిత్య, కొనిి యాంత్రక లోపాలు, కారాయచరణ సమయంలో ఒక బస్టస తీవ్రంగా పాడైప్ట్రవడం వలన, 
యాత్రకుల భద్రత్ ద్ృష్టుా , బస్టసలను ఘాట్ కారయకలాపాల నుండి ఉపసంహర్చంచి ఇత్ర జలాలలకు బదిలీ చేశారు. 
ఈ బస్టసల భాగాలు త్రచ్చ పాడైప్ట్రతుండడం వలన, నిరవహణ మద్దతు చాలా పేలవంగా ఉండటంవలన బస్టసల 
నిరవహణ ఖరుి పెరగడంతో పాట్ట, వాట్ట విశవసన్సయత్ కూడా క్షీణించింది. నిరవహణలోఉని ఇబబందులను ద్ృషిులో 
ఉంచ్చకుని, బస్టసల పర్చసిథతులను అధయయనం చేయడానికి నియమించబడిన కమిటీ, బస్టసలను "ఉనిచోట 
ఉనిట్టలగానే” సిథతిలో అమేాయాలి సిఫారుస చేసింది. 
అకంట్టంగ్ ప్రమణాలు 12 ప్రకారం, నిర్చదషు సిథర ఆస్టీలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వ గ్రంటలను ఆసిీ అపుొల పటీులో 
చూపించాలని, వాట్ట పుసీక విలువను లెకికంచడానికి సంబంధిత్ ఆస్టీల సూథల విలువ నుండి ఈ గ్రంటలను త్గిగంచి 
చూపించాలని కూడా సమాధ్యనం ఇచిింది. దాని ప్రకారం, ఏపీఎస ఆర్టీసీ ప్రభుత్వ గ్రంటలను లెకకలోకి తీస్టకుని, 
మిడి బస్టసల నికర కొనుగోలు వయయం యొకక పుసీక విలువను నిరాిర్చంచడానికి బస్టసల ధర నుండి ఆ గ్రంటలను 
తీసివేసింది.  

 
96 మిడి బస్టసల మరమాతు ఖరుి 2016-17లో కి.మీ.కు ₹0.22 నుండి 2019-20లో ₹1.20కి పెర్చగింది 
97 సెొసిఫికషనుల (యూబీఎస -II) ప్రకారం, మిడి బస్టసల జీవిత్కాలం 12 సంవత్సరాలు లేదా 10 లక్షల కిలోమీటరుల కాగా, అవి తుకుకగా 

ప్రకట్టంచబడే వరకు బస్టసలు నడిచిన కిలోమీటరుల/కాలం 77,833 కిలోమీటరల నుండి 4,13,013 కిలోమీటరుల లేదా 4.9 నుండి 5.2 
సంవత్సరాల మధయ ఉంది 
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అయిత్య, బస్టసల అనుకూలత్ను పరీక్షంచడానికి నియమించిన సాంకతిక కమిటీ, రోడుు పర్చసిథతి ఆధ్యరంగా 
కాకుండా బస్టసల ప్రామాణికాల ఆధ్యరంగా బస్టసలను నడపాలనే ప్రతిపాద్నను తిరసకర్చంచింది. అంత్యకాకుండా, 
అకంట్టంగ్ సరుదబాట్ట అనేది గ్రంట్టకు సంబంధించిన పుసీక సరుదబాట్ట మాత్రమే. కాన్స, బస్టసల కొనుగోలుకు 
అయిన మూలధన వయయంలో ₹4.72 కోటల ఏపీఎస ఆర్టీసీ నిధులు ఉనాియి. కాబట్టు, అమాకం జర్చగిన త్యదీ నాట్టకి 
ఉని డబ్ల్లా డీవీను లెకికంచేటపుొడు, బస్టసల వాసీవ కొనుగోలు ధరను పర్చగణనలోకి తీస్టకోవాలి. 
 
 
 

 (శరత్ చతురేవది) 
విజయవాడ 
తేదీ: 12.09.2025 

ప్రధ్యన మహాగణకులు (త్నిఖీ) 
ఆంధ్రప్రదేశ్    

  

 
ధ్రువీకర్ంచడ్మైనది 

 

 
 
 
 
కొతా ఢిలీు 
తేదీ:   

 
 
 
 

(కె. సంజయ్ మూర్చీ) 
భారత కంపోలోర్ మర్యు ఆడిటర్ జ్నరల్క 
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అనుబంధం I 
(పేరా 1.1 పేజీ.1) 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల జాబితాని చూపే పట్టుక 
 

క్రమ సంఖయ  ఎస పీఎసఈల పేరుల  
ప్రభుత్వ సంసథలు  

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిర్చజన విదుయత్ కంపెన్స లిమిటెడ్ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ సంసథ 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రమీణ వయవసాయ విదుయత్ లిమిటెడ్ 
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇంధన సమరిత్ అభివృదిి సంసథ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ మధయ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ 
7. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ 
8. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన విశవవిదాయలయం  
9. ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యత్న మర్చయు పునరుదురణీయ ఇంధన వనరుల అభివృదిి సంసథ లిమిటెడ్ 
10. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ  
11. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసారణ సంసథ  
12. ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రహాణ సంక్షేమ సంసథ  
13. ఆంధ్రప్రదేశ్ మహళా సాధికార సంసథ 
14. ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విద్య మర్చయు పర్చశోధన సంసథ  
15. ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత్ వెనుకబడిన త్రగతుల సంక్షేమం మర్చయు అభివృదిి సంసథ  
16. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర క్రైసీవ (అలొ సంఖ్యయకులు) ఆర్చిక సంసథ 
17. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చికంగా వెనుకబడిన త్రగతుల సంక్షేమ, అభివృదిి సంసథ 
18. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాపు సంక్షేమ అభివృదిి సంసథ  
19. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీల ఆర్చిక సంసథ 
20. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణాయభివృదిద సంసథ 
21. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిద సంసథ  
22. భవాన్స దీవప పరాయటక కార్పొరేషన్స  
23. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవాస మానవ వనరుల కంపెన్స లిమిటెడ్  
24. ఏఐసీ-ఏమ్టీజెడ్ మెడి వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ 
25. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృదిి సంసథ 
26. ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
27. ఆంధ్రప్రదేశ్ జంతువుల అధునాత్న పర్చశోధన కంద్రం లిమిటెడ్ 
28. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజటల్ సంసథ  
29. ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రోన్స సంసథ  
30. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చిక నగరాల ప్రోతాసహక మర్చయు అభివృదిి సంసథ  
31. ఆంధ్రప్రదేశ్ వయవసాయదారుల ఈ-విక్రయ సంసథ 
32. ఆంధ్రప్రదేశ్ గాయస పంపిణీ సంసథ 
33. ఆంధ్రప్రదేశ్ గాయస మౌళిక సదుపాయాల సంసథ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
34. ఆంధ్రప్రదేశ్ హసీకళ్ల అభివృదిి సంసథ 
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35. ఆంధ్రప్రదేశ్ భారీ యంత్రాలు మర్యు ఇంజ్నీర్ంగ్స లిమిటెడ్ 
36. ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామికాభివృదిి సంసథ 
37. ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామిక మౌళిక సదుపాయాల సంసథ  
38. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమద్ర మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ 
39. ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడ్ టెక్ట జోన్స లిమిటెడ్  
40. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజాభివృదిి సంసథ 
41. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్ఎసఎమ్ఈ అభివృదిి సంసథ 
42. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్  ఆర్చథక కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
43. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వయవసాయ పార్చశ్రామికాభివృదిి సంసథ 
44. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంసథ 
45. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ 
46 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నీటిపారుదల అభివృదిి సంసథ 
47. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మెగా విత్ీనాల ఉదాయనవన సంసథ 
48. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి సంసథ 
49. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకతిక సేవల లిమిటెడ్ 
50. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజయ ప్రోతాసహక సంసథ 
51. ఆంధ్రప్రదేశ్ బల్క డ్రగ్స & మౌళిక సదుపాయాల సంసథ 
52. ఆంధ్రప్రదేశ్ టవర్స లిమిటెడ్ 
53. ఏపీఐఐసీ ఫుడ్ పార్క (కృష్టణ జలాల) లిమిటెడ్  
54. అచ్చయతాపురం వయరాేల శుదిి లిమిటెడ్ 
55. భావనపాడు ఓడరేవు అభివృదిి సంసథ 
56. బయో వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ 
57. చితూీరు పార్చశ్రామిక కంద్ర అభివృదిి సంసథ 
58. గోదావర్చ గాయస ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
59. ఆంధ్రప్రదేశ్ మౌళిక వసతులు లిమిటెడ్ 
60. కడప ఉకుక కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
61. కృషణపటిం అంత్రాజతీయ చరా సముదాయ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
62. ఆంధ్రప్రదేశ్ చరా పార్చశ్రామిక అభివృదిి సంసథ 
63. మచిలీపటిం నౌకశ్రయాభివృదిు సంసథ 
64. మార్క అప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
65. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాంసాభివృదిి సంసథ 
66. ఎన్సఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక నగరాభివృదిి లిమిటెడ్ 
67. ఒంగోలు ఇనుప ఖనిజాల త్వవక కంపెన్స ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
68. ప్రకాశం జాతీయ పెట్టుబడి మర్చయు త్యారీ జోన్స లిమిటెడ్ 
69. రామాయపటిం ఓడరేవు అభివృదిి సంసథ 
70. రైతు సాధికార సంసథ 
71. విశాఖపటిం పార్చశ్రామిక కంద్ర అభివృదిి సంసథ 
72. వైజాగ్ వస్త్ర పర్చశ్రమ ఎగుమతుల పారుక 
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73. వైఎసఆర్ సీుల్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
74. ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయవరణ నిరవహణ సంసథ 
75. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యరణ బీమా సంసథ 
76. ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యపాన్సయాల సంసథ 
77. ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృదిి సంసథ 
78. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ 
79. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృదిి సంసథ 
80. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర, దూరద్ర్చశని, నాటక అభివృదిి సంసథ 
81. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సేవల సంసథ 
82. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్ట్రలీస గృహ నిరాాణ సంసథ 
83. నాయకతాం, శ్రేషఠత, సుపర్పాలన కోసం ప్పనాది 
84. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చథక వయవసథ మర్చయు సేవల కంద్రం 
85. ఆంధ్రప్రదేశ్ తాగున్సట్ట సరఫరా సంసథ 
86. అమరావతి అభివృదిి కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 
87. ఆంధ్రప్రదేశ్ పచిద్నం మర్చయు స్టంద్రీకరణ సంసథ 
88. ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైలు సంసథ 
89. ఆంధ్రప్రదేశ్ టౌన్స షిప్ మర్యు మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ 
90. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటటణ ఆర్థక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ 
91. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహ నిరాాణ సంసథ 
92. సవచాఛంధ్ర కార్పొరేషన్స  
93. ఒంగోలు ఆకరిణీయ నగర సంసథ 
94. ఏల్లరు ఆకరిణీయ నగర సంసథ 
95. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజీవ్ సవగృహ సంసథ 
96. విజయవాడ పటుణ రవాణా కంపెన్స లిమిటెడ్ 
97. విశాఖపటిం పటుణ రవాణా కంపెన్స లిమిటెడ్ 

శాసనబద్ి సంసథ  
98. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ 
99. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథ 
100. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ 

ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర సంసథలు  
101. అమరావతి ఆకరిణీయ మర్చయు స్టసిథర నగర సంసథ 
102. మహా విశాఖపటిం ఆకరిణీయ నగర సంసథ 
103. కాకినాడ ఆకరిణీయ నగర సంసథ 

నిష్క్కయిాత్ాక ప్రభుత్వ కంపెన్సలు 
104. ఏబీసీ నెక్టు్ (ఇండియా) ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
105. రాయలసీమ సీుల్ సంసథ 
106. ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్సా సంపద్ సంసథ 
107. ఆంధ్రప్రదేశ్ చిని త్రహా పార్చశ్రామికాభివృదిి సంసథ  
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క్రమ సంఖయ  ఎస పీఎసఈల పేరుల  
108. ఆంధ్రప్రదేశ్ నితాయవసర వస్టీవుల సంసథ 
109. ప్రొదుదటూరు పాడి ఉత్ొతుీల లిమిటెడ్ 
110. ఆంధ్రప్రదేశ్ పాడిపర్చశ్రమ అభివృదిి సంసథ 
111. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాంసాభివృదిి సంసథ 
112. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలకాోనిక్టస అభివృదిి సంసథ 
113. ఆప్ట్రోనిక్టస కమూయనికషన్సస లిమిటెడ్ 
114. హైద్రాబాద్ కెమికల్స అండ్ ఫెర్చులైజర్స లిమిటెడ్ 
115. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆటోమొబైల్ టైర్స అండ్ టూయబస లిమిటెడ్ 
116. గోల్గకండ అబ్రాసివ్స లిమిటెడ్ 
117. ఆలివన్స ఆటో లిమిటెడ్ 
118. ఆలివన్స వాచెస లిమిటెడ్ 
119. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీుల్స లిమిటెడ్ 
120. మెరైన్స అండ్ కమూయనికషన్స ఎలకాోనిక్టస (ఇండియా) లిమిటెడ్ 
121. ర్చపబిలక్ట ఫోర్జ కంపెన్స లిమిటెడ్ 
122. కృషి ఇంజన్సర్చంగ్ లిమిటెడ్ 
123. పీజే కెమికల్స లిమిటెడ్ 
124. విదుయత్ సీుల్స లిమిటెడ్ 

 
అనుబంధం II 

(పేరా1.6, పేజీ.6) 
2023 సెపెుంబర్ 30 నాట్టకి సీఏజీ అధికార పర్చధిలో ఉని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథల జాబితా, వాట్ట వార్చిక పదుదల 

సిథతిని చూపే పటిటక 
క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర పభుత్వ రంగ సంసథల పేరు 2023 సెపెుంబర్ 30 
వరకు సీవకర్చంచిన 

పదుదలు 

బకాయిలోల ఉని 
పదుదల సంఖయ 

ఎ. ప్రభుత్వ రంగ సంసథలు 
1.  ఆంధ్రప్రదేశ్ గిర్చజన విదుయత్ కంపెన్స లిమిటెడ్ 2021-22 1 
2.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 2022-23 0 
3.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ సంసథ 2022-23 0 
4.  ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రమీణ వయవసాయ విదుయత్ లిమిటెడ్ 2021-22 1 
5.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇంధన సామరథా అభివృదిి సంసథ 2021-22 1 
6.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మధయ విదుయతుీ పంపిణీ సంసథ 2022-23 0 
7.  ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ 2022-23 0 
8.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన విశవవిదాయలయం ఎఫ్ఎన్స98 7 
9.  ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యత్న మర్చయు పునరుదురణీయ ఇంధన వనరుల అభివృదిి సంసథ 

లిమిటెడ్ 
2022-23 0 

 
98 ఎఫ్ఎన్స: ఇంకా అంద్ని మొద్ట్ట పదుదలు 
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క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర పభుత్వ రంగ సంసథల పేరు 2023 సెపెుంబర్ 30 
వరకు సీవకర్చంచిన 

పదుదలు 

బకాయిలోల ఉని 
పదుదల సంఖయ 

10.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ 2022-23 0 
11.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసారణ సంసథ 2021-22 1 
12.  ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్రాహాణ సంక్షేమ సంసథ 2021-22 1 
13.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మహళా సాధికార సంసథ ఎఫ్ఎన్స 8 
14.  ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య విద్య మర్చయు పర్చశోధన సంసథ ఎఫ్ఎన్స 2 
15.  ఆంధ్రప్రదేశ్ అత్యంత్ వెనుకబడిన త్రగతుల సంక్షేమం మర్చయు అభివృదిి సంసథ ఎఫ్ఎన్స 6 
16.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర క్రైసీవ (అలొ సంఖ్యయకులు) ఆర్చిక సంసథ 2013-14 9 
17.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చికంగా వెనుకబడిన త్రగతుల సంక్షేమం మర్చయు అభివృదిి 

సంసథ 
ఎఫ్ఎన్స 4 

18.  ఆంధ్రప్రదేశ్ కాపు సంక్షేమ మర్చయు అభివృదిి సంసథ 2016-17 6 
19.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీల ఆర్చథక సంసథ 2021-22 1 
20.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణాయభివృదిి సంసథ 2019-20 3 
21.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ 2019-20 3 
22.  భవాన్స దీవప పరాయటక సంసథ ఎఫ్ఎన్స 6 
23.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రవాస మానవ వనరుల లిమిటెడ్  2019-20 3 
24.  ఏఐసీ-ఏఎమ్ టీజెడ్ మెడి వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ 2020-21 2 
25.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానాశ్రయాల అభివృదిి సంసథ  2017-18 5 
26.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విమానయాన సంసథ  ఎఫ్ఎన్స 17 
27.  ఆంధ్రప్రదేశ్ జంతువుల అధునాత్న పర్చశోధన కంద్రం లిమిటెడ్ 2018-19 4 
28.  ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజటల్ సంసథ 2019-20 3 
29.  ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్రోన్స సంసథ  2018-19 4 
30.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చథక నగరాల ప్రోతాసహక మర్చయు అభివృదిి సంసథ  ఎఫ్ఎన్స 6 
31.  ఆంధ్రప్రదేశ్ వయవసాయదారుల ఈ-విక్రయ సంసథ ఎఫ్ఎన్స 2 
32.  ఆంధ్రప్రదేశ్ గాయస పంపిణీ సంసథ  2021-22 1 
33.  ఆంధ్రప్రదేశ్ గాయస మౌళిక సదుపాయాల సంసథ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2019-20 3 
34.  ఆంధ్రప్రదేశ్ హసీకళ్ల అభివృదిి సంసథ  2013-14 9 
35.  ఆంధ్రప్రదేశ్ భారీ యంత్రాలు మర్యు ఇంజ్నీర్ంగ్స సంసథ  2021-22 1 
36.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామికాభివృదిి సంసథ  2013-14 9 
37.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామిక మౌళిక సదుపాయాల సంసథ  2021-22 1 
38.  ఆంధ్రప్రదేశ్ సముద్ర మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిి సంసథ  2021-22 1 
39.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడ్ టెక్ట జోన్స లిమిటెడ్ 2019-20 3 
40.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజాభివృదిి సంసథ  2019-20 3 
41.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్ఎసఎమ్ఈ అభివృదిి సంసథ 2018-19 4 
42.  ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక సంసథ 2022-23 0 
43.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వయవసాయ పార్చశ్రామిక అభివృదిి సంసథ  2020-21 2 
44.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల సంసథ  2020-21 2 
45.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఫైబర్ నెట్ లిమిటెడ్ 2019-20 3 
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క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర పభుత్వ రంగ సంసథల పేరు 2023 సెపెుంబర్ 30 
వరకు సీవకర్చంచిన 

పదుదలు 

బకాయిలోల ఉని 
పదుదల సంఖయ 

46.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్సట్టపారుద్ల అభివృదిి సంసథ  2021-22 1 
47.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మెగా విత్ీనాల ఉదాయనవన లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎన్స 5 
48.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి సంసథ  2022-23 0 
49.  ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకతిక సేవల లిమిటెడ్ 2021-22 1 
50.  ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణిజయ ప్రోతాసహక సంసథ 2017-18 5 
51.  ఏపీ బల్క డ్రగ్స అండ్ ఇన్ఫ్ఫిసోకిర్ సంసథ ఎఫ్ఎన్స 3 
52.  ఏపీ టవర్స లిమిటెడ్ 2017-18 5 
53.  ఏపీఐఐసీ ఫుడ్ పార్క (కృష్టణ జలాల) లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎన్స 7 
54.  అచ్చయతాపురం వయరాిల శుదిి లిమిటెడ్ 2019-20 3 
55.  భావనపాడు ఓడరేవు అభివృదిి సంసథ ఎఫ్ఎన్స 3 
56.  బయో వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ 2020-21 2 
57.  చితూీరు పార్చశ్రామిక కంద్ర అభివృదిి సంసథ ఎఫ్ఎన్స 5 
58.  గోదావర్చ గాయస ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2022-23 0 
59.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మౌళిక సదుపాయాల సంసథ 2019-20 3 
60.  కడప ఉకుక సంసథ ఎఫ్ఎన్స 2 
61.  కృషణపటిం అంత్రాజతీయ చరా సముదాయ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2017-18 5 
62.  ఆంధ్రప్రదేశ్ చరా పర్చశ్రమ అభివృదిి సంసథ  2016-17 6 
63.  మచిలీపటిం ఓడరేవు అభివృదిి సంసథ  ఎఫ్ఎన్స  3 
64.  మార్క అప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎన్స 2 
65.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మాంసాభివృదిి సంసథ  ఎఫ్ఎన్స 5 
66.  ఎన్సఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక నగరాభివృదిి లిమిటెడ్ 2021-22 1 
67.  ఒంగోలు ఇనుప ఖనిజాల త్వవక కంపెన్స ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2019-20 3 
68.  ప్రకాశం జాతీయ పెట్టుబడి మర్చయు త్యారీ జోన్స లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎన్స 7 
69.  రామాయపటిం ఓడరేవు అభివృదిి సంసథ  ఎఫ్ఎన్స 3 
70.  రైతు సాధికార సంసథ 2018-19 4 
71.  విశాఖపటిం పార్చశ్రామిక కంద్ర అభివృదిి సంసథ ఎఫ్ఎన్స 5 
72.  వైజాగ్ వస్త్ర పర్చశ్రమ ఎగుమతుల పారుక 2017-18 5 
73.  వైఎసఆర్ సీుల్ సంసథ 2019-20 3 
74.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయవరణ నిరవహణ సంసథ ఎఫ్ఎన్స 3 
75.  ఆంధ్రప్రదేశ్ సాధ్యరణ భీమా సంసథ ఎఫ్ఎన్స 3 
76.  ఆంధ్రప్రదేశ్ బేవరేజెస (మద్యపానియాలు) సంసథ 2015-16 7 
77.  ఆంధ్రప్రదేశ్ అటవీ అభివృదిి సంసథ  2015-16 7 
78.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బేవరేజెస (మధయపానియాలు) సంసథ 2022-23 0 
79.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృదిి సంసథ  2021-22 1 
80.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర, దూరద్రశని, నాటక అభివృదిి సంసథ  2022-23 0 
81.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సేవల సంసథ 2021-22 1 
82.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్ట్రలీస గృహ నిరాాణ సంసథ 2018-19 4 
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క్రమ 
సంఖయ 

రాష్ట్ర పభుత్వ రంగ సంసథల పేరు 2023 సెపెుంబర్ 30 
వరకు సీవకర్చంచిన 

పదుదలు 

బకాయిలోల ఉని 
పదుదల సంఖయ 

83.  నాయకతాం, శ్రేషఠత, సుపర్పాలన కోసం ప్పనాది 2019-20 3 
84.  ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్చథక వయవసథ మర్చయు సేవల కంద్రం 2020-21 2 
85.  ఆంధ్రప్రదేశ్ తాగున్సట్ట సరఫరా సంసథ ఎఫ్ఎన్స 6 
86.  అమరావతి అభివృదిి సంసథ  2021-22 1 
87.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పచిద్నం మర్చయు స్టంద్రీకరణ సంసథ 2020-21 2 
88.  ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైలు సంసథ  2022-23 0 
89.  ఆంధ్రప్రదేశ్ టౌన్స షిప్ మర్యు మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ  2021-22 1 
90.  ఆంధ్రప్రదేశ్ పటటణ ఆర్థక మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ  2021-22 1 
91.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహ నిరాాణ సంసథ 2017-18 5 
92.  సవచాఛంధ్ర కార్పొరేషన్స  2018-19 4 
93.  ఒంగోలు ఆకరిణీయ నగర సంసథ ఎఫ్ఎన్స 6 
94.  ఏల్లరు ఆకరిణీయ నగర సంసథ ఎఫ్ఎన్స 6 
95.  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజీవ్ సవగృహ సంసథ 2013-14 9 
96.  విజయవాడ పటుణ రవాణా కంపెన్స లిమిటెడ్ ఎఫ్ఎన్స 11 
97.  విశాఖపటిం పటుణ రవాణా కంపెన్స లిమిటెడ్  2016-17 6 

 ఎ. మొత్ీం ప్రభుత్వ కంపెన్సలు   334 
బి. శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనుల 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ 2022-23 0 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథ 2021-22 1 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ 2021-22 1 

 బి. మొత్ీం శాసనబద్ిమైన కార్పొరేషనుల  2 
సి. ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని ఇత్ర సంసథలు 

1. అమరావతి ఆకరిణీయ మర్చయు స్టసిథర నగర సంసథ 2020-21 2 
2. మహా విశాఖపటిం ఆకరిణీయ నగర సంసథ 2019-20 3 
3. కాకినాడ ఆకరిణీయ నగర సంసథ 2021-22 1 

 సి. ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉని మొత్ీం ఇత్ర సంసథలు   6 
 మొత్ీం (ఏ+బీ+సీ )  342 

 
అనుబంధం III 

(పేరా 1.8.3, పేజీ 8) 
వాణిజయ పంథాలో నడిచే 17 ఎస పీఎసఈలను చూపే పటిటక 

క్రమ సంఖయ  కంపెన్స పేరు 
విదుయత్ కంపెన్సలు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యత్న మర్చయు పునరుదురణీయ ఇంధన వనరుల అభివృదిి సంసథ లిమిటెడ్  
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి సంసథ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ తూరుొ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ కంపెన్స లిమిటెడ్ 
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4. ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్క్షణ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ కంపెన్స లిమిటెడ్ 

5. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్ 

6. ఆంధ్రప్రదేశ్ మధయ ప్రాంత్ విదుయత్ పంపిణీ సంసథ  
విదుయత్యత్ర కంపెన్స లు 

1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ 
2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ 
3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చలనచిత్ర, దూరద్రశని, నాటకాభివృదిి సంసథ 
4. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి సంసథ  
5. ఆంధ్రప్రదేశ్ హసీకళ్ల అభివృదిి సంసథ 
6. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకతిక సేవల లిమిటెడ్ 

7. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక సంసథ 
8. ఆంధ్రప్రదేశ్ మెట్రో రైలు సంసథ 
9. గోదావర్చ గాయస ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 

10. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ 
11. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సేవల సంసథ  

 
అనుబంధం IV 

(పేరా1.9.1 పేజీ 12) 
వాయఖయలు జారీ చేయబడిన ఎస పీఎసఈలను చూపే పటిటక 

క్రమ సంఖయ  ప్రభుత్వ రంగ సంసథ పేరు వాయఖయ జారీ చేసిన కాలం 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ  2015-16 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ  2016-17 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గిడుంగుల సంసథ  2017-18 

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ప్రసారణ సంసథ 2021-22 

5. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్సట్టపారుద్ల అభివృదిి సంసథ 2020-21 

6. ఎన్సఐసీడీఐటీ కృషణపటిం పార్చశ్రామిక నగరాభివృదిి సంసథ  2021-22 

7. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఇంధన సామరాథాభివృదిి సంసథ 2021-22 

8. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాణియజ ప్రోతాసహక సంసథ  2017-18 

9. ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యత్న మర్చయు పునరుదురణీయ ఇంధన వనరుల అభివృదిి సంసథ లిమిటెడ్  2021-22 

10. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటుణ, మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ  2021-22 

11. అమరావతి అభివృదిి సంసథ  2021-22 

12. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర మైనార్టీల ఆర్చథక సంసథ  2021-22 

13. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిర్చజన విదుయత్ కంపెన్స లిమిటెడ్ 2020-21 

14. ఆంధ్రప్రదేశ్ గిర్చజన విదుయత్ కంపెన్స లిమిటెడ్  2019-20 

15. ఆంధ్రప్రదేశ్ పటుణ, మౌళిక సదుపాయాల అభివృదిే సంసథ 2020-21 

16. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్సట్టపారుద్ల అభివృదిి సంసథ (సవర్చంచిన పదుదలు) 2020-21 

17. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ  2020-21 

18. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ 2019-20 

19. కాకినాడ ఆకరిణీయ నగర సంసథ 2020-21 
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20. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి సంసథ  2020-21 

21. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మద్యపాన్సయాల సంసథ  2020-21 

22. ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామిక మౌళిక సదుపాయాల సంసథ 2019-20 

23. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అభివృదిి సంసథ  2020-21 

24. ఆంధ్రప్రదేశ్ పార్చశ్రామిక మౌళిక సదుపాయాల సంసథ  2020-21 

25. అమరావతి ఆకరిణీయ & స్టసిథర నగర సంసథ  2017-18 

26. అమరావతి ఆకరిణీయ & స్టసిథర నగర సంసథ  2018-19 

27. అమరావతి ఆకరిణీయ & స్టసిథర నగర సంసథ  2019-20 

28. అమరావతి ఆకరిణీయ & స్టసిథర నగర సంసథ  2020-21 

29. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకతిక సేవల లిమిటెడ్ 2019-20 

30. సవచాఛంధ్ర కార్పొరేషన్స  2018-19 

31. ఆంధ్రప్రదేశ్ పచిద్నం మర్చయు స్టంద్రీకరణ సంసథ  2020-21 

32. ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యత్న మర్చయు పునరుదురణీయ ఇంధన వనరుల అభివృదిి సంసథ లిమిటెడ్  2020-21 

33. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఉత్ొతిీ సంసథ  2021-22 

34. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖనిజాభివృదిి సంసథ  2016-17 

35. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ అభివృదిి కంపెన్స లిమిటెడ్  2021-22 

36. ఏఐసీ-ఏఎమ్ టీజెడ్ మెడి వాయలీ ఇంకుయబేషన్స కనిసల్ 2020-21 

37. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వయవసాయ పార్చశ్రామికాభివృదిి సంసథ 2020-21 

38. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆర్చిక సంసథ 2021-22 

39. ఆంధ్రప్రదేశ్ డిజటల్ కార్పొరేషన్స లిమిటెడ్ 2019-20 

40. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విత్ీనాభివృదిి సంసథ  2021-22 

41. ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ ఆర్చథక సంసథ  2021-22 

 
అనుబంధం V 

(పేరా1.9.2, పేజీ 12) 
శాసనబద్ి ఆడిటరల నివేదికలకు అనుబంధంగా భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ జారీ చేసిన ముఖయమైన వాయఖయలని చూపే 

పటిటక 
క్రమ 
సంఖయ 

ఎస పీఎస ఈ పేరు వాయఖయ 

లాభదాయకత్పై వాయఖయలు 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ 

విదుయత్ ఆర్చథక 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 
(2022-23) 

లాభ, నష్టుల ప్రకటన  
ఖరుిలు     
ఆర్చథక ఆస్టీల క్షీణత్ (గమనిక 23): శూనయం 
2023 మార్చి 31 నాట్టకి మొత్ీం ₹13,901.19 కోటల ఋణాలలో (గమనిక-6) వరుసగా ఏపీజెనోక, 
ఏపీపీడీసీఎల్కలకు ఇచిిన ₹570.50 కోట్టల, ₹810.75 కోటల ఋణాలు ఉనాియి. అట్టవంట్ట ఋణ 
మొతాీనికి 0.40 శాత్ం ‘ప్రామాణిక ఆస్టీలపై ప్రొవిజన్స’ ఏరొట్టచేయాలి 99. మాసుర్ డైరక్షన్స100 ప్రకారం, 

 
99 ఆర్బీఐ/డీఎన్స బీఆర్/2016-17/45 ప్రకారం 
100 భారతీయ ర్చజర్వ బాయంక్ట యొకక డీఎన్స బీఆర్.పీడీ.008/03.10.119/2016-17 
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32వ నోటు క్రంద్ వెలలడించిన విధంగా ప్రొవిజన్స ఏరొట్ట చేయబడింది. మారటోర్చయం వయవధిని ఒక 
సంవత్సరం పడిగించాలని బోరుు (2023 మార్చి 31న జర్చగిన 178వ సమావేశం) తీరాానించింది మర్చయు 
పైన పేర్పకని ఋణాలను పునరవావసీథకర్చంచబడాుయి. 
ఒతిీడిలో ఉనన ఋణాల పర్చష్టకరానికి101 ప్రుడెనిియల్ ఫ్రేమ్ వర్క తో చదివిన మాసుర్ డైర్నక్షన్స ప్రకారం 
‘పునరవావసీథకరణ’లో చెలిలంపు వయవధిలో మారుొ ఉంట్టంది. అందువలల, పేర్పకని ర్నండు ఋణాలను 
పునరవావసీథకరణ త్రావత్, అట్టవంట్ట ఆస్టీలను సబ-సాుండర్ు ఋణాలుగా తిర్చగి వరీగకర్చంచాలి. భారతీయ 
ర్చజర్వ బాయంక్ట మాసుర్ డైర్నక్షన్స లోని పేరా 12 మర్చయు 13 నిబంధనల ప్రకారం సబ-సాుండర్ు ఆస్టీలపై 10 
శాత్ం ప్రొవిజన్స  ఏరొట్టచేయాలి. దీని ప్రకారం, ఈ ర్నండు ఋణాలపై సబ-సాుండర్ు ఆస్టీల కోసం 9.60 
శాత్ం చోపుొన (0.40 శాత్ం నికరం చేయబడిన త్రావత్) ఇంకా ఏరొట్ట చేయవలిసన ప్రొవిజన్స ను 
₹132.60 కోట్టల గా లెకికంచడమైంది ఫలిత్ంగా ప్రామాణిక ఆస్టీలపై ఏరొట్ట చేయవలిసన ప్రొవిజన్స 
₹132.60 కోట్టల మేర త్కుకవగా చూపించడమైంది. ఆ మేరకు సంబంధిత్ సంవత్సరానికి లాభం ఎకుకవగా 
చూపబడింది. 
కారయకలాపాల నుండి రాబడి 
ఇత్ర ఆదాయం (గమనిక 20): ₹4.09 లక్షలు 
పైన పేర్పకని మొత్ీంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్లార్ పవర్ కార్పొరేషన్స ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పర్చపకవత్ త్యదీకి ముందు 
ఉపసంహర్చంచ్చకుని ₹45.30 కోటల (మొత్ీం ఇంటర్ కార్పొరేట్ డిపాజట్టల (ఐసీడీలు) ₹500 కోటలలో) 
ఐసీడీలపై 0.5 శాత్ం చొపుొన ముంద్స్టీ ముగింపు ఛారీజలకై ₹19.19 లక్షలు (₹3.46 లక్షల జీఎస టీ 
మొత్ీం మినహాయించి) చేరిలేదు. నివేదించే త్యదీ నాట్టకి అట్టవంట్ట మాఫీ గుర్చంచి వెలలడించలేదు లేదా 
ముంద్స్టీ ముగింపు ఛారీజల మాఫీకి కంపెన్స యొకక సముచిత్ అధికార్చ/డైర్నకురల బోరుు ఆమోద్ం పంద్లేదు. 
అందువలల, ముంద్స్టీ ముగింపు ఛారీజలను పర్చగణనలోకి తీస్టకోకప్ట్రవడం వలల సీవకర్చంచద్గిన మొతాాలను 
₹22.65 లక్షలు (₹3.46 లక్షల జీఎస టీ మొత్ీంతో సహా), సంవత్సరానికి లాభం ₹19.19 లక్షలు త్కుకవగా 
చూపించారు. 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
అభివృదిి 
కార్పొరేషన్స 
లిమిటెడ్ 
(2020-21) 

ఖరుిలు   
ఇత్ర ఖరుిలు (గమనిక నం.15): ₹22.60 కోట్టల 
03.11.2020 త్యదీ నాట్ట జీఓఎమ్ఎస.నెం. 92 ప్రకారం ₹18,500 కోటల రూపాయల నిరీణతకాల ఋణాలు 
సేకర్చంచడానికి హామీ ఇవవబడిన మొత్ీంపై ర్నండు శాత్ం చొపుొన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాానికి చెలిలంచాలిసన 
₹370 కోటల హామీ కమిషన్స ను కంపెన్స గుర్చీంచలేదు. దీని ఫలిత్ంగా ఇత్ర ఖరుిలు మర్చయు ప్రస్టీత్ అపుొలను 
₹370 కోట్టల త్కుకవగా చూపించడం జర్చగింది, ఆ మేరకు సంవత్సరానికి నష్టునిి కూడా త్కుకవగా 
చూపించడం జర్చగింది. 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
మద్యపాన్సయాల 
సంసథ (2021-
22) 

ఖరుిలు   
ఇత్ర ఖరుిలు ₹3,286.58 కోట్టల 
నివేదించే నాట్టకి కంపెన్స ఆ సంవత్సరంలో చెలిలంచాలిసన వివిధ ఖరుిలకు సంబంధించి ₹7.27 కోట్టల 
గుర్చీంచలేదు,. దీని ఫలిత్ంగా ఇత్ర ఖరుిలు, ఇత్ర ప్రస్టీత్ అపుొలు-ఇత్రాలు ₹7.27 కోట్టల త్కుకవగా 
చూపించడమైంది, సంవత్సరానికి లాభం ₹7.27 కోట్టల ఎకుకవగా చూపించడమైంది.  

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ ప్రసారణ 
సంసథ (2021-
22) 

రాబడులు  
ఇత్ర ఆదాయం (గమనిక 21 ఏ): ₹187.25 కోట్టల 
పరయవేక్షణ ఛారీజలు: ₹44.73 కోట్టల 
గ్రంటల (ప్రభుత్యవత్ర వినియోగదారుల విరాళాలు) క్రింద కాకుండా, నలుగురు వినియోగదారుల నుండి 
వసూలు చేసిన అభివృదిి ఛారీజలను త్పుొగా చేరిడం వలల పైన పేర్పకని పరయవేక్షణ ఛారీజలు ₹6.53 కోటల మేర 

 
101 డీబీఆర్.నెం.బీపీ.బీసీ.45/ 21.04.048/2018-19 త్యదీ 07.06.2019 
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ఎకుకవగా చూపడమైంది. ఫలిత్ంగా సంవత్సరానికి లాభం అధికంగా చూపబడి, గ్రంటలను ₹6.53 కోటల మేర 
త్కుకవగా చూపడమైంది. 

ఆర్చథక సిథతిపై వాయఖయలు 
1. ఆంధ్రప్రదేశ్ 

న్యత్న మర్చయు 
పునరుదురణీయ 
ఇంధన వనరుల 
అభివృదిి సంసథ 
లిమిటెడ్ (2021-
22) 

ఆసుాలు అపుొల పట్టుక 
ప్రస్టీత్ ఆస్టీలు 
రావలిసన వరీక మొతాీలు (నోటు 16): ₹28.95 కోట్టల 
2019-20 మర్చయు 2020-21 సంవత్సరాలోల, పంప్ు స్ురేజ ప్రాజెకుుల (పీఎస పీ)కు సంబంధించి 
సాధ్యయసాధ్యయల అధయయనాలు, వివరణాత్ాక ప్రాజెకుు నివేదికలపై కంపెన్స చేసిన ఖరుిలకు గాను ఏపీ డిసాకమ్ల 
నుండి వరుసగా ₹1.35 కోట్టల, ₹1.64 కోటల రావలిసన వరీక మొతాీలను కంపెన్స గుర్చీంచింది. ఇది 2021-
22 ఆర్చథక నివేదికలకు గమనిక-28 (6)లో వెలలడించబడింది. 
అయిత్య, దీనికి విరుద్ింగా, ప్రస్టీత్ సంవత్సరంలో పీఎస పీలకు సంబంధించి కంపెన్స చేసిన ₹8.27 కోటల 
ఖరుిను డిసాకమ్ల నుండి రావలిసన వరీక మొతాీలుగా గుర్చీంచలేదు. ఇది ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా 
కూడా లేదు. ఫలిత్ంగా ఈ సంవత్సరానికి ₹8.27 కోటల మేర రావలిసన వరీక మొతాీలను త్కుకవగాను, 
నష్టునిి ఎకుకవగా చూపించడమైంది. 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
అభివృదిి సంసథ 
(2020-21) 

ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ఆర్చథక సంసథ (ఏపీపీఎఫ్సీ) నుండి రావలసిన ₹222 కోటలను కంపెన్స గుర్చీంచలేదు, 
ఎందుకంటే ఆ మొతాీనిి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతా ఆదేశాల మేరకు ఏపీపీడీసీకి బదిలీ చేశారు. బదులుగా, దానిని 
ప్రభుత్వ ఋణానికి సరుదబాట్ట చేశారు. ఫలిత్ంగా ఇత్ర ప్రస్టీత్ ఆస్టీలు-రావలసినవి, ప్రస్టీత్ అపుొలు-
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం ర్నండ్య ₹222 కోటల చొపుొన త్కుకవగా చూపబడాుయి. 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
మద్యపాన్సయాల 
సంసథ (2021-
22) 

వాయిదా వేయబడిన పనుిల ఆస్టీలు (నికరం): ₹14.49 కోట్టల 
పైన పేర్పకని మొత్ీం త్గిగంచద్గిన తాతాకలిక వయతాయసాలను సమయ వయతాయసం కారణంగా గత్ 
సంవత్సరాలలో గుర్చీంచి వాయిదా వేయబడిన పనుి ఆసిీ (డీటీఏ)ని సూచిస్టీంది, ఇది ఏఎస 22లోని పేరా 
26 ప్రకారం, భవిషయతుీలో త్గినంత్ పనుి విధించద్గిన ఆదాయం లభయత్ను నిరాిర్చంచడానికి ప్రతి ఆసిీ 
అపుొల పట్టుక త్యదీన డీటీఏలను సమీక్షంచాలి. కంపెన్స ఎస సీ, ఎస టీ, బీసీ త్రగతుల సభుయల ప్రయోజనాలను 
ప్రోత్సహంచడానికి ఒక కొత్ీ లక్షా నిబంధనను జోడించినందున, ఆదాయపు పనుి చటుం, 1961లోని సెక్షన్స 
10 (26బీ) కింద్ ఆదాయపు పనుి నుండి మినహాయింపు పందింది. అందువలల, భవిషయతుీలో పనుి 
విధించద్గిన ఆదాయం అందుబాట్టలో లేకప్ట్రవడం వలల డీటీఏలను పంద్డానికి కంపెన్స వాయిదా వేసిన 
పనుి ఆసిీని ఉపసంహర్చంచ్చకోవాలి. అలా చేయకప్ట్రవడం వలల ₹14.49 కోటల మేర ప్రస్టీత్యత్ర ఆస్టీలను 
ఎకుకవగా చూపడం, ఇత్ర ఖరుిలను త్కుకవగా చూపడంతో పాట్ట, సంవత్సరానికి లాభం ₹14.49 కోట్టల 
ఎకుకవగా చూపడం జర్చగింది.  

4. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పార్చశ్రామిక 
మౌళిక 
సదుపాయాల 
సంసథ (2020-
21) 

ప్రస్టీత్ ఆస్టీల సవభావం కలిగిన ₹1,758.70 కోటల వయకిీగత్ డిపాజట్ (PD) ఖ్యతా నిలవను, నగదు మర్చయు 
నగదు సమానమైనవి, బాయంకు నిలవల నుండి వేరుగా 'ఇత్ర ప్రస్టీత్ ఆస్టీలు'గా వెలలడించబడాలి. ఈ త్పుొడు 
వరీగకరణ ఫలిత్ంగా ₹1,758.70 కోటల చొపుొన ఇత్ర ఆర్చథక ఆస్టీలు (ప్రస్టీత్యత్ర) ఎకుకవగాను, ఇత్ర 
ప్రస్టీత్ ఆస్టీలను త్కుకవగా చూపబడాుయి. 

5. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ ప్రసారణ 
సంసథ (2021-
22) 

ఈకివటీ మర్చయు అపుొలు  
ఈకివటీ  
ఇత్ర ఈకివటీ (నోటు-11బీ): ₹3,133.57 కోట్టల 
31 మార్చి 2020తో ముగిసిన ఆర్చథక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆర్చథక నివేదికలపై వాయఖయ సంఖయ బీ(2), 
మర్చయు 31 మార్చి 2021తో ముగిసిన ఆర్చథక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆర్చథక నివేదికలపై వాయఖయ సంఖయ 
ఏ (1)ని ఇకకడ ప్రసాీవించడం జర్చగింది.ఎతిీప్ట్రత్ల న్సట్టపారుద్ల పథకాలకు విదుయత్ లైనుల, ఉప కంద్రాలనల 
విసీరణ కోసం డిపాజట్ కాంట్రిబ్ల్యషన్స పనులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుండి అందుకుని 
నిధులను (నోటు 34 మర్చయు 35లో వివర్చంచిన విధంగా) అందుకుని ఇత్ర గ్రంటల మాదిర్చగానే కంపెన్స 
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పర్చగణించినపొట్టకీ (నోటు 1(హెచ్) ప్రకారం), ఇది "గ్రంట్టల" (నోటు 12)కి బదులుగా "ఇత్ర ఈకివటీ" 
(నోటు 11బీ)లో చేర్చింది. 
దీనివలల ఖ్యతాల వరీగకరణలో త్పుొ జర్చగింది. ఫలిత్ంగా, ₹1,168.76 కోటల మేర “ఇత్ర ఈకివటీ” ఎకుకవగా 
చూపబడింది మర్చయు “గ్రంట్టల” త్కుకవగా చూపబడాుయి. 
గ్రంట్టల (నోటు 12): ₹1,287.03 కోట్టల 
త్రుగుద్లకు గురైయ్య ఆస్టీలకు సంబంధించిన గ్రంటలను లాభనష్టుల ఖ్యతాలో ఆ ఆస్టీలపై త్రుగుద్ల 
వయయం ఏ కాలనికి, ఏ నిషొతిీలో లెకికంచబడాలో అదే కాలనికి, అదే నిషొతిీలో లెకికంచబడుతుంద్ని 
పేర్పకని ఆర్చథక నివేదికల గమనిక 1 (హెచ్)ని ఇకకడ ప్రసాీవించడం జర్చగింది. 
కంపెన్స, భారత్ సౌర ఇంధన సంసథ (₹120 కోట్టల) మర్చయు విదుయత్ వయవసథ అభివృదిి నిధి (₹34.05 కోట్టల) 
నుండి మార్చి 2022 చివర్చ నాట్టకి ₹154.05 కోటల గ్రంటలతో కొనుగోలు చేసిన ఆస్టీలను 
మూలధన్సకర్చంచింది మర్చయు వాట్టపై ₹30.63 కోటల మేర త్రుగుద్ల కలిొంచింది. అయిత్య, పైన పేర్పకని 
ఆస్టీలపై త్రుగుద్ల కలిొంచినపొట్టకీ, వాట్టకి సంబంధించిన గ్రంటలను త్రుగుద్ల మొతాీనికి సమానంగా 
కంపెన్స పేర్పకని అకంట్టంగ్ విధ్యనానికి అనుగుణంగా రదుద చేయలేదు. 
 ఫలిత్ంగా గ్రంటలను ₹30.63 కోట్టల ఎకుకవగా చూపించి, సంవత్సరానికి ఇత్ర ఆదాయం, లాభానిి 
₹30.63 కోటల మేర ఎకుకవగా చూపించారు, త్త్ఫలిత్ంగా "ఇత్ర ఈకివటీ"ని అదే మొత్ీంలో త్కుకవగా 
చూపించడమైంది. 

6. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
పార్చశ్రామిక 
మౌళిక 
సదుపాయాల 
సంసథ (2020-
21) 

ప్రస్టీత్యత్ర (నాన్స-కర్నంట్) అపుొలు 
ఇత్ర ప్రస్టీత్యత్ర (నాన్స-కర్నంట్) అపుొలు (నోటు -15): ₹1853.09 కోట్టల 
ఏపీ వయవసాయ భూమి (వయవసాయ్యత్ర ప్రయోజనాల కోసం మార్చొడి) చటుం, 2006 (చటుం) లోని 
నిబంధనల ప్రకారం, సవర్చంచిన విధంగా, 31.01.2018 వరకు కంపెన్సకి కటాయించిన వయవసాయ 
భూములకు సంబంధించి భూమి మార్చొడి ఛారీజల మొత్ీంను గుర్చీంచకప్ట్రవడం వలల రాష్ట్ర ప్రభుతావనికి 
చెలిలంచాలిసన ₹574.61 కోట్టల పైన పేర్పకని మొత్ీంలో లేవు.  
2018 చటుం సంఖయ 13 దావరా సవర్చంచబడిన చటుంలోని సెక్షన్స 7(జీ) ప్రకారం, వయవసాయ్యత్ర 
ప్రయోజనాల కోసం కంపెన్సకి కటాయించిన వయవసాయ భూములకు, జీఓ. నెం.37, త్యదీ 25.01.2018, 
జీ.ఓ. నెం.98, త్యదీ 19.02.2018 దావరా తెలియజేసినట్టల 01.02.2018 నుండి మాత్రమే భూమి మార్చొడి 
ఛారీజల చెలిలంపు నుండి మినహాయింపు ఉంది. అయిత్య, ఖ్యతాలను ఖరారు చేసిన త్యదీ నాట్టకి ప్రభుత్వం 
నుండి ఎట్టవంట్ట మాఫీ లేదా మినహాయింపు లేదు. అందువలల, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధీకృత అధికారుల నుండి 
మాఫీ/మినహాయింపుకు నిర్చదషు ఆమోద్ం లేకుండా ఖ్యతాలకు సంబంధించిన నోటులలో సొషుమైన అపుొను 
కంట్టంజెంట్ అపుొగా చూపడం సరైనది కాదు. అందువలల, భూ మార్చొడి ఛారీజల అపుొను గుర్చీంచకప్ట్రవడం 
వలన ₹574.61 కోటల మేర ప్రస్టీత్ అపుొలను, ప్రస్టీత్ ఆస్టీలను (ఇనెవంటరీలు) త్కుకవగా 
చూపించడమైంది 

వెలలడింపులపై వాయఖయలు 
1. గోదావర్చ గాయస 

ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
(2022-23) 
 
 

పురోగతిలో ఉని మూలధన పనులు (నోటు-6): ₹235.45 కోట్టల 
షెడ్యయల్ III (2021 మార్చిలో సవర్చంచిన విధంగా) యొకక డివిజన్స-II (భారత్దేశ ఏఎస), కంపెన్సల 
చటుం 2013లోని సెక్షన్స 129లోని నిబంధనల ప్రకారం, నిరేదశంచిన ఫారాాట్ లో పురోగతిలో ఉని మూలధన 
పనుల (సీడబ్ల్లాఐపీ)కు సంబంధించిన కాలావధి షెడ్యయల్ ను (పురోగతిలో ఉని ప్రాజెకుులు మర్చయు 
తాతాకలికంగా నిలిపివేయబడిన ప్రాజెకుులు) ఆర్చథక నివేదికలలో ఇవావలి. ఇంకా, దాని అసలు ప్రణాళికతో 
ప్ట్రలిసేీ పూర్చీ గడువు ముగిసిన లేదా దాని ఖరుిను మించిప్ట్రయిన సీడబ్ల్లాఐపీకి, పూర్చీ సీడబ్ల్లాఐపీ 
షెడ్యయల్  ను విడిగా ఇవావలి. 2023 మార్చి 31నాట్టకి, ఆసిీ అపుొల పట్టుక, గమనిక-6 దావరా వెలలడించిన 
సీడబ్ల్లాఐపీ నిలవ ₹235.45 కోట్టల (మునుపట్ట సంవత్సరం: ₹221.56 కోట్టల), ఇది నివేదించే త్యదీ నాట్టకి 
మొత్ీం ఆసిీ, పాలంట్ మర్చయు పర్చకరాల (పీపీఈ)లో 77.01 శాత్ంగా ఉంది. 
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అయిత్య, సీడబ్ల్లాఐపీ యొకక కాలావధి షెడ్యయల్ ను ఆ సంవత్సరపు ఆర్చథక నివేదికలలో వెలలడించలేదు, ఇది 
కంపెన్సల చటుం, 2013 యొకక నిబంధనల ఉలలంఘన. ఉలలంఘనకు కారణం, దాని ప్రభావానిి యాజమానయం 
వెలలడించాలిస ఉనిపొట్టకీ, దానిని పాట్టంచలేదు. 

2. ఆంధ్రప్రదేశ్ 
విదుయత్ ఆర్చథక 
సంసథ లిమిటెడ్ 
(2022-23) 

డెట్ సెకూయర్చటీలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందించే వడీుగా కంపెన్స ₹406.41 కోటల వడీు ఆదాయానిి 
గుర్చీంచింది. గమనిక-6 (ఋణాలు) ప్రకారం కంపెన్స రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఋణం తీస్టకోలేదు లేదా 
ఎట్టవంట్ట చెలిలంచని ఋణమూ లేదు. అందువలల, గమనిక -37ఏలో వెలలడించిందే కాక, ప్రభుత్వం నుండి 
వడీుని సీవకర్చంచడానికి గల ఆధ్యరానిి, ₹406.41 కోటల మేర ఆదాయం యొకక సవభావానిి కంపెన్స వెలలడించి 
ఉండాలి. 
01.09.2016 నాట్ట ఆర్బీఐ మాసుర్ మారగద్రశకత్వ నిబంధనల ప్రకారం, బాయంకింగేత్ర ఆర్చథక సంసథలు, 
ఋణ చెలిలంపులు డిఫాల్ు అయిన వెంటనే, అసలు లేదా వడీు చెలిలంపు లేదా ఏదైనా ఇత్ర మొతాీనిి పూర్చీగా 
లేదా పాక్షకంగా గడువు ముగిసిన కాలానిి పర్చగణనలోకి తీస్టకుని అట్టవంట్ట ఆస్టీలను ప్రత్యయక ప్రసాీవన 
ఖ్యతాలుగా (ఎసఎమ్ఏ) వరీగకర్చంచడం దావర ఋణ ఖ్యతాలలో ప్రారంభ ఒతిీడిని గుర్చీంచాలి.రావలిసన వరీక 
మొతాీల యొకక కాలావధి షెడ్యయల్ ను వెలలడించినపొట్టకీ, గత్ ఆరు నెలలుగా అసలు, వడీు మొత్ీం రాని 
రుణ ఆస్టీలను కన్ససం వెలలడించనందున లేదా ఎసఎమ్ఏగా వరీగకర్చంచనందున, కంపెన్స ఆర్బీఐ మాసుర్ 
మారగద్రశకత్వ నిబంధనలకు కట్టుబడి లేదు. 

3. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
మద్యపానియాల 
సంసథ (2021-
22) 

(ఏ). కంపెన్స ₹926.91 లక్షలు వసూలు చేయడం మినహా, విర్చగిప్ట్రవడం/దంగత్నం/ దుర్చవనియోగం 
కింద్ ఇంకా వసూలు కావలిసన ₹474 లక్షల విషయానిి వెలలడించలేదు. 
(బీ). రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియన్స మేడ్ ఫార్చన్స లికకర్, ఫార్చన్స లికకర్, చటుం 2021ని 
సవర్చంచడం దావరా ప్రత్యయక మార్చజన్స ను అటేుపెట్టుకోడానికి కంపెన్సకి అధికారానిి కలిొంచింది. కంపెన్స వివిధ 
సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయడం దావరా షెడ్యయల్ు కులాలు, షెడ్యయల్ు తెగలు, వెనుకబడిన త్రగతుల 
సభుయల ప్రయోజనాలను ప్రోత్సహంచడానికి (09.09.2021) ఒక కొత్ీ ప్రధ్యన లక్షా నిబంధనను చేర్చింది. 
త్ద్నుగుణంగా కంపెన్స వైఎసఆర్ పెనిన్స కానుక పథకం వంట్ట సామాజక సంక్షేమ కారయకలాపాల కోసం 
₹2,228 కోట్టల పంపిణీ చేసింది, కాబట్టు, దానిని వివరంగా వెలలడించాలి. 

 
 

అనుబంధం VI 
(పేరా2.1.1, పేజీ 25) 

త్నిఖీ కోసం ఎంపిక చేసిన యూనిటలను చూపే పటిటక 
డివిజ్న్స పేరు ఎంపిక చేసిన యూనిట్టల 

ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు గుండలకమా వాటర్ ఫీలట్, త్డ & హర్చత్ హోటల్ 
విశాఖపటిం  హర్చత్ మయూర్చ, బొర్రా గుహలు, హర్చత్ బీచ్ ర్చసార్ు (యారాడ & రుషికొండ), ఫిషింగ్ 

హారబర్, రవాణా యూనిట్, హర్చత్ యాత్ర నివాస 
తిరుపతి హార్స లీ హల్స, మారగమధయ సదుపాయాలు (పలమనేరు & శ్రీకాళ్హసిీ), సౌండ్ & లైట్ ష్ణ 

(చంద్రగిర్చ), బీ-టైప్ కావరుర్స (తిరుమల), రవాణా యూనిట్ 
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అనుబంధం VII 
(పేరా 2.1.3 పేజీ 26) 

కంద్ర ఆర్చథక సహాయం క్రంద్ మంజూరు చేసిన, విడుద్ల చేసిన నిధులని చూపే పటిటక 
(₹ కోటలలో) 

ప్రాజెకుు పేరు మంజూరైన 
సంవత్సరం 

మంజూరైన 
ప్రాజెకుుల విలువ 

2014-15 నుండి 
2022-23 వరకు 

సీవకర్చంచబడిన మొత్ీం  

2023 మార్చి 
నాట్టకి అయిన 
మొత్ీం ఖరుి 

సాగరమాల పథకం 
విజయవాడలోని భవాన్స దీవపంలో రేవు కటు 
(జెటీు) నిరాాణం 

2016-17 10.00 5.00 4.79 

సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం 
కాకినాడ హోప్ ఐలాండ్ కోనసీమ కోసుల్ & 
ఎకో- టూర్చజం సరూకాట్ అభివృదిి 

2014-15 67.83 67.84 65.72 

ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులోని కోసుల్ టూర్చజం 
సరూకాట్ అభివృదిి 

2015-16 49.55 47.76 48.72102 

మహాయాన బౌద్ి సరూకాట్ అభివృదిి 2017-18 26.17 24.14 23.47 
ప్రసాద్ పథకం 

అమరావతి అభివృదిి 2015-16 27.77 27.77 24.33 
శ్రీశైలం అభివృదిి 2016-17 43.08 43.08 39.35 

హృద్య్ పథకం 
అమరావతిలో హెర్చటేజ వాక్ట అభివృదిి 2015-16 12.34 12.34 11.69 
అమరావతిలో హెర్చటేజ పాండ్ అభివృదిి 2018-19 6.14 4.28 3.85 

మొత్ీం   242.88 232.20 221.92 
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 
గమనిక: నిలిపివేసిన సాగరమాల క్రంద్ చేపట్టున పనులు త్పొ మిగిలినవన్సి పూరీయాయయి 
 

అనుబంధం VIII 
(పేరా 2.1.4.1, పేజీ 29) 

సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం క్రంద్ నిర్మంచబడి నిష్క్కయిాత్ాకంగా ఉని ఆస్టీలను చూపే పటిటక 
ప్రాజెక్టు పేరు నిరాాణ 

వయయం 
(₹ కోటలలో) 

ఆసిీ నిరాాణం 
పూరీయిన 
సంవత్సరం 

ప్రస్టీత్ సిథతి 2023 మార్చి నాట్టకి 
పనిచేయని/పనిలేకుండా ఉని 

కాలం 
కాకినాడ హోప్ ఐలాండ్ అభివృదిి, కోనసీమ 
1. జెటీు అభివృదిి, 
హోప్ ఐలాండ్. 

0.70 2018 2019 సెపెుంబర్ లో జర్చగిన 
పడవ ప్రమాద్ం కారణంగా, 
పనులు ఆపమని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుత్వం ఆదేశంచింది. అపొట్ట 
నుండి పడవ కారయకలాపాలు 

నిలిపి  
వేయబడాుయి  

మూడు సంవత్సరాల ఆరు నెలలుగా 
నిరూపయోగంగా ఉంది 
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ప్రాజెక్టు పేరు నిరాాణ 
వయయం 

(₹ కోటలలో) 

ఆసిీ నిరాాణం 
పూరీయిన 
సంవత్సరం 

ప్రస్టీత్ సిథతి 2023 మార్చి నాట్టకి 
పనిచేయని/పనిలేకుండా ఉని 

కాలం 
2. కోట్టపలిల వద్ద 
పాయసింజర్ 
టెర్చానల్103 

2.06  2018 కాంట్రాకుర్ తో 18.12.2023న 
కారాయచరణ & నిరవహణ 
(ఓ&ఎమ్) ఒపొంద్ం కుదిర్చంది 

నాలుగు సంవత్సరాల 10 నెలలుగా 
నిరూపయోగంగా ఉంది 

 
3. ఎస.యానాం 
ప్రాజెక్టు104 
 

0.57 2018 కాంట్రాకుర్ తో 14.10.2022న 
ఓ&ఎమ్ ఒపొంద్ం కుదిర్చంది 

మూడు సంవత్సరాలు ఏడు నెలలుగా 
నిరూపయోగంగా ఉంది 

ఉప మొత్ీం 3.33    
ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులో తీరప్రాంత్ పరాయటక సరూకాట్ అభివృదిి 
4. బీవీ పాలెంలో 
పరాయటక 
సౌకరాయల105 
అభివృదిి  

14.99 2021 26.06.2023న ఒపొంద్ం 
కుదిర్చంది 
 

ఒక సంవత్సరం మూడు నెలలుగా 
నిరూపయోగంగా ఉంది 

5. కొత్ీ కోడ్యరులో 
106 పరాయటక 
సౌకరాయల అభివృదిి 

4.81 2018 11.08.2023న ఒపొంద్ం 
కుదిర్చంది 

 

నాలుగు సంవత్సరాల 10 నెలలుగా 
నిరూపయోగంగా ఉంది 

6. నేలపట్టు పక్షుల 
అభయారణయం వద్ద 
పరాయటక సౌకరాయల 
కంద్రం (టీఏసీ107), 
వాచ్ టవర్ 

5.30  2018 07.09.2022న ఒపొంద్ం 
కుదిర్చంది 

 
 

నాలుగు సంవత్సరాలు ర్నండు 
నెలలుగా నిరూపయోగంగా ఉంది 

7. రామతీరథంలో 
టీఏసీ108  

2.99 2018 2024 మార్చిలో  
ఒపొంద్ం కుదిర్చంది. 

ఐదేళ్ళలగా నిష్క్కియాత్ాకంగా ఉంది 

8. ఇసకపలిల వద్ద 
టీఏసీ  

2.26 2018 2023 మార్చిలో జారీ 
చేయబడిన లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ 
(ఎల్ఓఐ) 2024 మార్చిలో 
ఒపొంద్ం ఖరారు  
చేయబడింది 

నాలుగు సంవత్సరాలు మూడు 
నెలలుగా నిష్క్కియాత్ాకంగా ఉంది 

ఉప మొత్ీం 30.35    
మొత్ీం  33.68    

మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 

 
103 వేచి ఉండే లాంజ, సమాచార కంద్రం, న్సట్ట సరఫరా సౌకరాయలు, మరుగుదొడుు మొద్లైనవి 
104 వేచి ఉండే లాంజ, సమాచార కంద్రం, ట్టకెట్ కంటర్, న్సట్ట సరఫరా, మరుగు దొడుు, గుడారాల వసతి, నీటి ఆటలు, లాయండ్ సేకపింగ్, వయరాథల సేకరణ 

డబాబలు, పార్చకంగ్ సథలం మొద్లైన వాట్టతో కూడిన ప్రయాణికుల టెర్చానల్ 
105 త్యలియాడే జెటీు, అప్రోచ్ రోడ్, పరాయటక సౌకరాయల కంద్రం, పార్చకంగ్, పాత్ వే, సీట్టంగ్ పాలజా, సంకతాలు, సౌర దీపాలు, వయరాథల సేకరణ డబాబలు, 

బోట్టంగ్ (క్రూయిజ బోట్టల (ర్నండు)/సీొడ్ బోట్టల (మూడు)) 
106 అప్రోచ్ రోడుు, ర్చసెపిన్స సెంటర్, పాత్ వే, సావన్సర్ కియోసక లు (12), వాటర్ ఫ్రంట్ ఫరీిచర్, పార్చకంగ్, సంకతాలు, సౌర దీపాలు, వయరాథల సేకరణ 

డబాబలు 
107 పరాయటక సౌకరాయల కంద్రం, వాచ్ టవర్, పెలికాన్స విశ్రాంతి సథలాలు (70), వయరాథల సేకరణ డబాబలు, సౌర దీపాలు 
108 సౌకరాయల కంద్రం, వాటర్ ఫ్రంట్, ఫర్చిచర్, పార్చకంగ్, సంకతాలు, సౌర దీపాలు, వయరాథల సేకరణ డబాబలు 
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అనుబంధం IX 
(పేరా 2.1.5.2, పేజీ 33) 

ప్రాజెకుు మూడు ద్శలకు పర్చపాలనా అనుమతులని చూపే పటిటక 

ద్శ ప్రారంభ అంశాలు 
ప్రారంభ 

పర్చపాలనా 
అనుమతి 

ద్శ 
 సవర్చంచిన అంశాలు 

సవర్చంచిన 
పర్చపాలనా 
అనుమతి 

I సథలానిి సిద్ిం చేయటం 
మర్చయు రోడుు పనులు 

92.00  
 

I వేంగి, కళింగ, గజపతి 
బాలకుల సథలానిి సిద్ిం 
చేయటం & నిరాాణ 
పనులు 

159.31 

II నాలుగు భవనాల 
నిరాాణం (వెంగి, కళింగ, 
గజపతి, విజయనగర) 

72.00 II కళింగ, గజపతి బాలకుల 
నిరాాణ, అనుబంధ 
పనులు, విజయనగర బాలకు 
యొకక నిరాాణ పనులు. 

94.49 

 III నాలుగు బాలకుల అంత్రగత్ 
పనులు 

96.36 

మొత్ీం  164.00   350.16 
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం  
 

అనుబంధం X 

(పేరా 2.1.6.1, పేజీ 36) 
2022-23లో సగట్ట ఆకుయపెన్సస త్కుకవగా ఉని హోటళ్ళను చూపే పటిటక 

క్రమ 
సంఖయ 

యూనిట్ పేరు రోజుకు 
అందుబాట్టలో ఉని 

గదుల సంఖయ 
(ఎ) 

2022-23లో 
ఉపయోగించిన గదుల 

మొత్ీం (రోజులోల) 
(బి) 

ఉపయోగించిన సగట్ట 
నిషొతిీ (శాత్ంలో) 

(సి)= (బి /(ఎ x365)) 
x100  

విశాఖపటిం డివిజన్స  
1. హర్చత్ బీచ్ ర్చసార్ు, కళింగపటిం 4 344 24 
2. హర్చత్ హల్ లంబసింగి 19 2,699 39 

తిరుపతి డివిజన్స  
3. హర్చత్ హల్స ర్చసార్ు, హార్స లీ హల్స 57 7,941 38 
4. హర్చత్ శ్రీకాళ్హసిీ 25 2,639 29 
5. హర్చత్ హోటల్, కైలాసనాథ కోన 4 582 20 
6. హోటల్ హర్చత్ పులిగుండు 8 715 25 

ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు డివిజన్స  
7. హోటల్ హర్చత్, ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరు  54 5,716 29 
8. హర్చత్ ఫెలమింగో ర్చసార్ు, త్డ 22 1,077 13 

మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 
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అనుబంధం XI 
(పేరా 2.1.6.2, పేజీ 37) 

నిరవహణలో లేని / నిరూపయోగంగా ఉనన ఆస్టీలని చూపే పటిటక 
(₹ కోటలలో) 

క్రమ 
సంఖయ 

ప్రాజెక్టు/ఆసిీ పేరు నిరాాణ/లీజు 
వయవధి ముగింపు 

త్యదీ 

ప్రాజెక్టు 
వయయం 

 

ఏపీటీడీసీఎల్ ర్చకారుుల ప్రకారం 
ప్రస్టీత్ సిథతి  

(2023 మార్చి నాట్టకి) 

2023 మార్చి 
నాట్టకి ఆసిీ 

నిష్క్కియ వయవధి 
1. నందాయల ముచ్చిమర్రిలో 

హోటల్ కారాయచరణ & 
నిరవహణ 

2019 మార్చి  0.40 పాక్షకంగా నిర్చాంచిన ఆసిీ. 
మునుపట్ట టెండర్ కు ఎట్టవంట్ట 
ప్రతిసొంద్న లేదు, తాజా టెండరలను 
తిర్చగి పిలుసాీరు 

48 నెలలు 

2. మడకశర, అనంత్పురము 
లోని ర్నసాుర్నంట్ 

2019 జూలై 1.00 మునుపట్ట టెండర్ కు ఎట్టవంట్ట 
ప్రతిసొంద్న లేదు, తాజా టెండరలను 
తిర్చగి పిలుసాీరు 

44 నెలలు 

3. ముకాీాల, జగగయయపేట, 
విజయవాడలో ర్నసాుర్నంట్ 

2021 ఫిబ్రవర్చ 1.02 మునుపట్ట టెండర్ కు ఎట్టవంట్ట 
ప్రతిసొంద్న లేదు, తాజా టెండరలను 
తిర్చగి పిలుసాీరు 

25 నెలలు 

4. న్యనెగుండం చెరువు 
అమరావతి, పలాిడు 

2021సెపెుంబర్ 4.30 మునుపట్ట టెండరలకు ప్రతిసొంద్న 
లేదు, తాజా టెండరలను తిర్చగి 
పిలుసాీరు 

17 నెలలు 

5. బుద్ివనం, అమరావతిలో 
లేజర్ ష్ణ 

2021 ఆగస్టు 4.98 మునుపట్ట టెండరలకు ప్రతిసొంద్న 
లేదు, తాజా టెండరలను తిర్చగి 
పిలుసాీరు 

19 నెలలు 

6. రేవుప్ట్రలవరం వద్ద బీచ్ 
ర్చసార్ు 

2016 జూన్స 1.50 మునుపట్ట టెండరలకు ప్రతిసొంద్న 
లేదు, తాజా టెండరలను తిర్చగి 
పిలుసాీరు 

81 నెలలు 

మొత్ీం 13.20   
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 
 

అనుబంధం XII 
(పేరా 2.1.7.3 (ఆ), పేజీ 39) 

పీపీపీ ప్రాజెకుుల నుండి వసూలు కాని బకాయిలను చూపే పటిటక 
(మొత్ీం ₹ లోు) 

క్రమ 
సంఖయ 

ప్రాజెక్టు పేరు 2023 మార్చి 
నాట్టకి ఉని మొత్ీం 

బిలుల 

2023 మార్చి నాట్టకి 
అందుకుని మొత్ీం  

అందుకోవాలిసన 
బకాయిలు 

విధించిన వడీా 2023 మార్చి 
నాట్టకి రావలిసన 

మొత్ీం బకాయిలు 
1. లైలా త్రీ సాుర్ (ఎల్ఆర్) 9,66,63,730  9,41,85,565  24,78,165  41,47,213  66,25,378  

లైలా త్రీ సాుర్ (ఏడీపీ) 81,52,479  75,38,768  6,13,711  9,83,996  15,97,706  
ఎఫ్ఈసీ లైలా (ఎల్ఆర్) 9,05,92,321  8,72,39,203  33,53,118  47,48,870  81,01,988  
ఎఫ్ఈసీ లైలా (ఏడీపీ) 1,43,55,906  1,42,82,006  73,900  15,54,518  16,28,418  
జెడ్ పీపీ లైలా (ఎల్ఆర్) 51,80,657  48,74,532  3,06,125  2,25,383  5,31,508  
జెడ్ పీపీ లైలా (ఏడీపీ) 5,84,840  5,77,575  7,265  9,900  17,165  
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2. స్టీ ఆఫ్ డస్టనీ (ఏడీపీ) 54,13,049  50,75,540  3,37,509  8,11,483  11,48,992  
3. పుషకరాలపేట (ఎల్ఆర్) 4,74,17,234  3,34,33,590  1,39,83,644  1,42,13,986  2,81,97,629  

పుషకరాలపేట (ఏడీపీ) 5,44,82,539  3,39,80,815  2,05,01,723  2,52,79,127  4,57,80,851  
4. మంజీర (ఎల్ఆర్) 4,37,69,996  3,51,93,876  85,76,120  65,17,563  1,50,93,683  

మంజీర (ఏడీపీ) 3,16,92,828  69,44,145  2,47,48,683  57,05,259  3,04,53,942  
5. మంత్రాలయం (ఎల్ఆర్) 85,32,844  86,11,047  (-)78,203  1,50,779  72,576  
6. సెనోరా బీచ్ (ఎల్ఆర్) 19,81,953  20,79,994   (-)98,041  1,79,319  81,278  

సెనోరా బీచ్ (ఏడీపీ) 25,46,484  28,52,979  (-)3,06,495  3,43,139  36,644  
7. కవీ మోటెల్(ఎల్ఆర్) 85,84,685  70,45,064  15,39,621  8,96,275  24,35,896  

మొత్ీం  41,99,51,545  34,39,14,699 7,60,36,845  6,57,66,810  14,18,03,654  
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 
గమనిక: ఎఫ్ఈసీ - ఫాయమిలీ ఎంటర్ టైన్స మెంట్ సెంటర్, ఎల్ఆర్- లీజు అద్దద, ఏడీపీ: అద్నపు అభివృదిి ప్రమియం 
 

అనుబంధం XIII 
(పేరా 2.1.7.3 (ఇ), పేజీ 40) 

ఓ&ఎమ్ ప్రాజెకుుల నుండి వసూలు కాని బకాయిలను చూపే పటిటక 
(మొత్ీం ₹ లోు ) 

క్రమ సంఖయ డివిజన్స  ప్రాజెక్టు పేరు 2023 మార్చి 
నాట్టకి రావలిసన 

బకాయిల మొత్ీం  
1. కాకినాడ  బీచ్ ఫ్రంట్ ఆరేకడ్, ఎన్స టీఆర్ బీచ్, కాకినాడ 57,88,870  
2. పశిమగోదావర్చ జలాల కొవ్వవరు వద్ద మారగమధయ సౌకరయం (వే సైడ్ ఎమిిటీ) 6,56,741  
3. పశిమ గోదావర్చ జలాల, రంపచోడవరంలో హోటల్ 7,82,604  
4. పట్టుసీమ వద్ద మారగమధయ సౌకరయం  43,57,556  
5. కాకినాడ సమీపంలోని కోర్చంగలో ర్నసాుర్నంట్ 44,55,586  
6. అంత్రేవదిలో హోటల్ 3,81,816  
7. తూరుొ గోదావర్చ జలాల అదుర్రులో నది ఒడుున ఉని ర్నసాుర్నంట్(ర్చవర్ సైడ్ 

ర్నసాుర్నంట్) 
24,60,268  

8. తూరుొ గోదావర్చ జలాల పాశ్రలపూడిలో నది ఒడుున ఉని ర్నసాుర్నంట్ (ర్చవర్ 
సైడ్ ర్నసాుర్నంట్) 

26,68,054  

9. కాకినాడ బీచ్ ర్చసార్ు 2,66,33,205  
10. కాకినాడ పశిమగోదావర్చ జలాల ఏల్లరు గుడివాకలంక వద్ద కొలేలరు లేక్ట ర్చసార్ు 70,75,391  
11. పశిమగోదావర్చ జలాల ఎర్రకాలువ వదు హోటల్ 6,22,671  
12. కడప  కడపలోని గోపవరం వద్ద ఉని హోటల్ 32,542  
13. తాళ్ళపాక వద్ద మారగమధయ సౌకరయం (వే సైడ్ ఎమిిటీ) 32,12,842  
14. అలంఖ్యన్స పలిల వద్ద మారగమధయ సౌకరయం (వే సైడ్ ఎమిిటీ) 23,54,159  
15. కరూిలు  పుటుపర్చీ హోటల్, అనంత్పురమ 1,80,222  
16. దోరాిల వదు ర్చసార్ు 54,653  
17. బెల్లం గుహల వద్ద హైవే పాలజా 86,526  
18. కరూిలులోని హర్చత్ హోటలోల బాంకెట్ హాల్ 6,56,914  
19. కరూిలులోని హర్చత్ హోటల్ లో 12 చద్రపు అడుగుల సావన్సర్ దుకాణం 63,814  
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బకాయిల మొత్ీం  
20. ఎస పీఎసఆర్ 

నెల్లలరు  
ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులోని ఈత్ కొలను (సవరాణల చెరువు) బోట్టంగ్ 
యూనిట్ 

93,213  

21. ప్రకాశం జలాల కొత్ీపటింలో బీచ్ ర్చసార్ు 12,39,319  
22. డీవీ సత్రం-ఆఫ్ హోమ్ హోటళ్ళల 2,20,356  
23. మైపాడు-ఆఫ్ హోమ్ హోటళ్ళల 2,51,029  
24. నేలపట్టు-ఆఫ్ హోమ్ హోటళ్ళల 5,01,434  
25. రామాయపటిం బీచ్ ర్చసార్ు్  ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 9,23,762  
26. త్డ వద్ద హైవే పాలజా 79,17,073  
27. డీవీ సత్రం వద్ద హైవే పాలజా 18,56,542  
28. తుమాలపెంట వద్ద బీచ్ ర్చసార్ు  40,27,709  
29. ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులోని బోట్టంగ్ యూనిట్ లో కాఫీ ష్టప్ (ర్నసాుర్నంట్) 2,48,920  
30. ఎస పీఎసఆర్ నెల్లలరులోని ఎకో పార్క (సవరాణల చెరువు)  1,46,387  
31. తిరుపతి  కుపొం వద్ద హైవే పాలజా  3,50,603  
32. నగర్చ-ఆఫ్ హోమ్ హోటల్స 1,56,881 
33. కుపొం-ఆఫ్ హోమ్ హోటల్స 5,05,504  
34. పలమనేరు-ఆఫ్ హోమ్ హోటల్స 2,56,487  
35. విశాఖపటిం  తొటలకొండ బీచ్ వద్ద బీచ్ ఫ్రంట్, ష్టక్ట ఆపరేషన్సస  17,08,038  
36. ష్టప్ నెం. 9 బ్ల, రుషికొండ, విశాఖపటిం  73,653  
37. ష్టప్ నెం. 6 ఎ, రుషికొండ, విశాఖపటిం  33,509  
38. ష్టప్ నెం. 6 బి, రుషికొండ, విశాఖపటిం  22,180  
39. అరసవలిలలో హోటల్ 67,82,862  
40. ష్టప్ నెం. 9 ఎ, రుషికొండ, విశాఖపటిం  2,32,502  
41. బారువా వద్ద బీచ్ ర్చసార్ు 36,93,561  
42. కంటైనర్ ర్నసాుర్నంట్, ఎర్రమట్టుదిబబలు, విశాఖపటిం 41,15,395  
43. శ్రీకాకుళ్ం జలాల చింత్పలిలలో బీచ్ ర్చసార్ు 8,89,078  
44. రుషికొండ వద్ద ఐడియా సెలుయలార్ టవర్స 2,08,736  
45. రుషికొండ వద్ద వోడాఫోన్స సెలుయలార్ టవర్స 7,65,488  
46. విజయనగరం జలాల తాట్టపూడి వదు మారగమధయ సౌకరయం (వే సైడ్ ఎమిిటీస) 4,14,773  
47. యారాడ వద్ద బీచ్ ఫ్రంట్ ష్టయక్టస  52,49,688  
48. విజయవాడ  విజయవాడ డివిజన్స లోని అమరావతి వద్ద ధ్యయన బుద్ి పకకన హోటల్ 49,68,755  
49. నాగారుజన సాగర్ వద్ద, పలాిడు ర్చసార్ు, శ్రీశైలం డివిజన్స (ఏఎమ్సీ) 70,57,156  
50. పలాిడు ర్చసార్ు (అద్నపు అభివృదిి ప్రమియం) 47,26,291  

మొత్ీం 12,21,61,318 
మూలం: ఏపీటీడీసీఎల్అందించిన సమాచారం 
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పద్కోశం 
ఏడీపీ  అద్నపు అభివృదిి ప్రమియం 
ఏజీఎమ్  వార్చిక సరవసభయ సమావేశం 
ఏపీఈఆర్సీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విదుయత్ నియంత్రణ సంఘం 
ఏపీఎసఆర్టీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడుు రవాణా సంసథ 
ఏపీటీడీసీఎల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పరాయటకాభివృదిి సంసథ 
బీఓడీ  డైర్నకురల బోరుు 
సీఏజీ  భారత్ కంప్ట్రలోర్ మర్చయు ఆడిటర్ జనరల్ 
సీఎఫ్ఏ కంద్ర ఆర్చథక సహాయం 
డీఏ&ఎమ్  పురావస్టీ & పురావస్టీ ప్రద్రశనశాల శాఖ 
డీఓపీ  ఓడరేవుల శాఖ 
డీపీఆర్  వివరణాత్ాక ప్రాజెకుు నివేదిక 
డీటీసీ జలాల పరాయటక మండలి 
జీఓఏపీ  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 
జీఓఐ  భారత్ ప్రభుత్వం 
జీఎస డీపీ  రాష్ట్ర సూథల జాతీయోత్ొతిీ 
హెచ్ డీఆర్ గట్టు ద్టుమైన రాయి 
ఐడీ సవత్ంత్ర డైరైకుర్ 
ఎమ్ఓయూడీ  పటుణాభివృదిి మంత్రత్వ శాఖ 
ఎన్సఆర్సీ నియామక మర్చయు పార్చతోషిక కమిటీ 
ఓ&ఎమ్  నిరవహణ & సంరక్షణ 
పీడీఎఫ్  ప్రాజెకుు అభివృదిి రుస్టము 
పీపీపీ  పబిలక్ట ప్రైవేట్ భాగసావమయం 
ఆర్ఓసీఈ  వినియోగించిన మూలధనంపై రాబడి 
ఎస డీఆర్ మృదువైన విచిఛనిమైన శల 
ఎస డీఎస  సవదేశ్ ద్రశన్స పథకం 
ఎసఈబీఐ సెకూయర్చటీస ఎకసఛంజ బోర్ు ఆఫ్ ఇండియా 
ఎసఐపీబీ రాష్ట్ర పెట్టుబడి ప్రోతాసహక మండలి 
ఎస పీఎసఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంసథ 
టీపీటీ - టీఎమ్ఎల్ తిరుపతి - తిరుమల 
డబ్ల్లా డీవీ  నికర విలువ 
వైఏటీ &సీ  యువజనాభివృదిి, పరాయటకం & సాంసకృతిక శాఖ 
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